

proyectos-institucionales

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin
Nueva línea de Transmisión Mata de Nance – Frontera LT 230kv (230-9A/9B/39/10)	bienes	01/06/23	19/02/25
Aumento de capacidad de la línea transmisión I: Veladero – Llano Sánchez – El Higo – Panamá I	bienes	06/07/23	05/06/25
Aumento en la capacidad de la Línea de transmisión II: Veladero-San Bartolo-Llano sánchez- EL Coco-Panamá II	bienes	13/01/23	02/12/24
Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kv y Ampliación de las Subestaciones Asociadas	bienes	30/08/23	23/03/23
Suministro e Instalación de los materiales para el sistema generación y distribución Kankintú y Bisira Región Ñokribo – Comarca Ngäbe Buglé	bienes	06/07/22	03/11/22
Nuevo subterráneo de cables de potencia de 34.5 kV del T1 de la S/E Llano Sánchez	bienes	05/07/21	26/01/23
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.	bienes	27/04/20	30/10/22
Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras para el Autotransformador T2 de Subestación Changuinola	bienes	19/04/19	13/08/22

proyectos-institucionales

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la Subestación GIS Burunga 230 kV	bienes	26/06/23	07/10/24
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la Adición de Bancos de Capacitores de 40 MVAR en la Subestación Santa Rita 115 kV	bienes	19/07/23	13/08/25
Línea de Transmisión 230 kV Sabanitas – Panamá III y Subestaciones Asociadas	bienes	21/01/23	29/01/25
Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para el reemplazo de interruptores de 230 kV en la Subestación Mata de Nance	bienes	09/10/23	21/06/25
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la adición del Transformador T3 Subestación Boquerón III	bienes	16/08/23	06/01/25

proyectos-institucionales

avance	direccionResponsable	presupuesto
23%	ETESA	B/. 35,360,927.17
20%	ETESA	B/. 96,832,229.29
22%	ETESA	B/. 35,897,439.21
76%	ETESA	B/. 4,591,850.41
4%	ETESA	B/. 2,958,120.85
100%	ETESA	B/. 527,310.35
100%	ETESA	B/. 5,834,370.96
88%	ETESA	B/. 4,250,459.14

proyectos-institucionales

26%	ETESA	B/. 12,315,918.96
53%	ETESA	B/. 3,781,364.93
73%	ETESA	B/. 88,650,000.00
17%	ETESA	B/. 5,692,941.77
19%	ETESA	B/. 6,784,689.14