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Aumento De Capacidad De La Línea Transmisión I: Veladero – Llano 

Sánchez – El Higo – Panamá I
bienes 06/07/2023 09/19/2026 49% ETESA  B/. 117,067,751.33 

Aumento en la Capacidad de la Línea de Transmisión II: Veladero-San 

Bartolo-Llano Sánchez- EL Coco-Panamá II.
bienes 01/13/2023 12/19/2025 70% ETESA  B/.   44,699,986.63 

Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la 

Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kV 

y Ampliación de las Subestaciones Asociadas. 

bienes 08/30/2023 12/31/2024 100% ETESA  B/.     4,764,257.88 

Suministro e Instalación de los Materiales para el Sistema Generación y 

Distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – Comarca Ngäbe Buglé. 
bienes 07/06/2022 10/17/2025 56% ETESA  B/.     2,958,120.85 

Nuevo Subterráneo de Cables de Potencia de 34.5kV del T1 de la S/E 

Llano Sánchez.
bienes 07/05/2021 09/10/2025 100% ETESA  B/.        527,310.35 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.
bienes 04/27/2020 07/31/2024 100% ETESA  B/.     6,066,329.46 

Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos 

de Potencia Reactiva (STATCOM) en las Subestaciones Panamá II y 

Llano Sánchez de 230kV.

bienes 02/11/2019 01/30/2023 100% ETESA  B/.   12,827,489.43 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los 

Reactores de 230kV, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola.
bienes 04/13/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.     5,369,007.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los 

Autotransformadores de Potencia de las Subestaciones Panamá I, Llano 

Sánchez, Progreso y Mata Del Nance.

bienes 03/05/2018 11/15/2022 100% ETESA  B/.     6,388,351.77 
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Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230kV 

en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.
bienes 02/01/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.     4,171,497.42 

Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia para las Subestaciones 

de Mata de Nance-Progreso-Llano Sánchez-Panamá.
bienes 01/03/2017 12/31/2022 100% ETESA  B/.   13,546,753.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el 

Autotransformador T2 de Subestación Changuinola.
bienes 04/19/2019 08/18/2024 100% ETESA  B/.     5,312,602.22 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para la Subestación Chepo 230kV y la Nueva Línea de Transmisión de 

230kV Panamá II – Bayano (230–1A/1B, 230–2A/2B)".

bienes 09/03/2024 02/09/2027 10% ETESA  B/.   68,969,520.45 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para la Adición del Transformador T3 de la Subestación Boquerón III
bienes 08/16/2023 01/06/2025 94% ETESA  B/.     6,784,689.14 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para la LT Sabanitas – Santa Rita 230 kV, S/E Santa Rita 230kV y 

Adición en la S/E Sabanitas 230 kV

bienes 05/08/2024 11/30/2025 20% ETESA  B/.   21,744,330.13 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para la Adición de Bancos de Capacitores de 40 MVAR en la Subestación 

Santa Rita 115 kV

bienes 07/19/2023 11/28/2025 91% ETESA  B/.     4,286,507.36 

Contrucción de la nueva Línea de Transmisión Mata de Nance-Frontera bienes 06/01/2023 01/06/2026 32% ETESA  B/.   35,360,927.17 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para la Subestación GIS Burunga 230kV.
bienes 06/26/2023 12/31/2025 95% ETESA  B/.   12,744,696.08 
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Reemplazo de Dos (2) Bancos de Capacitores y Equipos Asociados de 

115kV en la S/E Panamá II.
bienes 10/21/2024 10/15/2025 83% ETESA  B/.     2,941,367.46 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para el reemplazo de interruptores de 230 kv en la subestación Mata de 

Nance

bienes 10/09/2023 06/21/2025 70% ETESA  B/.     5,692,941.77 

Suministro, Desmontaje, Instalación y Puesta en Servicio de Reactores 

de Potencia e Interruptores para las Subestacio-nes de Veladero y Llano 

Sánchez.

bienes 12/09/2024 07/03/2027 2% ETESA  B/.     8,965,450.00 
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