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Aumento De Capacidad De La Línea Transmisión I: 

Veladero – Llano Sánchez – El Higo – Panamá I
bienes 06/07/2023 09/19/2026 57% ETESA  B/. 117,067,751.33 

Aumento en la Capacidad de la Línea de Transmisión II: 

Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez- EL Coco-Panamá II.
bienes 01/13/2023 12/19/2025 94% ETESA  B/.   44,699,986.63 

Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de 

la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kV y Ampliación de las 

Subestaciones Asociadas. 

bienes 08/30/2023 12/31/2024 100% ETESA  B/.     4,764,257.88 

Suministro e Instalación de los Materiales para el Sistema Generación y 

Distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – Comarca Ngäbe Buglé. 
bienes 07/06/2022 10/17/2025 57% ETESA  B/.     2,958,120.85 

Nuevo Subterráneo de Cables de Potencia de 34.5kV del T1 de la S/E Llano 

Sánchez.
bienes 07/05/2021 09/10/2025 100% ETESA  B/.        527,310.35 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el 

Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.
bienes 04/27/2020 07/31/2024 100% ETESA  B/.     6,066,329.46 

Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 

Potencia Reactiva (STATCOM) en las Subestaciones Panamá II y Llano Sánchez 

de 230kV.

bienes 02/11/2019 01/30/2023 100% ETESA  B/.   12,827,489.43 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 

230kV, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola.
bienes 04/13/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.     5,369,007.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los 

Autotransformadores de Potencia de las Subestaciones Panamá I, Llano 

Sánchez, Progreso y Mata Del Nance.

bienes 03/05/2018 11/15/2022 100% ETESA  B/.     6,388,351.77 

Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230kV en las 

Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.
bienes 02/01/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.     4,171,497.42 

Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia para las Subestaciones de 

Mata de Nance-Progreso-Llano Sánchez-Panamá.
bienes 01/03/2017 12/31/2022 100% ETESA  B/.   13,546,753.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el 

Autotransformador T2 de Subestación Changuinola.
bienes 04/19/2019 08/18/2024 100% ETESA  B/.     5,312,602.22 
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Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la 

Subestación Chepo 230kV y la Nueva Línea de Transmisión de 230kV Panamá II 

– Bayano (230–1A/1B, 230–2A/2B)".

bienes 09/03/2024 02/09/2027 12% ETESA  B/.   68,969,520.45 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la 

Adición del Transformador T3 de la Subestación Boquerón III
bienes 08/16/2023 01/06/2025 94% ETESA  B/.     6,784,689.14 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la LT 

Sabanitas – Santa Rita 230 kV, S/E Santa Rita 230kV y Adición en la S/E 

Sabanitas 230 kV

bienes 05/08/2024 11/30/2025 23% ETESA  B/.   21,744,330.13 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la 

Adición de Bancos de Capacitores de 40 MVAR en la Subestación Santa Rita 115 

kV

bienes 07/19/2023 11/28/2025 98% ETESA  B/.     4,286,507.36 

Contrucción de la nueva Línea de Transmisión Mata de Nance-Frontera bienes 06/01/2023 01/06/2026 36% ETESA  B/.   35,360,927.17 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la 

Subestación GIS Burunga 230kV.
bienes 06/26/2023 12/31/2025 98% ETESA  B/.   12,744,696.08 

Reemplazo de Dos (2) Bancos de Capacitores y Equipos Asociados de 115kV en 

la S/E Panamá II.
bienes 10/21/2024 10/15/2025 99% ETESA  B/.     2,941,367.46 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el 

reemplazo de interruptores de 230 kv en la subestación Mata de Nance

bienes 10/09/2023 06/21/2025 70% ETESA  B/.     5,692,941.77 

Suministro, Desmontaje, Instalación y Puesta en Servicio de Reactores de 

Potencia e Interruptores para las Subestacio-nes de Veladero y Llano Sánchez.
bienes 12/09/2024 07/03/2027 5% ETESA  B/.     8,965,450.00 

Diseño, suministro, obras civiles, montaje, comisionado, puesta en servicio de la 

LT 230Kv La Huaca – Los Olivos, Subestaciones asociadas y seccionamiento de 

la LT230-5A/6A. 

bienes 08/20/2025 12/17/2027 1% ETESA  B/.   96,082,751.22 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la 

Nueva Subestación Cáceres GIS 115 kV”
bienes 10/06/2025 01/05/2027 0% ETESA  B/.   12,414,547.05 
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