proyectos-institucionales

Tipo de Direccion
Nombre del Proyecto Proyecto | Fecha Inicio Fecha Fin | Avance| Responsable Presupuesto
Nueva linea de Transmision Mata de Nance - )
bienes 01/06/23 19/02/25 42% ETESA B/. 35,360,927.17
Frontera LT 230kv (230-9A/9B/39/10)
Aumento de capacidad de la linea transmision I: )
] . i bienes 06/07/23 05/06/25 32% ETESA B/. 96,832,229.29
Veladero — Llano Sdnchez — El Higo — Panama |
Aumento en la capacidad de la Linea de transmision
II: Veladero-San Bartolo-Llano sanchez- EL Coco-| bienes 13/01/23 02/12/24 12% ETESA B/. 35,897,439.21
Panama ll
Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en
Operacion para la Construccion de la Nueva Linea
P ) P , i L, bienes 30/08/23 23/03/23 77% ETESA B/. 4,591,850.41
Subterranea Panama — Caceres, 115kv y Ampliacién
de las Subestaciones Asociadas
Suministro e Instalacidon de los materiales para el
sistema generacién y distribucidon Kankintd y Bisira bienes 06/07/22 03/11/22 4% ETESA B/. 2,958,120.85
Region NoKribo — Comarca Ngédbe Buglé
Suministro, montaje, comisionado, puesta en
servicio y obras civiles para el reemplazo del bienes 24/04/20 18/07/23 99% ETESA B/. 6,066,329.46
Autotransformador T3 en la S/E Panama
Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras
para el Autotransformador T2 de Subestacidn bienes 19/04/19 13/08/22 88% ETESA B/. 4,250,459.14

Changuinola
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Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en
Servicio y Obras Civiles para la Subestacién GIS bienes 26/06/23 07/10/24 41% ETESA B/. 12,315,918.96
Burunga 230 kV
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en
Servicio y Obras Civiles para la Adicién de Bancos de

oy P > bienes | 19/07/23 13/08/25 53%| ETESA  |B/. 3781,364.93
Capacitores de 40 MVAR en la Subestacion Santa
Rita 115 kV
Linea de Transmision 230 kV Sabanitas — Panama lll y )

. . bienes 21/01/23 29/01/25 73% ETESA B/. 88,650,000.00

Subestaciones Asociadas
Suministro, montaje, comisionado, puesta en
servicio y obras civiles para el reemplazo de )
. ., bienes 09/10/23 21/06/25 20% ETESA 5692941.77
interruptores de 230 kV en la Subestacién Mata de
Nance
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en
Servicio y Obras Civiles para la adicion del| bienes 16/08/23 06/01/25 21% ETESA B/. 6,784,689.14

Transformador T3 Subestacidon Boquerdn I
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