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LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
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1 Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance - Veladero. 
 

1.1 Objetivo 
 Alcance 

Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance - Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus 
siglas en inglés HTLS. 
 

1.2 Contrato GG-136-2017 
 

 Monto Original 
B/. 23,699,023.72. 
 

 Cantidad de Adendas 
Una (1). 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 4,899,203.51. 
 

 Plazo de ejecución 
Quinientos cuarenta (540) días calendarios. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 4,739,804.74, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.043. 
 

 Código de ETESA 
C-4-L-2011-03-0152. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2017, B/. 4,739,804.74. 
2.78.1.2.001.01.52.562. 
2.78.1.2.391.01.52.562. 
2018, B/. 8,400,979.37. 
2.78.1.2.939.03.20.562. 
2019, B/. 10,558,239.61. 
2.78.1.2.393.03.20.562. 
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1.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2016-2-78-0-04-LP-006629. 
Fecha: 15 de marzo del 2016. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: ELECNOR, S.A. 
Fecha: 06 de junio del 2016 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 21 de diciembre del 2017. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 08 de enero de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
01 de julio del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Bolivar Zambrano. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: FIAN-15300000023098. 
Fecha: 13 de noviembre del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: FIAN-15300000023100. 
Fecha: 13 de noviembre del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 
 
Fianza de Pago: FIAN-15300000023099. 
Fecha: 13 de noviembre del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 013300028061. 
Empresa: SURA. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 033300005617. 
Empresa: SURA 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 4,739,804.74 

N° de Cuenta Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de 

Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 4,739,804.74   - Pagado.  

N°1  - - - - 
En firma del soporte de cuenta por 

el fiscalizador de la Contraloría 
General de la Republica. 

       

Cuentas por Pagar: B/. 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 
Cuentas Pagadas: B/. 4,739,804.74 
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  
Saldo del contrato: B/. 18,959,218.98 
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 Adendas 

 
 

1.4 Avance del Proyecto 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
cinco Por ciento (5%). 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%)  
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/07/2018 01/07/2019 - - - B/. 4,899,203.51   

          

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/07/2018 01/07/2019       
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 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 El contratista ya ha recibido aprobado por parte de ETESA el cable conductor ACCC 
a utilizar en el proyecto, así como de las torres de emergencia, las pruebas al 
conductor ACCC ya fueron realizadas y las mismas fueron totalmente satisfactorias 
por lo cual dicho cable queda aprobado para su utilización en el proyecto, a dichas 
pruebas asistieron por la GOM el Ing. Marino Gaitan, GD la Ing. Kledys Solís y por 
GI el Ing. Bolivar Zambrano, estas pruebas fueron realizadas en la fábrica Viakon 
fabricante del ACCC. 

 
 Ya se encuentran en la SE Veladero 93 km de cable conductor ACCC, se tiene 

previsto que todos los domingos lleguen a puerto en Panamá 31 km de cable hasta 
completar el pedido de 525 km de cable para el proyecto, adicional se encuentran 
en el puerto de Balboa las 20 torres de emergencia las mismas están en espera de 
liberación y revisión por parte de Aduanas.  Se tiene previsto que para el día 9 de 
septiembre lleguen a puerto los aisladores de vidrios. 

 
 En los próximos días se está por reactivar la actividad de limpieza de la faja de 

servidumbre y mejoramiento de caminos de accesos. 
 
 Se está realizando una enmienda al contrato para cambiar el alcance del contrato, 

ya que había materiales como los hilos de Guarda, equipos de comunicaciones, 
OPGW no estaban incluidos en los trabajos que debía realizar el contratista; la 
justificación técnica de estos trabajos se encuentra en revisión por parte de finanzas 
para la posterior firma del Gerente General y su envió a compras para la confección 
de la enmienda su posterior envió a contraloría para refrendo. 

 
 El valor de la enmienda es por CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON 51/100 (B/. 4,899,203.51). los cuales el 
80% es por suministros de materiales y el 20% restante por mano de obra e 
instalación. Dicha enmienda ya se encuentra en la Contraloría General de la 
república para el respectivo refrendo. 

 
 El día viernes 31 de agosto de presento al fiscalizador por parte de la contraloría el 

avance de cuenta para el mes de agosto, dicho fiscalizador solicito unos anexos los 
cuales ya fueron incorporados en las carpetas para volver a presentarlas el día 
miércoles 5 de septiembre del presente año.  

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Se tiene programado la notificación de ingreso a los propietarios de los predios 

de la servidumbre. 
 

 Observaciones 
• En trámites de una adenda con los adicionales para el cambio del Hilo de 

Guarda de Fibra Óptica OPGW y accesorios. 
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 Registro Fotográfico 

 
1.5 Anexos 

  

  
Foto # 1, Suministro de ACCC SE Veladero Foto # 2,  Suministro de ACCC SE Veladero 

  
Foto # 3,  Suministro de ACCC SE Veladero Foto # 4,  Suministro de ACCC SE Veladero 
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2 Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
 Alcance 

Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente 
ACAR 1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en 
condiciones de operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el 
conductor pueda ser operado a una temperatura de 90°C. 
 

2.2 Contrato GG-115-2017 
 

 Monto Original 
B/. 3,948,594.27. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0) 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Trecientos treinta (330) días calendarios. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 789,718.85, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.042. 
 

 Código de ETESA 
C-4-L-2011-02-0151. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2017, B/. 789,718.85 
2.78.1.2.001.01.51.562. 
2018, B/. 3,158,875.42 
2.78.1.2.939.03.20.562. 
 

2.3 Generales del Proyecto 
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 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2016-2-78-0-04-LP-006629. 
Fecha: 15 de marzo del 2016. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: INGELMEC S.A. 
Fecha: 06 de junio del 2016. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 06 de marzo del 2018. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 21 de marzo de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
14 de febrero del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. María Molinares. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento:070-001-000017588-000000. 
Fecha: 20 de octubre de 2017. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 070-001-000017592-000000. 
Fecha: 20 de octubre de 2017. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. 
 
Fianza de Pago: 070-001-000017590-000000. 
Fecha: 20 de octubre de 2017. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27. 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 789,718.85 

N° de Cuenta Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de 

Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 789,718.85 26/03/2018  27/04/2018 Pagado  

N°1  
B/. 408,560.24 - - - EN TRAMITE Pendiente presentación de cuenta 

en ventanilla. 

       

Cuentas por Pagar: B/. 789,718.85 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,948,594.27. 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 789,718.85 
Cuentas por Pagar: B/. 408,560.24 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 
Saldo del contrato: B/. 3,158,875.42 
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 Adendas 

 
 

2.4 Avance del Proyecto 
Llegada en su mayoría de los materiales y equipos del suministro para la ejecución de los trabajos. 
 
El avance es de 41% 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y un Por ciento (41%). 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%)  
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Llega del suministro de los materiales para el conjunto de herrajes, aisladores y amortiguadores, para el cambio de los 

equipos. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Comienzo de las actividades mejoras a los caminos de acceso e inicio de las obras civiles del alcance del contrato. 

 
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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 Observaciones 
 Se requiere realizar una adenda por los amortiguadores adicionales obtenidos 

luego del Estudio de Amortiguamiento aplicado a la línea. Al igual que una adenda 
para la implementación de vigencia 2019. 

 
 Registro Fotográfico 

 
2.5 Anexos 

  

  

Foto # 1, Llegada del Suministro Foto # 2,  Llegada del Suministro 

  

Foto # 3, Inspección con Contraloría Foto # 4, Suministro 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
 Alcance 

Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 
 

3.2 Contrato GG-101-2015 
 

 Monto Original 
B/. 20,494,956.52. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0). 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (759) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/.  2,049,496.00, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.053. 
 

 Código de ETESA 
C-8-L-2012-04. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2017, B/. 2,049,495.65. 
2.78.1.2.391.01.85.562. 
2018, B/. 13,175,300.00. 
2.78.1.2.393.03.20.562. 
2019, B/. 5,270,160.87. 
2.78.1.2.001.01.03.562. 
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3.3 Generales del Proyecto 

 
 Acto de Licitación Pública  

Número de Acto de Licitación: 2014-2-78-0-99-LA-005389. 
Fecha: 30 de abril del 2015. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: VIMAC, S.A. 
Fecha: 29 de abril del 2015. 
Inhabilitación de Adjudicación: 23 de enero del 2017. 
 

 Refrendo del Contrato Acuerdo Suplementario 
Contratista: Nacional de Seguros Panamá y Centroamérica S.A. 
Fecha: 26 de enero del 2018 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 19 de febrero de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
15 de mayo del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ariadne Pinzón. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 04-18-0924697-0. 
Fecha: 14 de noviembre de 2017. 
Empresa: Nacional de Seguros Panamá. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 04-08-0924699-0. 
Fecha: 14 de noviembre de 2017. 
Empresa: Nacional de Seguros Panamá. 
 
Fianza de Pago: 04-21-0924700-0. 
Fecha: 13 de noviembre de 2017. 
Empresa: Nacional de Seguros Panamá. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 06-01-0948121-0 
Fecha: 05 de marzo de 2018. 
Empresa: Nacional de Seguros Panamá. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 06-06-0948122-0. 
Fecha: 05 de marzo de 2018. 
Empresa: Nacional de Seguros Panamá. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Gestión de cuentas Contrato GG-101-2015 
Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
Cuentas Pagadas: B/. B/.2,049,495.65 

N° de Cuenta Monto Bruto 
(con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 

de Pago Estatus 

Anticipo B/.2,049,495.65 03-mar-2018 86722 - Pagado. (27 de abril) 
      
      
      
      

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones 

solicitadas al contratista: - 

 
Gestión de cuentas Contrato GG-101-2015 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al 
Contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 
  



Página 45 de 204  
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección  Informe de Avances Proyectos en 

Ejecución Agosto 2018 

 

 Adendas 

 
 

3.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 10% 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez Por ciento (10%). 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%)  
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Replanteo del tramo de línea 230-10 que va de la SE Progreso hasta Frontera, el personal de la Gerencia de Diseño, 

está buscando la mejor ruta para la construcción de este tramo. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 El Contratista deberá comenzar con el nuevo replanteo topográfico de las nuevas coordenadas entregadas por ETESA. 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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 Observaciones 
 El 31 de julio, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo a implementar 

para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado Nacional. 
 

 Registro Fotográfico 

 
3.5 Anexos 

  

  
Foto # 1, Acuerdo Complementario Foto # 2, Orden de Proceder 

  
Foto # 3, Cronograma Foto # 4, Anticipo 
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4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II 
 

4.1 Objetivo 
 Alcance 

Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde Santa 
Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II, dividida en dos tramos: 
 Santa Rita – Chagres con una longitud de 27 kilómetros. 
 Chagres – Panamá II con una longitud de 21 kilómetros. 

 
4.2 Contrato GG-021-2012 

 
 Monto Original 

B/. 15,199,609.51. 
 

 Cantidad de Adendas 
Seis (6). 
 

 Monto Total Adicionales y Tiempo Adendado 
B/. 2,793,271.06. 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Mil quinientos treinta y cinco (1535) días. 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 3,039,921.91, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.012 
 

 Código de ETESA 
C-4-L-2008-03-C 
 

 Partidas Presupuestarias 
2012, B/. 2,841,048.51 
N°2.78.1.2.121.01.72.562 
2013, B/. 7,488,759.64 
N°2.78.1.2.000.01.72.562 
2014, B/. 4,670,927.96 + 202 días calendarios 
N°2.78.1.2.217.01.72.562 
N°2.78.1.2.121.01.72.562 
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4.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2012-2-78-0-08-LA-002195. 
Fecha: 01 de marzo del 2012. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: Consorcio Energy Istmo. 
Fecha: 21 de febrero del 2011. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 11 de junio del 2012. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 26 de Julio de 2012. 
 

 Fecha de Culminación: 
18 de octubre del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ariadne Pinzón. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: FICC 1933- Endoso 7  
Fecha: 30 de abril de 2017. 
Empresa: Aseguradora del Istmo. 
 
Fianza de Pago Anticipado: FICC 1936 - Endoso 6. 
Fecha: 30 de abril de 2017. 
Empresa: Aseguradora del Istmo. 
 
Fianza de Pago: FICC-1934- Endoso 6. 
Fecha: 30 de abril de 2017. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 1013207. 
Empresa: SURA Seguros. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: TEAR 11. 
Empresa: Seguros Constitución. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

29 479,863.85 22 – febrero - 2017 80619 08-may-17 Pendiente Recibida en Ventanilla. 

30 B/. 47,300.33    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

31 B/. 158,229.42    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

32 B/. 62,116.99    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

33 B/. 26,768.92    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

34 B/. 139,650.68    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

35 B/. 324,329.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 
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36 B/. 11,814.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

37 B/. 172,754.10    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

38 B/. 459,963.77    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

39 B/. 1,775,126.72    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

40 B/. 1,126,384.06    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

       

Gestión de cuentas. Contrato GG-021-2012. 
Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

Montos Adicionales: B/. 2,793,271.06 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

Saldo del contrato: B/. 751,679.49 
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 Adendas 

 
 

4.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
Actualmente se procesa la adenda #6 del contrato con objeto de realizar el balance contable de los materiales pendientes de 
entrega por parte del contratista, para posterior firma del acta de recibo sustancial del contrato. 
El primer tramo del Proyecto (Santa Rita – Chagres) fue energizado el 28 y 29 de enero de 2017, mientras que el segundo tramo 
(Chagres – Panamá II) fue energizado el 10 de abril y el 24 de mayo de 2018; desde entonces ambos tramos se encuentran en 
operación. 
 
El avance del proyecto es del 100% 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6  26/07/2012 30/12/2017       

TOTAL B/. 17,992,880.57      B/.2,793,271.06 1985 31/12/2017 
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 

 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa Por ciento (90%)  

 
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
Personal de la Gerencia de Inspección, Almacenes y Auditoría Interna de ETESA, 
realizaron en SE Chorrera la revisión de los materiales de devolución y repuestos 
a entregar por parte de Energy Istmo. 

 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
• Energy Istmo debe subsanar la condición y cantidades de los materiales 

entregados, ya que los mismos no fueron aceptados dada la condición de 
deterioro que presentaban y se les exigió la reposición de los materiales 
afectados. 

• Se encuentra en trámite la Adenda # 6 del contrato GG-021-2012, en espera 
del refrendo de Contraloría General de la República. 
 
 

 Observaciones 
• Proceso de capitalización de los activos. 

 
 

 Registro Fotográfico 
 

No hay actividades en campo. 
 

4.5 Anexos 
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5 Tercera Línea de Transmisión 230 kV 
 

5.1 Objetivo 
 Alcance 

Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de 
Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230 kV 
adaptación en las subestaciones asociadas. 

 
5.2 Contrato GG-138-2013 

 
 Monto Original 

B/. 273,205,028.00. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cinco (5). 

 
 Monto Total Adendado 

B/. 12,173,206.72 
 

 Plazo de ejecución 
Novecientos veinte (920) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

Setecientos veintiocho (728) días calendarios. 
 

 Forma de Pago 
- 

 
 Anticipo 

B/. 409,807,804.20, 15% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.065. 
9453.072. 
9453.073. 
9453.074. 

9453.075. 
9453.076. 
9453.077. 

 
 Código de ETESA 

C-8-L-2012-03. 
C-8-L-2012-01. 
C-8-L-2012-02. 
C-8-S/E-2012-07. 

C-8-S/E-2012-08. 
C-8-S/E-2012-09. 
C-8-S/E-2012-10. 

 
 Partidas Presupuestarias 

2.78.1.2.001.01.94.562. 
2.78.1.2.001.01.95.562. 
2.78.1.2.001.01.96.562. 
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2.78.1.2.001.01.60.562. 
2.78.1.2.001.01.61.562. 
2.78.1.2.001.01.62.562. 
2.78.1.2.001.01.63.562. 
 

5.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2013-2-780-0-99-LV-03105. 
Fecha: 22 de mayo del 2013. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. 
Fecha: 19 de agosto del 2013. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 14 de febrero del 2014. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 26 de febrero del 2014. 
 

 Fecha de Culminación: 
02 septiembre del 2016. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Gilberto García. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 85B66133. 
Fecha: 16 de octubre del 2013. 
Empresa: ASSA CÍA, INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 87B50912. 
Fecha: 16 de octubre del 2013. 
Empresa: ASSA CÍA, INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa:  
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 273,205,028.00 

B/. 285,252,516.82 
Montos Adicionales: 

B/.  

B/.  

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 177,699,368.79 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

29 B/. 5,068,609.70 22 – febrero - 2017 77290 08-may-17 PAGADA  

30  
B/. 6,889,734.26 26-ago-16 77936  PAGADA  

31 B/. 3,789,076.66 04-oct-16 78747  PAGADA  

32  
B/. 5,535,054.59 31-oct-16 79528  PAGADA  

33  
B/. 2,962,410.39 23-nov-16 79962  PAGADA  

34 B/.3,309,963.98 15-dic-16 80557  PAGADA  

35  
B/. 4,935,384.73 16-feb-17 80669  PAGADA  

36  
B/. 4,736,418.02 03-mar-17 80888  PAGADA  

37 B/. 2,908,359.45 21-mar-17 81190  PAGADA  
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38 B/. 920,932.95 21-abr-17 82542  PAGADA  

39 B/. 2,511,188.60 12-jul-17 82540  PAGADA  

40 B/. 1,124,468.74 12-jul-17 82701  PAGADA  

41 B/. 241,551.00 19-jul-17 83284  PAGADA  

42 B/. 1,970,853.48 24-ago-17 83760  PAGADA  

43 B/. 45,204.09 27-sep-17 84395  PAGADA  

44 B/. 489,059.45 17-oct-17 84393  PAGADA  

 
45 B/. 594,481.48 17-oct-17  

85419 
 
 PAGADA  

46 B/. 30,154.01 23-nov-17 85950  PAGADA  

47 B/. 5,192.51 06-jun-17 88174  PAGADA  

Cuentas por Pagar: B/. - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 285,252,516.82 

Montos Adicionales: B/. - 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 47: B/. 275,921,826.94 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. - 

Saldo del contrato: B/. - 
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 Adendas 
 

 
5.4 Avance del Proyecto 

Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 03/09/2016 - -   271 31-05-2017 

Enmienda n°2 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 31-05-2017 - -  B/. 10,890,764.52 214 31-12-2017 

Enmienda n°3 B/. 284,095,792.52 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 926,235.27   

Enmienda n°4 B7. 285,022,027.79 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 356,206.93   

Enmienda n°5 B/ 285,378,234.71 26-02-2014 31-12-2017 - -   243 31-08-2018 

TOTAL B/ 285,378,234.71  31-08-2018    B/.12,173,206.72 1648  
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

Este proyecto se encuentra en operación desde el 27 de octubre del 2017. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Trámites para Adenda n°6 del contrato para el cierre. 

 
 Observaciones 

 Se han reportado problemas con la fuente de alimentación de los relés de la línea 
230-52, y se ha ejecutado el reclamo en concepto de garantía al contratista. 
 

 Registro Fotográfico 
 
No hay actividades en campo. 
 

5.5 Anexos 
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CAPITULO II 
SUBESTACIONES 
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6 Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 
230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola. 

 
6.1 Objetivo 

 Alcance 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los 
rangos establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del 
sistema. 
 

6.2 Contrato GG-132-2017 
 

 Monto Original 
B/. 4,829,762.62. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0) 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos ochenta (480) días calendarios. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Noventa (90) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 902,682.63, 18.69% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.121. 
9453.122. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2015-15A. 
C-8-S/E-2015-14A. 
 

 Partidas Presupuestarias 
S/E Guasquitas. 
2.78.1.2.001.02.94.562. 
S/E Changuinola. 
2.78.1.2.391.05.10.562. 
2.78.1.2.393.05.10.562. 
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6.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2017-2-78-0-99-LP-008776. 
Fecha: 27 de junio del 2017. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
Fecha: 07 de septiembre del 2017. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 04 de abril del 2018. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 13 de abril de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
06 de agosto del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Erika Moreno. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: FIAN-15300000023071. 
Fecha: 07 de noviembre del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: FIAN-15300000023078. 
Fecha: 07 de noviembre del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
 
Fianza de Pago: FIAN-15300000023072. 
Fecha: 07 de noviembre del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 902,682.63 13-04-2018 86994 - pendiente  

       

       

       

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 4,829,762.62. 

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 
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 Adendas 

 
 

6.4 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Porcentaje de Ejecución Físico 

Diez Por ciento (10%). 
 

 
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

ACTIVIDAD SUMINISTRO 
Real Prog. 

SE Guasquitas 10% 10% 
SE Changuinola 10% 10% 

TOTAL DEL PROYECTO 10% 10% 
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 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veinte por ciento (18.69%)  
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Ninguno, Sometimiento de documentación técnica, subestaciones de 

Guasquitas y Changuinola. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Ninguno, continuar en la etapa de Sometimiento de Equipos e Ingeniería. 
 

 Observaciones 
 
 

 Registro Fotográfico 
 
No hay actividades en campo. 

 
6.5 Anexos 
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7 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San Bartolo y SE 
Veladero. 

 
7.1 Objetivo 

 Alcance 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción y 
suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para 
este Contrato. 
 

7.2 Contrato GG-131-2017 
 

 Monto Original 
B/. 12,277,979.06. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0) 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos ochenta (480) días calendarios. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 2,294,754.29, 18.69% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.118. 
9453.119. 
9453.120. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2015-11. 
C-8-S/E-2015-12. 
C-8-S/E-2015-13. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2017, B/. 2,294,754.29. 
2.78.1.2.391.02.96.562. 
2.78.1.2.391.02.98.562. 
2.78.1.2.391.02.97.562. 
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2018, B/. 7,986,423.76. 
2.78.1.2.223.05.10.562. 
2019, B/. 1,996,801.01. 
2.78.1.2.393.05.10.562. 
 

7.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2012-2-78-0-99-LP-002413. 
Fecha: 23 de marzo del 2012. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC S.A. 
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 09 de abril del 2018. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 02 de mayo de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
25 de agosto del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 85B73385. 
Fecha: 02 de noviembre del 2017. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 87B51355. 
Fecha: 02 de noviembre del 2017. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 86B51447. 
Fecha: 02 de noviembre del 2017. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06. 
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de 
Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 2,294,754.29 24-04-2018  - EN TRAMITE  

       

       

       

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06. 

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 
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 Adendas 

 
7.4 Avance del Proyecto 

 
 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cinco Por ciento (5%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veinte por ciento (18.69%)  
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Ninguno, se encuentra en la etapa de aprobación de los equipos a instalar bajo el contrato. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Ninguno, continuar en la etapa de aprobación de los equipos a instalar bajo el contrato. 
 

 Observaciones 
 

 Registro Fotográfico 
 
No hay actividades en campo. 

7.5 Anexos 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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8 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, SE 
Progreso y SE Mata del Nance. 

 
8.1 Objetivo 

 Alcance 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 
 

8.2 Contrato GG-134-2017 
 

 Monto Original 
B/. 4,576,752.92. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0) 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Trecientos sesenta (360) días calendarios. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Noventa (90) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 915,350.58, 18.69% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.108. 
9453.109. 

9453.130. 
9453.063. 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2015-01. 
C-8-S/E-2015-02. 

C-8-S/E-2015-05. 
C-8-S/E-2012-12. 

 
 Partidas Presupuestarias 

Subestación Progreso. 
7.4.32.78.1.2.001.02.27.562. 
Subestación Panamá. 

2.78.1.2.001.02.28.562. 
Subestación Mata del Nance. 
2.78.1.2.001.02.69.562. 
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Subestación Llano Sánchez. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 
2017, B/. 855,467.84. 
2.78.1.2.391.02.69.562. 

2018, B/. 2,977,028.06. 
2.78.1.2.393.06.10.562. 
2017, B/. 744,257.02. 
2.78.1.2.393.06.10.56.

 
8.3 Generales del Proyecto 

 
 Acto de Licitación Pública  

Número de Acto de Licitación:- 
Fecha: - 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
Fecha: - 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 23 de enero del 2018. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 05 de marzo de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
27 de febrero del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Linnette Real. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 070-001-000017664-000000. 
Fecha: 07 de noviembre de 2017. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 070-001-000017693-000000. 
Fecha: 09 de noviembre de 2017. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 070-001-000017665-000000. 
Fecha: 07 de noviembre de 2017. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 20300000002791. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 21300000000119. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales: 
- 
- 

Cuentas Pagadas: B/. 855.395.12 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 855,395.12 26-MAR-2018  7-MAY-2018 PAGADA  

       

       

       

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,576,752.92 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 855,395.12 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 4,576,752.92 
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 Adendas 

 
 

8.4 Avance del Proyecto 
AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE JULIO DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO         OBRA CIVIL         MONTAJE Total 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.  

SE MATA DE NANCE 4% 30% 1% 27% 0% 0% 1.5% 21% 

SE PROGRESO 4% 30% 2% 27% 0% 0% 2% 21% 
SE PANAMÀ N/A N/A 1% 27% 0% 30% 0.7% 28% 

SE LLANO SANCHEZ 4% 30% 3% 27% 0% 0% 2.5% 21% 

TOTAL DEL PROYECTO 4% 30% 1.75% 27% 0% 7.5% 1.7% 23% 
 

 
 Porcentaje de Ejecución Físico 

Once Por ciento (11%). 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veinte por ciento (20%)  
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
Se inició la revisión referente a las cuatro (4) subestaciones Mata de Nance, 
Progreso, Llano Sánchez y Panamá:  
 
En reunión con el contratista el 1 de septiembre se tocaron los siguientes temas:  
 Se nos informó que los pararrayos de los autotransformadores de las 

subestaciones Panamá y Progreso se fabricaron de color chocolate. Dado 
que los mismos deben cumplir con las especificaciones técnicas, el 
contratista estaba verificando el retraso que conllevaría pintarlos de color 
gris y el suministro de estos.  

 Se estaba evaluando la ubicación de una segunda losa provisional en la 
subestación Progreso. 

 El contratista solicitó la información técnica de los equipos en 115 kV y 230 
kV de las subestaciones Llano Sánchez y Mata de Nance, los cuáles serán 
ubicados en posiciones distintas a las existentes. 

 Se solicitó la ubicación definitiva del autotransformador en la subestación 
Mata de Nance. 

 El contratista indicó que para los autotransformadores que se ubicarán en 
las posiciones existentes, una vez desmontados y vacíos, se deberán 
colocar en otras ubicaciones dentro de las subestaciones. 

 Se le recordó al contratista que deben entregar los documentos que no 
fueron entregados en la reunión de inicio. 

 Se le enviará nota al contratista para indicarle como se procederá con el 
aceite dieléctrico cuyos tanques presentaron corrosión. 

 Se revisaron los siguientes documentos para la subestación Panamá: 
Procedimiento de prueba para análisis de resistencia de concreto para la 
losa definitiva, el cual fue enviado con sus respectivos comentarios. Se 
encuentra en revisión los planos de la losa provisional en la subestación 
Panamá. 

 Se revisaron los estudios geotécnicos de las subestaciones Panamá, 
Progreso y Llano Sánchez. Los mismos se enviaron con sus respectivos 
estados.  

 El contratista realizó la topografía de las subestaciones Panamá y 
Progreso, para obtener las mediciones necesarias y realizar la ingeniería 
en estas subestaciones. 

 Se revisaron los planos de la losa provisional de la subestación Progreso. 
Esta se envió con su respectivo estado. 

 Actualmente, se encuentran en revisión los siguientes documentos: Losa 
definitiva en la subestación Llano Sánchez, Losa provisional en la 
subestación Panamá, la ubicación de las nuevas plataformas en las 
subestaciones Llano Sánchez y Mata de Nance, planos Interruptores de 
Potencia R1 y Pararrayos R1. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Se continuará con el intercambio de información para la realización de la 

ingeniería. Además, se espera que el contratista continúe sometiendo 
planos y datos técnicos de los equipos que serán suministrados mediante 
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este contrato.  
 

 El contratista ha contemplado iniciar los trabajos de la losa definitiva en la 
subestación Llano Sánchez y la construcción de las bases temporales en 
las subestaciones Panamá y Mata de Nance. 
 

  Observaciones 
 

  Registro Fotográfico 
 

 
8.5 Anexos 

 
  

  

Foto # 1, Muestreo de Suelo SE Mata de Nance Foto # 2, Muestreo de Suelo SE Mata de 
Nance 

  
Foto # 3, Cilindros de la muestra de suelo  SE 
Mata de Nance 

Foto # 4, Cilindros de la muestra de suelo  
SE Mata de Nance 
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV en las 
Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 
9.1 Objetivo 

 Alcance 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de 
conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones 
Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de 
Ingeniería 

 
9.2 Contrato GG-069-2017 

 
 Monto Original 

B/. 3,895,409.78 
 

 Cantidad de Adendas 
Una (1). 
 

 Monto Total Adendado 
B/ 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Doscientos veinte (220) días calendarios. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
En trámite. 
 

 Forma de Pago 
Trecientos (300) días calendarios. 
 

 Anticipo 
N/A. 
 

 Código de SINIP 
9453.121. 
9453.122. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2015-15A. 
C-8-S/E-2015-14A. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2019. 
2.78.1.2.001.02.94.562. 
2020. 
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2.78.1.2.001.02.95.562. 
 

9.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2016-2-78-0-99-LP-007068. 
Fecha: 04 de octubre del 2016. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
Fecha: 15 de febrero del 2017. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 01 de septiembre del 2017. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 01 de febrero de 2018. 
 

 Fecha de Culminación: 
09 de septiembre del 2018. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Erika Moreno. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: FIAN-15300000019438. 
Fecha: 09 de marzo del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 

 
Fianza de Pago 
Fecha: 
Empresa: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 2030000002791. 
Empresa: MAFPRE PANAMÁ S.A. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

9.4 Avance del Proyecto 
 

 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Veintisiete por ciento (27.5%). 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

  
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 - - - - - - - EN tramite - 

          

TOTAL          

AVANCE DEL PROYECTO 
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

ACTIVIDAD SUMINISTRO 
Real Prog. 

SE Guasquitas 30% 57% 
SE Changuinola 25% 57% 

TOTAL DEL PROYECTO 27.5% 57% 
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 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Sometimiento para aprobación documentación técnica de los equipos. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Sometimiento de documentación técnica por aprobar. 

 
 Observaciones 

 
 

 Registro Fotográfico 
 

No hay actividades en campo. 
 

9.5 Anexos 
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10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 
10.1 Objetivo 

 Alcance 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de 
conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones 
Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de 
Ingeniería. Con los siguientes subproyectos. 
 Reemplazo de Interruptores 230 kV en la S/E Progreso. 

 Adiciones en la S/E Mata de Nance  

 Adiciones en la S/E Progreso  
 

10.2 Contrato GG-034-2017 
 
 Monto Original 

B/. 4,613,106.26. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0). 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Ciento ochenta (180) días calendario. 
 

 Anticipo 
N/A. 
 

 Código de SINIP 
9453.068. 
9453.069. 
9453.070. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2013-04. 
C-8-S/E-2013-05. 
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C-8-S/E-2013-01. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2018, B/. 2,848,849.31. 
2.78.1.2.391.02.74.562. 
2.78.1.2.391.02.75.562. 
2.78.1.2.391.02.71.562. 
2019, B/. 1,764,256.95. 
2.78.1.2.391.02.74.562. 
2.78.1.2.391.02.75.562. 
2.78.1.2.391.02.71.562. 
 

10.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2016-2-78-0-04-LP-007414. 
Fecha: 22 de agosto del 2016. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
Fecha: 06 de junio del 2016. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 13 de junio del 2017. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 30 de octubre de 2017. 
 

 Fecha de Culminación: 
22 de enero del 2019. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Luis Chung. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: FIAN-15300000018892. 
Fecha: 10 de enero del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

 
Fianza de Pago: FIAN-15300000019041. 
Fecha: 23 de enero del 2017. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
 

Póliza de Responsabilidad Civil General: 2030000000279. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: TEAR-2130000000100. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ S.A.  
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4, 613, 106.26 
- 

Montos Adicionales: 
- 
- 

Cuentas Pagadas: - 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los Trabajos 
(con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° 
Recibo 

Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

1 B/. 22 370.32 - - - En tramite En espera de que el contratista ingrese la 
cuenta en ventanilla. 

2 B/. 357 820.11 - - - En tramite Inspección en sitio con contraloría. 

       

       

Cuentas por Pagar: B/. 380 190.43 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4, 613, 106.26 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 380,190.43 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 4,232,915.83 
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 Adendas 

 
 

10.4 Avance del Proyecto 
AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 
Ampliación en la Subestación Mata de 

Nance 45% 78% 49% 73% 0% 25% 31% 58% 

 Reemplazo de interruptores y adición 
en la Subestación Progreso 48% 78% 0% 45% 0% 0% 16% 41% 

TOTAL DEL PROYECTO       23.5% 49.5% 

 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ventitres por ciento (23.5%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
  
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 El contratista obtuvo el permiso de construcción definitivo para la subestación 
Mata de Nance. 
 

 Se aprobó el protocolo de pruebas en fábrica de los interruptores de 230 Kv 
para la subestación Mata de Nance. 
 

 Dos representantes de ETESA asistieron a las pruebas de aceptación en 
fábrica de los interruptores de 230 kV para la subestación Mata de Nance, 
desde el 27 de agosto al 1 de septiembre de 2018. 
 

 Se finalizó el relleno de la plataforma en la parte exterior a la cerca existente 
de la subestación Mata de Nance. 
 

 Se trabajó en la reubicación de la cuneta exterior de la subestación Mata de 
Nance. 
 

 Se aprobaron los costos adicionales para la reubicación del pozo de agua 
existente en la subestación Mata de Nance. 
 

 Se trabajó en la excavación, vaciado de zapatas y pedestales para las 
fundaciones correspondientes a los equipos y estructuras de la bahía 4 de 
230 kV en la subestación Mata de Nance. 

 
 Se trabajó en la excavación y hormigonado de las nuevas canaletas para la 

bahía 4 de 230 kV en la subestación Mata de Nance. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Realizar el levantamiento de equipos de protecciones en las subestaciones 
Mata de Nance y Progreso. 

 
 Realizar la reubicación del pozo de agua existente en la subestación Mata de 

Nance. 
 
 Continuar la aprobación de planos de la subestación Mata de Nance. 
 
 Continuar la aprobación de planos de la subestación Progreso. 
 
 Tramitar el permiso de construcción para la subestación Progreso. 

 
 Observaciones 
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 Registro Fotográfico 
 

 
10.5 Anexos 

  

  
Foto # 1, Relleno de la Plataforma Foto # 2, Cuneta exterior Reubicadas 

  
Foto # 3, Relleno y compactación de fundaciones Foto # 4, Prueba de tiempo de orentación 
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11 Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y 
aprobación de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato 
denominado “Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores 
estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las subestaciones de Panamá 
II y Llano Sánchez”. 

 
11.1 Objetivo 

 Alcance 
El alcance del servicio incluye todas las actividades asociadas a la revisión y 
aprobación del diseño conceptual y básico, las características t écnicas 
g a r a n t i z a d a s  d e  l o s  suministros; el diseño detallado de obras civiles, 
electromecánico, eléctrico y de sistemas secundarios (incluidas 
telecomunicaciones); para las Subestaciones asociadas al Proyecto. 
 

11.2 Contrato GG-130-2016 
 
 Monto Original 

B/. 286,650.43 
 

 Cantidad de Adendas 
Dos (2). 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 95,550.15. 
 

 Plazo de ejecución 
Seis (6) meses. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Tres (3) meses. 
 

 Forma de Pago 
Noventa (90) días calendario. 
 

 Anticipo 
N/A. 
 

 Código de SINIP 
9453.057. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2012-06. 
 

 Partidas Presupuestarias 
 

11.3 Generales del Proyecto 
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 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2012-2-78-0-99-LP-002413. 
Fecha: 23 de marzo del 2012. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CONSORCIO IDC - INGEDISA. 
Fecha: 06 de junio del 2012. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 19 de octubre del 2016. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 20 de marzo del 2017. 
 

 Fecha de Culminación: 
20 de diciembre del 2017. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Linnette Real. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 04-18-0936193-0. 
Fecha: 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: N/A. 
 
Fianza de Pago: N/A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: N/A. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: N/A. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 286,650.43 
B/. 382,200.58 Montos Adicionales: B/. 95,955.15 

Cuentas Pagadas: B/. 382,200.58 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° 
Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

1     PAGADA  

       

       

       

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: - 

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas: -- 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: - 
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 Adendas 

 
 

11.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cien Por ciento (100%)  
 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Ninguna. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Ninguna. 

 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 286,650.43 20/03/2017 20/09/2017 - - 11/08/2017 B/. 95,955.15  20/09/2017 

Adenda n°2 B/. 286,650.43 20/03/2017 20/09/2017 - - 19/12/2017  3 meses 20/12/2017 

TOTAL B/. 382,200.58       9 meses  
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 Observaciones 
• El acta de aceptación fue firmada. 

 
 Registro Fotográfico 

 
Contrato finalizado, no hay actividades. 

 
11.5 Anexos 
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12 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

12.1 Objetivo 
 Alcance 

Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador 
de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar 
el T1; un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, 
en SE Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 
230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 
12.2 Contrato GG-069-2016 

 
 Monto Original 

B/. 10,542,849.99. 
 

 Cantidad de Adendas 
Una (1). 

 
 Monto Total Adendado 

 
 

 Plazo de ejecución 
Seiscientos (600) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

Ciento veinte (120) días calendario. 
 

 Forma de Pago 
. 
 

 Anticipo 
, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.108. 
9453.109. 
9453.130. 
9453.063. 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2015-01. 
C-8-S/E-2015-02. 
C-8-S/E-2015-05. 
C-8-S/E-2012-12. 

 
 Partidas Presupuestarias 

2018, B/. 10,542,849.99. 



Página 98 de 204  
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección  Informe de Avances Proyectos en 

Ejecución Agosto 2018 

 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 
2.78.1.2.001.02.28.562. 
 

12.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2015-2-78-0-99-LP-00612. 
Fecha: 31 de agosto del 2015. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
Fecha: 06 de enero del 2016. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 12 de mayo del 2016. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 03 de enero de 2017. 
 

 Fecha de Culminación: 
25 de agosto del 2018. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Elizabeth Prado. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 071-001-000060804-000000. 
Fecha: 27 de enero del 2016. 
Empresa: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: N/A. 
 
Fianza de Pago: N/A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 20300000002791. 
Empresa: MAPFRE PANAMÁ. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.10,542,849.99 
- 

Montos Adicionales: 
- 
- 

Cuentas Pagadas: - 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.10,542,849.99 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 0.00 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

12.4 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 
 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 75% 90% N/A N/A N/A N/A 75% 90% 

S/E Progreso 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

S/E Panamá 75% 90% N/A N/A N/A N/A 75% 90% 

S/E Llano Sánchez 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

TOTAL DEL PROYECTO 82.5% 90% N/A N/A N/A N/A 82.5% 90% 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y dos por ciento (82.5%) 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 
 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1    13-03-2018      

TOTAL          



Página 102 de 204  
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección  Informe de Avances Proyectos en 

Ejecución Agosto 2018 

 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Se continuó con la revisión de los documentos referentes a las cuatro (4) 

subestaciones Mata de Nance, Progreso, Llano Sánchez y Panamá. Para la 
Subestación Mata de Nance: Entrega de documentos T1 Subestación Mata de 
Nance y para la Subestación Panamá: Plano de Transporte; los mismos ya fueron 
atendidos y enviados. 

 
 El 1 de agosto, en reunión con el contratista, nos notificaron la preocupación sobre 

el llenado de los autotransformadores de las subestaciones Llano Sánchez y 
Progreso, porque debían culminar antes de fin de mes. El contratista envió una nota 
formal explicando qué consideraciones se están tomando al respecto. 

 
 El 2 de agosto se recibieron los TPC (sistema antiexplosivo) en la subestación 

Panamá. 
 
 Se solucionó la situación del almacenaje de las cajas y tambores de aceites en la 

Subestación Progreso. 
 
 La Cuenta No.1 se encuentra en trámite para ser ingresada y posteriormente 

proceder con el pago de la misma. Debido a esto, el 15 de agosto, nos reunimos 
con personal del área financiera, y el contratista nos expresó su preocupación por 
el pago de la Cuenta No.1. 

 
 El 16 de agosto, se entregaron los 30 tambores de aceite para los 

autotransformadores que sustituirán los tambores suministrados con desperfectos 
en las subestaciones Llano Sánchez y Progreso. 

 
 El 22 de agosto, se convocó una nueva reunión para determinar la forma de agilizar 

los trámites para el respectivo ingreso de la cuenta No.1 del contratista. 
 
 Se realizaron las conexiones de los calentadores de los autotransformadores en las 

subestaciones Llano Sánchez y Progreso. En la subestación Progreso surgió un 
desperfecto en la conexión, lo cual ocasionó que la tubería del conductor se 
derritiera. La conexión fue subsanada y no hubo consecuencias por este incidente. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 El Contratista suministrará el cajón seccionador de la Subestación Panamá.  

 
 ETESA le informará al Contratista como se procederá para el reemplazo de los 

tambores de aceite que presentan corrosión. 
 

 Observaciones 
 
 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos los 

trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-2017). 
 
 Estamos a la espera de que la Adenda No.1 al contrato, sea aprobada. 
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 Registro Fotográfico 

 
 

12.5 Anexos 
  

 
 

Foto # 1, Almacenaje de los tambores de 
aceite. 

Foto # 2,  Almacenaje de los tambores de 
aceite. 

  
Foto # 3, Desperfectos en conexión de los 
calentadores SE Progreso. 

Foto # 4, Desperfectos en conexión de los 
calentadores SE Progreso. 
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13 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano Sánchez de 
230kV. 

 
13.1 Objetivo 

 Alcance 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 
 

13.2 Contrato GG-037-2016 
 

 Monto Original 
B/. 28,373,711.25 
 

 Cantidad de Adendas 
Cero (0). 
 

 Monto Total Adendado 
B/ 0.00. 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Cero (0). 
 

 Forma de Pago 
Cinto veinte (120) días calendario. 
 

 Anticipo 
N/A. 
 

 Código de SINIP 
9453.057. 
9453.054. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2012-06. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2018, B/. 25,536,340.12. 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2019, B/. 2,837,371.13. 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
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13.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2015-2-78-0-99-LP-006214. 
Fecha:  
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: VIMAC, S.A. Y HYOSUNG CORPORATION. 
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 13 de febrero del 2017. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 20 de marzo del 2017. 
 

 Fecha de Culminación: 
10 de diciembre del 2018. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Linnette Real. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 5630GAB160110001. 
Fecha: 29 de agosto de 2016. 
Empresa: KEB HANA BANCO SUCURSAL PANAMÁ. 
 
Fianza de Pago Anticipado: N/A. 
 
Fianza de Pago: 5630GAB1601110002. 
Fecha: 14 de enero del 2016. 
Empresa: KEB HANA BANCO SUCURSAL PANAMÁ. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

13.4 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 
 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 
S/E Panamá II 61% 90% N/A N/A N/A N/A 61% 90% 
S/E Llano Sánchez 61% 90% N/A N/A N/A N/A 61% 90% 
TOTAL DEL PROYECTO 61% 90% N/A N/A N/A N/A 61% 90% 

 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Sesenta y uno por ciento (61%). 

 
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Se le solicitó al contratista el registro de la empresa Hyosung Heavy Industries 

Corporation, como sociedad anónima extranjera en Panamá. El contratista nos 
envió los originales de la Fianza de Cumplimiento y Fianza de Pago, actualizados a 
la compañía sobreviviente (Spinoff) y la información relativa a este cambio. 

 
 Se revisaron y enviaron al contratista los comentarios de los planos y documentos 

técnicos recibidos durante el mes, los cuales incluyen: “Cable Accessories Drawing 
and Specification Rev.0” y “Hardware Drawing and Specification Rev.0”, recibidos el 
01 de agosto; “Gantry & Support Drawing & Calculation_Rev.0” para ambas 
subestaciones, “CT & PT Drawing and Specification Rev.1  ITP Rev.0”, “DC System 
Test Report Rev.0 and Construction Drawing” y “Cable Support Drawing and 
Specification Rev.0”,  recibidos el 8 de agosto; “Aux. TR Drawing and Specification 
Rev.2”, recibidos el 16 de agosto; “Crane Drawing and Specification Rev.0” y 
“Ground Conductor Drawing and Specification Rev.0”, recibidos el 21 de agosto; y 
“Grounding Material Drawing and Specification Rev.0”, recibido el 24 de agosto. 

 
 A lo largo del mes, se mantuvieron reuniones y comunicación constante con el 

contratista para evaluar la figura de contratista a utilizar en este contrato, los 
avances que se esperan para finalizar el proyecto lo antes posible, las fechas de 
embarque y llegada de los equipos y sus condiciones de almacenaje. Se realizó una 
visita a la galera propuesta por el contratista, en Coco Solito, Colón, para almacenar 
equipos sensitivos, que llegarán en los próximos meses a puerto panameño. 

 
 A finales del mes, se le notificó a HYOSUNG que la plataforma de la subestación de 

Llano Sánchez fue aceptada sustancialmente por ETESA; por lo que, el contratista, 
pudiese utilizar la misma. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se revisarán y devolverán, al contratista, los siguientes documentos, recibidos en el 

mes de agosto, e inicios de septiembre: “FO Cable Drawing and Specification 
Rev.0”, “MK Drawing and Specification Rev.0 (Marshalling Kiosk)”, “Electrical 
Drawing for Water Cooling System Rev.0”, “Inspection Test Plan for Aux. TR and 
Junction Box & MK Rev.0”, “Air cooler of water cooling system ITP_Rev.0”, 
“Hardware Inspection Test Plan Rev.0”, “Grounding Material Inspection Test 
Plan_Rev.0”, “Cable Inspection Test Plan_Rev.0”, “Cable Support Inspection Test 
Plan_Rev.0”, “Crane Inspection Test Plan Rev.0” y “Ground Conductor Inspection 
Test Plan_Rev.0”. 

 
 Además, se revisarán todos los planos y datos técnicos que presente el contratista, 

al igual que nuevas versiones de los documentos que ETESA ha devuelto con los 
estados de “REVISAR Y SOMETER” O “APROBADO CON NOTAS/ SOMETER 
NUEVAMENTE”. 

 
 Se mantendrán reuniones para definir el lugar de almacenaje, la fecha de llegada 
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de los equipos y las modificaciones que se e deben realizar al contrato. 
 
 Adicionalmente, se espera recibir, de parte del contratista, el soporte de cuentas 

para proceder con su respectiva revisión conjunta, y definición del presupuesto que 
deberá utilizarse dentro de la Vigencia Fiscal 2018. 

 
 Observaciones 

 Los trabajos de movimiento de tierra en la subestación Panamá II, pertenecientes a 
otro contrato, no han culminado. el contrato de montaje y obras civiles para estos 
equipos aún no ha sido firmado, ni refrendado, y un diez por ciento (10%) del monto 
de este contrato está destinado a cubrir la supervisión del montaje, comisionado y 
puesta en marcha de los equipos. 

 
 Se debe considerar quién se encargará de tramitar los permisos de construcción 

para ambas subestaciones. El 15 de agosto, el contratista CONELSA realizó tomas 
de muestras para un estudio de suelo de la plataforma de la subestación Llano 
Sánchez 

 
 Registro Fotográfico 

 

 
13.5 Anexos 

  

  

Foto # 1, Galera de almacenaje para la llegada del 
suministro. 

Foto # 2,   Galera de almacenaje para la llegada 
del suministro. 
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14 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
 Alcance 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los 
Bancos de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 
 

14.2 Contrato GG-112-2015 
 

 Monto Original 
B/. 8,850,879.59. 

 
 Cantidad de Adendas 

Dos (2). 
 

 Monto Total Adendado 
 
 

 Plazo de ejecución 
Trescientos (300) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
 

 
 Anticipo 

B/. 442,543.97, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.116. 
9453.117. 

 
 Código de ETESA 

 
 
 Partidas Presupuestarias 

 
 

14.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación:- 
Fecha: - 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC S.A. 
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Fecha: - 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: - 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 14 de enero de 2016. 
 

 Fecha de Culminación: 
08 de noviembre del 2016. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 04-02-27305-2. 
Fecha vencimiento: 03 de mayo del 2019. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
 
Fianza de Pago Anticipado:04-08-27308-2. 
Fecha vencimiento: 03 de mayo del 2019. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
 
Fianza de Pago: 04-07-27306-2. 
Fecha vencimiento: 03 de mayo del 2019. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 06-1000152-1. 
Fecha vencimiento: 03 de mayo del 2019. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 18-1000079-1 
Fecha vencimiento: 03 de mayo del 2019. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales:  
 

Cuentas Pagadas: B/.3,674,369.47 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/.442,543.97 17 de febrero de 2016 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/.442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/.597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/.1,269,206.09 22 de mayo de 2017  19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27 de junio de 2017 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27 de junio de 2017 - - PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas: B/.3,674,369.47 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

14.4 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 
ACTIVIDAD SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 
SUBESTACION  79% 100% 0 0 0 0 79% 100% 

SECCIONALIZACION DE 
LINEA  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0     0 0 
 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Setenta y seis por ciento (76%). 

 
 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - -   268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

TOTAL B/. 9,066,756.26       568 03/08/2018 
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 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Construcción de fundaciones en las subestaciones de Chorrera y Panamá II en el 

patio de 230 kV existente. Construcción de un tramo de canaleta en la Subestación 
Chorrera (trabajo adicional incluido en la Adenda No. 2). Inicio de trabajos de 
construcción de fundaciones y canaletas en la plataforma B de la Subestación 
Panamá II. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Inicio de los trabajos en la plataforma A de la Subestación Panamá II. 

 
 Observaciones 
 Las plataformas A y B en la Subestación Panamá II ya fueron terminadas. Se iniciaron 
las labores en la plataforma B. Para la plataforma se está en espera de la aceptación 
sustancial de la misma con contraloría para dar acceso a CELMEC. 

 
 En la Subestación Chorrera se iniciaron las labores de movimiento de tierra y aún no 
han finalizado. Se espera que el movimiento de tierra culmine a mediados de octubre. 

 
 Registro Fotográfico 

 
 
 

  
Foto # 1, Construcción de canaleta en SE 
Chorrera 

Foto # 2,  Fundaciones en el terreno de 
la SE Chorrera 

  
Foto # 3,  Fundaciones en el terreno de la 
SE Chorrera 

Foto # 4,  Fundaciones en el terreno de 
la SE Chorrera 
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SE Panamá II – Plataforma B 

 
 
 

14.5 Anexos 
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15 Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la SE Mata del Nance y Reemplazo de los 
Interruptores de Potencia de 34.5 Kv. 

 
15.1 Objetivo 

 Alcance 

Reemplazo de Reactores de 34.5 kV de la SE Mata de Nance y Reemplazo 
de Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

 
 

15.2 Contrato GG-100-2015 
 

 Monto Original 
 B/. 1,508,117.52. 

 
 Cantidad de Adendas 

Dos (2). 
 

 Monto Total Adendado 
 

 
 Plazo de ejecución 

Cuatrocientos cincuenta (4590) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
 

 
 Forma de Pago 

Setenta y cinco (75) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 150,811.75, 10% del valor del Contrato. 

  
 Código de SINIP 

9453.067. 
9453.071. 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2013-03. 
C-8-S/E-2013-02 

 
 Partidas Presupuestarias 
2015, B/. 242,052.86. 
2.78.1.2.391.02.74.562. 
2.78.1.2.391.02.75.562. 
2016, B/. 1.371.632.89 
2.78.1.2.391.02.74.562. 
2.78.1.2.391.02.75.562. 
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15.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2014-2-78-0-99-LA-005389. 
Fecha: 18 de diciembre del 2014. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC S.A. 
Fecha: 30 de abril del 2015. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 10 de diciembre del 2015. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 27 de enero de 2016. 
 

 Fecha de Culminación: 
20 de abril del 2017. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Erika Moreno. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 85B67941. 
Fecha: 13 de mayo del 2015. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 87B51058. 
Fecha: 13 de mayo del 2015. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 86B51312. 
Fecha: 13 de mayo del 2015. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

15.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1  27/07/2016 27/04/2017       

Adenda n°2          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Ninguna 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Ninguna 

 
 
 Observaciones 

 
 

 Registro Fotográfico 
 
No hay actividades en campo. 
 

15.5 Anexos 
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16 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, Drenajes 
y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en las SE 
Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 

 
16.1 Objetivo 

 Alcance 

Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes 
necesarios para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos 
de los bancos de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y 
los equipos de los compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las 
Subestaciones Panamá y Llano Sánchez 

 
16.2 Contrato GG-071-2015 

 
 Monto Original 

B/. 1,980,463.00. 
 

 Cantidad de Adendas 
Tres (3). 

 
 Monto Total Adendado 

B/ 0.00 
 

 Plazo de ejecución 
Doscientos veinticinco (225) días calendarios. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

Setecientos veinticinco (725) días calendarios. 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 

 
 Anticipo 

B/. 198,046.30, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.054. 
9453.116. 
9453.117. 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2014-02. 
C-8-S/E-2014-01. 
C-8-S/E-2012-06. 
C-8-S/E-2012-05. 

 
 Partidas Presupuestarias 
2015, 
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2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 
2.78.1.2.391.02.08.562. 

 
16.3 Generales del Proyecto 

 
 Acto de Licitación Pública  

Número de Acto de Licitación: 2014-2-78-0-99-LP-004963. 
Fecha: 26 de agosto del 2014. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A. 
Fecha: 23 de diciembre del 2014. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 20 de abril del 2015. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 25 de enero del 2016. 
 

 Fecha de Culminación: 
06 de septiembre del 2016. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Luis Chung. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 04-16-0919487-0. 
Fecha: 02 de enero del 2015. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 04-8-0919489-0. 
Fecha: 02 de enero del 2015. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS. 
 
Fianza de Pago: 04-21-0919488-0. 
Fecha: 02 de enero del 2015. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 06-01-0031803-0. 
Empresa: ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 10-04-0031804-0. 
Empresa: ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas: B/.554,356.30 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO  24-may-16   PAGADA  

Cuenta n°1  13 abr 2018   PAGADA  

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas: B/.554,356.30 
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

16.4 Avance del Proyecto 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00. 25/01/2015 05/09/2016    Cambio de vigencias presupuestarias  

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00. 25/01/2015 05/09/2016     480 30/09/2017 

Enmienda n°3 B/. 1,980,463.00. 25/01/2015 30/09/2017     180 29/03/2018 

TOTAL        795  
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 
 En la S/E Llano Sánchez: 

Se terminó el perfilado de la plataforma. 
Se inició la reparación del talud próximo a la torre de transmisión. Se trabajó en la 
construcción de la cerca perimetral. 
Se trabajó en la puesta a tierra de la cerca perimetral. En la S/E Panamá 2: 

 Plataforma A: 
Se trabajó en la construcción de las cunetas y cámaras del sistema de drenaje. 
 

 Plataforma B: 
Se terminó la construcción del sistema de drenaje. Se realizó la hidrosiembra de los taludes 
de corte. Se terminó el perfilado de la plataforma 
 

 Plataforma C:  
Sin actividad. 
 

 En la S/E Chorrera: 
Se trabajó en el movimiento de tierra dentro del Globo B. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 S/E Llano Sánchez: 

Terminar la construcción de la cerca perimetral. Terminar la puesta a tierra de la cerca 
perimetral. 
Reparar las áreas de los taludes donde la hidrosiembra quedó mal acabada. Instalar las 
tapas de las cámaras pluviales. 

 
 S/E Panamá 2: 

 

Plataforma A. 
Terminar la construcción del sistema de drenaje, realizar la hidrosiembra de los taludes, 
perfilar el terreno de la plataforma. 

 
Plataforma B. 
Reparar los taludes donde la hidrosiembra quedó mal acabada, instalar las tapas de las 
cámaras pluviales. 

 
Plataforma C. Continuar el relleno. 

 
 S/E Chorrera. 

 

Continuar el movimiento de tierra. Reubicar la cerca existente. 
 

 Observaciones 
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 Registro Fotográfico 

 
16.5 Anexos 

  

  
Foto # 1, Relleno de plataforma C –  
S/E Panamá 2 

Foto # 2, Colocación de malla para control   
erosión en Plataforma A – S/E Panamá 2 
 

 
Foto # 3, Construcción de muro de gaviones para estabilizar talud próximo a torres existentes  
– S/E Llano Sánchez 
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17 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II 
 

17.1 Objetivo 
 Alcance 

Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación 
 

17.2 Contrato GG-058-2014 
 

 Monto Original 
B/. 6,597,974.27. 

 
 Cantidad de Adendas 

Una (1). 
 

 Monto Total Adendado 
B/. 0.00. 

 
 Plazo de ejecución 

Cuatrocientos ochenta (480) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
Ciento ochenta y cinto (185) días calendario. 

 
 Forma de Pago 

Setenta y cinco (75) días calendario. 
 

 Anticipo 
B/. 659,797.43, 10% del valor del Contrato. 

 
 Código de SINIP 

9453.055. 
 

 Código de ETESA 
C-8-S/E-2012-14 

 
 Partidas Presupuestarias 
2014, B/. 659,797.43. 
2.78.1.2.217.02.70.562. 
2015, B/. 4,206,670.00. 
2.78.1.2.391.02.70.562. 
2016, B/. 1,731,506.84. 
2.78.1.2.001.02.70.562. 

 
17.3 Generales del Proyecto 
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 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2013-2-78-0-08-LV-004187. 
Fecha: 11 de octubre del 2013. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC S.A. 
Fecha: 15 de enero del 2014. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 02 de marzo del 2015. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 29 de abril del 2015. 
 

 Fecha de Culminación: 
20 de agosto del 2016. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Luis Chung. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 04-16-0908687-0. 
Fecha: 30 de enero del 2014. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 04-08-0908693-0. 
Fecha: 30 de enero del 2014. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Fianza de Pago: 04-21-0908694-0. 
Fecha: 30 de enero del 2014. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 06-06-0028403-0. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 18-08-0028395-0. 
Empresa: ACERTA SEGUROS. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27. 
- 

Montos Adicionales: 
- 

- 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en 
Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 

de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abrr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

1 B/.184,149.62 10-Jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

2 B/. 142,100.72 10-Jun-16 - 
- 13-jun-17 PAGADA  

3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

5 B/.1,462,173.94 16-Sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

6 B/.746,932.09 19-Sep-16  23-ene-18 PAGADA  

7 B/. 381,805.40 30-Dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

8 B/. 213,332.39 20-Jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 
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Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,597,974.27. 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 
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 Adendas 

 
 

17.4 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 96 % 100% 97% 100% 
TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 %  96 % 100% 97% 100% 

 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa y siete (97%) por ciento. 
 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1  B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 - -   185 31/04/2017 

Adenda n°2          

TOTAL          





Página 134 de 204  
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección  Informe de Avances Proyectos en 

Ejecución Agosto 2018 

 

 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Continuar las labores de cableado y conexionado. Labores de instalación y 

conexionado de la puesta tierra de equipos. Instalación de luminarias e 
iluminación de patio. Gestión de libranza para instalación del poste la conexión 
del transformador al patio de 115 kV. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Instalación del poste la conexión del transformador al patio de 115 kV el día 2 de 

septiembre. Pruebas punto a punto en equipos de 115 kV y 230 kV. Instalación 
de sistema contra explosión del transformador. Labores de cableado y 
conexionado. 

 
 Observaciones 
 Según consta en la nota ETE-DTR-GI-824-2018, la Adenda No. 3 al Contrato se 

encuentra en espera de que finalice el trámite para la asignación de los recursos 
adicionales para la vigencia 2018 y la partida que será asignada para la vigencia 
2019. Se tiene proyectado que esta enmienda sea remitida a la Gerencia de 
Compras a mediados del mes de septiembre. 

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo. 

 
17.5 Anexos 
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18 Servicios de Inspección para la Construcción de la Subestación San Bartolo y la 
Adición del Transformador T2 en la Subestación Boquerón 3 

 
18.1 Objetivo 

 Alcance 

Los servicios de Inspección se prestarán en los contratos GG-045-2013 y GG-094-
2013, con el objetivo de asegurar, que las obras se construyan de conformidad 
con lo establecido en los documentos de contrato. 

 
18.2 Contrato GG-033-2014 

 
 Monto Original 

B/. 421,650.57. 
 

 Cantidad de Adendas 
 

 
 Monto Total Adendado 

 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos ochenta (480) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
Sesenta (60) días calendario. 

 
 Anticipo 

B/. 12,165.06, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9770.005. 
9770.006. 

 
 Código de ETESA 

C-4-S/E-2011-08. 
C-4-S/E-2011-09. 

 
 Partidas Presupuestarias 
2014, B/. 204,324.87. 
2.78.1.2.001.02.44.171. 
2.78.1.2.001.02.45.171. 
2015, B/. 112,749.27. 
2.78.1.2.001.02.45.171. 
2.78.1.2.001.02.44.171. 
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18.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2012-2-78-0-99-LP-004257. 
Fecha:  
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CONSORCIO APPLUS - NORCONTROL. 
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 29 de mayo 2014. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 13 de agosto del 2014. 
 

 Fecha de Culminación: 
05 de diciembre del 2015. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 031430398. 
Fecha: 28 de enero del 2014. 
Empresa: SEGUROS SURAMERICANA, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 031430399. 
Fecha: 28 de enero del 2014. 
Empresa: SEGUROS SURAMERICANA, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles:  
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

18.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. Ambos proyectos se encuentran en operación. 
 
El avance es de 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

Ninguno. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Seguimiento del pago de retenciones para cierre de contrato. 

 
 Observaciones 
 Presenta acta de cierre del contrato. 

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades de campo. 

 
18.5 Anexos 
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19 Adición de T-2 en la Subestación Boquerón III 
 

19.1 Objetivo 
 Alcance 

Diseñar, suministrar y construir la adición del Autotransformador T2, 230/34.5 kV de 
80.3 MVA en la Subestación Boquerón III y la integración de los nuevos equipos con 
el Sistema Integrado Nacional (SIN). 
 

19.2 Contrato GG-094-2013 
 

 Monto Original 
B/. 6,782,540.00. 

 
 Cantidad de Adendas 

 
 

 Monto Total Adendado 
 

 
 Plazo de ejecución 

Quinientos setenta (570) días calendario 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
 

 
 Forma de Pago 

() días calendario 
 

 Anticipo 
 

 
 Código de SINIP 

9770.005 
 

 Código de ETESA 
C-4-S/E-2011-09 

 
 Partidas Presupuestarias 
 

 
19.3 Generales del Proyecto 

 
 Acto de Licitación Pública  

Número de Acto de Licitación:  
Fecha:  
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 Resolución de Adjudicación 
Contratista:  
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha:  
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 
 

 Fecha de Culminación: 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Elizabeth Prado. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago Anticipado: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles:  
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

19.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Ninguno. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Seguimiento del pago de retenciones para cierre de contrato. 

 
 Observaciones 

 
 

 Registro Fotográfico 
 

No hay actividades en campo. 
 

19.5 Anexos 
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20 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez 
 

20.1 Objetivo 
 Alcance 

Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y 
Llano Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 
20.2 Contrato GG-084-2013 

 
 Monto Original 

B/. 6,948,574.65. 
 

 Cantidad de Adendas 
Una (1). 

 
 Monto Total Adendado 

B/. 498,588.20 
 

 Plazo de ejecución 
Quinientos cuarenta (540) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

Doscientos cincuenta y ocho (258) días calendario. 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 

 
 Anticipo 

B/. 694,857.47, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.051. 
9453.062. 
9453.058. 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2012-02. 
C-8-S/E-2012-03. 
C-8-S/E-2012-13. 

 
 Partidas Presupuestarias 
2014, B/. 694,857.47. 
2.78.1.2.217.02.64.562. 
2.78.1.2.217.02.65.562. 
2.78.1.2.217.02.66.562. 
2015, B/. 6,253,717.19. 
2.78.1.2.391.02.64.562. 
2.78.1.2.391.02.65.562. 
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2.78.1.2.391.02.66.562 
 

20.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2013-2-78-0-99-LV-003531. 
Fecha: 12 de abril del 2013. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC, S.A. 
Fecha: 26 de junio del 2013. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 30 de junio del 2014. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 2 de diciembre del 2014. 
 

 Fecha de Culminación: 
24 de mayo del 2016. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Erika Moreno. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 01-31-2683. 
Fecha: 16 de julio del 2013. 
Empresa: BANESCO SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 01-31-2635. 
Fecha: 16 de julio del 2013. 
Empresa: BANESCO SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 01-31-2684. 
Fecha: 16 de julio del 2013. 
Empresa: BANESCO SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 06-0425120-2. 
Empresa: ACERTA  
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 18-0525115-2. 
Empresa: ACERTA. 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
- 

Montos Adicionales: 
- 
- 

Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con 
ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de 

Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuentas por Pagar: - (NINGUNA) 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 863,018.67 
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 Adendas 

 
 

20.4 Avance del Proyecto 
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 258  

          

TOTAL B/. 7,444,162.85       798  

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE JULIO DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 84.58  50  41.31    

TT2 SE CHO 100  100  100    

T1 SE LLS 95.83  46.12  92.19    

TOTAL DEL PROYECTO 93.47  65.37  77.83    
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Setenta y ocho por ciento (78.93%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez: Aprobación de Planos Técnicos, 
Conectores, Cuchillas Motorizadas, Puesta a Tierra. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera: Aprobación de Planos Técnicos, Conectores, 
Cuchillas Motorizadas, Puesta a Tierra. Construcción de Viga ducto 34.5. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera: No hay trabajos. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 

• Autotransformador T1 SE Llano Sánchez: Aprobación de Plano Técnicos. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera: Aprobación de Planos Técnicos. 
 

• Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera: Sin programación. 
 

 Observaciones 
• En trámite de nuevos endosos y fianzas a las pólizas. 

 
 Registro Fotográfico 

 
20.5 Anexos 

  

 
Foto # 1, Construcción de Piscina Recolectora de Aceite SE Chorrera 
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21 Reemplazo de Interruptores de 230 kV de SE Panamá 
 

21.1 Objetivo 
 Alcance 

Suministro, obras civiles, montaje, pruebas, puesta en servicio y reemplazo de 
potencia de 230 kV en la SE Panamá I. Reemplazar seis (6) Interruptores de 
Potencia de 230 kV en la Subestación Panamá I. 

 
21.2 Contrato GG-072-2013 

 
 Monto Original 

B/. 1,121,495.33. 
 

 Cantidad de Adendas 
Dos (2). 

 
 Monto Total Adendado 

 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos veinte (420) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 

 
 Anticipo 

B/. 112,149.53, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9731.033 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2012-11 
 

 Partidas Presupuestarias 
2013, B/. 112,149.53. 
2.78.1.2.217.01.93.562. 
2014, B/. 664,322.43. 
2.78.1.2.001.01.93.562. 
2015, B/. 369,175.00. 
2.78.1.2.001.01.93.562. 
 

21.3 Generales del Proyecto 
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 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2013-2-78-0-08-LP-003358. 
Fecha: 21 de febrero del 2013. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: VIMAC, S.A. 
Fecha: 25 de marzo del 2013. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 17 de julio del 2013. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 28 de marzo del 2014. 
 

 Fecha de Culminación: 
21 de mayo del 2015. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Luis Chung. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 04-18-0900457-0. 
Fecha: 30 de mayo del 2013. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 04-08-0900459-0. 
Fecha: 30 de mayo del 2013. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Fianza de Pago: 04-21-0900458-0. 
Fecha: 30 de mayo del 2013. 
Empresa: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles:  
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

21.4 Avance del Proyecto 
A raíz del abandono del contratista y su inhabilitación del mismo, se contrató a la empresa INGELMEC S.A. a través del 
contrato GG-105-2017 para realizar el montaje, instalación, comisionado y puesta en servicio de los seis (6) interruptores. 
 
El avance es de 56%, (83%) 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

Enmienda n°2          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

Ninguno. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Trámite de adenda #1 del contrato GG-105-2017 para cierre de contrato. 
 Pago de retenciones y cierre de contrato. 
 Capitalización del Proyecto. 

 
 Observaciones 
•  

 
 Registro Fotográfico 
 
Contrato en trabajo otra unidad gestora. 
 

21.5 Anexos 
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22 Subestación San Bartolo 230/115/34.5 kV 
 

22.1 Objetivo 
 Alcance 

Construir la nueva subestación San Bartolo 230/115/34.5 kV que contará con dos 
naves bajo la configuración de interruptor y medio en el patio de 230 kV, para el 
seccionamiento de la línea de doble circuito Veladero – Llano Sánchez, también 
contará con una nave de dos interruptores de 230 kV para la conexión de un 
transformador con capacidad aproximada de 150 MVA; además de un patio sencillo 
de 115 kV y 34.5 kV para permitir la conexión de 10 proyectos hidroeléctricos. 

 
22.2 Contrato GG-045-2013 

 
 Monto Original 

B/. 13,771,310.88. 
 

 Cantidad de Adendas 
 

 
 Monto Total Adendado 

 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos ochenta (480) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendario. 

 
 Anticipo 

B/. 1,377,038.40, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9770.006 

 
 Código de ETESA 

C-4-S/E-2011-08. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2013, B/. 1,377,038.40. 
2.78.1.217.02.44.562. 
2014, B/. 9,915,344.00. 
2.78.1.2.001.02.44.562. 
2015, B/. 2,478,835.79. 
2.78.1.2.001.02.44.562. 
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22.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2013-2-78-0-14-AV-00333. 
Fecha: 07 de febrero del 2013. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC, S.A. 
Fecha: 18 de marzo del 2013. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 28 de junio del 2013. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 8 de agosto del 2013. 
 

 Fecha de Culminación: 
01 de diciembre del 2014. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 01-31-2334. 
Fecha: 23 de marzo del 2013. 
Empresa: BANESCO SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 01-31-2336. 
Fecha: 26 de marzo del 2013. 
Empresa: BANESCO SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 01-31-2335. 
Fecha: 26 de marzo del 2013. 
Empresa: BANESCO SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

22.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad y se cuenta con acta de aceptación final. 
 
El avance es de 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

Enmienda n°2          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Gestión administrativa para el pago de las cuentas n°9 y n°10. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Seguimiento del pago de retenciones para cierre de contrato. 

 
 Observaciones 
•  

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay labores en campo. 

 
22.5 Anexos 
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23 Adición de Banco de Capacitores en SE Panamá II y SE Llano Sánchez 
 

23.1 Objetivo 
 Alcance 

Adición de 120 MVAR en la Subestación Panamá II en 230 kV, compuestos de 
cuatro (4) bancos de 30 MVAR (4x30 MVAR); y la adición de 50 MVAR en la 
Subestación Panamá en 115 kV, de 10 MVAR de los cuatro (4) bancos existentes, 
incluyendo los interruptores, seccionadores y transformadores necesarios para 
su conexión. 

 
23.2 Contrato GG-020-2013 

 
 Monto Original 

B/. 10,092,186.00. 
 

 Cantidad de Adendas 
 

 
 Monto Total Adendado 

 
 

 Plazo de ejecución 
Doscientos cuarenta (240) días calendarios. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
 

 
 Anticipo 

 
 

 Código de SINIP 
9453.079. 
9453.080. 

 
 Código de ETESA 

C-8-S/E-2012-15. 
C-8-S/E-2012-16. 

 
 Partidas Presupuestarias 
 
 

23.3 Generales del Proyecto 
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 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 
Fecha: 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC, S.A. 
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha:  
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 24 de abril del 2013. 
 

 Fecha de Culminación: 
19 de diciembre del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Luis Chung. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento. 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago Anticipado: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago. 
Fecha: 
Empresa: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

23.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

Enmienda n°2          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

Ninguno. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Seguimiento del pago de retenciones para cierre de contrato. 

 
 Observaciones 
•  

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo. 

 
23.5 Anexos 
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24 Suministro y Construcción de la Subestación El Higo 230/34.5 kV 
 

24.1 Objetivo 
 Alcance 

Construir una Subestación de tres (3) naves de 230 kV desarrolladas en un esquema 
de interruptor y medio. La Subestación deberá contener ocho (8) interruptores de 
230 kV (2 tripolares y 6 monopolares) para la realizar la seccionalización de los 
circuitos 230-3B/4B entre las Subestaciones Chorrera y Llano Sánchez. 
 

24.2 Contrato GG-079-2012 
 

 Monto Original 
B/. 9,310,000.01. 

 
 Cantidad de Adendas 

Una (1). 
 

 Monto Total Adendado 
 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos veinte (420) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

Doscientos (200) días calendario. 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendarios. 

 
 Anticipo 

B/. 931,000.00, 10% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.018 

 
 Código de ETESA 

C-4-S/E-2009-04. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2012, B/. 931,000.00. 
2.78.1.2.001.01.78.562. 
2013, B/. 8,379,000.01. 
2.78.1.2.001.01.78.562. 
 

24.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2012-2-78-0-08-LP-002628. 
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Fecha: 07 de junio del 2012. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CONLESA, S.A. 
Fecha: 08 de octubre del 2012. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 14 de diciembre del 2012. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 02 de enero de 2013. 
 

 Fecha de Culminación: 
23 de enero del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Elizabeth Prado. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 03122587. 
Fecha: 16 d octubre del 2012. 
Empresa: SURAMERICANA. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 031225391. 
Fecha: 16 d octubre del 2012. 
Empresa: SURAMERICANA. 
 
Fianza de Pago: 031225389. 
Fecha: 16 d octubre del 2012. 
Empresa: SURAMERICANA. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

24.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 

 
El avance es de 100% 

 
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1  02/01/2013 25/02/2014   10/12/2013  200 13/09/2014 

          

TOTAL        640  
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Ninguno. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Seguimiento del pago de retenciones para cierre de Contrato. 

 
 Observaciones 
•  

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo. 
 

24.5 Anexos 
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25 Adición de la SE Santa Rita y SE Panamá II 
 

25.1 Objetivo 
 Alcance 

Ampliar las Subestaciones de Santa Rita y Panamá II para incrementar la capacidad 
de transmisión desde Colón hacia Panamá. 

 
25.2 Contrato GG-018-2012 

 
 Monto Original 

B/. 3,854,003.31. 
 

 Cantidad de Adendas 
Cuatro (4). 

 
 Monto Total Adendado 

 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos veinte (420) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
Sesenta (60) días calendarios.  

 
 Anticipo 

B/. 7,70800.66, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.023 
9453.026 

 
 Código de ETESA 

C-4-S/E-2010-01. 
C-4-S/E-2010-02. 

 
 Partidas Presupuestarias 
2012, B/. 1,160,000.00 
N°2.78.1.2.321.01.10.562 
N°2.78.1.2.321.01.07.562 
2013, B/. 2,694.003.31 
N°2.78.1.2.321.01.10.562 
N°2.78.1.2.321.01.07.562 

 
25.3 Generales del Proyecto 
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 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2011-2-78-0-08-LP-001994. 
Fecha:  
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: ARGENCOBRA, S.A. 
Fecha: 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 15 de junio del 2012. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 30 de julio de 2012. 
 

 Fecha de Culminación: 
22 de septiembre del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Linnette Real. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: N°SU-30. 
Fecha: 31 de enero del 2012. 
Empresa: NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH. 
 
Fianza de Pago Anticipado: N°SU-31. 
Fecha: 31 de enero del 2012. 
Empresa: NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH. 
 
Fianza de Pago: N°SU-32. 
Fecha: 31 de enero del 2012. 
Empresa: NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

25.4 Avance del Proyecto 
Luego de completado el refrendo de la Adenda #4 del contrato por parte de la Contraloría General de la República, se realizó la 
firma del acta de recibo sustancial el día 30 de abril de 2017. 
 
El avance del proyecto es del 100% 
 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

Enmienda n°2          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
(%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

Este proyecto se encuentra en operación desde el año 2015. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Definir los montos reclamados por el contratista en concepto de endosos de 

pólizas e intereses por pagos de cuentas tardíos. 
 Proceso de Capitalización del active. 
 Devolución de Retenciones y cierre de contrato. 

 
 Observaciones 
• … 

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo. 
 
 
 

25.5 Anexos 
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26 Equipos Asociados al Autotransformadores T5 
 

26.1 Objetivo 
 Alcance 

Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para conectar 
de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, montaje y puesta 
en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para completar la adición del 
Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 
26.2 Contrato GG-017-2012 

 
 Monto Original 

B/. 6,845,431.44. 
 

 Cantidad de Adendas 
 
 

 Monto Total Adendado 
 

 
 Plazo de ejecución 

Cuatrocientos diez (410) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
 

 
 Forma de Pago 

Setenta y cinco (75) días calendarios. 
 

 Anticipo 
N/A. 

 
 Código de SINIP 

9453.01 
 

 Código de ETESA 
C-4-S/E-2010-19. 

 
 Partidas Presupuestarias 
2012, B/. 987,850.00. 
2.78.1.2.001.01.81.562. 
2013, B/. 5,857,581.44. 
2.78.1.2.001.01.81.562. 
 

26.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 2011-2-78-0-08-LA-002144. 
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Fecha: 25 de noviembre del 2011. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: ENERGÍA INTEGRAL ANDINA. 
Fecha: 05 de marzo del 2012. 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 25 de julio del 2012. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 17 de septiembre de 2012. 
 

 Fecha de Culminación: 
23 de enero del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago Anticipado: N/A. 
 
Fianza de Pago. FICC-1883. 
Fecha: 22 de marzo del 2012. 
Empresa: DEL ITSMO ASSURANCE COPR. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General:  
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
  



Página 187 de 204  
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección  Informe de Avances Proyectos en 

Ejecución Agosto 2018 

 

 Adendas 

 
 

26.4 Avance del Proyecto 
 Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes. 
 Se reportó a consorcio las actividades pendientes relacionadas al T5. 

 
El avance es de 80% 
 

 
 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

Enmienda n°2          

TOTAL          
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 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Reuniones de coordinación ETESA-ELECTROISTMO para planificar las 

migraciones de los Autotransformadores T2 y T3 de las barras de 230 kV a las 
nuevas naves 4 y 5 respectivamente en el patio de 230 kV. 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Electroistmo debe someter los planos “Como Construido” de la Nave 6 de 230 

kV y 7 de 115 kV. 
 Reingeniería de la nave 4 de 230 kV, dado que la entrada de la línea 230-48 a 

través del interruptor 23M42 afectó la ingeniería aprobada y desarrollada. 
 

 Observaciones 
•  

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo. 
 

26.5 Anexos 
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27 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de Subestación Chorrera 
 

27.1 Objetivo 
 Alcance 

Conectar de forma permanente el Autotransformador de Potencia de 100 MVA de la 
SE Chorrera, mediante la adición de 2 Interruptores de Potencia de 230 kV y 2 
Interruptores de Potencia de 34.5 kV; y el Autotransformador de Potencia de 100 
MVA de la SE Llano Sánchez por medio de la instalación de 2 Interruptor de Potencia 
de 115 kV y 1 Interruptor de Potencia de 230 kV. 
 

27.2 Contrato GG-082-2010 
 

 Monto Original 
B/. 5,693,503.55. 

 
 Cantidad de Adendas 

 
 

 Monto Total Adendado 
 
 

 Plazo de ejecución 
Trecientos sesenta (360) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendarios. 

 
 Anticipo 

B/. 7,70800.66, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.016 

 
 Código de ETESA 

C-4-S/E-2010-07 
 

 Partidas Presupuestarias 
2010, B/. 7,800.00 
N°2.78.1.2.001.01.71.562 
2011, B/. 6,050,000.00 
N°2.78.1.2.001.01.76.562 
N°2.78.1.2.001.01.77.562 
2012, B/. 1,725,229.25 
N°2.78.1.2.001.01.18.562 
N°2.78.1.2.001.01.76.562 
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N°2.78.1.2.001.01.77.562 
 

27.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación:  
Fecha:  
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC S.A. 
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha:  
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 30 de enero de 2012. 
 

 Fecha de Culminación: 
23 de enero del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago Anticipado: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite 
de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

       

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas:  
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 

 
 

27.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 

 
 

 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1          

Enmienda n°2          

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

Ninguno. 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Seguimiento del pago de retenciones para cierre de contrato. 

 
 Observaciones 
•  

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo.  

 
27.5 Anexos 
 

  



Página 195 de 204  
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección  Informe de Avances Proyectos en 

Ejecución Agosto 2018 

 

28 Suministro de Autotransformador T5 de SE Panamá 
 

28.1 Objetivo 
 Alcance 

Adicionar un Autotransformador de Potencia de 350 MVA en la SE Panamá. 
Suministro. Obras civiles, montaje y pruebas del Autotransformador de Potencia T5 
de la SE Panamá incrementando la capacidad de la Subestación de 700 a 1050 
MVA, 
 

28.2 Contrato GG-036-2011 
 

 Monto Original 
B/. 3,494,288.30. 

 
 Cantidad de Adendas 

Cinco (5). 
 

 Monto Total Adendado 
---- 

 
 Plazo de ejecución 

Cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. 
 

 Plazo de ejecución Adendado 
---- 

 
 Forma de Pago 

Setenta y cinco (75) días calendarios. 
 

 Anticipo 
B/. 698,857.66, 20% del valor del Contrato. 

 
 Código de SINIP 

9453.01 
 

 Código de ETESA 
C-4-S/E-2010-19. 

 
 Partidas Presupuestarias 
 
 

28.3 Generales del Proyecto 
 

 Acto de Licitación Pública  
Número de Acto de Licitación: 
Fecha:  
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 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC, S.A. 
Fecha: - 
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: - 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: - 
 

 Fecha de Culminación: 
- 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Luis Chung. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago Anticipado: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Fianza de Pago: 
Fecha: 
Empresa: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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 Cuentas del Proyecto 
 
 

Valor del contrato:  
 

Montos Adicionales: 
 
 

Cuentas Pagadas: B/. 3,848,871.80 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con 
ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

0 B/. 653,138.00    PAGADO  

1 B/. 92,940.80    PAGADO  

2 B/. 2,254,758.40    PAGADO  

3 B/. 595,725.80    PAGADO  

4 B7. 100,131.00    PAGADO  

5 B/. 152,177.80    PAGADO  

Cuentas por Pagar:  
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato:  

Montos Adicionales:  
Cuentas Pagadas: B/. 3,848,871.80 
Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:  

Saldo del contrato:  
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 Adendas 
 
 

 
28.4 Avance del Proyecto 

Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
 
El avance es de 100% 
 

 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien Por ciento (100%). 

 
 

----------- Monto Original / 
Anterior 

Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 - - - - - - - - - 

Enmienda n°2     -  - - - 

TOTAL          
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 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Seguimiento de la Adenda #5 al contrato el cual se encuentra en Contraloría 

General de la República desde 
 

 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Refrendo de la Adenda #5, por parte de Contraloría. 
 Trámite de las cuentas n°6 y n°7. 

 
 Observaciones 

 
 

 Registro Fotográfico 
 

No hay actividades en campo. 
 

28.5 Anexos 
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29 Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la SE Chorrera; Adición del T3 
SE Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance 

 
29.1 Objetivo 

 Alcance 
Aumentar la capacidad de transformación adicionando un Autotransformador de 
Potencia de 100 MVA en la SE Chorrera que duplicará la capacidad de la SE 
Chorrera y un Autotransformador de 100 MVA en la SE Llano Sánchez que 
incrementará la capacidad de 60 a 160 y reemplazar el Autotransformador de 70 
MVA de la SE Mata de Nance. 
 

29.2 Contrato GG-105-2010 
 

 Monto Original 
B/. 7,783,029.25. 

 
 Cantidad de Adendas 

 
 

 Monto Total Adendado 
 
 

 Plazo de ejecución 
Cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. 

 
 Plazo de ejecución Adendado 

 
 

 Forma de Pago 
Setenta y cinco (75) días calendarios. 

 
 Anticipo 

B/. 7,70800.66, 20% del valor del Contrato. 
 

 Código de SINIP 
9453.055 

 
 Código de ETESA 

C-4-S/E-2010-05. 
 

 Partidas Presupuestarias 
2010, B/. 7,800.00 
N°2.78.1.2.001.01.71.562 
2011, B/. 6,050,000.00 
N°2.78.1.2.001.01.76.562 
N°2.78.1.2.001.01.77.562 
2012, B/. 1,725,229.25 
N°2.78.1.2.001.01.18.562 
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N°2.78.1.2.001.01.76.562 
N°2.78.1.2.001.01.77.562 

 
29.3 Generales del Proyecto 

 
 Acto de Licitación Pública  

Número de Acto de Licitación: 2010-2-78-0-99-CD-001227. 
Fecha: 22 de diciembre del 2010. 
 

 Resolución de Adjudicación 
Contratista: CELMEC, S.A. 
Fecha:  
 

 Refrendo del Contrato 
Fecha: 24 de enero del 2011. 
 

 Orden de Proceder 
Fecha: 30 de julio de 2012. 
 

 Fecha de Culminación: 
22 de octubre del 2013. 
 

 Jefe de Proyecto 
Ing. Ismael Carcamo. 
 

 Seguros y Fianzas 
Fianza de Cumplimiento: 85B62222. 
Fecha: 14 de diciembre del 2010. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago Anticipado: 87B50530. 
Fecha: 14 de diciembre del 2010. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Fianza de Pago: 86B50996. 
Fecha: 14 de diciembre del 2010. 
Empresa: ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General: 
Empresa: 
 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles: 
Empresa: 
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29.1 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados en su totalidad. 
Por medio del memorando ETE-DTR-GI-051-2018 fue remitida toda la documentación 
requerida para el trámite del pago del 10% de las retenciones del contrato para cierre 
del mismo. 
 
El avance es de 100% 

 
 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien Por ciento (100%). 
 

 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien Por ciento (100%)  

 
 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 . 

 
 Observaciones 
• … 

 
 Registro Fotográfico 

 
No hay actividades en campo. 

 
29.2 Anexos 
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