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CAPITULO I 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
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1 Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance - 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance - Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 

 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 8,400,979.37 

2.78.1.2.393.03.20.562. 2019 B/. 10,558,239.61. 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipad 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Genera 
013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
033300005617 29-jul-2019 SURA 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 

1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 

1.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.043 

1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 

1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 

1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 567 días calendario 

1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 

1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 

1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 

1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 
Cuentas Pagadas: B/. 4,739,804.74 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 4,739,804.74 24-ene-18 - 09-abr-18 Pagado  

Cuenta n°1 B/.1,347,808.40 - - 03-dic-2018 En tramite  

Cuenta n°2 B/. 5,310,446.56 05-oct-18 -  En tramite  

Cuenta n°3 B/. 1,829,719.50 31-oct-18 -  En tramite  

Cuentas por Pagar: B/. 4,530,102.43 
 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 4,739,804.74 

Cuentas por Pagar: B/. 8,487,974.46 

Saldo del contrato: B/. 18,959,218.98 
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1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 
 
1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cinco por ciento (5%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veinte por ciento (20%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Para los días 15, 16 y 17 de octubre se tiene programado asistir a las pruebas de los herrajes para el conductor ACCC, las mismas 

se realizarán en la fábrica de FORJASUL en Porto Alegre, Brasil a dichas pruebas asistieran por la GOM el Sr. Jose Luis Rodriguez, 
GD la Ing. Kledys Solís y por GI el Ing. Bolivar Zambrano.  

  
 Ya se encuentran en la SE Veladero y Patio de San Lorenzo un total de 217.5 km de cable conductor ACCC, se tiene previsto que 

todos los domingos lleguen a puerto en Panamá 31 km de cable hasta completar el pedido de 525 km de cable para el proyecto, 
adicional se encuentran en el patio de la contratista de Penonomé las 20 torres de emergencia las mismas ya están verificadas por 
el Sr. Luis Augustine. Adicional llegaron al patio de San Lorenzo los 20 mil aisladores de vidrio que se utilizara. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/07/2018 01/07/2019 - - - B/. 4,899,203.51   

          

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/07/2018 01/07/2019       
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1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene programado la notificación de ingreso a los propietarios de los 
predios de la servidumbre. 
 

 En los próximos días se está por reactivar la actividad de limpieza de la faja 
de servidumbre y mejoramiento de caminos de accesos. 
 

1.5.5 Observaciones 
 

 En trámites de una adenda con los adicionales para el cambio del Hilo de 
Guarda de Fibra Óptica OPGW y accesorios. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

 
1.5.7 Anexos 

  

 

 

Foto # 1, Suministro de ACCC, 
almacén San Lorenzo. 

Foto # 2, Suministro de ACCC, almacén 
San Lorenzo. 

 
 

Foto # 3, Suministro de los Aisladores Foto # 4, Suministro de los Aisladores 
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2 Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 3,158,875.42 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 Adenda n°1 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 

2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 

2.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.042 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 

2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 

2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/.  789,718.85 

2.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 330 días calendario 

2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 

2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELEMEC, S.A. 

2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
070-001-000017588-

000000 
20-oct-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 
SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 
Anticipad 

070-001-000017592-
000000 

20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017590-

000000 
20-oct-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 
SEGUROS S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Genera 
06-81-03333-1 09-ago-19 

ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 

046-001-000001719-
000000 

31-ago-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
 

2.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27. 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 789,718.85 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.789,718.42 26-mar-2018 86722 - Pagado  

Cuenta n°1 B/. 408,560.24 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 En tramite  

Cuenta n°2 B/. 12,840.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 En tramite  

       

Cuentas por Pagar: B/. 421,400.24 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,948,594.27. 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 789,718.85 

Cuentas por Pagar: B/. 421,400.24 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 2,737,475.18 
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2.4.2 Adendas 

 
 

2.5 Avance del Proyecto 
Se continuo con el recorrido en conjunto con el personal de GAS para el reconocimiento de los accesos a la servidumbre de la 
línea. Se realizó un recorrido en conjunto con el personal de Auditoria Interna de ETESA para la inspección del avance del proyecto.  

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cuarenta y un por ciento (41%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veinte por ciento (20%). 

 
2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Para este periodo se tenía planeado el inicio de las actividades de limpieza de la faja de servidumbre e inicio de la rehabilitación de 

los caminos de acceso a la línea de transmisión Guasquitas – Veladero 16/17. Pero por falta de las pólizas Responsabilidad Civil y 
Todo Riesgo Montaje y Obras Civiles estas actividades fueron suspendidas. 
 

 Mediante la nota ETE-DTR-GI-1007-20118, se solicitó nuevamente la entrega de estas pólizas y las mismas fueron entregadas, en 
adelanto, por correo el día 25 de octubre del 2018. Se está en la espera de la nota formal. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21/03/2018 14/02/2019 18/09/2018 - - -   

          

TOTAL B/. 3,948,594.27 21/03/2018 14/02/2019       
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2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 
Retomar las actividades de Obra Civil, que comprenden las siguientes 
actividades: 
 Adecuación de los caminos de acceso. 

 
 Limpieza de los 40 metros de la faja de servidumbre, en los lugares 

que sean críticos. 
 

2.5.5 Observaciones 
 

 La Adenda n°1 es para la modificación e inclusión de la vigencia fiscal 
2019, para cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en el 
Contrato.  
 

 Debido a la entrega tardía de las pólizas los tramites de la Adenda n°1 
fueron detenidos hasta el día 25 de octubre que se le adelantaron por 
correo electrónico a la Gerencia de Compras. 
 

2.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

2.5.7 Anexos 

  

 

 

Foto # 1, ETE-DTR-GI-1007-2018, Solicitud de 
Pólizas. 

Foto # 2, Correo de adelanto con las pólizas 
solicitadas. 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 

 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 

3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 

3.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.053 

3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 

3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 

3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 

3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 15 de mayo del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 

3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 

3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
04-18-0924697-0 14-nov-2017 

Nacional de Seguros 
Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipad 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 
Nacional de Seguros 

Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 
Nacional de Seguros 

Panamá 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Genera 
06-01-0948121-0 05-mar-2018 

Nacional de Seguros 
Panamá 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
06-06-0948122-0 05-mar-2018 

Nacional de Seguros 
Panamá 



   Página 16 de 81 

 
 

  
Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Octubre 2018 

 

3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. B/.2,049,495.65 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 Pagado  

       

Cuentas por Pagar: - 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 
 

3.4.2 Adendas 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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3.5 Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 Replanteo del tramo de línea 230-10 que va de la SE Progreso hasta 

Frontera, el personal de la Gerencia de Diseño, está buscando la 
mejor ruta para la construcción de este tramo. 

 
3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 El Contratista deberá comenzar con el nuevo replanteo topográfico de 
las nuevas coordenadas entregadas por ETESA. 

 
3.5.5 Observaciones 

 El 31 de julio, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo a 
implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 

 
3.5.7 Anexos 

 
 

Foto # 1, Acuerdo Complementario Foto # 2, Orden de Proceder 

 

 
Foto # 3, Cronograma Foto # 4, Anticipo 
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4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II, dividida en dos tramos:  

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 B/. 2,841,048.51 

2.78.1.2.000.01.72.562 2013 B/. 7,488,759.64 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 B/. 4,670,927.96 

 2015  

 2016  

 2017  

 

4.3  Fianzas y Pólizas 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 

4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 

4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 

4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 

4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 

4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 

4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 

4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 

4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 18 de octubre del 2013 

4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 

4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 

4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 

4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 

4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 

4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Genera 
1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
TEAR 11 - Seguros Constitución 
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4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite de 

Pago 
Estatus Observaciones 

29 479,863.85 22 – febrero - 2017 80619 08-may-17 Pendiente Recibida en Ventanilla. 

30 B/. 47,300.33    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

31 B/. 158,229.42    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

32 B/. 62,116.99    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

33 B/. 26,768.92    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

34 B/. 139,650.68    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

35 B/. 324,329.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

36 B/. 11,814.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

37 B/. 172,754.10    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

38 B/. 459,963.77    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

39 B/. 1,775,126.72    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

40 B/. 1,126,384.06    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

Montos Adicionales: B/. 2,793,271.06 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

Saldo del contrato: B/. 751,679.49 
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4.4.2 Adendas 

 

4.5 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%) 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & 
GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017       

TOTAL B/.  20,302,323.60      B/.2,793,271.06 1985 31/12/2017 
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4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Personal de la Gerencia de Inspección, Almacenes y Auditoría Interna 
de ETESA, realizaron en SE Chorrera la revisión de los materiales de 
devolución y repuestos a entregar por parte de Consorcio Energy 
Istmo. 

 
4.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Consorcio Energy Istmo debe subsanar la condición y cantidades de 

los materiales entregados, ya que los mismos no fueron aceptados 
dada la condición de deterioro que presentaban y se les exigió la 
reposición de los materiales afectados. 
 

 Se encuentra en trámite la Adenda # 6 del contrato GG-021-2012, en 
espera del refrendo de Contraloría General de la República  

 
4.5.5 Observaciones 

 
 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 

 
4.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 
4.5.7 Anexos 
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5 Tercera Línea de Transmisión 230 kV. 
 

5.1 Objetivo 
Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de 
Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230 kV adaptación 

en las subestaciones asociadas. 

 

5.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 B/. 2,841,048.51 

2.78.1.2.000.01.72.562 2013 B/. 7,488,759.64 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 B/. 4,670,927.96 

 2015  

 2016  

 2017  

 
  

5.1.2 NO. CONTRATO GG-138-2013 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de febrero del 2014 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-780-0-99-LV-03105 

5.1.5 CÓDIGO SINIP 

9453.065                
9453.072 
9453.073                 
9453.074 

9453.075                
9453.076 
9453.077 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 

C-8-L-2012-03 
C-8-L-2012-01 
C-8-L-2012-02 
C-8-S/E-2012-0 

C-8-S/E-2012-08 
C-8-S/E-2012-09 
C-8-S/E-2012-10 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 

5.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 273,205,028.00 
5.1.9 ANTICIPO (15%) B/. 409,807,804.20 
5.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 920 días calendario 

3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de febrero del 2014 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 02 septiembre del 2016 
3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Constructora Norberto Odebrecht,S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cinco (5) 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.12,173,206.72 
3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1648 días calendario 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/ 285,378,234.71 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31de agosto del 2018 
3.1.19 FORMA DE PAGO  
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5.3 Fianzas y Pólizas 

 

5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 273,205,028.00 

B/. 285,252,516.82 
Montos Adicionales: 

B/.  483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 35: B/. 21,189,603.10 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega 
en Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite 

de Pago 
Estatus Observaciones 

35 B/. 4,935,384.73 16-feb-17 80669  PAGADA  

36 B/. 4,736,418.02 03-mar-17 80888  PAGADA  
37 B/. 2,908,359.45 21-mar-17 81190  PAGADA  
38 B/. 920,932.95 21-abr-17 82542  PAGADA  

39 B/. 2,511,188.60 12-jul-17 82540  PAGADA  

40 B/. 1,124,468.74 12-jul-17 82701  PAGADA  

41 B/. 241,551.00 19-jul-17 83284  PAGADA  

42 B/. 1,970,853.48 24-ago-17 83760  PAGADA  

43 B/. 45,204.09 27-sep-17 84395  PAGADA  

44 B/. 489,059.45 17-oct-17 84393  PAGADA  

45 B/. 594,481.48 17-oct-17 85419  PAGADA  

46 B/. 30,154.01 23-nov-17 85950  PAGADA  

47 B/. 5,192.51 06-jun-17 88174  PAGADA  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad Civil Genera 06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 285,252,516.82 

Montos Adicionales: B/. - 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 47: B/. 275,921,826.94 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. - 

Saldo del contrato: B/. - 
 

5.4.2 Adendas 
 
 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 03/09/2016 26/05/2015  25/09/2015  271 31-05-2017 

Enmienda n°2 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 31-05-2017 09/09/2015 08/01/2016 26/06/2016 B/. 10,890,764.52 214 31-12-2017 

Enmienda n°3 B/. 284,095,792.52 26-02-2014 31-12-2017 01/08/2016 - 09/09/2016 B/. 926,235.27   

Enmienda n°4 B7. 285,022,027.79 26-02-2014 31-12-2017 04/05/2017 - 03/07/2017 B/. 356,206.93   

Enmienda n°5 B/ 285,378,234.71 26-02-2014 31-12-2017 02/01/2018 - 20/02/2018  243 31-08-2018 

TOTAL B/ 285,378,234.71  31-08-2018    B/.12,173,206.72 1648  
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5.5. Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien por ciento (100%). 
 

5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Ninguna, este proyecto se encuentra en funcionamiento desde el 27 
de octubre del 2017. 

 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se encuentra en trámite la Adenda # 6 del contrato GG-138-201, para 

cierre del Contrato. 
 

5.5.5 Observaciones 
 

 Presenta reportes de problemas en la fuente de alimentación de los relés 
de la línea 230-52, y se ha ejecutado el reclamo en concepto de garantía 
al contratista. 
 

5.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

5.5.7 Anexos 
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CAPITULO II 
SUBESTACIONES 
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6 Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola. 

 

6.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.121 9453.122 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
6.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 B/. 3,141,679.34 S/E Guasquitas 
2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 B/. 785,400.65 S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Genera 
- - - 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
- - - 
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6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13/04/2018 86994 27/04/2018 PENDIENTE  

       

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 
 

6.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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6.5 Avance del Proyecto 

 
6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta por ciento (30%). 
 

6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Ninguna, nos encontramos en fase de sometimiento de documentación 
técnica, subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Ninguna, continuara en la etapa de sometimiento de equipos e 

Ingeniería. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

6.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

6.5.7 Anexos 

  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 35% 17% 

SE Changuinola 25% 15% 

TOTAL DEL PROYECTO 30% 14% 
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7 Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las S/E Llano Sánchez, S/E San 
Bartolo y S/E Veladero. 

 

7.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 

 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

7.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.118 
9453.119 

9453.120 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 
C-8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 
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7.3 Fianzas y Pólizas 

 

7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24/04/2018 - 07/07/2018 EN TRAMITE  

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-2017 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-2017 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 
Fianza de Pago 86B51447 02-nov-2017 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad Civil Genera - - - 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras 
Civiles 

- - - 
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7.4.2 Adendas 

 
 

7.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 10% 26% 0% 0% 0% 0% 10% 26% 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Diez por ciento (10%). 
 
7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 
 
 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se continuo con la etapa de aprobación de los equipos a instalar bajo el 
proyecto.  
 

 Se retiró las Resoluciones de Indemnización Ecológica en las oficinas 
regionales del Ministerio de Ambiente ubicadas en Veraguas y Chiriquí.  

 
 Se debe realizar una reunión de coordinación con el Contratista para dar 

inicio la movilización de oficinas temporales y equipos, así como las 
fechas para el inicio de las labores en las tres subestaciones. 
 

 
7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se proyecta culminar con la etapa de aprobación de los equipos a instalar 

bajo el proyecto.  
 

 Dar inicio la movilización de oficinas temporales y equipos en la primera 
semana de noviembre.  

 
 Se planea que, a final de mes, se dará inicio al movimiento de tierra en 

las tres subestaciones. 
 

7.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

7.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

7.5.7 Anexos 
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8 Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los 
Autotransformadores de Potencia de las S/E Panamá I, S/E Llano Sánchez, 
S/E Progreso y S/E Mata del Nance. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 

8.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007069 

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 915,350.58 
8.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 360 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
8.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 
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8.2.1 Fianzas y Pólizas 

 

8.3 Cuentas y Adendas 
 

8.3.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 855,395.12 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-/2018 - 07-may-2018 PAGADA  

       

       

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,576,752.92 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 855,395.12 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 4,576,752.92 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017664-000000 07-nov-2017 CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 070-001-000017693-000000 07-nov-2017 CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017665-000000 07-nov-2017 CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad Civil Genera 20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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8.3.2 Adendas 

 

8.4 Avance del Proyecto 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 20% 55% 7% 27% 0% 0% 9% 27.3% 

S/E Progreso 20% 55% 2% 100% 0% 8% 7.3% 54.3% 

S/E Panamá N/A N/A 2% 100% 0% 75% 2% 87.5% 

S/E Llano Sánchez 20% 55% 7% 27% 0% 0% 9% 27.3% 

TOTAL DEL PROYECTO 20% 55% 4.5% 63.5% 0% 20.75% 6.8% 49.1% 

 
 

8.4.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
 Seis por ciento (68%). 

 
8.4.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 Dieciocho por ciento (18.69%). 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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8.4.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se terminaron los trabajos relacionados a las losas 
temporales para los autotransformadores de las subestaciones Panamá 
y Mata de Nance. Una vez se realizó la entrega formal de dichas losas se 
procedió a ubicar sobre ellas los autotransformadores, en la subestación 
Mata de Nance, recibido el 22-oct-18 y en la subestación Panamá, 
recibido el 10-oct-18. 
 

 Se esparció gravilla en las subestaciones Panamá y Mata de Nance para 
permitiría la nivelación de las losas para los autotransformadores. 
 

 El Contratista realizó los trabajos para la reubicación de una farola 
ubicada en la subestación Mata de Nance, la cual impedía la circulación 
de los vehículos que transportan los equipos dentro de la subestación. 
De igual forma, se realizaron las conexiones de alimentación a las 
unidades calefactoras de los gabinetes de control del nuevo 
autotransformador T1, ubicado en la plataforma temporal. 
 

 Se recibió respuesta mediante la nota COBRA-ETE-MONTAJE 
AUTOTX032-031018, en referencia al Memorando de campo 1153, 
emitido el 27-sep-18, que indicaba que existían ciertas anomalías dadas 
durante la colocación del concreto para la losa provisional en la 
subestación Panamá.  El Contratista propuso realizar una prueba de 
esclerómetro para corroborar la homogeneidad de la resistencia de la 
losa, la cual dio un resultado favorable para la misma. 
 

 Se realizado la inspección y firma del soporte de cuenta de la cuenta n°1, 
con el fiscalizador por parte de Contraloría General de la República de 
Panamá, en las subestaciones Mata de Nance y Llano Sánchez. 

 
8.4.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se espera que el Contratista continúe sometiendo planos y datos técnicos 

de los equipos que serán suministrados mediante este contrato.  
 

 Se realizará una visita, con personal de la Contraloría General de la 
Nación, a las subestaciones Llano Sánchez y Panamá. 
 

 Se proyecta ejecutar trabajos en las subestaciones Panamá y Progreso, 
para la realizar la extracción de los 6 núcleos de la losa existentes de los 
autotranformadores y así poder realizar el análisis de resistencia del 
concreto.  
 

 Se dará inicio a la construcción de las losas permanentes de los 
autotransformadores de la subestación Llano Sánchez y la segunda losa 
temporal de la subestación Progreso. 

 
8.4.5 Observaciones 

 No presenta observaciones en este periodo. 
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8.4.6 Registro Fotográfico 
 

 

8.4.7 Anexos 

 
  

 
 

Foto # 1, Armado de acero de la losa temporal, 

subestación Mata de Nance. 
Foto # 2, Vaciado del concreto sobre el 

armado de acero. 

 

 
Foto # 3, Losa provisional para el 

autotransformador T2 de la subestación Mata de 
Nance terminada. 

Foto # 4, Trabajos de reubicación de la 

farola  impedía al equipo de transporte.  
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

9.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 

 

9.3 Fianzas y Pólizas 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
9.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.121 9453.122 
9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
9.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
9.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 220 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
9.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000019438 09-mar-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Genera 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

       

       

       

       

       

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 3,895,409.78 
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9.4.2 Adendas 
 

 

9.5 Avance del Proyecto 
 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

          

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 195 23/03/19 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 60% 80% 

SE Changuinola 55% 75% 

TOTAL DEL PROYECTO 57.5% 77.5% 
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9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cincuenta y siete por ciento (57.5%). 

 
9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ninguno hasta el momento. 
 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se realizaron actividades de sometimiento de equipos y 
dato técnicos. 

 
9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programarán las pruebas de aceptación de los equipos en fábrica. 
 

9.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

9.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

9.5.7 Anexos 
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10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en S/E Progreso y S/E Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en S/E Progreso. 

 

10.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.  

 

10.2 Partidas Presupuestarias 

 

10.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

10.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.068 
9453.069 

9453.070 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO Luis Chung 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
10.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
10.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 22 de enero del 2019 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
10.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2019 B/. 1,764,256.95 
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10.3 Fianzas y Pólizas 

 

10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
- 

Montos Adicionales: 
- 

- 

Cuentas Pagadas: - 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los Trabajos 
(con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° 
Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 - - - En tramite 
En espera de que el contratista ingrese la 
cuenta en ventanilla. 

Cuenta n°2 B/. 357,820.11 - - - En tramite Inspección en sitio con contraloría. 

       

Cuentas por Pagar: B/. 380 190.43 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4, 613, 106.26 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 380,190.43 

Saldo del contrato: B/. 4,232,915.83 
 
  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 
Póliza de Responsabilidad Civil Genera 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4.2 Adendas 

 

10.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la Subestación Mata de 
Nance 

63% 90% 71% 91% 0% 70% 59% 92% 

 Reemplazo de interruptores y adición en 
la Subestación Progreso 

54% 90% 16% 82% 0% 43% 37% 85% 

TOTAL DEL PROYECTO 58.5% 90% 46% 86.5% 0% 56.5% 48% 88.5% 

 
10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cuarenta y ocho por ciento (48%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

          

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019       
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10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Suministro de 2 interruptores de potencia, 6 seccionadores de operación 

manual, 1 seccionador de operación a motor, 15 aisladores tipo poste. 
 

ii. Se realizó la construcción de la nueva cerca perimetral de la 
subestación. Y se realizó el desmontaje de postes, alambre de ciclón, 
alambre de púas y serpentinas de la cerca existente 
 

iii. Se realizaron los trabajos de resane de las canaletas y sus tapas. 
 

iv. Se construyó la caseta provisional con techo para el almacenaje de los 
equipos que no pueden estar a intemperie. 
 

v. Se verifico las entradas de los cables desde las canaletas hasta la casa 
de control. 
 

vi. Se realizó una reunión sobre de las modificaciones a los trabajos 
contemplados por el contrato. 
 

 Subestación Progreso: 
i. Llegará el suministro de 2 seccionadores de operación manual, 1 

seccionador de operación a motor, 9 aisladores tipo poste. 
 

ii. Se recibió el permiso de construcción para la subestación Progreso. 
 

iii. Reunión sobre de las modificaciones a los trabajos contemplados por el 
contrato. 

 
10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Subestación Mata de Nance: 

i. Se proyecta continuar la aprobación de planos de planta general de 
drenajes. 
 

ii. Se planea la llegada del suministro de estructuras metálicas y 
embarrados. 

 
iii. Se continuará en las siguientes actividades: sistema de drenajes, red 

de tierra, entrada de canaletas a casa de control, colocación de grava, 
demolición de la base corrida de la cerca perimetral existente. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se proyecta la llegada del suministro de los interruptores de potencia. 
 

ii. Se proyecta continuar la aprobación de planos de montaje, puesta a 
tierra, piezas de conexión, entre otros. 

 
10.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones este periodo. 
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10.5.6 Registro Fotográfico 

 
 

Foto # 1, Interruptores de Potencia SE Mata de 
Nance. 

Foto # 2, Interruptores de Potencia SE Mata de 
Nance. 

   

Foto # 3, Aisladores tipo poste SE Mata de Nance y 
Progreso. 

Foto # 4, Aisladores tipo poste SE Mata de Nance y 
Progreso. 

  
Foto # 5, Seccionadores manuales y motor SE Mata 
de Nance y Progreso. 

Foto # 6, Seccionadores manuales y motor SE Mata 
de Nance y Progreso. 
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10.5.7 Anexos 

  

    

Foto # 7, Canaleta y tapas en SE Mata de Nance. Foto # 8,  Canaleta y tapas en SE Mata de Nance. 

   

Foto # 9, Cerca Perimetral en SE Mata de Nance. Foto # 10,  Cerca Perimetral en SE Mata de Nance. 
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11 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

11.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 600 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
11.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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11.4 Cuentas y Adendas 
 

11.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.10,542,849.99 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite de 

Pago 
Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,435,719.64 03/09/2018  01/01/2019 En tramite 
Se esperaba el refrendo de la 
Adenda No.1 para su tramitación. 

Cuenta n°2 B/. 4,432,098.10 23/10/2018  20/02/2019 En tramite 
Se esperaba el refrendo de la 
Adenda No.1 para su tramitación. 

       

Cuentas por Pagar: B/. 9,488,564.98 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.10,542,849.99 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 9,488,564.98 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 
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11.4.2 Adendas 

 

11.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

S/E Progreso 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

S/E Panamá 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

S/E Llano Sánchez 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 90% N/A N/A N/A N/A 90% 90% 

 
11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 
11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

  
 

----------- 
Monto Original 

/ Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/11/2013 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/11/2013       
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11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 La empresa encargada del transporte de los autotransformadores y 
equipos relacionados realizó una visita a la subestación Mata de Nance 
para inspeccionar el área donde se colocaría el autotransformador y definir 
las zonas en las que se ubicarían los otros accesorios y tanques de aceite. 
 

 Fueron trasladados desde el puerto de Manzanillo a sus respectivas 
subestaciones los autotransformadores T1 de la SE Mata de Nance y T2 
de la SE Panamá; los cuales actualmente se encuentran en sus losas 
temporales. De igual, forma fueron descargadas cajas con equipos y 
demás accesorios de dichos autotransformadores.  
 

 También, se procedió a revisar el “Soporte de Cuenta No.2” sometido por 
el contratista, a finales del mes de septiembre. Posteriormente, el día 23 
de octubre, se ingresó formalmente el original de la Cuenta No. 2.  
 

 Se realizó una visita a la subestación Mata de Nance para inspeccionar el 
estado del nuevo autotransformador y elementos suministrados. Se 
observó que 7 tanques contenedores de aceite mostraban señales de 
golpes y uno presentaba fuga. 
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene trabajos programados para el próximo periodo. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar 
todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato 
(GG-134-2017). 

 

11.5.6 Registro Fotográfico 

 
 

Foto # 1, Camiones cargados con los 
contenedores del aceite a utilizarse en el T2 
y cajas de equipos relacionados.. 

Foto # 2, Nuevo autotransformador T2 en la SE 

Panamá. 
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11.5.7 Anexos 

  

  
Foto # 3, Autotransformador T2 ubicado en 
la plataforma temporal en SE Panamá. 

Foto # 4, Descargo de las cajas de los 
equipos relacionados en T1 en SE Mata de 
Nance. 

  
Foto # 5, Procedimiento para ubicar 
Autotransformador T1 ubicado en la 
plataforma temporal. 

Foto # 6, Autotransformador T1 en SE Mata 
de Nance en la plataforma temporal. 
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12 Suministro de equipos, Materiales y Servicios de Compensadores 
Estáticos de Potencia Reactiva (SVC/STATCOM) en las S/E Panamá II y S/E 
Llano Sánchez de 230kV. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

12.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.057 9453.054 

12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06 

12.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
12.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
12.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. - HYOSUNG 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
12.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

       

       

       

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: - 
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12.4.2 Adendas 

 

12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 67% 90% N/A N/A N/A N/A 67% 90% 

S/E Llano Sánchez 67% 90% N/A N/A N/A N/A 67% 90% 

TOTAL DEL PROYECTO 67% 90% N/A N/A N/A N/A 67% 90% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Sesenta y siete por ciento (67%). 
 
12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 
 

----------- 
Monto Original 

/ Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 12/06/2018 09/12/2018 - - - 360 04/12/2019 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019       
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12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 ETESA fue notificó formalmente sobre el registro de Hyosung Heavy 
Industries Corporation S.A. Extranjera; lo cual, al igual que la extensión 
del plazo de ejecución, fueron parte de los argumentos presentados en la 
Adenda No. 1 de este contrato.  
 

 Fue recibido el soporte de la cuenta No. 1 de este contrato y se dio inicio 
a su respectiva revisión. Esto es para la definición del presupuesto que 
deberá utilizarse dentro de la Vigencia Fiscal 2018.  
 

 En este periodo llegaron a puertos panameños los contenedores con 
diversos materiales y equipos pertenecientes al suministro de este 
contrato. Entre los elementos entregados se encuentran: generadores, 
interruptores de potencia, cuchillas, baterías, pastillas de bancos de 
capacitores, y rollos de cables conductores.  
 

 Se realizó una visita a las galeras en las que están almacenadas las cajas 
con los elementos suministrados por el contratista. Se inspeccionaron las 
condiciones del lugar y el estado de los equipos. 
 

 Fueron sometidos, los resultados de los estudios de suelos realizados a 
ambas subestaciones (Panamá II y Llano Sánchez), en las zonas en las 
que se estarán ubicando las losas temporales para los transformadores 
a suministrarse como parte de este proyecto. 

 
12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programa la revisión de todos los planos y datos técnicos que presente 

el contratista en el transcurso del mes de noviembre, al igual que nuevas 
versiones de los documentos que ETESA ha devuelto con los estados de 
“REVISAR Y SOMETER” O “APROBADO CON NOTAS/ SOMETER 
NUEVAMENTE”. 
 

 Se espera continuar recibiendo, en Panamá, más de los equipos que 
forman parte del suministro de este contrato. 

 
12.5.5 Observaciones 

 
 Los trabajos de movimiento de tierra en la subestación Panamá II, 

pertenecientes a otro contrato, no han culminado.  
 

 Se debe considerar quién se encargará de tramitar los permisos de 
construcción para ambas subestaciones. El 6 de octubre, se realizó una 
visita a la subestación Llano Sánchez con personal de Hyosung Heavy 
Industries Corporation, con motivos de inspeccionar la plataforma en la 
que se realizará el patio del STATCOM y la zona en la que se construirá 
losa temporal en la que descansará el transformador de potencia a ser 
suministrado como parte de este contrato.   
 

 Durante este mes se realizó la firma del contrato para “Montaje, puesta 
en servicio y obras civiles de compensadores estáticos de potencia 
reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez 
de 230 Kv” y de un acuerdo de entendimiento entre ETESA y el 
Contratista. 
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12.5.6 Registro Fotográfico 

 

 
12.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 1, Elementos almacenados en la 
galera. Cuchillas y Generadores, además de 
cajas con sus accesorios. 

Foto # 2, Elementos almacenados en la 
galera. Cajas con las baterías y contenedores 
con ácido sulfúrico. 

 
 

Foto # 3, Elementos almacenados en la 
galera.  Cajas con elementos de los 
interruptores de potencia y cuchillas. 

Foto # 4, Área de ubicación de la losa 
temporal para el T4 en SE Llano Sánchez. 

 
Foto # 5, Personal de Conelsa realizando los estudios de suelo en el área en el que se realizará la 

losa temporal del T4 a suministrarse en este contrato. 
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13 Adición de Banco de Capacitores en S/E Chorrera y S/E Panamá II. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.116 9453.117 

13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
13.1.9 ANTICIPO (5%)  B/. 442,543.97 
13.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/. 3,674,369.47 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17 de febrero de 2016 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22 de mayo de 2017  19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27 de junio de 2017 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27 de junio de 2017 - - PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.3,674,369.47 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 5,392,386.79 
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13.4.2 Adendas 

 

13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  82% 82% 0% 0% 0% 0% 82% 82% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y dos por ciento (82%). 
 
13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 
 

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se realizó la construcción de fundaciones, canaletas y caseta de control en la plataforma B de la Subestación Panamá II.  
 

 Se procedió con el levantamiento topográfico e inicio de excavaciones para la construcción de fundaciones en la plataforma A de la 
Subestación Panamá II.  

 
 Se realizaron la construcción de las canaletas en la Subestación Chorrera. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 04/11/2018 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 04/11/2018     1206 04/11/2018 
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13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se continuará con la construcción de fundaciones y canaletas en la 
plataforma A y B de la Subestación Panamá II.   
 

 Se programa la colocación de estructuras de soporte y plataforma de 
mantenimiento del interruptor en el patio de 230 kV existente. 

 
13.5.5 Observaciones 

 
 En la Subestación Chorrera nos encontramos en espera de que CANAIMA 

culmine el movimiento de tierra para que las obras civiles inicien sobre la 
plataforma pendiente de entrega. 

 
13.5.6 Registro Fotográfico 
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13.5.7 Anexos 
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14 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las S/E Chorrera, S/E Llano Sánchez y S/E Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 

 

14.3 Fianzas y Pólizas 

  

14.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

14.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.054 
9453.116 

9453.117 

14.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO Luis Chung 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
14.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 198,046.30 
14.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 135 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 B/. 242,052.86 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 
Póliza de Responsabilidad 

Civil General 
06-01-0031803-0 - 

ÓPTIMA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

10-04-0031804-0 - 
ÓPTIMA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, S.A 
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14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

- 
Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los Trabajos 
(con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO  24-may-16 - - PAGADA - 

Cuenta n°1  13 abr 2018 - - PAGADA - 

       

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 
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14.4.2 Adendas  

 

14.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones No aplica No aplica 60% 100% No aplica No aplica 60% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO No aplica No aplica 60% 100% No aplica No aplica 60% 100% 

 
 

14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Sesenta por ciento (60%). 

 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación Técnica 
(GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 
presupuestarias, vigencia 
2016 

    07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite      

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
i. Se realizó la reparación del talud en el área adyacente al muro de 

gaviones. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue recibida sustancialmente y entregada al contratista 
de los bancos de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue recibida sustancialmente y entregada al contratista 
de los bancos de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se trabajó en el relleno. 
Se trabajó en la instalación de tuberías de hormigón para extensión de 
alcantarilla pluvial existente. 
 

 S/E Chorrera: 
i. Se terminó el movimiento de tierra del Globo B.  Solo falta el perfilado 

final. 
ii. Se perfilaron los taludes de corte. 

 
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 
i. Ninguno. 

 
 S/E Panamá II: 

i. Plataforma A. 
Ninguno. 

 
ii. Plataforma B. 

Ninguno. 
 

iii. Plataforma C. 
Continuar el relleno. 
Construir la caja ciega y terminar la instalación de la tubería para extender la 
alcantarilla pluvial existente. 

 
 S/E Chorrera. 
i. Construir las cunetas pluviales y sus cajas. 
ii. Instalar el manto de control de erosión y realizar la hidrosiembra. 

 
14.5.5 Observaciones 

 No presenta observaciones en este periodo. 
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14.5.6 Registro Fotográfico 

 

14.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 1, Colocación y riegue de material 

de relleno en la plataforma C – S/E Panamá 
II. 

Foto # 2, Colocación de tubería para 

extensión de alcantarilla pluvial en la 
plataforma C – S/E Panamá II. 
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15 Adición del Autotransformador T3 de S/E Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 

 

15.3 Fianzas y Pólizas 

  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
15.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
15.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
15.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 B/. 659,797.43 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 B/. 4,206,670.00 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 B/. 1,731,506.84 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abrr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

1 B/.184,149.62 10-Jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

2 B/. 142,100.72 10-Jun-16 
- 
- 

13-jun-17 PAGADA  

3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

5 B/.1,462,173.94 16-Sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

6 B/.746,932.09 19-Sep-16  23-ene-18 PAGADA  

7 B/. 381,805.40 30-Dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

8 B/. 213,332.39 20-Jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 
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15.4.2 Adendas 

 

15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 96 % 100% 97% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 %  96 % 100% 97% 100% 

 
15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y siete por ciento (97%). 
 
15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

 
 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 
Extensión de las 
partidas 
presupuestarias. 

   185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se culminaron las labores de cableado y conexionado.  
 

 Se realizaron las pruebas punto a punto en equipos de 115 kV y 230 kV. 
 

15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programarán las pruebas y comisionado de los tableros de 
protección y control.  
 

 Se planea la instalación de sistema contra explosión del transformador. 
 

15.5.5 Observaciones 
 

 Según consta en el memorando ETE-DTR-GI-492-2018, fue remitida a 
la Gerencia de Compras toda la documentación necesaria para tramitar 
la Adenda No.3 al Contrato GG-058-2014 con la finalidad de extender 
el plazo de cumplimiento y la vigencia del Contrato en doscientos 
ochenta y seis (286) días calendario, incluir trabajos adicionales, crear 
la vigencia 2019 y modificar las vigencias 2017 y 2018.  

 
15.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 

15.5.7 Anexos 
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16 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 S/E Chorrera y T1 S/E Llano 
Sánchez. 
 

16.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

  

16.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

16.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

16.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

16.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 

16.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 694,857.47 
16.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 540 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 258 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
16..1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de julio del 2018 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2015 B/. 6,253,717.19 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 - - -  Recibida el 29-oct-18 

Cuentas por Pagar: - (NINGUNA) 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 863,018.67 
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16.4.2 Adendas 

 

16.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 94.53%  78.41%  50.22%  74.37%  

TT2 SE CHO 100%  100%  100%  100%  

T1 SE LLS 95.83%  71.69%  92.19%  86.57%  

TOTAL DEL PROYECTO 96.79%  83.37%  80.80%  86.98%  
 

16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y seis por ciento (86.98%). 

 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Fundaciones para Soporte de Barra alto. Excavaciones para las Fundaciones de los Pórticos de 34.5 kV, lado del Autotransformador 
nuevo. 

 
 Autotransformador T2 SE Chorrera 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 258 31/07/2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31/07/2018 En tramite      

TOTAL B/. 7,444,162.85  31/07/2018     798  
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Fundación y Montaje Mecánico del Sistema TPC, Fundaciones de Soporte de barras, 
Fundación tipo Placa Cuchilla 34.5 kV y Soporte de Cables 34.5. Recorrido de 
Vigaducto de 34.5 kV. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
No hay trabajos. 

 
16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Fundaciones de Soporte de Barro Alto, de Barra Bajo, de Cuchilla 230 kV, y 34.5 
kV. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Fundación de Cuchilla de 230 kV. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
Sin programación. 

 
16.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
16.5.6 Registro Fotográfico 

 

 
16.5.7 Anexos 

 
 

Foto # 1, Vigaducto de 34.5 kV T2 SE 
Chorrera. 

Foto # 2, Pedestales de Barra de 230 
kV. 

 
 

Foto # 3, Fundaciones de Soporte de 
Barra Alto y Pórticos de 34.5 kV T1 de 
SE Llano Sánchez. 

Foto # 4,  Fundaciones de Soporte de 
Barra Alto y Pórticos de 34.5 kV T1 de 
SE Llano Sánchez. 
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17 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

17.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

  

18.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 

18.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
18.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 

18.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.01 

18.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 

18.1.7 JEFE DE PROYECTO Luis Chung 
18.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 

18.1.9 ANTICIPO NO APLICA 

18.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 410 días calendario 

18.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
18.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 23 de enero del 2013 

18.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

18.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

22.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

18.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
18.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 

18.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 

18.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 B/. 987,850.00 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 B/. 5,857,581.44 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 
n°7 

B/. 1,719,228.54 - - - Pagada  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - Pagada  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - Pagada  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - Pagada  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - Pagada  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - Pagada  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - Pagada  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - Pagada  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - Pagada  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - Pagada  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - Pagada  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - Pagada  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - Pagada  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - Pagada  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - Pagada  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - Pagada  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - Pagada  

Cuentas por Pagar: - 
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Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: - 
 

17.4.2 Adendas 

 

17.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

 
Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes. Se reportó a consorcio las 
actividades pendientes relacionadas al T5. 

 
17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta por ciento (80%). 
  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016    B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  
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17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 
 

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se recibió la Lista de Conexiones de los transformadores de corriente de 
las Bahías 6 y 7, y del autotransformador de potencia T4. 
 

 Se recibieron los Diagramas Como Construido de las Bahía 6 y 7 de la 
S/E Panamá. 

 
17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programa iniciar los trabajos en la Bahía 4 de 230 kV. 

 
 Se planea ejecutar la instalación de la barra aérea de la Bahía 5 de 230 

kV, para la conexión temporal del Transformador No.3 a la Barra B. 
 

17.5.5 Observaciones 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
17.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 

17.5.7 Anexos 
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18 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de 

Culminación 
Capitalización 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y 
aprobación de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado 
“Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 No Aplica 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de 
los Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17  

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 12-dic-16 No Aplica 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 15-mar-16  

GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 21-may-15 GOM 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14  

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 03-jul-14  

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 18-sep-15  

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 30-abr-14  

GG-082-2010 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 23-ene-13  

GG-036-2011 Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 20-dic-16  

GG-105-2010 
Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 
S/E Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 22-oct-13  


