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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 

 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 8,400,979.37 

2.78.1.2.393.03.20.562. 2019 B/. 10,558,239.61. 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
1.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.043 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 
Cuentas Pagadas: B/. 10,074,428.86 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 4,739,804.74 24-ene-18 - 09-abr-18 Pagado  

Cuenta n°1 B/. 1,347,808.40 - - 03-dic-18 Pagado  

Cuenta n°2 B/. 5,310,446.56 05-oct-18 - 19-dic-18 Pagado  

Cuenta n°3 B/. 1,829,719.50 31-oct-18 - 14-ene-19 Pagado  

Cuenta n°4 B/. 898,502.78 29-nov-18  12-feb-19 Pagado  

Cuenta n°4-A B/. 687,951.62 29-nov-18  12-feb-19 Pagado  

Cuenta n°5 B/. 1,894,702.31 22-nov-18  26-mar-19 En tramite  

Cuenta n°5-A B/. 1,256,056.49 22-nov-18  26-mar-19 En tramite  

Cuentas por Pagar: B/. 3,150,738.80 
 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 10,074,428.86 

Cuentas por Pagar: B/. 3,150,738.80 

Saldo del contrato: B/. 13,783,993.63 
 
 



      Página 8 de 86 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en Ejecución 
Febrero 2019 

 

1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 
 

1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Treinta por ciento (30%). 

 
1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cincuenta y un por ciento (51.80%). 
 

1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 El día 19 de febrero de 2019 se dio la aprobación por parte del Centro Nacional de Despacho (CND) de la libranza ETESA-106-2019-
230-6C la cual se procedió a des energizó el circuito 6C por un periodo de 120 días continuos para la repotenciación de dicho circuito y 
posterior se procederá con el circuito 5B. 
 

 El contratista se encuentra realizando las siguientes actividades en campo: 

 Adecuación de caminos de acceso a todas las torres de la línea. 

 Reemplazo de herrajes y cadenas de aisladores. 

 Colocación de poleas para tendido de cable ACCC. 

 Preparación de plazas de tendido entre las torres 940 a 931.  

 Se realizó el lanzamiento de OPGW del primer tramo de tendido entre las torres 940 a 931. 

 Se empieza con el lanzamiento de cable ACCC del primer tramo de tendido entre torres 940 a 931. 

 Se realizó capacitación por parte de los fabricantes del cable ACCC para su adecuada manipulación, así como a los empalmes de 
compresión y demás componentes para la correcta instalación de dicho cable. En el cual participaron el contratista y por parte de 
ETESA las Gerencias de Inspección, la Gerencia de operaciones y mantenimiento y la Gerencia de Diseño. 

 Se revisan documentos para la segunda adenda que será de cambio de actividades. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/01/2018 29/07/2019 - - 25/10/2018 B/. 4,899,203.51   

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/01/2018 29/07/2019 - - - - - - 
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 Adicional se continua la adecuación de las diversas plazas de tendido y poder 
realizar las adecuaciones necesarias para los trabajos de tendido.  
 

 En la Gerencia de diseño ya se encuentran revisando los planos de los 
tendidos para el cable conductor ACCC y los hilos de guarda de los siguientes 
tramos de tendido, así como también la revisión de 3 torres críticas que no 
cumplen con los parámetros de seguridad, se realizaron las visitas para la 
marcación de dichas torres y proceder con la construcción de las fundaciones
  

1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea continuar con la adecuación de caminos de acceso a todas las 
torres de la línea, el reemplazo de herrajes y cadenas de aisladores, la 
colocación de poleas para tendido de cable ACCC. 
 

 Se planea continuar con la preparación de plazas de tendido entre las torres 
940 a 931, para el lanzamiento de OPGW y del cable ACCC. Y continuar con 
la revisión de los planos de tendidos. 
 

 Se planea continuar con la revisión de lis documentos para la Adenda n°2, 
para el cambio de actividades. 

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Capacitación de empalmes terminales 
y de compresión, dictado por personal de las 
fabricas de los empalmes, cable ACCC y 
fabricante del núcleo. 

Foto # 2,  Capacitación de empalmes terminales y 
de compresión, dictado por personal de las fabricas 
de los empalmes, cable ACCC y fabricante del 
núcleo. 
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1.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 3, Camino de acceso antes de la 
adecuación. 

Foto # 4, Camino de acceso luego de la 
adecuación. 

  
Foto # 5, Reemplazo de cadenas de 
aisladores. 

Foto # 6, Colocación de poleas para el tendido 
del conductor ACCC y OPGW. 

 

 

Foto # 7, Tendido del cable conductor ACCC. Foto # 8,  Tendido del cable conductor ACCC 
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2. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 3,158,875.42 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 Adenda n°1 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.042 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/.  789,718.85 
2.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELEMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de agosto del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
 

2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 

      

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,948,594.27. 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 1,211.119.09 
Cuentas por Pagar: B/. 163,500.00 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 2,737,475.18 

 
 

  

Gestión de cuentas Contrato GG-115-2017 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 

Cuentas Pagadas: B/. 1,211.119.09 

N° de Cuenta 
Monto Bruto (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus 

Anticipo B/.789,718.42 26-mar-2018 86722 27-abr-18 Pagada 

Cuenta n°1 B/. 408,560.24 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 Pagada 
Cuenta n°2 B/. 12,840.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 Pagada 
Cuenta n°3 B/. 36,750.00 26-feb-2019 92497  En Proceso 

Cuenta n°4 B/. 126,750.00 26-feb-2019 92495  En Proceso 

Cuentas por Pagar:  B/. 163,500.00 

Resumen de cuentas Contrato GG-115-2017 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 

Cuentas Pagadas: B/. 1,211.119.09 

Cuentas por Pagar: B/. 163,500.00 

Saldo del contrato:  B/. 2,737,475.18 
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2.4.2 Adendas 

Observaciones: La Adenda n°1 fue entregada para su tramitación el día 16 de enero del 2019, mediante el memo ETE-DTR-GI-043-2019.  
 

2.5 Avance del Proyecto 
 

2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y tres por ciento (43%). 

 
2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Treinta por ciento (30.68%). 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 El día 06 de febrero del 2019, el Contratista presenta mediante la nota INGE- ETS-ACG-009-2019, una serie de inquietudes obtenidas 
luego de la realización de un estudio a través del PLSCADD, donde indicaba que luego de la implementación de los cambios de herrajes 
tipo C (yugos) podría afectar la confiabilidad de la línea y la distancia de seguridad entre el primer conductor y el hilo de guarda. 
 

 El día 14 de febrero del 2019, se entablo una reunión con el personal de la Gerencia de Diseño, encargados de aclarar las dudas 
presentadas por el Contratista, indicando el día 27 de febrero del 2019 mediante el memo ETE-DTR-GD-047-2019 que la 
implementación del cambio de herrajes tipo C no será realizada, puesto luego de un nuevo estudio realizado a la línea se corroboro que 
este cambio afectaría la confiabilidad de la línea. 
 

 Se le informó al Contratista mediante nota ETE-DTR-GI-144-2019, el cambio de los herrajes tipo C a herrajes tipo B, con refuerzo de 
movimientos de tierra, indicando que deben realizar un nuevo suministro por 228 conjuntos de herrajes tipo B para la realización de la 
Adenda n°2 del Contrato. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21/03/2018 14/02/2019 16/01/2019 -  - 180 13/08/2019 

TOTAL B/. 3,948,594.27 21/03/2018 - - - - - 510 13/08/2019 



 
  Página 14 de 86 

 
 

  
Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Febrero 2019 

 

 Para este periodo se iniciaron las actividades objeto de este Contrato, el 
día 19 de febrero del 2019 de cambio de herrajes y colocación de los 
amortiguadores a lo largo de la línea de transmisión, con la colocación de 
los herrajes tipo A y B, en el circuito 230-16, mediante la libranza ETESA-
053-2019. 

 
2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se espera continuar con la colocación de los amortiguadores a lo largo del 
circuito 230-16, para continuar con los trabajos mientras estamos a la 
espera del nuevo suministro. 
 

 Se planea continuar con la realización de la adecuación de los caminos de 
acceso que quedaron pendientes del periodo de enero. 
 

 Se planea continuar con el cambio de herrajes hasta que se agote el 
material existente. 

 
2.5.5 Observaciones 

 

 La Adenda n°1, fue entregada a la Gerencia de Compras mediante el 
memo ETE-DTR-GI-043-2019 para la modificación e inclusión de la 
vigencia fiscal 2019 y para extensión de la prórroga de tiempo.  
 

 Se solicitó al Contratista someta una cotización para la corrección de los 
aisladores desplazados encontrados entre las torres 921 a 927, trabajo 
pendiente por realizar por la Gerencia de Operación y Mantenimiento luego 
del cambio de la torre 923. 

 
2.5.6 Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Colocación de Amortiguadores en 
la T877. 

Foto # 2, Cambio de Herrajes en la T979. 
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2.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 3, Cambio de Herrajes en la T903. Foto # 4, Cambio de Herrajes en la T938. 
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3. Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 

 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.053 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 15 de mayo del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 



   Página 17 de 86 

 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en Ejecución 
Febrero 2019 

 

3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. B/.2,049,495.65 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 Pagado  

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 
 

3.4.2 Adendas 
 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

TOTAL          
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3.5 Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 No se realizaron actividades en este periodo. 
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado actividades para el siguiente periodo. 
 

3.5.5 Observaciones 
 

 El 31 de julio, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo a 
implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 
3.5.7 Anexos 
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4. L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II, dividida en dos tramos:  

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 B/. 2,841,048.51 

2.78.1.2.000.01.72.562 2013 B/. 7,488,759.64 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 B/. 4,670,927.96 

 2015  

 2016  

 2017  

 

4.3  Fianzas y Pólizas 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 

4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 

4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 
4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 

4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 

4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 
4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 

4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 

4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 

4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 
4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 

4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 

4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 
4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 

4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 
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4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite de 

Pago 
Estatus Observaciones 

29 479,863.85 22 – febrero - 2017 80619 08-may-17 Pendiente Recibida en Ventanilla. 

30 B/. 47,300.33    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

31 B/. 158,229.42    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

32 B/. 62,116.99    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

33 B/. 26,768.92    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

34 B/. 139,650.68    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

35 B/. 324,329.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

36 B/. 11,814.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

37 B/. 172,754.10    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

38 B/. 459,963.77    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

39 B/. 1,775,126.72    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

40 B/. 1,126,384.06    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

Montos Adicionales: B/. 2,793,271.06 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

Saldo del contrato: B/. 751,679.49 
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4.4.2 Adendas 

 

4.5 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 
 

4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 En este periodo se encuentra en periodo de capitalización y a la espera de la firma del Acta de Aceptación Final.  

 
4.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 Para el siguiente periodo se encuentra en proceso de capitalización de activos para la línea. 
 

4.5.5 Observaciones 
 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 

 
4.5.6 Registro Fotográfico 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
4.5.7 Anexos 

----------- Monto Original / Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culminación 
Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de Adenda Tiempo Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017     181 días 30/06/2018 

TOTAL B/.  20,302,323.60      B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 
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5 Tercera Línea de Transmisión 230 kV 
 

5.1 Objetivo 
Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de 
Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230 kV adaptación 

en las subestaciones asociadas. 

 

5.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 B/. 2,841,048.51 

2.78.1.2.000.01.72.562 2013 B/. 7,488,759.64 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 B/. 4,670,927.96 

- 2015 - 

- 2016 - 

- 2017 - 

 
  

5.1.2 NO. CONTRATO GG-138-2013 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de febrero del 2014 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-780-0-99-LV-03105 

5.1.5 CÓDIGO SINIP 

9453.065                
9453.072 
9453.073                 
9453.074 

9453.075                
9453.076 
9453.077 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 

C-8-L-2012-03 
C-8-L-2012-01 
C-8-L-2012-02 
C-8-S/E-2012-0 

C-8-S/E-2012-08 
C-8-S/E-2012-09 
C-8-S/E-2012-10 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 

5.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 273,205,028.00 

5.1.9 ANTICIPO (15%) B/. 409,807,804.20 
5.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 728 días calendario 

3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de febrero del 2014 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 02 septiembre del 2016 
3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Constructora Norberto Odebrecht,S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cinco (5) 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.12,173,206.72 
3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1648 días calendario 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/ 285,378,234.71 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31de agosto del 2018 
3.1.19 FORMA DE PAGO  
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5.3 Fianzas y Pólizas 

5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Valor del contrato: B/. 273,205,028.00 

B/. 285,252,516.82 
Montos Adicionales: 

B/.  483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 35: B/. 21,189,603.10 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega 
en Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite 

de Pago 
Estatus Observaciones 

35 B/. 4,935,384.73 16-feb-17 80669  PAGADA  
36 B/. 4,736,418.02 03-mar-17 80888  PAGADA  
37 B/. 2,908,359.45 21-mar-17 81190  PAGADA  
38 B/. 920,932.95 21-abr-17 82542  PAGADA  

39 B/. 2,511,188.60 12-jul-17 82540  PAGADA  

40 B/. 1,124,468.74 12-jul-17 82701  PAGADA  

41 B/. 241,551.00 19-jul-17 83284  PAGADA  

42 B/. 1,970,853.48 24-ago-17 83760  PAGADA  
43 B/. 45,204.09 27-sep-17 84395  PAGADA  

44 B/. 489,059.45 17-oct-17 84393  PAGADA  

45 B/. 594,481.48 17-oct-17 85419  PAGADA  

46 B/. 30,154.01 23-nov-17 85950  PAGADA  

47 B/. 5,192.51 06-jun-17 88174  PAGADA  

 

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 285,252,516.82 

Montos Adicionales: B/. - 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 47: B/. 275,921,826.94 
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5.4.2 Adendas 

5.5 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien por ciento (100%). 
 

5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
Ninguna, este proyecto se encuentra en funcionamiento desde el 27 de octubre del 2017, y capitalizado parcialmente.  

 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

No presenta actividades programas. 
 

5.5.5 Observaciones 
Ninguna observación para este periodo. 
 

5.5.6 Registro Fotográfico 
No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 

5.5.7 Anexos

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. - 

Saldo del contrato: B/. - 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culminación 
Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 03/09/2016 - -   271 31-05-2017 

Enmienda n°2 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 31-05-2017 - -  B/. 10,890,764.52 214 31-12-2017 

Enmienda n°3 B/. 284,095,792.52 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 926,235.27   

Enmienda n°4 B7. 285,022,027.79 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 356,206.93   

Enmienda n°5 B/ 285,378,234.71 26-02-2014 31-12-2017 - -   243 31-08-2018 

TOTAL B/ 285,378,234.71  31-08-2018    B/.12,173,206.72 1648  
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6 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

6.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y 
obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en 
las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
7.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.054 9453.057 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,283,600.00 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) - 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/. 8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/. 1,228,360.00 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

070-001-000018499-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
040-001-000009088-000000 08-ene-2020 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001710-000000 08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

       

Cuentas por Pagar:  

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 12,283,600.00 
 

6.4.2 Adendas 

 
 
 
 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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6.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II N/A N/A 1% 5% 0% 0% 0.5% 2.5% 

S/E Llano Sánchez N/A N/A 1% 5% 0% 0% 0.5% 2.5% 

TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 1% 5% 0% 0% 0.5% 2.5% 

 
6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cero punto cinco por ciento (0.5%). 
 
6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cero por ciento (0%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se realizó en este periodo la revisión de los documentos de reunión de inicio, sometidos por el contratista: metodología de trabajo, 
cronograma de ejecución de la obra, programa de presentación de planos de construcción, organigrama y personal de obra con 
documentación del personal propuesto. De igual forma, se recibieron las fianzas de cumplimiento, fianza de pago, póliza de 
responsabilidad civil y póliza de todo riesgo.  
 

 Para este periodo se mantuvieron reuniones con el contratista para evaluar los trabajos a realizarse en la zona en la que se ubicará 
el pórtico de entrada a la nave 1 de la subestación Panamá II, y en las que se nos presentó al personal encargado de los trabajos 
civiles y electromecánicos por parte del contratista. 

 

 En este periodo el contratista sometió para su revisión documentos técnicos y planos referentes a las estructuras metálicas y obras 
civiles de la subestación Llano Sánchez. Dicha documentación se encuentra en revisión por parte de nuestro personal civil. 
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6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programa continuar con el intercambio de información para la 
realización de la ingeniería. 
 

 Se planea realizar una visita a campo en la que un ingeniero civil de 
ETESA y el ingeniero encargado por parte del contratista evaluarán las 
alternativas viables para la realización de los trabajos de relleno en la 
zona en la que se ubicará el pórtico de entrada a la nave 1 de la 
subestación Panamá II.  

 
 Se planea, además, que el Contratista debe comenzar a someter planos 

y datos técnicos de los equipos que serán suministrados mediante este 
contrato. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

6.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo por lo que no presenta registro 
fotográfico. 

 
6.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de obra civil. 

 

6.5.8 Anexos 
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7 Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

7.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 

6.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.121 
9453.122 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-15A 
C-8-S/E-2015-14A 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
6.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 B/.  S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 B/.  S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
- - - 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
- - - 
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13/04/2018 86994 27/04/2018 PENDIENTE  

Cuenta n°1 B/. 747,105.55  DEVENGADO    

Cuenta n°2 B/. 829,925.90  DEVENGADO    

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 
 

7.4.2 Adendas 
 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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7.5 Avance del Proyecto 
 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cinco por ciento (5%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En S/E Guasquitas se construyó de la base definitiva del reactor, limpieza 
del área, encofrado y armado de acero para el vaciado de la base. 
 

 En S/E Changuinola se inició la excavación para la base provisional de 
los reactores. 

 
7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se continuará con la construcción de la base definitiva del reactor en 

S/E Guasquitas. 
 

 Se planea realizar someter la reingeniería para dar inicio a los trabajos 
en la S/E Changuinola. 

 
7.5.5 Observaciones 

 

 COBRA nos ha presentado de manera digital la propuesta económica 
para los trabajos adicionales a realizar en la subestación de Changuinola, 
la cual mantiene un valor aproximado de B/. 1,800,000.00, y se encuentra 
realizando los ajustes que le indicamos para presentarla mediante nota 
formal a ETESA. 
 

7.5.6 Registro Fotográfico 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SE Guasquitas 1% 80% 20% 50% 5% 20% 
SE Changuinola 1% 80% 1% 50% 0% 20% 

TOTAL DEL PROYECTO 1% 80% 10.5% 50% 5% 20% 
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7.5.7 Anexos 

  

  
Foto # 1, Excavación para la base provisional de los 
Reactores en S/E Changuinola. 

Foto # 2,  Demolición de roca para la base 
provisional de los Reactores en S/E Changuinola. 

 
Foto # 3, Vaciado del Concreto de Limpieza, Acero Armado y Encofrado para el Vaciado de la Base Definitiva 
del Reactor S/E Guasquitas. 
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8 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 

 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

7.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.118 
9453.119 

9453.120 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 
C-8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 
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8.3 Fianzas y Pólizas 

 

8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24/04/2018 - 07/07/2018 EN TRAMITE  

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-2017 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-2017 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 
Fianza de Pago 86B51447 02-nov-2017 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad Civil General - - - 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras 
Civiles 

- - - 
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8.4.2 Adendas 

 

8.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  26%     50% 0% 0% 0% 0% 26% 50% 

TOTAL DEL PROYECTO 26%     50% 0% 0% 0% 0% 26% 50% 
 

8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Veintiséis por ciento (26%). 

 
8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo no se encuentra en la tapa final para la aprobación de planos civiles y estructuras.  
 

 Se terminó con el movimiento de tierra y se dio inicio a la construcción de fundaciones en las subestaciones Llano Sánchez, 
Veladero y San Bartolo.  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programa dar inicio con la construcción de fundaciones en las 
subestaciones Llano Sánchez, Veladero y San Bartolo.  
 

 Se planea realizar las pruebas en fábrica de los tableros de control y protección 
en los equipos para las subestaciones. 
 

8.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

8.5.6 Registro Fotográfico 
 

 S/E Llano Sánchez: 
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 S/E Veladero: 

 

 S/E San Bartolo: 
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8.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Realizado 

David Menchaca 

Conformación y 
Protección de Talud 

Pendientes 
 
 

50% En proceso 

Drenajes superficiales Pendientes  0% Por realizar 

 

Actividades  
S/E Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
para Plataforma 

Pendiente  0% 

CELMEC 

Por realizar 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                               Reubicación de 

Sistema Sanitario 
 Terminadas 100% Realizado 

 

 

8.5.8 Anexos 
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9 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

9.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 

 
8.3 Fianzas y Pólizas

8.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 915,350.58 
8.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 360 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario  
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
8.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.3 Cuentas y Adendas 
 

9.3.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/.980,625.58 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-2018 - 07-may-2018 PAGADA  

Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-2018  24-feb-2018   

       

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,576,752.92 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.980,625.58 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 4,576,752.92 
 

9.3.2 Adendas 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020     846 27/06/2020 
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9.4 Avance del Proyecto 

 
9.4.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Diecinueve por ciento (19.8%). 
 

9.4.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 
 

9.4.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 En este periodo se dio inició la revisión de los planos de Viabilidad de la losa 

en la subestación Progreso. 
 

 Se procedió a contestar las notas referentes a las obras civiles, estructuras 
metálicas y montaje de las subestaciones Llano Sánchez y Progreso, Cables 
de control y potencia reducida, Tiempo de solicitud para la Adenda n° 1, 
Viabilidad de la losa en la subestación Panamá y la Losa definitiva del T2 en 
la subestación Panamá. 
 

 Se recibió en este periodo por parte del contratista los resultados de las 
pruebas de aceptación en fábrica (FAT), a los tres (3) interruptores de 34,5kV. 
 

 Se ubicó el T2 de la subestación Llano Sánchez en su posición definitiva y se 
realizó el montaje de los accesorios asociados.  

 
 Adicionalmente, en este periodo el contratista culminó el proceso de llenado 

de aceite y recirculación del mismo. 
 

9.4.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene planeado continuar con el intercambio de información, y la revisión 
de los documentos recibidos, sobre las obras civiles y estructuras metálicas, 
para la continuación de los planos y memorias de cálculo de las obras ya 
iniciadas en las subestaciones Llano Sánchez y Progreso y las que están 
próximas a iniciar en las subestaciones Mata de Nance y Panamá. 
 

 Además, se tiene planeado en conjunto con el contratista iniciar las pruebas 
eléctricas asociadas al transformador T2 en la subestación Llano Sánchez e 
iniciará el proceso de llenado de aceite del transformador T1 en la subestación 
Progreso. 

 
9.4.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

AVANCE DEL PROYECTO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 43% 100% 9% 100% 0% 100% 17.33% 100% 

S/E Progreso 43% 100% 5% 100% 0% 100% 16% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 7% 100% 0% 100% 3.5% 100% 

S/E Llano Sánchez 43% 100% 25% 100% 15% 100% 27.67% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 43% 100% 11.5% 100% 3.75% 100% 19.8% 100% 
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9.4.6 Registro Fotográfico 

 

 
9.4.7 Anexos 

 
  

  
Foto # 1, El T2 de la S/E Llano Sánchez ubicado en la 
base definitiva. 

Foto # 2, Montaje de los radiadores de T2. 

  

Foto # 3, Transformador T2 con sus accesorios. 
Foto #4, Equipo con el cual se realizó el llenado de 
aceite del transformador. 
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10 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

10.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
9.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.121 9453.122 
9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
9.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
9.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 220 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
9.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 - - - En tramite  

       

Cuentas por Pagar: B/. 127,887.67 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 127,887.67 

Saldo del contrato: B/. 3,895,409.78 

 
10.4.2 Adendas 

 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

          

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 415 23/03/19 
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10.5 Avance del Proyecto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cincuenta por ciento (50%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ninguno hasta el momento. 
 

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 En este periodo se entregó en sitio de obra los seccionadores, 

transformadores de corriente y aisladores. 
 

10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programará la entrega en sitio de los reactores e interruptores. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

10.5.6 Registro Fotográfico 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 50% 90% 

SE Changuinola 50% 90% 

TOTAL DEL PROYECTO 50% 90% 

  

Foto # 1, Suministro de los aisladores en S/E Changuinola. Foto # 2,  Suministro de los aisladores en S/E 

Guasquitas. 
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10.5.7 Anexos 

  

 
 

Foto # 3,  Suministro de los aisladores en S/E Guasquitas. 
Foto #4,  Suministro de los aisladores en S/E 
Changuinola. 
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11 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

11.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería. Con los siguientes 
subproyectos. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

10.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

10.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.068 
9453.069 

9453.070 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO María Núñez 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
10.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
10.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
10.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2019 B/. 1,764,256.95 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 



Página 49 de 86 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en Ejecución 
Febrero 2019 

 

11.4 Cuentas y Adendas 
 

11.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
B/. 4,636,830.94 

Montos Adicionales: B/. 23,724.68 
Cuentas Pagadas: - 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los Trabajos (con 
ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° 
Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/18 - 02/04/2019 Pagada 
En espera de que el contratista ingrese la cuenta en 
ventanilla. 

Cuenta n°2 B/. 357,820.11 9/10/18 - 07/04/2019 Pagada Inspección en sitio con contraloría. 

Cuenta n°3  06/11/18  05/05/2019 Pagada  

Cuenta n°4  26/11/18  25/05/2019 En refredo  

Cuentas por Pagar: B/. 1, 404, 421.46 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4, 613, 106.26 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 1, 404, 421.46 

Saldo del contrato: B/. 4,232,915.83 
 

11.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019       
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11.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de Nance 66% 100% 75% 100% 0% 70% 69% 100% 

 Reemplazo de interruptores y adición en la S/E Progreso 57% 100% 26% 100% 0% 80% 45% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 61.5% 100% 50.5% 100% 0% 75% 57% 100% 

 
11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cincuenta y siete por ciento (57%). 
 

11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.29%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se devolvió con comentarios el plano de las calles internas de la Subestación Mata de Nance. 

 
ii. Se revisaron los diseños de los tableros y equipos de protecciones. 

 
iii. Se instaló de la red de tierra de la nueva bahía 4. 

 
iv. Se construyó el sistema de drenajes del área correspondiente a la nueva bahía 4. 

 
v. Se realizó el armado de las estructuras metálicas. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se realizó el sometimiento del listado de cables para el reemplazo de interruptores. 
 

ii. Se revisó los diseños de los tableros y equipos de protecciones. 
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11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se planea continuar con la aprobación de planos y documentación 

técnica. 
 

ii. Se planea continuar con las actividades de montaje de las 
estructuras metálicas. 
 

iii. Se proyecta continuar en las siguientes actividades: sistema de 
drenajes, red de tierra, entrada de canaletas a casa de control, 
colocación de grava. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se proyecta continuar la aprobación de planos y documentación 
técnica. 
 

ii. Se planea dar inicio a los trabajos correspondientes al reemplazo 
de los interruptores. 

 
11.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones este periodo. 

 
11.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1,  Instalación de la Red de Tierra. Foto # 2,  Instalación de la Red de Tierra.. 

  
Foto # 3, Construcción del sistema de drenajes. Foto # 4, Construcción del sistema de drenajes. 
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11.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades 

S/E Mata de Nance 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

En construcción 

Ana Ochy                                  
Luis Samudio                       
Edwin Castro                                            
Roy Castillo 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
 Terminadas 75% 

 
 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 75% 

Drenaje Francés Pendientes  20% 

Construcción de 
Calles 

Pendientes  0% 

 

11.5.8 Anexos 

  

  
Foto # 5, Armado de las estructuras metálicas. Foto # 6,  Armado de las estructuras metálicas. 



 
Página 53 de 86 

 

  
Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en 
Ejecución Febrero 2019 

 

12 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 
 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 600 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de diciembre del 2018 
11.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.10,542,849.99 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,435,719.64 03/09/2018  01/01/2019 En tramite 
Se esperaba el refrendo de la 
Adenda No.1 para su tramitación. 

Cuenta n°2 B/. 4,432,098.10 23/10/2018  20/02/2019 En tramite 
Se esperaba el refrendo de la 
Adenda No.1 para su tramitación. 

       

Cuentas por Pagar: B/. 9,488,564.98 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.10,542,849.99 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 9,488,564.98 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

 
12.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original 

/ Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018     870  
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12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 
 

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo no se realizaron trabajos en este periodo. 
 

12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado realizar actividades para el próximo periodo. 
 

12.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar 
todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato 
(GG-134-2017). 
 

12.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

12.5.7 Anexos 
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13 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

12.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.057 9453.054 

12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06 

12.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
12.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
12.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. - HYOSUNG 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
12.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 14,476,324.43 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los Trabajos 
(con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 12,352,753.07 10-ene-19 93060 09-may-19 Pagado Pagado el 11-feb-2019 

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 Pagado Pagado el 11-feb-2019 

Cuenta n°3    24-jun-2019 En tramite  

Cuentas por Pagar: B/.16,189,347.57 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 14,476,324.43 

Cuentas por Pagar: B/.16,189,347.57 

Saldo del contrato: B/. 8,697,386.82 

 
13.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019     990  
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cincuenta y siente por ciento (57.06%) 

 
13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Se procedió en este periodo con la verificación de las subsanaciones 

realizadas por el Contratista a los reportes de las pruebas en fábrica de 
las válvulas de STATCOM y los transformadores de potencia. Se entregó 
para revisión una nueva versión del documento de diseño de radio 
interferencia. 
 

 Para este periodo de descargaron todas las cajas con los accesorios y 
los tanques de aceite, pertenecientes al transformador T4, recibidos en la 
S/E Panamá II y Llano Sánchez. 
 

 Para este periodo se recibieron los repuestos de los transformadores en 
la subestación Chorrera, y se firmó el acta pertinente a éstos.  

 
 Se realizó inspección técnica y firma de soporte para la cuenta No.3, 

devengada en el año 2018 y se procedió a ingresar la cuenta para 
trámites de pago, el día 25 de febrero. 

 
 Adicionalmente, en este periodo el Contratista solicito acceso a las 

subestaciones para verificar el estado de dichos equipos y la lectura de 
los datos en los registros de impactos. 
 

13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado para el próximo periodo trabajos o actividades en 
campo. 
 

13.5.5 Observaciones 
 

 Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panamá II, 
pertenecientes a otro contrato, aún no han culminado.  
 

13.5.6 Registro Fotográfico 
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13.5.7 Anexos 

  

 

   

Foto # 1, Llegada de los equipos y materiales en el 
almacén del contratista. 

Foto # 2,   Llegada de los equipos y materiales en el 
almacén del contratista. 

  
Foto # 3,  Llegada de los equipos y materiales en el 
almacén del contratista. 

Foto # 4,  Llegada de los equipos y materiales en el 
almacén del contratista. 
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14 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

14.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.116 9453.117 

13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
13.1.9 ANTICIPO (5%)  B/. 442,543.97 
13.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/. 3,674,369.47 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17 de febrero de 2016 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22 de mayo de 2017  19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27 de junio de 2017 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27 de junio de 2017 - - PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.3,674,369.47 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 5,392,386.79 

 
14.4.2 Adendas 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 04/11/2018 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 04/11/2018     1206 04/11/2018 
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14.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  88% 88% 0% 0% 0% 0% 88% 88% 

TOTAL DEL PROYECTO 88% 88% 0% 0% 0% 0% 88% 88% 
 

14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y ocho por ciento (88%). 

 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cuarenta por ciento (40.53%). 
 

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se encuentra en la etapa final de las obras civiles en Subestación Panamá II. 
 

 Se procedió con la instalación de tuberías y tendido de cables para el 
conexionado de equipos en Subestación Panamá II.  
 

 Se realizó el montaje de estructuras de soporte y equipos en la plataforma A 
de la Subestación Panamá II.  
 

 Se procedió con la construcción de fundaciones en la plataforma pendiente 
de entrega por parte de CANAIMA en Subestación Chorrera.  

 
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se culminará con la reparación de cordones, correcciones de defectos en 

obras civiles y limpieza de ambas plataformas en la Subestación Panamá II.  
 

 Se planea dar inicio con la construcción de fundaciones en la plataforma 
pendiente de entrega por parte de CANAIMA en subestación Chorrera.  
 

 Se programa para el siguiente periodo dar inicio con la construcción de la 
cerca perimetral para globo de terreno adquirido para la colocación de los 
bancos en subestación Chorrera. 

 
14.5.5 Observaciones 

 
 No se presenta observaciones para este periodo. 

 
14.5.6 Registro Fotográfico 

 
 S/E Panamá II: 

 

 No presenta registro fotográfico para este periodo. 
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 S/E Chorrera: 

 

 

14.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma B 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 Terminada 100% 

CELMEC 

Realizado 

Miguel Pitti                 
Elisandro Saavedra 

José Arauz 
Ovidio Mendoza 

Construcción de 
Casa Control 

 Terminada 100% 
Realizado 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 
Realizado 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 
Realizado 
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Actividades  
S/E Panamá II 
Plataforma A  

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 Terminada 100% 

CELMEC 

Realizado 

Ovidio Mendoza 
Ana Ochy 
José Arauz  

Construcción de 
Casa Control 

 Terminada 100% 
Realizado 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 
Realizado 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 
Realizado 

 

Actividades  
S/E Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

Pendiente  0% 

CELEMEC 
Fue modificada su 

recorrido final 

Ana Ochy 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  

Construcción de 
Casa Control 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Canaletas 

Pendiente  0% 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendiente  0% 

 
 

14.5.8 Anexos 
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15 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

14.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.054 
9453.116 

9453.117 

14.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO Luis Chung 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
14.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 198,046.30 
14.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 135 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 B/. 242,052.86 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 
2.78.1.2.391.02.68.562 

2017  

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 
2.78.1.2.391.02.67.597 
2.78.1.2.391.02.67.562 
2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018  
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15.3 Fianzas y Pólizas 

 

15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los Trabajos (con 
ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO  24-may-16 - - PAGADA - 

Cuenta n°1  13 abr 2018 - - PAGADA - 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 

 
 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras 
Civiles 

10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 
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15.4.2 Adendas 

 

15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones No aplica No aplica 95% 100% No aplica No aplica 95% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO No aplica No aplica 95% 100% No aplica No aplica 95% 100% 

 
15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cinco por ciento (95%). 
 
15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación Técnica 
(GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 
presupuestarias, vigencia 
2016 

    07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 30/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite      

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
  Sin actividad. 

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se terminó con la colocación de material en la plataforma, la misma 
quedó a grado. 
Se realizó la verificación final de la plataforma y banquetas en cuanto al 
grado de compactación. 
Se realizó el armado y vaciado de los pisos de las cajas de drenaje. 
Se terminó con la colocación de tuberías de concreto para el drenaje 
pluvial en cajas Tipo 1. 
Se realizó la construcción de las cunetas sobre la plataforma. 
Se dio inicio de construcción de cunetas tipo V en el área de la primera 
banqueta. 
Se realizó con la conformación de los taludes. 
 

 S/E Chorrera: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 
i. No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
 S/E Panamá II: 

i. Plataforma A. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
ii. Plataforma B. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

iii. Plataforma C. 

Se planea la construcción de drenajes superficiales. 
Se planea iniciar con la instalación del manto de coco y realizar la 
hidrosiembra para la protección de los taludes. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea que se continúe con la entrega de los planos como construidos. 
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15.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
 

15.5.6 Registro Fotográfico 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  En avance 97% 

CANAIMA 

En proceso Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 En avance 98 
En proceso 

Construcción de Pendientes  0% Por realizar 

  
Foto # 1, Plataforma C a grado en S/E Panamá II. Foto # 2, Conformación de taludes en S/E Panamá II. 

  
Foto # 3,  Conformación de taludes en S/E Panamá II. Foto # 4, Colocación de la tubería de concreto para  

el sistema de drenaje en S/E Panamá II. 

  
Foto # 5, Colocación de la tubería de concreto para  
el sistema de drenaje en S/E Panamá II. 

Foto # 6, Armado de caja tipo 1 para el sistema de 
 drenaje en S/E Panamá II. 



 
Página 70 de 86 

 

  
Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en 
Ejecución Febrero 2019 

 

Base de Estructuras 

Construcción de 
Casa Control 

Pendientes  0% 
Por realizar 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes  0% 
Por realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendientes  0% 
Por realizar 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 En avance 90% 
En proceso 

Drenajes 
superficiales 

Pendientes  0% 
Por realizar 

   

Actividades  
S/E Panamá II 

Plataforma A y B 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  Terminada 100% 

CANAIMA 

Construcción de 
plataforma fue 
modificada la 

plataforma por torre 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  Drenajes 
superficiales 

 Terminada 100% 
Fue modificada su 

recorrido final 

 

Actividades  
S/E Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
 
 

Terminada 100% 

CANAIMA 
Fue modificada su 

recorrido final 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Drenajes 

superficiales 
 Terminada 100% 

 
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Corte y Relleno de 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CANAIMA 

Realizado 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                              

David Menchaca 

Drenajes 
Superficiales 

 Terminadas 100% 
Realizado 

Construcción de 
Cercas de Ciclón 

 Terminadas 100% 
Realizado 

Protección de 
Taludes 

 Terminadas 100% 
Realizado 

   

 

 
15.5.8 Anexos 



 
Página 71 de 86 

 

  
Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en 
Ejecución Febrero 2019 

 

16 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

16.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
15.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
15.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
15.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 B/. 659,797.43 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 B/. 4,206,670.00 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 B/. 1,731,506.84 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abrr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

1 B/.184,149.62 10-Jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

2 B/. 142,100.72 10-Jun-16 
- 
- 

13-jun-17 PAGADA  

3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

5 B/.1,462,173.94 16-Sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

6 B/.746,932.09 19-Sep-16  23-ene-18 PAGADA  

7 B/. 381,805.40 30-Dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

8 B/. 213,332.39 20-Jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 
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16.4.2 Adendas 

 

16.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 99 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100% 99% 100% 

 
16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Setenta por ciento (70.32%). 
 

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se realizó mediante la libranza ETESA-061-2019, fue energizado el transformador T3 de la Subestación Panamá 
II.  
 

 Durante este periodo el T3 se encuentra en un periodo de pruebas por un periodo de 30 días.   

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas    185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Para los siguientes periodos no se estarán ejecutando o programando 
más trabajos en campo bajo el contrato. 
 

 Se planea continuar trabajando en los trámites administrativos para 
proceder con el cierre y capitalización del contrato. 

 
16.5.5 Observaciones 

 

 Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió 
nuevamente la Adenda No. 3 al contrato GG-058-2014.  
 

 El día 22 de febrero, fue recibida la documentación de la adenda 
indicando que el plazo debe ser extendido para cubrir el tiempo de 
tramitación de la adenda o presentar un Acta de Aceptación Final. 

 
16.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico para este periodo. 

 

16.5.7 Anexos 
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17 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

17.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

  

16.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

16.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

16.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

16.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 

16.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 694,857.47 
16.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 540 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 258 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
16..1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de julio del 2018 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2015 B/. 6,253,717.19 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 
Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53    EN TRAMITE  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98    EN TRAMITE  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18    DEVENGADO  

Cuentas por Pagar: - (NINGUNA) 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 863,018.67 
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17.4.2 Adendas 

 

17.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 97.23%  78.41%  52.37%  76.03%  

TT2 SE CHO 100%  100%  100%  100%  

T1 SE LLS 100%  74.53%  94.42%  90.61%  

TOTAL DEL PROYECTO 98.81%  78.61%  68.96%  88.88%  
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y ocho por ciento (88.88%). 

 
17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Se construyó la columna del pórtico de 34.5 kV. 

 
 Autotransformador T2 SE Chorrera 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31/07/2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31/07/2018 En tramite    368 04/08/2019 

TOTAL B/. 7,444,162.85  04/08/2019     1706  
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Instalación de estructuras de cuchillas motorizadas 230 kV, barras y 
aisladores tipo poste. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
No hay trabajos. 

 
17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Se planea el montaje de la cuchilla de 115kV. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Se planea el montaje de la cuchilla de 230kV. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
No presenta programación para el próximo periodo.  

 
17.5.5 Observaciones 

 
 Se gestiona dentro de la Gerencia de Inspección la Adenda n°3, la cual 

contempla costos y trabajos adicionales para la finalización del Contrato. 
 

17.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

 

17.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 1, Montaje de estructuras de soporte de  

Chuchilla Motorizada 230 kV S/E Chorrera 
Foto # 2, Relleno y compactación de cuchilla motorizada 

asociada al pórtico de 34.5 S/E Llano Sánchez. 
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18 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

18.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 

18.2 Partidas Presupuestarias 

 

18.3 Fianzas y Pólizas 

  

17.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
17.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.01 
17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 

17.1.7 JEFE DE PROYECTO María Núñez 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 

17.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 410 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 23 de enero del 2013 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
17.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 B/. 987,850.00 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 B/. 5,857,581.44 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014  

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2015 y 2016  

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil 
General 

101320750-16 28-feb-2017 SEGUROS SURAMERICANA S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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18.4 Cuentas y Adendas 
 

18.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 
n°7 

B/. 1,719,228.54 - - - Pagada  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - Pagada  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - Pagada  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - Pagada  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - Pagada  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - Pagada  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - Pagada  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - Pagada  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - Pagada  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - Pagada  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - Pagada  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - Pagada  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - Pagada  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - Pagada  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - Pagada  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - Pagada  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - Pagada  

Cuentas por Pagar: - 
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Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: - 
 

18.4.2 Adendas 

 

18.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

 
Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes. 
Se reportó a consorcio las actividades pendientes relacionadas al T5. 

 
18.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (80%). 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016    B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  
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18.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 
 

18.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 No se realizaron actividades durante este periodo. 

 
18.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se planea iniciar con los trabajos en la Bahía 4 de 230 kV. 

 
 Se planea instalar la barra aérea de la Bahía 5 de 230 Kv, para la 

conexión temporal del Transformador No.3 a la Barra B. 
 

18.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

18.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

18.5.7 Anexos 
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19 Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 
 

Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 

19.1 Avance del Proyecto 
 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base 
de Estructuras 

Pendiente  0% 

CODESA 

Este proyecto se 

encuentra en estos 

momento en fase de 

inicio de construcción 

de las bases de la 

torre de radar 

meteorológico 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                              

Edwin Castro 

Construcción de Casa 
Control 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Cercas de Ciclón 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Garita de Seguridad 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Sistema Sanitario 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Torre para Radar 

Pendiente  0% 
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20 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 

Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2018, donde la Gerencia de Ambiental 

y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 

para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica.  

 

También se le dará apoyo al proyecto GG-107-2017 para la Construcción de Anexos 

y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro 

Venao. 

 

20.1 Avance del Proyecto 

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en centro de salud de Chichica 

ACTIVIDADES % 
% 

Avance 
Vistas fotográficas Observación 

Planteo 2 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante lo que va del 
Año en curso 2019 el 
contratista en esta área 
ha paralizado las 
actividades, después 
de haber realizado 
algunas correcciones 
sugeridas por el 
responsable de los 
proyectos y de los que 
estuvimos a finales del 
año pasado en un 
recibo de cuentas, se 
ha construido el 
depósito para el 
 banco de baterías, la 
paredilla para 
acometida de entrada y 
la viga ducto de entrada 
al edificio anexo 
construido.                                                   
Desde la segunda 
semana del mes de 
enero sin embargo no 
se observa relleno del 
mismo, no se observa 
personal en el área 
observándose un 
abandono de las 
actividades en el centro 
de salud de Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de 
Paredes y Columnas 

5 5 

Bloqueo de 6" 5 5 

Vaciado de Columnas / 
Altura de Nivel de Piso 

3 3 

Acometidas Eléctricas y 
Sanitarias 

5 0 
Construcción de 

Paredilla para medidor 
eléctrico 

Vaciado de Planchón o 
Piso 

5 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloqueo de 4” y 
Acometidas Eléctricas o 

Sanitarias 
12 8 

Vaciado de Columnas 
hasta Nivel de Vigas de 

Amarre y Techo 
5 5 

Encofrado y Vaciado de 
Vigas de Amarre y 

Techo 
5 5 

Instalación de Techo 10 10 
Construcción de 

Vigaducto 
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Retaques y Repello de 
Paredes y Mochetas 

20 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones de 
Artefactos eléctricos, 

celdas solares, puertas y 
ventanas 

8 3 

Instalación de cielos 
rasos 

4 4 

Construcción y escalera 
de entrada 

3 1 

Pintura 2 0 

Limpieza 2 0 

 
Construcción de cuarto 
de baterías del sistema 

de paneles solares. 
 

Total 100 75   
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21 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de 

Culminación 
Capitalización 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y 
aprobación de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado 
“Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 No Aplica 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de 
los Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17  

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 12-dic-16 No Aplica 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 15-mar-16  

GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 21-may-15 GOM 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14  

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 03-jul-14  

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 18-sep-15  

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 30-abr-14  

GG-082-2010 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 23-ene-13  

GG-036-2011 Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 20-dic-16  

GG-105-2010 
Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 
S/E Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 22-oct-13  


