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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 

 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 8,400,979.37 

2.78.1.2.393.03.20.562. 2019 B/. 10,558,239.61. 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
1.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.043 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

 

Valor del contrato: B/.23,699,023.72 
B/. 28,5989,047.23 

Montos Adicionales: B/.4,899,023.51 

Cuentas Pagadas: B/. 15,708,756.48 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO   

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO   

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO   

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO   

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO   

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO    

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO   

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO   

Cuentas por Pagar: NINGUNA 

 

 

 

 
  

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 
Cuentas Pagadas: B/. 15,708,756.48 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 12,889,290.75 



      Página 9 de 92 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en Ejecución 
Marzo 2019 

 

1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 
 

1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Veintidós por ciento (22%). 

 
1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cuarenta y seis por ciento (45%). 
 

1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Para este periodo se continuo con la adecuación de los caminos de accesos a las torres, para los trabajos a realizar objeto de este 
Contrato. 

 Se continuo con las actividades de reemplazo de herrajes y cadenas de aisladores. 
 

 Se continuo con la colocación de poleas para el tendido, con la preparación de plazas de tendido entre las torres 884 - 868, 868 - 
853, 853 - 841 y 841 - 826. Adicional se realizó el engrapado y flechado de conductor ACCC de los tramos entre las torres 940 - 
931 y 884 – 868. Logrando tender unos 28.2 km de conductor ACCC. 
 

 En este periodo se realizó el tendió el OPGW y cable ACCC 868 – 853, también se realizó el engrapado y flechado del OPGW 
tendido entre las torres 940 a 931 y 884 – 868. Logrando tender unos 9.4 km de cable OPGW. 
 

 El día 19 de marzo del 2019, el Gerente General de ETESA visitó las instalaciones del contratista ubicadas en San Lorenzo y verificó 
el tendido de cable ACCC el tramo de tendido entre las torres 940 - 931 y 884 - 868.  
 

 En este periodo se revisó la documentación requerida para la segunda adenda que será de cambio de actividades. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/01/2018 29/07/2019 - - 25/10/2018 B/. 4,899,203.51   

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/01/2018 29/07/2019 - - - - - - 
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1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea continuar con la actividad de adecuación de los kilómetros 
pendientes en los caminos de acceso. 
 

 Se planea continuar con la adecuación de las diversas plazas de tendido y así 
poder realizar las adecuaciones necesarias para las actividades de tendido. 

 

 Se continua con la revisión de los planos de tendido para el conductor ACCC 
y los hilos de guarda. Al igual con la revisión de las tres (3) torres críticas que 
no cumplen con los parámetros de seguridad. 

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

  

Foto # 1, Inspección con el Gerente General, 
en el almacén del Contratista. 

Foto # 2,  Inspección con el Gerente General, 
en el almacén del Contratista. 

  

Foto # 3, Maniobras de preparación de plaza 
de tendido, T884. 

Foto # 4,  Maniobras de preparación de plaza 
de tendido, T884. 
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1.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 5, Plaza de tendido en la torre 884. 
Foto # 6, Cadena de Aisladores 
engrapados. 

  
Foto # 7,  Preparación para realizar empalme 
de conductor ACCC. 

Foto # 8, Preparación para realizar 
empalme de conductor ACCC. 
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2. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.042 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/.  789,718.85 
2.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELEMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de agosto del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
 

2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

 
 

      

2.4.2 Adendas 

Observaciones: La Adenda n°1 fue entregada para su tramitación el día 16 de enero del 2019, mediante el memo ETE-DTR-GI-043-2019. 
Enviada a Contraloría el 14 de marzo del 2019. 

 
 

Gestión de cuentas Contrato GG-115-2017 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 

Cuentas Pagadas: B/. 1,126,839.05 

N° de Cuenta 
Monto Bruto (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus 

Anticipo B/. 789,718.85 26-mar-2018 86722 27-abr-18 Pagada 

Cuenta n°1 B/. 326,848.1920 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 Pagada 

Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 Pagada 

Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497  En tramite 

Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495  En Tramite 

Cuentas por Pagar:  B/. 139,956.00 

Gestión de Cuentas  

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 

Montos Adicionales - 

Cuentas Pagadas: B/. 1,126,839.05 

Cuentas por Pagar: B/. 139,956.00 

Saldo del contrato:  B/. 2,821,755.22 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21/03/2018 14/02/2019 16/01/2019 14/03/2019  - 180 13/08/2019 

TOTAL B/. 3,948,594.27 21/03/2018 - - - - - 510 13/08/2019 
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2.5 Avance del Proyecto 
 

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta por ciento (30%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.68%). 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Para este periodo se finalizó las actividades con la colocación de los 
herrajes tipo A y B, en el circuito 230-16, mediante la libranza ETESA-053-
2019, el día 20 de marzo. Luego del cambio a los conjuntos de herrajes 
que se realizó mediante nota ETE-DTR-GI-144-2019.  
 

 Para este periodo se inició una nueva libranza ETESA-P11-2019 en el 
circuito 230-17 el día 21 de marzo del 2019, a solicitud del Contratista con 
el fin de cambiar los conjuntos de herrajes en el tramo previo a la llegada 
de las lluvias.  
 

 Al igual para este periodo y mediante la nota ETE-DTR-GI-193-2019 se 
le autorizo al Contratista a realizar un total de 13 km adicionales de 
caminos de acceso, para el cambio de los nuevos trabajos. Los mismos 
iniciaron el día 18 de marzo del 2019. 

 
2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se espera la llegada del nuevo suministro de los conjuntos de herrajes tipo 
B y los amortiguadores. 
 

 Se planea continuar con la realización de la adecuación de los caminos de 
acceso aprobados como adicionales. 
 

 Se planea realizar inspecciones y levantamientos topográficos para la 
verificación de los nuevos puntos en donde se debe realizar movimientos 
de tierra complementarios. 

 
2.5.5 Observaciones 

 

 La Adenda n°1, fue entregada para la modificación e inclusión de la 
vigencia fiscal 2019 y para extensión de la prórroga de tiempo, la misma 
entro a contraloría el 14 de marzo del 2019.  

 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 50% 80% 

Cambio de Herrajes Tipo B 30% 80% 

Cambio de Amortiguadores 40% 50% 
Movimientos de Tierra 0% 40% 

TOTAL DEL PROYECTO 30% 62% 
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2.5.6 Registro Fotográfico 

 

2.5.7 Anexos 

  

  

Foto # 1, Adecuación de caminos de acceso T 923. 
Foto # 2, Adecuación de camino de acceso T 
887. 

 
 

Foto # 3, Cambio de Herrajes en la T1004. Foto # 3, Cambio de Herrajes en la T1063. 
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3. Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 

 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.053 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 15 de mayo del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. B/.2,049,495.65 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 Pagado  

       

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 
 

3.4.2 Adendas 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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3.5 Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 No se realizaron actividades en este periodo. 
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado actividades para el siguiente periodo. 
 

3.5.5 Observaciones 
 

 El 31 de julio, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo a 
implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 
3.5.7 Anexos 
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4. L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II, dividida en dos tramos:  

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 B/. 2,841,048.51 

2.78.1.2.000.01.72.562 2013 B/. 7,488,759.64 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 B/. 4,670,927.96 

 2015  

 2016  

 2017  

 

4.3  Fianzas y Pólizas 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 

4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 

4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 
4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 

4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 

4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 
4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 

4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 

4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 

4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 
4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 

4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 

4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 
4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 

4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 
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4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite de 

Pago 
Estatus Observaciones 

29 479,863.85 22 – febrero - 2017 80619 08-may-17 Pendiente Recibida en Ventanilla. 

30 B/. 47,300.33    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

31 B/. 158,229.42    Pendiente Recibida en Ventanilla. 

32 B/. 62,116.99    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

33 B/. 26,768.92    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

34 B/. 139,650.68    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

35 B/. 324,329.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

36 B/. 11,814.83    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

37 B/. 172,754.10    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

38 B/. 459,963.77    Sin Procesar Inspección con Contraloría programada para el 06 de febrero 

39 B/. 1,775,126.72    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

40 B/. 1,126,384.06    Sin Procesar Por programar inspección con Contraloría 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

Montos Adicionales: B/. 2,793,271.06 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 28: B/. 12,456,897.59 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. 4,098,909.89 

Saldo del contrato: B/. 751,679.49 
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4.4.2 Adendas 

4.5 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad. 

 
4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 
 

4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 En este periodo se encuentra en periodo de capitalización. 

 
4.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 Para el siguiente periodo se encuentra en proceso de capitalización de activos para la línea.  
 

4.5.5 Observaciones 
 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 

 
4.5.6 Registro Fotográfico 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

4.5.7 Anexos 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017     181 días 30/06/2018 

TOTAL B/.  20,302,323.60      B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 
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5 Tercera Línea de Transmisión 230 kV 
 

5.1 Objetivo 
Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de 
Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230 kV adaptación 

en las subestaciones asociadas. 

5.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.121.01.72.562 2012 B/. 2,841,048.51 

2.78.1.2.000.01.72.562 2013 B/. 7,488,759.64 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 B/. 4,670,927.96 

- 2015 - 

- 2016 - 

- 2017 - 

5.2 Fianzas y Pólizas 

  

5.1.2 NO. CONTRATO GG-138-2013 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de febrero del 2014 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-780-0-99-LV-03105 

5.1.5 CÓDIGO SINIP 

9453.065                
9453.072 
9453.073                 
9453.074 

9453.075                
9453.076 
9453.077 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 

C-8-L-2012-03 
C-8-L-2012-01 
C-8-L-2012-02 
C-8-S/E-2012-0 

C-8-S/E-2012-08 
C-8-S/E-2012-09 
C-8-S/E-2012-10 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 

5.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 273,205,028.00 

5.1.9 ANTICIPO (15%) B/. 409,807,804.20 
5.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 728 días calendario 

5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de febrero del 2014 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 02 septiembre del 2016 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Constructora Norberto Odebrecht,S.A. 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cinco (5) 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.12,173,206.72 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1648 días calendario 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/ 285,378,234.71 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31de agosto del 2018 
5.1.19 FORMA DE PAGO  

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad Civil 
General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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5.3 Cuentas y Adendas 
 
5.3.1 Cuentas del Proyecto 

 

Valor del contrato: B/. 273,205,028.00 

B/. 285,252,516.82 
Montos Adicionales: 

B/.  483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 35: B/. 21,189,603.10 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega 
en Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite 

de Pago 
Estatus Observaciones 

35 B/. 4,935,384.73 16-feb-17 80669  PAGADA  

36 B/. 4,736,418.02 03-mar-17 80888  PAGADA  
37 B/. 2,908,359.45 21-mar-17 81190  PAGADA  
38 B/. 920,932.95 21-abr-17 82542  PAGADA  

39 B/. 2,511,188.60 12-jul-17 82540  PAGADA  

40 B/. 1,124,468.74 12-jul-17 82701  PAGADA  

41 B/. 241,551.00 19-jul-17 83284  PAGADA  

42 B/. 1,970,853.48 24-ago-17 83760  PAGADA  

43 B/. 45,204.09 27-sep-17 84395  PAGADA  

44 B/. 489,059.45 17-oct-17 84393  PAGADA  

45 B/. 594,481.48 17-oct-17 85419  PAGADA  

46 B/. 30,154.01 23-nov-17 85950  PAGADA  

47 B/. 5,192.51 06-jun-17 88174  PAGADA  

 

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 285,252,516.82 

Montos Adicionales: B/. - 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 47: B/. 275,921,826.94 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. - 

Saldo del contrato: B/. - 
 

 



   Página 24 de 92 

 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en Ejecución 
Marzo 2019 

 

5.4.2 Adendas 
 

5.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
5.4.2 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

5.4.3 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien por ciento (100%) 

 
5.4.4 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Ninguna, este proyecto se encuentra en funcionamiento desde el 27 de octubre del 2017.  
 

5.4.5 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Se encuentra en trámite la Adenda # 6 del contrato GG-138-201, para cierre del Contrato. 
 

5.4.6 Observaciones 
 Presenta reportes de problemas en la fuente de alimentación de los relés de la línea 230-52, y se ha ejecutado el reclamo en 

concepto de garantía al contratista. 
 

5.4.7 Registro Fotográfico 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 
5.4.8 Anexos 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 03/09/2016 - -   271 31-05-2017 

Enmienda n°2 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 31-05-2017 - -  B/. 10,890,764.52 214 31-12-2017 

Enmienda n°3 B/. 284,095,792.52 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 926,235.27   

Enmienda n°4 B7. 285,022,027.79 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 356,206.93   

Enmienda n°5 B/ 285,378,234.71 26-02-2014 31-12-2017 - -   243 31-08-2018 

TOTAL B/ 285,378,234.71  31-08-2018    B/.12,173,206.72 1648  



Página 25 de 92 
 

  
Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
SUBESTACIONES 
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6 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

6.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y 
obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en 
las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

 
 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.054 9453.057 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,283,600.00 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) - 
6.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/. 8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/. 1,228,360.00 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

070-001-000018499-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
040-001-000009088-000000 08-ene-2020 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001710-000000 08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94244 27-may-19 En tramite  

Cuentas por Pagar: B/. 2,456,720.00 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 2,456,720.00 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 9,826,880.00 
 

6.4.2 Adendas 
 

6.5 Avance del Proyecto 
 

6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Dos cinco por ciento (2%). 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se continuó con la revisión de los planos y memorias 
técnicas de las fundaciones del proyecto para la subestación Llano 
Sánchez.  
 

 En este periodo se sometió, para revisión, documentos técnicos y planos 
referentes a la construcción de la casa control de la subestación Llano 
Sánchez.  
 

 En este periodo también ingreso a la ventanilla la cuenta correspondiente 
al Anticipo del contrato, el día 13 de marzo de 2019, y se encuentra en 
espera de su respectivo refrendo para pago. 
 

 Personal del contratista visitó la plataforma del proyecto STATCOM, en 
la subestación Llano Sánchez, para inspeccionar su estado actual, antes 
del inicio de la obra. 

 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Para el siguiente periodo se tiene planeado que el contratista continúe 

con la presentación de planos y datos técnicos correspondientes a las 
obras civiles de la subestación Llano Sánchez. 
 

 Se programa que el personal del contratista visitará la plataforma del 
proyecto STATCOM, en la subestación Panamá II, para inspeccionar su 
estado actual, y el avance que presenta el contratista que está encargado 
del movimiento de tierra en esta plataforma. 
 

 Se programará para el siguiente periodo también que el contratista 
organizará una ceremonia de inauguración del STATCOM, como acto de 
inicio de las obras del proyecto, en la subestación Llano Sánchez. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

6.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo por lo que no presenta registro 
fotográfico. 

 
6.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de obra civil. 

 

6.5.8 Anexos 
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7. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

7.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 

7.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.121 
9453.122 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-15A 
C-8-S/E-2015-14A 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 B/.  S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 B/.  S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
- - - 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
- - - 
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13/04/2018 86994 27/04/2018 PENDIENTE  

Cuenta n°1 B/. 747,105.55  DEVENGADO    

Cuenta n°2 B/. 829,925.90  DEVENGADO    

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 
 

7.4.2 Adendas 
 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

TOTAL          
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7.5 Avance del Proyecto 
 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta y cinco por ciento (35%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se continuo en la fase de sometimiento de documentación técnica, 
subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 
 

 Se realizaron síes (6) fundaciones para los equipos, fundaciones de 
los reactores. 

 
 Se realizaron perforaciones dentro de la nave para los respectivos 

estudios de suelo. 
 

7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se continuará con el sometimiento de equipos e Ingeniería. 
 

 Se planea iniciar la construcción de un techo para el almacenaje de los 
equipos. 
 

 Se planea la construcción de las bases para los interruptores, aisladores 
y para la piscina de aceite en la Subestación Guasquitas. 
 

 Se programa realizar las perforaciones faltantes para completar los 
estudios de suelo en la Subestación Changuinola. 

 
7.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
7.5.6 Registro Fotográfico 

 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 40% 24% 

SE Changuinola 30% 20% 

TOTAL DEL PROYECTO 35% 22% 
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7.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Guasquitas 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de bases 
de Estructuras 

 En proceso 70% 

COBRA 
INSTALACIOENS 

En proceso 

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes 
 
 

0% Por realizar 

Drenajes Francés Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de Base 
de Reactor 

 En proceso 95% En proceso 

Construcción de 
Tanque Recolector de 

Aceite 
 En proceso 80% En proceso 

  
Foto # 1, Trabajos constructivos en la base del reactor en la 

Subestación Guasquitas. 
Foto # 2, Trabajos de encofrado en la piscina contendora 

de aceite en la Subestación Guasquitas. 

 
Foto # 3, Reactor ubicado en su base en la Subestación Guasquitas. 
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7.5.8 Anexos 
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8 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 

8.2 Partidas Presupuestarias 

 
8.3  Fianzas y Pólizas

8.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.118 
9453.119 

9453.120 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 
C-8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
8.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
8.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-2017 
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-2017 
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-2017 
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A 
Póliza de Responsabilidad Civil 

General 
- - - 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje 
y Obras Civiles 

- - - 
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8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24/04/2018 - 07/07/2018 Pagada  

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 2,294,754.29 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 
 

8.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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8.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  45% 55% 0% 0% 0% 0% 45% 55% 

SECCIONALIZACION DE LINEA  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 45%     55% 0% 0% 0% 0% 45% 55% 
 

8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y cinco por ciento (45%). 

 
8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se inició con la construcción de fundaciones en las subestaciones Llano Sánchez, Veladero y San Bartolo.   
 

 En este periodo comenzó a la llegada de los primeros suministros a sitio.  
 
 En este periodo se realizó la inspección de cuentas No.1 y No.2 en conjunto al fiscalizador de Contraloría. 

 
 

8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea que se encuentre en la etapa final de construcción de fundaciones en las subestaciones Llano Sánchez, Veladero y San 
Bartolo.  
 

 Y se programa para el próximo periodo las pruebas en fábrica de los tableros de control y protección. 
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8.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo.  
 

8.5.6 Registro Fotográfico 
 

  

 
 

Foto # 1, Fundaciones en la S/E Llano Sánchez. Foto # 2,  Fundaciones en la S/E Veladero. 

  
Foto # 3,  Fundaciones en la S/E Veladero. c 

 
Foto # 5, Llegado de suministro en la S/E San Bartolo. 
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8.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % 

Contratist
a 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Realizado 

David Menchaca 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación y 
Protección de Talud 

 En proceso 50% En proceso 

Drenajes Superficiales Pendientes  0% Por realizar 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de Bases 
para Equipos 

 En proceso 70% En proceso 

Construcción de 
Canaletas 

 En proceso 60% En proceso 

Colocación de Material 
Pétreo 

Pendientes  0% Por realizar 

 

Actividades  
S/E Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % 
Contratist

a 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
para Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Por realizar 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% Realizado 

Construcción de Bases 
para Estructuras 

 En proceso 60% En proceso 

Construcción de 
Canaletas 

Pendiente  0% Por realizar 

Construcción de Calle de 
Acceso 

Pendiente  0% Por realizar 

Colocación de Material 
Pétreo 

Pendiente  0% Por realizar 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

Pendiente  0% Por realizar 

Drenajes Superficiales Pendiente  0% Por realizar 

  
8.5.8 Anexos 
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9 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

9.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 

 
9.3 Fianzas y Pólizas

9.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

9.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
9.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 915,350.58 
9.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 360 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
9.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales:  

Cuentas Pagadas: B/.966,231.56 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-2018 86708 07-may-2018 PAGADA  

Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-2018 92593 24-feb-2018 PAGADA  

       

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,576,752.92 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.966,231.56 
Cuentas por Pagar: B/.14,394.02 (Retenido) 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 3,596,127.34 
 

9.4.2 Adendas 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020     846 27/06/2020 
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9.5 Avance del Proyecto 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Veintiuno por ciento (21.6%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 

 
9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Para este periodo el contratista culminó con el montaje del 

autotransformador T2 de la subestación Llano Sánchez, al igual que su 
llenado de aceite, y las pruebas correspondientes. Posteriormente, el 
contratista realizó el filtrado y recirculación del aceite del autotransformador 
T1 de la subestación Progreso, para su llenado. 
 

 Durante este periodo, se dio inició con la construcción de la losa definitiva 
para el nuevo autotransformador T1 de la subestación Mata de Nance. 
 

 Se inició a su vez con la revisión de los planos referentes a las obras civiles, 
estructuras metálicas y montaje de la subestación Mata de Nance. 
 

 Adicionalmente, en este periodo se le enviaron notas al contratista con los 
puntos pendientes que se tienen en la subestación Panamá y los 
inconvenientes ocurridos durante el montaje del autotransformador T2 de 
la subestación Llano Sánchez. 

 
9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se planea continuar con el intercambio de información, y la revisión de los 

documentos recibidos, sobre las obras civiles y estructuras metálicas, para 
la continuación de los planos y memorias de cálculo de las obras ya 
iniciadas en las subestaciones Llano Sánchez, Mata de Nance y las que 
están próximas a iniciar en las subestaciones de Progreso y Panamá. 
 

 Se programa que se recibirán los interruptores de potencia de 34.5kV, de 
las subestaciones Progreso, Mata de Nance y Llano Sánchez. 
 

 Se planea que se finalizará la construcción de la losa definitiva para el 
nuevo autotransformador T1 de la subestación Mata de Nance.  

 
9.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 50% 100% 12% 100% 0% 100% 20.67% 100% 

S/E Progreso 50% 100% 7% 100% 0% 100% 19% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 7% 100% 0% 100% 3.5% 100% 

S/E Llano Sánchez 50% 100% 30% 100% 50% 100% 43.33% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 50% 100% 14% 100% 12.5% 100% 21.6% 100% 
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9.5.6 Registro Fotográfico 

 

 
9.5.7 Obra Civil  

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 

Subestación 
Plataforma 
Provisional 

Plataforma 
Definitva 

% Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

S/E Panamá 1 1  100% 

COBRA 

Terminada Luis Samudio 
Albany Barsallo 

Miguel Pitti 
Elisandro 
Saavedra 

Edwin Castro 

S/E Llano Sánchez 2 1 100% Terminada 

S/E Mata de Nance 1 1 100% Terminada 

S/E Progreso 1  100% Terminada 

  
 

9.5.8 Anexos 

  
Foto # 1, Excavación y relleno para la construcción de 
base definitiva del T1 en S/E Mata de Nance. 

Foto # 2, Excavación y relleno para la construcción de 
base definitiva del T1 en S/E Mata de Nance. 

  
Foto # 3, Filtrado de aceite para llenar el T1 en S/E 

Progreso. 
Foto # 4,  Filtrado de aceite para llenar el T1 en S/E 

Progreso. 
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10 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

10.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

10.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
10.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.121 9453.122 
10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
10.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
10.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 220 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
10.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67      

       

Cuentas por Pagar: B/. 127,887.67 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 127,887.67 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 3,767,522.11 

 
10.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 415 23/03/19 
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10.5 Avance del Proyecto 
 

 
10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Tres por ciento (3%). 

 
10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Se realizaron la entrega en la Subestación Guasquitas y Changuinola los 
rectores e interruptores. 

 
10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programará para la Subestación Guasquitas y Changuinola la 

presentación de la cuenta n°3. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

10.5.6 Registro Fotográfico 

 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 

 
Foto # 1, Descarga de reactores en la Subestación Changuinola. 
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10.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 

Subestación 
Plataforma 
Provisional 

Plataforma 
Definitva 

% Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

S/E Guasquitas  1 100% COBRA Terminada 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 
Edwin Castro 

  
 

10.5.8 Anexos 
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11 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

11.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.068 
9453.069 

9453.070 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
11.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2019 B/. 1,764,256.95 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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11.4 Cuentas y Adendas 
 

11.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
B/. 4,636,830.94 

Montos Adicionales: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,404,457.46 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 Pagada  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 Pagada  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 Pagada  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 Pagada  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 En tramite 
La factura fiscal correspondiente a esta cuenta 
tiene una nota de crédito por B/. 57, 105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 En tramite  

Cuentas por Pagar: B/. 376,249.32 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,613,106.26 

Montos Adicionales: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,404,457.46 

Cuentas por Pagar: B/. 376,249.32 

Saldo del contrato: B/. 4,387,549.49 
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11.4.2 Adendas 

 

11.5 Avance del Proyecto 

 
11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cincuenta y siete por ciento (57%). 
 

11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.29%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se realizó las mediciones de la nueva red de tierra correspondiente al área de la nueva bahía 4. 

 
ii. Se iniciaron los trabajos de construcción de las calles internas. 

 
iii. Se realizaron las verificaciones finales del sistema de drenajes de la nueva bahía 4. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019     450 13/10/2020 

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10//2020     1080  

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de Nance 67% 100% 81% 100% 0% 70% 71% 100% 

 Reemplazo de interruptores y adición en la S/E Progreso 57% 100% 26% 100% 0% 80% 45% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 62% 100% 53.5% 100% 0% 75% 57% 100% 
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iv. Se realizó el montaje de estructuras metálicas de la nueva bahía 4. 
 

 Subestación Progreso: 
i. Se realizó la revisión del listado de cables para el reemplazo de 

interruptores. 
 

ii. Se revisó los diseños de los tableros y equipos de protecciones. 
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se planea continuar con la aprobación de planos y documentación 

técnica. 
 

ii. Se proyecta continuar en las siguientes actividades: entrada de 
canaletas a casa de control, calles internas de la subestación. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se proyecta continuar la aprobación de planos y documentación 
técnica. 
 

ii. Se planea dar inicio a los trabajos correspondientes al reemplazo de 
los interruptores. 

 
iii. Se planea der inicio con la reubicación y reemplazo de los hilos de 

guarda del patio 230 kV. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

11.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Verificación e inspección del sistema de 
drenaje en S/E Mata de Nance. 

Foto # 2, Verificación e inspección del sistema de 
drenaje en S/E Mata de Nance. 
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11.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades 

S/E Mata de Nance 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

Terminada 

Ana Ochy                                  
Luis Samudio 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% Terminada 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
 Terminadas 100% Terminada 

Edwin Castro                                            
Roy Castillo 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% Terminada 

Drenaje Francés  Terminadas 100% Terminada 

Construcción de 
Calles 

Pendientes  10% En Proceso 

 

 

11.5.8 Anexos 

  

  
Foto # 3, Construcción de las calles internas. Foto # 4, Construcción de las calles internas. 

  
Foto # 5, Montaje de estructuras metálicas. Foto # 6, Montaje de estructuras metálicas. 
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12 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

12.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612 

12.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

12.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
12.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
12.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 600 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
12.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.10,542,849.99 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA - 

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA - 

       

Cuentas por Pagar: B/. 9,488,564.98 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.10,542,849.99 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

 
12.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original 

/ Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018     870  
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12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 
 

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo no se realizaron actividades tanto administrativas como 
labores en campo. 
 

12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado realizar actividades para el próximo periodo. 
 

12.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar 
todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato 
(GG-134-2017). 

 

12.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

12.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil. 

 

12.5.8 Anexos 
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13 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.057 9453.054 

13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
13.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
13.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. - HYOSUNG 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
13.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064  PAGADO  

Cuenta n°4       

Cuentas por Pagar: - 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/.16,189,347.57 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
13.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019     990  
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84%) 

 
13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Se procedió a dar respuesta formal al contratista de los documentos de 

diseño de radio interferencia, y lv cable support and conduit plan. 
Adicionalmente, se recibieron el reporte de pruebas del coupling TR y 
manuales del wáter cooling system. 

 

 En este periodo se aprobó internamente la confección de la Adenda No.2 
al contrato, con la finalidad de reconocer costos adicionales, en concepto 
del almacenaje de los equipos suministrados. Sin embargo, esta Adenda 
se elaborará, para su respectivo refrendo por parte de la Contraloría 
General de la República, al finalizar el plazo de almacenamiento, 
contemplado por el contratista en su solicitud; es decir, el mes de octubre 
del año 2019. 
 

13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado realizar actividades para el próximo periodo. 
 

13.5.5 Observaciones 
 

 Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panamá II, 
pertenecientes a otro contrato, aún no han culminado.  
 

13.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico para este periodo. 
 

13.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades de obra civil para este periodo. 

 

13.5.8 Anexos 
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14 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

14.3 Fianzas y Pólizas 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
14.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.116 9453.117 

14.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
14.1.9 ANTICIPO (5%)  B/. 442,543.97 
14.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/. 3,674,369.47 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17 de febrero de 2016 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22 de mayo de 2017  19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27 de junio de 2017 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27 de junio de 2017 - - PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.3,674,369.47 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 5,392,386.79 
 

14.4.2 Adendas 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 04/11/2018 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 04/11/2018     1206 04/11/2018 
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14.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  89% 89% 0% 0% 0% 0% 89% 89% 
SECCIONALIZACION DE 

LINEA  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 89% 89% 0% 0% 0% 0% 89% 89% 
 

14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y nueve por ciento (89%). 

 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cuarenta y un por ciento (41.51%). 
 

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se realizaron las reparaciones de cordones, correcciones de 
defectos en obras civiles y limpieza de ambas plataformas en la Subestación 
Panamá II.  
 

 Se realizó la construcción de fundaciones en la plataforma pendiente de 
entrega por parte de CANAIMA en subestación Chorrera.  
 

 Se realizó la construcción de la cerca perimetral para globo de terreno 
adquirido para la colocación de los bancos en subestación Chorrera.  
 

14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea dar inicio con la construcción de vigaductos como trabajo adicional 
en la Subestación Panamá II, actividad requerida para el tendido de cable 
para el conexionado de equipos.  
 

 Se planea continuar con la construcción de fundaciones en la plataforma 
pendiente de entrega por parte de CANAIMA en subestación Chorrera. 
 

 Para el próximo periodo se entra en la etapa final de Construcción de la cerca 
perimetral para globo de terreno adquirido para la colocación de los bancos 
en subestación Chorrera. 
 

14.5.5 Observaciones 
 
 No presentan observaciones dentro de este periodo. 
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14.5.6 Registro Fotográfico 
 

 S/E Panamá II: 
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 S/E Chorrera: 
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14.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  
S/E Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 En proceso 70% 

CELMEC 

En proceso 

Ana Ochy 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Canaletas 

 En Proceso 10% En proceso 

Construcción de 
Drenaje Francés 

Pendientes  0% Por realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendientes  0% Por realizar 

    
 

14.5.8 Anexos 
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15 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

15.3 Fianzas y Pólizas  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

15.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.054 
9453.116 

9453.117 

15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

15.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 198,046.30 
15.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 135 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 B/. 242,052.86 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 
Póliza de Responsabilidad 

Civil General 
06-01-0031803-0 - 

ÓPTIMA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

10-04-0031804-0 - 
ÓPTIMA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, S.A 
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15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

- 
Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO  24-may-16 - - PAGADA - 

Cuenta n°1  13 abr 2018 - - PAGADA - 

       

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 
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15.4.2 Adendas 

 

15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones No aplica No aplica 85% 100% No aplica No aplica 85% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO No aplica No aplica 85% 100% No aplica No aplica 85% 100% 

 
 

15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Setenta por ciento (85%). 

 
15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación Técnica 
(GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 
presupuestarias, vigencia 
2016 

    07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite      

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
  Sin actividad. 

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se trabajó en el relleno de la plataforma. 
Se realizó la conformación de los taludes. 
Se colocó la extensión de tubería de drenaje pluvial para el empalme con 
el cabezal. 
Se inició la construcción del muro de geoceldas. 
 

 S/E Chorrera: 
Se realizó el corte a grado final de la plataforma. 
Se instaló el manto de control de erosión y se realizó la hidrosiembra. 
Se firmó el acta de recibo sustancial de la obra. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 
i. No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
 S/E Panamá II: 

i. Plataforma A. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
ii. Plataforma B. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

iii. Plataforma C. 

Se planea realizar corte a grado final de la plataforma. 
Se planea la construcción de drenajes superficiales. 
Se planea iniciar con la instalación del manto de coco y realizar la 
hidrosiembra para la protección de los taludes. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos. 
 

15.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
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15.5.6 Registro Fotográfico 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  Terminada 100% 

CANAIMA 

Realizado 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% Realizado 

Construcción de 
Base de Estructuras 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de 
Casa Control 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes  0% Por realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendientes  0% Por realizar 

Geosiembra de 
Taludes 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% Realizado 

Drenajes 
superficiales 

 Terminada 100% Realizado 

  
Foto # 1, Niveles finales de la plataforma C  
S/E Panamá II. 

Foto # 2, Niveles finales de la plataforma C  
S/E Panamá II. 

  

Foto # 3, Limpieza de Geoceldas – S/E 
 Panamá II. 

Foto # 4, Vista del talud donde se observa la 
germinación de la Hidrosiembra S/E Chorrera. 
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Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A y B 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  Terminada 100% 

CANAIMA 

Realizada 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Miguel Pitti 

Elisandro Saaverda 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% Realizada 

Construcción de 
Canales 

 Terminada 100% Realizada 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes  0% Por Realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% Realizada 

Drenajes 
superficiales 

 Terminada 100% 
Fue modificada su 

recorrido final 

  
Actividades  
S/E Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
 
 

Terminada 100% 

CANAIMA 
Fue modificada su 

recorrido final 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Drenajes 

superficiales 
 Terminada 100% 

 
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Corte y Relleno de 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CANAIMA 

Realizado 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                              

David Menchaca 

Drenajes 
Superficiales 

 Terminadas 100% Realizado 

Construcción de 
Cercas de Ciclón 

 Terminadas 100% Realizado 

Protección de 
Taludes 

 Terminadas 100% Realizado 

   

 
15.5.8 Anexos 
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16 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

16.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

  

16.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
16.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
16.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
16.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
16.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
16.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 B/. 659,797.43 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 B/. 4,206,670.00 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 B/. 1,731,506.84 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abrr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-Jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-Jun-16 
- 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-Sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-Sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-Dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-Jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 
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16.4.2 Adendas 

 

16.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 97.5 % 100% 97.5% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 97.5 % 100% 97.5% 100% 

 
16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y siete por ciento (97%). 
 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Setenta por ciento (70.32%). 
 

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Pruebas y comisionado de sistema contra explosión del transformador el día jueves 13 de diciembre. Ejecución de las libranzas 
ETESA-P-154-2018 y ETESA-P-155-2018 para unir las barras existentes con el nuevo tramo de barra como consecuencia de la 
adición del nuevo T3. 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas    185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Para este periodo no se tenían actividades programadas. 
 

16.5.5 Observaciones 
 

 No hay actividades programadas para el siguiente periodo. 
 

16.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico. 
 

16.5.7 Obra Civil 

 
16.5.8 Anexos 
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17 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

17.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

  

17.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

17.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

17.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 

17.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 694,857.47 
17.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 540 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 258 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de julio del 2018 
17.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2015 B/. 6,253,717.19 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98   22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018   DEVENGADO  

Cuentas por Pagar: B/. 181,287.179 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 
Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

Cuentas por Pagar: B/. 181,287.179 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 863,018.67 
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17.4.2 Adendas 

 

17.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100%  80%  52.37%  77.46%  

TT2 SE CHO 100%  100%  100%  100%  

T1 SE LLS 100%  80%  94.42%  91.47%  

TOTAL DEL PROYECTO 100%  86.67%  82.26%  89.64%  
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y nueve por ciento (89.64%). 

 
17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Se procedió con el montaje de estructura metálica. 
Se realizó el montaje de cuchillas. 
Se realizó el montaje de barras y conectores. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31/07/2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31/07/2018     368 03/08/2019 

TOTAL B/. 7,444,162.85  03/08/2019     1706  
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 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Se realizó el alambrado y conexionado de control y protecciones. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
En este periodo se estuvo sin programación. 

 
17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Se realizó la reubicación de la tubería de drenaje de aceite. 
Se procedió a realizar los trabajos en las cámaras y vigaducto. 
Se construyeron las fundaciones de los pórticos. 
Se procedió con la extensión de las canaletas. 
En este periodo se realizó la visita con Contraloría por cuentas 8 y 9. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
En este periodo se realizó la visita con Contraloría por cuentas 8 y 9. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
No presenta programación para el próximo periodo.  

 
17.5.5 Observaciones 

 
 Se está gestionando la Adenda n°3, la cual contempla costos por trabajos 

adicionales para de esta manera finalizar el Contrato. 
 

17.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

  

  
Foto # 1, Trabajos inspeccionados durante la visita 
con Contraloría asociada al pórtico de 34.5 kV. S/E 
Llano Sánchez. 

Foto # 2, Estructuras de soporte de cuchilla 
motorizada 230 kV S/E Chorrera 
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17.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % 

Contratist
a 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Excavación de 
Fundaciones) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Realizado 

Luis Samudio 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Rehabilitación Drenajes 
Superficiales 

 Terminadas 100% Realizado 

Construcción de Bases 
de Estructuras 

 En proceso 90% En proceso 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% Realizado 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% Realizado 

 
Nota: Estas actividades se encuentran en periodo de izaje de estructuras metálicas 

17.5.8 Anexos 
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18 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

18.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 

18.2 Partidas Presupuestarias 

 

18.3 Fianzas y Pólizas 

  

18.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
18.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
18.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
18.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
18.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 

18.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
18.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 

18.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
181.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 410 días calendario 
18.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
18.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 23 de enero del 2013 
18.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

18.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

18.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

18.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
18.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
18.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
18.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 B/. 987,850.00 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 B/. 5,857,581.44 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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18.4 Cuentas y Adendas 
 

18.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 168,116.71    Pagada  

Cuenta n”2 B/. 168,723.00    Pagada  

Cuenta n°3 B/. 98,080.68    Pagada  

Cuenta n°4 B/. 1,086,740.64    Pagada  

Cuenta n°5 B/. 10,109.75    Pagada  

Cuenta nº 6 B/. 187,457.84    Pagada  

Cuenta n°7 N/A N/A N/A N/A Anulada La cuenta fue anulada 

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - Pagada  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - Pagada  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - Pagada  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - Pagada  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - Pagada  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - Pagada  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - Pagada  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - Pagada  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - Pagada  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - Pagada  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - Pagada  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - Pagada  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - Pagada  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - Pagada  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - Pagada  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - Pagada  

Cuentas por Pagar: - 
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Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
 

18.4.2 Adendas 

 

18.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

 
Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  
Se reportó a consorcio las actividades pendientes relacionadas al T5. 

 
18.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (80%). 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016    B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  



Página 83 de 92 
 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Marzo 2019 

 

18.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 
 

18.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 En este periodo no realizaron actividades. 

 
18.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se planea iniciar con los trabajos en la Bahía 4 de 230 kV. 

 
 Se planea instalar la barra aérea de la Bahía 5 de 230 Kv, para la 

conexión temporal del Transformador No.3 a la Barra B. 
 

18.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

18.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

18.5.7 Obra Civil 

 

18.5.8 Anexos 
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CAPITULO III 
APOYO CON PEROSNAL 

OBRA CIVIL 
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19 Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 
 

Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de 

Tolé. 

19.1 Avance del Proyecto 
 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base 
de Estructuras 

 Terminadas 100% 

CODESA 

Este proyecto es para 

la construcción de 

una torre de radar 

meteorológico 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                              

Edwin Castro 

Construcción de 
Garita de Seguridad 

Pendiente   

Construcción de Casa 
Control 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Cercas de Ciclón 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Sistema Sanitario 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Torre para Radar 

 Terminadas 100% 
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20 Proyecto de Reubicación de Torre 912 de la Línea de Transmisión 230 5B/6C 
Mata de Nance – Veladero, por el personal de la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento de ETESA. 
 

Este proyecto pertenece a la Gerencia de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 

solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 

20.1 Avance del Proyecto 
 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de Torre  Terminadas 100% 

WHALENIC 

Este proyecto ha 

concluido con 

satisfacción en la 

parte de Obras 

Civiles 

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz                              
Edwin Castro 

Perforación de 
Fundaciones a 4.00 

m 
 Terminadas 100% 

Confección y 
Colocación de Acero 

en Fundación 
 Terminadas 100% 

Armado y 
Preparación de Vigas 

Sísmicas 
 Terminadas 100% 

Preparación de 
Encofrados 

 Terminadas 100% 

Posicionamiento de 
STUBS 

 Terminadas 100% 

Vaciado de concreto 
4000 

 Terminadas 100% 

Desencofrados  Terminadas 100% 

Acabados e 
Instalación de Puesta 

a Tierra 
 Terminadas 100% 

Limpieza y Entrega a 
la G.O.M. 

 Terminadas 100% 

  



Página 87 de 92 
 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Marzo 2019 

 

21 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
214 de Línea de Transmisión 230 kV - 1C/2C Panamá - Panamá II, por el 
personal de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 
 

Este proyecto pertenece a la Gerencia de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 

solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 

21.1 Avance del Proyecto 
 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Preparación de Área 
de Trabajo 

 En Proceso 20% 

COBRA 

Dando Apoyo a la 

Gerencia de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz                              
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación de 
Talud 

Pendiente  0% 

Instalación de Banda 
Drenante 

Pendiente  0% 

Perforaciones en 
Talud 

Pendiente  0% 

Instalación de 
Anclajes de Aceros 

Pendiente  0% 

Colocación de 
Primera Capa de 

Malla Electro-Soldada 
Pendiente  0% 

Proyectado de 
Hormigón 

Pendiente  0% 

Colocación de 
Segunda Capa de 

Malla Electro-Soldada 
Pendiente  0% 

Proyectado de 
Hormigón 

Pendiente  0% 

Obras 
Complementarias 

Pendiente  0% 
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22 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 

Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2018, donde la Gerencia de Ambiental 

y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 

para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica.  

 

22.1 Avance del Proyecto  

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Vistas fotográficas Observación 

Planteo 2 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante lo que va del 
Año en curso 2019 el 

contratista en esta área 
ha paralizado las 

actividades, después de 
haber realizado algunas 
correcciones sugeridas 
a la unidad gestora del 
proyecto la Gerencia de 
Ambienta y Social y de 

los que estuvimos a 
finales del año pasado 

en un recibo de 
cuentas, se ha 

construido el depósito 
para el banco de 

baterías, la paredilla 
para acometida de 

entrada y la viga ducto 
de entrada al edificio 

anexo construido. 
 

Desde la segunda 
semana del mes de 

enero sin embargo no 
se observa relleno del 
mismo, no se observa 

personal en el área 
observándose un 
abandono de las 

actividades en el centro 
de salud de Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de 
Paredes y Columnas 

5 5 

Bloqueo de 6" 5 5 

Vaciado de Columnas / 
Altura de Nivel de Piso 

3 3 

Acometidas Eléctricas y 
Sanitarias 

5 0 
Construcción de Paredilla 

para medidor eléctrico 

Vaciado de Planchón o 
Piso 

5 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloqueo de 4” y 
Acometidas Eléctricas o 

Sanitarias 
12 8 

Vaciado de Columnas 
hasta Nivel de Vigas de 

Amarre y Techo 
5 5 

Encofrado y Vaciado de 
Vigas de Amarre y Techo 

5 5 

Instalación de Techo 10 10 
Construcción de 

Vigaducto 
 

Retaques y Repello de 
Paredes y Mochetas 

20 20 
 

 
 
 
 

Instalaciones de 
Artefactos eléctricos, 

8 3 
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celdas solares, puertas y 
ventanas 

 
 
 
 
 
 

Instalación de cielos 
rasos 

4 4 

Construcción y escalera 
de entrada 

3 1 

Pintura 2 0 

Limpieza 2 0 

 
Construcción de cuarto 

de baterías del sistema de 
paneles solares. 

 

Total 100 75   
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23. Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa 
Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado – Contrato GG-107-2017. Apoyo 
a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 

Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, donde la Gerencia de Ambiental 

y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 

para inspeccionar el Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 

Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado.  

 

23.1 Avance del Proyecto  

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de 
Cerro Venado  GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, 
en la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES 
% por 

actividad 
% 

Avance 
VISTAS FOTOGRAFICAS Observación 

ANEXOS A 
ESCUELA 

25   

 

En cerro venado se continua 
con las mismas actividades, 
de construcción de anexo de 

cocina comedor, baños 
sanitarios y sistema de tanque 
sépticos, recorrido de tuberías 

y resumidero.                
 

No sé a iniciado en ninguno 
de los otros frente de trabajos 
y la escuela inicio ya su año 

lectivo 2019.     
                                                                                                                   

Se recomienda iniciar de 
inmediato la construcción de 
la carretera ya que de no ser 

así se confrontarán 
dificultades en la época de 

invierno. Si llega a iniciar en 
esa época del año tendrán 
dificultada des de acceso 

puesto estas áreas son zonas 
montañosas y de altas 

humedades. 
                                                              

Estos proyectos han venido 
inspeccionándose mediante 

los inspectores David 
Menchaca y Edwin Castro 

respectivamente. 

Construcción de 
área de cocina 
comedor 

 12.5 8.5 

Construcción de 
área de baños 

 12.5 7 

REHABILITACIÓN 
EN ESCUELA 

25   

Demolición y 
reinstalación e 
cielo rasos 

 5 0 

Instalación de 
baldosas en los 
salones 

 5 0 

Reemplazar 
puertas de metal 
en los salones de 
clases y pasillos 

 2 0 
Trabajos de sistemas sanitario 

(tanque sépticos) 

Instalación de 
mallas contra 
mosquitos en todas 
las ventanas 

 2 0 

 

Suministro e 
instalación de 
luminarias Y 
adecuación del 
sistema eléctrico 
en salones y áreas 
conexas en 
general 

 4 0 

suministro e 
instalación de 
abanicos KDK 

 2 0 



Página 91 de 92 
 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Marzo 2019 

 

Pintura en general 
de paredes y 
estructura de techo 

 5 0 

REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE 

SALUD 
15   

Repello de 
columnas y resane 
de paredes y 
salidas de toma 
corrientes. 

 7.5 0 Área de baños sanitarios 

Pintura en general  7.5 0 

 

REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE 

SALUD 
15   

Rehabilitar 
puertas, ventanas, 
pasamanos 

 4 0 

Pintura en general  4 0 

Rehabilitación del 
sistema eléctrico 
en general 

 3.5 0 

Suministro e 
instalación de 
verjas de 
seguridad 

 3.5 0 
Relleno y compactación de área de 

comedor cocina 

REHABILITACION 
DE CANCHA DE 

FUTBOL 
10 10 0  

REHABILITACIÓN 
DE CAMINO DE 

ACCESO 
10 10 0  

Total 100 100 0  
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24 Cuadro de Proyectos Finalizados: 
  

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017, pendiente capitalización por esta gerencia. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada en 

Operación 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y aprobación de 
diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de equipos, 
materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las 
S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los Interruptores 
de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del Transformador 
T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II  23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 
Mar-17 

GG-105-2010 
Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E Llano 
Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


