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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 

 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 8,400,979.37 

2.78.1.2.393.03.20.562. 2019 B/. 10,558,239.61. 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
1.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.043 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

 

Valor del contrato: B/.23,699,023.72 
B/. 28,5989,047.23 

Montos Adicionales: B/.4,899,023.51 

Cuentas Pagadas: B/. 15,708,756.48 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO   

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO   

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO   

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO   

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO   

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO    

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO   

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO   

Cuentas por Pagar: NINGUNA 

 

 

 

 
  

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 

Montos Adicionales: B/. 4,899,203.51 
Cuentas Pagadas: B/. 15,708,756.48 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 12,889,290.75 
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1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 
 

 
1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta y seis por ciento (36.74%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cuarenta y seis por ciento (45%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Para este periodo se continuo con las adecuaciones de los caminos de acceso a todas las torres de la línea de transmisión. 
  

 Se realizaron los respectivos reemplazos de los herrajes y las cadenas de aisladores adecuadas para el conductor ACCC. 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/01/2018 29/07/2019 - - 25/10/2018 B/. 4,899,203.51   

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/01/2018 29/07/2019 - - - - - - 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
Real Programado Total 

Circuito 230-6C Circuito 230-5B Circuito 230-6C Circuito 230-5B Real Prog. 

Tendido de Conductor ACCC 49.47% 0% 45% 0% 24.74% 23.5% 

Tendido de OPGW 43.25% N/A 45% N/A 43.25% 45% 

Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 0% N/A 0% 0% 0% 

Caminos de Acceso 79% 89% 79% 89% 

Total 57.24% 0% 59.67% 0% 36.74% 39.38% 
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 Se continuo con la colocación de las poleas para el tendido del nuevo cable ACCC y 
reparando y adecuando las siguientes plazas de tendido entre las torres. 
 

 Se continuo con las actividades de tendió del OPGW con un total de 27.41 km y el 
tendido del cable ACCC (las 3 fases del circuito 230-6C) con un total de 98.15 km. 
 

 Se realizaron los respectivos estudios de suelos de las torres 779, 846 y 884, las 
cuales se planean ser reemplazadas por torres de anclaje. 

 

 Se realizó el engrapado y flechado del OPGW de los tramos de tendido entre las 
torres y el engrapado y flechado de conductor ACCC de los tramos entre las torres. 

 
1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con la actividad de adecuación de los kilómetros 
pendientes en los caminos de acceso. 
 

 Se tiene programado continuar con el tendido de conductor y OPGW. 
 

 Se planea continuar con la adecuación de las diversas plazas de tendido y así 
poder realizar las adecuaciones necesarias para las actividades de tendido. 

 

 Se continua con la revisión de las tres (3) torres críticas que no cumplen con 
los parámetros de seguridad. 

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Empalme de Conductor de cable 
ACCC. 

Foto # 2, Empalme de Conductor de cable 
ACCC. 
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1.5.7 Anexos 

  

 

 

Foto # 3, Maniobras de preparación de plaza 
de tendido. 

Foto # 4, Blindaje del conductor ACCC. 

 
Foto # 5, Blindaje del Hilo de Guarda OPGW. 
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2. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.042 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/.  789,718.85 
2.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELEMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de agosto del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
 

2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

 
 

      

2.4.2 Adendas 

Observaciones: La Adenda n°1 fue entregada para su tramitación el día 16 de enero del 2019, mediante el memo ETE-DTR-GI-043-2019. Enviada a 
Contraloría el 14 de marzo del 2019 y regresada para ser subsanada el 12 de abril del 2019, subsanada y de nuevo entregada a Contraloría el 24 de 
abril del 2019. 

 

Gestión de cuentas Contrato GG-115-2017 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 

Cuentas Pagadas: B/. 1,266,795.04 

N° de Cuenta 
Monto Bruto (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus 

Anticipo B/. 789,718.85 26-mar-2018 86722 27-abr-18 Pagada 

Cuenta n°1 B/. 326,848.1920 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 Pagada 

Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 Pagada 

Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-19 Pagada 

Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-19 Pagada 

Cuentas por Pagar:  - 

Gestión de Cuentas  

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 

Montos Adicionales - 

Cuentas Pagadas: B/. 1,266,795.04 
Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato:  B/. 2,681,799.23 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21/03/2018 14/02/2019 16/01/2019 14/03/2019  - 180 13/08/2019 

TOTAL B/. 3,948,594.27 21/03/2018 - - - - - 510 13/08/2019 
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2.5 Avance del Proyecto 
 

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta por ciento (30.5%). 
 

Nota: El porcentaje de ejecución físico sufrió una disminución en relación al mes de 
febrero 2019, esto se debe a que se le indico al Contratista mediante la nota ETE-
DTR-GI-144-2019, que se debía realizar un nuevo suministro y este nuevo cambio 
añadió una ruta crítica al proyecto. 

 
2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Treinta por ciento (30.68%). 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se realizó un levantamiento topográfico de los lugares 
donde se debe realizar los movimientos de tierra, en conjunto con el 
personal de ETESA y el Contratista para la verificación física de los 19 
sitios descritos dentro de la nota ETE-DTR-GI-144-2019. 
 

 Se inspecciono y se recibió dentro de la Subestación Guasquitas la llegada 
de los 6 contenedores con las 10 torres de emergencia. Inspeccionado por 
le fiscalizador de Contraloría, el personal de Almacén y Auditoria Interna 
de ETESA quedando estas torres de emergencia dentro del inventario de 
ETESA. 
 

 Al igual se entregaron 11 cajas con los materiales para el conjunto de 
herrajes tipo C, que no serán colocados en la línea, al Almacén que se 
encuentra ubicado dentro de la Subestación Mata de Nance se realizara el 
conteo y firma de Acta para el 15 de mayo del 2019. 
 

 Durante de este periodo aún nos encontramos a la espera de la llegada 
del nuevo material para el suministro de los conjuntos de herrajes tipo B y 
amortiguadores faltantes, luego del cambio de nota ETE-DTR-GI-144-
2019. 

 
2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se programa la llegada del nuevo material suministrado de conjuntos de 
herrajes tipo C y amortiguadores para el día 9 de mayo del 2019 a Panamá, 
se coordinará con el fiscalizador de Contraloría para la inspección del 
mismo. 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 50% 80% 

Cambio de Herrajes Tipo B 30% 80% 

Cambio de Amortiguadores 40% 50% 
Movimientos de Tierra 2% 40% 

TOTAL DEL PROYECTO 30.5% 62% 
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 Se planea dar inicio con los movimientos de tierra señalados como 
complementarios para obtener la distancia de seguridad con el nivel del 
suelo, luego del cambio de herrajes realizado. 

 
2.5.5 Observaciones 

 

 La Adenda n°1, fue entregada a la Gerencia de Compras mediante el 
memo ETE-DTR-GI-043-2019 para la modificación e inclusión de la 
vigencia fiscal 2019 y para extensión de la prórroga de tiempo, la misma 
entro a contraloría el 14 de marzo del 2019.  
 

 El día 12 de abril del 2019, Contraloría devuelve a ETESA los documentos 
de la Adenda n°1 para que se realice una subsanación a la misma, el 24 
de abril del 2019 entro nuevamente a Contraloría con la respectiva 
subsanación. 

 
2.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Llegada e inspección de las Torres de 
Emergencia en Subestación Guasquitas. 

Foto # 2, Llegada e inspección de las Torres de 
Emergencia en Subestación Guasquitas. 

  
Foto # 3,  Llegada e inspección de las Torres de 
Emergencia en Subestación Guasquitas. 

Foto # 4, Inspección y Levantamiento Topográfico 
ETESA y Contratita T941 y T942. 
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2.5.7 Anexos 

  

  
Foto # 5,  Inspección y Levantamiento Topográfico 
ETESA y Contratita T927 y T928 

Foto # 6, Materiales de Conjunto de Herrajes Tipo 
C en almacén de Subestación Mata de Nance. 
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3. Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 

 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.053 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 15 de mayo del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. B/.2,049,495.65 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 Pagado  

       

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 
 

3.4.2 Adendas 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

          

TOTAL          
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3.5 Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 No se realizaron actividades en este periodo. 
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado actividades para el siguiente periodo. 
 

3.5.5 Observaciones 
 

 El 31 de julio, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo a 
implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 
3.5.7 Anexos 
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4. L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II, dividida en dos tramos: 

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 
2.78.1.2.000.01.72.562 2013 
2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2015 

2.78.1.2.391.01.72.562 2016 
2.78.1.2.391.01.72.562 2017 
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 

 

4.3  Fianzas y Pólizas 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 

4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 

4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 
4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 

4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 

4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 
4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 

4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 

4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 

4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 
4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 

4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 

4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 
4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 

4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 



   Página 21 de 96 

 
 

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos en Ejecución Abril 
2019 

 

4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 40: B/. 17,241,201.08 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega 
en Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite 

de Pago 
Estatus Observaciones 

29 479,863.85 22-feb-17 80619 08-may-17 Pagada  

30 B/. 47,300.33    Pagada  

31 B/. 158,229.42    Pagada  

32 B/. 62,116.99    Pagada  

33 B/. 26,768.92    Pagada  

34 B/. 139,650.68    Pagada  

35 B/. 324,329.83    Pagada  

36 B/. 11,814.83    Pagada  

37 B/. 172,754.10    Pagada  

38 B/. 459,963.77    Pagada  

39 B/. 1,775,126.72    Pagada  

40 B/. 1,126,384.06    Pagada  

41 B/. 223,390.23    En tramite Se encuentra en la oficina de fiscalización de Contraloría 

Cuentas por Pagar: B/. 223,390.23 

       

Gestión de cuentas 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

Montos Adicionales: B/. 2,793,271.06 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 40: B/. 17,241,201.08 

Cuentas por Pagar: B/. 223,390.23 

Saldo del contrato: B/. 291,715.72 
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4.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda N°7, es para la disminución de B/. 431,959.07 al monto total del Contrato, por un suministro tipo repuesto no fue 
entregado por el Contratista. 
 

4.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017 - -   181 días 30/06/2018 

Adenda n°7 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/06/2018 - - En tramite B/. –(431,959.07)  30/06/2018 

TOTAL B/.  17,992,880.57      B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Tramo 115 kV 100% 100% 

Tramo 230 kV 100% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
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4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se encuentra en periodo de capitalización y trámites 
administrativos. 
 

4.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene programado para el próximo periodo la evaluación de los 
intereses moratorios y endosos de fianzas. Cantidades adicionales.  
 

 Se tiene planeado la confección y firma del Acta Final de Recepción 
del proyecto. 
 

4.5.5 Observaciones 
 

 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 
 

4.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

4.5.7 Anexos 
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5 Tercera Línea de Transmisión 230 kV 
 

5.1 Objetivo 
Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de 
Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230 kV adaptación 

en las subestaciones asociadas. 

 

5.2 Fianzas y Pólizas 

  

5.1.2 NO. CONTRATO GG-138-2013 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de febrero del 2014 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-780-0-99-LV-03105 

5.1.5 CÓDIGO SINIP 

9453.065                
9453.072 
9453.073                 
9453.074 

9453.075                
9453.076 
9453.077 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 

C-8-L-2012-03 
C-8-L-2012-01 
C-8-L-2012-02 
C-8-S/E-2012-0 

C-8-S/E-2012-08 
C-8-S/E-2012-09 
C-8-S/E-2012-10 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 

5.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 273,205,028.00 
5.1.9 ANTICIPO (15%) B/. 409,807,804.20 
5.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 728 días calendario 

5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de febrero del 2014 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 02 septiembre del 2016 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Constructora Norberto Odebrecht,S.A. 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cinco (5) 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.12,173,206.72 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1648 días calendario 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/ 285,378,234.71 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31de agosto del 2018 
5.1.19 FORMA DE PAGO  

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad Civil 
General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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5.3 Cuentas y Adendas 
 
5.3.1 Cuentas del Proyecto 

 

Valor del contrato: B/. 273,205,028.00 

B/. 285,252,516.82 
Montos Adicionales: 

B/.  483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 35: B/. 21,189,603.10 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega 
en Ventanilla 

N° Recibo 
Fecha Límite 

de Pago 
Estatus Observaciones 

35 B/. 4,935,384.73 16-feb-17 80669  PAGADA  

36 B/. 4,736,418.02 03-mar-17 80888  PAGADA  
37 B/. 2,908,359.45 21-mar-17 81190  PAGADA  
38 B/. 920,932.95 21-abr-17 82542  PAGADA  

39 B/. 2,511,188.60 12-jul-17 82540  PAGADA  

40 B/. 1,124,468.74 12-jul-17 82701  PAGADA  

41 B/. 241,551.00 19-jul-17 83284  PAGADA  

42 B/. 1,970,853.48 24-ago-17 83760  PAGADA  

43 B/. 45,204.09 27-sep-17 84395  PAGADA  

44 B/. 489,059.45 17-oct-17 84393  PAGADA  

45 B/. 594,481.48 17-oct-17 85419  PAGADA  

46 B/. 30,154.01 23-nov-17 85950  PAGADA  

47 B/. 5,192.51 06-jun-17 88174  PAGADA  

 

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 285,252,516.82 

Montos Adicionales: B/. - 

Cuentas Pagadas de la 1 a la 47: B/. 275,921,826.94 

Cuentas por Pagar: B/. 685,393.60 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: B/. - 

Saldo del contrato: B/. - 
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5.4.2 Adendas 
 

5.4 Avance del Proyecto 
Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  

 
5.4.2 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

5.4.3 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cien por ciento (100%) 

 
5.4.4 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Ninguna, este proyecto se encuentra en funcionamiento desde el 27 de octubre del 2017.  
 

5.4.5 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 Se encuentra en trámite la Adenda # 6 del contrato GG-138-201, para cierre del Contrato. 
 

5.4.6 Observaciones 
 Presenta reportes de problemas en la fuente de alimentación de los relés de la línea 230-52, y se ha ejecutado el reclamo en 

concepto de garantía al contratista. 
 

5.4.7 Registro Fotográfico 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 
5.4.8 Anexos 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 03/09/2016 - -   271 31-05-2017 

Enmienda n°2 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 31-05-2017 - -  B/. 10,890,764.52 214 31-12-2017 

Enmienda n°3 B/. 284,095,792.52 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 926,235.27   

Enmienda n°4 B7. 285,022,027.79 26-02-2014 31-12-2017 - -  B/. 356,206.93   

Enmienda n°5 B/ 285,378,234.71 26-02-2014 31-12-2017 - -   243 31-08-2018 

TOTAL B/ 285,378,234.71  31-08-2018    B/.12,173,206.72 1648  
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CAPITULO II 
SUBESTACIONES 
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6 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

6.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y 
obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en 
las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

 
 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.054 9453.057 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 
6.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 
6.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/. 8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/. 1,228,360.00 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

070-001-000018499-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
040-001-000009088-000000 08-ene-2020 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001710-000000 08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94244 27-may-19 Pagado  

Cuentas por Pagar: B/. 2,456,720.00 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 2,456,720.00 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 9,826,880.00 
 

6.4.2 Adendas 
 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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6.5 Avance del Proyecto 

 
6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Dos cinco por ciento (2.25%). 
 
6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se continuó con la revisión de los planos de arreglos, 
fundaciones y memorias para la subestación Llano Sánchez.  
 

 En este periodo se devolvieron al contratista estos planos y memorias 
técnicas del patio de 230kV, del patio de 22,2 kV y de casa control con 
los comentarios de ETESA. 
 

 En este periodo el contratista inició con la movilización de los 
contenedores que servirán como oficinas y almacenaje de herramientas 
en sitio de obra. 

 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programa continuar con la presentación de planos y datos técnicos 

correspondientes a las obras civiles de la subestación Llano Sánchez y 
se planea que ETESA culminará con la revisión de toda esta 
documentación recibida. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 Se está tramitando el permiso de construcción para la ejecución del 
proyecto dentro de la Subestación Llano Sánchez. 
 

6.5.6 Registro Fotográfico 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 1% 5% 0% 0% 0.5% 2.5% 

S/E Llano Sánchez 8% 29% 0% 0% 4% 14.5% 

TOTAL DEL PROYECTO 4.5% 17% 0% 0% 2.25% 8.5% 
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6.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de obra civil. 

 

6.5.8 Anexos 

  

  

Foto # 1, Contenedores que fueron clocados en 

la Subestación Llano Sánchez. 
Foto # 2,  Contenedores que fueron clocados en 

la Subestación Llano Sánchez. 
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7. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

7.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 

7.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.121 
9453.122 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-15A 
C-8-S/E-2015-14A 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 B/.  S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 B/.  S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
- - - 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
- - - 
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13/04/2018 86994 27/04/2018 PENDIENTE  

Cuenta n°1 B/. 747,105.55  DEVENGADO    

Cuenta n°2 B/. 829,925.90  DEVENGADO    

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 
Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 
 

7.4.2 Adendas 
 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

- - - - - - - - - - 

TOTAL          
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7.5 Avance del Proyecto 
 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta y cinco por ciento (35%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se continuo en la fase de sometimiento de documentación técnica, 
subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 
 

 Se realizaron síes (6) fundaciones para los equipos, fundaciones de 
los reactores. 

 
 Se realizaron perforaciones dentro de la nave para los respectivos 

estudios de suelo. 
 

7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se continuará con el sometimiento de equipos e Ingeniería. 
 

 Se planea iniciar la construcción de un techo para el almacenaje de los 
equipos. 
 

 Se planea la construcción de las bases para los interruptores, aisladores 
y para la piscina de aceite en la Subestación Guasquitas. 
 

 Se programa realizar las perforaciones faltantes para completar los 
estudios de suelo en la Subestación Changuinola. 

 
7.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
7.5.6 Registro Fotográfico 

 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 40% 24% 

SE Changuinola 30% 20% 

TOTAL DEL PROYECTO 35% 22% 
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7.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Guasquitas 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de bases 
de Estructuras 

 En proceso 70% 

COBRA 
INSTALACIOENS 

En proceso 

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes 
 
 

0% Por realizar 

Drenajes Francés Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de Base de 
Reactor 

 En proceso 95% En proceso 

Construcción de Tanque 
Recolector de Aceite 

 En proceso 80% En proceso 

Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Trabajos constructivos en la base del reactor en la 

Subestación Guasquitas. 
Foto # 2, Trabajos de encofrado en la piscina contendora 

de aceite en la Subestación Guasquitas. 

 
Foto # 3, Reactor ubicado en su base en la Subestación Guasquitas. 
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7.5.8 Anexos 
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8 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 

8.2 Partidas Presupuestarias 

 
8.3  Fianzas y Pólizas

8.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.118 
9453.119 

9453.120 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 
C-8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
8.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
8.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-2017 
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-2017 
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-2017 
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A 
Póliza de Responsabilidad Civil 

General 
- - - 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje 
y Obras Civiles 

- - - 
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8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas: B/. 2,294,754.29 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 07-jul-18 Pagada  

Cuenta n°1 B/. 113,732.55 11-abr-19   En tramite  

Cuentas por Pagar: B/. 113,732.55 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 2,294,754.29 

Cuentas por Pagar: B/. 113,732.55 

Saldo del contrato: B/. 9,869,492.22 
 

8.4.2 Adendas 
 

8.5 Avance del Proyecto 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  47% 58% 0% 0% 0% 0% 47% 58% 

SECCIONALIZACION DE LINEA  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 47%     58% 0% 0% 0% 0% 47% 58% 
 

8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y siete por ciento (47%). 

 
8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se encuentra en la fase final de la construcción de las fundaciones en las subestaciones Llano Sánchez, Veladero y San Bartolo.   
 

 En este periodo se realizaron las pruebas en fábrica de los tableros de control y protección.  
 
 En este periodo se realizó la inspección de cuentas No.3en conjunto al fiscalizador de Contraloría. 

 
 

8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea dar inicio con la construcción de las canaletas y drenajes del patio en las subestaciones Llano Sánchez, Veladero y San 
Bartolo.  
 

 Y se programa para el próximo periodo las pruebas en fábrica de los interruptores de potencia. 
 

 Se planea dar inicio con la instalación de la red de tierra.
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8.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo.  
 

8.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

8.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Realizado 

David Menchaca 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación y Protección 
de Talud 

 En proceso 50% En proceso 

Drenajes Superficiales Pendientes  0% Por realizar 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de Bases para 
Equipos 

 En proceso 70% En proceso 

Construcción de Canaletas  En proceso 60% En proceso 

Colocación de Material 
Pétreo 

Pendientes  0% Por realizar 

Registro Fotográfico 

  
Foto # 1,  Fundaciones en la S/E Veladero. Foto # 2,  Fundaciones en la S/E Veladero. 

  
Foto # 3,  Fundaciones en la S/E Veladero. Foto #4, Fundaciones en la S/E San Bartolo. 
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Actividades  
S/E Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Por realizar 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% Realizado 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 En proceso 60% En proceso 

Construcción de Canaletas Pendiente  0% Por realizar 

Construcción de Calle de 
Acceso 

Pendiente  0% Por realizar 

Colocación de Material 
Pétreo 

Pendiente  0% Por realizar 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

Pendiente  0% Por realizar 

Drenajes Superficiales Pendiente  0% Por realizar 

Registro Fotográfico 

  
 

8.5.8 Anexos 
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9 Llegado de suministro en la S/E San Bartolo.Montaje, comisionado, puesta en servicio 
y obras civiles para los autotransformadores de potencia de las SE Panamá 
I, SE Llano Sánchez, SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

9.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 

 
9.3 Fianzas y Pólizas

9.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

9.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
9.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 915,350.58 
9.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 360 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
9.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales:  

Cuentas Pagadas: B/.966,231.56 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-2018 86708 07-may-2018 PAGADA  

Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-2018 92593 24-feb-2018 PAGADA  

       

Cuentas por Pagar: B/.14,394.02 (Retenido) 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,576,752.92 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/.966,231.56 
Cuentas por Pagar: B/.14,394.02 (Retenido) 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 3,596,127.34 
 

9.4.2 Adendas 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020     846 27/06/2020 
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9.5 Avance del Proyecto 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta y un por ciento (31.25%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 

 
9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Para este periodo se concluyó la construcción de la losa definitiva para el 

nuevo autotransformador T1 de la subestación Mata de Nance. 
 

 Durante este periodo, se dio inició con la solicitud de libranza para realizar 
el movimiento de la cuba del transformador T1 de la subestación Mata de 
Nance desde su base provisional, hasta su losa definitiva. 
 

 Se continuó con la revisión de los planos referentes a las obras civiles, 
estructuras metálicas y montaje de la subestación del T1 de la 
subestación Mata de Nance. 

 
 Se recibieron los interruptores de potencia de 34.5kV, de las 

subestaciones Progreso, Mata de Nance y Llano Sánchez, y el contratista 
realizó la conexión de los calentadores de los gabinetes de los 
interruptores de potencia de 34,5 kV recibidos en las subestaciones 
Progreso, Mata de Nance y Llano Sánchez. 
 

 Durante este periodo el contratista ingresó a la subestación Panamá para 
sellar una caja que quedó abierta luego de usar unos de los repuestos 
para la subestación Llano Sánchez y arregló las fundas de las cajas que 
contienen los accesorios del nuevo transformador T2 de la subestación 
Panamá. 

 
9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se planea continuar con el intercambio de información, y la revisión de 

los documentos recibidos, sobre las obras civiles y estructuras metálicas, 
para la continuación de los planos y memorias de cálculo de las obras ya 
iniciadas en las subestaciones Llano Sánchez, Mata de Nance y las que 
están próximas a iniciar en las subestaciones de Progreso y Panamá. 
 

 Se programa que se iniciara a pintar la losa definitiva del transformador 
T1 de la subestación Mata de Nance, para dejarla lista para la colocación 
de la cuba en esta. 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 65% 100% 35% 100% 0% 100% 33.3% 100% 

S/E Progreso 65% 100% 10% 100% 0% 100% 25% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 10% 100% 0% 100% 5% 100% 

S/E Llano Sánchez 65% 100% 40% 100% 50% 100% 61.7% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 65% 100% 23.74% 100% 12.5% 100% 31.25% 100% 



 
Página 45 de 96 

 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Abril 2019 

 

 
 Se planea se realizarán los trabajos relacionados al movimiento del 

nuevo autotransformador T1 de su ubicación actual a la localización 
definitiva.   

 
9.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
9.5.6 Registro Fotográfico 

 

 
9.5.7 Obra Civil  

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 

Subestación 
Plataforma 
Provisional 

Plataforma 
Definitiva 

% Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

S/E Panamá 1 1  100% 

COBRA 

Terminada Luis Samudio 
Albany Barsallo 

Miguel Pitti 
Elisandro 
Saavedra 

Edwin Castro 

S/E Llano Sánchez 2 1 100% Terminada 

S/E Mata de Nance 1 1 100% Terminada 

S/E Progreso 1  100% Terminada 

Registro Fotográfico 

 

 
Foto # 1, Construcción de la losa definitiva del 
transformador T1 en S/E Mata de Nance. 

Foto # 2,  Construcción de la losa definitiva del 
transformador T1 en S/E Mata de Nance. 

 
Foto # 3,  Construcción de la losa definitiva del transformador T1 en S/E Mata de Nance. 
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9.5.8 Anexos 
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10 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

10.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

10.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
10.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.121 9453.122 
10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
10.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
10.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 220 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
10.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales: 
 

 

Cuentas Pagadas:  

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67      

       

Cuentas por Pagar: B/. 127,887.67 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: - 

Cuentas por Pagar: B/. 127,887.67 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 3,767,522.11 

 
10.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 415 23/03/19 
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10.5 Avance del Proyecto 
 

 
10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Tres por ciento (3%). 

 
10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 Se realizaron la entrega en la Subestación Guasquitas y Changuinola los 
rectores e interruptores. 

 
10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programará para la Subestación Guasquitas y Changuinola la 

presentación de la cuenta n°3. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

10.5.6 Registro Fotográfico 

 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 

 
Foto # 1, Descarga de reactores en la Subestación Changuinola. 
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10.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 

Subestación 
Plataforma 
Provisional 

Plataforma 
Definitva 

% Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

S/E Guasquitas  1 100% COBRA Terminada 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 
Edwin Castro 

Registro Fotográfico 

  
 

10.5.8 Anexos 
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11 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

11.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.068 
9453.069 

9453.070 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
11.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 

2.78.1.2.391.02.71.562 
2019 B/. 1,764,256.95 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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11.4 Cuentas y Adendas 
 

11.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
B/. 4,636,830.94 

Montos Adicionales: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,404,457.46 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los 

Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 Pagada  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 Pagada  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 Pagada  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 Pagada  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 En tramite 
La factura fiscal correspondiente a esta cuenta 
tiene una nota de crédito por B/. 57, 105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 En tramite  

Cuentas por Pagar: B/. 376,249.32 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.4,613,106.26 

Montos Adicionales: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,404,457.46 

Cuentas por Pagar: B/. 376,249.32 

Saldo del contrato: B/. 3,232,373.48 
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11.4.2 Adendas 

 

11.5 Avance del Proyecto 

 
11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Sesenta y un por ciento (61.5%). 
 

11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.29%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se construyeron los tramos de calles internas de la subestación desde la bahía 3 hacia la nueva bahía 4. 
 

ii. Se realizaron los resanes y nivelaciones de canaletas y cámaras de inspección de drenajes. 
 

iii. Se realizaron los levantamientos topográficos de las canaletas y drenajes. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019     450 13/10/2020 

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10//2020     1080  

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de Nance 72% 100% 81% 100% 0% 70% 73% 100% 

 Reemplazo de interruptores y adición en la S/E Progreso 62% 100% 27% 100% 0% 80% 50% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 67% 100% 54% 100% 0% 75% 61.5% 100% 
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iv. Se realizaron las uniones de canaletas nuevas con canaletas 
existentes 
 

v. Se replanteo de las fundaciones de las nuevas columnas de pórtico 
de doble piso. 
 

vi. Se realizó la revisión de los diseños de los tableros y equipos de 
protecciones. 
 

vii. Se realizó la revisión de planos y documentación técnica 
relacionados con los trabajos adicionales a realizar en la 
subestación. 

 
 Subestación Progreso: 

 
i. Se revisó los diseños de los tableros y equipos de protecciones. 
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se planea continuar con la aprobación de planos y documentación 

técnica. 
 

ii. Se proyecta continuar en las siguientes actividades de construcción 
de entradas de canaletas a casa control, construcción de 
fundaciones de las nuevas columnas de pórtico de doble piso. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se proyecta continuar la aprobación de planos y documentación 
técnica. 
 

ii. Se planea dar inicio a los trabajos correspondientes al reemplazo de 
los interruptores. 

 
iii. Se planea der inicio con la reubicación y reemplazo de los hilos de 

guarda del patio 230 kV. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

11.5.6 Registro Fotográfico 
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Foto # 1, Resane y nivelación de canaletas y 
cámaras de inspección de drenajes en S/E Mata de 
Nance. 

Foto # 2, Resane y nivelación de canaletas y 
cámaras de inspección de drenajes en S/E Mata de 
Nance. 

  
Foto # 3, Resane y nivelación de canaletas y 
cámaras de inspección de drenajes en S/E Mata de 
Nance. 

Foto # 4, Construcción de las calles internas  en 
S/E Mata de Nance. 

  
Foto # 5,  Construcción de las calles internas  en S/E 
Mata de Nance. 

Foto # 6,  Construcción de las calles internas  en 
S/E Mata de Nance. 
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11.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades 

S/E Mata de Nance 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

Terminada 

Ana Ochy                                  
Luis Samudio 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% Terminada 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
 Terminadas 100% Terminada 

Edwin Castro                                            
Roy Castillo 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% Terminada 

Drenaje Francés  Terminadas 100% Terminada 

Construcción de 
Calles 

Pendientes  10% En Proceso 

Registro Fotográfico 

 

 

11.5.8 Anexos 
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12 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

12.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612 

12.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.108 
9453.109 

9453.130 
9453.063 

12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

12.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
12.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
12.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 600 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
12.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/.10,542,849.99 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

N° de 
Cuenta 

Monto Bruto de los 
Trabajos (con ITBMS) 

Fecha entrega en 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA - 

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA - 

       

Cuentas por Pagar: B/. 9,488,564.98 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/.10,542,849.99 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

 
12.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original 

/ Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018     870  
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12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 
 

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo no se realizaron actividades tanto administrativas como 
labores en campo. 
 

12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene planeado realizar actividades para el próximo periodo. 
 

12.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar 
todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato 
(GG-134-2017). 

 

12.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

12.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil. 

 

12.5.8 Anexos 
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13 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.057 9453.054 

13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
13.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
13.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. - HYOSUNG 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
13.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064  PAGADO  

       

Cuentas por Pagar: - 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/.16,189,347.57 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
13.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019     990  
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS TOTAL 

Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% 85% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 85% 100% 85% 100% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84%) 

 
13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Durante este periodo el contratista sometió los documentos de: “Electrical 
layout and section drawing”, “Emergency generator drawing”, “Aux. TR 
drawing & specification”, “Control Logic Diagram”, “Equipment instalation” 
y “Hardware Installation Drawing”; los cuáles les serán devueltos 
oportunamente. 
 

13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea recibir los capacitores, en ambas subestaciones, del contrato 
en asunto, ya que se encuentran en Panamá. 
 

13.5.5 Observaciones 
 

 Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panamá II, 
pertenecientes a otro contrato, aún no han culminado.  
 

13.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico para este periodo. 
 

13.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades de obra civil para este periodo. 

 

13.5.8 Anexos 
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14 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

14.3 Fianzas y Pólizas 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
14.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.116 9453.117 

14.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
14.1.9 ANTICIPO (5%)  B/. 442,543.97 
14.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.4,790,880.88 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo 

Fecha Límite de 
Pago 

Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17  19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-jun-17 - - PAGADA  

Cuenta N°6 B/. 459,416.83    PAGADA  

Cuenta N°7 B/. 141,157.86    EN TRAMITE  

Cuentas por Pagar: B/. 141.157.86 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 

Montos Adicionales: B/. 215,876.67 
Cuentas Pagadas: B/.4,790,880.88 

Cuentas por Pagar: B/. 141.157.86 

Saldo del contrato: B/. 5,392,386.79 
 

14.4.2 Adendas 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 04/11/2018 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 04/11/2018     1206 04/11/2018 
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14.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 90% 90% 0% 0% 0% 0% 90% 90% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 90% 0% 0% 0% 0% 90% 90% 
 

14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa por ciento (90%). 

 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cincuenta y dos por ciento (52.84%). 
 

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se inició la construcción de vigaductos como trabajo 
adicional dentro de la Subestación Panamá II. Actividad requerida para 
el tendido de cable para el conexionado de equipos. 
 

 Se realizó la construcción de fundaciones en la plataforma pendiente de 
entrega por parte de CANAIMA en subestación Chorrera.  
 

 Se realizó la construcción de la cerca perimetral para globo de terreno 
adquirido para la colocación de los bancos en subestación Chorrera.  
 

14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea continuar con la construcción de vigaductos como trabajo 
adicional en la subestación Panamá II.  
 

 Se planea culminar con la construcción de fundaciones en la plataforma 
pendiente de entrega por parte de CANAIMA en subestación Chorrera. 
 

 Para el próximo periodo se planea el montaje de bancos y reactores 
dentro de la subestación Chorrera. 

 
 Se planea continuar con la construcción de la cerca perimetral para 

globo de terreno adquirido para la colocación de los bancos en 
subestación Chorrera. 
 

14.5.5 Observaciones 
 
 No presentan observaciones dentro de este periodo. 
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14.5.6 Registro Fotográfico 
 

 S/E Panamá II: 

 

 

 S/E Chorrera: 
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14.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  
S/E Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 En proceso 70% 

CELMEC 

En proceso 

Ana Ochy 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Canaletas 

 En Proceso 10% En proceso 

Construcción de 
Drenaje Francés 

Pendientes  0% Por realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendientes  0% Por realizar 

Registro Fotográfico 

    
 

14.5.8 Anexos 
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15 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 

 
  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

15.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.054 
9453.116 

9453.117 

15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

15.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 198,046.30 
15.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 135 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 
2.78.1.2.391.02.68.562 

2016 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 
2.78.1.2.391.02.68.562 

2017 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 
2.78.1.2.391.02.67.597 
2.78.1.2.391.02.67.562 
2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018 
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15.3 Fianzas y Pólizas  

 

15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

- 
Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13 abr 2018 79584 27-jun-18 PAGADA - 

Cuentas por Pagar: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 

 
 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 
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15.4.2 Adendas 

 

15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones No aplica No aplica 98% 100% No aplica No aplica 98% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO No aplica No aplica 98% 100% No aplica No aplica 98% 100% 

 
 

15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa y ocho por ciento (98%). 

 
15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación Técnica 
(GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 
presupuestarias, vigencia 
2016 

    07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite      

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
  Sin actividad. 

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se trabajó en el armado, vaciado, desencofre y relleno alrededor de las 
cajas de drenaje. 
Se realizaron en la construcción de cunetas tipo V en el área de las 
banquetas. 
Se realizó la preparación de los bajantes. 
Se realizó la colocación del manto de coco y realización de la 
hidrosiembra. 
 

 S/E Chorrera: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 
i. No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
 S/E Panamá II: 

i. Plataforma A. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
ii. Plataforma B. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

iii. Plataforma C. 

Se planea continuar con la construcción de los bajantes. 
Se programa continuar con la construcción de las cámaras de 
inspección de drenajes. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea la entrega de los planos como construidos. 
 

15.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
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15.5.6 Registro Fotográfico 

  

  
Foto # 1, Colocación del manto de coco y  

realización de la hidrosiembra, Plataforma C  
S/E Panamá II 

Foto # 2, Colocación del manto de coco y 

realización de la hidrosiembra, Plataforma C  
S/E Panamá II 

  
Foto # 3, Colocación del manto de coco y  

realización de la hidrosiembra, Plataforma C  
S/E Panamá II 

Foto # 4, Construcción de bajante y cunetas. 

Plataforma C S/E Panamá II. 
 

  
Foto # 5, Construcción de bajante y cunetas. 

Plataforma C S/E Panamá II. 
Foto # 6, Construcción de bajante y cunetas. 

Plataforma C S/E Panamá II. 

 

 
Foto # 7, Armado y vaciado de cajas de drenaje. 
Plataforma C S/E Panamá II. 

Foto # 8, Armado y vaciado de cajas de drenaje. 
Plataforma C S/E Panamá II. 
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15.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  Terminada 100% 

CANAIMA 

Realizado 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% Realizado 

Construcción de 
Base de Estructuras 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de 
Casa Control 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes  0% Por realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendientes  0% Por realizar 

Geosiembra de 
Taludes 

Pendientes  0% Por realizar 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% Realizado 

Drenajes 
superficiales 

 Terminada 100% Realizado 

Registro Fotográfico 

     
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A y B 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  Terminada 100% 

CANAIMA 

Realizada 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Miguel Pitti 

Elisandro Saaverda 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% Realizada 

Construcción de 
Canales 

 Terminada 100% Realizada 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes  0% Por Realizar 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% Realizada 

Drenajes 
superficiales 

 Terminada 100% 
Fue modificada su 

recorrido final 

Registro Fotográfico 
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Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Corte y Relleno de 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CANAIMA 

Realizado 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                              

David Menchaca 

Drenajes 
Superficiales 

 Terminadas 100% Realizado 

Construcción de 
Cercas de Ciclón 

 Terminadas 100% Realizado 

Protección de 
Taludes 

 Terminadas 100% Realizado 

Registro Fotográfico 

   

 
15.5.8 Anexos 
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16 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

16.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

  

16.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
16.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
16.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
16.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
16.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
16.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 

2.78.1.2.391.02.70.562 2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales: - 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abrr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-Jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-Jun-16 
- 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-Sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-Sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-Dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-Jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuentas por Pagar: - 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 

Montos Adicionales: - 
Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: - 
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 
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16.4.2 Adendas 

 

16.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 99 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100% 99% 100% 

 
16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Setenta por ciento (70.32%). 
 

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se realizaron trámites administrativos para proceder con el cierre del contrato. 
  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 
Extensión 
partidas 

   185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Para este periodo no se tenían actividades programadas. 
 

 Se continuará con los trámites administrativos para proceder con el 
cierre del contrato. 

 
16.5.5 Observaciones 

 

 Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió 
nuevamente la adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El día 22 de 
febrero, fue recibida la documentación de la adenda indicando que el 
plazo debe ser extendido para cubrir el tiempo de tramitación de la 
adenda o presentar un Acta de Aceptación Final. 
 

16.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico. 
 

16.5.7 Obra Civil 

 
16.5.8 Anexos 
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17 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

17.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

  

17.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

17.1.5 CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

17.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 

17.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 694,857.47 
17.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 540 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 258 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de julio del 2018 
17.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2015 B/. 6,253,717.19 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos (con 

ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo 

Fecha Límite 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98   22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018   DEVENGADO  

Cuentas por Pagar: B/. 181,287.179 
       

Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 

Montos Adicionales: B/. 498,588.20 
Cuentas Pagadas: B/. 6,085,555.98 

Cuentas por Pagar: B/. 181,287.179 

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: - 

Saldo del contrato: B/. 863,018.67 
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17.4.2 Adendas 

 

17.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100%  80%  52.37%  77.46%  

TT2 SE CHO 100%  100%  100%  100%  

T1 SE LLS 100%  80%  94.42%  91.47%  

TOTAL DEL PROYECTO 100%  86.67%  82.26%  89.64%  
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y nueve por ciento (89.64%). 

 
17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Se procedió con el montaje de estructura metálica. 
Se realizó el montaje de cuchillas. 
Se realizó el montaje de barras y conectores. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31/07/2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31/07/2018     368 03/08/2019 

TOTAL B/. 7,444,162.85  03/08/2019     1706  
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 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Se realizó el alambrado y conexionado de control y protecciones. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
En este periodo se estuvo sin programación. 

 
17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Se realizó la reubicación de la tubería de drenaje de aceite. 
Se procedió a realizar los trabajos en las cámaras y vigaducto. 
Se construyeron las fundaciones de los pórticos. 
Se procedió con la extensión de las canaletas. 
En este periodo se realizó la visita con Contraloría por cuentas 8 y 9. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
En este periodo se realizó la visita con Contraloría por cuentas 8 y 9. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
No presenta programación para el próximo periodo.  

 
17.5.5 Observaciones 

 
 Se está gestionando la Adenda n°3, la cual contempla costos por trabajos 

adicionales para de esta manera finalizar el Contrato. 
 

17.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

  

  
Foto # 1, Trabajos inspeccionados durante la visita 
con Contraloría asociada al pórtico de 34.5 kV. S/E 
Llano Sánchez. 

Foto # 2, Estructuras de soporte de cuchilla 
motorizada 230 kV S/E Chorrera 
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17.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Inspección 
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % 

Contratist
a 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Excavación de 
Fundaciones) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Realizado 

Luis Samudio 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Rehabilitación Drenajes 
Superficiales 

 Terminadas 100% Realizado 

Construcción de Bases 
de Estructuras 

 En proceso 90% En proceso 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% Realizado 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% Realizado 

Registro Fotográfico 

 
Nota: Estas actividades se encuentran en periodo de izaje de estructuras metálicas 

17.5.8 Anexos 
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18 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

18.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 

18.2 Partidas Presupuestarias 

 

18.3 Fianzas y Pólizas 

  

18.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
18.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
18.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
18.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
18.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 

18.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
18.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 

18.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
181.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 410 días calendario 
18.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
18.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 23 de enero del 2013 
18.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

18.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

18.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

18.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
18.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
18.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
18.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2016 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 101320750-16 28-feb-2017 SEGUROS SURAMERICANA S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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18.4 Cuentas y Adendas 
 

18.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

N° de Cuenta 
Monto Bruto de los Trabajos 

(con ITBMS) 
Fecha entrega en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Límite de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 168,116.71    Pagada  

Cuenta n”2 B/. 168,723.00    Pagada  

Cuenta n°3 B/. 98,080.68    Pagada  

Cuenta n°4 B/. 1,086,740.64    Pagada  

Cuenta n°5 B/. 10,109.75    Pagada  

Cuenta nº 6 B/. 187,457.84    Pagada  

Cuenta n°7 N/A N/A N/A N/A Anulada La cuenta fue anulada 

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - Pagada  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - Pagada  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - Pagada  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - Pagada  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - Pagada  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - Pagada  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - Pagada  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - Pagada  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - Pagada  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - Pagada  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - Pagada  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - Pagada  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - Pagada  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - Pagada  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - Pagada  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - Pagada  

Cuentas por Pagar: - 
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Gestión de cuentas 
Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 

Montos Adicionales: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 
Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
 

18.4.2 Adendas 

 

18.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

 
Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  
Se reportó a consorcio las actividades pendientes relacionadas al T5. 

 
18.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (80%). 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GI) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016    B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  



Página 88 de 96 
 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Abril 2019 

 

18.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 
 

18.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 En este periodo no realizaron actividades. 

 
18.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Para el siguiente periodo no se tienen actividades programadas. 

 
18.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
18.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 

18.5.7 Obra Civil 

 

18.5.8 Anexos 
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CAPITULO III 
APOYO CON PERSONAL 

OBRA CIVIL 
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19 Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 
 

Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de 

Tolé. 

19.1 Avance del Proyecto 
 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base 
de Estructuras 

 Terminadas 100% 

CODESA 

Este proyecto es para 

la construcción de 

una torre de radar 

meteorológico 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti                              

Edwin Castro 

Construcción de 
Garita de Seguridad 

Pendiente   

Construcción de 
Casa Control 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Cercas de Ciclón 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Sistema Sanitario 

Pendiente  0% 

Construcción de 
Torre para Radar 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 
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20 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
214 de Línea de Transmisión 230 kV - 1C/2C Panamá - Panamá II, por el 
personal de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 
 

Este proyecto pertenece a la Gerencia de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 

solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 

20.1 Avance del Proyecto 
 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Preparación de Área 
de Trabajo 

 En Proceso 20% 

COBRA 

Apoyo a la Gerencia 

de Operaciones y 

Mantenimiento 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz                              
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación de 
Talud 

Pendiente  0% 

Instalación de Banda 
Drenante 

Pendiente  0% 

Perforaciones en 
Talud 

Pendiente  0% 

Instalación de 
Anclajes de Aceros 

Pendiente  0% 

Colocación de 
Primera Capa de 

Malla Electro-Soldada 
Pendiente  0% 

Proyectado de 
Hormigón 

Pendiente  0% 

Colocación de 
Segunda Capa de 

Malla Electro-Soldada 
Pendiente  0% 

Proyectado de 
Hormigón 

Pendiente  0% 

Obras 
Complementarias 

Pendiente  0% 

Registro Fotográfico 

  
  



Página 92 de 96 
 
 

  

Dirección de Transmisión 
Gerencia de Inspección 

Elaborado por: 
María Molinares 

Informe de Avances Proyectos 
en Ejecución Abril 2019 

 

21 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 

Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2018, donde la Gerencia de Ambiental 

y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 

para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica.  

 

21.1 Avance del Proyecto  

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Observación 

Planteo 2 2 

Luego de realizar el seguimiento estricto 
a este contrato finalmente se a logrado 
la culminación de todas las obras civiles 

requeridas. 
Esta obra se encuentra con un avance 

de un 92%. 
 

Quedan pendientes: 
La rehabilitación del equipo nuevo 

(paneles solares). 
Esto se debe a que la generación de 

cargas eléctricas no funciono por 
desperfectos del sistema y el contratista 

deberá remplazar este equipo para 
solucionar esta dificultad. 

 
Este proyecto se encuentra en etapa de 

entrega parcial, ya que se realizarán 
otras actividades en las infraestructuras 

existentes. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de Paredes y 
Columnas 

5 5 

Bloqueo de 6" 5 5 

Vaciado de Columnas / Altura de 
Nivel de Piso 

3 3 

Acometidas Eléctricas y Sanitarias 5 5 

Vaciado de Planchón o Piso 5 5 

Bloqueo de 4” y Acometidas 
Eléctricas o Sanitarias 

12 12 

Vaciado de Columnas hasta Nivel 
de Vigas de Amarre y Techo 

5 5 

Encofrado y Vaciado de Vigas de 
Amarre y Techo 

5 5 

Instalación de Techo 10 10 

Retaques y Repello de Paredes y 
Mochetas 

20 20 

Instalaciones de Artefactos 
eléctricos, celdas solares, puertas y 

ventanas 
8 1 

Instalación de cielos rasos 4 4 

Construcción y escalera de entrada 3 3 

Pintura 2 2 

Limpieza 2 2 

Total 100% 92%  
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22. 2 Registro Fotográfico: 

  

 
 

Foto # 1, Área de farmacia, depósito y cuarto de 
baterías completo. 

Foto # 2, Anexo nuevo construido. 

  

Foto # 3, Anexo nuevo construido. 
Foto # 4, Construcción de escaleras con 
pasamanos en la entrada principal del Centro de 
Salud. 

  

Foto # 5, Cuarto de Baterías. Foto # 6, Entrega parcial del Centro de Salud. 
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23. Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa 
Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado – Contrato GG-107-2017. Apoyo 
a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 

Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, donde la Gerencia de Ambiental 

y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 

para inspeccionar el Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 

Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado.  

 

23.1 Avance del Proyecto  

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de 
Acceso de Cerro Venado  GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle 
de Acceso, en la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES % por actividad % Avance Observación 

ANEXOS A ESCUELA 25   

Durante este periodo se han 
continuado con las actividades 

en el área de Cerro Venao, 
específicamente en la escuela ya 
que el Contratista encargado de 

este proyecto no ha logrado 
entrar a las otras áreas que son 

parte del contrato. 
 

Áreas como: 
El Centro de Salud 

La Casa Local 
La cancha de softball 

Calle de Acceso al Área.  
 

En estos momentos y por 
insistencia de la comunidad, los 

maestros y directivos del 
MEDUCA se ha iniciado con los 
trabajos de habilitación de los 

salones para de esta manera dar 
inicio a las clases.  

 
Donde para el 1 de abril del 
2019, esta solicitud se ha 

cumplido con éxito y el 
contratista ha implementado de 
aceleración de las actividades 

para de esta manera poder 
entregar la escuela en todas las 

áreas. 

Construcción de área de cocina 
comedor 

 12.5 10 

Construcción de área de baños  12.5 10 

REHABILITACIÓN EN 
ESCUELA 

25   

Demolición y reinstalación e cielo 
rasos 

 5 2.5 

Instalación de baldosas en los 
salones 

 5 2.5 

Reemplazar puertas de metal en 
los salones de clases y pasillos 

 2 0 

Instalación de mallas contra 
mosquitos en todas las ventanas 

 2 0 

Suministro e instalación de 
luminarias Y adecuación del 

sistema eléctrico en salones y 
áreas conexas en general 

 4 2 

Suministro e instalación de 
abanicos KDK 

 2 1 

Pintura en general de paredes y 
estructura de techo 

 5 2 

REHABILITACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD 

15   

Repello de columnas y resane de 
paredes y salidas de toma 

corrientes. 
 7.5 0 

Pintura en general  7.5 0 

REHABILITACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD 

15   
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Rehabilitar puertas, ventanas, 
pasamanos 

 4 0 

Pintura en general  4 0 

Rehabilitación del sistema 
eléctrico en general 

 3.5 0 

Suministro e instalación de verjas 
de seguridad 

 3.5 0 

REHABILITACION DE 
CANCHA DE FUTBOL 

10 10 0 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINO DE ACCESO 

10 10 0 

Total 85% 100% 30%  

 

23. 2 Registro Fotográfico: 

  

      
Foto # 1, Avance en el área de la cocina y servicios 
sanitarios en Cerro Venao. 

Foto # 2, Anexo de baños dentro de la escuela en 
Cerro Venao. 

  
Foto # 3, Instalación del cielo raso y sistema 
eléctrico en salones en Cerro Venao. 

Foto # 4,  Instalación de baldosas  de salones y 
pasillos de las escuela en Cerro Venao. 
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24 Cuadro de Proyectos Finalizados: 
  

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017, pendiente capitalización por esta gerencia. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada en 

Operación 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y aprobación de 
diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de equipos, 
materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las 
S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los Interruptores 
de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del Transformador 
T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II  23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 
Mar-17 

GG-105-2010 
Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E Llano 
Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


