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1. Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmision Mata del Nance -
Veladero.

1.1 Objetivo
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Mata de Nance — Veladero 230 KV: se cambiara el conductor de la Linea
de Transmisiébn Mata de Nance — Veladero (lineas 230-5B/6C), a un conductor
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas
en inglés HTLS.

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017

1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017
1.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767
1.1.5 | CODIGO SINIP 9453.043

1.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152

1.1.7 | JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano

1.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72

1.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74

1.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 567 dias calendario

1.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018

1.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 29 de julio del 2019

1.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | ELECNOR, S.A.

1.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

1.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51

1.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

1.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23

1.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -

1.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

1.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.52.562
2.78.1.2.391.01.52.562 2017 BI. 4,739,804.74
2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 8,400,979.37
2.78.1.2.393.03.20.562. 2019 B/. 10,558,239.61.
1.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUmero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago FIAN-15300000023100 29-ul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Anticipado
Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Péliza de Responsabilidad 013300028061 29-jul-2019 SURA
Civil General
Péliza de Todo Riesgo de .
Montaje y Obras Civiles 033300005617 29-jul-2019 SURA
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1.4 Cuentas y Adendas

1.4.1 Cuentas del Proyecto
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Valor del contrato: B/.23,699,023.72
— B/. 28,598,227.23
Montos Adicionales: B/.4,899,023.51
Cuentas Pagadas: B/. 18,480,574.82
N° de Cuenta | Monto de la Factura Fiscal | Fechaent. en Vent. | N° Recibo | FechalLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO
Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO
Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO
Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO
Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO
Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO
Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO
Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO
Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 EN TRAMITE
Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 EN TRAMITE
Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 EN TRAMITE
Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 EN TRAMITE
Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 EN TRAMITE
Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 EN TRAMITE
Cuentas por Pagar: B/. 2,706,691.06
Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 23,699,023.72

Montos Adicionales:

B/. 4,899,203.51

Cuentas Pagadas:

B/. 18,480,574.82

Cuentas por Pagar:

B/. 2,706,691.06

Saldo del contrato:

B/. 7,410,961.35

Direccion de Transmision
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1.4.2 Adendas

Monto Original / OFecha Fec_ha d.e, Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
----------- . rden de Culminacion L . S de
Anterior P - Técnica (GI) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional X L
roceder Anterior Culminacion
Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 | 08/01/2018 29/07/2019 - - 25/10/2018 | B/. 4,899,203.51
TOTAL B/. 28,598,227.23 | 08/01/2018 | 29/07/2019
1.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2019
Real Programado Total
ACTIVIDAD Circuito 230-6C | Circuito 230-5B | Circuito 230-6C | Circuito 230-5B Real Prog.
Tendido de Conductor ACCC 80.1% 0% 90% 0% 40.05% 45%
Tendido de OPGW 92.8% N/A 95% N/A 92.8% 95%
Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 0% N/A 0% 0% 0%
Caminos de Acceso 97.3% 100% 97.3% 100%
Total 90.06% | 0% 95% | 0% 57.53% | 60%
1.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cincuenta y siete por ciento (57.53%).
1.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Cuarenta y seis por ciento (45%).
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Para este periodo se continuo con las adecuaciones de los caminos de acceso a todas las torres de la linea de transmision.

e Se realizaron los respectivos reemplazos de los herrajes y las cadenas de aisladores adecuadas para el conductor ACCC.
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e Se continuo con la colocacion de las poleas para el tendido del nuevo cable
ACCC y reparando y adecuando las siguientes plazas de tendido entre las
torres.

e Se continuo con las actividades de tendié del OPGW con un total de 27.41 km
y el tendido del cable ACCC (las 3 fases del circuito 230-6C) con un total de
98.15 km.

e Se realizaron los respectivos estudios de suelos de las torres 779, 846 y 884,
las cuales se planean ser reemplazadas por torres de anclaje.

e Serealiz6 el engrapado y flechado del OPGW de los tramos de tendido entre
las torres y el engrapado y flechado de conductor ACCC de los tramos entre
las torres.

1.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea continuar con la actividad de adecuacién de los kilometros
pendientes en los caminos de acceso.

e Se tiene programado continuar con el tendido de conductor y OPGW.

e Se planea continuar con la adecuacioén de las diversas plazas de tendido y asi
poder realizar las adecuaciones necesarias para las actividades de tendido.

e Se continua con la revision de las tres (3) torres criticas que no cumplen con
los parametros de seguridad.

1.5.5 Observaciones
¢ No presenta observaciones para este periodo.

1.5.6 Registro Fotogréfico

Foto # 1, Equipos de comunicacion para | Foto # 2, Equipos de comunicacion para
OPGW. OPGW.

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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Foto # 3, Maniobras de engrapados del
conductor ACCC.

SO TN S admnni o
Foto # 5, Trabajos en las plazas de tendido del
ACCC y OPGW.

Foto # 4, Maniobras de engrapados del
conductor ACCC.
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Foto # 6, Trabajos en las plaz
ACCC y OPGW.

as de tendido del

1.5.7 Anexos
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2. Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmision Guasquitas - Veladero.

2.1 Objetivo

Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Guasquitas — Veladero 230 KV: se reforzard la Linea de Transmision
Guasquitas — Veladero (lineas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de
operacién normal cambiando herrajes de suspension para que el conductor pueda ser
operado a una temperatura de 90°C.

2.1.2 | NO. CONTRATO GG-115-2017

2.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018
2.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767
2.1.5 | CODIGO SINIP 9453.042

2.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151
2.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Molinares

2.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27

2.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85

2.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 330 dias calendario
2.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018
2.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 14 de febrero del 2019
2.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | INGELEMEC, S.A.
2.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

2.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

2.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 180 dias calendario
2.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

2.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 13 de agosto del 2019
2.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

2.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20
2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22

2.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
. - CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 SEGUROS S.A
. - CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipad | 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 SEGUROS S.A
. CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 SEGUROS S A
Péliza de Responsabilidad 06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Responsabilidad OPTIMA COMPANIA DE
Civil Profesional 06-01-0044180-0 01-nov-18 SEGUROS, S.A.
Péliza de Todo Riesgo de CIA. INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles 046-001-000001719-000000 0l1-oct-18 SEGUROS S A

Direcciéon de Tran
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2.4 Cuentas y Adendas

2.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27
Cuentas Pagadas: B/. 1,169,642.62
o Monto Bruto (con Fecha entrega en o . Fecha Limite
N° de Cuenta ITBMS) ( Ventanillga N° Recibo de Pago Estatus
Anticipo B/. 789,718.85 26-mar-2018 86722 27-abr-18 Pagada
Cuenta n°l B/. 326,848.1920 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 Pagada
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 Pagada
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-19 Pagada
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-19 Pagada
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-19 En Tramite
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 12-ago-19 En Tramite
Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 12-ago-19 En Tramite
Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 12-ago-19 En Tramite
Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 12-ago-19 En Tramite
Cuentas por Pagar: B/. 1,302,423.58
Gestién de Cuentas
Valor del contrato: B/. 3,948,594.27
Montos Adicionales
Cuentas Pagadas: B/. 1,169,642.62
Cuentas por Pagar: B/. 1,302,423.58
Saldo del contrato: B/. 1,476,546.06
2.4.2 Adendas
___________ Monto Original Fecha Orden lel?ﬁir;]z\gi%n Ju'stif.icacién Aprobado Refrendq t'c\)/ltc;ﬁ:ioe Ti_er_npo Fecha l_\lue\{a} de
de Proceder Anterior Técnica (Gl) GSF & GSC Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adendan°l | B/. 3,948,594.27 | 21/mar/2018 14/feb/2018 16/ene/2019 22/feb/2019 12/abr/19 N/A 180 13/ago/2019
TOTAL B/. 3,948,594.27 | 21/mar/2018 - - - - - 510 13/ago/2019

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos en Ejecucion Mayo

2019




% ;ETC_J-Q Pagina 14 de 94

npresa de Transmision Elécirica, §.A.

2.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 31 DE MAYO DE 2019
ACTIVIDAD Real Prog.
Cambio de Herrajes Tipo A 87.5% 100%
Cambio de Herrajes Tipo B 35% 100%
Cambio de Amortiguadores 40% 70%
Movimientos de Tierra 0% 50%
TOTAL DEL PROYECTO 40% 80%

2.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Cuarenta por ciento (40%).

2.5.2 Porcentaje de Ejecucidén Presupuestaria
Treinta y dos por ciento (32%).

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

o Para este periodo se inicié con el levantamiento topografico el dia 21 de
mayo del 2019, por parte del Contratista, de los lugares donde se debe
realizar los movimientos de tierra de los 19 sitios descritos dentro de la
nota ETE-DTR-GI-144-2019.

e Eldia 15 de mayo del 2019, se inspecciono en conjunto con el personal de
Almacén y Auditoria Interna de ETESA la entrega de las 11 cajas con los
materiales para el conjunto de herrajes tipo C, al Almacén que se
encuentra ubicado dentro de la Subestacién Mata de Nance firmando el
acta y quedando dentro del inventario de ETESA. También se inspeccion
el material de descarte entregado dentro de la subestacion Guasquitas.

e También se realizé la inspeccién de los soportes de cuenta n°7, n°8, n°9y
°10y las mismas entraron al proceso de pago de ETESA el dia 28 de mayo
del 2019.

e Eldia 21 de mayo del 2019, se inici6 la libranza ETESA-263-2019 pero el
Centro Nacional de Despacho no entrego la libranza debido restricciones
del sistema, esta ligado al “vertimiento” que las generadoras estan
haciendo puesto que ha estado lloviendo mucho en la zona. Lo mismo
ocurrio el 22, 28, 29, 30 y 31 de mayo.

o Para este periodo tenemos la llegada del nuevo material del suministro
(conjuntos de herrajes tipo B), al almacén del Contratista ubicado en David,
esto cumpliendo con la nota ETE-DTR-GI-144-2019.

e Se esta solicitando al Contratista realizar un plan de aceleramiento para
concluir los trabajos a realizar dentro del circuito 230-16, al 30 de junio del
20109.

2.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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e Se espera continuar con la libranza para realizar los cambios de herrajes
e instalacion de amortiguadores correspondientes al circuito 230-16, al 30
de junio del 2019, esto para poder cumplir con las instrucciones enviadas

por el CND.

e Se tiene programada la capacitacion de las Torres de Emergencias
entregadas, para la primera semana de junio.

e Se planea dar inicio con los movimientos de tierra sefialados como
complementarios para obtener la distancia de seguridad con el nivel del
suelo, luego de levantamiento topografico realizado.

2.5.5 Observaciones

e No presenta observaciones durante este periodo.

2.5.6 Registro Fotografico

A e

Foto # 1, Inspeccion del Material de Descarte por
el personal de almacén en Subestacion
Guasquitas.

Foto # 2, Inspeccion y firma de soporte de cuenta
con el fiscalizador de Contraloria para las cuentas
n°7, n°8, n°9y.

2

Foto # 3, Llegada del nuevo suministro en el
almacén del Contratista en David.

Foto # 4, Cambio de Herrjes en latorre 1101
circuito 230-16.

Direccion de Transmision
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos
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Foto # 5, Cambio de Herrj en la torre 1100 Foto # 6, Cambio de Herrajes en la torre 1099
circuito 230-16. circuito 230-16.
2.5.7 Anexos
Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos

Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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3. Reemplazo de LT Mata del Nance — Boquerdn 3 — Progreso — Frontera.

3.1 Objetivo

Realizacién de la ingenieria, suministro de todos los materiales y equipos
electromecanicos requeridos, proveera todo el equipo y herramienta de
construccion, suplira y ejecutar toda la mano de obra y en general, hara todo lo
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la linea de
transmisién existente y la construccion de una nueva linea con dos (2) circuito dentro
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos serd seccionado en la S/E

Boquerdn il.
3.1.2 | NO. CONTRATO GG-101-2015
3.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018
3.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389
3.1.5 | CODIGO SINIP 9453.053
3.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04
3.1.7 | JEFE DE PROYECTO Gilberto Garcia
3.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52
3.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 2,049,496.00
3.10 | TIEMPO DE EJECUCION 450 dias calendario
3.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018
3.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 15 de mayo del 2019
3.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | Nacional de Seguros, S.A.
3.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -
3.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
3.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -
3.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
3.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -
3.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

3.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00
2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87

3.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUmero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
F|anza_1 c_ie Pago 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Anticipado
Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Poliza d? Responsabllldad 06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panama
Civil General
Péliza <_1e Todo Rleggp de 06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panaméa
Montaje y Obras Civiles
Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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3.4 Cuentas y Adendas

3.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/. 20,494,956.52

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/. B/.2,049,495.65

N° de Cuenta

Monto Bruto de los
Trabajos (con ITBMS)

Fecha entrega en
Ventanilla

N° Recibo

Fecha Limite de
Pago

Estatus

Observaciones

Anticipo

B/.2,049,495.65

03/03/2018

86722

27/04/2018

Pagado

Cuentas por Pagar:

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 20,494,956.52

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/.2,049,495.65

Cuentas por Pagar:

Saldo del contrato:

B/. 18,445,460.87

3.4.2 Adendas

Monto Original /
Anterior

Fecha Orden
de Proceder

Fecha de
Culminacién
Anterior

Justificacién
Técnica (GI)

Aprobado
GSF & GSC

Refrendo
Contraloria

Monto total de
Adenda

Tiempo
Adicional

Fecha Nueva
de
Culminacién

TOTAL

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccién

Elaborado por:
Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos en Ejecucion Mayo
2019
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3.5Avance del Proyecto

3.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Diez por ciento (10%).

3.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Diez por ciento (10%).

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

= Se realizaron tramites administrativo ya que Nacional de Seguros de
Panama y Centroamérica, S.A. presentd a ETESA una solicitud, para
modificar el Acuerdo Suplementario en atencion al cambio del Tercer
Ejecutor y prorrogar el término de entrega del proyecto en cuestion.
Sometiendo a CELMEC, S.A., como Tercer Ejecutor.

= Posteriormente, ETESA realizé la labor de validar los requisitos
estipulados en el Pliego de Cargos elaborado para el contrato principal,
en cuanto a los recursos técnicos, economicos, asi como el personal con
experiencia y la capacidad requerida para la realizacién de los trabajos
por parte del Tercer Ejecutor CELMEC, S.A., quienes cumplieron a
cabalidad con estos requisitos minimos exigidos para tal fin.

* Actualmente la empresa CELMEC, S.A., est& verificando en campo en
conjunto con el personal de topografia de la Gerencia de Inspeccién, los
puntos entregados por la Gerencia de Disefio para la red de control de
coordenadas, que permita posteriormente el replanteo de los puntos de
inflexién (PlIs) especificamente de las lineas 230-9A y 230-9B, y asi
guede definido con la lista de estructuras, el trazado de la linea.

3.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo
»= Continuar con el replanteo de los puntos de inflexion (PIs) y de la lista de
estructuras de las lineas 230-9A y 230-9B, para validar de una forma mas
expedita que permita la liberacion es decir aceptacion de estos puntos
gue definirdn exactamente el trazado final de la linea.
3.5.5 Observaciones
= El 31 de julio, ETESA le presento la nueva Metodologia de Trabajo a
implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado
Nacional.
3.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta Registro fotografico en este periodo.

3.5.7 Anexos

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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4. L/T 115 & 230 kV Santa Rita — Chagres — Panama ll.

4.1 Objetivo

Suministro y construccion de las lineas de transmisién del Proyecto Colén Fase Il.
Construir una linea de transmisiéon eléctrica de doble circuito de 230 kV desde
Santa Rita hasta Panama Il, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de
transmision desde Colon hacia Panama ll, dividida en dos tramos:

4.1.2 | NO. CONTRATO GG-021-2012

4.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012

4.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195
4.15 | CODIGO SINIP 9453.012

4.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C

4.1.7 | JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzén

4.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51

4.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91

4.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 450 dias calendario

4.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012

4.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 19 de octubre del 2013
4.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | Consorcio Energy Istmo, S.A.
4.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6)

4.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06

4.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1535 dias calendario

4.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57

4.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31 de diciembre 2017

4.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

4.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.121.01.72.562 2012
2.78.1.2.000.01.72.562 2013
2.78.1.2.217.01.72.562
2.78.1.2.121.01.72.562 2014
2.78.1.2.217.01.72.562
2.78.1.2.121.01.72.562 2015
2.78.1.2.391.01.72.562 2016
2.78.1.2.391.01.72.562 2017
2.78.1.2.393.03.20.562 2018
4.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo
Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo
Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo
Pdliza de Responsabilidad 1013207 ) SURA Seguros
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de L
Montaje y Obras Civiles TEAR 11 - Seguros Constitucion
Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos

Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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4.4 Cuentas y Adendas

4.4.1 Cuentas del Proyecto
Valor del contrato: B/. 15,199,609.51
Montos Adicionales: B/. 483,828.03 Bl 17:992.880-57
B/. 2,309,443.03
Cuentas Pagadas de la 1 a la 40: B/. 17,241,201.08
N° de Mont'o Bruto de los Fecha entrgga N° Recibo Fecha Limite de Estatus Observaciones
Cuenta Trabajos (con ITBMS) en Ventanilla Pago
Cuenta n°29 479,863.85 22-feb-17 80619 08-may-17 Pagada
Cuenta n°30 B/. 47,300.33 Pagada
Cuenta n°31 B/. 158,229.42 Pagada
Cuenta n°32 B/. 62,116.99 Pagada
Cuenta n°33 B/. 26,768.92 Pagada
Cuenta n°34 B/. 139,650.68 Pagada
Cuenta n°35 B/. 324,329.83 Pagada
Cuenta n°36 B/. 11,814.83 Pagada
Cuenta n°37 B/. 172,754.10 Pagada
Cuenta n°38 B/. 459,963.77 Pagada
Cuenta n°39 B/. 1,775,126.72 Pagada
Cuenta n°40 B/. 1,126,384.06 Pagada
Cuenta n°41 B/. 223,390.23 En tramite Se encuentra en la oficina}de fiscalizacion de
Contraloria

Cuentas por Pagar:

B/. 223,390.23

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 15,199,609.51

Montos Adicionales:

B/. 2,793,271.06

Cuentas Pagadas de la 1 a la 40:

B/. 17,241,201.08

Cuentas por Pagar:

B/. 223,390.23

Saldo del contrato:

B/. 291,715.72

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos en Ejecucién Mayo
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4.4.2 Adendas

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden Ctljzlifihnilgi%n Ju}stif_icaci(’)n Aprobado Refrendq Monto total de Ti_er_npo Fecha(lj(le\lueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (Gl) | GSF & GSC Contraloria Adenda Adicional culminacion
Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013 202 dias 08/05/2014
Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014 180 dias 04/11/2014
Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014 90 dias 02/02/2015
Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 dias 30/06/2016
Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 dias 30/12/2017
Adenda n°6 B/. 20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017 - - 181 dias 30/06/2018
Adenda n°7 B/. 20,302,323.60 26/07/2012 30/06/2018 - - En tramite B/. —(431,959.07) 30/06/2018
TOTAL B/. 17,992,880.57 B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018

Nota: La Adenda N°7, es para la disminucion de B/
entregado por el Contratista.

4.5 Avance del Proyecto

NOTA:

45.1

4.5.2

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2019

ACTIVIDAD Real Prog.
Tramo 115 kV 100% 100%
Tramo 230 kV 100% 100%

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100%

Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.

Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cien por ciento (100%).

Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Noventa por ciento (90%).

. 431,959.07 al monto total del Contrato, por un suministro tipo repuesto no fue

Direccion de Transmision

Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
Maria Molinares
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45.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

= Se realizaron los tramites administrativos de confeccion de adenda
n°7 y continuidad del proceso para cierre del Contrato.

4.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo

e Se tiene planeado evaluacion de los intereses moratorios y endosos de
fianzas. Cantidades adicionales.

e Se tiene planeado realizar una evaluacion legal para realizar un Finiquito,
luego del reclamo de reconocimiento del costo de los endosos de las
fianzas por parte del Contratista.

e Continuar con las comunicaciones con la Contraloria General de la
Republica para el refrendo de la cuenta de avance N°41y la adenda N°7
al contrato, ya que Contraloria ha solicitado todos los archivos de cuentas
y adendas refrendadas para este contrato. El registro de este proyecto
en el sistema COBE de Contraloria se encuentra desactualizado.

e Se espera en el proximo periodo poder confeccionar y firmar el Acta Final.

4.5.5 Observaciones
= Este Contrato se encuentra en proceso de capitalizacién de los activos.
4.5.6 Registro Fotografico

= No presenta actividades en campo y no presenta registro fotografico.

4.5.7 Anexos

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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5 Tercera Lineade Transmision 230 kV

5.1 Objetivo

Disefio,

Suministro, Construccion,

Financiamiento de

la Tercera Linea de

Transmision Veladero - Llano Sanchez — Chorrera — Panama, en 230 kV adaptacion
en las subestaciones asociadas.

5.1.2 | NO. CONTRATO GG-138-2013
5.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de febrero del 2014
5.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2013-2-780-0-99-LV-03105
9453.065 9453.075
< 9453.072 9453.076
515 | CODIGO SINIP 9453.073 9453.077
9453.074
C-8-L-2012-03 C-8-S/E-2012-08
. C-8-L-2012-01 C-8-S/E-2012-09
516 | CODIGO ERP ETESA C-8-L-2012-02 | C-8-S/E-2012-10
C-8-S/E-2012-0
5.1.7 | JEFE DE PROYECTO Gilberto Garcia
5.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 273,205,028.00
5.1.9 | ANTICIPO (15%) B/. 409,807,804.20
5.10 | TIEMPO DE EJECUCION 728 dias calendario
5.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de febrero del 2014
5.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 02 septiembre del 2016
5.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Constructora Norberto Odebrecht,S.A.
5.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Cinco (5)
5.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/.12,173,206.72
5.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1648 dias calendario
5.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/ 285,378,234.71
5.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31de agosto del 2018
5.1.19 | FORMA DE PAGO
5.2 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUmero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Poliza de Rgsé’r?g;"’l‘b"'dad Civi 06-01-0948121-0 | 05-mar-2018 | Nacional de Seguros Panama
Poliza de Todo Riesgo de Montaje y 06-06-0948122-0 | 05-mar-2018 | Nacional de Seguros Panama
Obras Civiles

Direccioén

Gerencia de Inspeccion

de Transmision Elaborado por:

Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos
en Ejecucién Mayo 2019
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5.4 Cuentas y Adendas

5.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato: B/. 273,205,028.00
o B/. 483.828.03 B/. 285,252,516.82
Montos Adicionales: B/. 2.300,443.03
Cuentas Pagadas dela 1l ala 35: B/. 21,189,603.10
N° de Cuenta Monto B(régﬂ ?_ﬁé&ss;'rabajos Zenct]/iﬁtrgr:ﬁ?aa N° Recibo Feggilégglte Estatus Observaciones
35 B/. 4,935,384.73 16-feb-17 80669 PAGADA
36 B/. 4,736,418.02 03-mar-17 80888 PAGADA
37 B/. 2,908,359.45 21-mar-17 81190 PAGADA
38 B/. 920,932.95 21-abr-17 82542 PAGADA
39 B/. 2,511,188.60 12-jul-17 82540 PAGADA
40 B/. 1,124,468.74 12-jul-17 82701 PAGADA
41 B/. 241,551.00 19-jul-17 83284 PAGADA
42 B/. 1,970,853.48 24-ago-17 83760 PAGADA
43 B/. 45,204.09 27-sep-17 84395 PAGADA
44 B/. 489,059.45 17-oct-17 84393 PAGADA
45 B/. 594,481.48 17-oct-17 85419 PAGADA
46 B/. 30,154.01 23-nov-17 85950 PAGADA
47 B/. 5,192.51 06-jun-17 88174 PAGADA
Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 285,252,516.82

Montos Adicionales:

B/. -

Cuentas Pagadas delalala47:

B/. 275,921,826.94

Cuentas por Pagar:

B/. 685,393.60

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:

B/. -

Saldo del contrato:

B/. -

Direccién de Transmision
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos en Ejecucién Mayo
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5.4.2 Adendas

Monto Original / Fecha Fec.ha d.e' Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
"""""" Anterior Ordende | Culminacion | “re.yica(Gl) | GSF& GSC | Contraloria Adenda Adicional de
Proceder Anterior Culminacidn
Enmienda n°1 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 03/09/2016 - - 271 31-05-2017
Enmienda n°2 B/. 273,205,028.00 26-02-2014 31-05-2017 - - B/. 10,890,764.52 214 31-12-2017
Enmienda n°3 B/. 284,095,792.52 26-02-2014 31-12-2017 - - B/. 926,235.27
Enmienda n°4 B7. 285,022,027.79 26-02-2014 31-12-2017 - - B/. 356,206.93
Enmienda n°5 B/ 285,378,234.71 26-02-2014 31-12-2017 - - 243 31-08-2018
TOTAL B/ 285,378,234.71 31-08-2018 B/.12,173,206.72 1648

5.4 Avance del Proyecto

Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.

5.4.2 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cien por ciento (100%).

5.4.3

544

5.4.5

5.4.6

54.7

Cien por ciento (100%)

Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Actividades Desarrolladas en este Periodo

= Ninguna, este proyecto se encuentra en funcionamiento desde el 27 de octubre del 2017.

Actividades Programados Para el Préximo Periodo

= Se encuentra en tramite la Adenda # 6 del contrato GG-138-201, para cierre del Contrato.

Observaciones

= Presenta reportes de problemas en la fuente de alimentacion de los relés de la linea 230-52, y se ha ejecutado el reclamo en
concepto de garantia al contratista.

5.4.8 Anexos

Registro Fotogréfico
= No presenta actividades en campo y no presenta registro fotogréfico.

Direccion de Transmision

Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
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6 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estaticos de
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panama Il y Llano
Sanchez de 230kV.

6.1 Objetivo
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales,
todo el equipo y herramientas de construccién y suplir y ejecutar toda la mano de
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y
obras civiles de compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en
las subestaciones Panama Il y Llano Sanchez de 230 kV objeto de este contrato.

6.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018

6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019

6.1.4 ACTO DE LICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645
6.1.5 CODIGO SINIP 9453.054 9453.057
6.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 | C-8-S/E-2012-06
6.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real

6.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00

6.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00

6.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 630 dias calendario

6.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019
6.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 01 de noviembre del 2020
6.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | HYOSUNG CORPORATION
6.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -

6.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

6.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

6.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

6.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -

6.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

6.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 2,456,720.00
2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/. 8,598,520.00
2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/. 1,228,360.00

6.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. o CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
Fianza de Pago CIA INTERNACIONAL DE
Anticipado 070-001-000018499-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
. CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
Poliza de .
Responsabilidad Civil | 040-001-000009088-000000 | 08-ene-2020 A L At PF
General Bl
Poéliza de Todo Riesgo de CIA INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles 046-001-000001710-000000 | 08-ene-2020 SEGUROS, S.A
Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos

Gerencia de Inspeccion

Maria Molinares

en Ejecucién Mayo 2019




GTCE/M

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A,

Péagina 29 de 94

6.4 Cuentas y Adendas

6.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/. 12,283,600.00

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas: B/. 0.00
o Monto Bruto de los Fecha entrega en o . Fecha Limite de .
N° de Cuenta Trabajos (con ITBMS) Ventanilla N° Recibo Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94244 27-may-19 Pagado
Cuentas por Pagar: B/. 2,456,720.00
Gestion de cuentas
Valor del contrato: B/. 12,283,600.00
Montos Adicionales: -
Cuentas Pagadas: -
Cuentas por Pagar: B/. 2,456,720.00
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: -
Saldo del contrato: B/. 9,826,880.00
6.4.2 Adendas
___________ Monto Original / Fecha Orden Cfﬁﬁazggn Justificacién Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fechzgueva
Anterior de Proceder . Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional : L
Anterior Culminacion

TOTAL

Direccion de Transmision
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:

Maria Molin
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6.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019

OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD
Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Panama ll 1% 17% 0% 0% 0.5% 8.5%
S/E Llano Sanchez 15% 42% 0% 0% 7.5% 21%
TOTAL DEL PROYECTO 8% 29.5% 0% 0% 4% 14.75%
6.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico

Cuatro por ciento (4%).

6.5.2 Porcentaje de Ejecucidén Presupuestaria
Veinte por ciento (20%).
6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= Se continué con la revisién de los planos de arreglos, fundaciones y
memorias para la subestacién Llano Sanchez que iba sometiendo el
contratista. Se devolvieron al contratista algunos de estos planos y
memorias técnicas del patio de 230kV, del patio de 22,2kV y de casa
control, para la subestacion Llano Sanchez, con los comentarios de
ETESA.
= En este periodo, el contratista inicid el replanteo, las excavaciones, y
vaciado de las zapatas de algunos equipos de la nave de 230kV de la
subestacion Llano Sanchez.
6.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
= Se programa continuar con la presentacion de planos y datos técnicos
correspondientes a las obras civiles de la subestacién Llano Sanchez y
ETESA culminara la revision de toda la documentacion recibida.
= Se planea continuara con la construccién de las fundaciones para los
equipos de 230kV en la subestacién Llano Sanchez
6.5.5 Observaciones
» Se esta tramitando el permiso de construcciéon para la ejecucion del
proyecto dentro de la Subestacion Llano Sanchez.
6.5.6 Registro Fotografico
Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos

Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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Foto # 1, Inauguracion del proyecto “en la| Foto # 2, Replanteo de excavacion de fundaciones
Subestacion Llano Sanchez en la Subestacion Llano Sanchez.

L R T

Foto 3, Excavacion de fundacion en 'patio de 230 | Foto # 4,Vaciadod e zapata del pértico A-1 en la
kV en la Subestacién Llano Sanchez. Subestacion Llano Sanchez.

6.5.7 Obra Civil

S/E??::édggscs:hez Pendientes [ Terminadas | % Contratista Observaciones Inspectores
R?EF;I:: Egsr;e En proceso | 30% En proceso
CEmESHIEER e EREEs Pendientes 0% Por realizar
de Estructuras
CO?:S;:;;ZZ ot Pendientes 0% Por realizar Roy Castillo
HYUSONG Ovidio Mendoza
Drenaje Francés Pendientes 0% Por realizar José Arauz
= Edwin Castro
Conspt;t:chleoenagt% :3ase Pendientes 0% Por realizar
Construccién de
Tanque Recolector de | Pendientes 0% Por realizar

Aceite

Registro Fotografico

A r({

6.5.8 Anexos

Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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7. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola

7.1 Objetivo

La instalacion de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos
establecido por la reglamentacién en condiciones de demanda minima del sistema.

7.1.2 | NO. CONTRATO GG-132-2017

7.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018

7.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776
" 9453.121

7.1.5 | CODIGO SINIP 9453122

C-8-S/E-2015-15A

7.1.6 | CODIGO ERP ETESA 8 S/E 2015 1AA

7.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno

7.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62
7.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63

7.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 480 dias calendario
7.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018
7.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 06 de agosto del 2019

7.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A.
7.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -
7.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
7.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -
7.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
7.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -
7.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario

7.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.001.02.94.562 2018 B/. S/E Guasquitas
2.78.1.2.391.05.10.562 .
2.78.1.2.393.05.10.562 2019 Bl. S/E Changuinola

7.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUmero Fecha Empresa
Fianza de FIAN-15300000023071 | 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Cumplimiento
Fianza de Pago FIAN-15300000023078 | 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Anticipado
Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Péliza de
Responsabilidad Civil - - -
General
Poéliza de Todo Riesgo
de Montaje y Obras - - -
Civiles
Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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7.4 Cuentas y Adendas

7.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/. 4,829,762.62

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas: B/. 0.00
R Monto Bruto de los Fecha entrega en o . Fecha Limite de .
N° de Cuenta Trabajos (con ITBMS) Ventanilla N° Recibo Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 902,682.63 13/04/2018 86994 27/04/2018 PENDIENTE
Cuenta n°l B/. 747,105.55 DEVENGADO
Cuenta n°2 B/. 829,925.90 DEVENGADO

Cuentas por Pagar:

B/. 902,682.63

Gestidon de cuentas

Valor del contrato:

B/. 4,829,762.62

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

Cuentas por Pagar:

B/. 902,682.63

Saldo del contrato:

B/. 3,927,079.99

7.4.2 Adendas

___________ Monto Original / O'r:;g:?je Cgliizihnzgi%n Justificacion Aprobado
Anterior . Técnica (GI) GSF & GSC
Proceder Anterior

Refrendo
Contraloria

Monto total de
Adenda

Tiempo
Adicional

Fecha Nueva
de
Culminacién

Direccion de Transmision
Gerencia de Inspeccién

Elaborado por:
Maria Molinares
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7.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2019

ACTIVIDAD Real Prog.
SE Guasquitas 40% 24%
SE Changuinola 30% 20%
TOTAL DEL PROYECTO 35% 22%

7.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico

Treinta y cinco por ciento (35%).

7.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Dieciocho por ciento (18.69%).
7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= No se presentaron actividades durante este periodo.
7.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo
= Se continuara con el sometimiento de equipos e Ingenieria.

» Se planea la construccién de las bases para los interruptores, aisladores
y para la piscina de aceite en la Subestacion Guasquitas.

= Se programa realizar las perforaciones faltantes para completar los
estudios de suelo en la Subestacién Changuinola.

7.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.
7.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta registro fotogréafico este periodo.

7.5.7 Obra Civil
S/écctall\jgs?qdueitsas Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Construccion de bases : 0
de Estructuras Terminadas | 100% En proceso
Co'z:séaﬁgg; Ee En proceso | 95% Por realizar
Roy Castillo
Drenajes Francés En proceso | 90% COBRA Por realizar Ovidio Mendoza
INSTALACIOENS JOSé Arauz
Construc;g:cttj;Base e En proceso | 95% En proceso Edwin Castro
Construccion de Tanque : 0
Recolector de Aceite Terminadas | 100% En proceso

Direccion de Transmision
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:

Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos
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Registro Fotografico

7.5.8 Anexos
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8 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sanchez, SE San
Bartolo y SE Veladero.

8.1 Objetivo
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccién
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario
para este Contrato.

8.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018
8.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064
. 9453.118 9453.120
8.1.5 CODIGO SINIP 9453.119
8.1.6 | CODIGO ERP ETESA CoSEae | CBSE20153
8.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo
8.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29
8.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 480 dias calendario
8.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018
8.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2019
8.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A.
8.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -
8.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
8.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -
8.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
8.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -
8.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario
8.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.391.02.96.562 S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.391.02.98.562 2017 B/. 2,294,754.29 S/E San Bartolo
2.78.1.2.391.02.97.562 S/E Veladero
S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 S/E San Bartolo
S/E Veladero
S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 S/E San Bartolo
S/E Veladero
8.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
. . ASSA COMPANIA DE
Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-2017 SEGUROS,~S.A
) . ASSA COMPANIA DE
Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-2017 SEGUROS, S.A
Fianza de Pago 86B51447 02-nov-2017 ASSA COMPANIA DE

SEGUROS, S.A

Po6liza de Responsabilidad Civil
General

Poliza de Todo Riesgo de Montaje
y Obras Civiles

Direccion de Transmision
Gerencia de Inspeccion

Elaborado por:
Maria Molinares
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8.4 Cuentas y Adendas

8.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/. 12,277,979.06

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/. 2,294,754.29

o Monto Bruto de los Fecha entrega en o . Fecha Limite de .
N° de Cuenta Trabajos (con ITBMS) Ventanilla N° Recibo Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 07-jul-18 Pagada
Cuentan®°l B/. 113,732.55 11-abr-19 En tramite
Cuentas por Pagar: B/. 113,732.55
Gestidon de cuentas
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06
Montos Adicionales: -
Cuentas Pagadas: B/. 2,294,754.29
Cuentas por Pagar: B/. 113,732.55
Saldo del contrato: B/. 9,869,492.22
8.4.2 Adendas
. Fecha de e . . Fecha Nueva
___________ Monto Original / | FechaOrden | -\ 5 = .o | Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo de
Anterior de Proceder . Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional : L
Anterior Culminacion
TOTAL
8.5Avance del Proyecto
Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos en Ejecucion Mayo

Gerencia de Inspeccién

Maria Molinares
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AVANCE DEL PROYECTO AL
31 DE MAYO DE 2019
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
SUBESTACION 55% 65% 0% 0% 0% 0% 55% 65%
SECCIONALIZACION DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL DEL PROYECTO 55% 65% 0% 0% 0% 0% 55% 65%

8.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cincuenta y cinco por ciento (55%).

8.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Dieciocho por ciento (18.69%).

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= Se realizd la construccién de canaletas y drenajes en las Subestaciones de Llano Sanchez, Veladero y San Bartolo.
» Se realiz6 la instalacion de la red de tierra.
= S realizaron las pruebas en fabrica de los interruptores de potencia.
8.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo
» Se planea continuar con la construccion de canaletas y drenajes de patio en las subestaciones Llano Sanchez, Veladero y San Bartolo.
= Aligual se planea continuar con la instalacion de la red de tierra.
» Se tiene programada la llegada a sitio de los gabinetes de control y proteccion.

» Se programa la instalacion de los gabinetes de control y proteccion.

Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos en Ejecucion Mayo
Gerencia de Inspeccién Maria Molinares 2019



GTCE/M

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A.

Pagina 39 de 94

= Se planearealizar la instalacion de los postes de apantallamiento y del hilo

de guarda.

8.5.5 Observaciones

= No presenta observaciones en este periodo.

8.5.6 Registro Fotografico

Y
|
% i \
IS y /7))

Foto # 2, Subestacion Veladero..

Foto # 4, Subestacion Llano Sanchez.

e X

Foto # 5, Subestacion San Bartolo.

Foto # 6 Subestacion an Bartolo.

8.5.7 Obra Civil

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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S/écgglr:dsgriilo Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Movimiento de Tierra . o .
(Relleno /Plataforma) Terminadas | 100% Realizado
Conform%(zop a}'uzrmecc'on En proceso | 95% En proceso
Drenajes Superficiales Pendientes 0% Por realizar g H
_ _ David Menchaca
DIEMENES SMIETENES Pendientes 0% CELMEC Por realizar Miguel Pitti
(Francés)
— Elisandro Saavedra
Cons“uccg gu(ijsolgases para En proceso | 95% En proceso
Construccion de Canaletas En proceso | 90% En proceso
Colocacggtflee;Matenal Pendientes 0% Por realizar

Registro Fotografico

Actividades
S/E Veladero

@0

S/E'?_(I::r:lcl)dggrelihez Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Mov'm'e;lft;ir:gra para Terminadas | 100% Por realizar
Reublcaé:;?]?tgreioslstema Terminadas | 100% Realizado
Construcgs(zrnugzj E;ses para Terminadas | 100% En proceso
Construccion de Canaletas Terminadas | 100% Por realizar ]
Elisandro Saavedra
Construccion de Calle de . o . Miguel Pitti
Acceso Pendiente 0% | ceLMEC Por realizar Ovidio Mendoza
— . José Arauz
Colocac:ggtrc(le%Matenal Pendiente 0% Por realizar David Menchaca
Drenay(eé rirl:(k:)ézgraneos Pendiente 0% Por realizar
Drenajes Superficiales Pendiente 0% Por realizar
Colocacion de Postes 0
colocacién de Protecciones 95% En Proceso
hf

Pendientes ‘Terminadas‘ % ‘Contratista‘ ‘ Observaciones

Inspectores
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Movimiento de Tierra para

Terminadas | 100%

Plataforma
Drenajes Subterraneos : 0
(Francés) Pendiente 0%
Drenajes Superficiales Terminadas | 100%
Construccion de Bases para . 0
Estructuras Pendiente 90%
Construccion de Canaletas | Pendiente 50%

CELMEC

Por realizar

Realizado

En proceso

Por realizar

Edwin Casto
David Menchaca

Registro Fotografico

"4‘4

8.5.8 Anexos
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9 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los
autotransformadores de potencia de las SE Panamd I, SE Llano Sanchez,

SE Progreso y SE Mata del Nance.

9.1 Objetivo

Suministro de todos los materiales y equipos electromecanicos requeridos, proveera
todo el equipo y herramientas de construccion, suplird y ejecutara toda la mano de
obra, y en general, hara todo lo necesario, para lograr la realizacién completa de la
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas

practicas de Ingenieria.

9.1.2 | NO. CONTRATO

9.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

9.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA

9.1.5 | CODIGO SINIP

GG-134-2017

23 de enero del 2018
9453.108 9453.130
9453.109 9453.063

9.1.6 | CODIGO ERP ETESA

C-8-S/E-2015-01 C-8-S/E-2015-05
C-8-S/E-2015-02 C-8-S/E-2012-12

9.1.7 | JEFE DE PROYECTO

Linnette Real

9.1.8 | VALOR ORIGINAL

B/.4,576,752.92

9.1.9 | ANTICIPO (18.69%)

B/. 915,350.58

9.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION

360 dias calendario

9.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

05 de marzo de 2018

9.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

27 de febrero del 2019

9.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

COBRA, S.A.

9.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS

Una (1)

9.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO

9.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

486 dias calendario

9.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO

9.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION

27 de junio del 2020

9.1.19 | FORMA DE PAGO

75 dias calendario

9.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso
2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panama
2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance
9.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
. - 070-001-000017664- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
. - 070-001-000017693- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
. 070-001-000017665- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
Poliza de Responsabilidad | 344400002791 - MAPFRE PANAMA S A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de | 5344400000119 . MAPFRE PANAMA S.A.
Montaje y Obras Civiles
Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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9.4 Cuentas y Adendas

9.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/.4,576,752.92

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/.966,231.56

o Monto Bruto de los Fecha entrega en o . Fecha Limite de .

N° de Cuenta Trabajos (con ITBMS) Ventanilla N° Recibo Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-2018 86708 07-may-2018 PAGADA
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-2018 92593 24-feb-2018 PAGADA

Cuentas por Pagar:

B/.14,394.02 (Retenido)

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/.4,576,752.92

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/.966,231.56

Cuentas por Pagar:

B/.14,394.02 (Retenido)

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:

Saldo del contrato:

B/. 3,596,127.34

9.4.2 Adendas

___________ Monto Original / O:,:deg:ze CuFI?r(l:ihnZgi%n Justificacién Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo NEESZ%Q
Anterior . Técnica (GI) | GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional . 2
Proceder Anterior Culminacion
Adenda n°l | B/. 4,576,752.92 | 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020
TOTAL B/. 4,576,752.92 | 05/01/2018 27/06/2020 846 27/06/2020

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccién
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9.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO AL
31 DE MAYO DE 2019

ACTIVIDAD

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real

Prog.

S/E Mata de Nance

78% 100% 38% 100% 20% 100% 45%

100%

S/E Progreso

78% 100% 10% 100% 0% 100% 30%

100%

S/E Panama

N/A N/A 10% 100% 0% 100% 5%

100%

S/E Llano Sanchez

78% 100% 40% 100% 50% 100% 56%

100%

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 24.5% 100% 17.5% 100% 34%

100%

95.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

Porcentaje de Ejecucion Fisico
Setenta y ocho por ciento (78%).

Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Veintiuno por ciento (21.43%).

Actividades Desarrolladas en este Periodo

Se recibieron reportes indicando que la piscina de la base del
transformador T2 de la subestacion Llano Sanchez, estaba acumulando
el agua de lluvia, debido a que aun no se ha concluido la conexién al
tanque recolector de aceite y el drenaje. El contratista le colocd una
bomba provisional para drenar el agua de cada lluvia.

Se pint6 la losa definitiva para el nuevo autotransformador T1 de la
subestacion Mata de Nance y se realizaron adecuaciones a la
subestacion para permitir la movilizacion de su cuba, desde la base
provisional, hasta la misma.

Se realizaron los trabajos de movilizacién de la cuba del transformador
T1 de la subestacién Mata de Nance desde su base provisional, hasta su
losa definitiva. Para pasar debajo de las cuchillas de 115kV del T1
existente, se solicitd una libranza.

Al igual s iniciaron las actividades del montaje del autotransformador T1
de la subestacion Mata de Nance. La actividad fue suspendida luego de
10 dias a falta de sellos para el montaje de ciertos elementos.

Se continud con la revision de los planos referentes a las obras civiles,
estructuras metdlicas y montaje del autotransformador T1 de la
subestacion Mata de Nance, y su TPC.

Actividades Programados Para el Préximo Periodo

Se planea continuar con el intercambio de informacion, y la revision de
los documentos recibidos, sobre las obras civiles y estructuras metalicas,
para la continuacién de los planos y memorias de calculo de las obras ya
iniciadas en las subestaciones Llano Sanchez, Mata de Nance y las que
estan proximas a iniciar en las subestaciones de Progreso y Panama.

Luego de recibir de fabrica los sellos faltantes, se continuard con el

Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccién Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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montaje del autotransformador T1 de la subestacién Mata de Nance, y se
le realizaran las pruebas en sitio.

= Se tiene planeado también pintar la losa definitiva del transformador T1
de la subestacion Mata de Nance, para dejarla lista para la colocacién de

la cuba en esta.

9.5.5 Observaciones

= No presenta observaciones en este periodo.

9.5.6 Registro Fotogréfico

o N % 3

Foto # 1, Piscina del transformador T2 antes de la
colocacién de la bomba en S/E Llanos Sanchez.

Foto # 2, Piscina del transformador T2 después de la
colocacion de la bomba en S/E Llanos Sanchez.

R =

— g

—

Foto # 3, Traslado de la cuba del transformador T1 en
S/E Mata de Nance.

Foto # 4, Montaje de la cuba del transformador T1 en
S/E Mata de Nance.

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccién
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Foto # 5, Cuba del transfomador T1 en su base definitiva S/E Mata de Nance.

9.5.7 Obra Civil

., Plataforma | Plataforma | : .
Subestacion Provisional | Definitiva % | Contratista| [ Observaciones Inspectores
S/E Panama 1 1 100% Terminada Luis Samudio
S/E Llano Sanchez 2 1 100% Terminada Albany Barsallo
Miguel Pitti
COBRA ) Ersand
S/E Mata de Nance 1 1 100% Terminada Isandro
Saavedra
S/E Progreso 1 100% Terminada Edwin Castro

Registro Fotografico

9.5.8 Anexos
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10 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.

10.1 Objetivo
Realizar la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecénicos requeridos, proveerd todo el equipo y herramientas de

construccion, suplird y ejecutara toda la mano de obra, y en general, hara todo lo
necesario, para lograr la realizacion completa del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los

términos y condiciones del Contrato y las buenas préacticas de Ingenieria

10.1.2 | NO. CONTRATO GG-069-2017
10.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017
10.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068
10.1.5 | CODIGO SINIP 9453.121 9453.122
10.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A | C-8-S/E-2015-14A
10.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno
10.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78
10.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
10.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 220 dias calendario
10.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018
10.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 09 de septiembre del 2018
10.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.
10.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
10.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
10.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 195 dias calendario
10.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
10.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 23 de marzo del 2019
10.1.19 | FORMA DE PAGO 300 dias calendario

10.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80
2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/. 389,540.98
10.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUmero Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento

FIAN-15300000019438

09-mar-2017

CIA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A

Péliza de
Responsabilidad Civil
General

2030000002791

- MAPFRE PANAMA S.A.

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccién

Elaborado por:
Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos
en Ejecucién Mayo 2019



GYTCE/M

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A,

Pagina 48 de 94

10.4 Cuentas y Adendas

10.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/. 3,895,409.78

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

Monto Bruto de los Fecha entrega en

N“de Cuenta| 1 ohaios (con ITBMS) Ventanilla

N° Recibo

Fecha Limite de

Estatus Observaciones

Cuenta n°1 B/. 127,887.67

Cuentas por Pagar:

B/. 127,887.67

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 3,895,409.78

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

Cuentas por Pagar:

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:

B/. 127,887.67

Saldo del contrato:

B/.3,767,522.11

10.4.2 Adendas

___________ Monto Original / O'r:deg:?je ClJFI(:r)TC]ir]nZ((:jiec’)n Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo FeCh%eNueva
Anterior ; Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional - -

Proceder Anterior Culminacién
Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - 195 23/03/19
TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 Distribucién 415 23/03/19

Direccion de Transmisién
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10.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2019
ACTIVIDAD SUMINISTRO
Real Prog.
SE Guasquitas 90% 100%
SE Changuinola 90% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 90% 100%

10.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa por ciento (90%).

10.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Tres por ciento (3%).

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= No se realizaron actividades durante ese periodo.
10.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo
= No se tienen programadas actividades para el proximo periodo.
10.5.5 Observaciones
= No presentan observaciones en este periodo.
10.5.6 Registro Fotogréfico

» No presenta registro fotogréfico.

10.5.7 Obra Civil

Subestacion E:ﬁt/ai‘;?gm Péztf?rf](i)tri\r;laa % | Contratista| [ Observaciones Inspectores
Miguel Pitti

S/E Guasquitas 1 100% | COBRA Terminada Elisandro Saavedra
Edwin Castro

Registro Fotografico

10.5.8 Anexos
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11 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso.

11.1 Objetivo
El Contratista realizara la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecénicos requeridos, proveera todo el equipo y herramientas de construccion,
suplira y ejecutara toda la mano de obra, y en general, haré todo lo necesario, para
lograr la realizacién completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las
condiciones Yy criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos
y condiciones del Contrato y las buenas practicas de Ingenieria.

11.1.2 | NO. CONTRATO GG-034-2017
11.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017
11.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414
< 9453.068 9453.070
11.1.5 | CODIGO SINIP 9453.069
- C-8-S/E-2013-04 C-8-S/E-2013-01
11.1.6 | CODIGO ERP ETESA -8-SIE.2013.05
11.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufez
11.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26
11.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
11.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 630 dias calendario
11.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017
11.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 21 de julio del 2019
11.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.
11.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
11.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68
11.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -
11.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94
11.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -
11.1.19 | FORMA DE PAGO 180 dias calendario
11.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.74.562
2.78.1.2.391.02.75.562 2018 B/. 2,848,849.31
2.78.1.2.391.02.71.562
2.78.1.2.391.02.74.562
2.78.1.2.391.02.75.562 2019 B/. 1,764,256.95
2.78.1.2.391.02.71.562
11.3 Fianzas y Polizas
Fianza Namero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMA S.A.

Péliza de Responsabilidad Civil General

2030000000279

- MAPFRE PANAMA S.A.

Poliza de Todo Riesgo de Montaje y
Obras Civiles

TEAR-2130000000100

- MAPFRE PANAMA S.A.
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11.4.1 Cuentas del Proyecto

Cuentas y Adendas
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Valor del contrato:

B/.4,613,106.26

Montos Adicionales:

B/. 23,724.68

B/. 4,636,830.94

Cuentas Pagadas:

B/. 1,404,457.46

Monto Bruto de los

Fecha entrega en

Fecha Limite

N° de Cuenta Trabajos (con ITBMS) Ventanilla N° Recibo de Pago Estatus Observaciones

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 Pagada

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 Pagada

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 Pagada

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 Pagada

o . La factura fiscal correspondiente a esta cuenta

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 En tramite tiene una nota de crédito por B/, 57, 105.03,
Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 En tramite

Cuentas por Pagar:

B/. 376,249.32

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/.4,613,106.26

Montos Adicionales:

B/. 23,724.68

Cuentas Pagadas:

B/. 1,404,457.46

Cuentas por Pagar:

B/. 376,249.32

Saldo del contrato:

B/. 3,232,373.48
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11.4.2 Adendas

Monto Original / OF(;echa Flec_ha d.e, Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
"""""" Anterior rden de Cu minacion Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional Qe -
Proceder Anterior Culminacidn
Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - B/. 23,724.68 - -
Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019 450 13/10/2020
TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10//2020 1080
Observaciones: La Adenda No. 2 se encuentra en tramite en la Contraloria General de la Republica.
11.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. | Real | Prog.
Ampliacién en la S/E Mata de Nance 73% 100% 83% 100% 0% 70% 74% | 100%
Reemplazo de interruptores Adicion en la S/E Progreso 64% 100% 28% 100% 0% 80% 51% | 100%
TOTAL DEL PROYECTO 68.5% 100% 55.5% 100% 0% 75% | 62.5% | 100%

11.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Sesenta y dos por ciento (62.5%).

11.5.2 Porcentaje de Ejecucidn Presupuestaria
Treinta por ciento (30.29%).

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

= Subestacion Mata de Nance:

i. Se dio inicio con la construccion de las nuevas entradas de canaletas a casa control.

ii. Se realizaron los resanes y nivelaciones de canaletas y cAmaras de inspeccién de drenajes.
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Se realiz6 la excavacion y vaciado de las fundaciones
correspondientes a las nuevas columnas de portico de doble piso.

Se realizo la colocacion del manto de coco en el area del movimiento
de tierra fuera de la subestacion.

Se aprobo los disefios de los tableros y equipos de protecciones.

= Subestacion Progreso:

Se aprobo los disefios de los tableros y equipos de protecciones.

Se realiz6 la reubicacion y reemplazo de los hilos de guarda del patio
de 230 kV.

11.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo

= Subestacién Mata de Nance:

Se programa la llegada del suministro e instalacién de las luminarias.

Se proyecta continuar en las siguientes actividades de construccién
de entradas de canaletas a casa control, construccion de
fundaciones de las nuevas columnas de pértico de doble piso.

= Subestacidon Progreso:

Se proyecta continuar la aprobacion de planos y documentacion
técnica.

Se planea dar inicio a los trabajos correspondientes al reemplazo de
los interruptores.

11.5.5 Observaciones

» No presenta observaciones este periodo.

11.5.6 Registro Fotografico

e

=

Foto # 1, Construccion de entradas a casa control
en S/E Mata de Nance.

Foto # 2, Construccién de entradas a casa control en
S/E Mata de Nance.
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Foto # 3, Construccion de entradas a casa control
en S/E Mata de Nance.

Yy - d " ¥ ¢
Foto # 5, Construccién de nuevas fundaciones de
columnas porticos de doble piso en S/E Mata de
Nance.

Foto # 7, Cnstrucmonde nuevas fundaciones de

columnas porticos de doble piso en S/E Mata de
Nance.

Foto # 4, Construccion de entradas a casa control

o i 3 ‘..% 2% G g r
Foto # 6, Construccion de nuevas fundaciones de

columnas porticos de doble piso en S/E Mata de
Nance.

) Vi = &g
Foto # 8, Construccion de nuevas fundaciones de
columnas porticos de doble piso en S/E Mata de

Nance.
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Empresa de Transmision Eléctrica, S.A.

11.5.7 Obra Civil

Actividades ; . o : .
S/E Mata de Nance Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Mowmlento de Terminadas | 100% Terminada
Tierra (Relleno)
Construccmn_de Terminadas | 100% Terminada Ana Ochy_
Cuneta Pluvial Luis Samudio
Construccién de Edwin Castro
Bases de Terminadas | 100% Terminada Roy Castillo
Cobra
Estructuras .
Construccién de Instalaciones
Terminadas | 100% Terminada
Canaletas
Drenaje Francés Terminadas | 100% Terminada
ComsueaiT e Terminadas | 100% En Proceso
Calles
Registro Fotografico
11.5.8 Anexos
Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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12 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA.

12.1 Objetivo

Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA,
en la Subestacién Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1,
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE
Panama para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sanchez para reemplazar el T2.

12.1.2 | NO. CONTRATO GG-069-2016
12.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016
12.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612
- 9453.108 9453.130
12.1. DI INIP
> | CODIGOS 9453.109 9453.063
< C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05
12.16 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12
12.1.7 | JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado
12.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99
12.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
12.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 600 dias calendario
12.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017
12.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2018
12.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.
12.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
12.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
12.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 270 dias calendario
12.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
12.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 23 de noviembre del 2018
12.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario
12.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.02.69.562.
2.78.1.2.001.02.27.562.
2.78.1.2.001.02.89.562. 2018 B/. 10,542,849.99
2.78.1.2.001.02.28.562
12.3 Fianzas y Pélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de 071-001-000060804- 27-ene-2016 CIA. INTERNACIONAL
Cumplimiento 000000 DE SEGUROS, S.A
Pdliza de
Responsabilidad Civil 20300000002791 - MAPFRE PANAMA S.A.
General
Poliza de Seguro de LIBERTY SPECIALTY
Transporte MDABDD1F002 i MARKET
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12.4 Cuentas y Adendas

12.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/.10,542,849.99

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/. 9,488,564.98

N° de Monto Bruto de los Fecha entrega en

Cuenta Trabajos (con ITBMS) Ventanilla N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA -
Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA -

Cuentas por Pagar:

B/. 9,488,564.98

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/.10,542,849.99

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas:

B/. 9,488,564.98

Cuentas por Pagar:

Saldo del contrato:

B/. 1,054,285.01

12.4.2 Adendas
___________ Monto Original | Fecha Orden lelﬁir]nzgi%n Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fechzé\lueva
/ Anterior de Proceder . Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional X L
Anterior Culminacion
Enmienda n°l | B/.10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018 21/09/2018 - 270 23/11/2018
TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/11/2018 870
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12.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
31DE MAYO DE 2019

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% | 100%
S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% | 100%
S/E Panamé 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% | 100%
S/E Llano Sanchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% | 100%
TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% | 100%

12.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Noventa por ciento (90%).

12.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Noventa por ciento (90%).

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

= En este periodo no se realizaron actividades dentro de este periodo.
12.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

= No se tiene planeado realizar actividades para el pr6ximo periodo.

12.5.5 Observaciones

= Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar
todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato
(GG-134-2017).
12.5.6 Registro Fotografico
= No presenta registro fotografico en este periodo.
12.5.7 Obra Civil

= No presenta actividades de obra civil.

12.5.8 Anexos

Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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13 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estéaticos
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panama Il y SE Llano

Sanchez de 230kV.

13.1 Objetivo

Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estaticos de

potencia
Sanchez de 230 kV.

reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panama Il y Llano

13.1.2 | NO. CONTRATO GG-037-2016
13.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017
13.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214
13.1.5 | CODIGO SINIP 9453.057 | 9453.054
13.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06
13.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
13.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25
13.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
13.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 630 dias calendario
13.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017
13.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 10 de diciembre del 2018
13.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | VIMAC, S.A. - HYOSUNG
13.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
13.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
13.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 360 dias calendarios
13.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
13.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 04 de diciembre del 2019
13.1.19 | FORMA DE PAGO 120 dias calendario
13.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.68.562
2.78.1.2.391.02.67.562 2018 B/. 25,536,340.12
2.78.1.2.391.02.68.562
2.78.1.2.391.02.67.562 2019 B/. 2,837,371.13
13.3 Fianzas y Polizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de KEB HANA BANCO
Cumplimiento 5630GAB160110001 29-ago-2016 | g ;CURSAL PANAMA
. KEB HANA BANCO
Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 SUCURSAL PANAMA
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13.4

Cuentas y Adendas

13.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato: B/. 28,373,711.25 i
Montos Adicionales: -
Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47
N° de Cuenta Monto Bruto de los Trabajos Fecha entrega en N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
(con ITBMS) Ventanilla
Cuentan©°l B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO
Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-enel9 93062 09-may-19 PAGADO
Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO
Cuentas por Pagar: -
Gestion de cuentas
Valor del contrato: B/. 28,373,711.25
Montos Adicionales: -
Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47
Cuentas por Pagar: B/.16,189,347.57
Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78
13.4.2 Adendas
- Fecha de e . . Fecha Nueva
___________ Monto Original / | Fecha Orden | . oo Lo | Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo de
Anterior de Proceder A . Técnica (GI) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional - 2
nterior Culminacién
Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019
TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019 990

Direccion de Transmision

Gerencia de Inspeccibén

Elaborado por:

Informe de Avances Proyectos en Ejecucién Mayo

Maria Molinares

2019




% ETE A

Emp

13.5 Avance del Proyecto

rosa do Transmision Elécirica, §.A.

Pagina 61 de 94

AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019

SUMINISTROS TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog.
S/E Panama ll 85% 100% 85% 100%
S/E Llano Sanchez 85% 100% 85% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 85% 100% 85% 100%

13.5.1 Porcentaje de Ejecucidén Fisico

Ochenta y cinco por ciento (85%).

13.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria

Ochenta y cuatro por ciento (84%)

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

S

Durante este periodo se realizd una revision del estado de las cajas y
tanques de aceite correspondientes al transformador T4 de la S/E Llano
Sanchez.

Se respondieron las siguientes revisiones de documentos, con su
respectivo estado y nuestros comentarios:
153th Electrical Layout and Section Drawing_Rev.4 For Con. Doc
154th Aux.TR and Emergency Generator Drawing & Spec. for Con. Doc.
155th Control Logic Diagram_Rev.2.
156th Equipment and Hardware Installation Drawing_Rev.0.
157th Radio Interference Design Report Rev.2.

Se sometieron los siguientes documentos: “Control Panel Drawing
Rev.3”, “DC Auxiliary Power Calculation (MCCB Sizing) Rev.1”,
“‘STATCOM Sub module and Valve Outline Drawing_Rev.2”, “SLD and
Earthing plan for Con. Document”, “Wall Bushing Drawing &
Specification_Rev.2” y “Phase reactor and other items for Con.
Document’; los cuales les seran devueltos oportunamente.

13.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

Se planea recibir los capacitores proximamente en ambas subestaciones.
Los repuestos de los mismos seran entregados al almacén de la S/E
Chorrera.

Se planea culminar con la revisiéon de los siguientes documentos, y se le
enviaran nuestros comentarios al contratista: “Control Panel Drawing
Rev.3”, “DC Auxiliary Power Calculation (MCCB Sizing) Rev.1”,
“‘STATCOM Sub module and Valve Outline Drawing_Rev.2”, “SLD and
Earthing plan for Con. Document”, “Wall Bushing Drawing &
Specification_Rev.2” y “Phase reactor and other items for Con.
Document”.

13.5.5 Observaciones
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Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panama Il, pertenecientes
a otro contrato, aiin no han culminado. La culminacion de este contrato
depende del desarrollo de los trabajos de obra civil y montaje a

realizarse mediante el contrato GG-114-2018.

13.5.6 Registro Fotogréfico

Foto # 1, Almacenaje de algunos equipos en S/E

Llano Sanchez.

Llano Sanchez.

Foto # 2, Almacena de Igos eqipos en S/E

13.5.7 Obra Civil

No presenta actividades de obra civil para este periodo.

13.5.8 Anexos

Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
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14 Adicién de Banco de Capacitores en SE Chorreray SE Panama Il.

14.1 Objetivo

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panama Il y Chorrera.

14.1.2 | NO. CONTRATO GG-112-2015
14.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015
14.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978
14.1.5 | CODIGO SINIP 9453.116 9453.117
14.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2014-01
14.1.7 | JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo
14.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59
14.1.9 | ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97
14.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 300 dias calendario
14.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016
14.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 08 de noviembre del 2016
14.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A
14.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)
14.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67
14.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1206 dias calendario
14.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26
14.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 04 de noviembre del 2018
14.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

14.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2016 B/. 1,452,846.19
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2017 B/. 2,849,532.24
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56
14.3 Fianzas y Pélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Pdliza de Responsabilidad 06-1000152-1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Pdliza de Todo Riesgo de 18-1000079-1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles
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14.4

Cuentas y Adendas

14.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del contrato:

B/. 8,850,879.59

Montos Adicionales:

B/. 215,876.67

B/. 9,066,756.26

Cuentas Pagadas:

B/.4,790,880.88

N° de Cuenta Monto B(régﬂ ?_l?g&ss;l'raba]os Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecm;;g;'te de Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA
Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA
Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA
Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 19-ene-18 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA
Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-jun-17 - - PAGADA
Cuenta N°6 B/. 459,416.83 PAGADA
Cuenta N°7 B/. 141,157.86 EN TRAMITE

Cuentas por Pagar:

B/. 141.157.86

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 8,850,879.59

Montos Adicionales:

B/. 215,876.67

Cuentas Pagadas:

B/.4,790,880.88

Cuentas por Pagar:

B/. 141.157.86

Saldo del contrato:

B/. 5,392,386.79

14.4.2 Adendas

___________ Monto Ori_ginal / Orgg:?je C:I?:l:ingi%n Justif_icaci(')n Aprobado Refrendo Monto total de Ti_er_npo Feche(ljel\lueva
Anterior Proceder Anterior Técnica (GI) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional culminacion
Enmiendan°l B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017 268 03/08/2017
Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - - B/.215,876.67 299 29/05/2018
Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018 11/10/2018 339 04/11/2018
TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 04/11/2018 1206 04/11/2018
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14.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019

SUMINISTROS | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real | Prog. Real Prog. Real Prog. | Real | Prog.
SUBESTACION 91% | 91% 0% 0% 0% 0% 91% | 91%
TOTAL DEL PROYECTO 91% | 91% 0% 0% 0% 0% 91% | 91%

14.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico

Noventa y un por ciento (91%).

14.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria

Cincuenta y dos por ciento (52.84%).

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Se realizé el tendido de cable para el conexionado de equipos en
Subestacién Panama ll.

Se realiz6 la construccion de las fundaciones y de vigaductos requeridos
para realizar el tendido de cables para el conexionado de equipos en la
subestacion Chorrera.

Se realiz6 la instalacion de red de tierra.
Se realiz6 la construccion de canaletas y de la cerca perimetral del globo
de terreno adquirido para la colocacién de los bancos en subestacién

Chorrera.

Se realiz6 la instalacion de equipos electromecanicos en Subestacion
Chorrera.

14.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

Se planea la instalacion de los postes de apantallamiento y el
comisionado de equipos en la Subestacién Panama Il.

Se planea continuar con la instalacion de la red de tierra dentro de la
Subestacion Chorrera.

Se planea continuar con la construccién de la cerca perimetral para
globo de terreno adquirido para la colocacion de los bancos en
subestacion Chorrera.

Se planea continuar con la instalacion de los equipos electromecanicos
en la Subestacion Chorrera.

14.5.5 Observaciones

No presentan observaciones dentro de este periodo.

14.5.6 Registro Fotografico
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uidls el ovex g

Foto # 3, Encofrado de paredes y cerca perimetral en F9t0 # 4, TUb?”a per_fprada y colocacion ge
- camara 1 para inspaccion en la Subestacion
la Subestacion Chorrera. Chorrera

14.5.7 Obra Civil

SA}E“C\:/;]%&:?:?& Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Construccion de o
Base de Estructuras En proceso | 80% En proceso

ConCstruclchon e En Proceso | 80% En proceso Ana Ochy
- ana e_?s . CELMEC Miguel Pitti
D:Jenns;jrgclzcrlzrr:céi Pendientes 0% Por realizar Elisandro Saavedra
colocacionde | oo jientes 0% Por realizar

Material Pétreo

Registro Fotografico

14.5.8 Anexos
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15 Disefio y Ejecucion del Movimiento de Tierra, Estabilizacion de Taludes,
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en
las SE Chorrera, SE Llano Sanchez y SE Panama Il.

15.1 Objetivo
Ejecucion de los trabajos de corte y relleno, drenajes y proteccion de taludes necesarios
para conformar la plataforma en la que se instalardn los equipos de los bancos
de capacitores en las Subestaciones de Panama y Chorrera y los equipos de los
compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panama
y Llano Séanchez.

15.1.2 | NO. CONTRATO GG-071-2015
15.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015
15.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963
- 9453.054 9453.117
15.1.5 | CODIGO SINIP 0453.116
. C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2012-06
15.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-01 | C-8-S/E-2012-05
15.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufez
15.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00
15.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30
15.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 135 dias calendario
15.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016
15.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 07 de junio del 2016
15.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CANAIMA, S.A
15.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4)
15.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
15.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 795 dias calendario
15.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
15.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 29 de marzo del 2018
15.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
15.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562. 2015
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.67.562 2016
2.78.1.2.391.02.68.562
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2017
2.78.1.2.391.02.67.562
2.78.1.2.391.02.68.562
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.67.597
2.78.1.2.391.02.67.562 2018
2.78.1.2.391.02.68.562
2.78.1.2.223.05.10.562
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15.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGURQOS, S.A.
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGURQOS, S.A.
Poliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A
Poéliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A
15.4 Cuentas y Adendas
15.4.1 Cuentas del Proyecto
Valor del contrato: B/. 1,980,463.00
Montos Adicionales: -
Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30
N° de Cuenta | Monto Bruto de los Trabajos (con ITBMS) Fec?/ir?tr:;r:ﬁ?aa en N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA -
Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13 abr 2018 79584 27-jun-18 PAGADA -
Cuentas por Pagar:

Gestion de cuentas

Valor del contrato:

Montos Adicionales:

B/. 1,980,463.00

Cuentas Pagadas:

Cuentas por Pagar:

B/. 554,356.30

Saldo del contrato:

B/ 1,426,106.70

Direccion de Transmision Elaborado por:
Gerencia de Inspeccién Maria Molinares

Informe de Avances Proyectos en Ejecucion Mayo

2019




CGTCES/M

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A,

Pagina 69 de 94

15.4.2 Adendas

Monto Original / Fecha Fec.ha d.e, Justificacién Técnica Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
"""""" Anterior Orden de | Culminacion (GI) GSF & GSC Contraloria Adenda Adicional de
Proceder Anterior Culminacion
Inclusién de las partidas
Enmienda n°1 | B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 presupuestarias, vigencia 07/06/2016
2016
Enmienda n°2 | B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 480 07/09/2017
Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/09/2017 180 29/03/2018
Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/03/2018 En tramite
TOTAL B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 29/03/2018 795
15.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
Subestaciones No aplica No aplica 99% 100% No aplica No aplica 99% 100%
TOTAL DEL PROYECTO No aplica No aplica 99% 100% No aplica No aplica 99% 100%

15.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico

Noventa y nueve por ciento (99%).

15.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Veintisiete por ciento (27.9%).

Direccion de Transmisién
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15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

S/E Llano Sanchez:

Sin actividad.

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos
de STATCOM

S/E Panama ll:
Plataforma A:
Sin actividad.
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos
de capacitores.

Plataforma B:
Sin actividad.
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos
de capacitores.

Plataforma C:
Se trabajé en la construccién de cunetas tipo V en el aérea de las
banquetas.
Se realiz6 la colocacién de encontrado y vaciado de cajas tipo 3.
Se realiz6 la preparacion de los bajantes.
Se realiz6 el riego de abono foliar en el area sembrada.

S/E Chorrera:

Sin actividad.

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos
de capacitores.

15.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

S/E Llano Sanchez:
No se planean trabajos para el proximo periodo.

S/E Panama |l
Plataforma A.
No se planean trabajos para el proximo periodo.

Plataforma B.
No se planean trabajos para el proximo periodo.

Plataforma C.

Se planea continuar con la construccién de los bajantes.

Se programa continuar con la construccion de las camaras de
inspeccion de drenajes.

Se programa realizar la hidrosiembra en el area pendiente.

S/E Chorrera.
Se planea la entrega de los planos como construidos.

15.5.5 Observaciones

Ninguna.

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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15.5.6 Registro Fotogréafico

T Yd fheh o2 S 2 X 7 SRR %, ¢
Foto # 1, Construccion de bajantes y cunetas, Foto # 2, Construccion de bajantes y cunetas,
Plataforma C. S/E Panama Il Plataforma C. S/E Panama Il.

Foto # 4, Construccion de bajantes y cunets,
Plataform C. S/E Panama Il

o T %

Foto # 5, Armado y vaciado de caja de drenaje, Foto # 6, Armado y vaciado de cj e drenaje,
Plataforma C S/E Panama Il. Plataforma C S/E Panama |l.

15.5.7 Obra Civil

Actividades
S/E Panama Il Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Plataforma C
Movimiento de Tierra Terminada | 100% Realizado
Construccién de . 0 ) Ana Ochy
GeoCeldas Terminada | 100% CANAIMA Realizado Albany Barsallo

Construccion de Ovidio Mendoza

. 0 . 3
Base de Estructuras Pendientes 0% Por realizar José Arauz
Construccién de Pendientes 0% Por realizar
Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos

Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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Casa Control

Construccion de

Pendientes 0%
Canaletas
Colocacion de : 0
Material Pétreo Pendientes 0%
Geosiembra de 20%
Taludes
Construccion de Terminada | 100%
Banquetas y Taludes
Drenajes Terminada | 100%

superficiales

Por realizar

Por realizar

Por realizar

Realizado

Realizado

Registro Fotogréfico

Observaciones: Ala contratista CANAIMA se le ha insistido en la culminacién del proyecto sin embargo a sido infructuoso
ya que los mismo no se les observa interés en terminar. El proyecto se encuentra en un 80% de avance

Actividades
S/E Panama Il Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Plataforma Ay B
Movimiento de Tierra Terminada | 100% Realizada
Construccion de . o .
Bases de Estructuras Terminada | 100% Realizada Ana Ochy
Construccién de Terminada | 100% Realizada Alt_)a.ny Barsallo
Canales CANAIMA Ovidio Mendoza
CenSEEEn £ Pendientes 0% Por Realizar Jose Arauz
Calles de Acceso 0 Miguel Pitti
i6 Elisandro Saaverda
Coloc_acmp €e Terminada | 100% Realizada
Material Pétreo
Drenajes Terminada | 100% Fue modificada su

superficiales

recorrido final

Registro Fotografico

Actividades . . . .
o)
S/E Llano Sanchez Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Corte y Relleno de Terminadas | 100% Realizado
Plataforma
Sl?r:r?gizfes Terminadas | 100% Realizado Elisandro Saavedra
cOnstruccion — CANAIMA Miguel Pitti
. Terminadas | 100% Realizado David Menchaca
Cercas de Ciclén
PlelEEe o Terminadas | 100% Realizado
Taludes

Direccion de Transmision
Gerencia de Inspeccion
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Registro Fotografico

15.5.8 Anexos
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16 Adicion del Autotransformador T3 de SE Panama ll.

16.1 Objetivo
Con el propdsito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panama Il es necesaria la
adicion de un tercer transformador de iguales caracteristicas a los dos (2) existentes,

230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestacion.

16.1.2 | NO. CONTRATO GG-058-2014
16.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015
16.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187
16.1.5 | CODIGO SINIP 9453.055
16.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14
16.1.7 | JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo
16.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27
16.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 659,797.43
16.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 480 dias calendario
16.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015
16.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 20 de agosto del 2016
16.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A
16.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)
16.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
16.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 185 dias calendario
16.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
16.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 29 de marzo del 2018
16.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
16.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.217.02.70.562 2014
2.78.1.2.391.02.70.562 2015
2.78.1.2.391.02.70.562 2016
2.78.1.2.391.02.70.562 2017
16.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. - NACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
: . NACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
. NACIONAL DE
Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
Poliza de Responsabilidad 06-06-0028403-0 31-dic-2017 | ACERTA SEGUROS, S.A
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 18-05-0028395-0 31-dic-2017 | ACERTA SEGUROS, S.A
Montaje y Obras Civiles
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16.4 Cuentas y Adendas

16.4.1 Cuentas del Proyecto

Pagina 75 de 94

Valor del contrato:

B/. 6,597,974.27

Montos Adicionales:

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38
N° de Cuenta Monto Bruto ?.fg&ss;—rabajos (con Fecha entrega en Ventanilla N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abrr-15 - 13-ago-15 PAGADA
Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-Jun-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-Jun-16 i 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-Sep-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-Sep-16 23-ene-18 PAGADA
Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-Dec-16 - 23-ene-18 PAGADA
Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-Jul-17 - 23-ene-18 PAGADA
Cuentas por Pagar: -
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: -
Gestion de cuentas
Valor del contrato: B/. 6,597,974.27
Montos Adicionales: -
Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38
Cuentas por Pagar: -
Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista: -
Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89
Direccion de Transmisién Elaborado por: Informe de Avances Proyectos en Ejecucion Mayo

Gerencia de Inspeccibén Maria Molinares
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16.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Oeregrrl]?je C:I?r?ir:lzgi%n Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fecha(lj(le\lueva
Anterior ) Técnica (Gl) GSF & GSC Contraloria Adenda Adicional : -
Proceder Anterior Culminacién
Enmienda n°l | B/.6,597,974.27 | 29/04/2015 | 20/08/2016 E;‘ﬁﬁgzg’” 185 31/04/2017
Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017
Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 | 29/04/2015 07/09/2017
TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018 185
16.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 99 % 100% 99% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100% 99% 100%

16.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Noventa y nueve por ciento (99%).

16.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Setenta por ciento (70.32%).

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo se realizaron tramites administrativos para proceder con el cierre del contrato.

Direccion de Transmisién
Gerencia de Inspeccibén
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16.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
e Para este periodo no se tenian actividades programadas.

e Se continuara con los trdmites administrativos para proceder con el
cierre del contrato.

16.5.5 Observaciones
e Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remiti6
nuevamente la adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El dia 22 de
febrero, fue recibida la documentacion de la adenda indicando que el
plazo debe ser extendido para cubrir el tiempo de tramitacion de la
adenda o presentar un Acta de Aceptacién Final.
16.5.6 Registro Fotogréfico
= No presenta registro fotografico.

16.5.7 Obra Civil

16.5.8 Anexos

Direccion de Transmision Elaborado por: Informe de Avances Proyectos
Gerencia de Inspeccion Maria Molinares en Ejecucién Mayo 2019
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17 Reemplazo de Transformadores T2y TT2 SE Chorreray T1 SE Llano Sanchez.

17.1 Objetivo

Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano
Sanchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera.

17.1.2 | NO. CONTRATO GG-084-2013
17.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014
17.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531
< 9453.051 9453.062
17.1.5 | CODIGO SINIP 9453.062
) C-8-S/E-2012-02 | C-8-S/E-2012-13
17.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-03
17.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno
17.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65
17.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47
17.1.10 | TIEMPO DE EJECUCION 540 dias calendario
17.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014
17.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 24 de mayo del 2016
17.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELEMEC, S.A.
17.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)
17.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20
17.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 258 dias calendario
17.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85
17.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31 de julio del 2018
17.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
17.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.217.02.64.562
2.78.1.2.217.02.65.562 2014 B/. 694,857.47
2.78.1.2.217.02.66.562
2.78.1.2.391.02.64.562
2.78.1.2.391.02.65.562 2015 B/. 6,253,717.19
2.78.1.2.391.02.66.562
17.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Péliza de Responsabilidad 06-0425120-3 04-ago-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 18-0525115-3 04-ago-2019 | ACERTA SEGUROS, SA,
Montaje y Obras Civiles
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17.4.1 Cuentas del Proyecto
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Valor del contrato:

B/. 6,948,574.65.

Montos Adicionales:

B/. 498,588.20

B/. 7,444,162.85

Cuentas Pagadas:

B/. 6,085,555.98

R Monto Bruto de los Trabajos (con Fecha entrega en R . Fecha Limite .
N° de Cuenta ITBMS) Ventanilla N° Recibo de Pago Estatus Observaciones

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA
Cuentan©® 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA
Cuentan® 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA
Cuentan®3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA
Cuentan° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA
Cuentan®°5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA
Cuentan® 6 B/. 493,238.53 30/11/2018 25/02/2019 PAGADA
Cuentan°7 B/. 188,536.98 22/02/2019 PAGADA
Cuentan® 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 DEVENGADO

Cuentas por Pagar: B/. 181,287.179
Gestion de cuentas

Valor del contrato:

B/. 6,948,574.65.

Montos Adicionales:

B/. 498,588.20

Cuentas Pagadas:

B/. 6,085,555.98

Cuentas por Pagar:

B/. 181,287.179

Cuentas pendientes por subsanaciones solicitadas al contratista:

Saldo del contrato:

B/. 863,018.67

Direccion de Transmisién
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17.4.2 Adendas

Monto Original / | Fecha Orden CFﬁgng%n Justificacién Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fech%gueva
"""""" Anterior de Proceder uAntIeriolr Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional culminacién
Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - B/. 498,588.20 798 31/07/2018
Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31/07/2018 368 03/08/2019
TOTAL B/. 7,444,162.85 03/08/2019 1706
17.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
T2 SE CHO 100% 80% 52.37% 77.46%
TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100%
T1SELLS 100% 80% 94.42% 91.47%
TOTAL DEL PROYECTO 100% 86.67% 82.26% 89.64%

17.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Ochenta y nueve por ciento (89.64%).

17.5.2 Porcentaje de Ejecucidn Presupuestaria
Ochenta Por ciento (80%).

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

= Autotransformador T1 SE Llano Sanchez
En este periodo se estuvo sin programacion.
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= Autotransformador T2 SE Chorrera
En este periodo se estuvo sin programacion.

» Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera
En este periodo se estuvo sin programacion.

17.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

= Autotransformador T1 SE Llano S&nchez
No presenta programacion para el proximo periodo.

= Autotransformador T2 SE Chorrera
No presenta programacion para el proximo periodo.

= Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera
No presenta programacion para el proximo periodo.

17.5.5 Observaciones

= Se esta gestionando la Adenda n°3, la cual contempla costos por trabajos
adicionales para de esta manera finalizar el Contrato.

17.5.6 Registro Fotogréfico

= No presentan registro fotografico.

17.5.7 Obra Civil

Act|V|da(’jes Pendientes | Terminadas | % ConuElE Observaciones Inspectores
S/E Llano Sanchez a
Movimiento de Tierra
(Excavacion de Terminadas | 100% Realizado

Fundaciones)
RehabllltaC|c_>n Drenajes Terminadas | 100% Realizado . .
Superficiales Luis Samudio
Construccion de Bases En proceso | 90% CELMEC En proceso Miguel Pitti
de Estructuras Elisandro Saavedra
Construccién de

Terminadas | 100% Realizado
Canaletas
COIOC‘%'O? de Material Terminadas | 100% Realizado
Pétreo

grafico

Nota: Estas actividades se encuentran en periodo de izaje de estructuras metalicas

17.5.8 Anexos
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18 Equipos asociados al Autotransformador T5.

18.1 Objetivo
Adicionar equipos electromecéanicos de 230/115 kV en la SE Panama para
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro,
montaje y puesta en servicio de equipos electromecanicos y estructuras para
completar la adicién del Autotransformador T5 de la SE Panama.

18.1.2 | NO. CONTRATO GG-017-2012
18.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012
18.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144
18.1.5 | CODIGO SINIP 9454.021
18.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19
18.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufiez
18.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44
18.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
181.10 | TIEMPO DE EJECUCION 410 dias calendario
18.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012
18.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 23 de enero del 2013
18.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | ENERGIA INTEGRAL ANDINA, S.A.
18.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4)
18.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08
18.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1932 dias calendario
18.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52
18.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31 de diciembre del 2017
18.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
18.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.001.01.81.562 2012
2.78.1.2.001.01.81.562 2013
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2014
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2016
2.78.1.2.391.01.81.562
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2017
2.78.1.2.391.01.81.562
18.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE CORP.
Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE CORP.
Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROQOS, S.A.
Pdliza de Responsabilidad Civil General | 101320750-16 28-feb-2017 SEGUROS SURAMERICANA S.A
Poliza de Toco Riesgo de Montaje y 01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A.
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18.4 Cuentas y Adendas

18.4.1 Cuentas del Proyecto

Valor del (.:O-ntrato. B/. 6,845,431.44 B/ 7.127,767.52
Montos Adicionales: B/. 282,336.08
Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57
C'\lljoeﬂfa Monto B(régﬁ ?Teé&ss;'rabajos Fecciﬁt':r:ﬁ?aa en N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 168,116.71 Pagada
Cuenta n"2 B/. 168,723.00 Pagada
Cuenta n°3 B/. 98,080.68 Pagada
Cuenta n°4 B/. 1,086,740.64 Pagada
Cuenta n°5 B/. 10,109.75 Pagada
Cuenta n° 6 B/. 187,457.84 Pagada
Cuenta n°7 N/A N/A N/A N/A Anulada La cuenta fue anulada
Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - Pagada
Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - Pagada
Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - Pagada
Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - Pagada
Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - Pagada
Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - Pagada
Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - Pagada
Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - Pagada
Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - Pagada
Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - Pagada
Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - Pagada
Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - Pagada
Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - Pagada
Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - Pagada
Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - Pagada
Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - Pagada

Cuentas por Pagar:
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Gestién de cuentas

Valor del contrato:

B/. 6,845,431.44

Montos Adicionales:

B/. 282,336.08

Cuentas Pagadas:

B/. 5,579,931.57

Cuentas por Pagar:

Saldo del contrato:

B/. 1,547,835.95

18.4.2 Adendas

___________ Monto Original / | Fecha Orden Cflﬁrnzgi%n Justificacion Aprobado Refrendo Monto total de Tiempo Fech%eNueva
Anterior de Proceder A - Técnica (Gl) GSF & GSC | Contraloria Adenda Adicional - -
nterior Culminacion
Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014
Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015 700 30/06/2016
Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016 B/. 118,863.60 549 31/12/2017
Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite
TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 1932
18.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2019
MINISTR BRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD SU STRO © c © J ©
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100%

18.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Ochenta por ciento (80%).

Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energiz6 el 3 de junio el T5 en sus bahias correspondientes.
Se reportd a consorcio las actividades pendientes relacionadas al T5.
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18.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Ochenta Por ciento (80%).

18.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= En este periodo no realizaron actividades.
18.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
= Para el siguiente periodo no se tienen actividades programadas.
18.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.
18.5.6 Registro Fotogréfico
= No presenta actividades en campo y no presenta registro fotografico.

18.5.7 Obra Civil

18.5.8 Anexos
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CAPITULO Il
APOYO CON PERSONAL

OBRA CIVIL
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19 Proyecto de Radar Meteoroldgico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra
Civil ala Direccidon de Hidrometereologia de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Direccién de Hidromtereologia de ETESA, solicitando
apoyo del personal de inspeccidén de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de

Tolé.
19.1 Avance del Proyecto
Actividades Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores

Construccion de Base
de Estructuras
Construccion de

Terminadas | 100%

i 0,
Garita de Seguridad Pendiente 60%
Construccion de . o Este proyecto es para
Casa Co_ntrol Pendiente 60% la construccion de EIisanQro Sag\{edra
cC::onstrudcuop Id’e Pendiente 0% CODESA una torre dg radar Mlguel Pitti
ercas de _C,:|c on meteoroldgico Edwin Castro
Construccion de Pendiente 0%

Sistema Sanitario

Construccion de

i 0,
Torre para Radar Terminadas | 100%

Registro Fotogréafico
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20 Proyecto de Construccion de Obras Civiles para la Estabilizacion de la Torre
214 de Linea de Transmision 230 kV - 1C/2C Panamd& - Panam@ Il, por el
personal de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Gerencia de Operaciones y Manteamiento de ETESA,
solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles.

20.1 Avance del Proyecto
Actividades Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Preparacion d_e Area En Proceso | 20%
de Trabajo
Conformacién de Pendiente 0%
Talud
Instalacién de Banda Pendiente 0%
Drenante
Perforaciones en Pendiente 0%
Talud
Instalacion de . 0
Anclajes de Aceros Pendiente 0% - Albany Barsallo
= Apoyo a la Gerencia .~
Colocacion de de O . Ovidio Mendoza
Primera Capa de Pendiente 0% COBRA i/l ptera_cn_)nets y José Arauz
Malla Electro-Soldada antenimiento Miguel Pitti
Proyectado de Pendiente 0% Elisandro Saavedra
Hormigoén 0
Colocacion de
Segunda Capa de Pendiente 0%
Malla Electro-Soldada
Proyectgdp e Pendiente 0%
Hormigon
Obras . Pendiente 0%
Complementarias

Registro Fotografico
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21 Proyecto de Construccion de Obras Civiles para la Estabilizacion de la Torre
647 de Linea de Transmision 230 kV — 5A/6 Veladero — Llano Sanchez, por el
personal de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Gerencia de Operaciones y Manteamiento de ETESA,
solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles.

21.1 Avance del Proyecto
Actividades Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Replanteo del Area Terminada | 100%
leple;a y Terminada | 100%
Desarraigue
Conformacion de Terminada | 100% Apoyo a la Gerencia Ovidio Mendoza
Talud Whalenic de Operaciones y José Arauz
Construccion de 60% Mantenimiento Edwin Castro
Zampeado Reforzado Roy Castillo
Construccion d_e ) Pendiente 0%
Cunetas de Hormigén
Limpieza del Area Pendiente 0%

Registro Fotografico
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22 Construccion y Rehabilitacion del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal
NGABE-BUGLE. Apoyo ala Gerencia Ambiental y Social de ETESA.

Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2018, donde la Gerencia de Ambiental
y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles,
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica.

22.1

Avance del Proyecto

Construccion y Rehabilitacion del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica

ACTIVIDADES % % Avance Observacion
Planteo 2 2
Perforacion 2 2
Preparacion de Acero 2 2
Chorreo de Zapatas de Paredes y 5 5
Columnas
Bloqueo de 6" 5 5 Luego de realizar el seguimiento estricto
Vaciado de Columnas / Altura de a este contrato finalmente se a logrado
Nivel de Piso 3 3 la culminacién de todas las obras civiles
_ _ . requeridas.
Acometidas Eléctricas Yy Sanitarias 5 5 Esta obra se encuentra con un avance
de un 92%.
Vaciado de Planchon o Piso 5 5
5 : Quedan pendientes:
Bloqt{eo _de =Y Acpmgtldas 12 12 La rehabilitacion del equipo nuevo
Eléctricas o Sanitarias
Vaciado de Col hasta Nivel (paneles solares).
aglav(_) € doxmnas a_ls_ a h lve 5 5 Esto se debe a que la generacion de
ef %as S T“g‘”%y e Od cargas eléctricas no funciono por
Encofrado y Vaciado ﬁ Vigas de 5 5 desperfectos del sistema y el contratista
Amar.r? y Techo debera remplazar este equipo para
Instalacion de Techo 10 10 solucionar esta dificultad.
Retaques y Repello de Paredes y 20 20
Mochetas Este proyecto se encuentra en etapa de
Instalaciones de Artefactos entrega parcial, ya que se realizaran
eléctricos, celdas solares, puertas y 8 1 otras actividades en las infraestructuras
ventanas existentes.
Instalacion de cielos rasos 4 4
Construccion y escalera de entrada 3 3
Pintura 2 2
Limpieza 2 2
Total 100% 92%
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22. 2 Registro Fotogréfico:

Foto # 1, Area de farmacia, depdsito y cuarto de
baterias completo.

Foto # 5, Cuarto de Baterias.

Foto # 4, Construccibn de escaleras con
pasamanos en la entrada principal del Centro de
Salud.

Foto # 6, Entrega parcial del Centro de Salud.
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23.Construccién de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa
Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado — Contrato GG-107-2017. Apoyo
a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA.

Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, donde la Gerencia de Ambiental
y Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspeccién de Obras Civiles,
para inspeccionar el Construccién de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado.

23.1

Avance del Proyecto

Construccion de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de
Acceso de Cerro Venado GG-107-2017

Trabajos de Ampliacion y Rehabilitacién de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle
de Acceso, en la Comunidad de Cerro Venado

ACTIVIDADES % por actividad | % Avance Observacion
ANEXOS A ESCUELA 25
— - - Durante este periodo se han
Construccion de 3rea de cocina 12.5 10 continuado con las actividades
comedor en el area de Cerro Venao,
Construccion de area de bafios 12.5 10 especificamente en la escuela ya
i} gue el Contratista encargado de
REHABILITACION EN o5 este proyecto no ha logrado
ESCUELA entrar a las otras areas que son
Demolicion y reinstalacion e cielo 5 25 parte del contrato.
rasos
Instalacién de baldosas en los 5 25 Areas como:
salones El Centro de Salud
Reemplazar puertas de metal en 2 0 La Casa Local
los salones de clases y pasillos La cancha de softball
Instalacion de mallas contra 2 0 Calle de Acceso al Area.
mosquitos en todas las ventanas
Suministro e instalacion de . .En es_tos momentos y por
luminarias Y adecuacion del insistencia de la comunidad, los
sistema eléctrico en salones y 4 2 maestros y directivos del
areas conexas en genera| MEDUCA se ha iniciado con los
Sumini . B trabajos de habilitacion de los
uministro e instalacion de
abanicos KDK 2 1 salones para de esta manera dar
inicio a las clases.
Pintura en general de paredes y 5 2
estructura de techo Donde para el 1 de abril del
REHABILITACION DEL 15 2019, esta solicitud se ha
CENTRO DE SALUD cumplido con éxito y el
Repello de columnas y resane de contratista ha implementado de
paredes y salidas de toma 7.5 0 aceleracion de las actividades
corrientes. para de esta manera poder
Pintura en general 75 0 entregar la escuela en todas las
_ areas.
REHABILITACION DEL 15

CENTRO DE SALUD
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GG/
Rehabilitar puertas, ventanas, 4 0
pasamanos
Pintura en general 4 0
Rehabilitaciéon del sistema 35 0
eléctrico en general )
Suministro e instalacién de verjas 35 0
de seguridad )
REHABILITACION DE
CANCHA DE FUTBOL e 10 0
REHABILITACION DE
CAMINO DE ACCESO 10 10 0
Total 85% 100% 30%

23. 2 Registro Fotogréfico:

Foto # 1, Avance en el &rea de la cocina y servicios
sanitarios en Cerro Venao.

Foto # 2, Anexo de bafos dentro de la escuela en
Cerro Venao.

4l

- ) |

Foto # 3, Instalacion del cielo raso y sistema
eléctrico en salones en Cerro Venao.

Foto # 4, Instalacion de baldosas de salones y
pasillos de las escuela en Cerro Venao.
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24 Cuadro de Proyectos Finalizados:

Fecha de Entrada en

Proyecto Descripcién Fecha de OP s
Operacion
Consultoria para la asistencia en la realizacion de los trabajos de verificacion y aprobacion de
120, disefios eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de equipos, i i i
GG-130-2016 materiales y servicios de compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las 20-mar-17 20-dic-17
S/E de Panama Il y Llano Sanchez”.
GG-100-2015 Reemplazp de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los Interruptores 27-ene-16 26-jul-17
de Potencia de 34.5 kV.
GG-045-2013 Subestacién San Bartolo 230/ 115/ 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14
GG-033-2014 Servicio de Inspeccpn para la Construccion de la S/E San Bartolo y la Adicion del Transformador 13-ago-14 08-sep-15
T2 en la S/E Bogueron lll.
GG-094-2013 Adicién de T2 en la S/E Boquerén il. 26-mar-14 02-mar-16
GG-020-2013 Adicién de Banco de Capacitores en S/E Panamé Il y S/E Llano Sanchez. 24-abr-11 11-abr-14
GG-089-2010 Repotenciacion de Linea de Transmision 230kV S/E Panam4 - Panama |l 23-jul-13
GG-079-2012 Suministro y construccion de la S/E El Higo 230/ 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15
GG-018-2012 Adicién de la S/E Santa Rita y S/E Panama Il 30-jul-12 20-may-15
GG-082-2011 Equipos Electromecanicos para Energizacién de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12
Transformadores de Potencia: Adicién del T3 de la S/E Chorrera; Adicién del T3 S/E Llano . Mar-17
GG-105-2010 . 30-jul-12
Sanchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance.
GG-036-2011 Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panama 15-sep-11 Jun-18
GG-017-2012 ' P
*GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panama I. 28-mar-14 Ene-18

** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panama I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y
Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017, pendiente capitalizacion por esta gerencia.
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