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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 
 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 

1.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.025 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 25 de enero del 2020 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 14,171,181,85 

2.78.1.2.323.03.20.562. 2019 B/. 9,687,240.64 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO - 

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 
Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

Cuenta n°10 B/.32,960.51 19/08/2019 96921 02/11/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 
Cuenta n°10-A B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 21,922,340.08 

Cuentas por Pagar: B/. 1,161,958.52 

Saldo del contrato: B/. 6,675,887.15 



      Página 9 de 90 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Agosto 2019 

 

1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 

 
1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Setenta y seis por ciento (76.11%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta y seis por ciento (76.7%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Para este periodo se dio continuo con la colocación de las poleas para el tendido del conductor ACCC y se continuo con el 

reemplazo de herrajes y cadena de aisladores.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/01/2018 29/07/2019 - - 25/10/2018 B/. 4,899,203.51   

Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/01/2018 29/07/2019 03/07/2019 En tramite   180 25/01/2020 

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/01/2018 25/01/2020 - - - - 747 - 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
Real Programado Total 

Circuito 230-6C Circuito 230-5B Circuito 230-6C Circuito 230-5B Real Prog. 

Tendido de Conductor ACCC 100% 36.3% 100% 41% 68.15% 70.5% 

Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100% 

Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 36.3% N/A 41% 36.3% 41% 

Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 58% 100% 61% 76.11% 77.88% 
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 En este periodo también se continuo con la adecuación de acceso de la línea. 
 

 Se realizó la preparación de la plaza de tendido entre las torres 720-D a 728, 
de la 728 a 743, de la 743 a 756, de la 756 a 770, de la 770 a 784 y de la 784 
a 800.  
 

 Se dio el tendido del conductor ACCC y el hilo de guarda 7N° entre las 
torres 720-D a 728, de la 728 a 743, de la 743 a 756, de la 756 a 770, de la 
770 a 784 y de la 784 a 800, al igual se procedió con el engrapado y flechado. 

 

 Durante el mes de agosto se logró tender un total de 31.6 km de conductor 
ACCC y cable de guarda N°8, para cada fase del circuito 230-5B. 
 

 Adicional se realizó la limpieza de todas las torres donde se había dejado 
el material de descarte y el mismo se entregó en la subestación Veladero. 

 
1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con la actividad de adecuación de los kilómetros 
pendientes en los caminos de acceso. 
 

 Se planea continuar con la actividad de preparación de las plazas de tendido. 
 

 Se planea continuar con el tendido del conductor ACCC e Hilo de Guarda 
7N°8. 

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Elaboración de empalme del 
conductor ACCC. 

Foto # 2, Adecuación de plazas de tendido 
del conductor ACCC e Hilo de Guarda. 
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1.5.1 Obra Civil 

 

 No presentan actividades de Obra Civil. 

  

  

Foto # 3, Procedo de colocación de herrajes, 
aisladores y poleas para el tendido. 

Foto # 4, Adecuación de plazas de tendido 
del conductor ACCC e Hilo de Guarda. 
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2. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.024 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85 
2.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA  
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA  
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA  
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA  
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-2019 PAGADA  
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 21-sep-2019 EN TRAMITE En Contraloría 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,913,047.66 

Cuentas por Pagar: B/. 72,623.04 

Saldo del contrato: B/. 1,035,546.61 

 

2.4.2 Adendas 

----------- Monto Original 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior 

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
ETESA 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 22-feb-19 12-abr-19  180 13-ago-19 

Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 En tramite   B/. 1,057,067.19 140 31-dic-19 

TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-18 31-dic-19 - - - - 650 31-dic-19 

Nota:  Se está tramitando la justificación técnica de la Adenda n°2. 
  A la espera de la certificación de aprobación de monto por la Junta Directiva de ETESA. 
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2.5 Avance del Proyecto 

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta y seis por ciento (76%). 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se concluyó con los movimientos de tierra adicionales, 

quedando todas las actividades a realizar en campo completadas 

 

 Se realizó la inspección técnica del soporte de cuentas n°12, en un inicio para 

el día 16 de agosto y reprogramado para el 28 de agosto la inspección técnica 

del soporte de cuentas n°13. 

 

 Se realizó un levantamiento topográfico, en el vano entre las torres 916 a 917, 

para verificar la flecha y distancia de seguridad del conductor luego del 

Movimiento de Tierra realizado. 

 

 Se realizó la presentación con la justificación y razones para la aprobación de 

la Junta Directiva de ETESA de la Adenda N°2, para que realice una 

certificación de aprobación y de esta manera poder dar inicio con el 

correspondiente tramite de elaboración. 

 
2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea comenzar con el trámite para el refrendo por Contraloría de la 
Adenda n°2, entregando el memo a la Gerencia de Compras. 
 

 No se tiene programación en campo para el próximo periodo. 
 

 Se planea comenzar a recibir los Planos como Construidos de los 
movimientos de tierra y modelaje de las estructuras. 
 

2.5.5 Observaciones 
 

 Se está en aprobación de la Junta Directiva de ETESA la Justificación Técnica 
de la Adenda n°2, para pagos de los costos adicionales y culminar con los 
pendientes del Contrato.  
 

2.5.6 Registro Fotográfico 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100% 

Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100% 

Cambio de Amortiguadores 100% 100% 

Movimientos de Tierra 100% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
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2.5.7 Obra Civil 

 

 No se tiene programación para el personal de Obra Civil. 

  

  

Foto # 1, Gira de Inspección Técnica para firma de 
soporte de cuenta n°12. 

Foto # 2, Gira de Inspección Técnica para firma 
de soporte de cuenta n°12. 

  
Foto # 3, Gira de Inspección Técnica para firma de 
soporte de cuenta n°13. 

Foto # 4, Gira de Inspección Técnica para firma 
de soporte de cuenta n°13. 

  
Foto # 5, Resultados del levantamiento topográfico  
realizado en el vano 916 – 917. 

Foto # 6, Levantamiento topográfico realizado en 
el vano 916 – 917. 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 
 
3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.026 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 15 de mayo del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 PAGADO  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 

 
3.4.2 Adendas 

 

3.5  Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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 Durante este periodo el Fiador Nacional de Seguros, S.A. sometió a 
ETESA al nuevo Tercero Ejecutor quien llevaría a cabo la ejecución de 
los trabajos correspondientes para este Proyecto.  
 

 Para este periodo el, día 30 de agosto de 2019, Nacional de Seguros, 
S.A. presentó a ETESA una empresa como proponente para Tercero 
Ejecutor. ETESA al ser evaluado se determinó que la misma no cumplía 
con los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Cargo para este 
Proyecto. 
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Para el próximo periodo se tiene planeado que para el día 10 de 
septiembre de 2019, Nacional de Seguros, S.A. someterá otra nueva 
empresa como Tercero Ejecutor. 

 
3.5.5 Observaciones 

 
 El 31 de julio 2018, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo 

a implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 

3.5.7 Obra Civil 
 

 No presento actividades de Obra Civil.  
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4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II. 

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

4.3  Fianzas y Pólizas 
 

 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 
4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 
4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 

4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 
4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 
4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 
4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 

4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 
4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 
4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 

4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 
4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 
4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 

4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 
4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 
2.78.1.2.000.01.72.562 2013 
2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2015 

2.78.1.2.391.01.72.562 2016 
2.78.1.2.391.01.72.562 2017 
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 
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4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°41 B/.223,715.72 - - - EN TRAMITE 
Se encuentra en la oficina de 
fiscalización de Contraloría 

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales por Adendas: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a 40: B/.17,241,201.08 

Cuentas por Pagar: B/. 223,390.23 

Saldo del contrato: B/. 291,715.72 

 
4.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda N°7, es para la disminución de B/. 431,959.07 al monto total del Contrato, por un suministro tipo repuesto no fue 
entregado por el Contratista.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017     181 días 30/06/2018 

Adenda n°7 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/06/2018 - - En tramite B/. –(431,959.07)  30/06/2018 

TOTAL B/. 17,992,880.57      B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 
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4.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 31 DE AGOSTO DE 2019 
ACTIVIDAD Real Prog. 

Tramo 115 kV 100% 100

% Tramo 230 kV 100% 100

% TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 

Nota:  Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad. 
La Línea de 115kV fue energizada el día 27 de enero del 2017. 
La Línea de 230kV fue energizada el día 16 de junio del 2018. 
 

4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien por ciento (100%). 

 
4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

4.5.3. Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se continuo con los trámites administrativos para el cierre del contrato.  
 

 Durante este periodo se reprogramo la reunión con el Contratista del 15 de 
agosto de 2019 a una fecha no establecida, sobre los requisitos para el 
Finiquito y el Acta de Aceptación Final.  

 
4.5.4. Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se tiene programado la reunión con el Contratista para la confección de 
finiquito y el Acta de Aceptación Final. 

 
 Se planea seguir en comunicaciones con la Contraloría General de la 

República para el refrendo de la cuenta de avance N°41. 
 

4.5.5. Observaciones 
 

 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 
 

4.5.6. Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

4.5.7 Obra Civil 
 

 No se tienen informe de la unidad de Obra Civil, ya que todas las actividades 
fueron culminadas exitosamente. 
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CAPITULO II 

SUBESTACIONES 
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5 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

5.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio 
y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) 
en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 
5.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
5.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
5.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 
5.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 
5.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
5.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 
5.2 Partidas Presupuestarias 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00 

 
5.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

 

070-001-000018499-000000 
 

01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 

 
040-001-000009088-000000 

 
08-ene-2020 

 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

 

046-001-000001710-000000 
 

08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-17 94244 27-may-19 PAGADA  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,256,720.00 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 9,826,880.00 

 
5.4.2 Adendas 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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5.5 Avance del Proyecto 

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Nueve por ciento (9%). 
 
5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%). 
 
5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Para este periodo se le devolvieron al contratista los siguientes documentos con 

sello de aprobado, para la subestación Llano Sánchez: 
1. Sistema de Aire Acondicionado para la Casa Control. 
2. Resultados de pruebas realizadas al concreto vaciado hasta finales de julio. 
3. Estudio de Suelo de la Subestación Panamá II. 
4. Planos y memorias de cálculo para las cuchillas de 22.2kV. 
5. Plano y memoria de cálculo de plataforma de mantenimiento para 

interruptores de 230kV. 
6. Documento de verificación de pernos para fundación de interruptores de 

230kV. 
7. Planos de canaletas, ductos y cámaras. 
8. Plano y memoria de cálculo de fundación de sistema de enfriamiento por 

agua. 
9. Plano y memoria de cálculo de fundación de intercambiador de calor. 

10. Planos y memoria de cálculo para cuarto de generador de emergencia. 
 

 Igualmente, en este periodo, el contratista culminó con el vaciado de los 
pedestales de las fundaciones de los interruptores de 230kV de la subestación 
Llano Sánchez. Adicionalmente, se realizaron los armados de acero y vaciados 
para:  
1. Base y piscina del transformador de potencia de 120MVAR, 
2. Base del transformador de servicios auxiliares, 
3. Base del transformador de tierra (Zig-Zag), 
4. Losa inferior, paredes perimetrales y losa superior del tanque recolector de 

aceite,  
5. Zapatas y pedestales de cuchillas de 22.2kV,  
6. Zapatas de reactor de 22.2kV, 
7. Zapatas de transformadores de potencial (PTs) de 22.2kV, 
8. Zapata para los soportes de barras de patio de 22.2kV 
 

 Adicionalmente, se realizó la revisión del soporte de cuenta no.1, recibido del 
contratista, con el avance de diseño y obra civil, para la subestación Llano 
Sánchez, hasta finales del mes de julio. Este soporte fue modificado de acuerdo 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 2% 32% 0% 0% 1% 16% 

S/E Llano Sánchez 34% 58% 0% 7% 17% 32.5% 

TOTAL DEL PROYECTO 18% 45% 0% 3.5% 9% 24% 
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a las indicaciones que ETESA dio durante una reunión. 
 

 También durante este periodo el Contratista realizó las pruebas de resistividad 
de suelo en la subestación Panamá II y definió, en conjunto con ETESA, la 
ubicación de los dos (2) puntos geo referenciados, con su monumento 
correspondiente, para el proyecto. Además, se mantuvo reunión en campo, 
evidenciando el avance de la plataforma por medio de otro contrato. 

 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene programado para el próximo periodo que el Contratista continúe con la 
presentación de planos y datos técnicos correspondientes a las obras civiles de 
la subestación Llano Sánchez y se planea que ETESA culminará con la revisión 
de la siguiente documentación recibida: 
1. Planos y memorias de cálculo para las cuchillas de 22.2kV. 
2. Planos de las plantas de fundaciones en la subestación Llano Sánchez. 
3. Plano y memoria de cálculo para cuchillas de carga inicial. 
4. Planos y memorias de cálculo correspondientes al diseño de la casa control. 
5. Planos del despiece de pórtico y estructuras metálicas de equipos de patio. 
 

 Para el siguiente periodo el Contratista planea culminar con la construcción de 
las fundaciones del patio de 22,2 kV en la subestación Llano Sánchez, la 
construcción de fundaciones para los reactores, el tanque colector de aceite, la 
construcción de las canaletas del proyecto, la malla de tierra e iniciar con la 
construcción de la casa control. 
 

 Además, se tiene programado, dependiendo de la entrega de la plataforma de la 
subestación Panamá II, que el Contratista planea iniciar trabajos en dicha 
subestación, por lo que el contratista debe iniciar con la entrega de los planos de 
fundaciones correspondientes. 

 
5.5.5 Observaciones 
 
 Los trabajos de movimiento de tierra en la subestación Panamá II, 

pertenecientes a otro contrato, aún no han culminado.  
 

 ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construcción para la ejecución 
del proyecto en la Subestación Llano Sánchez. 

 
5.5.6 Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Vista de las fundaciones de la Nave 
9 del patio de 230 kV en Subestación Llano 
Sánchez. 

Foto # 2,  Vista de las fundaciones del patio de 
230 kV de la plataforma del STATCOM en 
Subestación Llano Sánchez. 
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5.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  En proceso 80% 

HYOSUNG 
CORPORATION 

Obra en proceso 
de inicio de 

construcción.     
En estos 

momentos cuenta 
con un  avance de 

un 37%  

Ambar Leiva  
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Elisandro Saavedra  

Miguel Pitti 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  En proceso 70% 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes   0% 

Drenaje Francés Pendientes   0% 

Construcción de 
Base para Reactor 

 En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  En proceso 95% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes   0% 

Riego de Material 
Pétreo 

Pendientes   0% 

Montaje de 
Estructuras 

Pendientes   0% 

Registro Fotográfico 

  
Foto # 3, Vista del tanque recolector de aceite 
en Subestación Llano Sánchez. 

Foto # 4, Fundación del transformador de 
potencia de la Subestación Llano Sánchez. 

 
Foto # 5, Vista de la base de transformador de servicios auxiliares y transformador de tierra de 
la Subestación Llano Sánchez. 
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6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

6.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
6.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
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6.4 Cuentas y Adendas 
6.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
6.4.2 Adendas 

Nota: Adenda N°1 por extensión de vigencia contractual. 
 

6.5 Avance del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 PENDIENTE  
Cuenta n°1 B/. 747,105.55 DEVENGADO NO FUE PRESENTADA 

Cuenta n°2 B/. 829,925.90 DEVENGADO NO FUE PRESENTADA 

Cuenta n°1 B/. 371,810.031 
 

- - - EN TRAMITE En espera de firma CGR 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 58% 24% 

SE Changuinola 30% 20% 

TOTAL DEL PROYECTO 44% 22% 
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6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y cuatro por ciento (44%). 

 
6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Guasquitas, Nave 5: 
 Durante este periodo se realizaron las pruebas en sitio del reactor. 

 
 Se realizó el vaciado para la tapa de recolección de Acepte del 

reactor. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se procedió con la aprobación de Documentación Técnica del nuevo 

diseño de obras civiles. 
 

 Se procedió con el llenado de aceite de los reactores. 
 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Guasquitas: 
 Se tiene programado realizar el montaje de las estructuras metálicas. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se planea continuar con la aprobación de los planos de Obra Civil. 

 
 Se tiene programado dar inicio a las actividades de Obra Civil. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 
6.5.6 Registro Fotográfico 

 

 
  

  
Foto # 1, Vaciado de la tapa de recolección de 
aceite del reactor en Subestación Guasquitas. 

Foto # 2, Llenado de aceite de los reactor en la 
Subestación Guasquitas. 
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6.5.7 Obra Civil 
 

  

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Guasquitas 

Pendientes Terminadas % Contratista 

  

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  Terminada 100% 

COBRA 
INSTALCIONES  

Obras civiles en 
proceso con un 

avance del 96%  

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

  En proceso 95% 

Drenaje Francés   En proceso 100% 

Construcción de 
Base para Reactor 

  En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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7 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

7.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

 

7.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.063 
9731.064 

9731.083 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 C-
8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad Civil General - - - 

Póliza de Todo Riesgo de montaje y 
Obras Civiles 

      

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 
2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 
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7.4 Cuentas y Adendas 
7.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 113,732.55 11-abr-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.99 30-jun-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,294,754.29 

Cuentas por Pagar: B/. 2,831,297.76 

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 
 

7.4.2 Adendas 

Nota: Se culminó el proceso de confección de la Justificación Técnica de la Adenda No.1 al con el fin de extender el plazo de ejecución, incluir trabajos 

adicionales, crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. 
 

7.5 Avance del Proyecto 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 92% 100% 92% 100% 67% 100% 83% 100% 

SECCIÓN DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 92% 100% 92% 100% 67% 100% 83% 100% 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de Culminación 

Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Aprobado 

GSF & GSC 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda N°1 B/. 12,277,979.06 02-may-18 25-ago-19    B/. 182,719.53 190 01-mar-20 

TOTAL B/. 12,460,698.59 02-may-18 01-mar-20    B/. 12,460,698.59 670  
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7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y tres por ciento (83%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se culminó con el montaje del hilo de guarda en 
Subestaciones San Bartolo y Veladero.  
 

 Se procedió con la instalación de tuberías para realizar el tendido de cables 
para el conexionado de equipos en las subestaciones Llano Sánchez, 
Veladero y San Bartolo.  
 

 Adicionales se procedió con el montaje de bastidores en las canaletas, 
estructuras y el resto de equipos electromecánicos en las Subestaciones 
Veladero y San Bartolo.  
 

 Y se procedió con la instalación de bushings y comisionado de interruptores 
de potencia en Subestación Llano Sánchez. 

 
7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programa culminar con la instalación de las tuberías para realizar el 
tendido de cables para el conexionado de equipos en las subestaciones 
Veladero y San Bartolo.  
 

 Se planea culminar con el montaje de bastidores en las canaletas, 
estructuras y el resto de equipos electromecánicos en las Subestaciones 
Veladero y San Bartolo.  
 

 Se planea dar inicio con la instalación de bushings y el comisionado de 
interruptores de potencia en las Subestaciones Veladero y San Bartolo.  

 

 Se programa la culminación de obras civiles en las tres subestaciones 
asociadas al proyecto. 
 

7.5.5 Observaciones 
 

 Durante la sesión de la Junta Directiva de ETESA, celebrada el día 9 de 
agosto, se aprobó la emisión de la Adenda No.1 al Contrato a fin de 
incrementar el monto por la suma de B/. 182,719.53 y extender el plazo de 
ejecución en 190 días calendario. Esta decisión deberá ser presentada ante 
el Consejo de Gabinete para gestionar su aprobación conforme a lo 
establecido en el Ley 22. 
 

7.5.6 Registro Fotográfico 



 
Página 36 de 90 

 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos 

en Ejecución Agosto 2019 

 

 

  

  
Foto # 1, Instalación de bushings en la Subestación Llano 

Sánchez. 
Foto # 2, Instalación de bushings en la Subestación Llano 

Sánchez. 

  
Foto # 3, Montaje de bastidores en las canaletas, 

estructuras y el resto de equipos electromecánicos  en la 
Subestación San Bartolo. 

Foto # 4, Montaje de bastidores en las canaletas, 

estructuras y el resto de equipos electromecánicos  en la 
Subestación San Bartolo. 

  
Foto # 5, Montaje de bastidores en las canaletas, 

estructuras y el resto de equipos electromecánicos  en la 
Subestación Veladero. 

Foto # 6, Montaje de bastidores en las canaletas, 

estructuras y el resto de equipos electromecánicos  en la 
Subestación Veladero. 
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7.5.7 Obra Civil 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las obras civiles 
en este proyecto 
en San Bartolo 
se encuentran 

con un avance de 
un 98% 

Luis Samudio 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación y Protección 
de Talud 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Equipos 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Colocación de Postes para 
Protecciones 

 Terminadas 100% 

Limpieza  En proceso 60% 

Registro Fotográfico 

       
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Obras civiles de 
este proyecto se 

encuentra en 
proceso de 

construcción y 
con un avance en 
obras civiles de 

un 89.3% 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Construcción de Calle de 
Acceso 

 En Proceso 25% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 En Proceso 90% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales Pendiente  0% 

Colocación de Postes 
colocación de Protecciones 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 
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Actividades  
S/E Veladero 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles 
se encuentran en 

procesos 
constructivos con 
un avance de un 

93% en obras 
civiles. 

Edwin Casto 
David Menchaca                              

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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8 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 

 

8.3 Fianzas y Pólizas

8.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 915,350.58 
8.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 360 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
8.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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8.4 Cuentas y Adendas 
8.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 966,231.56 

Cuentas por Pagar: B/. 14,394.02 (RETENIDO) 

Saldo del contrato: B/. 3,596,127.34 

 

8.4.2 Adendas 

Notas: La justificación técnica de la Adenda No.1 de este contrato fue enviada a la Gerencia General para aprobación, mediante el memo ETE-DTR-GI-072-
2019, del 31 de enero de 2019. 
 

8.5 Avance del Proyecto 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de 

Culminación Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Aprobado 

GSF & GSC 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020     846 27/06/2020 

AVANCE DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% 55.3% 100% 

S/E Progreso 78% 100% 10% 100% 0% 100% 30% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 10% 100% 0% 100% 5% 100% 

S/E Llano Sánchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 25% 100% 24.5% 100% 36.6% 100% 
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8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Treinta y seis por ciento (36.6%). 
 

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Durante este periodo el Contratista continuó visitando la subestación Panamá, 

en varias ocasiones, para revisar la topografía del área en el cual se construirá 
la cimentación del transformador T2, y la nave en la cual se realizará la 
conexión con el patio de 115kV.  
 

 También se continuó con la revisión de los siguientes documentos, y se le 
informó al Contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:  

1. Datos Técnicos de Cable de Potencia – (Fabricante Prysmian) 
2. Datos Técnicos de Cable de Potencia – (Fabricante Tratos) 
3. Planos y memorias de cálculo referentes al TPC del autotransformador T2 

de la subestación Llano Sánchez. 
4. Modificación de soporte de pararrayos para el autotransformador T1 de la 

subestación Mata de Nance. 
 

 Al igual, durante este periodo se mantuvo una reunión de campo, en las 
subestaciones Mata de Nance y Progreso, con el Contratista y personal de 
protecciones, para contemplar el cambio de alcance que se ha dado, debido 
a la reubicación del transformador T1 de cada una de estas subestaciones. 
 

 Adicionalmente se evaluó la propuesta técnica y económica, recibida del 
Contratista, de los nuevos elementos de montaje y obras civiles para los 
transformadores T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación 
Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá, debido al impedimento de 
realizar estos reemplazos sin relocalizar estos transformadores dentro de 
cada subestación. Se le solicitó al contratista modificar algunos elementos de 
su alcance, y se le proporcionó una Lista de Precios modelo con los elementos 
adicionales para cada subestación. 
 

8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene programado al próximo periodo que se realizará la revisión de los 
siguientes documentos, para informarle al Contratista su estado, junto a los 
comentarios de ETESA:  

1. Planos y memorias de cálculo referentes a las obras civiles, estructuras 
metálicas y montaje del autotransformador T2 de la subestación Llano 
Sánchez, su sistema de recolección de aceite. 

2. Planos y memorias de cálculo referentes a las obras civiles, estructuras 
metálicas y montaje del autotransformador T1 de la subestación Mata de 
Nance, su sistema de recolección de aceite. 

 

 Al igual que se planea realizar reuniones con el Contratista, para evaluar su 
propuesta técnica y económica, modificada de acuerdo a la evaluación de 
ETESA, de los elementos de montaje y obras civiles adicionales para los 
transformadores T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación 
Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá, debido a su relocalización 
dentro de cada subestación, por los requerimientos del sistema. 
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8.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 

 
8.5.6 Registro Fotográfico 

 

8.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta informe de actividades de la unidad de Obra Civil. 

 

 

 
  

  

Foto # 1, Imagen donde se ubicara el tablero para 
protección y control del interruptor de 34.5 kV asociado al 
Transformador T1 en Subestación Progreso. 

Foto # 2, Imagen de la ubicación existente de las 
protecciones y control asociadas al Transformador T1 en 
Subestación Mata de Nance. 

 
Foto # 3,  Imagen de la ubicación existente de las protecciones y control asociadas al Transformador T1 en Subestación 
Mata de Nance. 
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

9.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

9.3 Fianzas y Pólizas 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
9.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 
9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
9.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
9.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 220 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
9.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 



Página 44 de 90 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Agosto 2019 

 

9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 EN TRAMITE  
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 EN TRAMITE  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60 

Saldo del contrato: B/. 544,158.10 

 
9.4.2 Adendas 

 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 415 23/03/19 
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9.5 Avance del Proyecto 
 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y seis por ciento (86%). 
 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se realizó la colocación del CT en su posición vertical en 
la Subestación Guasquitas. 
 

9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene programación para el próximo periodo. 
 

9.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

9.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil. 

 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 

 
Foto # 1,  Transformadores de Corriente colocados en sus posición 

vertical en Subestación Guasquitas. 
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10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

10.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.  
 
10.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

 

10.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.060 
9731.061 

9731.084 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
10.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
10.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 450 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de octubre del 2020 
10.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 

2019 B/. 1,764,256.95 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA 
La factura fiscal correspondiente 
a esta cuenta tiene una nota de 

crédito por B/. 57,105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
B/. 4,636,830.04 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,723,601.75 

Cuentas por Pagar: B/. 276,588.70 

Saldo del contrato: B/. 2,636,640.49 

 
10.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 2 se encuentra dentro de la Contraloría General de la República. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019     450 13/10/2020 

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10//2020     1080  
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10.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de 
Nance 

92% 95% 90% 95% 35% 70% 72.3% 86.7% 

 Reemplazo de interruptores y 
adición en la S/E Progreso 

90% 100% 40% 85% 0% 90% 40% 91.7% 

TOTAL DEL PROYECTO 91% 98% 65% 90% 18% 80% 57.8% 89.2% 

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos 
adicionales que se incluirán en una nueva Adenda n°3 al contrato. 
 

10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cincuenta y siete por ciento (57.8%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.29%). 
 

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se procedió con el montaje de estructuras metálicas correspondientes a 

seccionadores e interruptores de la nave 4. 
 

ii. Se procedió con el torqueado de las estructuras metálicas montadas. 
 

iii. Se procedió con el montaje de los interruptores 23A42, 23M42 y 23B42. 
 

iv. Se finalizó con la construcción de las fundaciones correspondientes a 
seccionadores, transformadores de potencial y pararrayos 
correspondientes a la salida de la línea 230-6C en la nave 4. 
 

v. Se suministró y armaron las estructuras metálicas. 
 

vi. Se realizó el montaje de estructuras metálicas correspondientes a los 
pórticos más altos y de doble viga en la nave 4, durante la Libranza 
ETESA-644-2019. 
 

vii. Fue sometido los esquemas de protecciones, control y medición de las 
líneas 230-9A y 230-39. 
 

viii. Se realizó la aprobación de la grava que se esparcirá en la nave 4. 
 

ix. Se dio la colocación de la grava en ciertas áreas de la nave 4. 
 

x. Se realizó el vaciado de hormigón para acabados finales de las 
fundaciones. 
 

xi. Se realizó el resane de las fundaciones. 
 

 Subestación Progreso: 
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i. Se realizó el sometimiento de los esquemas de protecciones, control y 
medición de las líneas 230-9B, 230-39 y 230-10. 
 

ii. Se procedió con la excavación, vaciado y relleno de las fundaciones de 
los pórticos, seccionadores, transformadores de corriente y de potencial 
correspondientes a la ampliación de esta subestación. 
 

iii. Se procedió con el levantamiento topográfico para verificar el 
alineamiento de las nuevas columnas de pórtico con respecto a la 
existente donde se acoplará la viga del nuevo pórtico. 
 

10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se planea finalizar con el montaje de las estructuras metálicas. 

 
ii. Se planea realizar la pintura de fundaciones. 

 
iii. Se tiene programado realizar el esparcimiento de la grava en la nave 4. 

 
iv. Se planea dar la aprobación de esquemas de protecciones, control y 

medición de las líneas 230-5B, 230-6C, 230-9A y 230-39. 
 

 Subestación Progreso: 
i. Se proyecta realizar el suministro de las estructuras metálicas. 
 

ii. Se planea dar la aprobación de los esquemas de protecciones, control y 
mediciones de las líneas 230-10, 230-9B y 230-39. 

 
iii. Se planea realizar la libranza ETESA-679-2019, para los trabajos 

asociados al reemplazo del interruptor 23M12. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

10.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Montaje de estructuras metálicas en 
Subestación Mata de Nance. 

Foto # 2, Montaje de estructuras metálicas en 
Subestación Mata de Nance. 
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Foto # 3,  Montaje de interruptores en Subestación 
Mata de Nance. 

Foto # 4, Esparcimiento de grava en Subestación Mata 
de Nance. 

  
Foto # 5, Acabados finales en la fundaciones en 
Subestación Mata de Nance. 

Foto # 6, Acabados finales en la fundaciones en 
Subestación Mata de Nance. 

  
Foto # 5, Excavación y vaciado de fundaciones en 
Subestación Progreso. 

Foto # 6, Excavación y vaciado de fundaciones en 
Subestación Progreso. 

  
Foto # 7,  Excavación y vaciado de fundaciones en 
Subestación Progreso. 

Foto # 8, Excavación y vaciado de fundaciones en 
Subestación Progreso. 
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10.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades 

S/E Progreso 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Levantamiento 
Topográfico 

 En Proceso 90% 

Cobra 
Instalaciones 

Estas actividades 
iniciaron el día 22 de 

julio de 2019 y se 
encuentran en fase 

de inicio de 
construcción.  

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Replanteo de 
Fundaciones 

 En Proceso 60% 

Excavación de 
Fundaciones 

 En Proceso 70% 

Preparación de 
Acero y Vaciado 

 En Proceso 50% 

Relleno y 
Compactación 

Pendientes  0% 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes  0% 

Construcción e 
Izado de 

Estructuras 
Pendientes  0% 

Red de Tierra Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 

    
Actividades 

S/E Mata de Nance 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

Las Obras Civiles, se 
encuentran en la 
construcción de 

obras adicionales 
exigidas para esta 
sub estación. El 

porcentaje de avance 
es 93% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Edwin Castro 
Luis Samudio 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
 En Proceso 95% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Drenaje Francés  Terminadas 100% 

Construcción de 
Calles 

 En Proceso 61% 

Registro Fotográfico 
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11 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

11.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 600 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
11.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 



Página 54 de 90 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Agosto 2019 

 

11.4 Cuentas y Adendas 
11.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

11.4.2 Adendas 

Nota: La Justificación Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compras el 14 de agosto de 2019. 
 

11.5 Avance del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.10,542.849.99 
B/. 0.00 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018     870  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVILVB MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 
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11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa por ciento (90%). 

 
11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se obtuvo la aprobación interna para la elaboración de 
una Adenda No.2 al contrato, para modificar la CLÁUSULA TERCERA, la 
CLÁUSULA CUARTA y la CLÁUSULA SEXTA del contrato, para aprobar 
prórroga de 354 días calendarios a la vigencia, y redistribuir los fondos del 
contrato en las vigencias fiscales 2018 y 2020, en la partida presupuestaria 
2.78.1.2.393.05.10.562, y se envió a la Gerencia de Compras, mediante el 
memo ETE-DI-GAP-074-2019, para su ejecución. 
 

 Igualmente, para este periodo se evaluó la propuesta técnica y económica, 
recibida del contratista, de los suministros adicionales para los 
transformadores T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación 
Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá, debido al impedimento de 
realizar estos reemplazos sin relocalizar estos transformadores dentro de 
cada subestación. Se le solicitó al contratista modificar algunos elementos de 
su alcance, y se le proporcionó una Lista de Precios modelo con los elementos 
adicionales para cada subestación. 
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se mantendrán nuevas reuniones con el contratista, para evaluar su propuesta 
técnica y económica, modificada de acuerdo a la evaluación de ETESA, de 
los suministros adicionales para los transformadores T1 de la subestación 
Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación 
Panamá, debido a su relocalización dentro de cada subestación, por los 
requerimientos del sistema. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos 
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017). 
 

11.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

11.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividad de obra civil. 
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12 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 
12.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06 
12.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
12.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
12.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. - HYOSUNG 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
12.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
12.4.2 Adendas 

 

 
Nota: La Justificación Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compra el día  29 de agosto del 2019.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019 

Adenda n°2 EN TRAMITE         

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019     990  
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12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL  85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%) 

 
12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Durante este periodo se revisaron la siguiente documentación, recibidos del 

Contratista, y se le devolvieron con nuestros comentarios: 
1. 1166th CB Design Report for con. Document  
2. 167th Coupling TR and Grounding TR report  
3. 168th SLD for con. document  
4. 169th LLS Earthing plan for con. Document 
5. 170th LLS Electrical Layout and Section Drawing_Rev.6 For Con. Doc 
6. 171th Grounding Material Drawing & Specification_Rev.1 
7. 172th LVAC & DC Single Line Diagram 
8. 173th STATCOM station design 
9. 175th Equipment Installation Drawing_Rev.1 

 

 Durante este periodo se mantuvieron reuniones con el Contratista para enfatizar 
que el orden de las fases de la nave 9 de la Subestación Llano Sánchez debe 
mantenerse con la misma configuración que el resto de la subestación. 
 

 Al igual, durante este periodo el Gerente General aprobó la elaboración de la 
Justificación Técnica de la Adenda no.2 al contrato para aprobar prórroga de 510 
días calendarios al Tiempo de Ejecución y a la Vigencia, y redistribuir los fondos 
del contrato en las vigencias fiscales 2018 y 2020, en las partidas 
presupuestarias 2.78.1.2.223.05.10.562 y 2.78.1.2.391.05.10.562. Mediante el 
memo ETE-DI-GAP-105-2019E se envió a la Gerencia de Compras, para su 
ejecución. 

 

12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea culminar con la revisión de los siguientes documentos, y se le 
enviarán nuestros comentarios al contratista:  
1. 174th CT&PT Calculation and Technical Specification 
2. Indoor Lightning Plan & Calculation 
3. 176th Hardware Drawing and Specification_Rev.2 
4. 158th Control Panel Drawing Rev.3  
5. 177th Insulation coordination study and LV Cable Drawing & Specification 
6. 178th Gantry and Equipment Support Drawing & Specification_Rev.0 
 

12.5.5 Observaciones 
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 Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panamá II, pertenecientes a 
otro contrato, aún no han culminado.  
 

 El día 14 de enero de 2019, se recibió el contrato para “Montaje, puesta en 
servicio y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva 
(STATCOM) en las S/E Panamá II y Llano Sánchez de 230 Kv” con su 
respectivo refrendo. 

 
12.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico para este periodo, ya que es un contrato de 
suministro. 
  

12.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil. 
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13 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.051 9731.052 
13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
13.1.9 ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97 
13.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
13.4.2 Adendas 

Nota: Se está trabajando en la Justificación Técnica requerida para tramitar una Adenda No.4 al contrato a fin de extender el plazo de ejecución, incluir trabajos 
adicionales, crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 - 11-jun-18 PAGADA  

Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - - PAGADA  

Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - EN TRAMITE  

Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.4,790,880.88 

Cuentas por Pagar: B/. 737,020.90 

Saldo del contrato: B/. 4,275,875.38 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 03/05/2019 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019     1206 03/05/2019 
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100% 100% 93% 100% 94% 100% 95% 100% 

SECCIÓN DE LÍNEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 93% 100% 94% 100% 95% 100% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cinco por ciento (95%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cincuenta y tres por ciento (53%). 
 

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se procedió a finalizar con la instalación de postes de 
apantallamiento y dar inicio al comisionado de los interruptores de potencia 
en Subestación Panamá II.  
 

 Se procedió a culminar la instalación de red de tierra, construcción de 
canaletas y de la cerca perimetral en globo de terreno adquirido para la 
colocación de los bancos en Subestación Chorrera.  
 

 Se procedió con la instalación de tuberías para realizar el tendido de cables 
para el conexionado de equipos en la Subestación Chorrera.  
 

 Se procedió a realizar el montaje de bastidores en las canaletas, estructuras 
y el resto de equipos electromecánicos la Subestación Chorrera.  
 

 Se procedió a culminar la Instalación de los postes de apantallamiento y de 
los equipos electromecánicos en Subestación Chorrera. 
 

13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programa dar inicio con el comisionado de los interruptores de potencia y 
culminar con la construcción de la cerca perimetral para globo de terreno 
adquirido para la colocación de los bancos en subestación Chorrera, para dar 
por finalizadas las obras civiles.  
 

 Se programa finalizar la instalación de tuberías para realizar el tendido de 
cables para el conexionado de equipos en la Subestación Chorrera.  
 

 Se plena dar inicio con el tendido de cables para el conexionado de equipos 
en la Subestación Chorrera. 

 
13.5.5 Observaciones 

 
 No presentan observaciones en este periodo. 
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13.5.6 Registro Fotográfico  

 
13.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 Terminada 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles se 
encuentran en 

procesos 
constructivos con un 
avance de un 85% 

Ana Ochy 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 

Canaletas 
 Terminada 100% 

Construcción de 
Drenaje Francés 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Colocación de Red 
de Tierra 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calle de Acceso 

 En Proceso 30% 

Registro Fotográfico 

     

  

  

Foto # 1, Riego de piedra No.4 en área de los bancos de 
capacitores en Subestación Chorrera. 

Foto # 2, Vaciado de tapas para canaletas eléctricas 
en Subestación Chorrera. 
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14 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

 

14.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.051 
9731.052 

9731.068 
9731.080 

 

14.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
14.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30 
14.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 135 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2016 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.67.597. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562. 

2.78.1.2.391.02.10.562 

2018 
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14.3 Fianzas y Pólizas  

 

14.4 Cuentas y Adendas 
14.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

14.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 se encuentra en trámite dentro de la fiscalización de ETESA. 
 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA - 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior  

Justificación Técnica 
(GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 

presupuestarias     07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite    397 29/07/2019 

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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14.5 Avance del Proyecto 

 
14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99.5%). 
 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Preparación y vaciado de tramos pendientes de bajantes. 
Acabado y colocación de piedra en caída de bajantes. 
Preparación y vaciado de tramo pendiente de cuenta tipo V. 
Preparación y vaciado de tramos de canal tipo 1. 
Conformación alrededor de bajantes y canal tipo 1. 
Colocación de manto de coco para protección de taludes en áreas 
pendientes. 
 

 S/E Chorrera: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

  
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 
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ii. Plataforma B. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
iii. Plataforma C. 

Se planea finalizar la construcción del canal tipo 1. 
Se planea realizar la hidrosiembra en el área pendiente. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos. 
 

14.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
 

14.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

  

  

Foto # 1, Preparación y vaciado de canal tipo 1, 
plataforma C en S/E Panamá II. 

Foto # 2, Preparación y vaciado de canal tipo 1, 
plataforma C en S/E Panamá II. 

  
Foto # 3, Colocación del manto de coco. Foto # 4, Colocación del manto de coco. 
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14.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra/Plataforma 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

El contratista a 
retomado las 

actividades en la 
plataforma C en los 
drenajes de cielo 

abierto y la 
protección de taludes 

correspondiente.            
El proyecto se 

encuentra en un 86% 
de avance 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Geosiembra en 

Taludes 
 En Proceso 50% 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% 

Drenajes 
superficiales y 
Subterráneos 

 En Proceso 80% 

     
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A y B 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

Las obras civiles de 
este proyecto se 

encuentran con un 
avance de 90% 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendiente  0% 

Construcción de Red 
de tierra 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Estructuras Metálicas 

 Terminada 100% 

Instalación de postes 
de Protecciones 

 En Proceso 70% 
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15 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

15.3 Fianzas y Pólizas 

  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
15.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
15.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
15.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 

2.78.1.2.391.02.70.562 2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 

 
15.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas    185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

 
15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 

15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta por ciento (70.32%). 
 

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se han realizado los trámites administrativos para el 
cierre contractual. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con los trámites administrativos para el cierre contractual 
y proceso de capitalización de activos. 

 
15.5.5 Observaciones 

 

 Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió nuevamente la 
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El día 22 de febrero, fue recibida la 
documentación de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para 
cubrir el tiempo de tramitación de la adenda o presentar un Acta de 
Aceptación Final. 

 
15.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico, ya que no presenta actividades en 

campo. 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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16 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

16.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 
16.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

 

16.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

 

16.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

16.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 
16.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47 
16.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 540 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1166 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de agosto del 2019 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

Nota: CELMEC envió los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se 
les solicitó que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalización de 
la vigencia del contrato, la cual sería 21 de marzo de 2019.

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

Eliminadas 2015 y 2016 Adenda n°1 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2.78.1.2.391.02.64.597 
2.78.1.2.391.02.65.597 
2.78.1.2.391.02.66.597 

2017 B/. 5,477,000.38 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 



Página 73 de 90 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Agosto 2019 

 

16.4 Cuentas y Adendas 
16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019  20/10/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°11 B/. 34,761.76    EN TRAMITE EN REVISIÓN POR GAP 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,900,413.73 

Cuentas por Pagar: B/. 202,279.23 

Saldo del contrato: B/. 543,749.12 
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16.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en trámite. La misma se encuentra en Compras, en la espera de los endosos y fianzas que se mantienen 
pendiente por parte de CELMEC. 
 

16.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa y nueve por ciento (99.1%). 

 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 
16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Durante este periodo se realizó el drenaje del aceite del viejo transformador T1.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31-jul-2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018  15-nov-2018  368 04-ago-2019 

Adenda n°3 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 04-ago-2019 10-jul-2019   B/.245,044.84 140 22-dic-2019 

TOTAL B/. 7,689,207.60  22-dic-2019     1846  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 95% 100% 98.3% 100% 

TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T1 SE LLS 100% 100% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 97% 100% 99.1% 100% 
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 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Durante este periodo se realizó la libranza de energización del nuevo 
autotransformador T2. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
Durante este periodo se realizó la libranza de energización del nuevo 
transformador de tierra TT2. 

 
16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Se planea comenzar con el desmontaje del viejo transformador y sus 
equipos asociados. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Se planea comenzar con el desmontaje del viejo transformador y sus 
equipos asociados. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
Se tiene planeado comenzar con el desmontaje del viejo transformador y 
sus equipos asociados.  

 
16.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
16.5.6 Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Drenaje de aceite del viejo 
transformador T1 en subestación Llano Sánchez. 

Foto # 2, Retiro del viejo transformador de tierra TT2 
en la subestación Chorrera. 

  
Foto # 3, Instalación del nuevo cable de 34.5 kV 
en subestación Chorrera. 

Foto # 4,  Instalación del nuevo cable de 34.5Kv en 
subestación Chorrera. 
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16.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 

  

  
Foto # 5, Personal de Naturgy realizando pruebas 
al SMEC del T2 en subestación Chorrera. 

Foto # 6,  Nuevo autotransformador T2 energizado al 
vacío en subestación Chorrera. 



 
Página 77 de 90 

 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos 

en Ejecución Agosto 2019 

 

17 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

17.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 
17.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
17.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 
17.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 
17.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 410 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de diciembre del 2013 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
17.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2015 y 2016 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 7 B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
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17.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra. 
 

17.5 Avance del Proyecto 

Nota: Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  Se reportó a consorcio las 
actividades pendientes relacionadas al T5. 
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta por ciento (80%). 
 

17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 

 
17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 En este periodo se procedió a revisar y aprobar los costos adicionales presentados por el Contratista para ser incluidos en la 

Adenda n°4. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016   2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 
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17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene planeado formalizar la extensión de vigencia del Contrato e 
incluir costos adicionales a través de la Adenda n°4. 

 
17.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
17.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
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CAPITULO III 

APOYO DE LA GERENCIA DE OBRA CIVIL 
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18. Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de 

Tolé. 

 
18.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base de 
Estructuras 

 Terminada 100% 

CODESA 

Este proyecto en 
proceso 

constructivo. 
Avance del 78% 

Edwin Castro 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de Garita 
de Seguridad 

 En Proceso 95% 

Construcción de Casa 
Control 

 En Proceso 95% 

Construcción de Cercas 
de Ciclón 

Pendientes  0% 

Construcción de sistema 
Sanitario 

 En Proceso 90% 

Construcción de torre de 
Radar 

 Terminada 100% 

Sistema Sanitario  Terminada 100% 

Sistema de Puesta a 
Tierra 

 En Proceso 70% 

Acometidas Eléctricas  En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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19 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
214 de la Línea de Transmisión 230 kV – 1C/2C Panamá – Panamá II, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 

19.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Preparación de Área de 
Trabajo 

 En proceso 20% 

COBRA 
INSTALACIONES 

Las obras civiles 
en este proyecto 
se encuentran 
detenidas por 

mejoras o 
cambio por la 
zona donde se 
realizara dicha 
actividad/ se 

solicitó la 
protección al 

talud más crítico 
de la zona. 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación de Talud Pendientes  0% 

Instalación de Banda 
Drenarte 

Pendientes  0% 

Perforaciones en Talud Pendientes  0% 

Instalación de Anclajes de 
Aceros 

Pendientes  0% 

Colocación de Primera 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  0% 

Proyectado de Hormigón Pendientes  0% 

Colocación de Segunda 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  0% 

Proyectado de Hormigón Pendientes  0% 

Obras Complementarias Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 

     
 

Nota: Las obras civiles de este proyecto se encuentran detenidas por mejoras o cambios 

a realizarse dentro del área donde se desarrolla estas actividades. Indicando que se 

solicitó la protección al talud más crítico de la zona.  
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20 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
647 de la Línea de Transmisión 230 kV – 5A/6 Veladero – Llano Sánchez, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 
20.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo del Área  Terminada 100% 

WHANELIC 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Limpieza y 
Desarraigue 

 Terminada 100% 

Conformación de Talud  Terminada 100% 

Construcción de 
Zampeado Reforzado 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Cuneta de Hormigón 

 Terminada 100% 

Limpieza del Área  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota: Las obras civiles de este proyecto se encuentran en proceso de construcción y 

paralizado momentáneamente por temas climatológicos. 
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21 Inspección Topográfica de las Torres 8, 28 y 75 de la Línea de Transmisión 230 
kV – 20A/30 Cañazas – Fortuna, con instalación de puntos de control. Solicitado 
por el personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de topografía para la inspección de Obras Civiles. 
 
21.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % 
Fecha de 

Instalación 

 

Observaciones Inspectores 

Colocación de puntos 
de control a torre 8 de 

la L/T230kv 20A/30  
 Terminada 100% 27-ago-19 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Colocación de puntos 
de control a torre #28 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 28-ago-19 

Colocación de puntos 
de control a torre #75 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 29-ago-19 

Colocación de Puntos 
de Control 

 Terminada 100%  

Registro Fotográfico 

    
 

Nota: La instalación de los puntos de control fueron realizadas del 27 al 29 de agosto 

del 2019  
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22 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica. 
 
22.1 Avance del Proyecto 

 

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Observación 

Planteo 2 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra se encuentra con un avance 
de un 92%. 

 
Mediante la orden de compra # 35564, 

fue realizada en su totalidad 
cumpliendo con los documentos 

establecido para tales fines.  
 

En estos momentos se concluyen las 
obras adicionales solicitadas como lo 

es: 
La Rehabilitación y Mejoramiento de las 
Áreas existente del centro de salud de 

Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de Paredes y 
Columnas 

 
5 

 
5 

 

Bloqueo de 6" 
 

5 
 

5 

Vaciado de Columnas / Altura de 
Nivel de Piso 

 

3 
 

3 

 

Acometidas Eléctricas y Sanitarias 
 

5 
 

5 

 

Vaciado de Planchón o Piso 
 

5 
 

5 

Bloqueo de 4” y Acometidas 
Eléctricas o Sanitarias 

 

12 
 

12 

Vaciado de Columnas hasta Nivel 
de Vigas de Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Encofrado y Vaciado de Vigas de 
Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Instalación de Techo 10 10 

Retaques y Repello de Paredes y 
Mochetas 

 

20 
 

20 

Instalaciones de Artefactos 
eléctricos, celdas solares, puertas y 

ventanas 

 
8 

 
3 

 

Instalación de cielos rasos 
 

4 
 

4 

 

Construcción y escalera de entrada 
 

3 
 

3 

 

Pintura 
 

2 
 

2 

 

Limpieza 
 

2 
 

2 

Total 100% 92%  

 
22.2 Registro Fotográfico: 
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Foto # 1, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

Foto # 2, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

  

Foto # 3, Rehabilitación de cerca de ciclón 
en centro de salud de Chichica. 

Foto # 4, Rehabilitación de cielo raso en 
centro de salud de Chichica. 

 
Foto # 5, Área nueva construida en centro de salud de Chichica. 
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23 Construcción de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal 
y Calle de Acceso de Cerro Venado -  Contrato GG-107-2017. Apoyo a la 
Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar la Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado. 
 
23.1 Avance del Proyecto 

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de 
Cerro Venado GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en 
la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES  
Avance por 
Actividad 

Avance de 
Obra 

Observación 

ANEXOS A ESCUELA 25% 25% 

Del contrato GG-107-2017, se ha 
completado un avance del 90%, 

aplicado a la escuela de cerro venado. 
 

Está pendiente la culminación de la 
cerca de ciclón por temas de invasores 
quienes han usurpado los terrenos de 

la escuela y por ende esta no se 
completará al 100%. 

 
También se encuentra en proceso 

constructivo la torre y la instalación del 
tanque de reserva de agua potable y 

otras actividades menores. 
 

Quedando pendiente el centro de 
salud, la casa comunal, cancha de 

futbol y la calle de acceso a la escuela.  

Construcción de área de cocina comedor 12.5 12.5 

Construcción de área de baños 12.5 12.5 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 25% 23% 

Demolición y reinstalación e cielo rasos 5 5 

Instalación de baldosas en los salones 5 5 

Reemplazar puertas de metal en los salones 
de clases y pasillos 

2 2 

Instalación de mallas contra mosquitos en 
todas las ventanas 

2 0 

Suministro e instalación de luminarias Y 
adecuación del sistema eléctrico en salones 

y áreas conexas en general 
4 4 

Suministro e instalación de abanicos KDK 2 2 

Pintura en general de paredes y estructura 
de techo 

5 5 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 4% 

Repello de columnas y resane de paredes y 
salidas de toma corrientes. 

7.5 4 

Pintura en general 7.5 0 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 3% 

Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 3 

Pintura en general 4 0 

Rehabilitación del sistema eléctrico en 
general 

3.5 0 

Suministro e instalación de verjas de 
seguridad 

3.5 0 

REHABILITACION DE CANCHA DE 
FUTBOL 

10% 0% 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 
ACCESO 

10% 0% 

Total 100% 55%   
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23.2 Registro Fotográfico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto # 1, Construcción de cerca perimetral 
para la escuela en Cerro Venado. 

Foto # 2, Instalación del tanque de reserva 
de agua potable y otros trabajos. 

  
Foto # 3, Construcción de estructura de techo 
de área de fogones del área de la cocina. 

Foto # 4, Instalación de artefactos sanitarios 
en áreas de cocina y baños sanitarios de la 
escuela. 



       Página 90 de 90 
 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Agosto 2019 

 

24 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada 

en Operación 

GG-138-2013 Tercera Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera - Panamá 26-feb-14 27-oct-17 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y 
aprobación de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado 
“Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 
Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II - 23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 

Mar-2017 
GG-105-2010 

Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E 
Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


