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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 
 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 

1.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.025 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 25 de enero del 2020 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 14,171,181,85 

2.78.1.2.323.03.20.562. 2019 B/. 9,687,240.64 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 
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1.4 Cuentas y Adendas 
1.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO - 

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 PAGADO - 
Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 PAGADO - 
Cuenta n°10 B/.32,960.51 19/08/2019 96921 02/11/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

Cuenta n°10-A B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 
Cuenta n°11 B/.1,275,580.74 11/09/2019 97468 25/11/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

Cuenta n°11-A B/. 374,429.28 11/09/2019 97470 25/11/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 23,084,298.60 

Cuentas por Pagar: B/. 1,650,010.02 

Saldo del contrato: B/. 5,513,928.63 
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1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 

 
1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85.78%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y un por ciento (81%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Para este periodo se continuo con la colocación de las poleas para el tendido del conductor ACCC y se continuo con el reemplazo 

de herrajes y cadena de aisladores.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/ene/18 29/jul/19 - - 25/oct/18 B/. 4,899,203.51   

Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/ene/18 29/jul/19 03/jul/19 - 10/sep/19  180 25/ene/20 

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/ene/18 25/ene/20 - - - - 747 - 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
Real Programado Total 

Circuito 230-6C Circuito 230-5B Circuito 230-6C Circuito 230-5B Real Prog. 

Tendido de Conductor ACCC 100% 59.4% 100% 65% 79.70% 82.5% 

Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100% 

Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 63.4% N/A 68% 63.4% 68% 

Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 74% 100% 78% 85.78% 87.63% 
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 En este periodo también se continuo con la adecuación de acceso de la línea. 
 

 Se realizó la preparación de la plaza de tendido entre las torres 800 a 815, 
815 a 830, 830 a 843, 843 a 850, 850 a 857.  
 

 Se dio el tendido del conductor ACCC y el hilo de guarda 7N°8 entre las 
torres 800 a 815, 815 a 830, 830 a 843, 843 a 850, 850 a 857, al igual se 
procedió con el engrapado y flechado. 

 

 Durante el mes de agosto se logró tender un total de 18.88 km de 
conductor ACCC y 22.29 km cable de guarda N°8, para cada fase del 
circuito 230-5B. 
 

 Adicional se realizó la limpieza de todas las torres donde se había dejado 
el material de descarte y el mismo se entregó en la subestación Veladero. 

 

 Se dio inicio con las fusiones de las cajas de empalme del OPGW de las 
torres 724 y 751. 

 
1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con la actividad de adecuación de los kilómetros 
pendientes en los caminos de acceso. 
 

 Se planea continuar con la actividad de preparación de las plazas de tendido. 
 

 Se planea continuar con el tendido del conductor ACCC e Hilo de Guarda 
7N°8. 

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Reparación de los caminos de 
acceso. 

Foto # 2, Reparación de los caminos de 
acceso. 
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1.5.1 Obra Civil 

 

 No presentan actividades de Obra Civil. 

  

  

Foto # 3, Preparación de plaza de tendido 
entre las torres 800 a 815. 

Foto # 4,  Preparación de plaza de tendido 
entre las torres 800 a 815. 

  
Foto # 5, Trabajos de fusión de fibra y 
colocación de caja de empalme de OPGW. 

Foto # 6, Trabajos de fusión de fibra y 
colocación de caja de empalme de OPGW. 
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2. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.024 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85 
2.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 320 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA - 

Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA - 

Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA - 

Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA - 

Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-2019 PAGADA - 

Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA - 

Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA - 

Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA - 

Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA - 

Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA - 

Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 06-sep-2019 PAGADA - 

Cuenta n°12 B/. 654,518.60 09-sep-2019 97425 23-nov-2019 EN TRAMITE EN ETESA 

Cuenta n°13 B/. 206,079.86 09-sep-2019 97427 23-nov-2019 EN TRAMITE EN ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,985,670.70 

Cuentas por Pagar: B/. 860,598.46 

Saldo del contrato: B/. 962,923.57 

 

Nota: Se tiene un avance presupuestado del 97%, indicando que es en base a los montos facturados al monto original del Contrato. 
  En base al nuevo monto del contrato en base a la Adenda No.2, se tiene el 77% de avance presupuestario. 
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2.4.2 Adendas 

----------- Monto Original 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior 

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
ETESA 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 22-feb-19 12-abr-19  180 13-ago-19 

Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 09-sep-19 23-sep-19 En tramite B/. 1,057,067.19 140 31-dic-19 

TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-18 31-dic-19 - - - - 650 31-dic-19 

Nota:  Se envió a la Gerencia de Compras el 23 de septiembre de 2019, la Justificación Técnica de la Adenda n°2. 
 

2.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien por ciento (100%). 

 
2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa y siete por ciento (97%). 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 
 

 Se dio inicio con el trámite de la Adenda N°2, el día 23 de septiembre del 2019, mediante el memo ETE-DI-GAP-147-2019 fue enviada a 

la Gerencia de Compras la Justificación Técnica y el Informe de Modificación. 

 

 Se envió a la Gerencia de Diseño los Planos Como Construidos de los Movimientos de Tierra para su revisión y fue devuelta al contratista 

con el estado de “Revisar y Someter”, donde deben atender observaciones de forma y para la subsanación de data no incluida. 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100% 

Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100% 

Cambio de Amortiguadores 100% 100% 

Movimientos de Tierra 100% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
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2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea la confección y firma del Acta de Recibo Sustancial del Contrato. 
 

 No se tiene programación en campo para el próximo periodo. 
 

2.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

2.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presentan actividades en campo, todas las actividades a realizar son 
meramente administrativos. 
 

2.5.7 Obra Civil 

 

 No se tiene programación para el personal de Obra Civil. 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 
 
3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.026 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 650 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 11 de noviembre del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 PAGADO  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 

 
3.4.2 Adendas 

 

3.5  Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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 Durante este periodo el Subrogado Fiador, Nacional de Seguros, S.A, 
sometió a ETESA al propuesto Tercero Ejecutor para llevar a cabo la 
ejecución de los trabajos correspondientes a este Proyecto.  
 

 Adicionalmente, ETESA ha revisó la información presentada del Tercero 
Ejecutor como lo establece el Pliego de Cargo, después de dicha revisión, 
ETESA realizó nota para informar al Subrogado Fiador Nacional de 
Seguros, S.A. que no tiene objeción al respecto, la misma se encuentra 
en el despacho del Gerente General para firma. 
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se procederá a esperar la nota para informar al Subrogado Fiador 
Nacional de Seguros, S.A, con la firma del Gerente General con la 
información sometida. 

 
3.5.5 Observaciones 

 
 El 31 de julio 2018, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo 

a implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 

3.5.7 Obra Civil 
 

 No presento actividades de Obra Civil.  



 
  Página 19 de 88 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Septiembre 2019 

 

4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II. 

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

4.3  Fianzas y Pólizas 
 

 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 
4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 
4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 

4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 
4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 
4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 
4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 450 días calendario 

4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 
4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 
4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 

4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 
4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 
4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 

4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 
4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 
2.78.1.2.000.01.72.562 2013 
2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2015 

2.78.1.2.391.01.72.562 2016 
2.78.1.2.391.01.72.562 2017 
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 
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4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°41 B/.223,715.72 - - - EN TRAMITE 
Se encuentra en la oficina de 
fiscalización de Contraloría 

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales por Adendas: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a 40: B/.17,241,201.08 

Cuentas por Pagar: B/. 223,390.23 

Saldo del contrato: B/. 291,715.72 

 
4.4.2 Adendas 

Nota: Se está tramitando una liquidación en lugar de la Adenda No.7.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017     181 días 30/06/2018 

Adenda n°7 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/06/2018 - - En tramite B/. –(431,959.07)  30/06/2018 

TOTAL B/. 17,992,880.57      B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 
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4.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
ACTIVIDAD Real Prog. 

Tramo 115 kV 100% 100

% Tramo 230 kV 100% 100

% TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
Nota:  Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad. 

La Línea de 115kV fue energizada el día 27 de enero del 2017.  
La Línea de 230kV fue energizada el día 16 de junio del 2018.  

 
4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 

 
4.5.3. Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Se continuo con los trámites administrativos para el cierre del contrato.  
 

 Durante este periodo se realizó una reunión con el Contratista para una 
nueva solicitud de entrega de los documentos requisitos para el Finiquito y 
el Acta de Aceptación Final.  

 
4.5.4. Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se tiene programado la reunión con el Contratista para la confección de 
finiquito y el Acta de Aceptación Final. 

 
 Se planea seguir en comunicaciones con la Contraloría General de la 

República para el refrendo de la cuenta de avance N°41. 
 

4.5.5. Observaciones 
 

 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 
 

4.5.6. Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

4.5.7 Obra Civil 
 

 No se tienen informe de la unidad de Obra Civil, ya que todas las actividades 
fueron culminadas exitosamente. 
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CAPITULO II 

SUBESTACIONES 
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5 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

5.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio 
y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) 
en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 
5.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
5.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
5.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 
5.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 
5.1.10 VIGENCIA DE CONTRATO 630 días calendario 
5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
5.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 
5.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00 

 
5.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

 

070-001-000018499-000000 
 

01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 

 
040-001-000009088-000000 

 
08-ene-2020 

 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

 

046-001-000001710-000000 
 

08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 PAGADA  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,256,720.00 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 9,826,880.00 

 
5.4.2 Adendas 

 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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5.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
DISEÑO OBRA CIVIL MONTAJE 

PRUEBAS Y 
COMISIONADO 

TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 5% 100% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 1% 36% 

S/E Llano Sánchez 76% 100% 47% 94% 0% 13% 0% 0% 34% 62% 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

40.5% 100% 23.5% 67% 0% 6.5% 0% 0% 17.5% 49% 

Nota: El cuadro de avance del proyecto fue modificado para reflejar de mejor manera las 
actividades que están involucradas en este proyecto.  

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Diecisiete por ciento (17.%). 
 
5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%). 
 
5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Para este periodo se le devolvieron al contratista los siguientes documentos con 

sello de aprobado, para la subestación Llano Sánchez: 
1. Planos y memorias de cálculo para las fundaciones de las cuchillas de 

22.2kV, y sus mandos. 
2. Planos de plantas de las fundaciones. 
3. Planos y memorias de cálculo para las fundaciones de las cuchillas LBS (de 

carga inicial de las válvulas). 
4. Planos y memorias de cálculo de casa control (planta arquitectónica de 

planta baja y planta alta, fachadas y secciones, planta de fundaciones, 
detalles de fundaciones, cálculo estructural de fundaciones y estructuras 
metálicas, marcos estructurales, detalles de estructuras metálicas, 
estructura de losa metaldeck, planta de estructura de techo y detalles). 

5. Diseño de mezcla en campo para tapas de canaletas. 
 

 Igualmente, en este periodo, se realizaron las siguientes actividades dentro de 
la subestación Llano Sánchez:  
1. Excavación, armado y vaciado de zapatas, armado y vaciado de pedestales, 

relleno y compactación de transformadores de corriente de 22.2kV. 
2. Excavación, armado y vaciado de zapatas, relleno y compactación de 

cuchillas de 22.2kV. 
3. Encofrado, instalación de pernos, vaciado de pedestales, relleno y 

compactación de transformadores de potencial de 22.2kV. 
4. Encofrado, instalación de pernos y vaciado de pedestales, relleno y 

compactación de reactores. 
5. Relleno y compactación de tanque recolector de aceite. 
6. Excavación, armado y vaciado de zapatas, armado y vaciado de pedestales, 

relleno y compactación de pararrayos de 22.2kV. 
7. Encofrado, instalación de pernos y vaciado de pedestales, relleno y 

compactación para soportes de barras de 22.2kV. 
8. Excavación, armado y vaciado de piso y tapas de canaletas de nave 9. 
9. Marcado de fundaciones y ejes de casa control, con topografía. 

10. Excavación, armado y vaciado de zapatas de once (11) de las fundaciones 
de casa control. 
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 En este periodo ETESA le informó al Contratista formalmente que ha recibido 
sustancialmente la plataforma de la subestación Panamá II, donde se instalarán 
los equipos del proyecto STATCOM, por lo que, a partir del 10 de septiembre de 
2019, se puede hacer uso y ocupación de la misma. 
 

 Se solicitó una reunión de inspección con un fiscalizador de la Contraloría 
General de la República, para la inspección del soporte de cuenta n°1, la misma 
se llevó a cabo el 12 de septiembre. Posteriormente, el contratista subsanó lo 
solicitado para el soporte y el informe de cuentas. Esta documentación se 
encuentra en revisión por parte de la contraloría. 
 

 Se envió una nota a Naturgy para solicitar la conexión eléctrica para el 
transformador de servicios auxiliares del proyecto en la subestación Llano 
Sánchez. 
 

 El viernes 27 de agosto, se sostuvo una reunión con el contratista HYOSUNG, 
su auditor ambiental y personal de GAS para establecer los parámetros a seguir 
en el proyecto, en la presentación de los informes a Mi Ambiente. 
 

 Se mantuvieron reuniones internas para conversar sobre el avance de las obras 
civiles del proyecto. 

 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene programado para el próximo periodo que el Contratista continúe con la 
presentación de planos y datos técnicos correspondientes a las obras civiles de 
la subestación Llano Sánchez y se planea que ETESA culminará con la revisión 
de la siguiente documentación recibida: 
1. Planos de plantas de las fundaciones, Sección B. 
2. Planos y memorias de cálculo de casa control (planta arquitectónica de 

planta baja y planta alta, fachadas y secciones, planta de fundaciones, 
detalles de fundaciones, cálculo estructural de fundaciones y estructuras 
metálicas, marcos estructurales, detalles de estructuras metálicas, 
estructura de losa metaldeck, planta de estructura de techo y detalles). 

3. Plano de puertas, ventanas y acabados para la casa control. 
 

 Para el siguiente periodo el Contratista planea culminar con la construcción de 
las veintidós (22) fundaciones de la casa control de la subestación Llano 
Sánchez y dedicarse a la construcción de las canaletas del proyecto y la 
instalación de la malla de tierra.  

 

 Además, el contratista iniciará con la entrega de planos y memorias de cálculo 
para las fundaciones del proyecto en la subestación Panamá II.  
 

5.5.5 Observaciones 
 
 ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construcción para la ejecución 

del proyecto en la Subestación Llano Sánchez. 
 
5.5.6 Registro Fotográfico 
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5.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades S/E 
Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  Terminada 100% 

HYOSUNG 
CORPORATION 

Obra en proceso 
de inicio de 

construcción.     
En estos 

momentos cuenta 
con un  avance de 

un 41.5%  

Ambar Leiva  
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Elisandro Saavedra  

Miguel Pitti 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  En proceso 90% 

Construcción de 
Canaletas 

 En proceso  20% 

Drenaje Francés Pendientes   0% 

Construcción de 
Base para Reactor 

 En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  En proceso 95% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes   0% 

Riego de Material 
Pétreo 

Pendientes   0% 

Montaje de 
Estructuras 

Pendientes   0% 

Construcción de 
Casa Control 

 En proceso 15% 

  
Foto # 1, Tapas e canaletas en Subestación 
Llano Sánchez. 

Foto # 2,  Vaciado de zapatas en el área de casa 
control en Subestación Llano Sánchez. 

  
Foto # 3, Fundaciones del patio de 22.2 kV en 
Subestación Llano Sánchez. 

Foto # 4, Compactación de fundaciones del 
patio de 22.2 kV en Subestación Llano Sánchez. 
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Registro Fotográfico 
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6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

6.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
6.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
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6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
6.4.2 Adendas 

Nota: Adenda N°1 por extensión de vigencia contractual. 
 

6.5 Avance del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 PENDIENTE  
Cuenta n°1 B/. 747,105.55 DEVENGADO NO FUE PRESENTADA 

Cuenta n°2 B/. 829,925.90 DEVENGADO NO FUE PRESENTADA 

Cuenta n°1 B/. 280,208.57 
 

- - - EN TRAMITE En espera de firma CGR 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 60% 100% 

SE Changuinola 30% 50% 

TOTAL DEL PROYECTO 45% 75% 
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6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y cinco por ciento (45%). 

 
6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Guasquitas, Nave 5: 
 Durante este periodo se realizó el montaje de estructuras metálicas 

y equipos. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se procedió con la aprobación de Documentación Técnica del nuevo 

diseño de obras civiles. 
 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Guasquitas: 
 Se tiene programado la aprobación de la documentación técnica del 

sistema de protecciones. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se planea continuar con la aprobación de los planos de Obra Civil. 

 
 Se tiene programado dar inicio a las actividades de Obra Civil. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 
6.5.6 Registro Fotográfico 

 

 
  

  
Foto # 1, Montaje de estructuras y equipos en 
Subestación Guasquitas. 

Foto # 2, Montaje de estructuras y equipos en 
Subestación Guasquitas. 
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6.5.7 Obra Civil 
 

  

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Guasquitas 

Pendientes Terminadas % Contratista 

  

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  Terminada 100% 

COBRA 
INSTALCIONES  

Obras civiles en 
proceso con un 

avance del 96%  

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

  En proceso 95% 

Drenaje Francés   En proceso 100% 

Construcción de 
Base para Reactor 

  En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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7 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

7.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

 

7.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.063 
9731.064 

9731.083 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 C-
8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
7.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad Civil General - - - 

Póliza de Todo Riesgo de montaje y 
Obras Civiles 

      

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 
2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 113,732.55 11-abr-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.99 30-jun-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,294,754.29 

Cuentas por Pagar: B/. 2,831,297.76 

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 

 
OBSERVACIONES:  
Se Tramitaron las Solicitudes de compras requeridas para tramitar la cuenta No.4 por un monto de B/. 2,280,614.63 y la cuenta No.5 por un monto de B/. 
2,683,374.31. Fue solicitada la confección de las Ordenes de Compras requeridas para la presentación de ambas cuentas en la ventanilla de ETESA.  
 

7.4.2 Adendas 

 
Nota:  
Se gestionó la aprobación al trámite de la Adenda No.1 al contrato a fin la finalidad de extender el Plazo de Ejecución en ciento noventa (190) días calendario, 
incluir trabajos adicionales, eliminar la vigencia 2018, modificar la reserva presupuestaria para el pago de los trabajos durante la vigencia 2019 y crear la 
vigencia 2020. Se remitió el borrador de nota para gestionar la aprobación por parte del Consejo de Gabinete a esta adenda. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de Culminación 

Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Aprobado 

GSF & GSC 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda N°1 B/. 12,277,979.06 02-may-18 25-ago-19    B/. 182,719.53 190 01-mar-20 

TOTAL B/. 12,460,698.59 02-may-18 01-mar-20    B/. 12,460,698.59 670  
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7.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 93% 100% 95% 100% 75% 100% 87% 100% 

SECCIÓN DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 93% 100% 95% 100% 75% 100% 87% 100% 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y siete por ciento (87%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo se culminó con la instalación de las tuberías del tendido de 
cables para el conexionado de equipos en las subestaciones Veladero y San 
Bartolo.  
 

 Se culminó con el montaje de bastidores en las canaletas, estructuras y el 
resto de equipos electromecánicos en las Subestaciones Veladero y San 
Bartolo.  
 

 Se procedió con la instalación de bushings y con el comisionado de 
interruptores de potencia en las Subestaciones Veladero y San Bartolo.  

 

 Se dio inicio a la etapa final de las obras civiles en las tres subestaciones 
asociadas al proyecto. 
 

7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Dentro de las S/E Veladero y S/E San Bartolo se tienen programadas las 
siguientes actividades: 
1. Dar inicio con la pintura y acabo de las fundaciones de los equipos. 
2. Dar inicio con la fabricación y pulido de tapas para canaletas. 
3. Comenzar con el cableado de control y protección. 
4. Dar inicio con el conexionado de paneles dentro de la casa control. 
5. Comenzar con los ajustes de seccionadoras y pruebas de contacto. 
6. Comenzar con el montaje de bajantes a equipos. 
7. Comenzar con la instalación de luminarias en pórticos. 

 

 Dentro de la S/E Llano Sánchez se tienen programadas las siguientes 
actividades: 
1. Comenzar con el retiro de material sobrante y/o residuos. 
2. Dar inicio con la limpieza del área destinada para el almacenaje de 

materiales y oficinas. 
3. Comenzar a desmantelar el taller de manejo de acero. 
4. Dar inicio de construcción del tramo de la calle de acceso.  
 

7.5.5 Observaciones 
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 Luego recibida la aprobación por parte de la Junta Directiva de ETESA para 
la Adenda No.1 al Contrato GG-131-2017, se remitió a compras la 
documentación necesaria para la confección del borrador de esta Adenda. 
En estos momentos, sólo hace recibir la aprobación por parte del Consejo 
de Gabinete para remitir dicha adenda a refrendo por parte de la Contraloría. 
 

7.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

  
Foto # 1, Certificación de la Junta Directiva de ETESA con 

la aprobación de la Adenda No.1. 
Foto # 2, Certificación de la Junta Directiva de ETESA 

con la aprobación de la Adenda No.1. 

 

 
Foto # 3,  Memorando dirigido al Gerente General de 
ETESA para la aprobación de la Adenda No.1. 

Foto # 4,  Memorando dirigido al Gerente Compras de 
ETESA para el trámite de la Adenda No.1. 



 
Página 37 de 88 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Septiembre 2019 

 

7.5.7 Obra Civil 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las obras civiles 
en este proyecto 
en San Bartolo 
se encuentran 

con un avance de 
un 98% 

Luis Samudio 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación y Protección 
de Talud 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Equipos 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Colocación de Postes para 
Protecciones 

 Terminadas 100% 

Limpieza  En proceso 60% 

Registro Fotográfico 

       
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Obras civiles de 
este proyecto se 

encuentra en 
proceso de 

construcción y 
con un avance en 
obras civiles de 

un 89.3% 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Construcción de Calle de 
Acceso 

 En Proceso 25% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 En Proceso 90% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales Pendiente  0% 

Colocación de Postes 
colocación de Protecciones 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 
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Actividades  
S/E Veladero 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles 
se encuentran en 

procesos 
constructivos con 
un avance de un 

93% en obras 
civiles. 

Edwin Casto 
David Menchaca                              

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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8 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 

 

8.3 Fianzas y Pólizas 
 

8.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
8.1.4 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE GABINETE N°122 del 03-oct-207 

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12 
8.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 360 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
8.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 966,231.56 

Cuentas por Pagar: B/. 312,231,11 

Saldo del contrato: B/. 3,298,290.23 

 

8.4.2 Adendas 

 
Notas:  La justificación técnica de la Adenda No.1 de este contrato fue enviada a la Gerencia General para aprobación, mediante el memo ETE-DTR-GI-072-

2019, del 31 de enero de 2019. 
La Junta Directiva aprobó la Adenda No.2. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de 

Culminación Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Aprobado 

GSF & GSC 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020     846 27/06/2020 
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8.5 Avance del Proyecto 

 
8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta y siete por ciento (37.8%). 
 

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo, el contratista volvió a la subestación Panamá, para 
verificar la topografía del área en el cual se construiría la cimentación del 
transformador T2, y la nave en la cual se realizará la conexión con el patio de 
115kV.  

 

 Se dio inicio de los trabajos de cimentación definitiva del autotransformador 
T2 de la subestación Panamá, con el marcado, la excavación, la colocación 
de concreto de limpieza, el armado de acero de refuerzo, colocación de 
tuberías para conexionado eléctrico y el vaciado de la losa de la fundación.  

 

 Por otra parte, la Contraloría General de la República refrendo la Adenda No.1 
al Contrato, por lo que se pudo ingresar la Cuenta No. 2 a la ventanilla de 
ETESA, para los trámites pertinentes a su pago. 

 

 A lo largo del mes, se continuó con la revisión de los siguientes documentos, 
y se le informó al contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:  
1. Layout Tablero de Control para T1 SE Progreso. 
2. Planos y memorias de cálculo referentes al montaje del 

autotransformador T2 de la subestación Llano Sánchez. 
 

 Adicionalmente, se mantuvieron nuevas reuniones para evaluar la propuesta 
técnica y económica, modificada por el contratista, de los nuevos elementos 
de montaje y obras civiles para los transformadores T1 de la subestación Mata 
de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación 
Panamá, debido al impedimento de realizar estos reemplazos sin relocalizar 
estos transformadores dentro de cada subestación.  

 
8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% 55.3% 100% 

S/E Progreso 78% 100% 10% 100% 0% 100% 30% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 20% 100% 0% 100% 10% 100% 

S/E Llano Sánchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 27.5% 100% 24.5% 100% 37.8% 100% 
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 Se planea culminar con los trabajos de construcción de la cimentación 
permanente del autotransformador T2 de la subestación Panamá, y su 
pintura. Posteriormente se realizará la movilización de la cuba del 
transformador desde la losa temporal hasta su cimentación permanente y 
comenzará su montaje, para ser llenada de aceite. 
 

 Se planea realizar la revisión de los siguientes documentos, para informarle 
al contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:  
1. Planos y memorias de cálculo referentes a las obras civiles y estructuras 

metálicas del autotransformador T2 de la subestación Llano Sánchez, su 
sistema de recolección de aceite. 

2. Datos Técnicos de Cable de Potencia – (Fabricante Tratos Cavi) 
3. Planos y memorias de cálculo referentes a las obras civiles, estructuras 

metálicas y montaje del autotransformador T1 de la subestación 
Progreso, y su sistema de recolección de aceite. 

4. Bases para oferta de control y protecciones de la subestación Mata de 
Nance. 

 

 Se espera recibir la propuesta técnica y económica final del contratista, 
modificada de acuerdo a las indicaciones de ETESA, de los elementos de 
montaje y obras civiles adicionales para los transformadores T1 de la 
subestación Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la 
subestación Panamá, debido a su relocalización dentro de cada subestación, 
por los requerimientos del sistema. 
 

8.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 

 

8.5.6 Registro Fotográfico 

 

  

  
Foto # 1, Construcción de cimentación permanente del 
nuevo Autotransformador T2 en Subestación Panamá. 

Foto # 2, Construcción de cimentación permanente del 
nuevo Autotransformador T2 en Subestación Panamá. 
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8.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Panamá I 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

 Terminada 100% 

Cobra, S.A. 
Obra en proceso 

de inicio de 
construcción.      

Albany Barsallo 

Excavación  Terminada 100% 

Preparación del 
Refuerzo 

 Terminada 100% 

Vaciado 1ra 
Etapa 

 Terminada 100% 

Vaciado 2da 
Etapa 

 Terminada 100% 

Desencofrado y 
Resanes 

Pendiente  0% 

Limpieza Pendientes  0%  

Registro Fotográfico 
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

9.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

9.3 Fianzas y Pólizas 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
9.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 
9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
9.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
9.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 220 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
9.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 EN TRAMITE  
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 EN TRAMITE  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60 

Saldo del contrato: B/. 544,158.10 

 
9.4.2 Adendas 

 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 415 23/03/19 
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9.5 Avance del Proyecto 
 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y seis por ciento (86%). 
 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo no se realizaron actividades. 
 

9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene programación para el próximo periodo. 
 

9.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

9.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 

 

9.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil. 

  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 
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10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

10.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.  
 
10.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

 

10.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.060 
9731.061 

9731.084 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
10.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
10.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
10.1.16 TIEMPO DE VIGENCIA ADENDADO 450 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de octubre del 2020 
10.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 

2019 B/. 1,764,256.95 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA 
La factura fiscal correspondiente 
a esta cuenta tiene una nota de 

crédito por B/. 57,105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
B/. 4,636,830.04 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,723,601.75 

Cuentas por Pagar: B/. 276,588.70 

Saldo del contrato: B/. 2,636,640.49 

 
10.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 2 se encuentra dentro de la Contraloría General de la República. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019     450 13/10/2020 

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10//2020     1080  



 
Página 49 de 88 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Septiembre 2019 

 

10.5 Avance del Proyecto 

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos adicionales 
que se incluirán en una nueva Adenda n°3 al contrato. 

 
10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Sesenta por ciento (60.35%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.29%). 
 

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se finalizó el montaje de las estructuras metálicas para los equipos de la 

nave 4. 
 

ii. Se procedió con el esparcimiento de grava en la nave 4. 
 

iii. Se procedió a pintar todas las fundaciones. 
 

iv. Se aprobó mediante la nota los esquemas de protección, control y 
medición correspondientes a las secciones de línea 230-5B y 230-6C. 
 

 Subestación Progreso: 
i. Se dio inicio con los trabajos correspondientes a la libranza ETESA-679-

2019 para el reemplazo del interruptor 23M12. 
 

ii. Se comenzó con el desmontaje del interruptor 23M12, de sus 
transformadores de corriente y las estructuras correspondientes a los 
mismos. 
 

iii. Se realizó la demolición de las fundaciones del interruptor 23M12 y de las 
fundaciones de los transformadores de corriente del mismo. 

 
iv. Se realizó el suministro de estructuras metálicas. 

 
v. Se continuo la excavación, vaciado y relleno de fundaciones de pórticos, 

seccionadores, transformadores de corriente y de potencial 
correspondiente a la ampliación de esta subestación. 

 
vi. Se inició con la construcción de las nuevas canaletas. 

 
10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de 
Nance 

95% 100% 92% 95% 35% 70% 74% 88.3% 

 Reemplazo de interruptores y 
adición en la S/E Progreso 

95% 100% 45% 90% 0% 90% 46.7% 93% 

TOTAL DEL PROYECTO 95% 100% 68.5% 92.5% 17.5% 80% 60.35% 90.65% 
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 Subestación Mata de Nance: 
i. Se planea realizar los trabajos de puesta a tierra de las columnas y vigas 

de pórtico. 
 

ii. Se planea realizar el montaje de los hilos de guarda de la nave 4. 
 

iii. Se tiene programado el montaje de las barras superiores de la nave. 
 

iv. Se planea realizar con el montaje de los bushing y se planea realizar las 
pruebas en sitio de los interruptores. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se proyecta dar la aprobación de los esquemas de protección, control y 
medición de las líneas 230-9B, 230-39 y 230-10. 

 
ii. Se planea iniciar con el vaciado de la fundación del interruptor 23M12. 

 
iii. Se planea realizar el suministro de tubos de aluminio para las barras 

secundarias. 
 

iv. Se planea dar inicio con el montaje y pruebas en sitio del interruptor 23M12. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

10.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Montaje de estructuras metálicas en 
Subestación Mata de Nance. 

Foto # 2, Pintura de las fundaciones en 
Subestación Mata de Nance. 

  
Foto # 3, Desmontaje del interruptor 23M12 en 
Subestación Progreso. 

Foto # 4, Desmontaje de los transformadores de 
corriente en Subestación Progreso. 
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10.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades 

S/E Progreso 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Levantamiento 
Topográfico 

 En Proceso 90% 

Cobra 
Instalaciones 

Estas actividades 
iniciaron el día 22 de 

julio de 2019 y se 
encuentran en fase 

de inicio de 
construcción.  

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Replanteo de 
Fundaciones 

 En Proceso 80% 

Excavación de 
Fundaciones 

 En Proceso 90% 

Preparación de 
Acero y Vaciado 

 En Proceso 90% 

Relleno y 
Compactación 

 En Proceso 80% 

Construcción de 
Canaletas 

 En Proceso 90% 

Construcción e 
Izado de 

Estructuras 
Pendientes  0% 

Demolición  Terminadas 100% 

Red de Tierra Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 

    
Actividades 

S/E Mata de Nance 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 
Cobra 

Instalaciones 

Las Obras Civiles, se 
encuentran en la 
construcción de 

obras adicionales 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Edwin Castro 
Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% 

  
Foto # 5, Demolición de las fundaciones del 
interruptor 23M12 en Subestación Progreso. 

Foto # 6, Demolición de los CT’s del interruptor 
23M12 en Subestación Progreso. 
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Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
 En Proceso 95% 

exigidas para esta 
sub estación. El 

porcentaje de avance 
es 93% 

Luis Samudio 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Drenaje Francés  Terminadas 100% 

Construcción de 
Calles 

 En Proceso 61% 

Registro Fotográfico 
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11 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

11.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO noviembre del 2016 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 600 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
11.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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11.4 Cuentas y Adendas 
11.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

11.4.2 Adendas 

Nota: La Justificación Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compras el 14 de agosto de 2019. 
 

11.5 Avance del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.10,542.849.99 
B/. 0.00 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018     870  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVILVB MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 
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11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa por ciento (90%). 

 
11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo, se mantuvieron nuevas reuniones para evaluar la 
propuesta técnica y económica, modificada por el contratista, de los 
suministros adicionales para los transformadores T1 de la subestación Mata 
de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación 
Panamá, debido al impedimento de realizar estos reemplazos sin relocalizar 
estos transformadores dentro de cada subestación.  
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea para el siguiente periodo recibir la propuesta técnica y económica 
final del contratista, modificada de acuerdo a las indicaciones de ETESA, de 
los suministros adicionales para los transformadores T1 de la subestación 
Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación 
Panamá, debido a su relocalización dentro de cada subestación, por los 
requerimientos del sistema. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos 
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017). 
 

11.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

11.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividad de obra civil. 
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12 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 
12.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 
12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 
12.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
12.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
12.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. – HYOSUNG CORP. 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
12.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
12.4.2 Adendas 

 

 
Nota: La Justificación Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compra el día  29 de agosto del 2019.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019 

Adenda n°2 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019  29-ago-2019 EN TRAMITE    

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019     990  
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12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL  85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%) 

 
12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Durante este periodo se revisaron la siguiente documentación, recibidos del 

Contratista, y se le devolvieron con nuestros comentarios: 
1. Estudio de iluminación de caseta de control. 
2. 176th Hardware Drawing and Specification_Rev.2 
3. 177th Insulation coordination study and LV Cable Drawing & Specification 
4. 178th Gantry and Equipment Support Drawing & Specification_Rev.0 
5. 179th Soil Resistivity Measurement Procedure & Isolator and grounding 

switch design 
6. 180th LLS Earthing Plan_Rev.4 

 
12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea culminar con la revisión de los siguientes documentos, y se le 
enviarán nuestros comentarios al contratista:  
1. 174173th STATCOM Protection Panel Drawings 
2. 181th PA2 Soil Resistivity Measurement Procedure_Rev.1 
3. 182th Cable Support Drawing and Specification_Rev.1 
4. 183th Hardware Installation Drawing_Rev.1 

 
12.5.5 Observaciones 

 Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panamá II, pertenecientes a 
otro contrato, están por culminar.  
 

 La culminación de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de 
obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018. 

 
12.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico para este periodo, ya que es un contrato de 
suministro. 
  

12.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil. 
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13 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.051 9731.052 
13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
13.1.9 ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97 
13.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 300 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
13.4.2 Adendas 

Nota: Culminó la confección de la Justificación Técnica requerida para tramitar una Adenda No.4 al contrato a fin de extender el plazo de ejecución, incluir 
trabajos adicionales, crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. El documento actualmente se circula para revisión y firma. 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 - 11-jun-18 PAGADA  

Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - - PAGADA  

Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - EN TRAMITE  

Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.4,790,880.88 

Cuentas por Pagar: B/. 737,020.90 

Saldo del contrato: B/. 4,275,875.38 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 03/05/2019 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019     1206 03/05/2019 
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100% 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

SECCIÓN DE LÍNEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y seis por ciento (96%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cincuenta y tres por ciento (53%). 
 

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Para este periodo se culminó con la construcción de la cerca perimetral para 
globo de terreno adquirido para la colocación de los bancos en subestación 
Chorrera, para dar por finalizadas las obras civiles.  
 

 Se procedió con la finalización de la instalación de tuberías para realizar el 
tendido de cables para el conexionado de equipos en la subestación Chorrera. 
 

 Se realizó el tendido de cables para el conexionado de equipos en la 
subestación Chorrera. 
 

13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Dentro de la S/E Chorrera se tienen programadas las siguientes actividades: 
1. Comenzar con el cableado de control y protección. 
2. Realizar el conexionado de paneles dentro de la casa control.  
3. Queda pendiente confirmar la fecha para dar al inicio con el comisionado 

de los interruptores de potencia. 
 

13.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

13.5.6 Registro Fotográfico  
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

13.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 Terminada 100% CELMEC 
Las Obras Civiles se 

encuentran en 
Ana Ochy 
Miguel Pitti 
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Construcción de 

Canaletas 
 Terminada 100% 

procesos 
constructivos con un 
avance de un 93.3% 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Drenaje Francés 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Colocación de Red 
de Tierra 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calle de Acceso 

 En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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14 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

 

14.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.051 
9731.052 

9731.068 
9731.080 

 

14.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
14.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30 
14.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 135 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2016 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.67.597. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562. 

2.78.1.2.391.02.10.562 

2018 
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14.3 Fianzas y Pólizas  

 

14.4 Cuentas y Adendas 
14.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

14.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 se encuentra en trámite dentro de la fiscalización de ETESA. 
 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA - 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior  

Justificación Técnica 
(GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 

presupuestarias     07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite    397 29/07/2019 

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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14.5 Avance del Proyecto 

 
14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99.5%). 
 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se trabajó en la preparación y vaciado de tramos de canal tipo 1. 
Conformación alrededor de bajantes y canal tipo 1. 
Colocación de manto de coco para protección de taludes en áreas 
pendientes. 
 

 S/E Chorrera: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

  
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
ii. Plataforma B. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 
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iii. Plataforma C. 
Se planea finalizar la construcción del canal tipo 1. 
Se planea realizar la hidrosiembra en el área pendiente. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos. 
 

14.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
 

14.5.6 Registro Fotográfico 
 
 No presenta registro fotográfico en este periodo. 

 

14.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra/Plataforma 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

Estas actividades se 
encuentran en 

proceso de 
finalización; sin 

embargo, se 
encuentran 

paralizadas por 
inconvenientes del 

Contratista. El 
proyecto se 

encuentra en un 86% 
de avance 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Geosiembra en 

Taludes 
 En Proceso 50% 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% 

Drenajes 
superficiales y 
Subterráneos 

 En Proceso 80% 

     
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A y B 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

Las obras civiles de 
este proyecto se 

encuentran con un 
avance de 90% 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendiente  0% 

Construcción de Red 
de tierra 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Estructuras Metálicas 

 Terminada 100% 



 
Página 67 de 88 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Septiembre 2019 

 

Instalación de postes 
de Protecciones 

 En Proceso 70% 
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15 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

15.3 Fianzas y Pólizas 

  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
15.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
15.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
15.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 

2.78.1.2.391.02.70.562 2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 



Página 69 de 88 
 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en Ejecución 

Septiembre 2019 

 

15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 

 
15.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas    185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

 
15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 

15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta por ciento (70.32%). 
 

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se han realizado los trámites administrativos para el 
cierre contractual. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con los trámites administrativos para el cierre contractual 
y proceso de capitalización de activos. 

 
15.5.5 Observaciones 

 

 Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió nuevamente la 
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El día 22 de febrero, fue recibida la 
documentación de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para 
cubrir el tiempo de tramitación de la adenda o presentar un Acta de 
Aceptación Final. 

 
15.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico, ya que no presenta actividades en 

campo. 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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16 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

16.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 
16.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

 

16.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

 

16.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

16.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 
16.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47 
16.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 540 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1166 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de agosto del 2019 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

Nota: CELMEC envió los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se 
les solicitó que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalización de 
la vigencia del contrato, la cual sería 21 de marzo de 2019.

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

Eliminadas 2015 y 2016 Adenda n°1 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2.78.1.2.391.02.64.597 
2.78.1.2.391.02.65.597 
2.78.1.2.391.02.66.597 

2017 B/. 5,477,000.38 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019  20/10/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°11 B/. 34,761.76 04/10/2019  18/12/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°12 B/. 179,200.25 04/10/2019  18/12/2019 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,900,413.73 

Cuentas por Pagar: B/. 381,479.48 

Saldo del contrato: B/. 543,749.12 
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16.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en trámite. La misma se encuentra en Compras, en la espera de los endosos y fianzas que se mantienen 
pendiente por parte de CELMEC. 
 

16.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa y nueve por ciento (99.3%). 

 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 
16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Durante este periodo se realizó el desmontaje del viejo transformador T1.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31-jul-2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018  15-nov-2018  368 04-ago-2019 

Adenda n°3 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 04-ago-2019 10-jul-2019   B/.245,044.84 140 22-dic-2019 

TOTAL B/. 7,689,207.60  22-dic-2019     1846  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 98% 100% 99.3% 100% 

TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T1 SE LLS 100% 100% 100% 100% 96% 100% 98.6% 100% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 97.3% 100% 99.3% 100% 
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 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Durante este periodo se realizó el desmontaje del viejo transformador T2. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
Durante este periodo se realizó el desmontaje del viejo transformador de 
tierra TT2. 

 
16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Se planea continuar con el desmontaje del viejo transformador y sus 
equipos asociados. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Se planea continuar con el desmontaje del viejo transformador y sus 
equipos asociados. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
Se tiene planeado continuar con el desmontaje del viejo transformador y 
sus equipos asociados.  

 
16.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
16.5.6 Registro Fotográfico 

 

 

16.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 

  

  
Foto # 1, Desmontaje del viejo transformador T2 
en subestación Chorrera. 

Foto # 2,  Desmontaje del viejo transformador T1 en 
subestación Llano Sánchez. 
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17 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

17.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 
17.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
17.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 
17.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 
17.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 410 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de diciembre del 2013 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
17.1.19 FORMA DE PAGO días calendario 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2015 y 2016 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 7 B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
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17.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra. 
 

17.5 Avance del Proyecto 

Nota: Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  Se reportó a consorcio las 
actividades pendientes relacionadas al T5. 
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta por ciento (80%). 
 

17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 

 
17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 En este periodo se continuo con la revisión para aprobar los costos adicionales presentados por el Contratista para ser incluidos 

en la Adenda n°4. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016   2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 
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17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea formalizar la extensión de vigencia del Contrato e incluir costos 
adicionales a través de la Adenda n°4. 

 
17.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
17.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
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CAPITULO III 

APOYO DE LA GERENCIA DE OBRA CIVIL 

 
 



Página 80 de 88 
 
 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Septiembre 2019 

 

18. Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de 

Tolé. 

 
18.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base de 
Estructuras 

 Terminada 100% 

CODESA 

Este proyecto en 
proceso 

constructivo. 
Avance del 78% 

Edwin Castro 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de Garita 
de Seguridad 

 En Proceso 95% 

Construcción de Casa 
Control 

 En Proceso 95% 

Construcción de Cercas 
de Ciclón 

Pendientes  0% 

Construcción de sistema 
Sanitario 

 En Proceso 90% 

Construcción de torre de 
Radar 

 Terminada 100% 

Sistema Sanitario  Terminada 100% 

Sistema de Puesta a 
Tierra 

 En Proceso 70% 

Acometidas Eléctricas  En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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19 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
214 de la Línea de Transmisión 230 kV – 1C/2C Panamá – Panamá II, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 

19.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Preparación de Área de 
Trabajo 

 En proceso 20% 

COBRA 
INSTALACIONES 

Las actividades 
obras civiles en 
este proyecto 

fueron 
reanudadas el 
día 30-sep-19. 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación de Talud Pendientes  0% 

Instalación de Banda 
Drenarte 

Pendientes  0% 

Perforaciones en Talud Pendientes  0% 

Instalación de Anclajes de 
Aceros 

Pendientes  0% 

Colocación de Primera 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  0% 

Proyectado de Hormigón Pendientes  0% 

Colocación de Segunda 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  0% 

Proyectado de Hormigón Pendientes  0% 

Obras Complementarias Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 
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20 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
647 de la Línea de Transmisión 230 kV – 5A/6 Veladero – Llano Sánchez, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 
20.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo del Área  Terminada 100% 

WHANELIC 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Limpieza y 
Desarraigue 

 Terminada 100% 

Conformación de Talud  Terminada 100% 

Construcción de 
Zampeado Reforzado 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Cuneta de Hormigón 

 Terminada 100% 

Limpieza del Área  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota: Las obras civiles de este proyecto se encuentran en proceso de construcción y 

paralizado momentáneamente por temas climatológicos. 
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21 Inspección Topográfica de las Torres 8, 28 y 75 de la Línea de Transmisión 230 
kV – 20A/30 Cañazas – Fortuna, con instalación de puntos de control. Solicitado 
por el personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de topografía para la inspección de Obras Civiles. 
 
21.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % 
Fecha de 

Instalación 

 

Observaciones Inspectores 

Colocación de puntos 
de control a torre 8 de 

la L/T230kv 20A/30  
 Terminada 100% 27-ago-19 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 
José G0nzalez 

Colocación de puntos 
de control a torre #28 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 28-ago-19 

Colocación de puntos 
de control a torre #75 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 29-ago-19 

Colocación de Puntos 
de Control 

 Terminada 100% 25-sep-19 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota: Fue realizada la primera verificación de los puntos.  
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22 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica. 
 
22.1 Avance del Proyecto 

 

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Observación 

Planteo 2 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra se encuentra con un avance 
de un 92%. 

 
Mediante la orden de compra # 35564, 

fue realizada en su totalidad 
cumpliendo con los documentos 

establecido para tales fines.  
 

En estos momentos se concluyen las 
obras adicionales solicitadas como lo 

es: 
La Rehabilitación y Mejoramiento de las 
Áreas existente del centro de salud de 

Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de Paredes y 
Columnas 

 
5 

 
5 

 

Bloqueo de 6" 
 

5 
 

5 

Vaciado de Columnas / Altura de 
Nivel de Piso 

 

3 
 

3 

 

Acometidas Eléctricas y Sanitarias 
 

5 
 

5 

 

Vaciado de Planchón o Piso 
 

5 
 

5 

Bloqueo de 4” y Acometidas 
Eléctricas o Sanitarias 

 

12 
 

12 

Vaciado de Columnas hasta Nivel 
de Vigas de Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Encofrado y Vaciado de Vigas de 
Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Instalación de Techo 10 10 

Retaques y Repello de Paredes y 
Mochetas 

 

20 
 

20 

Instalaciones de Artefactos 
eléctricos, celdas solares, puertas y 

ventanas 

 
8 

 
3 

 

Instalación de cielos rasos 
 

4 
 

4 

 

Construcción y escalera de entrada 
 

3 
 

3 

 

Pintura 
 

2 
 

2 

 

Limpieza 
 

2 
 

2 

Total 100% 92%  

 
22.2 Registro Fotográfico: 
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Foto # 1, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

Foto # 2, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

  

Foto # 3, Rehabilitación de cerca de ciclón 
en centro de salud de Chichica. 

Foto # 4, Rehabilitación de cielo raso en 
centro de salud de Chichica. 

 
Foto # 5, Área nueva construida en centro de salud de Chichica. 

  



Página 86 de 88 
 
 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Septiembre 2019 

 

23 Construcción de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal 
y Calle de Acceso de Cerro Venado -  Contrato GG-107-2017. Apoyo a la 
Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar la Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado. 
 
23.1 Avance del Proyecto 

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de 
Cerro Venado GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en 
la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES  
Avance por 
Actividad 

Avance de 
Obra 

Observación 

ANEXOS A ESCUELA 25% 25% 

Del contrato GG-107-2017, se ha 
completado un avance del 90%, 

aplicado a la escuela de cerro venado. 
 

Está pendiente la culminación de la 
cerca de ciclón por temas de invasores 
quienes han usurpado los terrenos de 

la escuela y por ende esta no se 
completará al 100%. 

 
También se encuentra en proceso 

constructivo la torre y la instalación del 
tanque de reserva de agua potable y 

otras actividades menores. 
 

Quedando pendiente el centro de 
salud, la casa comunal, cancha de 

futbol y la calle de acceso a la escuela.  

Construcción de área de cocina comedor 12.5 12.5 

Construcción de área de baños 12.5 12.5 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 25% 23% 

Demolición y reinstalación e cielo rasos 5 5 

Instalación de baldosas en los salones 5 5 

Reemplazar puertas de metal en los salones 
de clases y pasillos 

2 2 

Instalación de mallas contra mosquitos en 
todas las ventanas 

2 0 

Suministro e instalación de luminarias Y 
adecuación del sistema eléctrico en salones 

y áreas conexas en general 
4 4 

Suministro e instalación de abanicos KDK 2 2 

Pintura en general de paredes y estructura 
de techo 

5 5 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 4% 

Repello de columnas y resane de paredes y 
salidas de toma corrientes. 

7.5 4 

Pintura en general 7.5 0 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 3% 

Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 3 

Pintura en general 4 0 

Rehabilitación del sistema eléctrico en 
general 

3.5 0 

Suministro e instalación de verjas de 
seguridad 

3.5 0 

REHABILITACION DE CANCHA DE 
FUTBOL 

10% 0% 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 
ACCESO 

10% 0% 

Total 100% 55%   
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23.2 Registro Fotográfico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto # 1, Construcción de cerca perimetral 
para la escuela en Cerro Venado. 

Foto # 2, Instalación del tanque de reserva 
de agua potable y otros trabajos. 

  
Foto # 3, Construcción de estructura de techo 
de área de fogones del área de la cocina. 

Foto # 4, Instalación de artefactos sanitarios 
en áreas de cocina y baños sanitarios de la 
escuela. 
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24 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada 

en Operación 

GG-138-2013 Tercera Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera - Panamá 26-feb-14 27-oct-17 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y aprobación 
de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de 
equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva 
(SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 
Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II - 23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 

Mar-2017 
GG-105-2010 

Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E Llano 
Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


