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Empresa do Transmision Eléctrica, §.A,

1. Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmision Mata del Nance -
Veladero.

1.1 Objetivo
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Mata de Nance — Veladero 230 KV: se cambiara el conductor de la Linea
de Transmisiébn Mata de Nance — Veladero (lineas 230-5B/6C), a un conductor
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas
en inglés HTLS.

1.1.2 | NO.CONTRATO GG-136-2017

1.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017
1.1.4 | ACTODELICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767
1.1.5 | CODIGO SINIP 9454.025

1.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152

1.1.7 | JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano

1.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72

1.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74

1.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 567 dias calendario

1.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018
1.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 29 de julio del 2019

1.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | ELECNOR, S.A.

1.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)

1.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51

1.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 180 dias calendario

1.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23

1.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 25 de enero del 2020
1.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

1.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.52.562
2.78.1.2.391.01.52.562 2017 BJ. 4,739,804.74
2.78.1.2.391.03.20.562 2018 B/. 10,679,586.96
2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 12,328,835.53
2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 850,000.00
1.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Anticipado
Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Péliza de Responsabilidad 013300028061 29-jul-2019 SURA
Civil General
Péliza de Todo Riesgo de Lo
Montaje y Obras Civiles 033300005617 29-jul-2019 SURA
Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracién de Proyectos Ejecucion Noviembre 2019



Empresa de Transmision Eléctrica

% ETE A

1.4 Cuentas y Adendas
1.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO -
Cuentan°l B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO -
Cuentan°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO -
Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO -
Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO -
Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO -
Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO -
Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO -
Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 PAGADO -
Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 PAGADO -
Cuenta n°10 B/.32,960.51 19/08/2019 96921 02/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°10-A B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°11 B/.1,275,580.74 11/09/2019 97468 25/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°11-A B/.374,429.28 11/09/2019 97470 25/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°12 B/.325,974.40 17/10/2019 98390 31/12/2019 PAGADO -

Cuenta n°12-A B/.1,678,723.48 18/10/2019 98409 01/01/2020 EN TRAMITE EN TRAMITE ETESA

Direccion de Ingenieria
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GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 23,699,023.72

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 4,899,203.51

B/. 28,598,227.23

Cuentas Pagadas:

B/. 25,060,283.02

Cuentas

por Pagar:

B/.1,678,723.48

Saldo del contrato:

B/. 1,859,220.73

1.4.2 Adendas

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden C;ﬁrﬂig%n J’ust_ificacic')n Refrendq Monto total de Ti_empo Fech::ljeNueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/ene/18 29/jul/19 - 25/oct/18 B/. 4,899,203.51
Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/ene/18 29/jul/19 03/jul/19 10/sep/19 180 25/ene/20
TOTAL B/. 28,598,227.23 08/ene/18 25/ene/20 - - 747 -
1.5Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Real Programado Total
ACTIVIDAD Circuito 230-6C |Circuito 230-5B| Circuito 230-6C | Circuito 230-5B Real Prog.
Tendido de Conductor ACCC 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100%
Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 100% N/A 100% 100% 100%
Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cien por ciento (100%).

1.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:

Gerencia de Administracién de Proyectos
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Ochenta y ocho por ciento (88%).
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

= En este periodo se terminé el tendido del conductor ACCC y el hilo de
guarda 7N°8 en el circuito 230-5B de la Linea de Mata de Nance —
Veladero.

= Se realiz6 la preparacion de la plaza de tendido entre las torres 931 a 940
para proceder con el tendido del conductor ACCC y el hilo de guarda 7N°8
entre las torres 925 a 931 y entre las torres 931 a la 940. Al igual que se
realiz6 el engrapado y flechado del cable guarda 7N°8 tramos 925 a 931
y entre las torres 931 a la 940.

= Durante el mes de noviembre se logré tender los 2.6 km de conductor
ACCC y 6.5 km cable de guarda N°8, faltantes para cada fase del circuito
230-5B.

= Adicional se realizé la limpieza de todas las torres donde se habia dejado
el material de descarte y el mismo se entregé en la subestacién Veladero.

= Se continuo con los trabajos de poda y tala en el area de la servidumbre
de la linea.

= Para este periodo se dio inicio a los trabajos de excavacion para el
reemplazo de la torre 884.

= Serealizaron trabajos en las Subestaciones de Mara de Nance y Veladero
con los bajantes dobles y conectores especiales.

1.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea realizar una libranza programada para el circuito 230-6C para la
instalacion de los nuevos conectores en el pértico de las subestaciones.

e Adicional se planea realizar un nuevo tendido de Hilo de Guarda OPGW, para
reemplazar el existente entre las torres 890 a 884.

155 Observaciones
e No presenta observaciones para este periodo.

1.5.6 Registro Fotografico

Elaborado por: Avances Proyectos en
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Foto # 1, Trabajos de Tala y Poda de

Foto # 2, Trabajos de Tala y Poda de
servidumbre de Linea MDN — Veladero.

servidumbre de Linea MDN — Veladero.

Foto # 3, Trabajos de encabezado de entre
las torres 931 a 938.

Foto # 4, Trabajos de encabezado de entre
las torres 931 a 938.

Foto # 5, Trabajos de perforaciones de las
fundaciones de torres 884.

Foto # 6, Trabajos de perforaciones de las
fundaciones de torres 884.

Direccion de Ingenieria
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1.5.1 Obra Civil

Actividades Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores

Replanteo de

i 0
Estructura Terminada 100%

Excavacion Terminada 100%

Preparacionide Terminada 100%

Refuerzo En estos Ovidio Mendoza
Instaéliﬂgn de Terminada 100% ELECNOR g;cr:r:in?jaﬂéin;i ;g?,écgr:;ilfé
Vggfgrzge Terminada 100% un 74%
DeseRnecSc;frzzdo y En proceso 10%
Limpieza En proceso 10%

Registro Fotografico

e ¥ % vt
g Triple eamerd
misciech dil Galuy G50
- i

Elaborado por: Avances Proyectos en
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2 Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmisién Guasquitas - Veladero.

2.5 Obijetivo
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Guasquitas — Veladero 230 KV: se reforzard la Linea de Transmision
Guasquitas — Veladero (lineas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de
operacién normal cambiando herrajes de suspension para que el conductor pueda ser
operado a una temperatura de 90°C.

2.1.2 | NO.CONTRATO GG-115-2017

2.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018
2.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767
2.1.5 | CODIGO SINIP 9454.024

2.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151
2.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Molinares

2.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27

2.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85

2.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 330 dias calendario
2.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018
2.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 14 de febrero del 2019
2.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A.

2.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)

2.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19

2.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 320 dias calendario
2.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46

2.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31 de diciembre del 2019
2.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

2.6 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20
2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22

2.7 Fianzasy Pdélizas

Fianza Numero Fecha Empresa
. o CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento | 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 SEGUROS S A
. . CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipad | 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 SEGUROS S.A
. CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-0ct-2017 SEGUROS S.A
Poliza de Responsabilidad 06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Responsabilidad OPTIMA COMPANIA DE
Civil Profesional 06-01-0044180-0 01-nov-18 SEGUROS, S.A.
Poliza de Todo Riesgo de CIA. INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles 046-001-000001719-000000 01-oct-18 SEGUROS S A

Direccion de Ingenieria
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA -
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA -
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA -
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA -
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA -
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ag0-2019 PAGADA -
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA -
Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 06-sep-2019 PAGADA -
Cuenta n°12 B/. 654,518.60 09-sep-2019 97425 14-oct-2019 PAGADA -
Cuenta n°13 B/. 206,079.86 09-sep-2019 97427 02-oct-2019 PAGADA -

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 3,948,594.27

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 1,057,067.19

B/. 5,005,661.46

Cuentas Pagadas:

B/. 3,846,269.16

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 1,159,392.30

Direccion de Ingenieria
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2.8.2 Adendas

----------- Manto Original | e e | e e T | et | Commona [Morio totalde adends)  Lembo | Fecne Nuevs de
Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 12-abr-19 180 13-ago-19
Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 09-sep-19 En tramite B/. 1,057,067.19 140 31-dic-19

TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-18 31-dic-19 - - - 650 31-dic-19

Nota: Se envid a la Gerencia de Compras el 23 de septiembre de 2019, la Justificacion Técnica de la Adenda n°2.

Se encuentra a la espera de la aprobacién del Consejo de Gabinete.

2.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTIVIDAD Real Prog.
Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100%
Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100%
Cambio de Amortiguadores 100% 100%
Movimientos de Tierra 100% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 100% 100%

2.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cien por ciento (100%).

2.5.2 Porcentaje de Ejecucidén Presupuestaria

Setenta y siete por ciento (77%).

Nota: El porcentaje fue actualizado en base al huevo monto del contrato, Adenda No.2.

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Mediante la nota ETE-DI-GAP-314-2019, del 21 de noviembre del 2019 se le fue devuelto al Contratista el Estudio de Modelaje por
Tipo de Estructuras con el estado “Revisar y Someter”.

Elaborado por:
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e Mediante la nota ETE-GG-309-2019, del 22 de noviembre del 2019 fue
enviado al Ministerio de Economia y Finanzas la respuesta a su nota MEF-
2019-79661, para la aprobacion de Consejo de Gabinete. Esto se debe a que
la Ley 22 del 26 de junio del 2006.

2.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea la confeccion y firma del Acta de Recibo Sustancial del Contrato.

e Se espera sea aprobado por Conejo de Gabinete los montos incluidos dentro
de la Adenda No. 2, para continuar con el respectivo tramite del refrendo por
parte de la Contraloria General de la Republica.

¢ No se tiene programacion en campo para el proximo periodo.

2.5.5 Observaciones
¢ No presenta observaciones este periodo.

2.5.6 Registro Fotogréfico

¢ No presentan actividades en campo, todas las actividades a realizar son
meramente administrativos.

2.5.7 Obra Civil

e No se tiene programaciéon para el personal de Obra Civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance — Boquerdon 3 — Progreso — Frontera.

3.1 Objetivo

Realizacién de la ingenieria, suministro de todos los materiales y equipos

electromecanicos

requeridos,

proveera todo el

equipo y herramienta de

construccion, suplira y ejecutar toda la mano de obra y en general, hara todo lo
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la linea de
transmisién existente y la construccion de una nueva linea con dos (2) circuito dentro
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos sera seccionado en la S/E

Boquerdn il.

3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015

3.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018
3.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389
3.15 CODIGO SINIP 9454.026

3.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04

3.1.7 | JEFE DE PROYECTO Gilberto Garcia

3.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52

3.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 2,049,496.00

3.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 650 dias calendario
3.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018
3.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 11 de noviembre del 2019
3.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A.
3.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
3.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
3.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 630 dias calendario
3.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
3.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 02 de agosto del 20121
3.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

3.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00
2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87

3.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Fia”Zf?‘ (.je Pago 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Anticipado
Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Péliza d? Responsabilidad 06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panaméa
Civil General
Péliza Qe Todo Rlesgp de 06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panaméa
Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria
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3.4 Cuentas y Adendas

3.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo

FechalLim. de Pago

Estatus

Observaciones

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722

27/04/2018

PAGADO

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.20,494,956.52

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/.2,049,495.65

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 18,445,460.87

3.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden CuFI?r::imz\gi%n Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fech?jé\lueva
Anterior de Proceder . Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional : .
Anterior Culminacién
Adenda No. 1 | B/. 20,494,956.52 19-feb-19 11-nov-19 06-nov-19 02-dic-19 N/A 630 02-ago-21
TOTAL B/. 20,494,956.52 19-feb-19 02-ago-21 1260

3.5 Avance del Proyecto

Porcentaje de Ejecucién Fisico
Diez por ciento (10%).

3.5.1

Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Diez por ciento (10%).

3.5.2

Elaborado por:
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3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo el se tramitd la Adenda No.1 al Acuerdo
Suplementario para extender su vigencia hasta el 2 de agosto de 2021, y
nombrar como tercero ejecutor a la empresa Transmision vy
Comunicacion, S.A. (T&C. Esta adenda fue refrendada por la Contraloria
el dia 2 de diciembre de 2019.

3.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo

e Se tiene programado para el siguiente periodo realizar4 una reunién de
coordinacion con el Contratista y el tercero ejecutor la empresa
Transmision y Comunicacién, S.A. (T&C) con la finalidad de definir las
actividades préximas a realizar, como lo son:

Ubicacion topograéfica de las estructuras entre los Pls aprobados.

Levantamiento de las secciones diagonales de dichas estructuras.

Estudio de suelo.

Sometimiento de los fabricantes de suministro de materiales.

Sometimiento de la lista constructiva y de las tablas de tendido.

agrwdPE

3.5.5 Observaciones

» Se presentard ante la Junta Directiva el sustento para el aumento al
monto del Contrato

3.5.6 Registro Fotografico
= No presenta Registro fotografico en este periodo.
3.5.7 Obra Civil

= No presento actividades de Obra Civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita — Chagres — Panama Il.

4.1 Objetivo
Suministro y construccion de las lineas de transmision del Proyecto Colén Fase Il
Construir una linea de transmision eléctrica de doble circuito de 230 kV desde
Santa Rita hasta Panama Il, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de
transmision desde Col6n hacia Panama Il.

4.1.2 | NO. CONTRATO GG-021-2012

4.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012

4.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195
4.1.5 | CODIGO SINIP 9453.012

4.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C

4.1.7 | JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzén

4.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51

4.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91

4.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 450 dias calendario

4.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012

4.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 19 de octubre del 2013
4.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | Consorcio Energy Istmo, S.A.
4.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6)

4.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06

4.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1535 dias calendario

4.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57

4.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31 de diciembre 2017

4.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

4.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.121.01.72.562 2012
2.78.1.2.000.01.72.562 2013
2.78.1.2.217.01.72.562
2.78.1.2.121.01.72.562 2014
2.78.1.2.217.01.72.562
2.78.1.2.121.01.72.562 2015
2.78.1.2.391.01.72.562 2016
2.78.1.2.391.01.72.562 2017
2.78.1.2.393.03.20.562 2018

4.3 Fianzas y Polizas

Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo
Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo
Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo

Poliza de Responsabilidad
Civil General

1013207 -

SURA Seguros

Poliza de Todo Riesgo de
Montaje y Obras Civiles

TEAR 11 -

Seguros Constitucion

Direccion de Ingenieria
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4.4 Cuentas y Adendas

4.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta

Monto de la Factura Fiscal

Fechaent. en Vent.

N° Recibo

FechaLim. de Pago

Estatus

Observaciones

Cuenta n®°41

B/.223,715.72

EN TRAMITE

Se encuentra en la oficina de
fiscalizacion de Contraloria

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 15,199,609.51

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 483,828.03

B/. 2,309,443.03

B/. 17,992,880.57

Cuentas Pagadas dela 1 a 40:

B/.17,464,592.03

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 528,288.54

4.4.2 Adendas

Monto Original / Fecha Orden Fec_ha d.e, Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
----------- . Culminacién PN i S de

Anterior de Proceder . Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional X L

Anterior Culminacién
Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - 04/12/2013 202 dias 08/05/2014
Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - 09/06/2014 180 dias 04/11/2014
Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - 24/11/2014 90 dias 02/02/2015
Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 dias 30/06/2016
Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 dias 30/12/2017
Adenda n°6 B/. 20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017 181 dias 30/06/2018
Adenda n°7 B/. 20,302,323.60 26/07/2012 30/06/2018 - En tramite B/. —(431,959.07) 30/06/2018

TOTAL B/. 17,992,880.57 B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018

Nota: Se esta tramitando una liquidacion en lugar de la Adenda No.7.

Direccion de Ingenieria
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4.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD Real Prog.
Tramo 115 kV 100% 100
Tramo 230 kV 100% 100

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100%

Nota: Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.
La Linea de 115kV fue energizada el dia 27 de enero del 2017.
La Linea de 230kV fue energizada el dia 16 de junio del 2018.

4.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Cien por ciento (100%).

4.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Noventa por ciento (90%).

4.5.3. Actividades Desarrolladas en este Periodo
e Durante este periodo se confeccioné la Justificacion Técnica para la
Liguidacién por Mutuo Acuerdo entre ETESA vy el Consorcio Energy Istmo,
de acuerdo a las observaciones de Asesoria Legal de ETESA y fue enviado
a la Direccién de Finanzas.

4.5.4. Actividades Programados Para el Préximo Periodo

e Para el pr6ximo periodo se tiene programada la confeccion y posible firma
del Finiquito y el Acta de Recibo Final de la Obra.

e Se planea que el Contratista solicite una reunién con la Gerencia General y
las Direcciones de Legal y Finanzas para definir los términos del Acta de
Liquidacion.

e Se planea enviar los recibos de las facturas presentadas de los intereses
moratorios y reconocimiento de los endosos de fianzas.

45.5. Observaciones

= Este Contrato se encuentra en proceso de capitalizacion de los activos.
4.5.6. Registro Fotogréafico

= No presenta actividades en campo y no presenta registro fotografico.
4.5.7 Obra Civil

= No setienen informe de la unidad de Obra Civil, ya que todas las actividades
fueron culminadas exitosamente.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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5 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estaticos de
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panam& Il y Llano
Sanchez de 230kV.

5.1 Objetivo
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales,
todo el equipo y herramientas de construccion y suplir y ejecutar toda la mano de
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio
y obras civiles de compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM)
en las subestaciones Panama Il y Llano Sanchez de 230 kV objeto de este contrato.

512 NO. CONTRATO GG-114-2018

5.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019

5.1.4 | ACTODELICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645

5.15 CcODIGO SINIP 9731.068 9731.080

5.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 | C-8-S/E-2012-06

517 JEFE DE PROYECTO Linnette Real

5.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00

5.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00

5.1.10 | VIGENCIA DE CONTRATO 630 dias calendario

5.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019

5.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 01 de noviembre del 2020

5.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | HYOSUNG CORPORATION

5.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -

5.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

5.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

5.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

5.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -

5.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

5.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00
2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00
2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00

5.3 Fianzas y Pdélizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
. o CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
Fianza de Pago CiA INTERNACIONAL DE
Anticipado 070-001-000018499-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
. CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
Pdliza de ]
Responsabilidad Civil | 040-001-000009088-000000 | 08-ene-2020 A TN QAL BE
General ;S.
Péliza de Todo Riesgo de CIA INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles 046-001-000001710-000000 08-ene-2020 SEGUROS, S.A

Direccion de Ingenieria
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5.4 Cuentas y Adendas

5.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 PAGADA
Cuenta No.1 B/. 436,336.33 16-oct-19 98292 30-dic-19 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

B/. 12,283,600.00
B/. 0.00

Valor del contrato:
Montos Adicionales por Adendas:

Cuentas Pagadas: B/. 2,456,720.00

Cuentas por Pagar: B/. 436,336.33

Saldo del contrato: B/. 9,390,543.67

5.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden CL'J:I%Cnnaagiec’)n Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fech%é\lueva
Anterior de Proceder ) Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional - L.
Anterior Culminacién

TOTAL

Nota:

Direccion de Ingenieria
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5.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
30 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRUEBAS Y

ACTIVIDAD DISENO OBRA CIVIL MONTAJE COMISIONADO TOTAL
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Panama Il 15% 90% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 3% 24%
S/E Llano Sanchez 90% 100% 60% 100% 8% 50% 0% 0% 44.4% 75%
;ggﬁ;gﬁ; 52.5% 95% 30% 57.5% 4% 25% 0% 0% 23.7% | 49.5%

Nota: El cuadro de avance del proyecto fue modificado para reflejar de mejor manera las
actividades que estan involucradas en este proyecto.

5.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Veintitrés por ciento (23.7%).

5.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Veinte por ciento (20%).

5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo se le devolvieron al contratista los siguientes documentos,

con nuestros comentarios:

1. Memorias de calculo estructural de casa control de la subestacion Llano
Sanchez.

2. Planos y memoria de céalculo de iluminacién y fuerza para la casa control de
la subestacion Llano Sanchez.

3. Granulometria para la capa de piedra de la subestacion Llano Sanchez.

4. Planos y memorias de calculo del sistema contra incendios para la
subestacion Llano Sanchez

5. Datos de la concretara propuesta para la subestacion Panama II.

6. Datos del laboratorio propuesto para la subestacion Panama Il

7. Informe de seguimiento ambiental de octubre 2019.

e En este periodo, el contratista realizé las siguientes actividades dentro de la
subestacion Llano Sanchez:

1. Excavacién, armado, colocacioén, centrado y arriostre de encofrado, y vaciado
de concreto de canaletas para cables de control hasta camara eléctrica del
patio 230 KV y 22.2 KV.

2. Instalacion de Tuberias desde canaletas a los diferentes equipos patio 230
KV

3. Unién de red de tierra con red de tierra existente y relleno de tierra

Instalacion de pases de red de tierra de 22.2 KV

Armado de Estructuras Patio 230 KV

Armado, colocacion de refuerzo y vaciado de vigas sismicas entre los ejes 3
y 6 de la Casa Control

7. Bloqueo de 6 pulg, reforzado y relleno de concreto de fundaciones de paredes
hasta nivel de terreno natural de la Casa Control STATCOM.

ook

e Al igual, se realiz6 la revision del Soporte de Cuenta No.2, recibido del
contratista, con el avance de disefio y obra civil, para la subestacién Llano
Sanchez, hasta finales del mes de octubre.

Direccion de Ingenieria
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e Se mantuvo una serie de reuniones para identificar la ruta que se tomara para
conectar las canaletas de la Nave 9 de la subestacion Llano Sénchez
(STATCOM) con las canaletas existentes, hacia casa control.

e Se evaluaron las distintas alternativas para la colocacion del angulo de la base
de la estructura metalica de las cuchillas manuales de 230kV de la subestacion
Llano Sanchez.

5.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Para el proximo periodo el Contratista debe continuar con la presentacion de
planos y datos técnicos correspondientes a las fundaciones y estructuras
metdlicas del proyecto, para las subestaciones de Llano Sanchez y Panama lI;
mientras que ETESA culminard la revision de la siguiente documentacion
recibida:

1. Documentos técnicos sobre la pintura anticorrosiva para las estructuras
metdlicas de la casa control de Llano Sanchez, y las mismas estructuras
metalicas.

2. Planos y memorias de calculo de la casa control de la subestaciéon Llano
Sanchez (Planta Arquitectdnica - Planta Alta, Fachadas Y Secciones 1,
Fachadas Y Secciones 2, Fachadas Y Secciones 3, Marcos Estructurales 3,
Detalles de Estructuras Metalicas, Estructura de Losa Metaldeck, Planta de
Estructura de Techo y Detalles, Planta de Fundaciones, Planta de Ubicacion
de Bases de Equipos, Detalles de Fundaciones 1, Detalles de Fundacion de
Rampa,

3. Planos de planta de canaletas y detalles de canaletas para la S/E Llano

Sanchez.

Planos de plantas de fundaciones para la subestacion Panama ll.

Planos y memorias de célculo de la casa control de la subestacion Panama

Il (Planta Arquitecténica - Planta Baja, Planta Arquitecténica - Planta Alta,

Fachadas Y Secciones 1, Fachadas Y Secciones 2, Fachadas Y Secciones

3, Marcos Estructurales 1, Marcos Estructurales 2, Marcos Estructurales 3,

Detalles de Estructura Metdlica, Estructura de Losa Metaldeck, Planta de

Estructura de Techo y Detalles, Planta de Fundaciones, Detalles de

Fundaciones 2, Detalles de Fundacion de Rampa, Fundacion Para "Water

Cooling" y Célculo Estructural de Fundaciones Y Estructura Metalica de la

Casa De Control).

6. Planos y memoria de calculo de los drenajes para la subestacién Llano
Sanchez.

7. Planos y memorias de calculo para fundacion de “Water Cooling" y Cuarto
de Generador, para la subestacion Llano Sanchez.

8. Planos y memorias de célculo para fundacion del cuarto de generador, para
la subestacion Panama II.

ok

e Dentro de la subestacion Llano Sanchez, el contratista planea continuar con la
construccién de las canaletas del proyecto, la instalacion de la malla de tierra, el
armado de las estructuras metdlicas del patio de 230KV y su instalacion en sobre
las fundaciones de la nave 9.

e ETESA, junto con el contratista que realizd el movimiento de tierra de la
plataforma del STATCOM, en la subestacién Llano Sanchez, deben subsanar el
talud que ha sido afectado por deslizamientos en ciertas zonas.

e EIl contratista iniciard la movilizaciéon hacia la subestacion Panama II, para
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comenzar la obra.

e Se debe solicitar una reunién de inspeccion con un fiscalizador de la Contraloria
General de la Republica para los trabajos incluidos en el Soporte de la Cuenta
No.2.

5.5.5 Observaciones

= ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construccién para la ejecuciéon
del proyecto en la Subestacion Llano Sanchez.

5.5.6 Registro Fotografico

Sanchez.

Foto # 1, Avance del Proyecto

Foto # 2, Avance del Proyecto Subestacion

Llano Sanchez.

Sanchez.

Foto # 3, Avance del Proyecto Subestacion Llano

Llano Sanchez.

Foto # 4, Avanc del

royecto Subestacion

5.5.7 Obra Civil

Actividades S/E

Llano Sanchez Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Replanteo de .
Estructura Terminada | 100% Obra en proceso
Construccién de de inicio de Ambar Leiva
Bases de En proceso 90% HYOSUNG construccion. Ovidio Mendoza
- Es’E[ructL{r,asd CORPORATION En testos o | e Jodsé Aérauz .
onstruccion ae momentos cuenta 1Isandro saavedra
9 . o
Canaletas En proceso 20% con un avance de Miguel Pitti
Drenaje Francés | Pendientes 0% un 41.5%

Direccion de Ingenieria
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Construccion de
Base para Reactor

Construccion de

Tanque Recolector En proceso 95%
de Aceite

En proceso 95%

Construccién de

i 0,
Calles de Acceso | T endientes 0%
Riego de Material . )
Pétreo Pendientes 0%
Montaje de . -
Estructuras Pendientes 0%

Construccion de

0,
Casa Control En proceso 15%

Registro Fotografico

. ., o Elaborado por: Avances Proyectos en
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6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola

6.1 Objetivo
La instalacion de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos
establecido por la reglamentacién en condiciones de demanda minima del sistema.

6.1.2 | NO. CONTRATO GG-132-2017

6.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018

6.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776
6.1.5 | CODIGO SINIP 9731.067 9731.072
6.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A
6.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno

6.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62

6.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63

6.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario

6.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018

6.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 06 de agosto del 2019
6.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A.

6.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

6.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 910,689.39

6.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 321 dias calendario

6.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,740,452.01

6.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 22 de junio del 2020

6.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario

6.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Subestacion
2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas
2.78.1.2.391.05.10.562 .
2.78.1.2.393.05.10.562 2019 S/E Changuinola
2.78.1.2.323.05.10.562 2020 S/E Guasquitas
2.78.1.2.001.05.10.562 S/E Changuinola

6.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de FIAN-15300000023071 | 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Cumplimiento
Fianza de Pago FIAN-15300000023078 | 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Anticipado
Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Pédliza de )
Responsabilidad Civil 20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMA, S.A.
General
Poliza de Todo Riesgo )
de Montaje y Obras TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMA, S.A.
Civiles

Elaborado por:
Gerencia de Administracion de Proyectos

Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Ejecucion Noviembre 2019



GTCE/M

Empresa do Transmisidn Eléctrica, §.A,

Péagina 31 de 95

6.4 Cuentas y Adendas

6.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 EN TRAMITE
B/. 280,208.57 i No posee vigencia el
Cuenta No.1 - - EN TRAMITE Contrato

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 4,829,762.62

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 910,689.39

B/. 5,740,452.01

Cuentas Pagadas:

B/. 0.00

Cuentas por Pagar:

B/. 1,182,891.20

Saldo del contrato:

B/. 3,646,871.42

6.4.2 Adendas

- Fecha de . L2
Monto Original / Fecha Orden de . L Justificacion Refrendo Monto total de ) - Fecha Nueva de
"""""""" Anterior Proceder Cu’ol\r:]wtlgrai\glron Técnica (GAP) Contraloria Adenda Tiempo Adicional Culminacion
Adenda No.1 B/. 4,829,762.62 13-abr-18 06-ago-19 02-dic-19 EN TRAMITE B/. 910,689.39 321 22-jun-20
TOTAL B/. 5,740,452.01 13-abr-18 22-jun-20 801

Nota: La Adenda No.1, se encuentra a la espera de Refrendo por parte de la Contraloria.

6.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD Real Prog.
SE Guasquitas 60% 100%
SE Changuinola 30% 50%
TOTAL DEL PROYECTO 45% 75%

Direccion de Ingenieria
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6.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cuarenta y cinco por ciento (45%).

6.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Dieciocho por ciento (18.69%).

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

i. Subestacién Guasquitas, Nave 5:
v Se dieron las aprobaciones de las Protecciones.

ii. Subestacion Changuinola:
v’ Se procedi6 con la reingenieria de las obras civiles, por el cambio de
alcance.

6.5.4 Actividades Programados Para el Pr6ximo Periodo

i. Subestacion Guasquitas:
v Se tiene programado continuar con la aprobacion de la
documentacion técnica del sistema de protecciones.

ii. Subestacion Changuinola:
v’ Se planea continuar con la reingenieria y cambios en la parte de Obra
Civil, por el cambio en la ubicacion de los reactores.

6.5.5 Observaciones
. No presenta observaciones en este periodo.

6.5.6 Registro Fotografico

o No presenta registro fotografico durante este periodo.

6.5.7 Obra Civil

Actividades S/E

: Pendient Termina % ntratista Observacion In ctores
Guasquitas endientes | Te das o Contratis bservaciones specto
Construccion de
Bases de Terminada 100%
Estructuras
Construccion de
En proceso 95% '
Canaletas Obras civiles en Roy Castillo
. , . COBRA Ovidio Mendoza
Drenaje Francés Terminada 100% INSTALCIONES proceso con un José Arauz

avance del 96%

Construccion de Edwin Castro

Terminada 100%
Base para Reactor
Construccion de
Tanque Recolector Terminada 100%

de Aceite

Registro Fotografico

Elaborado por: Avances Proyectos en
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7 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sanchez, SE San
Bartolo y SE Veladero.

7.1 Objetivo
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccion
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario
para este Contrato.

71.2 | NO.CONTRATO GG-131-2017

713 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018

714 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064
. 9731.063 9731.083

715 | CODIGO SINIP oot oee

71.6 | CODIGO ERP ETESA OB oL ANSILC )| OB S/E-2015-13

717 | JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle

718 | VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06

7.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29

7.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario

71.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018

71.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2019

7.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A.

7.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

7.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

7.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 190 dias calendario

7117 | TOTAL DEL CONTRATO -

7.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 01 de marzo del 2020

7.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

7.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.391.02.96.562 S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.391.02.98.562 2017 B/. 2,294,754.29 S/E San Bartolo
2.78.1.2.391.02.97.562 S/E Veladero

S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 S/E San Bartolo
S/E Veladero
S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 S/E San Bartolo
S/E Veladero
2.78.1.2.323.05.10.562 2020
7.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 85B73385 | 02-nov-17 ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A
Fianza de Pago Anticipado 87B51355 | 02-nov-17 ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A
Fianza de Pago 86B51447 | 02-nov-17 | ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

Direccion de Ingenieria
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA

Cuenta n°1 B/. 90,986.04 11-abr-19 - - PAGADA

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.98 30-jun-19 - - EN TRAMITE

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - EN TRAMITE

Cuenta n°4 B/. 2,280,614.63 27-nov-19 99600 10-feb-20 EN TRAMITE

Cuenta n°5 B/. 2,683,374.31 27-nov-19 99602 10-feb-20 EN TRAMITE

Cuenta n°6 B/. 328,562.20 27-nov-19 99561 10-feb-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 12,277,979.06

Montos Adicionales por Adendas:

Cuentas Pagadas:

B/. 2,385,740.33

Cuentas por Pagar:

B/. 8,010,116.34

Saldo del contrato:

B/. 1,882,119.39

7.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden de Fecha de Culminacién Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacién
Adenda N°1 B/. 12,277,979.06 02-may-18 25-ago-19 - 22-nov-19 N/A 190 01-mar-20
TOTAL B/. 12,277,979.06 02-may-18 0l1l-mar-20 - 670
Nota:

Se gestiond la aprobacion al trdmite de la Adenda No.1 al contrato a fin la finalidad de extender el Plazo de Ejecucion en ciento noventa (190) dias calendario,
incluir trabajos adicionales, eliminar la vigencia 2018, modificar la reserva presupuestaria para el pago de los trabajos durante la vigencia 2019 y crear la
vigencia 2020. Se remiti6 el borrador de nota para gestionar la aprobacién por parte del Consejo de Gabinete a esta adenda.
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AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real | Prog.
SUBESTACION 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% | 100%
SECCION DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL DEL PROYECTO 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% | 100%

7.5.1

Porcentaje de Ejecucion Fisico

Noventa y cuatro por ciento (94%).

7.5.2

Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria

Diecinueve por ciento (19%).

7.5.3

Actividades Desarrolladas en este Periodo

i. Subestacion Veladero:

v
v
v

ASENENENEEEN

<\

v

Se realizaron los monitoreo ambientales.

Se dio la verificacién de grama en el area de acopio de materiales.
Se procedié con la instalacion de luminarias y tomacorrientes frente
interruptores.

Se procedid a instalar los cables de control pendientes en la nave
existente.

Se dio con la preparacién de los cables para el conexionado y prueba
de aislamiento.

Se procedié con el conexionado de los cables control.

Se procedié con el comisionado de los paneles A/C Y D/C.

Se dio la instalacion del cable de tierra a seccionadoras.

Se dio la instalacion de Iluminarias y tomacorrientes frente
interruptores.
Se procedié con la excavacion para completar tuberia interruptor
tanque vivo.

Se realizaron las pruebas a los CT's.

ii. Subestacién San Bartolo:

ASANENENEN

Se procedié con la limpieza general del area.

Se realizaron las conexiones de los CT’s de patio.

Se realiz6 el montaje de las lamparas y tomas.

Se procedié con la revision de las conexiones contra listas.
Se procedié con el greening de conexiones (punto a punto).

iii. Subestacion Llano Sanchez:

v" Se culminé con la construccién del tramo de calle de acceso.
v' Se retir6 casi todo el material sobrante y/o residuos.
v' Se limpié el area destinada para el almacenaje de materiales.

7.5.4

Actividades Programados Para el Préximo Periodo

i. Subestacion Veladero:

v' Se planea instalar tapas de canaletas.
v' Se planea instalar los 4 cables de control pendientes a nave existente.
v' Se planea dar inicio con la limpieza general del sitio.

Direccion de Ingenieria
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v' Se planea la preparacion de los cables para el conexionado y prueba
de aislamiento.

Se planea el conexionado de los cables control

Se planea dar inicio con las pruebas punto a punto entre equipos.

Se planea realizar la prueba de punto a punto de casa control a patio
banco capacitores.

ANANEN

7.5.5 Observaciones

¢ No presentan las observaciones para este periodo.

7.5.6 Registro Fotogréfico

p 2¢

Foto #1, Tra

bajos dentro dela S/E eladero.

Foto # 2, Trabajos dentro de la S/E Veladero.

7.5.7 Obra Civil

S/écgglr:dggriilo Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Movimiento de Tierra : o
(Relleno /Plataforma) Terminadas | 100%
Conformacion y Proteccion . o
de Talud Terminadas | 100%
Drenajes Superficiales Terminadas | 100%
Drenajes Subterraneos . Las obras civiles
(Francés) Terminadas | 100% en este proyecto . di
i6 en San Bartolo Lu'.s Samq 10
Construcc:gn (_1e Bases para Terminadas | 100% CELMEC Miguel Pitti
quipos se encuentran Elisandro Saavedra
Construccién de Canaletas Terminadas | 100% conun i‘(’)%g/ce de
un 0
Colocacién de Material . 0
Pétreo Terminadas | 100%
Colocacion de Postes para . 0
Protecciones Terminadas | 100%
Limpieza Terminadas | 100%
Registro Fotografico

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
Gerencia de Administracién de Proyectos

Avances Proyectos en
Ejecucion Noviembre 2019




GTCE/M

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A.

Pagina 38 de 95

S/E?_(I:;i:édggr?ihez Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
HEHIIIE B9 eI 2 Terminadas | 100%
Re”bicascfn?tgﬁOSiStema Terminadas | 100%
Construccion de Bases para Terminadas | 100%
Construccion de Canaletas Terminadas | 100% Elisandro Saavedra
C°”S"“°,i‘fc”e§§ Calle de Terminadas | 100% | cgLMEC 100% de avance Ov'i\(/ljligf]l\(/allelzggza
Colocaci'g)gt:ie% Material Terminadas | 100% Da‘\]/io dsﬁllggiﬁzaca
Drenajc(esriﬁséz;réneos Terminadas | 100%
Drenajes Superficiales Terminadas | 100%
col(o:c(;)g();icc'?ﬁ |82 g(reoltje(izscti?)snes Terminadas | 100%

éb;gt'\\/'é?:g;so Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Movimiento de Tierra para . 0
Plataforma Terminadas | 100%
Drenaj((asrisgézgraneos Terminadas | 100% Las Obras Civiles
. . ) se encuentran en
Drenajes Superficiales Terminadas | 100% procesos Edwin Casto
Construccion de Bases para Terminadas | 100% CELMEC constructivos con David Menchaca
Estructuras un avance de un
. 100% en obras
Construccion de Canaletas Terminadas | 100% o
civiles.
Colocacion de Material . 0
P&treo Terminadas | 100%

Registro Fotografico

Elaborado por:
Gerencia de Administracion de Proyectos
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8 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los
autotransformadores de potencia de las SE Panama I, SE Llano Sanchez,
SE Progreso y SE Mata del Nance.

8.1 Objetivo
Suministro de todos los materiales y equipos electromecanicos requeridos, proveera
todo el equipo y herramientas de construccion, suplird y ejecutara toda la mano de
obra, y en general, hard todo lo necesario, para lograr la realizacién completa de la
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas
practicas de Ingenieria.

8.1.2 | NO. CONTRATO GG-134-2017
8.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018
8.1.4 | RESOLUCION DE CONSEJO DE GABINETE N°122 del 03-oct-207
< 9731.078 9731.087
8.1.5 | CODIGO SINIP 9731.079 19897.007
. C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05
8.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12
8.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
8.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.4,576,752.92
8.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12
8.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 360 dias calendario
8.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018
8.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 27 de febrero del 2019
8.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A.
8.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
8.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
8.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 486 dias calendario
8.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
8.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 27 de junio del 2020
8.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario
8.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso
2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panama
2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance
8.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. . 070-001-000017664- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
. . 070-001-000017693- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
. 070-001-000017665- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
Poliza de Responsabilidad | ;4344400002791 , MAPFRE PANAMA S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de | 5344000000119 . MAPFRE PANAMA S.A.
Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria
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8.4 Cuentas

y Adendas

8.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA
Cuenta n°l B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 EN TRAMITE
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 4,576,752.92
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 )
Cuentas Pagadas: B/. 966,231.56
Cuentas por Pagar: B/. 312,231,11
Saldo del contrato: B/. 3,298,290.23
8.4.2 Adendas
___________ Monto Original / Fecha Orden de Fecha de Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior Proceder Culminacién Anterior | Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°l | B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - N/A 486 27/06/2020
TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020 846 27/06/2020

Notas: La justificacion técnica de la Adenda No.1 de este contrato fue enviada a la Gerencia General para aprobacion, mediante el memo ETE-DTR-GI-072-

2019, del 31 de enero de 2019.
La Junta Directiva aprob6 la Adenda No.2.

Direccion de Ingenieria
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8.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real

Prog.

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% | 55.3%

100%

S/E Progreso

78% 100% 10% 100% 0% 100% 30%

100%

S/E Panama

N/A N/A 38% 100% 30% 100% 34%

100%

S/E Llano Sanchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56%

100%

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 32% 100% 32% 100% | 43.8%

100%

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

Direccion de Ingenieria

Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cuarenta y tres por ciento (43.8%).

Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Veintiuno por ciento (21.43%).

Actividades Desarrolladas en este Periodo

El contratista volvié a la subestacion Panama, para verificar el cableado
aéreo existente de 115kV, que se encontraba instalado arriba de la posicién
del nuevo autotransformador T2.

El 16 de noviembre, en la subestacion Panam4, durante una libranza, se
procedié con la remocion de la linea de 115kV que conectaba la turbina de
gas ala Nave 3 del patio de 115 kV (ya en desuso). Posteriormente, iniciaron
las actividades de montaje del autotransformador T2 de la subestacion
Panama.

Se realiz6 la revision de los siguientes documentos, para informarle al

contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:

1. Planos con el Layout del Tablero de Control y Protecciones para el
transformador T2 de la subestacion Llano Sanchez.

2. Planos y memorias de calculo referentes a las obras civiles y estructuras
del TPC del autotransformador T2 de la subestacién Llano Sanchez.

Se envid la Justificacion Técnica de la Adenda No.2, a la Gerencia de
Compras para su elaboracion. Ademas, se debe presentar la misma ante el
MEF para poder continuar con el tramite pertinente.

Actividades Programados Para el Proximo Periodo

El contratista debe continuar con el montaje del autotransformador T2 de la
subestacion Panama, y realizar su filtrado y llenado de aceite.

Se realizara la revision de los siguientes documentos, para informarle al
contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:

Elaborado por: Avances Proyectos en
Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Noviembre 2019
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1. Planos y memorias de calculo referentes a las obras civiles, estructuras
metalicas y montaje del autotransformador T1 de la subestacion
Progreso, y su sistema de recoleccion de aceite.

o Ademas, se realizara la inspecciéon de la cuenta No.3, con personal de la
Contraloria, en las subestaciones Progreso, Mata de Nance y Llano

Sanchez.

Observaciones

= No presenta observaciones en este periodo.

Registro Fotografico

= >

e

— = =

Foto # 1, Actividades del nuevo Autdtransformadof T2 en
Subestacion Panama.

Foto # 2, uActividd ael nuev6 Adfoffarisformador T2 en

I ok

Subestacion Panama.
RS ST
V> Q,\{:‘

Foto # 3, Actividades del nuevo Autotransformador T2 en
Subestacion Panama.

Foto # 4, Actividades del nuevo Autotransformador T2 en

Subestacion Panama.

8.5.7 Obra Civil

Direccion de Ingenieria
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Actividades S/E

i i 0 ; :
Panama | Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Replanteo de . .
Estructura Terminada 100%
Excavacion Terminada | 100%

RIS PEIEBIE) L] Terminada 100%

Refuerzo Obra en proceso
Vaciado 1ra Terminada 100% Cobra, S.A. de inicio _d,e Albany Barsallo
Etapa construccion.
e Terminada 100%
Etapa
Desencofrado y Pendiente 0%
Resanes
Limpieza Pendientes 0%

Elaborado por: Avances Proyectos en
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV

en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.

9.1 Objetivo

Realizar la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecénicos requeridos, proveerd todo el equipo y herramientas de
construccion, suplird y ejecutara toda la mano de obra, y en general, hara todo lo
necesario, para lograr la realizacion completa del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los

términos y condiciones del Contrato y las buenas préacticas de Ingenieria

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017

9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017
9.14 ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068
9.1.5 CODIGO SINIP 9731.067 9731.072
9.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A | C-8-S/E-2015-14A
9.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno

9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78

9.1.9 ANTICIPO NO APLICA

9.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 220 dias calendario

9.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018
9.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 09 de septiembre del 2018
9.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.

9.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

9.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

9.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 195 dias calendario

9.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

9.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 23 de marzo del 2019

9.1.19 | FORMA DE PAGO 300 dias calendario

9.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80
2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/. 389,540.98

9.3 Fianzas y Pélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. _ CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 SEGUROS, S.A
Poliza de
Responsabilidad Civil 2030000002791 - MAPFRE PANAMA S.A.
General

Direccion de Ingenieria
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9.4 Cuentas y Adendas

9.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechalLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 EN TRAMITE
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00
Cuentas Pagadas: B/. 0.00
Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60
Saldo del contrato: B/. 544,158.18
9.4.2 Adendas
. Fecha de . L. )
___________ Monto Original / Fecha Orden Culminacién Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - 195 23/03/19
TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 Distribucién 415 23/03/19
Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Noviembre 2019
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9.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTIVIDAD SUMINISTRO
Real Prog.
SE Guasquitas 90% 100%
SE Changuinola 90% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 90% 100%

9.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa por ciento (90%).

9.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Ochenta y seis por ciento (86%).

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= En este periodo no se realizaron actividades.
9.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
= No se tiene programacién para el proximo periodo.
9.5.5 Observaciones
= No presentan observaciones en este periodo.
9.5.6 Registro Fotogréafico

= No presenta registro fotografico en este periodo.
9.5.7 Obra Civil

= No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso.

10.1 Objetivo
El Contratista realizara la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecénicos requeridos, proveera todo el equipo y herramientas de construccion,
suplira y ejecutard toda la mano de obra, y en general, hard todo lo necesario, para
lograr la realizacién completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las
condiciones Yy criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos
y condiciones del Contrato y las buenas practicas de Ingenieria.

10.1.2 | NO.CONTRATO GG-034-2017

10.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017

10.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414

- 9731.060 9731.084
10.1.5 | CODIGO SINIP 9731.061
- C-8-S/E-2013-04 C-8-S/E-2013-01

10.1.6 | CODIGO ERP ETESA C 8-5/E-2013.05

10.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufiez

10.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26

10.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

10.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 630 dias calendario

10.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017

10.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 21 de julio del 2019

10.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.

10.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)

10.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,555,150.00

10.1.16 | TIEMPO DE VIGENCIA ADENDADO 450 dias calendario

10.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 6,168,256.26

10.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 13 de octubre del 2020

10.1.19 | FORMA DE PAGO 180 dias calendario

10.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.74.562
2.78.1.2.391.02.75.562
2.78.1.2.391.02.71.562 2018 B/. 2,848,849.31
2.78.1.2.223.05.10.562
2.78.1.2.391.02.74.562
2.78.1.2.391.02.75.562 2019 B/. 1,764,256.95
2.78.1.2.391.02.71.562
2.78.1.2.223.05.10.562 2020
10.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMA S.A.

Poliza de Responsabilidad Civil General

2030000000279

- MAPFRE PANAMA S.A.

Poliza de Todo Riesgo de Montaje y
Obras Civiles

TEAR-2130000000100

- MAPFRE PANAMA S.A.

Direccion de Ingenieria
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°l B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA

La factura fiscal correspondiente
Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA a esta cuenta tiene una nota de

crédito por B/. 57,105.03.

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA
Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 PAGADA
Cuenta n°8 B/. 258, 940.01 01/10/2019 97863 28/03/2020 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.4,613,106.26

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 23,724.68

B/.1,531,425.32

B/. 6,168,256.26

Cuentas Pagadas:

B/. 2,259,130.46

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 2,377,700.48

10.4.2 Adendas

Fecha de

Fecha Nueva

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden Culminacion J’ust_ificacic')n Refrendq Monto total de Ti_er_npo de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 21/07/2019 13/11/2018 14/11/2018 B/. 23,724.68 N/A -
Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 21/07/2019 25/06/2019 10/09/2019 N/A 450 13/10/2020
Adenda n°3 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10/2020 18/01/2019 B/. 1,531,425.32 N/A 13/10/2020
TOTAL B/. 6,168,256.26 30/10/2017 13/10/2020 B/. 1,555,150.00 1080

Nota: La Adenda No. 3 fue enviada la gerencia de compras.

Direccion de Ingenieria
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10.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUMINISTRO | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

ACTIVIDAD Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. Real Prog.
Ampliacion en a SIEMatade | o6 | 1009 | 9206 | 98% | 40% | 75% | 76% | 91%

Reemplazo de interruptores y

96% | 100% | 55% | 98% 15% | 90% | 55.3% 96%
adicion en la S/E Progreso

TOTAL DEL PROYECTO| 96% | 100% | 73.5% | 98% | 27.5% | 82.5% | 65.65% | 93.5%

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos adicionales
que se incluirdn en una nueva Adenda n°3 al contrato.

10.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Sesenta y cinco por ciento (65.635%).

10.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Treinta y tres por ciento (33%).

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= Subestacién Mata de Nance:

i. Se procedi6 con las pruebas en sitio de los nuevos interruptores de la
nave 4.

ii. Se realiz6 el montaje de las plataformas de mantenimiento de los
interruptores.

iii. Se procedi6 con el montaje de transformadores de potencial y pararrayos
correspondientes a la salida de la linea 230-6C.

= Subestacién Progreso:
i. Se realizaron las pruebas y comisionado del interruptor 23M12.

ii. Se realizé el montaje de las columnas del perotico de lado de la barra B.

10.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

= Subestacién Mata de Nance:
i. Se planea realizar el montaje de seccionador manual y motorizados.

ii. Se planea realizar la construccion del dltimo tramo de calle de la nave 4.

ii. Se tiene programado la instalacién de tubos desde la canaleta hacia las
cajas de mando de los seccionadores.

= Subestacion Progreso:
i. Se planea la energizacion del interruptor 23M12.

ii. Se planea realizar el montaje de los equipos correspondientes a la nueva
entrada de la linea 230-10.

10.5.5 Observaciones

Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Noviembre 2019



ETES A Pagina 51 de 95

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A.

= No presenta observaciones este periodo.

10.5.6 Registro Fotogréfico

Foto # 1, Montaje de los transformadores de | Foto # 2, Montaje de los transformadores de
potencial en Subestacion Mata de Nance. potencial en Subestacion Mata de Nance.

|

Foto # 3, Interruptor 23M12 durante el proceso de pruebas y comisionado en Subestacién Progreso.
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10.5.7 Obra Civil

S'O/‘Et:;/r'ggfeiso Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Levantarry_ento Terminadas | 100%
Topogréafico
Replanteo de Terminadas | 100%
Fundaciones
Excavac_lon de En Proceso | 95%
Fundaciones
Preparacion de ; idi
Acero y Vaciado Terminadas | 100% Cobra El porcentaje de Ovﬂgél\/l;gﬂ(z)za
Relleno y Instalaciones avance es 98% Rov Castill
L, En Proceso | 95% oy Lastilio
Compactacion
Construccion de Terminadas | 100%
Canaletas
Demolicién Terminadas | 100%
Red de Tierra Terminadas | 100%
S/Epl\‘/(l:;c\gccjizdl\?;nce Pendientes | Terminadas | % Contratista Observaciones Inspectores
Mowmlento de Terminadas | 100%
Tierra (Relleno)
Construcmon_de Terminadas | 100% .
Cuneta Pluvial Las Obras Civiles, se
Construccion de encuentran en la Ovidio Mendoza
Bases de En Proceso | 95% construccién de José Arauz
Estructuras Cobra obras adicionales Roy Castillo
Construccion de Terminadas | 100% | '"Stalaciones |} - exigidas para esta Edwin Castro
Canaletas sub estacion. El . .
porcentaje de avance Luis Samudio
. . . o
Drenaje Francés Terminadas | 100% es 93%
Construccion de En Proceso | 61%
Calles

Registro Fotografico
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11 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA.

11.1 Objetivo
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA,
en la Subestacién Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1,
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE
Panama para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sanchez para reemplazar el T2.

11.1.2 | NO. CONTRATO GG-069-2016

11.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO | noviembre del 2016

11.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212
. 9731.078 9731.087

11.15 | CODIGO SINIP 9731.079 19897.007
) C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05

11.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12

11.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real

11.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99

11.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

11.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 600 dias calendario

11.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017

11.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2018

11.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S A.

11.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

11.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO .

11.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 270 dias calendario

11.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO }

11.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 23 de noviembre del 2018

11.1.19 | FORMA DE PAGO 120 dias calendario

11.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.02.69.562.
2.78.1.2.001.02.27.562.
2.78.1.2.001.02.89.562. 2018 B/. 10,542,849.99
2.78.1.2.001.02.28.562
11.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de 071-001-000060804- 27-ene-2016 CIiA. INTERNACIONAL
Cumplimiento 000000 DE SEGUROS, S.A
Poliza de
Responsabilidad Civil 20300000002791 - MAPFRE PANAMA S.A.
General
Pdéliza de Seguro de LIBERTY SPECIALTY
Transporte MDABDD1F002 i MARKET
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11.4

Cuentas y Adendas

11.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.10,542.849.99

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 9,488,564.98

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 1,054,285.01

11.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden Fecha de Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Culminacioén Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacién
Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018 21/09/2018 - 270 23/12/2018
TOTAL B/.10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018 870

Nota: La Justificacion Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compras el 14 de agosto de 2019, sera presentada ante la Junta Directiva
para aprobacion de costos adicionales.

11.5

Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Panaméa 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Llano Sanchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%

Direccion de Ingenieria
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11.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa por ciento (90%).

11.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Noventa por ciento (90%).

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo, se recibié la instrucciébn superior de incluir la
reubicacion del nuevo autotransformador T1 de la subestacion Progreso
dentro de los costos adicionales al contrato a ser aprobados mediante la
Adenda No.2, en atencion a los suministros adicionales para los
transformadores T1 de la subestacion Mata de Nance, T2 de la subestacion
Llano Sanchez y T2 de la subestacion Panam4, debido al impedimento de
realizar estos reemplazos sin relocalizar estos transformadores dentro de
cada subestacion. En torno a esta indicacion, se mantuvieron reuniones
internas y con el contratista para definir la nueva ubicacion e iniciar a realizar
la ingenieria de detalle.

11.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Para el préximo periodo se debe presentar la Justificacion Técnica modificada
ante el Gerente General y la Junta Directiva para recibir la aprobacion de
iniciar con la tramitacion de la Adenda No.2, para incluir los suministros
adicionales para los transformadores T1 de la subestacién Progreso, T1 de la
subestacion Mata de Nance, T2 de la subestacion Llano Séanchez y T2 de la
subestacion Panama, debido a su relocalizacion dentro de cada subestacion,
por los requerimientos del sistema.

11.5.5 Observaciones
= Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017).
11.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta registro fotografico en este periodo.

11.5.7 Obra Civil

e No presenta actividad de obra civil.
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12 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estaticos
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamd Il y SE Llano
Sanchez de 230kV.

12.1 Objetivo
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estaticos de

potencia

Sanchez de 230 kV.

reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panama Il y Llano

12.1.2 | NO.CONTRATO GG-037-2016
12.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017
12.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214
12.1.5 | CODIGO SINIP 9731.068 | 9731.080
12.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05
12.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
12.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25
12.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
12.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 630 dias calendario
12.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017
12.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 10 de diciembre del 2018
12.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | VIMAC, S.A. — HYOSUNG CORP.
12.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)
12.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
12.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 870 dias calendarios
12.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
12.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 27 de abril del 2021
12.1.19 | FORMA DE PAGO 120 dias calendario
12.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,837,371.13
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 25,536,340.12
12.3 Fianzas y Polizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de KEB HANA BANCO
Cumplimiento 5630GAB160110001 29-2g0-2016 SUCURSAL PANAMA
. KEB HANA BANCO
Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 SUCURSAL PANAMA
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12.4 Cuentas y Adendas

12.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°l B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO
Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-enel9 93062 09-may-19 PAGADO
Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/.28,373,711.25 )
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00
Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47
Cuentas por Pagar: B/. 0.00
Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78
12.4.2 Adendas
Monto Original / Fecha Orden CFIec_ha d.e, Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
___________ Anterior de Proceder uAr:t'grei‘g'ron Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 10-dic-18 09-oct-18 03-ene-19 N/A 360 04-dic-19
Adenda n°2 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 04-dic-19 20-nov-19 N/A 510 27-abr-21
TOTAL B/. 28,373,711.25 20-mar-17 27-abr-21 - 1500

Nota: La Adenda No.2 fue devuelta con refrendo, por parte de la Contraloria General de la Republica, el 20 de noviembre del 2019.

Direccién de Ingenieria Elaborado por: Avances Proyectos en
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12.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUMINISTROS | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog.
S/E Panama ll 85% | 100% | N/A N/A N/A N/A | 85% |100%
S/E Llano Sanchez 85% | 100% | N/A N/A N/A N/A | 85% |100%
TOTAL 85% | 100% | N/A N/A N/A N/A | 85% | 100%

12.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Ochenta y cinco por ciento (85%).

12.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%)

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

o Durante este periodo se dio la revision de los siguientes documentos,
recibidos del contratista, y se le enviaron nuestros comentarios:
1. 187th Earthing Calculation_Rev.0
2. 191th CT&PT Calculation
3. 192th Gantry and Equipment Support Drawing & Specification_Rev.2
4. Air Conditioning Equipment Drawing / Specification

¢ Aligual, durante los del 12 al 14 de noviembre, se mantuvieron reuniones, con
el contratista y personal de las coordinaciones de control y protecciones de
ETESA, para evaluar los diagramas de los equipos de protecciones y control.
Ademas, se realizaron giras en conjunto a las subestaciones de Panama Il y
Llano Sanchez, los dias 15y 19 de noviembre.

o EI 18 de noviembre, se mantuvo una reunion con el contratista para conversar
sobre su propuesta de Nuevo suministro para los servicios auxiliares del
STATCOM de la subestacion Llano Sanchez, incluyendo el punto de conexion
con Naturgy.

12.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea culminar con la revision de los siguientes documentos, y se le
enviaran nuestros comentarios al contratista:

173th STATCOM Protection Panel Drawings

186th Protection Coordination study_Rev.0

188th LVAC SWGR & DB Drawing & Specification Rev.2

190th LLS MK Drawing and Specification_Rev.1

193th CT & PT Test Report_Rev.1

Al S o

e Se tiene programado, la evaluacién de la ruta a utilizar para el nuevo
suministro para los servicios auxiliares del STATCOM de la subestacion Llano
Sanchez, incluyendo el punto de conexion con Naturgy.

12.5.5 Observaciones
= La culminacion de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de

obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018.
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12.5.6 Registro Fotogréfico

¢ No presenta registro fotografico para este periodo, ya que es un contrato de
suministro.

12.5.7 Obra Civil

¢ No presenta actividades de obra civil.
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13 Adicion de Banco de Capacitores en SE Chorreray SE Panama Il.

13.1 Objetivo
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panama Il y Chorrera.

13.1.2 | NO.CONTRATO GG-112-2015
13.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015
13.1.4 | ACTO DELICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978
13.1.5 | CODIGO SINIP 9731.051 9731.052
13.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2014-01
13.1.7 | JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado
13.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59
13.1.9 | ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97
13.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 300 dias calendario
13.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016
13.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 08 de noviembre del 2016
13.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A
13.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)
13.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67
13.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1206 dias calendario
13.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26
13.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 03 de mayo del 2019
13.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
13.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2016 B/.1,482,846.19
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2017 B/. 2,849,532.24
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56
13.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Péliza de Responsabilidad 06-1000152-1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Pdliza de Todo Riesgo de 18-1000079-1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles
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13.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 - 11-jun-18 PAGADA

Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - - PAGADA

Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - EN TRAMITE

Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 8,850,879.59

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 215,876.67

B/. 9,066,756.26

Cuentas Pagadas:

B/.4,790,880.88

Cuentas por Pagar:

B/. 737,020.90

Saldo del contrato:

B/. 3,538,854.48

13.4.2 Adendas

___________ Monto Or!ginal / Fecha Orden lelifrnzgi%n J’ust_ificacién Refrendq Monto total de Ti_empo Fecha l_\luev_E}
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional de Culminacion

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - 28/04/2017 268 03/08/2017

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - B/. 215,876.67 299 29/05/2018

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018 11/10/2018 339 03/05/2019

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019 1206 03/05/2019

Nota: Culmind la confeccion de la Justificacion Técnica requerida para tramitar una Adenda No.4 al contrato a fin de extender el plazo de ejecucion, incluir
trabajos adicionales, crear la vigencia 2020 y maodificar las vigencias 2018 y 2019. El documento actualmente se circula para revision y firma.
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13.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

orvono [ SUMIISTROS || oo oV | oI | TorL
SUBESTACION 100% | 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
SECCION DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL DEL PROYECTO | 100% | 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

13.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa y seis por ciento (96%).

13.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Cincuenta y tres por ciento (53%).

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

o Serealizé los trabajos de reubicaciéon del poste de apantallamiento para el hilo
de guarda en la Subestacion Panama Il.

e Se culmin6 con la instalacién de las plataformas de mantenimiento de los
interruptores de potencia en la subestacion Panama ll.

13.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Para enero 2020, se planea dar inicio al comisionado de los interruptores de
potencia.

13.5.5 Observaciones

= No presentan observaciones en este periodo.

13.5.6 Registro Fotogréfico

Foto # 1, Reubicacién de poste de concreto en | Foto # 2, Reubicacion de poste concreto en
subestacion Panama |l. subestacion Panama Il.
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Foto # 4, Plataforma de mantenimiento de interruptores
en subestacion

Foto # 3, Plataforma de mantenimiento de
interruptores en subestacion Panama I.

Y % A ._.d i) LR
Foto # 5, Plataforma de mantenimiento de interruptores en subestacion Panama II.

13.5.7 Obra Civil

ACt'(\:/Ldoa;?:rsaS/E Pendientes | Terminadas | % Contratista Observaciones Inspectores
Construccion de . 0
Base de Estructuras Terminada | 100%
Corcl:strucicmn de Terminada | 100%
analetas Las Obras Civiles se
Construccion de . 0 encuentran en Ana Ochy
Drenaje Francés Terminada | 100% CELMEC procesos Miguel Pitti
Colocacion de ] constructivos con un | Elisandro Saavedra
Material Pétreo Terminada | 100% avance de un 100%
Colocacion de Red . 0
de Tierra Terminada | 100%
Construccion de . 0
elle i e Terminada | 100%
Registro Fotografico
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14 Disefio y Ejecucién del Movimiento de Tierra, Estabilizacién de Taludes,
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en
las SE Chorrera, SE Llano Sanchez y SE Panama Il.

14.1 Objetivo
Ejecucion de los trabajos de corte y relleno, drenajes y proteccion de taludes necesarios
para conformar la plataforma en la que se instalardn los equipos de los bancos
de capacitores en las Subestaciones de Panama y Chorrera y los equipos de los
compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panama
y Llano Séanchez.

14.1.2 | NO.CONTRATO GG-071-2015
14.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015
14.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963
P 9731.051 9731.068
14.1.5 | CODIGO SINIP 9731.052 9731.080
P C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2012-06
14.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-01 | C-8-S/E-2012-05
14.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufiez
14.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00
14.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30
14.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 135 dias calendario
14.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016
14.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 07 de junio del 2016
14.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CANAIMA, S.A
14.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4)
14.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
14.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 795 dias calendario
14.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
14.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 29 de marzo del 2018
14.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
14.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562. 2015
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562. 2016
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562. 2017
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.67.597.
2.78.1.2.391.02.07.562. 2018
2.78.1.2.391.02.08.562.
2.78.1.2.391.02.10.562
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14.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.

Pdliza de Responsabilidad Civil General

06-01-0031803-0

OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

Poéliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles

10-04-0031804-0

OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

14.4 Cuentas y Adendas

14.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA -
Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA -
Cuenta n°2 B/. 504, 595.18 21-oct-19 98500 03-ene-20 EN TRAMITE

Cuenta n°3 B/. 570,011.48 07-nov-19 98884 21-ene-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 1,980,463.00

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 554,356.30

Cuentas por Pagar:

B/. 1,074,606.66

Saldo del contrato:

B/. 351,500.04

Direccion de Ingenieria
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14.4.2 Adendas

___________ Monto Original / O'r:;gr??je Fecha de Refrendo tlt\)At(;?t(joe Tiempo Fecha Nueva
Anterior P Culm. Anterior Contraloria Adicional de Culminacién
roceder Adenda
E”mn!,el“da B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 01/03/2016 07/06/2016
E”mnf,ez”da B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 480 07/09/2017
Adenda n°3 | B/.1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/09/2017 10/07/2018 180 29/03/2018
Adenda n°4 | B/.1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/03/2018 397 29/07/2019
TOTAL B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/07/2019 795
Nota: la Adenda n°4 fue refrendada por Contraloria.
14.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real | Prog.
Subestaciones N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% | 100%
TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% | 100%

14.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico

Noventa y nueve por ciento (99.5%).

14.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Veintisiete por ciento (27.9%).

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

S/E Llano Sanchez:
Sin actividad.

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos
de STATCOM.

S/E Panama llI:

Plataforma A:

Sin actividad.

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos
de capacitores.

Plataforma B:

Sin actividad.

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos
de capacitores.

Plataforma C:
Se continuo con la construccion del canal tipo 1.

S/E Chorrera:

Sin actividad.
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos
de capacitores.

14.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

Direccion de Ingenieria
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= S/E Llano Sanchez:
No se planean trabajos para el proximo periodo.

» S/E Panamé |l
i. Plataforma A.
No se planean trabajos para el proximo periodo.

i. Plataforma B.
No se planean trabajos para el proximo periodo.

iii.  Plataforma C.
Se planea colocar el manto de control de erosion e hidrosiembra en el
area pendiente.

= S/E Chorrera.
Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos.

14.5.5 Observaciones
= Ninguna.
14.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta registro fotografico en este periodo.

14.5.7 Obra Civil

Actividades
S/E Panama Il Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores

Plataforma C
Movimiento de
Tierra/Plataforma
Construccién de

Terminada | 100%

Terminada | 100%

GeoCeldas
Geosiembra en El proyecto se Ana Ochy
0,
Taludes En Proceso | 50% CANAIMA encuentra en un 86% Alpa_ny Barsallo
Construccion de de avance Ovidio Mendoza
Terminada | 100% José Arauz
Banqguetas y Taludes
Drenajes
superficiales y En Proceso | 80%

Subterraneos

Actividades
S/E Panama Il Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Plataforma A
Construccién de Terminada | 100% | CANAIMA Las obras civiles de Alpa_ny Barsallo
Bases de Estructuras este proyecto se Ovidio Mendoza

Avances Proyectos en
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Construccion de

Terminada | 100%
Canaletas
Colocacion de _ -
Material Pétreo Terminada | 100%
Construccion de ] )
Calles de Acceso Pendiente 0%
Construcc!on de Red rormimada | 100%
de tierra
Colocacion de ' :
Estructuras Metalicas Terminada | 100%
Instalacion de postes = Process | 70%

de Protecciones

encuentran con un
avance de 90%

José Arauz
Miguel Pitti
Elisandro Saavedra

Direccion de Ingenieria
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15 Adicion del Autotransformador T3 de SE Panama |l.

15.1 Objetivo

Con el propdsito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panama |l es necesaria la
adicion de un tercer transformador de iguales caracteristicas a los dos (2) existentes,

230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestacion.

15.1.2 | NO. CONTRATO

GG-058-2014

15.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

02 de marzo del 2015

15.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA

2013-2-78-0-08-LV-004187

15.1.5 | CODIGO SINIP

9453.055

15.1.6 | CODIGO ERP ETESA

C-8-S/E-2012-14

15.1.7 | JEFE DE PROYECTO

Ismael Carcamo

15.1.8 | VALOR ORIGINAL

B/. 6,597,974.27

15.1.9 | ANTICIPO (10%)

B/. 659,797.43

15.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO

480 dias calendario

15.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

29 de abril del 2015

15.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

20 de agosto del 2016

15.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

CELMEC, S.A

15.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS

Tres (3)

15.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO

15.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

185 dias calendario

15.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO

15.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION

29 de marzo del 2018

15.1.19 | FORMA DE PAGO

75 dias calendario

15.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.217.02.70.562 2014
2.78.1.2.391.02.70.562 2015
2.78.1.2.391.02.70.562 2016
2.78.1.2.391.02.70.562 2017

15.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
. - NACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
. - NACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.

. NACIONAL DE
Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
Poliza de Responsabilidad 06-06-0028403-0 31-dic-2017 | ACERTA SEGUROS, S.A

Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 18-05-0028395-0 31-dic2017 | ACERTA SEGUROS, S.A
Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria Elaborado por:
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15.4 Cuentas y Adendas

15.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA
Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16 23-ene-18 PAGADA
Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA
Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 6,597,974.27

Montos Adicionales por Adendas:

B/.0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 4,639,471.38

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 1,958,502.89

15.4.2 Adendas

Monto Original / Fecha Fecha d(_a' Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
----------- . Orden de Culminacio P ., i de
Anterior - Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional : -
Proceder n Anterior Culminacion
Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 | Extension partidas 185 31/04/2017
Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017
Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017
TOTAL B/.6,597,974.27 | 25/01/2016 29/03/2018 185

Avances Proyectos en
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15.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUMINISTROS | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog.
SUBESTACION 100 % | 100% | 100 % | 100 % |97.5% | 100% | 99% | 100%
TOTAL DEL PROYECTO | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97.5% | 100% | 99% | 100%

15.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Noventa y nueve por ciento (99%).

15.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Setenta por ciento (70.32%).

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo se han realizado los tramites administrativos para el
cierre contractual.

15.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea continuar con los tramites administrativos para el cierre contractual
y proceso de capitalizaciéon de activos.

15.5.5 Observaciones
e Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remiti6 nuevamente la
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El dia 22 de febrero, fue recibida la
documentacién de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para
cubrir el tiempo de tramitacion de la adenda o presentar un Acta de
Aceptacion Final.
15.5.6 Registro Fotogréfico

e No presenta registro fotografico, ya que no presenta actividades en
campo.

15.5.7 Obra Civil

e No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron
finalizadas con éxito.
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16 Reemplazo de Transformadores T2y TT2 SE Chorreray T1 SE Llano Sanchez.

16.1 Objetivo
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano
Sanchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera.

16.1.2 | NO.CONTRATO GG-084-2013
16.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014
16.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531
- 9453.051 9453.062
16.1.5 | CODIGO SINIP 9453.062
< C-8-S/E-2012-02 | C-8-S/E-2012-13
16.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-03
16.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno
16.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65
16.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47
16.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 540 dias calendario
16.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014
16.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 24 de mayo del 2016
16.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELEMEC, S.A.
16.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)
16.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20
16.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1166 dias calendario
16.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85
16.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 04 de agosto del 2019
16.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
16.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.217.02.64.562
2.78.1.2.217.02.65.562 2014 B/. 694,857.47
2.78.1.2.217.02.66.562
Eliminadas 2015y 2016 Adenda n°1
2.78.1.2.391.02.64.562 | 2.78.1.2.391.02.64.597
2.78.1.2.391.02.65.562 | 2.78.1.2.391.02.65.597 2017 B/. 5,477,000.38
2.78.1.2.391.02.66.562 | 2.78.1.2.391.02.66.597
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70
16.3 Fianzasy Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Péliza de Responsabilidad 06-0425120-3 04-ago-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 18-0525115-3 04-ago-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles

Nota: CELMEC envi6 los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se
les solicitd que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalizacién de
la vigencia del contrato, la cual seria 21 de marzo de 2019.
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16.4 Cuentas y Adendas

16.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA
Cuentan® 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA
Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA
Cuentan® 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA
Cuentan® 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA
Cuentan®5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA
Cuentan® 6 B/. 493,238.53 30/11/2018 25/02/2019 PAGADA
Cuentan® 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA
Cuentan® 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - 23/08/2019 PAGADA
Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 PAGADA
Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019 20/10/2019 PAGADA
Cuenta n°11 B/. 34,761.76 04/10/2019 18/12/2019 PAGADA
Cuenta n°12 B/. 179,200.25 04/10/2019 18/12/2019 PAGADA
Cuenta n°13 B/. 70,923.23 - - - EN TRAMITE EN ETESA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65.
Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.90 B/ 7,444,162.85

Cuentas Pagadas: B/. 7,315,344.23

Cuentas por Pagar: B/. 70,923.23

Saldo del contrato: B/. 131,819.32
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16.4.2 Adendas

Fecha Nueva

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden Cllj:lerzr(]:ir:]aagi%n J'ust_ificacién Aprobado Refrendq Monto total de Tigmpo de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) GSF & GSC Contraloria Adenda Adicional culminacién
Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 | 24-may-2016 - - B/. 498,588.20 798 31-jul-2018
Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018 15-nov-2018 368 04-ago-2019
Adenda n°3 Bl. 7,444,162.85 02-dic-2014 | 04-ago-2019 10-jul-2019 B/.245,044.84 140 22-dic-2019
TOTAL B/. 7,689,207.60 22-dic-2019 1846
Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en ETESA, a la espera de subsanaciones por parte del Contratista.
16.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
T2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
T1SELLS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cien por ciento (100%).

16.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Ochenta Por ciento (80%).

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Sin actividades o programacion durante este periodo.
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16.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo
= Sin programacion para el siguiente periodo.

16.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.

16.5.6 Registro Fotogréfico
e No presenta registro fotogréfico durante este periodo.

16.5.7 Obra Civil

= No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron
finalizadas con éxito.
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17 Equipos asociados al Autotransformador T5.

17.1 Objetivo

Adicionar equipos electromecanicos de 230/115 kV en la SE Panama para
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro,
montaje y puesta en servicio de equipos electromecanicos y estructuras para
completar la adicién del Autotransformador T5 de la SE Panama.

17.1.2 | NO.CONTRATO GG-017-2012
17.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012
17.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144
17.1.5 | CODIGO SINIP 9454.021
17.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19
17.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufiez
17.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44
17.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
17.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 410 dias calendario
17.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012
17.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 31 de diciembre del 2013
17.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | ENERGIA INTEGRAL ANDINA, S.A.
17.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4)
17.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08
17.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1932 dias calendario
17.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52
17.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 31 de diciembre del 2017
17.1.19 | FORMA DE PAGO dias calendario
17.2  Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.001.01.81.562 2012
2.78.1.2.001.01.81.562 2013
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2014
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2015y 2016
2.78.1.2.391.01.81.562
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2017
2.78.1.2.391.01.81.562
17.3 Fianzasy Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE
CORP.
Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 DEL ISTMCOOASPSURANCE
Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A.
Pdliza dg _Responsabilidad 101320750-16 28-feb-2017 SEGUROS SURAMERICANA
Civil General S.A
Poliza de Todo Riesgo de 01-56-44 28-feb-2017 | BANESCO SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles
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17.4 Cuentas y Adendas

17.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
Cuentan®la? B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA
Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA
Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA
Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA
Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA
Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA
Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA
Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA
Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA
Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA
Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA
Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA
Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA
Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA
Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA
Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA
Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 6,845,431.44
Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 BJ.7,127,767.52

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57

Cuentas por Pagar: B/. 0.00

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95

Elaborado por: Avances Proyectos en
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17.4.2 Adendas

Monto Original / | Fecha Orden Fec.ha d.e, Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
"""""" Anterior de Proceder Culminacion Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional de
Anterior Culminacion
Enmiendan°l | B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014
Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 27/11/2015 700 30/06/2016
Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016 2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017
Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite
TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 1932
Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra.
17.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100%

Nota: Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energiz6 el 3 de junio el T5 en sus bahias correspondientes. Se reportd a consorcio las
actividades pendientes relacionadas al T5.

17.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico

Ochenta por ciento (80%).

17.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Ochenta Por ciento (80%).

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

En este periodo se continuo con la revision para aprobar los costos adicionales presentados por el Contratista para ser incluidos
en la Adenda n°4.
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17.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

= Se planea formalizar la extensién de vigencia del Contrato e incluir costos
adicionales a través de la Adenda n°4.

17.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.
17.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta actividades en campo y no presenta registro fotogréfico.
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CAPITULO I
AGENTES DE MERCADO
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18 Supervision de los Trabajos de Conexién del Planta Solar Fotovoltaica
Penonomé ala S/E El Coco 230 Kv.

18.1 Objetivo
Servicio de Supervision para la conexidon de la Planta Solar Fotovoltaica Penonomé,
propiedad de Avanzalia Panam4, S.A., en la Sub Estacion El Coco, patio 230 Kv, la cual
es propiedad de UEP Penonomé |I.

18.1.2 | NO.CONTRATO GG-122-2019

18.1.3 | FECHA DE FIRMA DEL ACUERDO 30 de agosto del 2019

18.1.4 | JEFE DE PROYECTO Albany Barsallo

18.1.5 | VALOR ORIGINAL B/. 173,980.10

18.1.6 | ANTICIPO NO APLICA

18.1.7 | VIGENCIA DEL CONTRATO 285 dias calendario

18.1.8 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

18.1.9 FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 20 de diciembre del 2019

18.1.10 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | UEP PENONOME I, S.A. - AVANZALIA

18.2 Fianzas y Pdlizas

Observacion:
Las instalaciones en donde se realizaran los trabajos son propiedad de UEP Penonomé
I, S.A., por tal motivo Avanzalia debera presentar las respectivas pdlizas y fianzas al
propietario de las instalaciones.
ETESA se encargara solamente de la supervision de los trabajos, esto esta descrito
dentro del alcance del acuerdo.

18.3 Cuentas
CUADRO CONTROL DE CUENTAS
o Monto de la Fecha ent. N° FechaLim. .
N®de Cuenta Factura Fiscal en Vent. Recibo de Pago Estatus Observaciones
Cuenta No.1 B/. 173,980.10 10-oct-19 27173 - PAGADA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 173,980.10
Cuentas Pagadas: B/. 173,980.10
Cuentas por Pagar: -
Saldo del contrato: B/. 0.00

Nota: En este contrato solo se realiza un solo pago a ETESA y se realiza al momento de la firma
del acuerdo de supervision, segun lo establecido en el Art. 235 del Reglamento de Transmisién
que es el 5% del valor de los activos reconocidos.

18.4 Avance del Proyecto
18.4.1 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo se procedi6 con la revision de documentos técnicos por
la parte de ingenieria de la Gerencia de Obras Civiles.

e Aligual se procedi6 con la verificaciébn en campo por parte de Topografia de
las areas de trabajo y Replanteo de un Punto de Control 20671 de primer
orden parte del sistema LIDAR de ETESA.
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18.4.2 Actividades Programados Para el Préximo Periodo

e Se planea continuar con la revision de documentos técnicos, de haberse
atendido todas las observaciones a estos documentos, se procedera a dar

aprobacion para el inicio de las actividades.

e Se espera dar inicio con las primeras actividades de campo:

> Movimiento de Tierra.

» Demolicion y Cierre Perimetral.

18.4.3 Observaciones

e No presenta observaciones en este periodo.

18.4.4 Registro Fotografico

Foto # 1, Informacion del punto de control 20671,

Foto # 2, Replanteo topografico de
ubicacién del punto de control.

para verificar la nueva ubicacion.
7 T

Foto Replto topogéco de la nueva

ubicacion del punto de control.

la

nueva

Foto # 4, Area en donde se realizaria el Movimiento

de Tierra.
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CAPITULO IV
GERENCIA DE OBRA CIVIL
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19. Proyecto de Radar Meteorolégico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra
Civil ala Direccion de Hidrometereologia de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Direccion de Hidromtereologia de ETESA, solicitando
apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de
Tolé.

19.1 Avance del Proyecto

Actividades Pendientes [ Terminadas| % | Contratista Observaciones Inspectores
Construccion de Base de ; o
Estructuras Terminada | 100%
Construccion de Garita . 0
de Seguridad Terminada | 100%
Construccion de Casa . 0
Control Terminada | 100%
Construccion de Cercas .
. Terminada | 100%
e de_(,Zlchjon — Estepprg%)éesc;to en Edwin Castro
onstruccion de sistema . ; e
Eeckied Terminada | 100% | CODESA constructivo. - M:jgueéPlttl .
iz Avance del 100% ISandro saavedra
Construccion de torre de .
Terminada | 100%
Radar
Sistema Sanitario Terminada | 100%
Sistema Qe Puesta a Terminada | 100%
Tierra
Acometidas Eléctricas Terminada | 100%

Registro Fotogréfico
A
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20. Proyecto de Construccion de Obras Civiles para la Estabilizacion de la Torre
214 de la Linea de Transmision 230 kV — 1C/2C Panama — Panama ll, por el
personal de la Direccion de Operaciones y Mantenimiento de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Direccion de Operaciones y Manteamiento de ETESA,
solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles.

20.1 Avance del Proyecto
Actividades Pendientes | Terminadas| % |[Contratista| | Observaciones Inspectores

Preparacién de Area En proceso | 95%

de Trabajo
Conformacién de Talud Terminada | 100%
Instalacion de Banda . o
Drenarte Pendientes 0%
Perforaciones en Talud Terminada | 100%

Instalacion de Anclajes

i 0
de Aceros Terminada | 100%

Albany Barsallo
Colocacion de Primera _ cosRA Tienen un OV|d|o,Mendoza
Capa de Malla Electro- | Pendientes 0% INSTALACIONES avance del 40% José Arauz

Soldada Miguel Pitti

Proyectado de . o Elisandro Saavedra
Hormigon Pendientes 0%

Colocacion de
Segunda Capa de Pendientes 0%
Malla Electro-Soldada
Proyectado de
Hormigén
Obras
Complementarias

Pendientes 0%

Pendientes 0%

Registro Fotogréfico

Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Noviembre 2019



GETE A Pagina 89 de 95

Empresa do Transmision Eléctrica, S.A.

21 Proyecto de Construccion de Obras Civiles para la Estabilizacion de la Torre
647 de la Linea de Transmision 230 kV — 5A/6 Veladero — Llano Sanchez, por el
personal de la Direccion de Operaciones y Mantenimiento de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Direccion de Operaciones y Manteamiento de ETESA,
solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles.

21.1 Avance del Proyecto
Actividades Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Replanteo del Area Terminada | 100%
Limpieza y .
. Terminada | 100%
Desarraigue Apovo a la Albany Barsallo
Conformacion de Talud Terminada | 100% \poyo Ovidio Mendoza
> WHANELIC Direccion de José Arauz
Construccion de Terminada | 100% Operaciones y Miguel Pitti
Zampeado Reforzado Mantenimiento :
2 Elisandro Saavedra
Construccion de Terminada | 100%
Cuneta de Hormigén 0
Limpieza del Area Terminada | 100%

Registro Fotogréfico
% A TOH T

Nota: Las obras civiles de este proyecto se realizaron en su totalidad.
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22 Inspeccion Topogréafica de las Torres 8, 28 y 75 de la Linea de Transmision 230
kV —20A/30 Cafiazas — Fortuna, con instalacién de puntos de control. Solicitado
por el personal de la Direccion de Operaciones y Mantenimiento de ETESA.

Este proyecto pertenece a la Direccion de Operaciones y Manteamiento de ETESA,
solicitando apoyo del personal de topografia para la inspeccion de Obras Civiles.

22.1

Avance del Proyecto

Actividades Pendientes | Terminadas % el de Observaciones Inspectores
Instalacion
Colocacion de puntos
de control a torre 8 de Terminada | 100% | 27-ago-19
la L/T230kv 20A/30
Colocacion de puntos .
de control a torre #28 Terminada | 100% | 28-ago-19 D'Ai\r%%)cl:(i)éi Igle \li/(ljisiéal\rgﬁtzi
de la L/T230kv 20A/30 ; Mg
Colocacién de puntos I\(Zperac!or)es y Ellsangro Saa\I/edra
de control a torre #75 Terminada | 100% | 29-ago-19 antenimiento Jose GOnzalez
de la L/T230kv 20A/30
Colocacion de Puntos . 0
de Control Terminada | 100% | 25-sep-19
togréafico

Nota:

Registro Fo

K

a. Fue realizada la primera verificacion, los dias 27 al 29 de septiembre del 2019, de

los puntos, no hubo cambios notables.
b. Fue realizada la segunda verificacion, los dias 27 al 29 de octubre del 2019, de los

puntos, no hubo cambios notables.
c. Fue realizada la tercera verificacion, los dias 26 al 28 de noviembre del 2019, de
los puntos, no hubo cambios notables.

Avances Proyectos en
Ejecucion Noviembre 2019
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23 Construcciéon y Rehabilitacion del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal
NGABE-BUGLE. Apoyo ala Gerencia Ambiental y Social de ETESA.

Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles,
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica.

23.1 Avance del Proyecto

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica

ACTIVIDADES % % Avance Observacion
Planteo 2 2
Perforacion 2 2
Preparacion de Acero 2 2
Chorreo de Zapatas de Paredes y 5 5
Columnas
Blogueo de 6" 5 5 Esta obra se encuentra con un avance
Vaciado de Columnas / Altura de de un 92%.
. i 3 3
Nivel de Piso ]
_ _ — Mediante la orden de compra # 35564,
Acometidas Eléctricas y Sanitarias 5 5 fue realizada en su totalidad
cumpliendo con los documentos
Vaciado de Planchén o Piso 5 5 establecido para tales fines.
Bloglu'ect) .de o ySAcgimgtldas 12 12 En estos momentos se concluyen las
__CIeClricas 0 sanftarias obras adicionales solicitadas como lo
Vaciado de Columnas hasta Nivel 5 5 es:
de Vigas de Amarre y Techo La Rehabilitacion y Mejoramiento de las
Encofrado y Vaciado de Vigas de 5 5 Areas existente del centro de salud de
Amarre y Techo Chichica.
Instalacion de Techo 10 10
Retaques y Repello de Paredes y 20 20
Mochetas
Instalaciones de Artefactos
eléctricos, celdas solares, puertas y 8 3
ventanas
Instalacién de cielos rasos 4 4
Construccion y escalera de entrada 3 3
Pintura 2 2
Limpieza 2 2
Total 100% 92%
23.2 Registro Fotografico:
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E

Foto # 1, Remozamiento de bafio en el
Centro de Salud.

Foto # 2, Remozamiento de bafo en el
Centro de Salud.

3

Foto # 3, Rehabilitacion de cerca de ciclén
en centro de salud de Chichica.

Foto # 4, Rehabilitacién de cielo raso en
centro de salud de Chichica.

Foto # 5, Area nueva construida en centro de salud de Chichica.
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24 Construccion de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal

y Calle de Acceso de Cerro Venado -

Gerencia Ambiental y Social de ETESA.

Contrato GG-107-2017. Apoyo a la

Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles,
para inspeccionar la Construccion de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado.

24.1 Avance del Proyecto

Trabajos de Ampliacion y Rehabilitacion de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en

la Comunidad de Cerro Venado
Avance por | Avance de 22
ACTIVIDADES Actividad Obra Observacion
ANEXOS A ESCUELA 25% 25%
Construccién de area de cocina comedor 12.5 12.5
Construccién de area de bafios 12.5 12.5
REHABILITACION EN ESCUELA 25% 23%
Demolicién y reinstalacion e cielo rasos 5 5
Instalacion de baldosas en los salones 5 5
Reemplazar g:ecrlg":ege m::‘l'loes“ los salones 2 2 Del contrato GG-107-2017, se ha
Instalacion de mallas )éc?ntra mosquitos en completado un avance del 90%,
todas las ventanas 2 0 aplicado a la escuela de cerro venado.
Suministro e instalacién de luminarias Y . . . L,
adecuacion del sistema eléctrico en salones 4 4 Esta pendiente la culminacion de la
y &reas conexas en general cerca de ciclén por temas de invasores
Suministro e instalacién de abanicos KDK 2 2 quienes han usurpado los terrenos de
la escuela y por ende esta no se
Pintura en general de paredes y estructura 5 5 completara al 100%.
de techo
REHABILITACION DEL CENTRO DE 15% 4% También se encuentra en proceso
SALUD constructivo la torre y la instalacion del
Repello del%olun;nas y resane de paredes 'y 75 4 tanque de reserva de agua potable y
salidas de toma corrientes. otras actividades menores.
Pintura en general 7.5 0
REHABILITACION DEL CENTRO DE Quedando pendiente el centro de
SALUD 15% 3% salud, la casa comunal, cancha de
Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 3 futbol y la calle de acceso a la escuela.
Pintura en general 4 0
Rehabilitacion del sistema eléctrico en 35 0
general )
Suministro e instalacion de verjas de 35 0
seguridad ’
REHABILITACION DE CANCHA DE N q
FUTBOL 10% L
REHABILITACION DE CAMINO DE
0 0
ACCESO 10% 0%
Total 100% 55%
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24.2 Registro Fotografico:

Foto # 1, Construccion de cerca perimetral
para la escuela en Cerro Venado.

Foto # 2, Instalacion del tanque de reserva

de agua potable y otros trabajos.

Foto # 3, Construccién de estructura de techo
de &rea de fogones del area de la cocina.

Foto # 4, Instalacion de artefactos sanitarios
en areas de cocina y bafos sanitarios de la
escuela.
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25 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato:

GG-138-2013 |Tercera Linea de Transmision Veladero — Llano Sanchez — Chorrera - Panama 26-feb-14 27-oct-17
Consultoria para la asistencia en la realizacion de los trabajos de verificacion y aprobacion
GG-130-2016 de Q|senos elec_trlcos, C|V|Ies_y_ afines asociadas al contrato,c_ienomlnado Su_mlnlstro _de 20-mar-17 20-dic-17
equipos, materiales y servicios de compensadores estaticos de potencia reactiva
(SVC/STATCOM) en las S/E de Panama Il y Llano Sanchez”.
GG-100-2015 | Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 27-ene-16 26-jul-17
Interruptores de Potencia de 34.5 kV.
GG-045-2013 | Subestacién San Bartolo 230/ 115/ 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14
GG-033-2014 |Servicio de Inspeccion para la Construccion de la S/E San Bartolo y la Adicion del 13-ago-14 08-sep-15
Transformador T2 en la S/E Boqueron lll.
GG-094-2013 |Adicién de T2 en la S/E Boquerdn lil. 26-mar-14 02-mar-16
GG-020-2013 |Adicién de Banco de Capacitores en S/E Panama Il y S/E Llano Sanchez. 24-abr-11 11-abr-14
GG-089-2010 |Repotenciacion de Linea de Transmision 230kV S/E Panama - Panama |l - 23-jul-13
GG-079-2012 | Suministro y construccién de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15
GG-018-2012 |Adicién de la S/E Santa Rita'y S/E Panama Il. 30-jul-12 20-may-15
GG-082-2011 |Equipos Electromecéanicos para Energizacion de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12
— AR Mar-2017
GG-105-2010 Tr,ansformadores de Potencia: Adiciéon del T3 de la S/E Chorrera; Adicién del T3 S/E Llano 30-jul-12
Sanchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance.
GG-036-2011 | o, inistro de Autotransformador T5 de S/E Panamé 15-sep-11 Jun-18
GG-017-2012 ' P
**GG-072-2013 | Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panama |l. 28-mar-14 Ene-18

** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panama |, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y
Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017.

Elaborado por:
Gerencia de Administracién de Proyectos

Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Ejecucion Noviembre 2019



