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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 
 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 

1.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.025 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 25 de enero del 2020 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.391.03.20.562 2018 B/. 10,679,586.96  

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 12,328,835.53  

2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 850,000.00  

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO - 

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 PAGADO - 

Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 PAGADO - 

Cuenta n°10 B/.32,960.51 19/08/2019 96921 02/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°10-A B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°11 B/.1,275,580.74 11/09/2019 97468 25/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°11-A B/.374,429.28 11/09/2019 97470 25/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°12 B/.325,974.40 17/10/2019 98390 31/12/2019 PAGADO - 
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Cuenta n°12-A B/.1,678,723.48 18/10/2019 98409 01/01/2020 PAGADO - 

Cuenta n°13 B/. 1,038,891.90 07/11/2019 98880 27/01/2020 PAGADO - 

Cuenta n°13-A B/. 1,678,723.48 07/11/2019 98882 27/01/2020 EN TRAMITE PENDIENTE PAGO 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 27,777,898,40 

Cuentas por Pagar: B/.1,678,723.48 

Saldo del contrato: B/. 820,328.83 

 
1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/ene/18 29/jul/19 - 25/oct/18 B/. 4,899,203.51   

Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/ene/18 29/jul/19 03/jul/19 10/sep/19  180 25/ene/20 

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/ene/18 25/ene/20 - - - 720 - 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
Real Programado Total 

Circuito 230-6C Circuito 230-5B Circuito 230-6C Circuito 230-5B Real Prog. 

Tendido de Conductor ACCC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100% 

Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 100% N/A 100% 100% 100% 

Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien por ciento (100%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y ocho por ciento (88%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Durante este periodo se están trabajando en la adecuación de camino de 
acceso a todas las torres de la línea. 
 

 Se realizó la limpieza de todas las torres en donde se había dejado 
material de descarte. 
 

 Se continuó con los trabajos de poda y tala en el área de la servidumbre.  
 

 Se realizaron los trabajos de vaciado de fundaciones en las torres 779, 
846 y 884. 
 

 Se realizó el montaje de la torre 884. 
 

 Se realizó el pre-armado de la torre 779. 
 

 Se realizaron las bajantes dobles con sus respectivos conectores 
especiales en las subestaciones de Mata de Nance y Veladero. 

 
1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con los trabajos de armado de torres 779, 846 y 884, 
para el posterior traslado de los conductores e hilos de guarda.  

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Trabajos de vaciado de fundaciones 
torres 884 y 779. 

Foto # 2, Trabajos de vaciado de fundaciones 
torres 884 y 779. 
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1.5.1 Obra Civil 

  

Foto # 3, Trabajos de las bajantes en la S/E 
Mata de Nance. 

Foto # 4, Trabajos de las bajantes en la S/E 
Veladero. 

  

Foto # 5, Trabajos de armado de la torre 884. Foto # 6,  Trabajos de armado de la torre 884. 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  Terminada 100% 

ELECNOR 

En estos 
momentos cuenta 
con un  avance de 

un 74%  

Ovidio Mendoza 
José Arauz  
Roy Castillo 

 

Excavación   Terminada 100% 

Preparación de 
Refuerzo 

 Terminada 100% 

Instalación de 
STUB 

 Terminada  100% 

Vaciado de 
Concreto 

 Terminada 100% 

Desencofrado y 
Resane 

  En proceso 50% 

Limpieza  En proceso 10% 

Registro Fotográfico 
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2 Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.5 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.024 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85 
2.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 320 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

2.6 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.7 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.8 Cuentas y Adendas 
 

2.8.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA - 
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA - 
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA - 
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA - 
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA - 
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-2019 PAGADA - 
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA - 
Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 06-sep-2019 PAGADA - 
Cuenta n°12 B/. 654,518.60 09-sep-2019 97425 14-oct-2019 PAGADA - 
Cuenta n°13 B/. 206,079.86 09-sep-2019 97427 02-oct-2019 PAGADA - 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 
B/. 5,005,661.46 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,057,067.19 

Cuentas Pagadas: B/. 3,846,269.16 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,159,392.30 
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2.8.2 Adendas 

----------- Monto Original 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior 

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 12-abr-19  180 13-ago-19 

Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 09-sep-19 En tramite B/. 1,057,067.19 140 31-dic-19 

TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-18 31-dic-19 - - - 650 31-dic-19 

Nota:  Se encuentra a la espera de la aprobación del Consejo de Gabinete. 
 

2.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
a. Mediante la Libranza ETESA- 400-2019, el 18 de junio del 2019 fue energizado el circuito 230-16. 
b. Mediante la Libranza ETESA- 460-2019, el 15 de julio del 2019 fue energizado el circuito 230-17. 
c. El día 02 de agosto del 2019, fueron terminados los 14 sitios donde se debía realizar los Movimientos de Tierra. 

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta y siete por ciento (77%). 
Nota: El porcentaje fue actualizado en base al nuevo monto del contrato, Adenda No.2. 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

Durante este periodo se han realizado trámites administrativos y revisión de documentación final para cierre del Contrato, tales como: 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100% 

Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100% 

Cambio de Amortiguadores 100% 100% 

Movimientos de Tierra 100% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
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 Mediante la nota INGE-ETS-ACG-044-2019, del 13 de diciembre del 2019 el 
Contratista sometió para revisión y/o comentarios los Planos como 
Construidos Eléctricos de la línea Guasquitas – Veladero, de los Conjuntos 
de Herrajes Tipo A y Tipo B. 
 

 Mediante la nota ETE-DI-GAP-348-2019, del 23 de diciembre del 2019 se le 
fue devuelto, al Contratista, los planos de planta y perfil de la línea Guasquitas 
– Veladero, entregados para el Estudio de Modelaje por Tipo de Estructuras 
con el estado “Revisar y Someter”. 
 

 Mediante la nota ETE-GG-353-2019, del 24 de diciembre del 2019 fueron 
devuelto al Contratista, para archivo, una copia de los Informes Mensuales de 
Avance de los meses de julio a agosto 2019. 
 

 Se espera continuar con el intercambio de información técnica y entrega de 
documentos por parte del Contratista. 
 

 El Contratista solicito una reunión para la revisión de los Planos Como 
Construidos de los Movimientos de Tierra realizados. 

 
2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se espera sea aprobado por Consejo de Gabinete la Adenda No.2 al Contrato, 
para continuar con el respectivo refrendo por parte de Contraloría General de 
la Republica. Se requiere realizar una modificación a la extensión de la 
vigencia Contractual. 
 

 No se tiene programación en campo para el próximo periodo. 
 

2.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

2.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presentan actividades en campo, todas las actividades a realizar son 
meramente administrativos. 
 

2.5.7 Obra Civil 

 

 No se tiene programación para el personal de Obra Civil. 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 
 
3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.026 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 650 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 11 de noviembre del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 630 días calendario 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 02 de agosto del 20121 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.03.20.562 2021 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 PAGADO  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 

 
3.4.2 Adendas 

 

3.5  Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda No. 1 B/. 20,494,956.52 19-feb-19 11-nov-19 06-nov-19 02-dic-19 N/A 630 02-ago-21 

TOTAL B/. 20,494,956.52 19-feb-19 02-ago-21    1260  



 
  Página 19 de 91 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Diciembre 2019 

 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo, la empresa Transmisión y Comunicación, S.A. 
(T&C) realizó la tarea de verificación de replanteo topográfico, de la 
misma se proponen a ETESA mover ciertos puntos (coordenadas).   
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene programado realizar una visita a campo en conjunto, T&C y 
ETESA, con la finalidad de verificar los puntos que T&C propone mover.  
 

 Adicionalmente se espera que T&C someta a ETESA la empresa que 
realizará los estudios geotécnicos, una vez aprobado por ETESA, se 
coordinará el inicio de los trabajos de estudio de suelo. 

 
3.5.5 Observaciones 

 
 Se presentará ante la Junta Directiva el sustento para el aumento al 

monto del Contrato 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 

3.5.7 Obra Civil 
 

 No presento actividades de Obra Civil.  
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4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II. 

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

4.3  Fianzas y Pólizas 
 

 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 

4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 

4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 

4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 

4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 

4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 

4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 450 días calendario 

4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 

4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 

4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 

4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 

4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 

4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 

4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 

4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 
2.78.1.2.000.01.72.562 2013 
2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2015 

2.78.1.2.391.01.72.562 2016 
2.78.1.2.391.01.72.562 2017 
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 
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4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°41 B/.223,715.72 - - - EN TRAMITE 
Se encuentra en la oficina de 
fiscalización de Contraloría 

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales por Adendas: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a 40: B/.17,464,592.03 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 528,288.54 

 
4.4.2 Adendas 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017    181 días 30/06/2018 

TOTAL B/. 17,992,880.57     B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 
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4.5 Avance del Proyecto 

Nota:  Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  
La Línea de 115kV fue energizada el día 27 de enero del 2017.  
La Línea de 230kV fue energizada el día 16 de junio del 2018.  

 
4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Noventa por ciento (90%). 

 
4.5.3. Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Durante este periodo y mediante el memo ETE-DI-GAP-289-2019, se envió 
el expediente con el sustento requerido para la Liquidación al Director de 
Ingeniería para su revisión y aprobación. 
 

 Durante este periodo se confeccionó la Justificación Técnica para la 
Liquidación por Mutuo Acuerdo entre ETESA y el Consorcio Energy Istmo, 
de acuerdo a las observaciones de Asesoría Legal de ETESA y fue enviado 
a la Dirección de Finanzas. 
 

4.5.4. Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Para el próximo periodo se tiene programada la confección y posible firma 

del Finiquito y el Acta de Recibo Final de la Obra.  
 

 Se planea que el Contratista solicite una reunión con la Gerencia General y 
las Direcciones de Legal y Finanzas para definir los términos del Acta de 
Liquidación. 
 

 Se planea solicitar una reunión entre la Dirección de Finanzas e Ingeniería.  
 

4.5.5. Observaciones 
 

 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 
 

4.5.6. Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

4.5.7 Obra Civil 
 

 No se tienen informe de la unidad de Obra Civil, ya que todas las actividades 
fueron culminadas exitosamente. 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Tramo 115 kV 100% 100

% Tramo 230 kV 100% 100

% TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
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CAPITULO II 

SUBESTACIONES 
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5 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

5.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio 
y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) 
en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 
5.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
5.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
5.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 
5.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 
5.1.10 VIGENCIA DE CONTRATO 630 días calendario 
5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
5.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 
5.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00 

 
5.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

 

070-001-000018499-000000 
 

01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 

 
040-001-000009088-000000 

 
08-ene-2020 

 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

 

046-001-000001710-000000 
 

08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 



   Página 25 de 91 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en  

Ejecución Diciembre 2019 

 
 

5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 PAGADA  
Cuenta No.1 B/. 436,336.33 16-oct-19 98292 30-dic-19 PAGADA  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,842,082.46 

Cuentas por Pagar: B/. 50,973.87 (retenido) 

Saldo del contrato: B/. 9,390,543.67 

 
5.4.2 Adendas 

Nota: No hay Adendas en trámites. 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

         

TOTAL         
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5.5 Avance del Proyecto 

Nota: El cuadro de avance del proyecto fue modificado, en el mes de noviembre 2019, para 
reflejar de mejor manera las actividades que están involucradas en este proyecto.  

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Veinticuatro por ciento (24.1%). 
 
5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinticuatro por ciento (24%). 
 
5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Durante este periodo se le devolvieron al contratista los siguientes documentos, 

con nuestros comentarios: 
1. Planos y memorias de cálculo de la casa control de la subestación Llano 

Sánchez (Planta Arquitectónica - Planta Alta, Fachadas Y Secciones 1, 
Fachadas Y Secciones 2, Fachadas Y Secciones 3, Marcos Estructurales 3, 
Detalles de Estructuras Metálicas, Estructura de Losa Metaldeck, Planta de 
Estructura de Techo y Detalles, Planta de Fundaciones, Planta de Ubicación 
de Bases de Equipos, Detalles de Fundaciones 1, Detalles de Fundación de 
Rampa) 

2. Ficha Técnica de Spray galvanizador HUB. 
3. Planos y memoria de cálculo de los drenajes para la subestación Llano 

Sánchez. 
4. Fichas técnicas y datos de la empresa encargada de las estructuras 

metálicas de la Casa Control. 
5. Configuración del sistema de aire acondicionado para la Casa Control. 
6. Planos y memorias de cálculo para fundación de “Water Cooling" y Cuarto 

de Generador, para la subestación Llano Sánchez. 
7. Ficha técnica de sellador y primer para las estructuras metálicas de la Casa 

Control. 
 

 En este periodo, el contratista realizó las siguientes actividades dentro de la 
subestación Llano Sánchez:  
1. Encofrado y vaciado de concreto de costados de canaleta para cables de 

control del patio 230 kV y 22.2 kV.  
2. Instalación de soportes y brazos para cables en canaleta del patio 230kV. 
3. Corte, conformado, colocación de acero, formaletas y vaciado de concreto 

de paredes y losa superior de la cámara CP-01.  
4. Bloqueo de 6 pulg, reforzado y relleno de concreto de fundaciones de 

paredes hasta nivel de terreno natural de la Casa Control.    
5. Relleno, compactación, nivelación de áreas internas, externas de la Casa 

Control y patio 22.2 kV, hasta nivel de terreno natural  
6. Corte, armado y preparación de platos, columnas y vigas en taller, traslado 

a la subestación e instalación de columnas y vigas de la estructura metálica 

AVANCE DEL PROYECTO 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
DISEÑO OBRA CIVIL MONTAJE 

PRUEBAS Y 
COMISIONADO 

TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 15% 90% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 3.75% 26% 

S/E Llano Sánchez 92% 100% 68% 100% 18% 50% 0% 0% 44.5% 63% 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

53.5% 95% 34% 57.5% 9% 25% 0% 0% 24.1% 44% 



 
  Página 27 de 91 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Diciembre 2019 

 

de la Casa Control. 
7. Marcado y excavación de fundaciones del cuarto para el generador.  
8. Corte y conformado de acero de refuerzo para el cuarto para el generador. 
9. Bloqueo de 6" reforzados y rellenos de concreto para fundaciones de las 

paredes del cuarto del generador hasta nivel de piso.  
10. Bloqueo de 6" reforzados de las paredes del cuarto del generador.  
11. Corte y conformado de acero, formaletas y vaciado de concreto de columnas 

y vigas de amarre de cuarto de generador.  
12. Bloqueo de ornamentales en pared del cuarto de generador.   
13. Repello de paredes de cuarto de generador. 
14. Instalación de tuberías eléctricas y cajillas en el cuarto del generador. 
15. Instalación de tuberías desde canaleta hasta el cuarto del generador. 
16. Armado de estructuras metálicas.    
17. Instalación de Estructuras bajas para los equipos del patio 230 KV.  
18. Red de tierra del Patio de 22.2 kV.   
19. Regado de piedra en el patio 230 kV. 

 

 Igualmente se realizó la inspección del avance de diseño y obra civil, para la 
subestación Llano Sánchez, hasta finales del mes de octubre, incluido en el 
Soporte de la Cuenta No.2, en compañía de personal de fiscalización de la 
Contraloría General de la República. 
 

 Se mantuvo una reunión con personal de la Gerencia Ambiental y Social y el 
Auditor Ambiental del contratista para verificar el formato a utilizar en la 
presentación de los informes de seguimiento ambiental mensual a ETESA, y los 
compendios a ser presentados a Mi Ambiente. 

 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Para el próximo periodo el Contratista debe continuar con la presentación de 
planos y datos técnicos correspondientes a las fundaciones y estructuras 
metálicas del proyecto, para las subestaciones de Llano Sánchez y Panamá II; 
mientras que ETESA culminará la revisión de la siguiente documentación 
recibida: 
1. Planos y memorias de cálculo de la casa control del STATCOM. 
2. Informe de seguimiento ambiental. 
3. Ficha Técnica de Spray galvanizador. 
4. Certificados del torquímetro. 
5. Plano del Sistema Contra Incendios. 
6. Planos de Iluminación y Fuerzo. 
7. Ficha técnica del mortero autonivelante. 

 

 Dentro de la subestación Llano Sánchez, el Contratista se tiene programado 
continuar con el armado y montaje de las estructuras metálicas de los equipos 
de patio de 230kV, la construcción de las canaletas del proyecto, la instalación 
de la malla de tierra, y el armado de las estructuras de la casa control. 
 

 Se debe recibir para el próximo periodo el informe de la cuenta No.2 del 
contratista, con el avance de diseño y obra civil, para la subestación Llano 
Sánchez, hasta finales del mes de octubre, para proceder con la firma del 
Soporte de Cuenta correspondiente y su trámite de pago. 

 
5.5.5 Observaciones 
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 ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construcción para la ejecución 
del proyecto en la Subestación Llano Sánchez. 

 
5.5.6 Registro Fotográfico 

 

5.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades S/E 
Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  Terminada 100% 

HYOSUNG 
CORPORATION 

Obra en proceso 
de inicio de 

construcción.     
En estos 

momentos cuenta 
con un  avance de 

un 41.5%  

Ana María Ochy 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  En proceso 90% 

Construcción de 
Canaletas 

 En proceso  20% 

Drenaje Francés Pendientes   0% 

Construcción de 
Base para Reactor 

 En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  En proceso 95% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes   0% 

  

Foto # 1, Montaje de estructuras metálicas en 
Subestación Llano Sánchez. 

Foto # 2,  Montaje de las 22 columnas de casa 
control en Subestación Llano Sánchez. 

  
Foto # 3, Soldadura de malla de tierra en el patio 
de 22.2 kV en Subestación Llano Sánchez. 

Foto # 4, Avance del cuarto del generador en 
Subestación Llano Sánchez. 



 
  Página 29 de 91 

 

  

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en 

Ejecución Diciembre 2019 

 

Riego de Material 
Pétreo 

Pendientes   0% 

Montaje de 
Estructuras 

Pendientes   0% 

Construcción de 
Casa Control 

 En proceso 15% 

Registro Fotográfico 
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6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

6.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
6.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 910,689.39 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 321 días calendario 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,740,452.01 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 22 de junio del 2020 
6.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 S/E Changuinola 

2.78.1.2.323.05.10.562 
2.78.1.2.001.05.10.562 

2020 
S/E Guasquitas 
S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
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6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
6.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No.1, se encuentra a la espera de Refrendo por parte de la Contraloría. 
 

6.5 Avance del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 EN TRAMITE  

Cuenta No.1 
B/. 280,208.57 

 
- - - EN TRAMITE 

No posee vigencia el 
Contrato 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
B/. 5,740,452.01 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 910,689.39 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 1,182,891.20 

Saldo del contrato: B/. 3,646,871.42 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda No.1 B/. 4,829,762.62 13-abr-18 06-ago-19 02-dic-19 EN TRAMITE B/. 910,689.39 321 22-jun-20 

TOTAL B/. 5,740,452.01 13-abr-18 22-jun-20    801  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 60% 100% 

SE Changuinola 30% 50% 

TOTAL DEL PROYECTO 45% 75% 
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6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y cinco por ciento (45%). 

 
6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Guasquitas, Nave 5: 
 Se dio la aprobación los esquemas desarrollado, protecciones. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se dio el establecimiento de los trabajos, fuera del alcance original 

del contrato. 
 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Guasquitas: 
 Se tiene programado la aprobación de los esquemas desarrollados 

de protecciones de los reactores. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se planea continuar con la entrega de la documentación técnica de 

la parte civil, luego del nuevo alcance establecido. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 
6.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico durante este periodo. 

 

6.5.7 Obra Civil 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Guasquitas 

Pendientes Terminadas % Contratista 

  

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
  Terminada 100% 

COBRA 
INSTALCIONES  

Obras civiles en 
proceso con un 

avance del 96%  

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

  En proceso 95% 

Drenaje Francés   Terminada 100% 

Construcción de 
Base para Reactor 

  Terminada 100% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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7 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

7.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

 

7.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.063 
9731.064 

9731.083 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 C-
8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
7.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 190 días calendario 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 01 de marzo del 2020 
7.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 
2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020   
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 90,986.04 11-abr-19 - - PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.98 30-jun-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°4 B/. 2,280,614.63 27-nov-19 99600 10-feb-20 EN TRAMITE  

Cuenta n°5 B/. 2,683,374.31 27-nov-19 99602 10-feb-20 EN TRAMITE  

Cuenta n°6 B/. 328,562.20 27-nov-19 99561 10-feb-20 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales por Adendas: - 

Cuentas Pagadas: B/. 2,385,740.33 

Cuentas por Pagar: B/. 8,010,116.34 

Saldo del contrato: B/. 1,882,119.39 

 

7.4.2 Adendas 

Nota:  
Se gestionó la aprobación al trámite de la Adenda No.1 al contrato a fin la finalidad de extender el Plazo de Ejecución en ciento noventa (190) días calendario, 
incluir trabajos adicionales, eliminar la vigencia 2018, modificar la reserva presupuestaria para el pago de los trabajos durante la vigencia 2019 y crear la 
vigencia 2020. Se remitió el borrador de nota para gestionar la aprobación por parte del Consejo de Gabinete a esta adenda. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de Culminación 

Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda N°1 B/. 12,277,979.06 02-may-18 25-ago-19 - 22-nov-19 N/A 190 01-mar-20 

TOTAL B/. 12,277,979.06 02-may-18 01-mar-20   - 670  
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7.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% 100% 

SECCIÓN DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% 100% 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cuatro por ciento (94%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Diecinueve por ciento (19%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Veladero: 
 No hubo avances significativos durante este periodo. 

 
ii. Subestación San Bartolo: 

 No hubo avances significativos durante este periodo. 
 

iii. Subestación Llano Sánchez: 
 No hubo avances significativos durante este periodo. 

 
7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Veladero: 
 Se planea instalar tapas de canaletas. 
 Se planea instalar los 4 cables de control pendientes a nave existente. 
 Se planea dar inicio con la limpieza general del sitio. 
 Se planea la preparación de los cables para el conexionado y prueba 

de aislamiento. 
 Se planea el conexionado de los cables control 
 Se planea dar inicio con las pruebas punto a punto entre equipos. 
 Se planea realizar la prueba de punto a punto de casa control a patio 

banco capacitores. 
 

7.5.5 Observaciones 
 

 No presentan las observaciones para este periodo. 
 

7.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico durante este periodo. 
 

7.5.7 Obra Civil 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 
Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra  Terminadas 100% CELMEC Las obras civiles Luis Samudio 
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(Relleno /Plataforma) en este proyecto 
en San Bartolo 
se encuentran 

con un avance de 
un 100% 

Miguel Pitti 
Elisandro Saavedra Conformación y Protección 

de Talud 
 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Equipos 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Colocación de Postes para 
Protecciones 

 Terminadas 100% 

Limpieza  Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

       
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 100% de avance 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Construcción de Calle de 
Acceso 

 Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Colocación de Postes 
colocación de Protecciones 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

  
Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista  Observaciones Inspectores 
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S/E Veladero 
Movimiento de Tierra para 

Plataforma 
 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles 
se encuentran en 

procesos 
constructivos con 
un avance de un 
100% en obras 

civiles. 

Edwin Casto 
David Menchaca                              

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 
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8 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 

 

8.3 Fianzas y Pólizas 
 

8.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
8.1.4 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE GABINETE N°122 del 03-oct-207 

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12 
8.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 360 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
8.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 1,229,835.19 

Cuentas por Pagar: B/. 48,627.50 (Retenido) 

Saldo del contrato: B/. 3,298,290.23 

 

8.4.2 Adendas 

 
Notas:  La justificación técnica de la Adenda No.1 de este contrato fue enviada a la Gerencia General para aprobación, mediante el memo ETE-DTR-GI-072-

2019, del 31 de enero de 2019. 
La Junta Directiva aprobó la Adenda No.2, esta se debe presentar al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de 

Culminación Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020    846 27/06/2020 
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8.5 Avance del Proyecto 

 
8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cuarenta y tres por ciento (43.8%). 
 

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo, continuaron las actividades de montaje del 
autotransformador T2 de la subestación Panamá. Posteriormente, se realizó 
el filtrado del aceite, su recirculación y llenado del transformador y se 
llevaron a cabo las pruebas eléctricas al transformador. 
 

 Igualmente se realizó la revisión de los siguientes documentos, para 
informarle al Contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:  

1. Planos y memorias de cálculo referentes al montaje electromecánico del 
autotransformador T1 de la subestación Progreso. 

 

 Se en entablaron reuniones con el Contratista para realizar la evaluación de 
la inclusión de costos asociados a la reubicación del transformador T1 de la 
subestación Progreso para la confección de la Adenda N°2 al Contrato y la 
reconfiguración de la conexión del autotransformador T2 de la subestación 
Panamá. Además, se debe presentar la misma ante el MEF para poder 
continuar con el trámite pertinente. 
 

 Adicionalmente, se realizó una inspección con personal fiscalizador de la 
Contraloría General de la República, en las subestaciones Progreso, Mata 
de Nance y Llano Sánchez, para verificar el avance incluido en el Soporte 
de Cuenta No.3. 

 
8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 El contratista planea iniciar con la instalación del sistema de TPC en los 
autotransformadoresT1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la 
subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá. 
 

 Se tiene programado realizar la revisión de los siguientes documentos, para 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% 55.3% 100% 

S/E Progreso 78% 100% 10% 100% 0% 100% 30% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 38% 100% 48% 100% 43% 100% 

S/E Llano Sánchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 32% 100% 36.5% 100% 46.1% 100% 
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informarle al contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA:  
1. Planos y memorias de cálculo referentes a las obras civiles y estructuras 

metálicas del autotransformador T1 de la subestación Progreso, y su 
sistema de recolección de aceite. 

 

 Además, se continuará con los trámites de pago de la cuenta No.3 y se 
coordinará la inspección de la cuenta No.4, con personal de la Contraloría, 
en la subestación Panamá. 
 

8.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 

 

8.5.6 Registro Fotográfico 

 

 

8.5.7 Obra Civil 

  
Foto # 1, Cisterna utilizado para el filtrado de aceite 

Autotransformador T2 en Subestación Panamá. 
Foto # 2,  Indicador de nivel de aceite del 

Autotransformador T2 en Subestación Panamá. 

 
Foto # 3, Nuevo Autotransformador T2 en Subestación Panamá. 
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Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Panamá I 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

 Terminada 100% 

Cobra, S.A. 
Obra en proceso 

de inicio de 
construcción.      

Albany Barsallo 

Excavación  Terminada 100% 

Preparación del 
Refuerzo 

 Terminada 100% 

Vaciado 1ra 
Etapa 

 Terminada 100% 

Vaciado 2da 
Etapa 

 Terminada 100% 

Desencofrado y 
Resanes 

Pendiente  0% 

Limpieza Pendientes  0%  

Registro Fotográfico 
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

9.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

9.3 Fianzas y Pólizas 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
9.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 
9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
9.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
9.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 220 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
9.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 EN TRAMITE  
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 EN TRAMITE  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60 

Saldo del contrato: B/. 544,158.18 

 
9.4.2 Adendas 

 

 ----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018   Distribución 415 23/03/19 
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9.5 Avance del Proyecto 
 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y seis por ciento (86%). 
 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 En este periodo no se realizaron actividades. 
 

9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene programación para el próximo periodo. 
 

9.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

9.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 

 

9.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil. 

  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 
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10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

10.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.  
 
10.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

 

10.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.060 
9731.061 

9731.084 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
10.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
10.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,555,150.00 
10.1.16 TIEMPO DE VIGENCIA ADENDADO 450 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 6,168,256.26 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de octubre del 2020 
10.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 

2019 B/. 1,764,256.95 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA 
La factura fiscal correspondiente 
a esta cuenta tiene una nota de 

crédito por B/. 57,105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 258, 940.01 01/10/2019 97863 28/03/2020 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 

B/. 6,168,256.26 
Montos Adicionales por Adendas: 

B/. 23,724.68 

B/.1,531,425.32 

Cuentas Pagadas: B/. 2,259,130.46 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 2,377,700.48 

 
10.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3 fue enviada la gerencia de compras. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 21/07/2019 13/11/2018 14/11/2018 B/. 23,724.68 N/A - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 21/07/2019 25/06/2019 10/09/2019 N/A 450 13/10/2020 

Adenda n°3 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10/2020 18/01/2019  B/. 1,531,425.32 N/A 13/10/2020 

TOTAL B/. 6,168,256.26 30/10/2017 13/10/2020   B/. 1,555,150.00 1080  
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10.5 Avance del Proyecto 

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos adicionales 
que se incluirán en una nueva Adenda n°3 al contrato. 

 
10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Sesenta y cinco por ciento (65.6%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta y tres por ciento (33%). 
 

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se procedió con la instalación de tubos desde la canaleta hacia las cajas 

de mando de los seccionadores. 
 

ii. Se procedió con la construcción del tramo faltante de una de las calles 
internas de la nave 4. 

 
 Subestación Progreso: 

i. Se realizó una visita y verificación al interruptor 23M12 por parte de 
personal de fábrica de General Electric. 
 

10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se planea realizar el montaje de seccionador manual y motorizados. 

 
ii. Se planea realizar la instalación e bandejas portables dentro de la casa 

control. 
 

 Subestación Progreso: 
i. Se planea realizar la puesta en servicio del interruptor 23M12. 
 

ii. Se planea realizar el montaje de los equipos correspondientes a la nueva 
entrada de la línea 230-10. 

 
iii. Se programa el montaje de las barras superiores en la nave 2. 

 
10.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones este periodo.  

 
10.5.6 Registro Fotográfico 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de 
Nance 

96% 100% 92% 98% 40% 75% 76% 91% 

 Reemplazo de interruptores y 
adición en la S/E Progreso 

96% 100% 55% 98% 15% 90% 55.3% 96% 

TOTAL DEL PROYECTO 96% 100% 73.5% 98% 27.5% 82.5% 65.65% 93.5% 
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10.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades 

S/E Progreso 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Levantamiento 
Topográfico 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

El porcentaje de 
avance es 98% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Replanteo de 
Fundaciones 

 Terminadas 100% 

Excavación de 
Fundaciones 

 En Proceso 95% 

Preparación de 
Acero y Vaciado 

 Terminadas 100% 

Relleno y 
Compactación 

 En Proceso 95% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Demolición  Terminadas 100% 

Red de Tierra  Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Verificación del interruptor 23M12 por 
parte del fabricante en S/E Progreso. 

Foto # 2,  Verificación del interruptor 23M12 por 
parte del fabricante en S/E Progreso. 

 

Foto # 3, Nuevo tramo de calle interna Subestación Mata de Nance. 
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Actividades 

S/E Mata de Nance 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

Las Obras Civiles, se 
encuentran en la 
construcción de 

obras adicionales 
exigidas para esta 
sub estación. El 

porcentaje de avance 
es 93% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Edwin Castro 
Luis Samudio 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

 En Proceso 95% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Drenaje Francés  Terminadas 100% 

Construcción de 
Calles 

 En Proceso 61% 

Registro Fotográfico 
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11 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

11.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO noviembre del 2016 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 600 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
11.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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11.4 Cuentas y Adendas 
11.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

11.4.2 Adendas 

Nota: La Justificación Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compras el 14 de agosto de 2019, será presentada ante la Junta Directiva 
para aprobación de costos adicionales. 
 
 

11.5 Avance del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.10,542.849.99 
B/. 0.00 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018 21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018    870  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 
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11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa por ciento (90%). 

 
11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo, se recibió la instrucción superior de incluir la 
reubicación del nuevo autotransformador T1 de la subestación Progreso 
dentro de los costos adicionales al contrato a ser aprobados mediante la 
Adenda No.2, en atención a los suministros adicionales para los 
transformadores T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación 
Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá, debido al impedimento de 
realizar estos reemplazos sin relocalizar estos transformadores dentro de 
cada subestación. En torno a esta indicación, se mantuvieron reuniones 
internas y con el contratista para definir la nueva ubicación e iniciar a realizar 
la ingeniería de detalle. 
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Para el próximo periodo se debe presentar la Justificación Técnica modificada 

ante el Gerente General y la Junta Directiva para recibir la aprobación de 
iniciar con la tramitación de la Adenda No.2, para incluir los suministros 
adicionales para los transformadores T1 de la subestación Progreso, T1 de la 
subestación Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la 
subestación Panamá, debido a su relocalización dentro de cada subestación, 
por los requerimientos del sistema. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos 
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017). 

 

11.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

11.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividad de obra civil. 
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12 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 
12.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 
12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 
12.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
12.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
12.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. – HYOSUNG CORP. 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 870 días calendarios 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de abril del 2021 
12.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,837,371.13 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 25,536,340.12 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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12.4 Cuentas y Adendas 
12.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
12.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No.2 fue devuelta con refrendo, por parte de la Contraloría General de la Republica, el 20 de noviembre del 2019. 
 

12.5 Avance del Proyecto 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 10-dic-18 09-oct-18 03-ene-19 N/A 360 04-dic-19 

Adenda n°2 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 04-dic-19  20-nov-19 N/A 510 27-abr-21 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20-mar-17 27-abr-21   - 1500  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL  85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 
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12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%) 

 
12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Durante este periodo se dio la revisión de los siguientes documentos, 
recibidos del contratista, y se le enviaron nuestros comentarios: 

1. 186th Protection Coordination study_Rev.0. 
2. 188th LVAC SWGR & DB Drawing & Specification Rev.2. 
3. 190th LLS MK Drawing and Specification_Rev.1. 
4. 193th CT & PT Test Report_Rev.1. 
 

 Al igual, durante se mantuvieron reuniones con el Contratista para conversar 
sobre su solicitud de costos adicionales en concepto de almacenaje de 
equipos. 

 
12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea culminar con la revisión de los siguientes documentos, y se le 
enviarán nuestros comentarios al contratista:  

1. 173th STATCOM Protection Panel Drawings. 
2. 194th Documents for Construction. 
3. Simulación PSS/E (DB2020). 
4. 195th Protection & Metering Block Diagram_Rev.2. 
5. 196th Protection Panel Drawing_Rev.4. 
6. Indoor Lightning Plan & Calculation. 

 

 Se tiene programado, que internamente, se informara la ruta a utilizar para el 
nuevo suministro para los servicios auxiliares del STATCOM de la 
subestación Llano Sánchez, incluyendo el punto de conexión con Naturgy. 

 
12.5.5 Observaciones 

 
 La culminación de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de 

obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018. 
 

12.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico para este periodo, ya que es un contrato de 
suministro. 
  

12.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil. 
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13 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.051 9731.052 
13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
13.1.9 ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97 
13.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 300 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 03 de mayo del 2019 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
13.4.2 Adendas 

Nota: Culminó la confección de la Justificación Técnica requerida para tramitar una Adenda No.4 al contrato a fin de extender el plazo de ejecución, incluir 
trabajos adicionales, crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. El documento actualmente se circula para revisión y firma. 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 - 11-jun-18 PAGADA  

Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - - PAGADA  

Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - EN TRAMITE  

Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.4,790,880.88 

Cuentas por Pagar: B/. 737,020.90 

Saldo del contrato: B/. 3,538,854.48 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018  11/10/2018  339 03/05/2019 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019    1206 03/05/2019 
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100% 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

SECCIÓN DE LÍNEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y seis por ciento (96%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cincuenta y tres por ciento (53%). 
 

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 No hubo avances significativos durante este periodo. 
 

13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Para enero 2020, se planea dar inicio al comisionado de los interruptores de 
potencia. 
 

13.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

13.5.6 Registro Fotográfico  
 

 No presenta registro fotográfico para este periodo. 
 

13.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 Terminada 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles se 
encuentran en 

procesos 
constructivos con un 
avance de un 100% 

Ana Ochy 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 

Canaletas 
 Terminada 100% 

Construcción de 
Drenaje Francés 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Colocación de Red 
de Tierra 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calle de Acceso 

 Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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14 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

 

14.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.051 
9731.052 

9731.068 
9731.080 

 

14.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
14.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30 
14.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 135 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2016 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.67.597. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562. 

2.78.1.2.391.02.10.562 

2018 
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14.3 Fianzas y Pólizas  

 

14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA - 

Cuenta n°2 B/. 504, 595.18 21-oct-19 98500 03-ene-20 EN TRAMITE  

Cuenta n°3 B/. 570,011.48 07-nov-19 98884 21-ene-20 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: B/. 1,074,606.66 

Saldo del contrato: B/. 351,500.04 
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14.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue refrendada por Contraloría. 
 

14.5 Avance del Proyecto 

 
14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99.5%). 
 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se continuo con la construcción del canal tipo 1. 
 

 S/E Chorrera: 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

  
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culm. Anterior  

Refrendo 
Contraloría 

Monto 
total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda 
n°1 

B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 01/03/2016   07/06/2016 

Enmienda 
n°2 

B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016   480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017 10/07/2018  180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018   397 29/07/2019 

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/07/2019   795  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 
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 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

ii. Plataforma B. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
iii. Plataforma C. 

Se planea colocar el manto de control de erosión e hidrosiembra en el 
área pendiente. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos. 
 

14.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
 

14.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 

 

14.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  
S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra/Plataforma 

 Terminada 100% 

CANAIMA 
El proyecto se 

encuentra en un 95% 
de avance 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% 

Geosiembra en 
Taludes 

 En Proceso 50% 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% 

Drenajes 
superficiales y 
Subterráneos 

 En Proceso 80% 

     
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

Las obras civiles de 
este proyecto se 

encuentran con un 
avance de 90% 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Miguel Pitti 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 
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Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 
Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendiente  0% 

Construcción de Red 
de tierra 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Estructuras Metálicas 

 Terminada 100% 

Instalación de postes 
de Protecciones 

 En Proceso 70% 
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15 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

15.3 Fianzas y Pólizas 

  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
15.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
15.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
15.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 

2.78.1.2.391.02.70.562 2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,958,502.89 

 
15.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas   185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017      

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017      

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018    185  
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15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

 
15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 

15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta por ciento (70.32%). 
 

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se han realizado los trámites administrativos para el 
cierre contractual. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con los trámites administrativos para el cierre contractual 
y proceso de capitalización de activos. 

 
15.5.5 Observaciones 

 

 Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió nuevamente la 
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El día 22 de febrero, fue recibida la 
documentación de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para 
cubrir el tiempo de tramitación de la adenda o presentar un Acta de 
Aceptación Final. 

 
15.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico, ya que no presenta actividades en 

campo. 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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16 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

16.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 
16.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

 

16.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

 

16.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

16.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 
16.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47 
16.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 540 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1166 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de agosto del 2019 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

Nota: CELMEC envió los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se 
les solicitó que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalización de 
la vigencia del contrato, la cual sería 21 de marzo de 2019.

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

Eliminadas 2015 y 2016 Adenda n°1 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2.78.1.2.391.02.64.597 
2.78.1.2.391.02.65.597 
2.78.1.2.391.02.66.597 

2017 B/. 5,477,000.38 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - 23/08/2019 PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019  20/10/2019 PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 34,761.76 04/10/2019  18/12/2019 PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 179,200.25 04/10/2019  18/12/2019 PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 70,923.23 - - - EN TRAMITE EN ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.90 

Cuentas Pagadas: B/. 7,315,344.23 

Cuentas por Pagar: B/. 70,923.23 

Saldo del contrato: B/. 131,819.32 
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16.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en ETESA, a la espera de subsanaciones por parte del Contratista. 
 

16.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien por ciento (100%). 

 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 
16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Sin actividades o programación durante este periodo.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31-jul-2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018  15-nov-2018  368 04-ago-2019 

Adenda n°3 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 04-ago-2019 10-jul-2019   B/.245,044.84 140 22-dic-2019 

TOTAL B/. 7,689,207.60  22-dic-2019     1846  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T1 SE LLS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Sin programación para el siguiente periodo. 
 

16.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 

16.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico durante este periodo. 

 

16.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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17 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

17.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 
17.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
17.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 
17.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 
17.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 410 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de diciembre del 2013 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
17.1.19 FORMA DE PAGO días calendario 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2015 y 2016 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 7 B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
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17.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra. 
 

17.5 Avance del Proyecto 

Nota: Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  Se reportó a consorcio las 
actividades pendientes relacionadas al T5. 
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta por ciento (80%). 
 

17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 

 
17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 No hubo avances significativos durante este periodo. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016  2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite     

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017    1932  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 
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17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea formalizar la extensión de vigencia del Contrato e incluir costos 
adicionales a través de la Adenda n°4. 

 
17.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
17.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
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CAPITULO III 

AGENTES DE MERCADO 
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18 Supervisión de los Trabajos de Conexión del Planta Solar Fotovoltaica 
Penonomé a la S/E El Coco 230 Kv.  

 

18.1 Objetivo  
Servicio de Supervisión para la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica Penonomé, 
propiedad de Avanzalia Panamá, S.A., en la Sub Estación El Coco, patio 230 Kv, la cual 
es propiedad de UEP Penonomé I. 
 

18.1.2 NO. CONTRATO GG-122-2019 
18.1.3 FECHA DE FIRMA DEL ACUERDO 30 de agosto del 2019 
18.1.4 JEFE DE PROYECTO Albany Barsallo 
18.1.5 VALOR ORIGINAL B/. 173,980.10 
18.1.6 ANTICIPO NO APLICA 
18.1.7 VIGENCIA DEL CONTRATO 285 días calendario 
18.1.8 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER  
18.1.9 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de diciembre del 2019 
18.1.10 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA UEP PENONOMÉ I, S.A. - AVANZALIA 

 

18.2 Fianzas y Pólizas  
 
Observación:  
Las instalaciones en donde se realizarán los trabajos son propiedad de UEP Penonomé 
I, S.A., por tal motivo Avanzalia deberá presentar las respectivas pólizas y fianzas al 
propietario de las instalaciones.  
ETESA se encargará solamente de la supervisión de los trabajos, esto esta descrito 
dentro del alcance del acuerdo.  

18.3 Cuentas 

 
Nota: En este contrato solo se realiza un solo pago a ETESA y se realiza al momento de la firma 
del acuerdo de supervisión, según lo establecido en el Art. 235 del Reglamento de Transmisión 
que es el 5% del valor de los activos reconocidos. 
 

18.4 Avance del Proyecto  
 

18.4.1 Actividades Desarrolladas en este Período  
 

 Durante este periodo se realizaron la revisión y aprobación de los documentos 
técnicos por la parte de ingeniería de la Gerencia de Obras Civiles.  
 

 Adicionalmente se enviaron los documentos técnicos de carácter 
electromecánico a la Gerencia de Diseño para su respectiva revisión y 
aprobación. 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta 
Monto de la 

Factura Fiscal 
Fecha ent. 
en Vent. 

N° 
Recibo 

Fecha Lím. 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta No.1 B/. 173,980.10 10-oct-19 27173 - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato:    B/. 173,980.10 

Cuentas Pagadas: B/. 173,980.10 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 0.00 
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 Se realizaron las respectivas inspecciones en campo por parte del personal 
asignado para dar inicio a la programación de actividades según el contratista.  

 
18.4.2 Actividades Programados Para el Próximo Período  

 

 Se planea continuar con la revisión de documentos técnicos, de haberse 
atendido todas las observaciones a estos documentos, se procederá a dar 
aprobación para el inicio de las actividades.  
 

 Se espera dar inicio con las primeras actividades de campo: 
 Demolición y excavación para las fundaciones de los equipos. 

 

 Se tiene programado continuar con la inspección en campo de las obras 
civiles que se llevan a cabo. 

 
18.4.3 Observaciones  

 

 La fecha de terminación del proyecto, está sujeta a la ejecución del contratista 
en campo (disposición de dar inicio). Por parte de ETESA se ha procurado 
cumplir con las fechas de respuesta a toda la información recibida de manera 
que el contratista pueda ejecutar sus actividades en las fechas indicadas 
según su último cronograma de ejecución recibido el día 13 de diciembre de 
2019.  



18.4.4 Registro Fotográfico  
 

  

Foto # 1,  Construcción de cerca provisional al área 
donde se realizaran los trabajos. 

Foto # 2, Limpieza y desarraigue del área. 
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18.4.5 Obra Civiles 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo del área a 
trabajar 

   

Avanzalia 

Está en proceso 
de inicio de 

actividades en 
S/E El Coco 

Miguel Pitti 
Elisandro Saavedra 

Limpieza y desbroce    

instalación de cercas 
provisionales 

   

Movimiento de  tierra 
corte de capa vegetal 

   

Reubicación de 
tuberías 

   

Relleno y 
compactación 

   

Pruebas de 
compactación 

   

Registro Fotográfico 

   
 

  

Foto # 3,  Trabajos de señalización del área. 
Foto # 4, Cierre provisional del área de trabajo con 
alambre de púas. 
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CAPITULO IV 

GERENCIA DE OBRA CIVIL 
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19. Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 

 

Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de 

Tolé. 

 
19.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base de 
Estructuras 

 Terminada 100% 

CODESA 

Este proyecto en 
proceso 

constructivo. 
Avance del 100% 

Edwin Castro 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de Garita 
de Seguridad 

 Terminada 100% 

Construcción de Casa 
Control 

 Terminada 100% 

Construcción de Cercas 
de Ciclón 

 Terminada 100% 

Construcción de sistema 
Sanitario 

 Terminada 100% 

Construcción de torre de 
Radar 

 Terminada 100% 

Sistema Sanitario  Terminada 100% 

Sistema de Puesta a 
Tierra 

 Terminada 100% 

Acometidas Eléctricas  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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20. Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
214 de la Línea de Transmisión 230 kV – 1C/2C Panamá – Panamá II, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 
20.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Preparación de Área 
de Trabajo 

 En proceso 100% 

COBRA 
INSTALACIONES 

Tienen un 
avance del 80% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación de Talud  Terminada 100% 

Instalación de Banda 
Drenarte 

Pendientes  0% 

Perforaciones en Talud  Terminada 100% 

Instalación de Anclajes 
de Aceros 

 Terminada 100% 

Colocación de Primera 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  100% 

Proyectado de 
Hormigón 

Pendientes  100% 

Colocación de 
Segunda Capa de 

Malla Electro-Soldada 
Pendientes  100% 

Proyectado de 
Hormigón 

Pendientes  100% 

Obras 
Complementarias 

Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 
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21 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
647 de la Línea de Transmisión 230 kV – 5A/6 Veladero – Llano Sánchez, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 
21.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo del Área  Terminada 100% 

WHANELIC 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Limpieza y 
Desarraigue 

 Terminada 100% 

Conformación de Talud  Terminada 100% 

Construcción de 
Zampeado Reforzado 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Cuneta de Hormigón 

 Terminada 100% 

Limpieza del Área  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota: Las obras civiles de este proyecto se realizaron en su totalidad. 
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22 Inspección Topográfica de las Torres 8, 28 y 75 de la Línea de Transmisión 230 
kV – 20A/30 Cañazas – Fortuna, con instalación de puntos de control. Solicitado 
por el personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de topografía para la inspección de Obras Civiles. 
 
22.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % 
Fecha de 

Instalación 

 

Observaciones Inspectores 

Colocación de puntos 
de control a torre 8 de 

la L/T230kv 20A/30  

 Terminada 100% 27-ago-19 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 
José G0nzalez 

Colocación de puntos 
de control a torre #28 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 28-ago-19 

Colocación de puntos 
de control a torre #75 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 29-ago-19 

Colocación de Puntos 
de Control 

 Terminada 100% 25-sep-19 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota:  

a. Fue realizada la primera verificación, los días 27 al 29 de septiembre del 2019, de 
los puntos, no hubo cambios notables.  

b. Fue realizada la segunda verificación, los días 27 al 29 de octubre del 2019, de los 
puntos, no hubo cambios notables.  

c. Fue realizada la tercera verificación, los días 26 al 28 de noviembre del 2019, de 
los puntos, no hubo cambios notables.  
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23 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica. 
 
23.1 Avance del Proyecto 

 

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Observación 

Planteo 2 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra se encuentra con un avance 
de un 92%. 

 
Mediante la orden de compra # 35564, 

fue realizada en su totalidad 
cumpliendo con los documentos 

establecido para tales fines.  
 

En estos momentos se concluyen las 
obras adicionales solicitadas como lo 

es: 
La Rehabilitación y Mejoramiento de las 
Áreas existente del centro de salud de 

Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de Paredes y 
Columnas 

 
5 

 
5 

 

Bloqueo de 6" 
 

5 
 

5 

Vaciado de Columnas / Altura de 
Nivel de Piso 

 

3 
 

3 

 

Acometidas Eléctricas y Sanitarias 
 

5 
 

5 

 

Vaciado de Planchón o Piso 
 

5 
 

5 

Bloqueo de 4” y Acometidas 
Eléctricas o Sanitarias 

 

12 
 

12 

Vaciado de Columnas hasta Nivel 
de Vigas de Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Encofrado y Vaciado de Vigas de 
Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Instalación de Techo 10 10 

Retaques y Repello de Paredes y 
Mochetas 

 

20 
 

20 

Instalaciones de Artefactos 
eléctricos, celdas solares, puertas y 

ventanas 

 
8 

 
3 

 

Instalación de cielos rasos 
 

4 
 

4 

 

Construcción y escalera de entrada 
 

3 
 

3 

 

Pintura 
 

2 
 

2 

 

Limpieza 
 

2 
 

2 

Total 100% 92%  

 
23.2 Registro Fotográfico: 
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Foto # 1, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

Foto # 2, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

  

Foto # 3, Rehabilitación de cerca de ciclón 
en centro de salud de Chichica. 

Foto # 4, Rehabilitación de cielo raso en 
centro de salud de Chichica. 

 
Foto # 5, Área nueva construida en centro de salud de Chichica. 
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24 Construcción de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal 
y Calle de Acceso de Cerro Venado -  Contrato GG-107-2017. Apoyo a la 
Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar la Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado. 
 
24.1 Avance del Proyecto 

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de 
Cerro Venado GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en 
la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES  
Avance por 
Actividad 

Avance de 
Obra 

Observación 

ANEXOS A ESCUELA 25% 25% 

Del contrato GG-107-2017, se ha 
completado un avance del 90%, 

aplicado a la escuela de cerro venado. 
 

Está pendiente la culminación de la 
cerca de ciclón por temas de invasores 
quienes han usurpado los terrenos de 

la escuela y por ende esta no se 
completará al 100%. 

 
También se encuentra en proceso 

constructivo la torre y la instalación del 
tanque de reserva de agua potable y 

otras actividades menores. 
 

Quedando pendiente el centro de 
salud, la casa comunal, cancha de 

futbol y la calle de acceso a la escuela.  

Construcción de área de cocina comedor 12.5 12.5 

Construcción de área de baños 12.5 12.5 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 25% 23% 

Demolición y reinstalación e cielo rasos 5 5 

Instalación de baldosas en los salones 5 5 

Reemplazar puertas de metal en los salones 
de clases y pasillos 

2 2 

Instalación de mallas contra mosquitos en 
todas las ventanas 

2 0 

Suministro e instalación de luminarias Y 
adecuación del sistema eléctrico en salones 

y áreas conexas en general 
4 4 

Suministro e instalación de abanicos KDK 2 2 

Pintura en general de paredes y estructura 
de techo 

5 5 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 4% 

Repello de columnas y resane de paredes y 
salidas de toma corrientes. 

7.5 4 

Pintura en general 7.5 0 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 3% 

Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 3 

Pintura en general 4 0 

Rehabilitación del sistema eléctrico en 
general 

3.5 0 

Suministro e instalación de verjas de 
seguridad 

3.5 0 

REHABILITACION DE CANCHA DE 
FUTBOL 

10% 0% 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 
ACCESO 

10% 0% 

Total 100% 55%   
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24.2 Registro Fotográfico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto # 1, Construcción de cerca perimetral 
para la escuela en Cerro Venado. 

Foto # 2, Instalación del tanque de reserva 
de agua potable y otros trabajos. 

  
Foto # 3, Construcción de estructura de techo 
de área de fogones del área de la cocina. 

Foto # 4, Instalación de artefactos sanitarios 
en áreas de cocina y baños sanitarios de la 
escuela. 
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25 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada 

en Operación 

GG-138-2013 Tercera Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera - Panamá 26-feb-14 27-oct-17 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y aprobación 
de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de 
equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva 
(SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 
Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II - 23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 

Mar-2017 
GG-105-2010 

Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E Llano 
Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


