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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 
 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

1.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.025 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 25 de enero del 2020 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.391.03.20.562 2018 B/. 10,679,586.96  

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 12,328,835.53  

2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 850,000.00  

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 
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1.4 Cuentas y Adendas 
1.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO - 

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO - 

Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 PAGADO - 

Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 PAGADO - 

Cuenta n°10 B/.32,960.51 19/08/2019 96921 02/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°10-A B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°11 B/.1,275,580.74 11/09/2019 97468 25/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°11-A B/.374,429.28 11/09/2019 97470 25/11/2019 PAGADO - 

Cuenta n°12 B/.325,974.40 17/10/2019 98390 31/12/2019 PAGADO - 
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Cuenta n°12-A B/.1,678,723.48 18/10/2019 98409 01/01/2020 PAGADO - 

Cuenta n°13 B/. 1,038,891.90 07/11/2019 98880 27/01/2020 PAGADO - 

Cuenta n°13-A B/. 1,678,723.48 07/11/2019 98882 27/01/2020 PAGADO - 

Cuenta n°14 B/. 542,621.48 06/01/2020 99015 21/03/2020 PAGADO  - 

Cuenta n°14-A B/. 273,839.34 03/01/2020 99017 21/03/2020 PAGADO  - 

Cuenta n°15 B/. 1,189,867.92 27/01/2020 99051  EN TRAMITE PENDIENTE PAGO 

Cuenta n°15-A B/. 51,203.06 27/01/2020 99049  EN TRAMITE PENDIENTE PAGO 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 25,809,245.14 

Cuentas por Pagar: B/.1,241,070.98 

Saldo del contrato: B/. 1,547,911.11 

 
1.4.2 Adendas 

 
  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/ene/18 29/jul/19 - 25/oct/18 B/. 4,899,203.51   

Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/ene/18 29/jul/19 03/jul/19 10/sep/19  180 25/ene/20 

Adenda n°3         

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/ene/18 25/ene/20 - - - 720 - 
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1.5 Avance del Proyecto 

 
1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y ocho por ciento (88%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

¶ Durante este periodo se estuvo trabajando en los caminos de acceso a todas las torres de la línea . 
 

¶ Al igual se atendieron los reclamos de los propietarios de predios que indicaban afectaciones en sus portones de acceso a sus 
fincas y caminos de acceso. 
 

¶ Al igual se dio la entrega de los repuestos del cable ACCC a almacén de ETESA.  
 
 

1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

¶ Se planea continuar con los trabajos de reparación a los reclamos presentados por lo propietarios. 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
Real Programado Total 

Circuito 230-6C Circuito 230-5B Circuito 230-6C Circuito 230-5B Real Prog. 

Tendido de Conductor ACCC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100% 

Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 100% N/A 100% 100% 100% 

Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1.5.5 Observaciones 
 

¶ No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

 
 
 

  

Foto # 1, Entrega de los repuestos del 
conductor ACCC en S/E Mata de Nance. 

Foto # 2, Entrega de los repuestos del 
conductor ACCC en S/E Mata de Nance. 

  

Foto # 3, Entrega de los repuestos del 
conductor ACCC en S/E Mata de Nance.. 

Foto # 4, Trabajos de reparación de portones 
de acceso a las torres 850 a 847. 

 

Foto # 5,  Trabajos de reparación de portones de acceso a las torres 850 a 847. 
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1.5.7 Obra Civil 

 

 

  

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  Terminada 100% 

ELECNOR 

En estos 
momentos cuenta 
con un  avance de 

un 100%  

Ovidio Mendoza 
José Arauz  
Roy Castillo 

 

Excavación   Terminada 100% 

Preparación de 
Refuerzo 

 Terminada 100% 

Instalación de 
STUB 

 Terminada  100% 

Vaciado de 
Concreto 

 Terminada 100% 

Desencofrado y 
Resane 

  Terminada 100% 

Limpieza  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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2 Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.024 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85 
2.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 540 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 07 de agosto del 2020 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA - 
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA - 
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA - 
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA - 
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA - 
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-2019 PAGADA - 
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA - 
Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA - 
Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 06-sep-2019 PAGADA - 
Cuenta n°12 B/. 654,518.60 09-sep-2019 97425 14-oct-2019 PAGADA - 
Cuenta n°13 B/. 206,079.86 09-sep-2019 97427 02-oct-2019 PAGADA - 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 
B/. 5,005,661.46 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,057,067.19 

Cuentas Pagadas: B/. 3,846,269.16 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,159,392.30 
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2.4.2 Adendas 
 

Nota:  
La Adenda n°2 debido a que la vigencia contrato solicitada se expiro, por lo cual se inició el trámite nuevamente el 06 de enero del 2020, actualmente se 
encuentra a la espera de aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y Aprobación por Consejo de Gabinete. 

 

2.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
a. Mediante la Libranza ETESA- 400-2019, el 18 de junio del 2019 fue energizado el circuito 230-16. 
b. Mediante la Libranza ETESA- 460-2019, el 15 de julio del 2019 fue energizado el circuito 230-17. 
c. El día 02 de agosto del 2019, fueron terminados los 14 sitios donde se debía realizar los Movimientos de Tierra. 

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cien por ciento (100%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta y siete por ciento (77%). 
Nota: El porcentaje fue actualizado en base al nuevo monto del contrato, Adenda No.2. 
 

 

----------- Monto Original 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior 

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 12-abr-19  180 13-ago-19 

Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 09-sep-19 En tramite B/. 1,057,067.19 360 07-ago-2020 

TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-18 07-ago-2020 - - - 870 07-ago-2020 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100% 

Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100% 

Cambio de Amortiguadores 100% 100% 

Movimientos de Tierra 100% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 
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2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

Durante este periodo se han realizado trámites administrativos y revisión de 
documentación final para cierre del Contrato, tales como: 

¶ Mediante el memo ETE-DI-GAP-070-2020, del 04 de febrero del 2020 se 
envió una solicitud al personal de Contraloría para la inspección y firma del 
Acta de Recibo Sustancial de Obra. El 18 de febrero se dio la firma de esta 
Acta. 

 

¶ Se espera continuar con el intercambio de información técnica y entrega de 
documentos por parte del Contratista. 

 
2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

¶ Se espera sea aprobado por Consejo de Gabinete la Adenda No.2 al Contrato, 
para continuar con el respectivo refrendo por parte de Contraloría General de 
la Republica. Se requiere realizar una modificación a la extensión de la 
vigencia Contractual. 
 

¶ No se tiene programación en campo para el próximo periodo. 
 

2.5.5 Observaciones 
 

¶ No presenta observaciones este periodo. 
 

2.5.6 Registro Fotográfico 
 

¶ No presentan actividades en campo, todas las actividades a realizar son 
meramente administrativos. 
 

2.5.7 Obra Civil 

 

¶ No se tiene programación para el personal de Obra Civil. 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 
 
3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.026 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 650 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 11 de noviembre del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 630 días calendario 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 02 de agosto del 2021 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.03.20.562 2021 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 
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3.4 Cuentas y Adendas 
3.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 PAGADO  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 

 
3.4.2 Adendas 

 

3.5  Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda No. 1 B/. 20,494,956.52 19-feb-19 11-nov-19 06-nov-19 02-dic-19 N/A 630 02-ago-21 

TOTAL B/. 20,494,956.52 19-feb-19 02-ago-21    1260  
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3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

¶ Durante este periodo la empresa Transmisión y Comunicación, S.A. 
(T&C) culminó con la actividad del levantamiento de las secciones 
diagonales de las estructuras y el monumentando del centro de las 
mismas. 
 

¶ Adicionalmente, se realizaron en paralelo las tareas de toma de 
resistividad del terreno e inspección geológica (estudio de suelo). 
 

3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

¶ Se planea que la empresa Transmisión y Comunicación, S.A. (T&C) 
presente los resultados obtenidos de la actividad de los estudios de suelo, 
llevada a cabo por la empresa 3P SDAD LTDA. 
 

¶ Se está elaborado la Justificación Técnica para la Adenda No.2 al 
Acuerdo Suplementario de Ejecución de Fianza de Cumplimiento del 
Contrato No. GG-101-2020 por aumento de costo del mismo. Para esta 
adenda ya se cuenta con la aprobación de la Junta Directiva de ETESA. 

 
3.5.5 Observaciones 

 
Á Se presentará ante la Junta Directiva el sustento para el aumento al 

monto del Contrato 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 
3.5.7 Obra Civil 
 
Á No presento actividades de Obra Civil.  

  
Foto # 1, Actividades de levantamiento de 
secciones diagonales. 

Foto # 2,  Actividades de Monumentación del 
centro de la torre. 
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CAPITULO II 

SUBESTACIONES 
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4 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

4.1 Objetivo 
El Contratista se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, todo 
el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de obra, 
y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y obras 
civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (STATCOM) en las 
subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 
4.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
4.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

4.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real / Ismael Carcamo 
4.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 
4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 
4.1.10 VIGENCIA DE CONTRATO 630 días calendario 
4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 
4.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00 

 
4.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

 

070-001-000018499-000000 
 

01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 

 
040-001-000009088-000000 

 
08-ene-2020 

 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

 

046-001-000001710-000000 
 

08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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4.4 Cuentas y Adendas 
4.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 PAGADA  
Cuenta No.1 B/. 436,336.33 16-oct-19 98292 30-dic-19 PAGADA  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,842,082.46 

Cuentas por Pagar: B/. 50,973.87 (retenido) 

Saldo del contrato: B/. 9,390,543.67 

 
4.4.2 Adendas 

Nota: No hay Adendas en trámites. 
 

4.5 Avance del Proyecto 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

         

TOTAL         

AVANCE DEL PROYECTO 
21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
DISEÑO OBRA CIVIL MONTAJE 

PRUEBAS Y 
COMISIONADO 

TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 40% 90% 11% 15% 0% 0% 0% 0% 15% 50% 

S/E Llano Sánchez 96% 100% 75% 100% 26% 80% 0% 15% 57% 85.5% 

TOTAL DEL PROYECTO 88% 95% 43% 57.5% 13% 40% 0% 7.5% 36% 67.8% 
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4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Sesenta y siete por ciento (67.8%). 

 
4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinticuatro por ciento (24%). 
 

4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

Subestación Llano Sánchez: 
¶ Durante este periodo se le devolvieron al contratista los siguientes 

documentos, con nuestros comentarios: 
1. Fichas técnicas de productos a utilizar para repello de interiores. 
2. Detalles del cuarto del generador. 
3. Fichas técnicas de bloques para cerramiento. 
4. Fichas técnicas de aditivos para la mezcla de concreto. 
5. Fichas técnicas de tuberías corrugadas para vigaducto. 
6. Fichas técnicas de pintura para paredes interiores y exteriores. 
7. Fichas técnicas de primer y base para estructuras del techo. 
8. Fichas técnicas de primer y base para estructuras metálicas de Casa 

Control. 
9. Fichas técnicas de tuberías y geotextil para drenajes. 

 

¶ En este periodo, el contratista realizó las siguientes actividades dentro de la 
subestación Llano Sánchez:  
1. Montaje de los siguientes equipos de la Nave 9, en el patio de 230kV: 

¶ Cinco (5) seccionadores manuales. 

¶ Un (1) seccionador motorizado. 

¶ Tres (3) transformadores de potencial. 

¶ Tres (3) pararrayos. 

¶ Aisladores de soportes de barras altos y bajos. 
2. Instalación de vigas de techo de estructura metálica de la Casa Control. 
3. Segunda mano de base anticorrosivo en la estructura metálica de la Casa 

Control.   
4. Instalación de vigas para las grúas puente. 
5. Instalación de las dos (2) grúas puente. 
6. Vaciado de losa del mezzanine. 
7. Instalación de estructura de techo y cubierta del cuarto de generador. 
8. Retaqueo y repello de paredes de cuarto generador.   
9. Vaciado de costados de canaleta de cables de control que conecta con 

cámara CP-2, vaciado de tapas de canaletas de cables de control, tapas 
canaleta para cruce de calle. 

10. Vaciado de cuneta de drenaje pluvial.  
11. Construcción de drenajes subterráneos del patio 22.2 kV. 
12. Aterrizaje de estructuras y equipos. 

 

¶ La empresa NATURGY inició la extensión de la línea trifásica que pasa frente 
a la subestación Llano Sánchez, para la alimentación de los servicios 
auxiliares del proyecto STATCOM. 
 

¶ Se recibió el soporte de la cuenta No.2, y el mismo fue firmado por ETESA, 
para su presentación a Contraloría. Además, continuaron las coordinaciones 
para el futuro movimiento del transformador hacia su cimentación definitiva y 
para recibir distintos materiales de construcción en la subestación. 

 

Subestación Panamá II: 
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¶ Durante este periodo se le devolvieron al contratista los siguientes 
documentos, con nuestros comentarios: 
1. Planos de la casa de control. 
2. Caseta del generador. 
3. Planos de planta de canaletas y detalles de canaletas de casa control. 
4. Cálculo estructural y plano de aceite de transformador. 
5. Cálculo estructural y plano de Cuchilla Manual/Cuchilla Motorizada de 

230 kV. 
6. Cálculo estructural y plano de Pararrayos/Transformador de 

Corriente/Transformador de potencial de 22.2 kV. 
7. Cálculo estructural y plano de Pararrayos/Transformador de potencial de 

230 kV. 
8. Cálculo estructural y plano de Transformador de corriente de 230 kV. 

 

¶ En este periodo, el contratista realizó las siguientes actividades dentro de la 
subestación Llano Sánchez:  
1. Marcado, excavación, colocación de capa de piedra, armado de 

refuerzos, y vaciado de zapatas de fundaciones de casa control. 
2. Armado, colocación formaletas y pernos de pedestales de las 

fundaciones de la Casa Control  
3. Armado, colocación de refuerzo y vaciado de vigas sísmicas de varios 

ejes de la Casa Control. 
 

¶ El contratista tiene pendiente resometer para revisión el cálculo estructural y 
plano de para Fundación de Pórtico de 230 kV. Esta documentación fue 
devuelta el día 14 de febrero. 
 

¶ El día 21 de febrero, fue sometida vía correo electrónico la siguiente 
documentación: la memoria de cálculo de alarma contra incendios y los 
planos de planta de alarma de la casa control y cuarto de generador. 

 
4.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

Subestación Llano Sánchez: 
¶ Para el próximo periodo debe continuar con la presentación de planos y datos 

técnicos correspondientes a las subsanaciones del proyecto. 
 

¶ Para el próximo periodo el contratista planea continuar con los trabajos de 
construcción de la casa control, montaje de las estructuras para las grúas 
puentes, techo y bloqueo.  
 

¶ Además, se planea realizar el movimiento de la cuba del transformador a su 
cimentación definitiva y continuar con los trabajos de drenajes en la Nave 9 
del patio de 230kV y en el patio del STATCOM. 
 

¶ Adicionalmente, se debe concretar el tema del pago al Municipio de 
Aguadulce para la obtención del permiso de construcción para el proyecto 
STATCOM en la subestación Llano Sánchez. 
 

¶ Se espera que Naturgy culmine la extensión de la línea trifásica que pasa 
frente a la subestación Llano Sánchez, para la alimentación de los servicios 
auxiliares del proyecto STATCOM. 
 

¶ Se programará, con personal fiscalizador de la Contraloría General de la 
República, la inspección en campo, en la subestación Llano Sánchez, de los 
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ítems pertenecientes a la Cuenta No.3, para que el mismo firme el Soporte 
correspondiente. 

 

Subestación Panamá II: 
¶ ETESA debe devolver revisados la memoria de cálculo de alarma contra 

incendios y los planos de planta de alarma de la casa control y cuarto de 
generador. 
 

¶ El contratista debe continuar con la presentación de planos y datos técnicos 
correspondientes a las fundaciones del patio de 230 kV (sección A, sección 
B), patio de 22.2 kV (sección C), casa control (sección D), cuatro de generador 
y otras fundaciones (sección E) y de las canaletas y ductos. La documentación 
será remitida inicialmente para aprobación mediante correo electrónico.  
 

¶ En sitio, el contratista estará realizando las siguientes actividades:  
1. Colocación formaletas y pernos de pedestales de las ultimas fundaciones 

de la Casa Control. 
2. Armado, colocación de refuerzo y vaciado de vigas sísmicas restantes de 

la Casa Control 
3. Iniciar la instalación de columnas de la estructura metálica de la Casa 

Control 
4. Marcado, excavación, colocación de capa de piedra, armado de 

refuerzos, y vaciado de zapatas de fundaciones asociadas a los patios de 
230 kV y 22.2 kV 

 

¶ Se tiene proyectado que el Contratista presente para revisión el primer 
soporte de cuenta para los trabajos realizados en la SE Panamá II. 

 
4.5.5 Observaciones 
 
Á ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construcción para la ejecución 

del proyecto en la Subestación Llano Sánchez. 
 
4.5.6 Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Equipos montados en el Nave 9 del patio  
en Subestación Llano Sánchez. 

Foto # 2,  Avance de casa control del STATCOM 
en Subestación Llano Sánchez. 
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4.5.7 Obra Civil 

  
Foto # 3, Avance del cuarto del generador en 
Subestación Llano Sánchez. 

Foto # 4, Vaciado del mezzanine en 
Subestación Llano Sánchez. 

 

Foto # 5, Actividades dentro de la Subestación Panamá II. 

 

Foto #6,  Actividades dentro de la Subestación Panamá II. 
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Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades S/E 
Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  Terminada 100% 

HYOSUNG 
CORPORATION 

Obra en proceso 
de inicio de 

construcción.     
En estos 

momentos cuenta 
con un  avance de 

un 42%  

Ana María Ochy 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  En proceso 90% 

Construcción de 
Canaletas 

 En proceso  20% 

Drenaje Francés Pendientes   0% 

Construcción de 
Base para Reactor 

 En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  En proceso 95% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes   0% 

Riego de Material 
Pétreo 

Pendientes   0% 

Montaje de 
Estructuras 

Pendientes   0% 

Construcción de 
Casa Control 

 En proceso 20% 

Registro Fotográfico 
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5. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

5.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

5.2 Partidas Presupuestarias 

 

5.3 Fianzas y Pólizas 

5.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 
5.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
5.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
5.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
5.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 910,689.39 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 321 días calendario 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,740,452.01 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 22 de junio del 2020 
5.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 S/E Changuinola 

2.78.1.2.323.05.10.562 
2.78.1.2.001.05.10.562 

2020 
S/E Guasquitas 
S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 
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5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
5.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No.1, se encuentra a la espera de Refrendo por parte de la Contraloría. 
 

5.5 Avance del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 EN TRAMITE  

Cuenta No.1 
B/. 280,208.57 

 
- - - EN TRAMITE 

No posee vigencia el 
Contrato 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
B/. 5,740,452.01 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 910,689.39 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 1,182,891.20 

Saldo del contrato: B/. 3,646,871.42 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda No.1 B/. 4,829,762.62 13-abr-18 06-ago-19 02-dic-19 EN TRAMITE B/. 910,689.39 321 22-jun-20 

TOTAL B/. 5,740,452.01 13-abr-18 22-jun-20    801  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 60% 100% 

SE Changuinola 30% 50% 

TOTAL DEL PROYECTO 45% 75% 
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5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y cinco por ciento (45%). 

 
5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Guasquitas, Nave 5: 
V No se recibió actualización sobre las actividades realizadas durante 

este periodo. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
V No se recibió actualización sobre las actividades realizadas durante 

este periodo. 
 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Guasquitas: 
V No se recibió actualización sobre las actividades a realizar al próximo 

periodo. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
V No se recibió actualización sobre las actividades a realizar al próximo 

periodo. 
 

5.5.5 Observaciones 
 
Á No presenta observaciones en este periodo. 

 
5.5.6 Registro Fotográfico 

 

¶ No presenta registro fotográfico durante este periodo. 

 

5.5.7 Obra Civil 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Guasquitas 

Pendientes Terminadas % Contratista 

  

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
  Terminada 100% 

COBRA 
INSTALCIONES  

Obras civiles en 
proceso con un 

avance del 
100%  

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

  Terminada 100% 

Drenaje Francés   Terminada 100% 

Construcción de 
Base para Reactor 

  Terminada 100% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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6. Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles 
para los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE 
San Bartolo y SE Veladero. 

 

6.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 
 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

 

6.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.063 
9731.064 

9731.083 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 C-
8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
6.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 190 días calendario 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 01 de marzo del 2020 
6.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 
2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020   
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6.4 Cuentas y Adendas 
6.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 90,986.04 11-abr-19 - - PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.98 30-jun-19 - - PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 2,280,614.63 27-nov-19 99600 10-feb-20 PAGADA  

Cuenta n°5 B/. 2,683,374.31 27-nov-19 99602 10-feb-20 PAGADA  

Cuenta n°6 B/. 328,562.20 27-nov-19 99561 10-feb-20 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 806,455.71    EN TRAMITE PRESENTACION DE 
FACTURA GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales por Adendas: - 

Cuentas Pagadas: B/. 10,395,856.67 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,882,119.39 

 

6.4.2 Adendas 

Nota:  
Se gestionó la aprobación al trámite de la Adenda No.1 al contrato a fin la finalidad de extender el Plazo de Ejecución en ciento noventa (190) días calendario, 
incluir trabajos adicionales, eliminar la vigencia 2018, modificar la reserva presupuestaria para el pago de los trabajos durante la vigencia 2019 y crear la 
vigencia 2020. Se remitió el borrador de nota para gestionar la aprobación por parte del Consejo de Gabinete a esta adenda. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de Culminación 

Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda N°1 B/. 12,277,979.06 02-may-18 25-ago-19 - 22-nov-19 N/A 190 01-mar-20 

TOTAL B/. 12,277,979.06 02-may-18 01-mar-20   - 670  
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6.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% 100% 

SECCIÓN DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% 100% 

 
6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cuatro por ciento (94%). 
 

6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Diecinueve por ciento (19%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Veladero: 
V Durante este periodo se realizó la integración IEDs 61850 Survalent 

Local. 
V Se realizó la configuración IEC 104 para envío a Centro de control. 
V Se realizaron los despliegues Gráficos Survalent (Survalent Local). 

 
ii. Subestación San Bartolo: 

V Durante este periodo Integración IEDs 61850 SICAM PAS S.E SAN 
BARTOLO. 

V Se realizó la configuración IEC 104 para envío a Centro de control. 
V Se realizó la Integración señales a la IHM local (Intouch Local) 

 
iii. Subestación Llano Sánchez: 
V No hubo avances significativos durante este periodo. 

 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Veladero: 
V Se tiene programada comenzar con la integración las señales a la IHM 

local (Intouch Local). 
V Se tiene planeado comenzar con el despliegue graficos intouch 

(Intouch Local). 
 

ii. Subestación San Bartolo: 
V Se tiene programada comenzar con la integración IEDs 61850 

Survalent Local. 
V Se tiene planeado comenzar con la configuración de IEC 104 para 

envió a centro de control. 
V Se tiene planeado comenzar con el despliegue graficos survalent 

(Survalent Local). 
 

iii. Subestación Llano Sánchez: 
V Se tiene programada comenzar con las pruebas en sitio de los equipos 

y sus respectivos ajustes. 
V Se tienen programadas los pruebas HMI Nivel 2 y con centro de 

control. 
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6.5.5 Observaciones 
 

¶ No presentan las observaciones para este periodo. 
 

6.5.6 Registro Fotográfico 
 

¶ No presenta registro fotográfico durante este periodo. 
 

6.5.7 Obra Civil 
 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las obras civiles 
en este proyecto 
en San Bartolo 
se encuentran 

con un avance de 
un 100% 

Luis Samudio 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación y Protección 
de Talud 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Equipos 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Colocación de Postes para 
Protecciones 

 Terminadas 100% 

Limpieza  Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

       
Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 100% de avance 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Construcción de Calle de 
Acceso 

 Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 
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Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Colocación de Postes 
colocación de Protecciones 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

  
Actividades  
S/E Veladero 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles 
se encuentran en 

procesos 
constructivos con 
un avance de un 
100% en obras 

civiles. 

Edwin Casto 
David Menchaca                              

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de Canaletas  Terminadas 100% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 
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7. Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

7.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
7.1.4 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE GABINETE N°122 del 03-oct-207 

7.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12 
7.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 360 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 187,918.54 23-ene-20 98917  EN TRAMITE   

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 1,229,835.19 

Cuentas por Pagar: B/. 236,546.04 

Saldo del contrato: B/.3,110,371.69 

 

7.4.2 Adendas 
 
Notas:  La justificación técnica de la Adenda No.1 de este contrato fue enviada a la Gerencia General para aprobación, mediante el memo ETE-DTR-GI-072-

2019, del 31 de enero de 2019. 
La Junta Directiva aprobó la Adenda No.2, esta se debe presentar al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden de 

Proceder 
Fecha de 

Culminación Anterior  
Justificación 

Técnica (GAP) 
Refrendo 

Contraloría 
Monto total de 

Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020    846 27/06/2020 
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7.5 Avance del Proyecto 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cuarenta y tres por ciento (43.8%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

¶ Durante este periodo, se realizó una visita de inspección a la subestación 
Panamá, para determinar la ruta del vigaducto de 13,8 kV que va desde el 
transformador T2, hasta el transformador de servicios auxiliares, frente a la 
casa del generador. 

 

¶ Al igual se dio inició con la revisión de los documentos correspondientes al 
layout de los tableros de control y protecciones de los transformadores T1 de 
la subestación Progreso y T2 de la subestación Llano Sánchez. 

 

¶ Continuaron reuniones para realizar la evaluación de la inclusión de costos 
asociados a la reubicación del transformador T1 de la subestación Progreso 
para la confección de la Adenda N°2 al Contrato y la reconfiguración de la 
conexión del autotransformador T2 de la subestación Panamá. Además, se 
debe presentar la misma ante el MEF para poder continuar con el trámite 
pertinente. 

 

¶ Adicionalmente, se recibió y revisó el Soporte correspondiente a la Cuenta 
No.4, junto a su respectivo informe, el mismo fue firmado por el contratista y 
ETESA. 

 
7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

¶ Se programará con personal fiscalizador de la Contraloría General de la 
República, la inspección en campo, en la subestación Panamá, de los ítems 
pertenecientes a la Cuenta No.4, para que el mismo firme el Soporte 
correspondiente. 
 

¶ Además, se debe recibir la propuesta final del contratista con los costos 
adicionales asociados a la reubicación de los autotransformadores T1 de la 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% 55.3% 100% 

S/E Progreso 78% 100% 10% 100% 0% 100% 30% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 38% 100% 48% 100% 43% 100% 

S/E Llano Sánchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 32% 100% 36.5% 100% 46.1% 100% 
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subestación Progreso, T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la 
subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá, para la 
confección de la Adenda No.2 al Contrato. En conjunto con esta propuesta, 
se elaborará una Orden de Cambio entre el contratista y ETESA para los 
ítems que no se utilizarán. 
 

7.5.5 Observaciones 
 

Á No presenta observaciones en este periodo. 

 

7.5.6 Registro Fotográfico 

 

¶ No presenta registro fotográfico, para este periodo. 

 

7.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Panamá I 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

 Terminada 100% 

Cobra, S.A. 
Obra en proceso 

de inicio de 
construcción.      

Albany Barsallo 

Excavación  Terminada 100% 

Preparación del 
Refuerzo 

 Terminada 100% 

Vaciado 1ra 
Etapa 

 Terminada 100% 

Vaciado 2da 
Etapa 

 Terminada 100% 

Desencofrado y 
Resanes 

Pendiente  0% 

Limpieza Pendientes  0%  

Registro Fotográfico 
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8 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

8.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

8.3 Fianzas y Pólizas 

8.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
8.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 
8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
8.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
8.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 220 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
8.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 EN TRAMITE  
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 EN TRAMITE  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60 

Saldo del contrato: B/. 544,158.18 

 
8.4.2 Adendas 

 

 ----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018   Distribución 415 23/03/19 
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8.5 Avance del Proyecto 
 

 
8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y seis por ciento (86%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

Á No se recibió actualización sobre las actividades realizadas durante este 
periodo. 
 

8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

Á No se recibió actualización sobre las actividades a realizar el próximo 
periodo. 
 

8.5.5 Observaciones 
 

Á No presentan observaciones en este periodo. 
 

8.5.6 Registro Fotográfico 
 

Á No presenta registro fotográfico en este periodo. 

 

8.5.7 Obra Civil 

 
Á No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil. 

  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 
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9 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

9.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.  
 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 

9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 
 

9.1.5 

 

CÓDIGO SINIP 
9731.060 
9731.061 

9731.084 

9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 

9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 

9.1.9 ANTICIPO NO APLICA 

9.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 

9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 

9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 

9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,555,150.00 

9.1.16 TIEMPO DE VIGENCIA ADENDADO 450 días calendario 
10.1.1
7 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 6,168,256.26 
10.1.1
8 

NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de octubre del 2020 
10.1.1
9 

FORMA DE PAGO 180 días calendario 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 

 

9.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 

2019 B/. 1,764,256.95 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA 
La factura fiscal correspondiente 
a esta cuenta tiene una nota de 

crédito por B/. 57,105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 258, 940.01 01/10/2019 97863 28/03/2020 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 

B/. 6,168,256.26 
Montos Adicionales por Adendas: 

B/. 23,724.68 

B/.1,531,425.32 

Cuentas Pagadas: B/. 2,259,130.46 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 2,377,700.48 

 
9.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3, se encuentra en trámite en la sede de la Contraloría General de la Republica. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 21/07/2019 13/11/2018 14/11/2018 B/. 23,724.68 N/A - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 21/07/2019 25/06/2019 10/09/2019 N/A 450 13/10/2020 

Adenda n°3 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10/2020 18/01/2019  B/. 1,531,425.32 N/A 13/10/2020 

TOTAL B/. 6,168,256.26 30/10/2017 13/10/2020   B/. 1,555,150.00 1080  
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9.5 Avance del Proyecto 

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos adicionales 
que se incluirán en una nueva Adenda n°3 al contrato. 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Setenta y cuatro por ciento (74.95%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta y tres por ciento (33%). 
 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

Á Subestación Mata de Nance: 
i. Se procedió con el tendido del cableado de control desde los equipos de 

patio hacia la casa de control. 
 

ii. Se procedió con la instalación de bajantes dentro de la casa de control. 
 

iii. Se procedió con la instalación de bajantes desde la barra superior hasta 
las seccionadoras de la nace 4. 

 
Á Subestación Progreso: 

i. Se realizó el montaje de los interruptores 23M22 y 23B22, de los nuevos 
seccionadores manuales 23M13 y 23B11 y los equipos correspondientes 
a la nueva entrada de la línea 230-10. 
 

ii. Se realizó la revisión de los planos de conexionado del nuevo interruptor 
23M22. 
 

iii. Se procedió con la solicitud de las libranzas para la puesta en servicio del 
nuevo interruptor 23M22. 

 
9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
Á Subestación Mata de Nance: 

i. Se planea proceder a ubicar los nuevos tableros de protecciones de las 
líneas 230-5B y 230-&C en su posición final dentro de casa control. 
 

ii. Se planea continuar con el tendido de cableado de control desde los 
equipos de patio hacia la casa de control. 
 

iii. Se planea realizar la conexión de la red de tierra existente con la nueva. 
 

Á Subestación Progreso: 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de 
Nance 

98% 100% 96% 98% 60% 85% 84.6% 94.3% 

 Reemplazo de interruptores y 
adición en la S/E Progreso 

96% 100% 65% 98% 35% 95% 65.3% 96.3% 

TOTAL DEL PROYECTO 97% 100% 80.5% 98% 47.5% 90% 74.95% 95.3% 
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i. Se planea realizar las pruebas en sitio para la puesta en servicio del 
interruptor 23M22. 

 
ii. Se planea realizar las pruebas en sitio del nuevo interruptor 23B22. 

 
iii. Se programa realizar la conexión de la red de tierra existente con la nueva. 

 
9.5.5 Observaciones 

 
Á No presenta observaciones este periodo.  

 
9.5.6 Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Instalación de bajantes en la S/E Mata 
de Nance. 

Foto # 2, Instalación de bajantes dentro de casa 
control en la S/E Mata de Nance. 

  
Foto # 3, Tendido de cableado de control en el 
patio en la S/E Mata de Nance. 

Foto # 4, Montaje de equipos asociados a la nueva 
entrada de la línea 230-10 S/E Progreso. 
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9.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades 

S/E Progreso 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Levantamiento 
Topográfico 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

El porcentaje de 
avance es 98% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Replanteo de 
Fundaciones 

 Terminadas 100% 

Excavación de 
Fundaciones 

 En Proceso 95% 

Preparación de 
Acero y Vaciado 

 Terminadas 100% 

Relleno y 
Compactación 

 En Proceso 95% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Demolición  Terminadas 100% 

Red de Tierra  Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

     

  
Foto # 5,  Montaje del nuevo seccionador 23M13 
en la S/E Progreso. 

Foto # 6,  Montaje del nuevo seccionador 23M13 
en la S/E Progreso. 
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Actividades 
S/E Mata de Nance 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

Las Obras Civiles, se 
encuentran en la 
construcción de 

obras adicionales 
exigidas para esta 
sub estación. El 

porcentaje de avance 
es 100% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Edwin Castro 
Luis Samudio 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

 

Terminadas 100% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Drenaje Francés  Terminadas 100% 

Construcción de 
Calles 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 
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10 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

10.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

 

10.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO noviembre del 2016 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212 

10.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
10.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
10.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 600 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
10.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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10.4 Cuentas y Adendas 
10.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

10.4.2 Adendas 

Nota: La Justificación Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compras el 14 de agosto de 2019, será presentada ante la Junta Directiva 
para aprobación de costos adicionales. 
 
 

10.5 Avance del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.10,542.849.99 
B/. 0.00 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018 21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018    870  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 
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10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa por ciento (90%). 

 
10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

¶ Durante este periodo se continuó con el análisis para incluir la reubicación del 
nuevo autotransformador T1 de la subestación Progreso dentro de los costos 
adicionales al contrato a ser aprobados mediante la Adenda No.2, en atención 
a los suministros adicionales para los transformadores T1 de la subestación 
Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación 
Panamá, debido al impedimento de realizar estos reemplazos sin relocalizar 
estos transformadores dentro de cada subestación. Se mantuvieron 
reuniones con el contratista para negociar un monto menor al previamente 
aprobado. 
 

¶ Adicionalmente, continuó la revisión de las características técnicas de 
interruptores de 230kV, interruptores de 115kV, seccionadoras motorizadas 
de 230kV, seccionadores manuales de 230kV, seccionadoras motorizadas 
115kV, seccionadores manuales de 115kV y aisladores para el proyecto. 
 

10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
¶ Para el próximo periodo se tiene planeado la presentación de la Justificación 

Técnica modificada ante el Gerente General y la Junta Directiva para recibir 
la aprobación de iniciar con la tramitación de la Adenda No.2, para incluir los 
suministros adicionales para los transformadores T1 de la subestación 
Progreso, T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación Llano 
Sánchez y T2 de la subestación Panamá, debido a su relocalización dentro 
de cada subestación, por los requerimientos del sistema. 
 

¶ También, se debe culminar la revisión de las características técnicas de 
interruptores de 230kV, interruptores de 115kV, seccionadoras motorizadas 
de 230kV, seccionadores manuales de 230kV, seccionadoras motorizadas 
115kV, seccionadores manuales de 115kV y aisladores para el proyecto. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

Á Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos 
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017). 

 

10.5.6 Registro Fotográfico 
 

Á No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

10.5.7 Obra Civil 

 

¶ No presenta actividad de obra civil. 
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11 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

11.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 
11.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
11.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 
11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 
11.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
11.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
11.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. – HYOSUNG CORP. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 870 días calendarios 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de abril del 2021 
11.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,837,371.13 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 25,536,340.12 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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11.4 Cuentas y Adendas 
11.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
11.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No.2 fue devuelta con refrendo, por parte de la Contraloría General de la Republica, el 20 de noviembre del 2019. 
 

11.5 Avance del Proyecto 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 10-dic-18 09-oct-18 03-ene-19 N/A 360 04-dic-19 

Adenda n°2 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 04-dic-19  20-nov-19 N/A 510 27-abr-21 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20-mar-17 27-abr-21   - 1500  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL  85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 
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11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%) 

 
11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

¶ Durante este periodo se dio la revisión de los siguientes documentos, 
recibidos del contratista, y se le enviaron nuestros comentarios: 

1. Marshalling Kiosk Drawing and Specification (SE LLS). 
2. Protection & Metering Block Diagram (SE LLS). 
3. Protection & Metering Block Diagram (SE PMA II). 
 

¶ Al igual, durante se realizaron reuniones en campo, con el contratista, para 
determinar el área más apropiado para la descarga de las estructuras 
metálicas que forman parte de este contrato de suministro, en la subestación 
Panamá II. 

 
11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

¶ Se planea culminar con la revisión de los siguientes documentos, y se le 
enviarán nuestros comentarios al contratista:  

1. Protection Panel Drawing (SE PMA II) 
2. Protection Panel Drawing (SE LLS) 
3. Lightning Protection Plan 

 

¶ Se tiene programado, recibir en la subestación Panamá II, los primeros 
materiales para así continuar con el avance del proyecto. 

 
11.5.5 Observaciones 

 
Á La culminación de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de 

obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018. 
 

11.5.6 Registro Fotográfico 
 

¶ No presenta registro fotográfico para este periodo, ya que es un contrato de 
suministro. 
  

11.5.7 Obra Civil 

 

¶ No presenta actividades de obra civil. 
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12 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

12.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.051 9731.052 
12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

12.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
12.1.9 ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97 
12.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 300 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 03 de mayo del 2019 
12.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
12.4.2 Adendas 

. 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 - 11-jun-18 PAGADA  

Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - - PAGADA  

Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - PAGADA  

Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - PAGADA  

Cuenta N°9 B/. 2,057,658.44 09-oct-19   EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/. 5,792,802.38 

Cuentas por Pagar: B/. 737,020.90 

Saldo del contrato: B/. 3,273,953.88 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018  11/10/2018  339 03/05/2019 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019    1206 03/05/2019 
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Nota: Culminó la confección de la Justificación Técnica requerida para tramitar una 
Adenda No.4 al contrato a fin de extender el plazo de ejecución, incluir trabajos 
adicionales, crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. El documento 
actualmente se circula para revisión y firma. 
 

12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100% 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

SECCIÓN DE LÍNEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y seis por ciento (96%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cincuenta y tres por ciento (53%). 
 

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

¶ Durante este periodo se realizaron las pruebas en sitio de los interruptores de 
potencia de las subestaciones Panamá II y Chorrera. 
 

¶ Al igual se finalizó la construcción de la calle de acceso para la plataforma A 
en subestación Panamá II. 
 

12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

¶ Para el siguiente se tiene programado la instalación de un bushing, el cual 
presentó inconvenientes. 
 

¶ Al igual se iniciará la calle de acceso para la plataforma B en subestación 
Panamá II. 
 

12.5.5 Observaciones 
 

¶ A la espera del refrendo de la Adenda No. 4, para así poder realizar el pago de 
la cuenta No. 9. 

 
12.5.6 Registro Fotográfico  
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12.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Base de Estructuras 

 Terminada 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles se 
encuentran en 

procesos 
constructivos con un 
avance de un 100% 

Ana Ochy 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 

Canaletas 
 Terminada 100% 

Construcción de 
Drenaje Francés 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Colocación de Red 
de Tierra 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calle de Acceso 

 Terminada 100% 

Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Pruebas en sitio de los interruptores en 
la S/E Panamá II y S/E Chorrera. 

Foto # 2, Calle de acceso a la plataforma A en la 
S/E Panamá II. 

 
Foto # 3,  Calle de acceso a la plataforma A en la S/E Panamá II. 
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13 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

13.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

 

13.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.051 
9731.052 

9731.068 
9731.080 

 

13.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
13.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30 
13.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 135 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2016 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.67.597. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562. 

2.78.1.2.391.02.10.562 

2018 
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13.3 Fianzas y Pólizas  

 

13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA - 

Cuenta n°2 B/. 504, 595.18 21-oct-19 98500 03-ene-20 EN TRAMITE  

Cuenta n°3 B/. 570,011.48 07-nov-19 98884 21-ene-20 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: B/. 1,074,606.66 

Saldo del contrato: B/. 351,500.04 
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13.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue refrendada por Contraloría. 
 

13.5 Avance del Proyecto 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99.5%). 
 
13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
Á S/E Llano Sánchez: 

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM. 
 

Á S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se procedió con la colocación del manto de coco y realización de la 
hidrosiembra en el área faltante. 
 
Se procedió con la reparación de la calle de la subestación. 
 

Á S/E Chorrera: 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

  
13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

Á S/E Llano Sánchez: 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culm. Anterior  

Refrendo 
Contraloría 

Monto 
total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 01/03/2016   07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016   480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017 10/07/2018  180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018   397 29/07/2019 

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/07/2019   795  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% 100% 
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Á S/E Panamá II: 
i. Plataforma A. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

ii. Plataforma B. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
iii. Plataforma C. 

Se planea enviar la Adenda No.5 para su refrendo a Contraloría. 
 

Á S/E Chorrera. 

Se planea la revisión de la última versión de los planos como construidos. 
 

13.5.5 Observaciones 
 

Á Ninguna. 
 

13.5.6 Registro Fotográfico 
 

 

13.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  
S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra/Plataforma 

 Terminada 100% 

CANAIMA 
El proyecto se 

encuentra en un 98% 
de avance 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% 

Geosiembra en 
Taludes 

 En Proceso 90% 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% 

Drenajes 
superficiales y 
Subterráneos 

 Terminada 100% 

  
Foto # 1, Colocación del manto de coco, 
plataforma C en S/E Panamá II. 

Foto # 2, Realización de la hidrosiembra en el área 
de la plataforma C en S/E Panamá II. 
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Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

Las obras civiles de 
este proyecto se 

encuentran con un 
avance de 94% 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendiente  60% 

Construcción de Red 
de tierra 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Estructuras Metálicas 

 Terminada 100% 

Instalación de postes 
de Protecciones 

 Terminada 100% 
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14 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

14.3 Fianzas y Pólizas 

  

14.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
14.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
14.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
14.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
14.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
14.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 

2.78.1.2.391.02.70.562 2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,958,502.89 

 
14.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas   185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017      

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017      

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018    185  
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14.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

Nota: Mediante la libranza ETESA-61-2019, fue energizado el trasformador T3 en la 
Subestación Panamá II, en febrero del 2019. 
 

14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa y nueve por ciento (99%). 

 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Setenta por ciento (70.32%). 
 

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

¶ Durante este periodo se han realizado los trámites administrativos para el 
cierre contractual. 

 
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

¶ Se planea continuar con los trámites administrativos para el cierre contractual 
y proceso de capitalización de activos. 

 
14.5.5 Observaciones 

 

¶ Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió nuevamente la 
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El día 22 de febrero, fue recibida la 
documentación de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para 
cubrir el tiempo de tramitación de la adenda o presentar un Acta de 
Aceptación Final. 

 
14.5.6 Registro Fotográfico 

 

¶ No presenta registro fotográfico, ya que no presenta actividades en 

campo. 

 

14.5.7 Obra Civil 

 

¶ No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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15 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

15.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 
15.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

 

15.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

 

15.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

15.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 
15.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47 
15.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 540 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1166 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de agosto del 2019 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 

 

15.3 Fianzas y Pólizas 

Nota: CELMEC envió los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se 
les solicitó que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalización de 
la vigencia del contrato, la cual sería 21 de marzo de 2019.

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

Eliminadas 2015 y 2016 Adenda n°1 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2.78.1.2.391.02.64.597 
2.78.1.2.391.02.65.597 
2.78.1.2.391.02.66.597 

2017 B/. 5,477,000.38 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - 23/08/2019 PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019  20/10/2019 PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 34,761.76 04/10/2019  18/12/2019 PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 179,200.25 04/10/2019  18/12/2019 PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 70,923.23 - - - EN TRAMITE EN ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.90 

Cuentas Pagadas: B/. 7,315,344.23 

Cuentas por Pagar: B/. 70,923.23 

Saldo del contrato: B/. 131,819.32 
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15.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en ETESA, a la espera de subsanaciones por parte del Contratista. 
 

15.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  
En julio 2019 fue realizada la energización del Nuevo Autotransformador T1 en la Subestación Llano Sanchéz. 
En agosto 2019 fue realizada la energización del Nuevo Autotransformador T2 y nuevo Transformador de Tierra TT2 en la Subestación Chorrera. 
 

15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien por ciento (100%). 

 
15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 
15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 
Á Sin actividades o programación durante este periodo.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31-jul-2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018  15-nov-2018  368 04-ago-2019 

Adenda n°3 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 04-ago-2019 10-jul-2019   B/.245,044.84 140 22-dic-2019 

TOTAL B/. 7,689,207.60  22-dic-2019     1846  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T1 SE LLS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

Á Sin programación para el siguiente periodo. 
 

15.5.5 Observaciones 
 

Á No presenta observaciones en este periodo. 
 

15.5.6 Registro Fotográfico 
 

¶ No presenta registro fotográfico durante este periodo. 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

Á No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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16 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

16.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 
16.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
16.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
16.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 
16.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 
16.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
16.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 410 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de diciembre del 2013 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
16.1.19 FORMA DE PAGO días calendario 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2015 y 2016 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 7 B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
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16.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra. 
 

16.5 Avance del Proyecto 

Nota: Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  Se reportó a consorcio las 
actividades pendientes relacionadas al T5. 
 

16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta por ciento (80%). 
 

16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 

 
16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
¶ Durante este periodo se dio respuesta a notas de reclamos de costos adicionales y al tema del soporte de la Cuenta No. 24. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016  2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite     

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017    1932  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 21 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 
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¶ Se realiza la verificación del soporte de la Cuenta No. 24. 
 

¶ Dentro de este periodo se procedió a realizar una visita a la S/E 
Panamá para verifica el status de los materiales correspondientes a 
este contrato. 
 

¶ En este periodo se realizó una solicitud de reunión al contratista para 
finiquitar el tema de reclamo de costos adicionales. 

 
16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

¶ Se planea formalizar la extensión de vigencia del Contrato e incluir costos 
adicionales a través de la Adenda n°4. 
 

¶ Se planea realizar la confirmación del contratista para realizar la reunión 
donde se pretende finiquitar el tema de reclamos de costos adicionales y 
correcciones al soporte de cuenta no. 24. 

 
16.5.5 Observaciones 

 
Á No presenta observaciones en este periodo. 

 
16.5.6 Registro Fotográfico 

 
Á No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
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17 Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles Para 
El Reemplazo Del Autotransformador T1 en la S/E Chorrera. 
 

17.1 Objetivo 
Consiste en el diseño, suministro y construcción de la ampliación de las obras civiles 
y electromecánicas en el patio 230kV y 34.5 kV de la subestación Chorrera para el 
reemplazo del autotransformador de potencia No. T1 
 

17.1.2 NO. CONTRATO GG-089-2019 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de octubre de 2019 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-15-LV-010560 
17.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.054 
17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA  
17.1.7 JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 5,134,090.05 
17.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 450 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 28 de enero del 2020 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 22 de abril del 2021 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 

17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 

17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
17.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 513,409.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 3,080,454.03 

2.78.1.0001.05.10.562 2021 B/. 1,540,227.02 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B78330 22-abr-2021 
ASSA Compañía de Seguros, 

S.A. 

Fianza de Pago 86B51556 28-mar-2021 
ASSA Compañía de Seguros, 

S.A. 
Póliza de Responsabilidad 

Civil General 
07B64136 19-abr-2021 

ASSA Compañía de Seguros, 
S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

08B50531 31-mar-2021 
ASSA Compañía de Seguros, 

S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
17.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
17.4.2 Adendas 

 

17.5 Avance del Proyecto 
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta por ciento (80%). 
 

17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 

 
17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
V Durante este periodo el Contratista presento a siguiente documentación técnica. La misma se encuenra en revisión por parte 

ETESA: 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 5,134,090.05 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 5,134,090.05 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

         

TOTAL         
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V Estudio Geotécnico 
V Diagrama Unifilar 
V Planta General 
V Documentación Técnica de CT’s 
V Documentación Técnica de PT’s 
V Cables de Potencia 
V Terminales de Potencia 
V Cuchillas Seccionadoras 

 
17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

¶ Se planea continuar con el intercambio de información y aprobación de la 
documentación técnica necesaria. 

 
17.5.5 Observaciones 

 
Á No presenta observaciones en este periodo. 

 
17.5.6 Registro Fotográfico 

 
Á No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 

 

17.5.7 Obra Civil 

 

¶ Aun no presenta actividades de obra civil programadas.   
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CAPITULO III 

AGENTES DE MERCADO 
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18 Supervisión de los Trabajos de Conexión del Planta Solar Fotovoltaica 
Penonomé a la S/E El Coco 230 Kv.  

 

18.1 Objetivo  
Servicio de Supervisión para la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica Penonomé, 
propiedad de Avanzalia Panamá, S.A., en la Sub Estación El Coco, patio 230 Kv, la cual 
es propiedad de UEP Penonomé I. 
 

17.1.2 NO. CONTRATO GG-122-2019 
17.1.3 FECHA DE FIRMA DEL ACUERDO 30 de agosto del 2019 
17.1.4 JEFE DE PROYECTO Albany Barsallo 
17.1.5 VALOR ORIGINAL B/. 173,980.10 
17.1.6 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.7 VIGENCIA DEL CONTRATO 285 días calendario 
17.1.8 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER  
17.1.9 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de diciembre del 2019 

17.1.10 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA UEP PENONOMÉ I, S.A. - AVANZALIA 

 

18.2 Fianzas y Pólizas  
 
Observación:  
Las instalaciones en donde se realizarán los trabajos son propiedad de UEP Penonomé 
I, S.A., por tal motivo Avanzalia deberá presentar las respectivas pólizas y fianzas al 
propietario de las instalaciones.  
ETESA se encargará solamente de la supervisión de los trabajos, esto está descrito 
dentro del alcance del acuerdo.  
 

18.3 Cuentas 

 
Nota: En este contrato solo se realiza un solo pago a ETESA y se realiza al momento de la firma 
del acuerdo de supervisión, según lo establecido en el Art. 235 del Reglamento de Transmisión 
que es el 5% del valor de los activos reconocidos. 
 

18.4 Avance del Proyecto  
 

18.4.1 Actividades Desarrolladas en este Período  
 

¶ Durante este periodo se realizaron la revisión y aprobación de los documentos 
técnicos por la parte de ingeniería de la Gerencia de Obras Civiles.  
 

¶ Al igual dentro de este periodo se realizó el movimiento de tierra para 
plataforma de ampliación al 100%. 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta 
Monto de la 

Factura Fiscal 
Fecha ent. 
en Vent. 

N° 
Recibo 

Fecha Lím. 
de Pago 

Estatus Observaciones 

Cuenta No.1 B/. 173,980.10 10-oct-19 27173 - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato:    B/. 173,980.10 

Cuentas Pagadas: B/. 173,980.10 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/. 0.00 
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¶ Se realizó un levantamiento topográfico a la plataforma para verificar los 
niveles finales.  
 

¶ Se dio inicio con el armado de acero estructural para fundaciones de equipos. 
 

18.4.2 Actividades Programados Para el Próximo Período  
 

¶ Se tiene programado el marcado de ejes e inicio de excavaciones para 
construcción de fundaciones de equipos. 
 

¶ Se tiene planeado dar inicio con la construcción de nuevo cierre perimetral y 
drenajes.  
 

¶ Se programa dar inicio con la demolición de calle existente y cerca existente 
para construcción de fundaciones de equipos. 
 

¶ Se tiene planeado dar inicio con la preparación de acero y encofrado para 
vaciados de concreto de fundaciones.   

 
18.4.3 Observaciones  

 

¶ La fecha de terminación del proyecto, está sujeta a la ejecución del contratista 
en campo (disposición de dar inicio). Por parte de ETESA se ha procurado 
cumplir con las fechas de respuesta a toda la información recibida de manera 
que el contratista pueda ejecutar sus actividades en las fechas indicadas 
según su último cronograma de ejecución recibido el día 13 de diciembre de 
2019.  

 

18.4.4 Registro Fotográfico  
 

  
Foto # 1,  Prueba de compactación a relleno de 
plataforma. 

Foto # 2, Últimas capas de relleno para completar 
movimiento de tierra al 100%. 
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18.4.5 Obra Civiles 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo del área a 
trabajar 

 Terminada 100% 

Avanzalia 

Está en proceso 
en un 66% de 
avance dentro 
de la S/E El 

Coco 

Miguel Pitti 
Elisandro Saavedra 

Limpieza y desbroce  Terminada 100% 

Instalación de cercas 
provisionales 

 Terminada 100% 

Movimiento de  tierra 
corte de capa vegetal 

 Terminada 100% 

Reubicación de 
tuberías 

Pendiente  0% 

Relleno y 
compactación 

 En Proceso 80% 

Pruebas de 
compactación 

 En Proceso 50% 

Construcción del 
nuevo drenaje 

Pendiente  0% 

Registro Fotográfico 

    
 

 
Foto # 3, Armado de grupos de acero para fundaciones de equipos. 
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CAPITULO IV 

GERENCIA DE OBRA CIVIL 
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19 Inspección Topográfica de las Torres 8, 28 y 75 de la Línea de Transmisión 230 
kV – 20A/30 Cañazas – Fortuna, con instalación de puntos de control. 
Solicitado por el personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de 
ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de topografía para la inspección de Obras Civiles. 
 
19.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % 
Fecha de 

Instalación 

 

Observaciones Inspectores 

Colocación de puntos 
de control a torre 8 de 

la L/T230kv 20A/30  

 Terminada 100% 27-ago-19 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 
José G0nzalez 

Colocación de puntos 
de control a torre #28 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 28-ago-19 

Colocación de puntos 
de control a torre #75 
de la L/T230kv 20A/30 

 Terminada 100% 29-ago-19 

Colocación de Puntos 
de Control 

 Terminada 100% 25-sep-19 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota:  

a. Fue realizada la primera verificación, los días 27 al 29 de septiembre del 2019, de 
los puntos, no hubo cambios notables.  

b. Fue realizada la segunda verificación, los días 27 al 29 de octubre del 2019, de los 
puntos, no hubo cambios notables.  

c. Fue realizada la tercera verificación, los días 26 al 28 de noviembre del 2019, de 
los puntos, no hubo cambios notables.  
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20 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica. 
 
20.1 Avance del Proyecto 

 

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Observación 

Planteo 2 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra se encuentra con un avance 
de un 92%. 

 
Mediante la orden de compra # 35564, 

fue realizada en su totalidad 
cumpliendo con los documentos 

establecido para tales fines.  
 

En estos momentos se concluyen las 
obras adicionales solicitadas como lo 

es: 
La Rehabilitación y Mejoramiento de las 
Áreas existente del centro de salud de 

Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de Paredes y 
Columnas 

 
5 

 
5 

 

Bloqueo de 6" 
 

5 
 

5 

Vaciado de Columnas / Altura de 
Nivel de Piso 

 

3 
 

3 

 

Acometidas Eléctricas y Sanitarias 
 

5 
 

5 

 

Vaciado de Planchón o Piso 
 

5 
 

5 

Bloqueo de 4” y Acometidas 
Eléctricas o Sanitarias 

 

12 
 

12 

Vaciado de Columnas hasta Nivel 
de Vigas de Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Encofrado y Vaciado de Vigas de 
Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Instalación de Techo 10 10 

Retaques y Repello de Paredes y 
Mochetas 

 

20 
 

20 

Instalaciones de Artefactos 
eléctricos, celdas solares, puertas y 

ventanas 

 
8 

 
3 

 

Instalación de cielos rasos 
 

4 
 

4 

 

Construcción y escalera de entrada 
 

3 
 

3 

 

Pintura 
 

2 
 

2 

 

Limpieza 
 

2 
 

2 

Total 100% 92%  

 
20.2 Registro Fotográfico: 
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Foto # 1, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

Foto # 2, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

  

Foto # 3, Rehabilitación de cerca de ciclón 
en centro de salud de Chichica. 

Foto # 4, Rehabilitación de cielo raso en 
centro de salud de Chichica. 

 
Foto # 5, Área nueva construida en centro de salud de Chichica. 
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21 Construcción de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal 
y Calle de Acceso de Cerro Venado -  Contrato GG-107-2017. Apoyo a la 
Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar la Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado. 
 
21.1 Avance del Proyecto 

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de 
Cerro Venado GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en 
la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES  
Avance por 
Actividad 

Avance de 
Obra 

Observación 

ANEXOS A ESCUELA 25% 25% 

Del contrato GG-107-2017, se ha 
completado un avance del 90%, 

aplicado a la escuela de cerro venado. 
 

Está pendiente la culminación de la 
cerca de ciclón por temas de invasores 
quienes han usurpado los terrenos de 

la escuela y por ende esta no se 
completará al 100%. 

 
También se encuentra en proceso 

constructivo la torre y la instalación del 
tanque de reserva de agua potable y 

otras actividades menores. 
 

Quedando pendiente el centro de 
salud, la casa comunal, cancha de 

futbol y la calle de acceso a la escuela.  

Construcción de área de cocina comedor 12.5 12.5 

Construcción de área de baños 12.5 12.5 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 25% 25% 

Demolición y reinstalación e cielo rasos 5 5 

Instalación de baldosas en los salones 5 5 

Reemplazar puertas de metal en los salones 
de clases y pasillos 

2 2 

Instalación de mallas contra mosquitos en 
todas las ventanas 

2 2 

Suministro e instalación de luminarias Y 
adecuación del sistema eléctrico en salones 

y áreas conexas en general 
4 4 

Suministro e instalación de abanicos KDK 2 2 

Pintura en general de paredes y estructura 
de techo 

5 5 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 15% 

Repello de columnas y resane de paredes y 
salidas de toma corrientes. 

7.5 7.5 

Pintura en general 7.5 7.5 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 14% 

Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 3 

Pintura en general 4 4 

Rehabilitación del sistema eléctrico en 
general 

3.5 3 

Suministro e instalación de verjas de 
seguridad 

3.5 3 

REHABILITACION DE CANCHA DE 
FUTBOL 

10% 0% 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 
ACCESO 

10% 0% 

Total 100% 93%   
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21.2 Registro Fotográfico: 

  Foto # 1, Construcción de la cancha de 
futbol. 

Foto # 2, Construcción de camino de 
acceso hacia la escuela. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 3, Remozado de la escuela y cerca de 
ciclón al 100% 

Foto # 4, Torre de tanque de abastecimiento 
y anexo de fogones en la escuela. 

  Foto #5, Culminación de la casa comunal de 
cerro Venado. 

Foto #6, Culminación de la remoción del 
centro de salud de cerro Venado. 
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22 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada 

en Operación 

GG-138-2013 Tercera Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá. 26-feb-14 27-oct-17 

GG-021-2012 Línea de Transmisión de 115 kV y 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 26-jul-12 16-jun-18 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y aprobación 
de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de 
equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de potencia reactiva 
(SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 
Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II - 23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 

Mar-2017 
GG-105-2010 

Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E Llano 
Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


