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1. Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmision Mata del Nance -

Veladero.

1.1 Objetivo

Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Mata de Nance — Veladero 230 KV: se cambiara el conductor de la Linea
de Transmisiébn Mata de Nance — Veladero (lineas 230-5B/6C), a un conductor
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas

en inglés HTLS.

1.1.2 | NO.CONTRATO GG-136-2017

1.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017
1.1.4 | ACTODELICITACION PUBLICA PEC

1.1.5 | CODIGO SINIP 9454.025

1.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152
1.1.7 | JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano
1.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72
1.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74
1.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 567 dias calendario
1.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018
1.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 29 de julio del 2019
1.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | ELECNOR, S.A.
1.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)

1.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51
1.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 180 dias calendario
1.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23
1.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 25 de enero del 2020
1.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

1.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.52.562
2.78.1.2.391.01.52.562 2017 B/. 4,739,804.74
2.78.1.2.391.03.20.562 2018 B/. 10,679,586.96
2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 12,328,835.53
2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 850,000.00
1.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Anticipado
Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Péliza de Responsabilidad 013300028061 29-jul-2019 SURA
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 033300005617 29-jul-2019 SURA

Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria
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1.4 Cuentas y Adendas
1.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO -
Cuentan°l B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO -
Cuentan°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO -
Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO -
Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO -
Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO -
Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO -
Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO -
Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 PAGADO -
Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 PAGADO -
Cuenta n°10 B/.32,960.51 19/08/2019 96921 02/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°10-A B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°11 B/.1,275,580.74 11/09/2019 97468 25/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°11-A B/.374,429.28 11/09/2019 97470 25/11/2019 PAGADO -
Cuenta n°12 B/.325,974.40 17/10/2019 98390 31/12/2019 PAGADO -
Cuenta n°12-A B/.1,678,723.48 18/10/2019 98409 01/01/2020 PAGADO -

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
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Avances Proyectos en
Ejecucién Mayo 2020




Empresa de Transmision Eléctrica, S.A,

’2: ECTE A Péagina 9 de 85

Cuenta n°13 B/. 1,038,891.90 07/11/2019 98880 27/01/2020 PAGADO -
Cuenta n°13-A B/. 1,678,723.48 07/11/2019 98882 27/01/2020 PAGADO -
Cuenta n°14 B/. 542,621.48 06/01/2020 99015 21/03/2020 PAGADO -
Cuenta n°14-A B/. 273,839.34 03/01/2020 99017 21/03/2020 PAGADO -
Cuenta n°15 B/. 1,189,867.92 27/01/2020 99051 EN TRAMITE PENDIENTE PAGO
Cuenta n°15-A B/. 51,203.06 27/01/2020 99049 EN TRAMITE PENDIENTE PAGO
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72
Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 B/.28,598,227.23
Cuentas Pagadas: B/. 25,809,245.14
Cuentas por Pagar: B/.1,2441.070.98
Saldo del contrato: B/. 1,547,911.11

1.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden de Fecha de Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior Proceder Culminacién Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacién
Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/ene/18 29/jul/19 - 25/oct/18 B/. 4,899,203.51
Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/ene/18 29/jul/19 03/jul/19 10/sep/19 180 25/ene/20
TOTAL B/. 28,598,227.23 08/ene/18 25/ene/20 - - - 720

1.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020
Real Programado Total
ACTIVIDAD Circuito 230-6C |Circuito 230-5B| Circuito 230-6C | Circuito 230-5B Real Prog.
Tendido de Conductor ACCC 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100%
Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 100% N/A 100% 100% 100%
Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Mayo 2020




Pagina 10 de 85

1.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Cien por ciento (100%).

1.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Ochenta y ocho por ciento (88%).

1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
e Durante este periodo se firmé el Acta de Final de Recepcion de la Obra.

e Se procedio con los trAmites correspondientes para entregar a ventanilla
las cuentas No. 16 y 16-A.

o Durante este periodo, por la Emergencia Nacional COVID-19, no se ha
realizado actividades en campo.

1.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea dar inicio con las respectivas publicaciones de aviso en la prensa
nacional para el pago de las retenciones.

15,5 Observaciones
e No presenta observaciones para este periodo.
1.5.6 Registro Fotogréfico
e No presenta registro fotografico durante este periodo.

1.5.1 Obra Civil

¢ No presenta actividades de obra civil, las mismas fueron finalizadas con
éxito.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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2 Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmision Guasquitas - Veladero.

2.1 Objetivo
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Guasquitas — Veladero 230 KV: se reforzard la Linea de Transmision
Guasquitas — Veladero (lineas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de
operacién normal cambiando herrajes de suspension para que el conductor pueda ser
operado a una temperatura de 90°C.

2.1.2 | NO.CONTRATO GG-115-2017

2.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018
2.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA PEC

2.1.5 | CODIGO SINIP 9454.024

2.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-1-2011-02-0151
2.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Molinares

2.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27

2.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85

2.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 330 dias calendario
2.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018
2.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 14 de febrero del 2019
2.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A.
2.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)

2.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19
2.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 320 dias calendario
2.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46
2.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 07 de agosto del 2020
2.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

2.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20
2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,579,474.11
2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 1,159,392.30

2.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
. - CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento | 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 SEGUROS S.A
. . CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipad | 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 SEGUROS S.A
. CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 SEGUROS S A
Péliza de Responsabilidad 06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Responsabilidad OPTIMA COMPANIA DE
Civil Profesional 06-01-0044180-0 01-nov-18 SEGUROS, S.A.
Péliza de Todo Riesgo de CIA. INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles 046-001-000001719-000000 01-oct-18 SEGUROS S.A

Direccion de Ingenieria
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2.4 Cuentas y Adendas

2.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA -
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA -
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA -
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA -
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA -
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ag0o-2019 PAGADA -
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA -
Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 06-sep-2019 PAGADA -
Cuenta n°12 B/. 654,518.60 09-sep-2019 97425 14-oct-2019 PAGADA -
Cuenta n°13 B/. 206,079.86 09-sep-2019 97427 02-oct-2019 PAGADA -

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 3,948,594.27

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 1,057,067.19

B/. 5,005,661.46

Cuentas Pagadas:

B/. 3,846,269.16

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 1,159,392.30

Direccion de Ingenieria
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2.4.2 Adendas

----------- Manto Orginal | F e e | o . | AR | domrora [Nomo toalde adenca | Lembo | Feeha uevede
Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 12-abr-19 180 13-ago-19
Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 09-sep-19 En tramite B/. 1,057,067.19 140 31-dic-19

TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-18 31-dic-19 - - - 650 31-dic-19

Nota: Se encuentra con la aprobacion del Consejo de Gabinete, a partir del 19 de mayo del 2020.

2.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 31 DE MAYO DE 2020
ACTIVIDAD Real Prog.
Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100%
Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100%
Cambio de Amortiguadores 100% 100%
Movimientos de Tierra 100% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 100% 100%

Nota:
a. Mediante la Libranza ETESA- 400-2019, el 18 de junio del 2019 fue energizado el circuito 230-16.
b. Mediante la Libranza ETESA- 460-2019, el 15 de julio del 2019 fue energizado el circuito 230-17.
c. Eldia 02 de agosto del 2019, fueron terminados los 14 sitios donde se debia realizar los Movimientos de Tierra.

2.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cien por ciento (100%).

2.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Setenta y siete por ciento (77%).

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Durante este periodo se han realizado tramites administrativos y revision de documentacion final para cierre del Contrato, tales como:

Elaborado por: Avances Proyectos en
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o El dia 19 de mayo del 2020, el Gerente General de ETESA presenta al
Consejo de Gabinete la Justificacion Técnica de los montos adicionales y la
extensién de la vigencia incluidos dentro de la Adenda N°2, obteniendo su
aprobacion.

e Se dio inicio con la recopilacién de la documentacion para enviar la Adenda
N°2, para el debido refrendo por parte de la Contraloria General de la
Republica

e Se espera continuar con el intercambio de informacién técnica y entrega de
documentos por parte del Contratista.

2.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

o Se espera el refrendo de la Adenda No.2 al Contrato, por parte de Contraloria
General de la Republica.

¢ No se tiene programacion en campo para el proximo periodo.
2.5.5 Observaciones

¢ No presenta observaciones este periodo.
2.5.6 Registro Fotografico

¢ No presentan actividades en campo, todas las actividades a realizar son
meramente administrativos.

2.5.7 Obra Civil

e No se tiene programacion para el personal de Obra Civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance — Boquerdon 3 — Progreso — Frontera.

3.1 Objetivo

Realizacién de la ingenieria, suministro de todos los materiales y equipos
electromecanicos requeridos, proveera todo el equipo y herramienta de
construccion, suplira y ejecutar toda la mano de obra y en general, hara todo lo
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la linea de
transmisién existente y la construccion de una nueva linea con dos (2) circuito dentro
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos sera seccionado en la S/E

Boquerdn il.

3.1.2 | NO.CONTRATO

GG-101-2015

3.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

26 de enero del 2018

3.1.4 | ACTODELICITACION PUBLICA

2014-2-78-0-99-LA-005389

3.1.5 | CODIGO SINIP

9454.026

3.1.6 | CODIGO ERP ETESA

C-8-L-2012-04

3.1.7 | JEFE DE PROYECTO

Gilberto Garcia

3.1.8 | VALOR ORIGINAL

B/. 20,494,956.52

3.1.9 | ANTICIPO (10%)

B/. 2,049,496.00

3.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO

650 dias calendario

3.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

19 de febrero del 2018

3.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

11 de noviembre del 2019

3.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

Nacional de Seguros, S.A.

3.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS

Una (1)

3.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO

3.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

630 dias calendario

3.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO

3.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION

02 de agosto del 2021

3.1.19 | FORMA DE PAGO

75 dias calendario

3.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65
2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 13,175,300.00
2.78.1.2.001.03.20.562 2021 B/. 5,270,160.87

3.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Fiaprjza} (.je Pago 04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
nticipado
Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panama
Péliza d? Responsabilidad 06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panama
Civil General
Péliza Qe Todo Rlesgp de 06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panaméa
Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria
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3.4 Cuentas y Adendas

3.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta

Monto de la Factura Fiscal

Fechaent. en Vent.

N° Recibo

FechalLim. de Pago

Estatus

Observaciones

Anticipo

B/.2,049,495.65

03/03/2018

86722

27/04/2018

PAGADO

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.20,494,956.52

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/.2,049,495.65

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 18,445,460.87

3.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden CuFI?r::imz\gi%n Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fech?jé\lueva
Anterior de Proceder . Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional : .
Anterior Culminacién
Adenda No. 1 | B/. 20,494,956.52 19-feb-19 11-nov-19 06-nov-19 02-dic-19 N/A 630 02-ago-21
TOTAL B/. 20,494,956.52 19-feb-19 02-ago-21 1260

3.5 Avance del Proyecto

3.5.1

3.5.2

Porcentaje de Ejecucién Fisico

Diez por ciento (10%).

Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Diez por ciento (10%).

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:

Gerencia de Administracion de Proyectos

Avances Proyectos en
Ejecucion Mayo 2020




GTCE/M

Empresa de Transmision Eléctrica, §.A.

Pagina 17 de 85

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

o Durante este periodo la se entablaron conversaciones con el Contratista
para la entrega y revision de documentacion técnica por parte de ETESA.

e Durante este periodo, por la Emergencia Nacional COVID-19, no se ha
realizado actividades en el proyecto.

3.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo

e Se planea continuar con los tramites de revision de la documentacion
técnica sometida por el Contratista.

¢ Durante este periodo, se tiene programado se reinicien las actividades en
los proyectos

3.5.5 Observaciones

» Se presentard ante la Junta Directiva el sustento para el aumento al
monto del Contrato

3.5.6 Registro Fotografico
= No presenta Registro fotografico en este periodo.
3.5.7 Obra Civil

= No presento actividades de Obra Civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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CAPITULO I
SUBESTACIONES
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4. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el
Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panama.

4.1 Objetivo
Suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccion y suplir
y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para el
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el
Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panama.

4.1.2 | NO.CONTRATO GG-092-2019
4.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de octubre del 2019
4.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-08-LV-010844
4.1.5 | CODIGO SINIP 19897.01
4.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4D-S/E-2018-01
4.1.7 | JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado
4.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.4,438,443.30
4.1.9 | ANTICIPO (20%) NO APLICA
4.1.10 | VIGENCIA DE CONTRATO 540 dias calendario
4.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 27 de abril de 2020
4.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 19 de noviembre de 2021
4.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A
4.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -
4.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
4.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -
4.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
4.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -
4.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario
4.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 1,331,532.99
2.78.1.2.001.05.10.562 2021 B/. 3,106,910.31

4.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza Numero Fecha Empresa
, o , ASSA COMPANIEA DE SEGUROS,
Fianza de Cumplimiento 85B78229 05-jun-2019 SA
Fianza de Pago 86B51552 054un-2019 | ASSA COMPANEEA DE SEGUROS,

Direccion de Ingenieria
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4.4 Cuentas y Adendas

4.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal

Fecha ent. en Vent. N° Recibo

FechaLim. de Pago

Estatus

Observaciones

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.4,438,443.30

Montos Adicionales por Adendas:

Cuentas Pagadas:

B/. 0.00

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/.4,438,443.30

4.4.2 Adendas

Monto Original /
Anterior

Fecha Orden
de Proceder

Fecha de
Culminacién
Anterior

Justificacion
Técnica (GAP)

Refrendo
Contraloria

Adenda

Monto total de

Tiempo
Adicional

Fecha Nueva
de
Culminacion

TOTAL

Direccion de Ingenieria
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4.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2020

< PRUEBAS Y
ACTIVIDAD DISENO OBRA CIVIL MONTAJE COMISIONADO TOTAL
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
TOTAL DEL
PROYECTO

4.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cero por ciento (0%).

4.5.2 Porcentaje de Ejecucidon Presupuestaria
Cero por ciento (0%).

45.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

v' Durante este periodo, por la Emergencia Nacional COVID-19, no se ha realizado

actividades en el proyecto.

4.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

v' Se espera dar inicio a las actividades dentro de este proyecto.

455 Observaciones

* No se presentara observaciones durante este periodo.

4.5.6 Registro Fotogréafico
= No presenta Registro fotografico en este periodo.
4.5.7 Obra Civil

¢ No presento actividades de Obra Civil.
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5. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para
el Reemplazo del Autotransformador T1 en la S/E Chorrera.

5.1 Objetivo

Suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccién y suplir
y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para el
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el
Reemplazo del Autotransformador T1 en la S/E Chorrera.

5.1.2 [ NO.CONTRATO GG-089-2019

5.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de octubre del 2019

5.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-15-LV-01560

5.1.5 | CODIGO SINIP 9731.054

5.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2017-02

5.1.7 | JEFEDE PROYECTO Juan Carlos Ovalle

5.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.5,132,090.05

5.1.9 | ANTICIPO (20%) NO APLICA

5.1.10 | VIGENCIA DE CONTRATO 450 dias calendario

5.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 28 de enero del 2020

5.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 22 de abril del 2021

5.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A

5.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -

5.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

5.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

5.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

5.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -

5.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

5.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 513,409.00
2.78.1.2.228.05.10.562 2020 B/. 3,080.454.03
2.78.1.2.001.05.10.562 2021 B/. 1,540.227.02

5.3 Fianzas y Pélizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
_ . _ ASSA COMPANIA DE SEGURO,
Fianza de Cumplimiento 85B78330 26-jun-2019 S.A
Fianza de Pago 86B51556 26jun-2019 | A5SA COMPARIADE SEGURO,
Podliza d(_e Responsablhdad 07B64135 03-ene-2020 ASSA COMPANIA DE SEGURO,
Civil General S.A
Pdliza Qe Todo Riesgo de 08B50531 06-ene-2020 ASSA COMPANIA DE SEGURO,
Montaje y Obras Civiles S.A
Pdliza Q‘? Responsabllldad 07B64136 04-ene-2020 ASSA COMPANIA DE SEGURO,
Civil Profesional S.A

Direccion de Ingenieria
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5.4 Cuentas y Adendas

5.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato: B/. 5,134,090.05 )
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00
Cuentas Pagadas: B/. 0.00
Cuentas por Pagar: B/. 0.00
Saldo del contrato: B/. 5,134,090.05
5.4.2 Adendas
___________ Monto Original / Fecha Orden CL'J:I%Cnnaagiec’)n Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fech%é\lueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
TOTAL
Nota: No hay Adendas en tramites.
Elaborado por: Avances Proyectos en
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5.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2020

ACTIVIDAD

DISENO

OBRA CIVIL

MONTAJE

PRUEBAS Y
COMISIONADO

TOTAL

Real Prog.

Real Prog.

Real Prog.

Real Prog.

Real Prog.

TOTAL DEL
PROYECTO

55.1

5.5.2

5.5.3

5.54

5.5.5

5.5.6

55.7

Porcentaje de Ejecucién Fisico
Cero por ciento (0%).

Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Cero por ciento (0%).

Actividades Desarrolladas en este Periodo
Durante este periodo se dio inicio con la fase de sometimiento de la documentacion
establecida por el Pliego de Cargo, por lo tanto, el Contratista presenté las siguientes
fichas técnicas, para su revision y aprobacion:

T TSsemooooTe

Actividades Programados Para el Proximo Periodo

Estudio Geotécnico
Diagrama Unifilar
Planta General
Documentaciéon Técnica de CT’s
Documentacién Técnica de PT’s
Cables de Potencia
Terminales de Potencia
Cuchillas Seccionadoras
Vendor List Autotransformador T1 Chorrera
Pararayos 230kv y 34.5kv

Para el siguiente periodo se planea continuar con la fase de sometimiento de la
documentacién requerida.

Observaciones

No presenta observaciones durante este periodo.

Registro Fotografico

No presenta Registro fotografico en este periodo.

Obra Civil

No presento actividades de Obra Civil.

Direccion de Ingenieria
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6 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estaticos de
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panama Il y Llano
Sanchez de 230kV.

6.1 Objetivo

El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales,
todo el equipo y herramientas de construccién y suplir y ejecutar toda la mano de
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio
y obras civiles de compensadores estaticos de potencia reactiva (STATCOM) en las
subestaciones Panama Il y Llano Sanchez de 230 kV objeto de este contrato.

6.1.2 | NO.CONTRATO GG-114-2018

6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019

6.1.4 ACTO DE LICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645
6.1.5 CODIGO SINIP 9731.068 9731.080
6.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 | C-8-S/E-2012-06
6.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real

6.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00

6.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00

6.1.10 | VIGENCIA DE CONTRATO 630 dias calendario

6.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019
6.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 01 de noviembre del 2020
6.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION
6.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS -

6.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

6.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

6.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

6.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION -

6.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

6.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00
2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00
2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00

6.3 Fianzas y Pélizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
. I CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
Fianza de Pago CIA INTERNACIONAL DE
Anticipado 070-001-000018499-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
. CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 SEGUROS, S.A
Péliza de ]
Responsabilidad Civil | 040-001-000009088-000000 | 08-ene-2020 CIA TN TERNACI AL DE
General t
Péliza de Todo Riesgo de CIA INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles 046-001-000001710-000000 08-ene-2020 SEGUROS, S.A

Direccion de Ingenieria
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6.4 Cuentas y Adendas

6.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 PAGADA

Cuenta No.1 B/. 436,336.33 16-oct-19 98292 30-dic-19 PAGADA

Cuenta No.2 B/. 697,206.74 12-mar-20 98922 30-abr-20 EN TRAMITE

Cuenta No.3 B/. 574,254.76 16-mar-20 98924 30-abr-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 12,283,600.00

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 2,842,082.46

Cuentas por Pagar:

B/. 1,271,461.50

Saldo del contrato:

B/. 8,199,082.17

6.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden leleagngi%n Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fechaé(la\lueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion

TOTAL

Nota: No hay Adendas en tramites.

Direccion de Ingenieria
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6.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
31 DE MAYO DE 2020

- PRUEBAS Y
ACTIVIDAD DISENO OBRA CIVIL MONTAJE COMISIONADO TOTAL
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Panama Il 15% 90% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 3.75% 26%
S/E Llano Sanchez 96% 100% 80% 100% 30% 85% 0% 20% 60.2% | 87.5%
ECR)EQLE(?'FCIS 55.5% 95% 40% 57.5% 15% 42.5% 0% 10% 31.9% | 56.8%

Nota: El cuadro de avance del proyecto fue modificado, en el mes de noviembre 2019, para
reflejar de mejor manera las actividades que estan involucradas en este proyecto.

6.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Treinta y un por ciento (31.9%).

6.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Veinticuatro por ciento (24%).

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

v' Durante este periodo se realiz6 la justificacion Técnica para la aprobacién de la
Adenda No.1 al contrato para redistribucion y reasignacién de partidas
presupuestarias.

Subestacion Llano Sanchez:

e Durante este periodo se procedié con la revisidn y aprobacién de distintos
planos y documentos técnicos del proyecto.

o En este periodo, el contratista realizé las siguientes actividades dentro de la
subestacion Llano Sanchez:

CoNoUR~®WNE

[EEN
o

11.
12.
13.

Se continuo con el bloqueo y repello de casa control.

Se realizaron los drenajes subterraneos

Se dio inicio con la construccion de las canaletas de casa control.

Se realiz6 el montaje de las cuchillas de 22.2 kV

Se realiz6 el montaje del barraje de 22.2 kV

Se dio la instalacion de bajantes de nave 9 en el patio de 230 kV.

Se realizaron los montajes de los interruptores de 230 kV y 22.2 kV.

Se procedi6 con el montaje de los pararrayos de 22.2 kV.

Se procedié con la colocacién de los transformadores para los servicios
auxiliares y de tierra.

. Se procedi6 con la colocacion de bastidores en canaletas de patio del

STATCOM.

Se procedi6 con la colocacion del MK.

Se realiz6 la medicion de la malla de tierra en el patio del STATCOM.
Se dio recepcion de materiales

Subestacion Panama ll:

e En este periodo, el contratista realiz6 las siguientes actividades de:

1.

2.

Direccion de Ingenieria

Se realiz6 la movilizacion de materiales, equipos y herramientas a sitio
de proyecto por parte del subcontratista.

Se dio inicio con excavacion de las fundaciones para las estructuras de
soporte de Cuchillas Manuales y Transformador de Corriente del Area 2
de la seccion A del patio de 230 kV.

Elaborado por: Avances Proyectos en
Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Mayo 2020
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3. Se dio inicio con el encofrado y armado del acero de refuerzo de zapatas
de cuchillas manuales y transformadores de corriente del Area 2 de la
seccion A del patio de 230 kV.

4. Se dio inicio con la excavacién de las fundaciones para las estructuras de
soporte de barra de 22.22 kV de la seccion C.

5. Se dio el encofrado y armado de acero de refuerzo de 6 zapatas de
soporte de barra 22.2 kV.

6. Se trabaj6 en la interconexiéon del temporal eléctrico.

6.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
Subestacién Llano Sanchez:
e Para el préximo periodo debe continuar con la presentacion de planos y datos
técnicos para su debida aprobacion.

o Para el proximo periodo el contratista planea continuar con los trabajos de
construccion:

Blogueo de la casa control.

Construccion de drenajes subterraneos.

Construccion de canaletas de casa control

Colocacién de postes para instalacion de iluminacién exterior

Construccion de fundaciones para los STATCOM VH

aorwNRE

e Para el préximo periodo se espera continuar con la recepcion de mas
materiales y equipos del proyecto.

6.5.5 Observaciones

= ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construccién para la ejecucion
del proyecto en la Subestacion Llano Sanchez.

6.5.6 Registro Fotogréafico

Foto # 1, Instalacion de barras de 22.2 kV en | Foto # 2, Nave 9 en el patio de 230 kV en
Subestacién Llano Sanchez. Subestacién Llano Sanchez.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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Foto # 3, Instalacion de bajantes de 230 kV en

Foto # 4, Recepcion de conductores y otros

Subestacion Llano Sanchez.

S

materiales en Subestacion Llano Sanchez.

- iy - -

Foto # 5, Inicio de trabajos de excavacion de la
nave 1 en Subestacion Panama Il.

W 2 . »

la casa control Subestacién Panama Il.

Foto # 7, Trabajos en las estructuras de acero de

Foto # 6, Desencofre de tanque de recolector
de aceite en Subestacion Panama Il.

JE EJ . =
SR

Foto # 8, Excavacion del interruptor de la nave
1 en Subestacion Panama |l.

Direccion de Ingenieria
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6.5.7 Obra Civil

Actividades S/E . . 0 . :
1 T6ne SanaiEn Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores

Replanteo de
Estructura
Construccion de

Bases de En proceso 90%
Estructuras
Construccién de
Canaletas

Terminada 100%

En proceso 20%

Drenaje Francés Pendientes 0%
Obra en proceso

Construccion de s
En proceso 95% de inicio de ;
Base para Reactor construccion. Ana Maria Ochy

Construccion de HYOSUNG Ovidio Mendoza

En estos A
0 CORPORATION José Arauz
Tanq(l;: Efé:i?;ector En proceso 95% momentos cuenta

con un avance de

Construccion de . . Un 41 5%

Calles de Acceso | " endientes 0%
Riego de Material . .

Pétreo Pendientes 0%
Montaje de . .

Estructuras Pendientes 0%
Construccion de .

Casa Control En proceso 15%

Registro Fotografico
e “ " ’.?

Elaborado por: Avances Proyectos en
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7. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil paralos Reactores
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola

7.1 Objetivo
La instalacion de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos
establecido por la reglamentacién en condiciones de demanda minima del sistema.

7.1.2 | NO. CONTRATO GG-132-2017

7.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018

7.14 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776
7.1.5 | cODIGO SINIP 9731.067 9731.072
7.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A
7.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno

7.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62

7.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63

7.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario

7.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018

7.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 06 de agosto del 2019
7.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A.

7.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

7.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 910,689.39

7.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 321 dias calendario

7.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,740,452.01

7.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 22 de junio del 2020

7.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario

7.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Subestacion
2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas
2.78.1.2.391.05.10.562 .
2.78.1.2.393.05.10.562 2019 S/E Changuinola
2.78.1.2.323.05.10.562 2020 S/E Guasquitas
2.78.1.2.001.05.10.562 S/E Changuinola

7.3 Fianzas y Pélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de FIAN-15300000023071 | 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Cumplimiento
Fianza de Pago FIAN-15300000023078 | 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Anticipado
Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Pédliza de )
Responsabilidad Civil 20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMA, S.A.
General
Poliza de Todo Riesgo )
de Montaje y Obras TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMA, S.A.
Civiles
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7.4 Cuentas y Adendas
7.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 EN TRAMITE

Cuenta No.1 B/. 261,877.17 - - - EN TRAMITE

Cuenta No.2 B/. 204,134.69 EN TRAMITE

Cuenta No.3 B/. 400,766.81 08-may-20 101338 06-ago-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 4,829,762.62

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 910,689.39

B/. 5,740,452.01

Cuentas Pagadas:

B/. 902,682.63

Cuentas por Pagar:

B/. 866,778.67

Saldo del contrato:

B/. 3,060,301.32

7.4.2 Adendas

- Fecha de . L
Monto Original / Fecha Orden de . ! Justificacion Refrendo Monto total de ) - Fecha Nueva de
"""""" Anterior Proceder Cupl\r:;enraiug;on Técnica (GAP) Contraloria Adenda Tiempo Adicional Culminacion
Adenda No.1 B/. 4,829,762.62 13-abr-18 06-ago-19 02-dic-19 EN TRAMITE B/. 910,689.39 321 22-jun-20
TOTAL B/. 5,740,452.01 13-abr-18 22-jun-20 801

Nota: En tramite la adenda 2 del proyecto.

7.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

ACTIVIDAD Real Prog.

S/E Guasquitas 60% 100%

S/E Changuinola 30% 50%
TOTAL DEL PROYECTO 45% 75%

Direccion de Ingenieria
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7.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cuarenta y cinco por ciento (45%).

7.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Dieciocho por ciento (18.69%).

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
¢ Durante este periodo, por la Emergencia Nacional COVID-19, no se ha
realizado actividades en los proyectos:
i. Subestacion Guasquitas, Nave 5:
v" No se realizaron actividades durante este periodo.

ii. Subestacién Changuinola:
v" No se realizaron actividades durante este periodo.

7.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo
e Se espera que para este periodo se reinicien nuevamente a las
actividades en campo luego de la Emergencia Nacional:
i. Subestacion Guasquitas:
v' Se espera se reactiven las actividades en campo.

ii. Subestacion Changuinola:
v Se espera se reactiven las actividades en campo.

7.5.5 Observaciones
. No presenta observaciones en este periodo.

7.5.6 Registro Fotografico

o No presenta registro fotografico durante este periodo.

7.5.7 Obra Civil

Acg:]/:is%du?tsaglE Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones | Inspectores
Construccién de .
Bases de Terminada 100%
Construccién de En proceso 95% Roy Castillo
Canaletas P COBRA Obras civiles en Ovidio
Drenaje Francés Terminada 100% INSTALCIONES proceso con lf)” M:ndozé‘dJo_se
Construccion de Terminada 100% avance del 96% ra(l:J;stroWIn
Base nara Reactor
Construccion de .
0,
Tanque Recolector Terminada 100%

Registro Fotografico

NO PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaborado por: Avances Proyectos en
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8. Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sanchez, SE San
Bartolo y SE Veladero.

8.1 Objetivo
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccion
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario
para este Contrato.

812 | NO.CONTRATO GG-131-2017

813 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018

814 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064
;i 9731.063 9731.083

8.15 | CODIGO SINIP o1 000

8.1.6 | CODIGO ERP ETESA O S AL C | C8-S/E2015-13

817 | JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle

81.8 | VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06

8.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29

8.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario

8.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018

8.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2019

8.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A.

8.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

8.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO ;

8.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 190 dias calendario

81.17 | TOTAL DEL CONTRATO ;

8.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 01 de marzo del 2020

8.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

8.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.391.02.96.562 S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.391.02.98.562 2017 B/. 2,294,754.29 S/E San Bartolo
2.78.1.2.391.02.97.562 S/E Veladero

S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 S/E San Bartolo
S/E Veladero
S/E Llano Sanchez
2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 S/E San Bartolo
S/E Veladero
2.78.1.2.323.05.10.562 2020
8.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-17 ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A
Fianza de Pago Anticipado 87B51355 | 02-nov-17 ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A
Fianza de Pago 86B51447 | 02-nov-17 | ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

Direccion de Ingenieria
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8.4 Cuentas y Adendas
8.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA

Cuenta n°l B/. 90,986.04 11-abr-19 - - PAGADA

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.98 30-jun-19 - - PAGADA

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - PAGADA

Cuenta n°4 B/. 2,280,614.63 27-nov-19 99600 10-feb-20 PAGADA

Cuenta n°5 B/. 2,683,374.31 27-nov-19 99602 10-feb-20 PAGADA

Cuenta n°6 B/. 328,562.20 27-nov-19 99561 10-feb-20 PAGADA

Cuenta n°7 B/. 910,158.53 16-mar-20 100748 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 12,277,979.06

Montos Adicionales por Adendas:

Cuentas Pagadas:

B/. 10,395,856.67

Cuentas por Pagar:

B/. 910,158.53

Saldo del contrato:

B/. 971,963.86

8.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden de | Fechade Culminacion Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacién
Adenda N°1 B/. 12,277,979.06 02-may-18 25-ago-19 - 22-nov-19 N/A 190 01-mar-20
TOTAL B/. 12,277,979.06 02-may-18 01-mar-20 - 670
Nota:

Se gestiond la aprobacion al tramite de la Adenda No.1 al contrato a fin la finalidad de extender el Plazo de Ejecucion en ciento noventa (190) dias calendario,
incluir trabajos adicionales, eliminar la vigencia 2018, modificar la reserva presupuestaria para el pago de los trabajos durante la vigencia 2019 y crear la
vigencia 2020. Se remitié el borrador de nota para gestionar la aprobacién por parte del Consejo de Gabinete a esta adenda.

Direccion de Ingenieria
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8.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real | Prog.
SUBESTACION 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% | 100%
SECCION DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL DEL PROYECTO 94% 100% 98% 100% 92% 100% 94% | 100%

8.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa y cuatro por ciento (94%).

8.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Diecinueve por ciento (19%).

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

¢ Durante este periodo, debido al cierre de los aeropuertos internacionales por
la Emergencia Nacional COVID-19, no se ha realizado avances en los
proyectos, considerando que el personal encargado de las tareas pendientes
es extranjero:

i. Subestacion Veladero:
v" No hubo trabajos en campo durante este periodo.

ii. Subestacién San Bartolo:
v" No hubo trabajos en campo durante este periodo.

iii. Subestacion Llano Sanchez:
v" No hubo trabajos en campo durante este periodo.

e De igual modo, durante este periodo se ha recibido informacion digital
correspondiente a los protocolos de puestas en servicio y pruebas de los
sistemas de proteccién y control.

8.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
e Se espera las noticias sobre la Emergencia Nacional COVID-19, por parte del
gobierno panamefio para coordinar el nuevo inicio de las actividades en

campo:

iv. Subestacién Veladero:
v" No presenta programacion trabajos en campo durante este periodo.

v. Subestacion San Bartolo:
v" No presenta programacion en campo durante este periodo.

vi. Subestacion Llano Sénchez:
v" No presenta programacion en campo durante este periodo.

8.5.5 Observaciones

¢ No presentan las observaciones para este periodo.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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8.5.6 Registro Fotografico
¢ No presenta registro fotografico durante este periodo.

8.5.7 Obra Civil

¢ No presenta actividades de obras civiles.
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9 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los
autotransformadores de potencia de las SE Panama |, SE Llano Sanchez,
SE Progreso y SE Mata del Nance.

9.1 Objetivo
Suministro de todos los materiales y equipos electromecanicos requeridos, proveera
todo el equipo y herramientas de construccion, suplird y ejecutara toda la mano de
obra, y en general, hard todo lo necesario, para lograr la realizacién completa de la
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas
practicas de Ingenieria.

9.1.2 | NO. CONTRATO GG-134-2017
9.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018
9.1.4 | RESOLUCION DE CONSEJO DE GABINETE | N°122 del 03-oct-207
< 9731.078 9731.087
9.1.5 | CODIGO SINIP 9731.079 19897.007
. C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05
9.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12
9.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
9.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.4,576,752.92
9.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12
9.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 360 dias calendario
9.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018
9.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 27 de febrero del 2019
9.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A.
9.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
9.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
9.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 486 dias calendario
9.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
9.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 27 de junio del 2020
9.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario
9.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto Subestacion
2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso
2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panama
2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance
9.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. . 070-001-000017664- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
. . 070-001-000017693- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
. 070-001-000017665- CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 000000 07-nov-2017 SEGUROS, S.A
Poliza de Responsabilidad | ;4344400002791 , MAPFRE PANAMA S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de | 5344000000119 . MAPFRE PANAMA S.A.
Montaje y Obras Civiles
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9.4 Cuentas y Adendas

9.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA

Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA

Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 PAGADA

Cuenta n°3 B/. 187,918.54 23-ene-20 98917 21-abr-20 EN TRAMITE

Cuenta n°4 B/.106,113.49 12-mar-20 98919 30-abr-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 4,576,752.92

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 1,229,835.19

Cuentas por Pagar:

B/. 342,659.53

Saldo del contrato:

B/.3,004,258.20

9.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden de Fecha de Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior Proceder Culminacion Anterior | Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 | B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - N/A 486 27/06/2020
TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020 846 27/06/2020

Notas: La justificacion técnica de la Adenda No.1 de este contrato fue enviada a la Gerencia General para aprobacion, mediante el memo ETE-DTR-GI-072-

2019, del 31 de enero de 2019.

La Junta Directiva aprob6 la Adenda No.2, esta se debe presentar al Ministerio de Economia y Finanzas.

Direccién de Ingenieria Elaborado por:
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9.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

ACTIVIDAD

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real

Prog.

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% | 55.3%

100%

S/E Progreso

78% 100% 10% 100% 0% 100% 30%

100%

S/E Panama

N/A N/A 38% 100% 48% 100% 43%

100%

S/E Llano Sanchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56%

100%

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 32% 100% 36.5% 100% | 46.1%

100%

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

Direccion de Ingenieria

Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cuarenta y seis por ciento (46.1%).

Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Veintiuno por ciento (21.43%).

Actividades Desarrolladas en este Periodo

Durante los meses de abril y mayo, continuaron las visitas de inspeccién a la
subestacion Panama, para una nueva ingenieria conceptual para la conexién
del autotransformador T2 de la subestacion Panama a la mayor brevedad
posible.

Ademas, se continud la revision de documentos asociados a la obra civil y
estructuras metalicas del autotransformador T2 de la subestacion Llano
Sanchez.

Durante los meses de abril y mayo, se continué con el analisis de incluir la
reubicacion de los cuatro (4) autotransformadores del contrato (T1 de la
subestacion Progreso, Tl de la subestacion Mata de Nance, T2 de la
subestacion Panama y T2 de la subestacion Llano Sanchez) dentro de los
costos adicionales al contrato a ser aprobados mediante la Adenda No.2, y se
mantuvieron nuevas reuniones virtuales con el contratista para negociar los
costos adicionales. Posteriormente, se realizé la correspondiente Justificacion
Técnica, se recibi6 la Aprobacion del Gerente General y se envid la
documentacion a la Gerencia de Compras.

Adicionalmente. Se realizaron reuniones virtuales con el contratista para
realizar la evaluacion de la inclusiéon de costos asociados a la reubicacion de
los autotransformadores T1 de la subestacion Progreso, T1 de la subestacion
Mata de Nance, T2 de la subestacion Llano Sanchez y T2 de la subestacion
Panamd, para la confeccion de la Adenda N°2. Se finalizé la Justificacion
Técnica de la misma, con su Informe de Modificaciones.

Actividades Programados Para el Proximo Periodo

Para el préximo periodo, se deben continuar los tramites para la aprobacion

Elaborado por: Avances Proyectos en
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de la confeccion de la Adenda No.2 al Contrato.

e Adicionalmente, debe continuar la revision de distintos documentos técnicos
asociados a la ingenieria de la conexién de los cuatro (4) transformadores en
cada una de sus subestaciones.

9.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.

9.5.6 Registro Fotogréfico

e No presenta registro fotogréafico durante este periodo.

9.5.7 Obra Civil

Actividades S/E

Panama | Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores

Replanteo de

i 0
Estructura Terminada 100%

Excavacion Terminada 100%

Preparacion del Terminada 100%

Reifuerza Obra en proceso
Vaciado 1ra Terminada 100% Cobra, S.A. de inicio _d,e Albany Barsallo
Etapa construccion.
e sy 2k, Terminada 100%
Etapa
Desencofrado y Pendiente 0%
Resanes
Limpieza Pendientes 0%

Registro Fotogréfico

NO PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaborado por: Avances Proyectos en
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10 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV

en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.

10.1 Objetivo
Realizar la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecénicos requeridos, proveerd todo el equipo y herramientas de
construccion, suplird y ejecutara toda la mano de obra, y en general, hara todo lo
necesario, para lograr la realizacion completa del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los

términos y condiciones del Contrato y las buenas préacticas de Ingenieria

10.1.2 | NO. CONTRATO GG-069-2017

10.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017
10.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068
10.1.5 | CODIGO SINIP 9731.067 9731.072
10.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A | C-8-S/E-2015-14A
10.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno

10.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78

10.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

10.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 220 dias calendario

10.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018
10.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 09 de septiembre del 2018
10.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.

10.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)

10.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

10.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 195 dias calendario

10.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

10.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 23 de marzo del 2019
10.1.19 | FORMA DE PAGO 300 dias calendario

10.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80
2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/. 389,540.98

10.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. L CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 SEGUROS, S.A
Poliza de )
Responsabilidad Civil 2030000002791 - MAPFRE PANAMA S.A.
General

Direccion de Ingenieria
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Empresa do Transmisidn Eléctrica, §.A,

10.4 Cuentas y Adendas

10.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechalLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°l B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78

B/. 0.00

Montos Adicionales por Adendas:

Cuentas Pagadas: B/. 0.00

Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60

Saldo del contrato: B/. 544,158.18

10.4.2 Adendas

Fecha de

___________ Monto Original / Fecha Orden Culminacién Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - 195 23/03/19
TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 Distribucién 415 23/03/19

Direccion de Ingenieria
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10.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020
ACTIVIDAD SUMINISTRO
Real Prog.
SE Guasquitas 90% 100%
SE Changuinola 90% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 90% 100%

10.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa por ciento (90%).

10.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Ochenta y seis por ciento (86%).

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= Durante este periodo, debido al cierre por la Emergencia Nacional COVID-
19, no se ha realizado avances en las actividades programadas para el
desarrollo del proyecto.

10.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

= Se espera se reactive el proyecto luego del cierre por la Emergencia
Nacional COVID-19.

10.5.5 Observaciones

= No presentan observaciones en este periodo.
10.5.6 Registro Fotografico

= No presenta registro fotografico en este periodo.
10.5.7 Obra Civil

= No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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11 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y

Ree

mplazo de Interruptores en SE Progreso.

11.1 Objetivo
El Contratista realizara la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecénicos requeridos, proveera todo el equipo y herramientas de construccion,
suplira y ejecutara toda la mano de obra, y en general, haré todo lo necesario, para
lograr la realizacién completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las
condiciones Yy criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos
y condiciones del Contrato y las buenas practicas de Ingenieria.

11.1.2 | NO. CONTRATO GG-034-2017

11.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO | 13 de junio del 2017

11.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414
, 9731.060 9731.084

11.1.5 | CODIGO SINIP oot oo

11.1.6 | CODIGO ERP ETESA CSE20130L | CESE201301

11.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufiez

11.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26

11.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

11.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 630 dias calendario

11.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017

11.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 21 de julio del 2019

11.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA., S.A.

11.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)

11.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,555,150.00

11.1.16 | TIEMPO DE VIGENCIA ADENDADO 450 dias calendario

11.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 6,168,256.26

11.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 13 de octubre del 2020

11.1.19 | FORMA DE PAGO 180 dias calendario

11.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.74.562
2.78.1.2.391.02.75.562
2.78.1.2.391.02.71.562 2018 B/. 2,848,849.31
2.78.1.2.223.05.10.562
2.78.1.2.391.02.74.562
2.78.1.2.391.02.75.562 2019 B/. 1,764,256.95
2.78.1.2.391.02.71.562
2.78.1.2.223.05.10.562 2020
11.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMA S.A.

Poliza de Responsabilidad Civil General

2030000000279

- MAPFRE PANAMA S.A.

Poliza de Todo Riesgo de Montaje y
Obras Civiles

TEAR-2130000000100

- MAPFRE PANAMA S.A.

Direccion de Ingenieria
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11.4 Cuentas y Adendas
11.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA
La factura fiscal correspondiente
Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA a esta cuenta tiene una nota de
crédito por B/. 57,105.03.
Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA
Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 PAGADA
Cuenta n°8 B/. 258, 940.01 01/10/2019 97863 28/03/2020 PAGADA
Cuenta n°9 B/. 367, 248.73 3/3/2020 99094 30/8/2020 EN TRAMITE
Cuenta n°10 B/. 482, 519.86 14/4/2020 99096 11/10/2020 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.4,613,106.26

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 23,724.68

B/. 6,168,256.26

B/.1,531,425.32

Cuentas Pagadas:

B/. 2,259,130.46

Cuentas por Pagar:

B/. 849,768.59

Saldo del contrato:

B/. 1,527,931.89

11.4.2 Adendas

Fecha de

Fecha Nueva

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden Culminacién J’ust_ificacic')n Refrendq Monto total de Ti_empo de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 21/07/2019 13/11/2018 14/11/2018 B/. 23,724.68 N/A -
Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 21/07/2019 25/06/2019 10/09/2019 N/A 450 13/10/2020
Adenda n°3 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10/2020 18/01/2019 EN TRAMITE | B/. 1,531,425.32 N/A 13/10/2020
TOTAL B/. 6,168,256.26 30/10/2017 13/10/2020 B/. 1,555,150.00 1080

Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en CGR, a la espera de su debido refrendo.

Direccion de Ingenieria
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11.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

ACTIVIDAD
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.

Ampliacién en la S/E Mata de

99% 100% 98% 100% 80% 100% 92.3% 100%
Nance

Reemplazo de interruptores y

. 98% 100% 80% 100% 60% 100% 79.3% 100%
adicion en la S/E Progreso

TOTAL DEL PROYECTO | 98.5% | 100% 89% 100% 70% 100% 85.8% 100%

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos adicionales
que se incluirdn en una nueva Adenda n°3 al contrato.

11.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Ochenta y cinco por ciento (85.8%).

11.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Cincuenta por ciento (50%).

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
= Subestacion Mata de Nance:

i. Durante este periodo se realiz6 el tendido de cableado de control desde los
equipos de patio hacia la casa de control.

ii. Se realizé la conexion de cableado entre equipos de patio en nave 4.

iii. Se realiz6 la conexion de cableado dentro de los nuevos tableros de
protecciones para las lineas 230-5B y 230-6C.

iv. Se realiz6 el montaje de caja de empalme para los transformadores de
potencial.

v. Se realizé el montaje de las cajas de interconexion para la nave 4.
vi. Se reubicaron los transformadores de potencial de las barras Ay B.

vii. Se realizaron las pruebas a transformadores de potencial y seccionadores
de la nave 4.

viii. Se realiz6 el montaje de los tubos en A para la conexion de las barras con
los seccionadores manuales de la nave 4.

= Subestacién Progreso:

i. Durante este periodo se realizé la desconexion y desmontaje del interruptor
23A22 y sus transformadores de corriente.

ii. Se inici6 con la demolicion de fundaciones existentes correspondientes al
interruptor 23A22 y los transformadores de corriente.

iii. Se procedid con la excavacion, armado de acero y vaciado de fundaciones

Elaborado por: Avances Proyectos en
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correspondientes al nuevo interruptor 23A22.

iv. Se realiz6 la instalacion de ductos para cableado de los nuevos
seccionadores manuales 23M13 y 23B11.

11.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
= Subestacion Mata de Nance:

i. Se planea continuar con la conexion de cableado en los nuevos tableros
de protecciones de las lineas 230-5B y 230-6C.

ii. Se planea continuar con el montaje de los tubos en A para la conexion
entre las barras y los seccionadores manuales.

= Subestacién Progreso:
i. Se planea realizar las pruebas y puesta en servicio del nuevo interruptor
23A22.

ii. Se planea realizar el reemplazo de la barra superior y bajantes de la nave
2, desde el portico del medio hasta el pértico del lado de la barra A.

11.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones este periodo.

11.5.6 Registro Fotogréfico

2 = > " 5

Foto # 1, Tendido del cableado dentro de la casa | Foto # 2, Pruebés en sitio tnsformadores de

control S/E Mata de Nance. potencial en S/E Mata de Nance.

e
s Y2

Foto # 3, Montaje de tubs en barra A de S/E Mata | Foto # 4, Montaje de cajas de interconexion en
de Nance. S/E Mata de Nance.

Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria | Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecuciéon Mayo 2020




GTCE/M

Empresa de Transmision Eléctrica, S.A.

Pagina 49 de 85

Foto # 5,

23A22 S/E Progreso.

Foto # 6, Vaciado de fundaciones del nuevo
interruptor 23A22 S/E Progreso.

11.5.7 Obra Civil

S'Al\lgt:'-\’/rlgggeesso Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Levantanj|gnto Terminadas | 100%
Topografico
Replantgo de Terminadas | 100%
Fundaciones
Excavac!on de En Proceso | 95%
Fundaciones
Preparacion de . s
Acero y Vaciado Terminadas | 100% Cobra El porcentaje de Ov\ljt(j;gél\/'lo\ergggza
Relleno Instalaciones avance es 98% .
Y En Proceso | 95% Roy Castillo
Compactacion
CRASEE O ¢E Terminadas | 100%
Canaletas
Demolicién Terminadas | 100%
Red de Tierra Terminadas | 100%

Registro Fotogréfico

Direccion de Ingenieria
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s/Eﬁ;;\gﬂzdﬁznce Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Movimiento de Terminadas | 100%
Tierra (Relleno)
Construccmn_de Terminadas | 100% o
Cuneta Pluvial Las Obras Civiles, se
Construccion de encuentran en la Ovidio Mend
Bases de En Proceso | 95% construccion de V30|§é Ae;gucz)za
Estructuras Cobra obras adicionales Rov Castillo
Construccion de Terminadas | 100% | 'Nstalaciones exigidas para esta Edv%n Castro
Canaletas sub estacion. El Luis Samudio
. . . porcentaje de avance
0,
Drenaje Francés Terminadas | 100% es 93%
Construccion de En Proceso | 61%
Calles
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12 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA.

12.1 Objetivo
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA,
en la Subestacién Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1,
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE
Panama para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sanchez para reemplazar el T2.

12.1.2 | NO. CONTRATO GG-069-2016
12.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO | noviembre del 2016
12.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212
. 9731.078 9731.087
12.1.5 | CODIGO SINIP 9731 079 19897 007
) C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05
12.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12
12.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
12.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99
12.1.9 | ANTICIPO NO APLICA
12.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 600 dias calendario
12.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017
12.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2018
12.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S A.
12.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Una (1)
12.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO .
12.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 270 dias calendario
12.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO }
12.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 23 de noviembre del 2018
12.1.19 | FORMA DE PAGO 120 dias calendario

12.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.02.69.562.
2.78.1.2.001.02.27.562.
2.78.1.2.001.02.89.562. 2018 B/. 10,542,849.99
2.78.1.2.001.02.28.562
12.3 Fianzasy Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de 071-001-000060804- 27-ene-2016 CIiA. INTERNACIONAL
Cumplimiento 000000 DE SEGUROS, S.A
Poliza de
Responsabilidad Civil 20300000002791 - MAPFRE PANAMA S.A.
General
Pdéliza de Seguro de LIBERTY SPECIALTY
Transporte MDABDD1F002 i MARKET
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12.4 Cuentas y Adendas

12.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.10,542.849.99

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 9,488,564.98

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 1,054,285.01

12.4.2 Adendas

___________ Monto Original / Fecha Orden Fecha de Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Culminacioén Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacién
Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018 21/09/2018 - 270 23/12/2018
TOTAL B/.10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018 870

Nota: La Justificacion Técnica de la Adenda No.2 fue recibida por la Gerencia de Compras el 14 de agosto de 2019, sera presentada ante la Junta Directiva
para aprobacion de costos adicionales.

12.5

Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 31 DE MAYO DE 2020

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Panama 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Llano Sanchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
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12.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa por ciento (90%).

12.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Noventa por ciento (90%).

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante los meses de abril y mayo, se continué con el andlisis de incluir la
reubicacion de los cuatro (4) autotransformadores del contrato (T1 de la
subestacion Progreso, Tl de la subestacion Mata de Nance, T2 de la
subestacion Panaméa y T2 de la subestacion Llano Sanchez) dentro de los
costos adicionales al contrato a ser aprobados mediante la Adenda No.2, y se
mantuvieron nuevas reuniones virtuales con el contratista para negociar los
costos adicionales. Posteriormente, se realiz6 la correspondiente Justificacion
Técnica, se recibi6 la Aprobacion del Gerente General y se envid la
documentacién a la Gerencia de Compras.

¢ Adicionalmente, se realiz6 una nueva ingenieria conceptual para la conexion
del autotransformador T2 de la subestacion Panama a la mayor brevedad
posible.

12.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Para el proximo periodo se debe continuar con la elaboracién de la Adenda
No.2, para incluir los suministros adicionales para los transformadores T1 de
la subestacion Progreso, T1 de la subestacion Mata de Nance, T2 de la
subestacion Llano Sanchez y T2 de la subestacion Panama, debido a su
relocalizacion dentro de cada subestacion, por los requerimientos del sistema.

12.5.5 Observaciones

= Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017).
12.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta registro fotografico en este periodo.

12.5.7 Obra Civil

e No presenta actividad de obra civil.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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13 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estéaticos
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panama Il y SE Llano
Sanchez de 230kV.

13.1 Objetivo
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estaticos de

potencia

Sanchez de 230 kV.

reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panama Il y Llano

13.1.2 | NO.CONTRATO GG-037-2016

13.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017
13.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214
13.1.5 | CODIGO SINIP 9731.068 | 9731.080
13.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05

13.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real

13.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25

13.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

13.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 630 dias calendario

13.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017
13.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 10 de diciembre del 2018
13.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | VIMAC, S.A. — HYOSUNG CORP.
13.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2)

13.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

13.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 870 dias calendarios

13.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

13.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 27 de abril del 2021

13.1.19 | FORMA DE PAGO 120 dias calendario

13.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,837,371.13
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 25,536,340.12

13.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de KEB HANA BANCO
Cumplimiento 5630GAB160110001 29-ago-2016 SUCURSAL PANAMA
. KEB HANA BANCO
Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 SUCURSAL PANAMA
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13.4 Cuentas y Adendas
13.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°l B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO
Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-enel9 93062 09-may-19 PAGADO
Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.28,373,711.25

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00
Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47
Cuentas por Pagar: B/. 0.00
Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78
13.4.2 Adendas
___________ Monto Original / Fecha Orden Fecha de Justificacion Refrendo Monto total Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Culminacion Anterior Técnica (GAP) Contraloria de Adenda Adicional Culminacion
Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 10-dic-18 09-oct-18 03-ene-19 N/A 360 04-dic-19
Adenda n°2 B/. 28,373,711.25 20-mar-17 04-dic-19 20-nov-19 N/A 510 27-abr-21
TOTAL B/. 28,373,711.25 20-mar-17 27-abr-21 - 1500

Nota: La Adenda No.2 fue devuelta con refrendo, por parte de la Contraloria General de la Republica, el 20 de noviembre del 2019.

13.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

SUMINISTROS | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog.
S/E Panama ll 85% | 100% | N/A N/A N/A N/A | 85% | 100%
S/E Llano Sanchez 85% | 100% | N/A N/A N/A N/A | 85% |100%
TOTAL 85% | 100% | N/A N/A N/A N/A | 85% | 100%
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13.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Ochenta y cinco por ciento (85%).

13.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%)

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

v' Durante este periodo se revisaron distintos documentos, recibidos del
contratista, y se le enviaron nuestros comentarios.

v' Al igual, que se realiz6 la entrega de materiales correspondientes a la
instalacion de diversos equipos, a las subestaciones Panama Il y Llano
Sanchez.

13.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

v' Se planea sea culminada con la revisién de distintos documentos y estudios,
sometidos por el contratista, y se le enviarAdn nuestros comentarios al
contratista.

v' Se planea se entreguen mas materiales correspondientes a la instalacion de
diversos equipos, a las subestaciones Panama Il y Llano Sanchez.

13.5.5 Observaciones

= La culminacion de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de
obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018.

13.5.6 Registro Fotogréfico

¢ No presenta registro fotografico para este periodo, ya que es un contrato de
suministro.

13.5.7 Obra Civil

¢ No presenta actividades de obra civil.
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14 Adicion de Banco de Capacitores en SE Chorreray SE Panama ll.

14.1 Objetivo
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panama Il y Chorrera.

14.1.2 | NO.CONTRATO GG-112-2015

14.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015
14.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978
14.1.5 | CODIGO SINIP 9731.051 9731.052
14.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2014-01
14.1.7 | JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado

14.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59

14.1.9 | ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97

14.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 300 dias calendario

14.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016
14.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 08 de noviembre del 2016
14.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A

14.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)

14.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67

14.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1206 dias calendario
14.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26

14.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 03 de mayo del 2019
14.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

14.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2016 B/.1,482,846.19
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2017 B/. 2,849,532.24
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56
14.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A.
Péliza de Responsabilidad 06-1000152-1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Pdliza de Todo Riesgo de 18-1000079-1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles
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14.4 Cuentas y Adendas

14.4.1 Cuentas del Proyecto

Péagina 58 de 85

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA
Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA
Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA
Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA
Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 - 11-jun-18 PAGADA
Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - - PAGADA
Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - PAGADA
Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - PAGADA
Cuenta N°9 B/. 2,057,658.44 09-oct-19 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 8,850,879.59

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 215,876.67

B/. 9,066,756.26

Cuentas Pagadas:

B/. 5,792,802.38

Cuentas por Pagar:

B/. 737,020.90

Saldo del contrato:

B/. 3,273,953.88

14.4.2 Adendas

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden CEI%:ihnilgieén J’ust_ificacic')n Refrendq Monto total de Ti_empo Fecha I_\luev_zfl
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional de Culminacion

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - 28/04/2017 268 03/08/2017

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - B/. 215,876.67 299 29/05/2018

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018 11/10/2018 339 03/05/2019

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019 1206 03/05/2019
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Nota: Culmind la confeccién de la Justificacion Técnica requerida para tramitar una Adenda No.4
al contrato a fin de extender el plazo de ejecucién, incluir trabajos adicionales, crear la vigencia
2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. El documento actualmente se circula para revision y

firma.

14.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. | Real | Prog.
SUBESTACION 100% | 100% | 100% | 100% | 96% 96% | 96% | 96%
SECCION DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL DEL PROYECTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% 96% | 96% | 96%

14.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Noventa y seis por ciento (96%).

14.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Sesenta y tres por ciento (63%).

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

¢ Durante este periodo, debido al cierre por la Emergencia Nacional COVID-19,
no se ha realizado actividades relacionadas al proyecto.

14.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se espera para el proximo periodo reiniciar con las actividades programadas
con anterioridad al cierre por la Emergencia Nacional COVID-19.

14.5.5 Observaciones

= No presentan observaciones en este periodo.

14.5.6 Registro Fotografico

¢ No presenta registro fotografico para este periodo.

14.5.7 Obra Civil

o No presenta actividades de obra civil durante este periodo.
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15 Disefio y Ejecucion del Movimiento de Tierra, Estabilizacion de Taludes,
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en
las SE Chorrera, SE Llano Sanchez y SE Panama Il.

15.1 Objetivo
Ejecucion de los trabajos de corte y relleno, drenajes y proteccion de taludes necesarios
para conformar la plataforma en la que se instalardn los equipos de los bancos
de capacitores en las Subestaciones de Panama y Chorrera y los equipos de los
compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panama
y Llano Séanchez.

151.2 | NO.CONTRATO GG-071-2015
15.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO | 20 de abril del 2015
15.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963
) 9731.051 9731.068
1515 | CODIGO SINIP oot 0o b
) C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2012-06
15.16 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-01 | C-8-S/E-2012-05
15.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufez
15.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00
15.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30
15.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 135 dias calendario
15.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016
15.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 07 de junio del 2016
15.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CANAIMA, S.A
15.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4)
15.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO :
15.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 795 dias calendario
15.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
15.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 29 de marzo del 2018
15.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

15.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida

Vigencia

2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562

2015

2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562

2016

2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562

2017

2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.67.597.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562.
2.78.1.2.391.02.10.562

2018
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15.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.

Pdliza de Responsabilidad Civil General

06-01-0031803-0

OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

Poéliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles

10-04-0031804-0

OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

15.4 Cuentas y Adendas

15.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA -
Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA -
Cuenta n°2 B/. 504, 595.18 21-oct-19 98500 03-ene-20 EN TRAMITE

Cuenta n°3 B/. 570,011.48 07-nov-19 98884 21-ene-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 1,980,463.00

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 554,356.30

Cuentas por Pagar:

B/. 1,074,606.66

Saldo del contrato:

B/. 351,500.04

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
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15.4.2 Adendas

Monto Original / Of(fgr??je Fecha de Refrendo tlt\)/lt(z)arl]tdoe Tiempo Fecha Nueva
"""""""" Anterior Proceder Culm. Anterior Contraloria Adenda Adicional de Culminacién
E““;f,el“da B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 01/03/2016 07/06/2016
E”mnf,ez”da B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 480 07/09/2017
Adenda n°3 | B/.1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/09/2017 10/07/2018 180 29/03/2018
Adenda n°4 | B/.1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/03/2018 397 29/07/2019
TOTAL B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/07/2019 795
Nota: la Adenda n°4 fue refrendada por Contraloria.
15.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real | Prog.
Subestaciones N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% | 100%
TOTAL DEL PROYECTO N/A N/A 99.5% 100% N/A N/A 99.5% | 100%

15.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Noventa y nueve por ciento (99.5%).

15.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Veintisiete por ciento (27.9%).

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

¢ Durante este periodo, debido al cierre por la Emergencia Nacional COVID-

19, no se ha realizado actividades relacionadas al proyecto

= S/E Llano Sanchez:

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos

de STATCOM.
= S/E Panama ll:
i. Plataforma A:

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos

de capacitores.
ii. Plataforma B:

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos

de capacitores.
iii. Plataforma C:

No presento actividades durante este periodo.
= S/E Chorrera:

Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos

de capacitores.

15.5.4 Actividades Programados Para el Préximo Periodo

» S/E Llano Sanchez:

No se planean trabajos para el proximo periodo.
» S/E Panama |l
i. Plataforma A.

No se planean trabajos para el proximo periodo.

ii. Plataforma B.

Elaborado por:
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No se planean trabajos para el proximo periodo.
iii. Plataforma C.
Se planea reiniciar con las actividades programas antes del cierre.
= S/E Chorrera.
Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos.

15.5.5 Observaciones
= Ninguna.
15.5.6 Registro Fotogréfico
= No presenta registro fotografico en este periodo.

15.5.7 Obra Civil

Actividades
S/E Panama I Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Plataforma C
Movimiento de

Tierra/Plataforma
Construccion de

Terminada | 100%

Terminada | 100%

GeoCeldas Ana Ochy
Geosiembra en El proyecto se
Taludes En Proceso | 50% CANAIMA encuentra en un 95% Alpa_ny Barsallo
Construccion de de avance OV|d|o,Mendoza
Terminada | 100% José Arauz
Banquetas y Taludes
Drenajes
superficiales y En Proceso | 80%
Subterraneos
NO PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividades
S/E Panama |l Pendientes | Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores

Plataforma A
Construccion de
Bases de Estructuras
Construccion de
Canaletas
Colocacion de

Terminada | 100%

Terminada | 100%

i 0,
Material Pétreo Terminada | 100% Las obras civiles de | ~pany Barsallo
Construccion de este proyecto se Ovidio Mendoza
Pendiente 0% | CANAIMA proy José Arauz
Calles de Acceso encuentran con un . | Pitti
Construccion de Red avance de 90% . Miguel Pitt
. Terminada | 100% Elisandro Saavedra
de tierra
Colocacion de . 0
Estructuras Metalicas Terminada | 100%
Instalacién dg postes En Proceso | 70%
de Protecciones
NO PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO
Elaborado por: Avances Proyectos en
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16 Adicion del Autotransformador T3 de SE Panama Il.

16.1 Objetivo

Con el propdsito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panama |l es necesaria la
adicion de un tercer transformador de iguales caracteristicas a los dos (2) existentes,

230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestacion.

16.1.2 | NO. CONTRATO GG-058-2014
16.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015
16.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187
16.1.5 | CODIGO SINIP 9453.055
16.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14
16.1.7 | JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo
16.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27
16.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 659,797.43
16.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario
16.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015
16.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 20 de agosto del 2016
16.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A
16.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)
16.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
16.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 185 dias calendario
16.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
16.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 29 de marzo del 2018
16.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
16.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.217.02.70.562 2014
2.78.1.2.391.02.70.562 2015
2.78.1.2.391.02.70.562 2016
2.78.1.2.391.02.70.562 2017
16.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Numero Fecha Empresa
. - NACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
. - NACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
. NACIONAL DE
Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 SEGUROS, S.A.
Poliza de Responsabilidad 06-06-0028403-0 31-dic-2017 | ACERTA SEGUROS, S.A
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 18-05-0028395-0 31-dic-2017 | ACERTA SEGUROS, S.A
Montaje y Obras Civiles

Nota: CELMEC envi6 los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se
les solicité que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalizacion de
la vigencia del contrato, la cual seria 21 de marzo de 2019.

Direccion de Ingenieria
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16.4 Cuentas y Adendas

16.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA
Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA
Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16 23-ene-18 PAGADA
Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA
Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

Montos Adicionales por Adendas:
Cuentas Pagadas:

Cuentas por Pagar:

Saldo del contrato:

B/. 6,597,974.27
B/.0.00

B/. 4,639,471.38
B/. 0.00
B/. 1,958,502.89

16.4.2 Adendas

Monto Original / Fecha Fecha d(_a' Justificacién Refrendo Monto total de Tiempo Fecha Nueva
----------- . Orden de Culminacio P ., i de
Anterior - Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional : -
Proceder n Anterior Culminacion
Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 | Extension partidas 185 31/04/2017
Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017
Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017
TOTAL B/.6,597,974.27 | 25/01/2016 29/03/2018 185

Direccion de Ingenieria
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Gerencia de Administracion de Proyectos

Avances Proyectos en
Ejecucién Mayo 2020




Pagina 66 de 85

16.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

SUMINISTROS | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog.
SUBESTACION 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100%
TOTAL DEL PROYECTO | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100%

Nota: mediante la liboranza ETESA-61-2019, en febrero del 2019,

transformador T3 de la Subestacién Panama Il.

fue energizado el

16.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Cien por ciento (100%).

16.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Setenta y ocho por ciento (78.32%).

16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Durante este periodo se han realizado los tramites administrativos para el
cierre contractual.

16.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

e Se planea continuar con los trdmites administrativos para el cierre contractual
y proceso de capitalizacion de activos.

16.5.5 Observaciones
e Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remiti6 nuevamente la
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El dia 22 de febrero, fue recibida la
documentacion de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para
cubrir el tiempo de tramitacion de la adenda o presentar un Acta de
Aceptacion Final.
16.5.6 Registro Fotogréfico

e No presenta registro fotografico, ya que no presenta actividades en
campo.

16.5.7 Obra Civil

¢ No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron
finalizadas con éxito.

Direccion de Ingenieria
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17 Reemplazo de Transformadores T2y TT2 SE Chorreray T1 SE Llano Sanchez.

17.1 Objetivo
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano
Sanchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera.

17.1.2 | NO.CONTRATO GG-084-2013
17.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014
17.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531
5 9453.051 9453.062
17.1.5 | CODIGO SINIP 9453.062
. C-8-S/E-2012-02 | C-8-S/E-2012-13
17.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-03
17.1.7 | JEFE DE PROYECTO Erika Moreno
17.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65
17.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47
17.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 540 dias calendario
17.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014
17.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 24 de mayo del 2016
17.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELEMEC, S.A.
17.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3)
17.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20
17.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1166 dias calendario
17.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85
17.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION 04 de agosto del 2019
17.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
17.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.217.02.64.562
2.78.1.2.217.02.65.562 2014 B/. 694,857.47
2.78.1.2.217.02.66.562
Eliminadas 2015y 2016 Adenda n°1
2.78.1.2.391.02.64.562 | 2.78.1.2.391.02.64.597
2.78.1.2.391.02.65.562 | 2.78.1.2.391.02.65.597 2017 B/. 5,477,000.38
2.78.1.2.391.02.66.562 | 2.78.1.2.391.02.66.597
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70
17.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A.
Péliza de Responsabilidad 06-0425120-3 04-ago-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de 18-0525115-3 04-ago-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles

Nota: CELMEC envi6 los nuevos endosos hasta el 22 de diciembre de 2019, pero se
les solicitd que los corrigieran, para que los mismos indiquen la fecha de finalizacién de
la vigencia del contrato, la cual seria 21 de marzo de 2019.

Direccion de Ingenieria
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17.4 Cuentas y Adendas

17.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fechaent. en Vent. N° Recibo FechaLim. de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA
Cuentan® 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA
Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA
Cuentan® 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA
Cuentan® 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA
Cuentan®5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA
Cuentan® 6 B/. 493,238.53 30/11/2018 25/02/2019 PAGADA
Cuentan® 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA
Cuentan® 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - 23/08/2019 PAGADA
Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 PAGADA
Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019 20/10/2019 PAGADA
Cuenta n°11 B/. 34,761.76 04/10/2019 18/12/2019 PAGADA
Cuenta n°12 B/. 179,200.25 04/10/2019 18/12/2019 PAGADA
Cuenta n°13 B/. 70,923.23 - - - EN TRAMITE EN ETESA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 6,948,574.65.
Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.90 B/ 7,444,162.85

Cuentas Pagadas: B/. 7,315,344.23

Cuentas por Pagar: B/. 70,923.23

Saldo del contrato: B/. 131,819.32

Elaborado por:
Gerencia de Administracién de Proyectos
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17.4.2 Adendas

___________ Monto Ori_ginal / Fecha Orden Cl';ler}\(ﬁ:ir:laagi%n J'ust_ificacién Aprobado Refrendq Monto total de Tigmpo Fech?jeNueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) GSF & GSC Contraloria Adenda Adicional culminacién
Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 | 24-may-2016 - - B/. 498,588.20 798 31-jul-2018
Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018 15-nov-2018 368 04-ago-2019
Adenda n°3 Bl. 7,444,162.85 02-dic-2014 | 04-ago-2019 10-jul-2019 B/.245,044.84 140 22-dic-2019
TOTAL B/. 7,689,207.60 22-dic-2019 1846
Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en ETESA, a la espera de subsanaciones por parte del Contratista.
17.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.

T2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1SELLS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nota:

a. Enjulio 2019, se procedio con la libranza de energizacion del nuevo Autotransformador T1 en la S/E Llano Sanchez.
b. En agosto 2019, se procedio con la libranza de energizacion del nuevo Autotransformador T2 y nuevo Transformador de Tierra TT2 en la S/E Chorrera.

17.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico

Cien por ciento (100%).

17.5.2 Porcentaje de Ejecucidn Presupuestaria

Ochenta Por ciento (80%).

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Sin actividades o programacion durante este periodo.

Direccion de Ingenieria
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17.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo
= Sin programacion para el siguiente periodo.

17.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.

17.5.6 Registro Fotogréfico
e No presenta registro fotografico durante este periodo.

17.5.7 Obra Civil

= No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron
finalizadas con éxito.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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18 Equipos asociados al Autotransformador T5.

18.1 Objetivo

Pagina 71 de 85

Adicionar equipos electromecéanicos de 230/115 kV en la SE Panama para
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro,
montaje y puesta en servicio de equipos electromecanicos y estructuras para
completar la adicién del Autotransformador T5 de la SE Panama.

18.1.2 | NO.CONTRATO

GG-017-2012

18.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

25 de julio del 2012

18.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA

2011-2-78-0-08-LA-002144

18.1.5 | CODIGO SINIP 9454.021

18.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19
18.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Nufiez
18.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44
18.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

18.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO

410 dias calendario

18.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

17 de septiembre del 2012

18.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

31 de diciembre del 2013

18.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

ENERGIA INTEGRAL ANDINA, S.A.

18.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS

Cuatro (4)

18.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO

B/. 282,336.08

18.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

1932 dias calendario

18.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO

B/. 7,127,767.52

18.1.18 | NUEVA FECHA DE TEMINACION

31 de diciembre del 2017

18.1.19 | FORMA DE PAGO

dias calendario

18.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.001.01.81.562 2012
2.78.1.2.001.01.81.562 2013
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2014
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2015y 2016
2.78.1.2.391.01.81.562
2.78.1.2.001.01.81.562
2.78.1.2.121.01.81.562 2017
2.78.1.2.391.01.81.562
18.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 DEL ISTMO ASSURANCE
CORP.
Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 DEL ISTMgoAé?DSURANCE
Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A.
Pdliza dg _Responsabilidad 101320750-16 28-feb-2017 SEGUROS SURAMERICANA
Civil General S.A
Poliza de Todo Riesgo de 01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria Elaborado por:
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18.4 Cuentas y Adendas

18.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus Observaciones
Cuentan®la? B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA
Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA
Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA
Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA
Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA
Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA
Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA
Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA
Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA
Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA
Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA
Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA
Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA
Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA
Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA
Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA
Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 6,845,431.44
Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 BJ.7,127,767.52

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57

Cuentas por Pagar: B/. 0.00

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95
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18.4.2 Adendas

Fecha de

Fecha Nueva

___________ Monto Ori_ginal / | Fecha Orden culminacion J,ust_ificaci(’)n Refrendq Monto total de Ti_er_npo de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional culminacién
Enmiendan°l | B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014
Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - 27/11/2015 700 30/06/2016
Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016 2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017
Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite
TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 1932
Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra.
18.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2020
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100%

Nota: mediante la libranza ETESA-446-2018 se energiz6 el 3 de junio el T5 en sus bahias correspondientes. Se reporté a consorcio las actividades
pendientes relacionadas al T5.

18.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico

Ochenta por ciento (80%).

18.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria

Ochenta Por ciento (80%).

18.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

No hubo avances significativos durante este periodo.
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18.5.4 Actividades Programados Para el Proximo Periodo

= Se planea formalizar la extensién de vigencia del Contrato e incluir costos
adicionales a través de la Adenda n°4.

18.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones en este periodo.
18.5.6 Registro Fotogréfico

= No presenta actividades en campo y no presenta registro fotogréfico.

Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecuciéon Mayo 2020



Pagina 75 de 85
GTGE M g

Empresa do Transmision Eléctrica, S.A.

CAPITULO I
AGENTES DE MERCADO
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19 Supervision de los Trabajos de Conexién del Planta Solar Fotovoltaica
Penonomé ala S/E El Coco 230 Kv.

19.1 Objetivo
Servicio de Supervision para la conexiéon de la Planta Solar Fotovoltaica Penonomé,
propiedad de Avanzalia Panam4, S.A., en la Sub Estacion El Coco, patio 230 Kv, la cual
es propiedad de UEP Penonomé |I.

19.1.2 | NO. CONTRATO GG-122-2019

19.1.3 | FECHA DE FIRMA DEL ACUERDO 30 de agosto del 2019

19.1.4 | JEFE DE PROYECTO Albany Barsallo

19.1.5 | VALOR ORIGINAL B/. 173,980.10

19.1.6 | ANTICIPO NO APLICA

19.1.7 | VIGENCIA DEL CONTRATO 285 dias calendario

19.1.8 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

19.1.9 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 20 de diciembre del 2019

19.1.10 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | UEP PENONOME I, S.A. - AVANZALIA

19.2 Fianzasy Pdlizas

Observacion:
Las instalaciones en donde se realizaran los trabajos son propiedad de UEP Penonomé
I, S.A., por tal motivo Avanzalia debera presentar las respectivas pélizas y fianzas al

propietario de las instalaciones.
ETESA se encargara solamente de la supervision de los trabajos, esto esta descrito

dentro del alcance del acuerdo.
19.3 Cuentas

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

o Monto de la Fecha ent. N° FechaLim. .
N°de Cuenta Factura Fiscal en Vent. Recibo de Pago Estatus Observaciones
Cuenta No.1 B/. 173,980.10 10-oct-19 27173 - PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 173,980.10

Cuentas Pagadas:

B/. 173,980.10

Cuentas por Pagar:

Saldo del contrato:

B/. 0.00

Nota: En este contrato solo se realiza un solo pago a ETESA y se realiza al momento de la firma
del acuerdo de supervision, segun lo establecido en el Art. 235 del Reglamento de Transmisién
que es el 5% del valor de los activos reconocidos.

19.4 Avance del Proyecto

19.4.1 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Direccion de Ingenieria

Durante este periodo se realizaron la revision y aprobacion de los documentos
técnicos por la parte de ingenieria de la Gerencia de Obras Civiles.

Al igual dentro de este periodo se realiz6 el movimiento de tierra para
plataforma de ampliacion al 100%.

Elaborado por:

Avances Proyectos en

Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion Mayo 2020




SRR = & P
Foto # 1, Prueba de compactacion a relleno de | Foto # 2, Ultimas capas de rel

plataforma.

GTE/M

Pagina 77 de 85

Empresa do Transmisidn Elécirica, S.A.

19.4.2

19.4.3

19.4.4

Se realiz6 un levantamiento topogréafico a la plataforma para verificar los
niveles finales.

Se dio inicio con el armado de acero estructural para fundaciones de equipos.
Actividades Programados Para el Préximo Periodo

Se tiene programado el marcado de ejes e inicio de excavaciones para
construccion de fundaciones de equipos.

Se tiene planeado dar inicio con la construccion de nuevo cierre perimetral y
drenajes.

Se programa dar inicio con la demolicion de calle existente y cerca existente
para construccion de fundaciones de equipos.

Se tiene planeado dar inicio con la preparacién de acero y encofrado para
vaciados de concreto de fundaciones.

Observaciones

La fecha de terminacion del proyecto, esta sujeta a la ejecucion del contratista
en campo (disposicién de dar inicio). Por parte de ETESA se ha procurado
cumplir con las fechas de respuesta a toda la informacién recibida de manera
que el contratista pueda ejecutar sus actividades en las fechas indicadas
segun su ultimo cronograma de ejecucion recibido el dia 13 de diciembre de
20109.

Registro Fotografico
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Actividades Pendientes |Terminadas % Contratista Observaciones Inspectores
Replanteo d_el area a Terminada | 100%
trabajar
Limpieza y desbroce Terminada | 100%
Instalacién de cercas Terminada | 100%

provisionales
Movimiento de tierra

Esta en proceso

i 0,
corte de capa vegetal Terminada | 100% ) en un 66% de Miguel Pitti

Reubicacién de . Avanzalia avance dentro Elisandro Saavedra

tuberfas Pendiente 0% de la S/E El

Coco

Relleno y 0

ST En Proceso | 80%
Pruebas de
0,

e d En Proceso | 50%

Construccion del

i 0,
nuevo drenaje Pendiente 0%

Registro Fotografico
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CAPITULO IV
GERENCIA DE OBRA CIVIL
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20 Inspeccion Topogréficade las Torres 8,28y 75 delaLineade Transmision 230
kV — 20A/30 Cafazas — Fortuna, con instalacién de puntos de control.
Solicitado por el personal de la Direccion de Operaciones y Mantenimiento de

ETESA.

Este proyecto pertenece a la Direccion de Operaciones y Manteamiento de ETESA,
solicitando apoyo del personal de topografia para la inspeccion de Obras Civiles.

20.1 Avance del Proyecto

Actividades Pendientes | Terminadas % IrII:set(;T:cciic’?n Observaciones Inspectores
Colocacion de puntos
de control a torre 8 de Terminada | 100% | 27-ago-19

la L/T230kv 20A/30
Colocacion de puntos ADOVO a la José Arauz
de control a torre #28 Terminada | 100% | 28-ago-19 Dirrt)ec)c/:ién de Miquel Pitti
de la L/T230kv 20A/30 ; Vg
Colocacién de puntos Operac!or)es y Ellsangro Saavedra
de control a torre #75 Terminada | 100% | 29-ago-19 Mantenimiento José GOnzalez
de la L/T230kv 20A/30
COIOCSZ'%nOg?r 0P|untos Terminada | 100% | 25-sep-19
Registro Fotografico

Nota:

a. Fue realizada la primera verificacion, los dias 27 al 29 de septiembre del 2019, de
los puntos, no hubo cambios notables.
b. Fue realizada la segunda verificacion, los dias 27 al 29 de octubre del 2019, de los

puntos, no hubo cambios notables.
c. Fue realizada la tercera verificacion, los dias 26 al 28 de noviembre del 2019, de

los puntos, no hubo cambios notables.

Avances Proyectos en
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21 Construccién y Rehabilitacion del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal
NGABE-BUGLE. Apoyo ala Gerencia Ambiental y Social de ETESA.

Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles,
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica.

21.1 Avance del Proyecto

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica

ACTIVIDADES % % Avance Observacion
Planteo 2 2
Perforacion 2 2
Preparacion de Acero 2 2
Chorreo de Zapatas de Paredes y 5 5
Columnas
Blogueo de 6" 5 5 Esta obra se encuentra con un avance
Vaciado de Columnas / Altura de de un 92%.
. i 3 3
Nivel de Piso ]
_ _ . Mediante la orden de compra # 35564,
Acometidas Eléctricas y Sanitarias 5 5 fue realizada en su totalidad
cumpliendo con los documentos
Vaciado de Planchén o Piso 5 5 establecido para tales fines.
Bloglu'ect) .de o ySAcgimgtldas 12 12 En estos momentos se concluyen las
__CIeClricas 0 sanftarias obras adicionales solicitadas como lo
Vaciado de Columnas hasta Nivel 5 5 es:
de Vigas de Amarre y Techo La Rehabilitacion y Mejoramiento de las
Encofrado y Vaciado de Vigas de 5 5 Areas existente del centro de salud de
Amarre y Techo Chichica.
Instalacion de Techo 10 10
Retaques y Repello de Paredes y 20 20
Mochetas
Instalaciones de Artefactos
eléctricos, celdas solares, puertas y 8 3
ventanas
Instalacién de cielos rasos 4 4
Construccion y escalera de entrada 3 3
Pintura 2 2
Limpieza 2 2
Total 100% 92%
21.2  Registro Fotogréfico:

Direccion de Ingenieria
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E

Foto # 1, Remozamiento de bafio en el
Centro de Salud.

Foto # 2, Remozamiento de bafo en el
Centro de Salud.

3

Foto # 3, Rehabilitacion de cerca de ciclén
en centro de salud de Chichica.

Foto # 4, Rehabilitacién de cielo raso en
centro de salud de Chichica.

Foto # 5, Area nueva construida en centro de salud de Chichica.
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22 Construccion de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal

y Calle de Acceso de Cerro Venado -

Gerencia Ambiental y Social de ETESA.

Contrato GG-107-2017. Apoyo a la

Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspeccion de Obras Civiles,
para inspeccionar la Construccion de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado.

22.1 Avance del Proyecto

Trabajos de Ampliacion y Rehabilitacion de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en

la Comunidad de Cerro Venado
Avance por | Avance de 22
ACTIVIDADES Actividad Obra Observacion
ANEXOS A ESCUELA 25% 25%
Construccién de area de cocina comedor 12.5 12.5
Construccién de area de bafios 12.5 12.5
REHABILITACION EN ESCUELA 25% 25%
Demolicion y reinstalacion e cielo rasos 5 5
Instalacion de baldosas en los salones 5 5
Reemplazar ggecrlg":ege m::‘lllc?s“ los salones 2 2 Del contrato GG-107-2017, se ha
Instalacion de mallas ):::ntra mosquitos en completado un avance del 90%,
todas las ventanas 2 2 aplicado a la escuela de cerro venado.
Suministro e instalacién de luminarias Y . . . L,
adecuacion del sistema eléctrico en salones 4 4 Esta pendiente la culminacion de la
y &reas conexas en general cerca de ciclén por temas de invasores
Suministro e instalacién de abanicos KDK 2 2 quienes han usurpado los terrenos de
la escuela y por ende esta no se
Pintura en general de paredes y estructura 5 5 completara al 100%.
de techo
REHABILITACION DEL CENTRO DE 15% 15% También se encuentra en proceso
SALUD constructivo la torre y la instalacion del
Repello de columnas y resane de paredes y 75 75 tanque de reserva de agua potable y
salidas de toma corrientes. ' ’ o
otras actividades menores.
Pintura en general 7.5 7.5
REHABILITACION DEL CENTRO DE . . Quedando pendiente el centro de
SALUD 15% 14% salud, la casa comunal, cancha de
Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 4 futbol y la calle de acceso a la escuela.
Pintura en general 4 4
Rehabilitacion del sistema eléctrico en 35 2
general )
Suministro e instalacion de verjas de 35 2
seguridad ’
REHABILITACION DE CANCHA DE N q
FUTBOL 10% 0%
REHABILITACION DE CAMINO DE
0 0
ACCESO 10% 0%
Total 100% 93%
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22.2 Registro Fotografico:

futbol.

Foto # 1 Construcmon de Ia cancha de

Foto # 2 Construccmn de camlno
acceso haC|a la escuela.

ciclén al 100%

Foto # 3, Remozado de la escuela y cerca de

cerro Venado.

Foto #6, Culminacion de la remocion del
centro de salud de cerro Venado.

Foto #5, Culminacién de la casa comunal de

Direccion de Ingenieria
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23 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato:

GG-138-2013 |Tercera Linea de Transmision Veladero — Llano Sanchez — Chorrera — Panama. 26-feb-14 27-oct-17
GG-021-2012 |Linea de Transmision de 115 kV y 230 kV Santa Rita — Chagres — Panama Il. 26-jul-12 16-jun-18
Consultoria para la asistencia en la realizacién de los trabajos de verificacion y aprobacion
GG-130-2016 | d€ disefios eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado “Suministro de | ,, . 15 20-dic-17
equipos, materiales y servicios de compensadores estaticos de potencia reactiva
(SVC/ISTATCOM) en las S/E de Panama |l y LIano Sanchez”.
GG-100-2015 | Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 27-ene-16 26-jul-17
Interruptores de Potencia de 34.5 kV.
GG-045-2013 | Subestacién San Bartolo 230/ 115/ 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14
GG-033-2014 Servicio de Inspeccién para la Copstrucmon de la S/E San Bartolo y la Adicién del 13-ago-14 08-sep-15
Transformador T2 en la S/E Boquerén lll.
GG-094-2013 | Adicién de T2 en la S/E Boquer6n lil. 26-mar-14 02-mar-16
GG-020-2013 | Adicién de Banco de Capacitores en S/E Panama Il y S/E Llano Sanchez. 24-abr-11 11-abr-14
GG-089-2010 |Repotenciacion de Linea de Transmision 230kV S/E Panama - Panama Il - 23-jul-13
GG-079-2012 | Suministro y construccion de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15
GG-018-2012 |Adicién de la S/E Santa Rita 'y S/E Panama |l. 30-jul-12 20-may-15
GG-082-2011 |Equipos Electromecanicos para Energizacién de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12
— AR Mar-2017
GG-105-2010 Tr,ansformadores de Potencia: Adiciéon del T3 de la S/E Chorrera; Adicién del T3 S/E Llano 30-jul-12
Sanchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance.
GG-036-2011 Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panama 15-sep-11 Jun-18
GG-017-2012 ' P
**GG-072-2013 | Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panama |. 28-mar-14 Ene-18

** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamd |, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y
Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017.
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