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1. Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la 

Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kv 

y Ampliación de las Subestaciones Asociadas  

1.1 Objetivo 

 

NO. CONTRATO GG-008-2021 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 10 de mayo del 2021 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°2020-2-78-0-08.LV-011952 

CÓDIGO SINIP 9454.033 

CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2016-01 

JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

VALOR ORIGINAL B/. B/. 4,591,850.41 

ANTICIPO  N/A 

VIGENCIA DEL CONTRATO 570 días calendario  

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de agosto del 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 23 de marzo del 2023 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

ELECNOR S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS 
REFRENDADAS 

- 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,591,850.41 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 

PLAZO DE PAGO  75 días Calendario 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 
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2.78.1.2.393.03.20.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

 

 
2021 

B/. 2,572,805.86 
B/. 1,100,672.67 

2.78.1.2.393.03.20.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

 

 
2022 

 

B/. 643,203.71 
B/. 275,168.17 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

N°FIAN-

15300000031132 
23-mar-2023 B/.2,295,925.21 

MAPFRE 
PANAMÁ, S.A. 

Fianza de pago 
N°FIAN-

15300000031133 
23-mar-2023 B/.1,147,962.61 

MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 

Póliza Respon. 

Civil Profesional 
07B65819 24-sep-2024 

 

B/.5,000,000.00 

MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 

Póliza todo riesgo 06B52051 24-sep-2024 
 

B/.5,591,850.41 

MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 

Póliza Respon. 

Civil General 
07B65824 24-sep-2024 

 

B/.6,000,000.00 

MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 
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1.4 Cuentas y Adendas 

 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

Gestión de cuentas 

N° de Cuenta Monto Facturado 
Fecha ent. en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha Lím. de Pago 

Cuenta No.1  
SUMINISTRO 

B/.116,726.75 13-abr-22 110231 27-jun-22 

Cuenta No. 2 
SUMINISTRO 

B/.499,375.97 24-jun-22 113893 07-sep-22 

Cuenta No. 1 
OBRA CIVIL 

B/.66,206.40 24-jun-22 113891 07-sep-22 

Resumen del Estado Presupuestario 

Valor del contrato: B/. 4,591,850.41 
B/. 0.00 

Valor por Adicionales (Adendas): B/. 0.00 

Cuentas ENTREGADAS: B/. 682,309.12 

Saldo del contrato:  B/. 3,909,541.29 

 

 

----------- 
Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 
(DÍAS) 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 
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1.4.2 Adendas 
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1.5 Avance del Proyecto 

 

1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Once por ciento (11%). 
1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Catorce por ciento (14%). 

 

1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

1. Línea de Transmisión: Se encuentra en el desarrollo de la ingeniería 
del proyecto. ELECNOR, S.A, sometió a ETESA los planos de planta 
perfil de la línea, así como las memorias de cálculo y los ensayos FAT 
del cable XLPE. 

2. Subestaciones Panamá I y Cáceres: Se encuentra en la etapa final 
del desarrollo de ingeniería de detalle. ELECNOR, S.A, sometió a 
ETESA los planos civiles de cimentaciones y estructuras, así como los 
planos de montaje de equipos y unifilar de protecciones. Se enviaron 
los planos de ingeniería civil y electromecánicos revisados y aprobados 
con notas. 

 

• Estado de permisos, licencias y certificaciones 

El Contratista se encuentra a la espera de la aprobación del 
permiso de construcción correspondiente al Municipio de San 
Miguelito, posteriormente pasará a aprobación por parte del 
Municipio de Panamá. 

 

 

 

1.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

• Inicio de las actividades de obra civil 

• Postulación de la empresa para el sistema de puesta a tierra 

• Tramitación de los permisos 

ACTIVIDAD 
SUMINITRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 
PANAMÁ I  

35% 
81.02

% 
4% 100% 0% 0.21% 13% 60.41% 

SUBESTACIÓN 
CÁCERES 

35% 
81.02

% 
5% 100% 0% 8.54% 

13.33
% 

63.18% 

LÍNEA 
SUBTERRÁNE

A 
28% 

67.77
% 

0% 
43.61

% 
0% 0% 9.33% 37.13% 

TOTAL 32% 76% 3% 81% 0% 2% 11% 53% 
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1.6 Observaciones 

▪ No se presenta observaciones durante este periodo. 

 

1.7 Registro Fotográfico 

 

  
Letrero del Proyecto ubicado en la 
S/E Panamá 

 

“Ground Penetrating” Radar de 800 
MHZ 

 
 

Inicio de actividades de limpieza en las 
áreas donde se va a realizar los 
estudios de suelo. 

Punto donde se va a realizar el estudio 
de suelo en las afueras de la S/E de 
Cáceres 
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Limpieza del camino de acceso 
existente, en la servidumbre de la LT 
Cáceres - Panamá 

Levantamiento topográfico de los 
puntos detectados por la 
Radiodetección y Georradar 
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CAPITULO II 

SUBESTACIONES 
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2. Nuevo subterráneo de cables de potencia de 34.5 kV del T1 de la S/E 

Llano Sánchez 

2.1 Objetivo 

Suministro, montaje, obras civiles, pruebas de puesta en servicio y puesta en 

servicio nuevo subterráneo de cables de potencia de 34.5 kv del T1 de la s/e 

llano Sánchez. 

 

NO. CONTRATO GG-100-2020 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 10 de mayo del 2021 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°2020-2-78-0-02-LP-011987 

CÓDIGO SINIP 9731.094 

CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-13-SPCP 

JEFE DE PROYECTO María Molinares 

VALOR ORIGINAL B/. 446.044.40 

ANTICIPO  N/A 

VIGENCIA DEL CONTRATO 450 días calendario  

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de julio del 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de marzo del 2022 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS - 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 446.044.40 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 

PLAZO DE PAGO 75 días calendario 
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2.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.393.05.10.562 
 

2021 B/. 446.044.40 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

N°FIAN-

15300000030821 
21-oct-2020 

B/. 233,022.20 MAPFRE 
PANAMÁ, S.A. 

Fianza de pago 
N°FIAN-

15300000030822 
21-oct-2020 

B/. 116,511.10 MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 

Póliza Respon. 

Civil Profesional 

TEAR-

213000000000174 
03-abr-2022 

B/. 446,044.40 MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 

Póliza todo riesgo 
TEAR-

213000000000174 
03-abr-2022 

B/. 446,044.40 MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 

Póliza Respon. 

Civil General 

TEAR-

213000000000174 
03-abr-2022 

B/. 446,044.40 MAPFRE 
PANAMÁ, S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 

2.4.1 Cuentas del Proyecto 

Gestión de cuentas 

N° de Cuenta Monto Facturado 
Fecha ent. en 

Ventanilla 
N° Recibo Fecha de pago 

Cuenta No.1 B/.12,909.99 10-dic-21 111405 - 

Resumen del Estado Presupuestario 

Valor del contrato: B/. 446,044.40 
B/. 0.00 

Valor por Adicionales (Adendas): B/. 0.00 

Cuentas ENTREGADAS: B/.12,909.99 

Saldo del contrato:  B/. 433,134.41 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Adendas 



   Página 17 de 81 

 

 

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en Ejecución 

mayo 2022  

Este Informe es Consolidado en  

GPR-GAP-ODO-005 

 

 
 

----------
- 

Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto 
total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 
(DÍAS) 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 

ADENDA 

NO.1 
B/.446,044.40 05-jul-21 22-sep-22 04-ene-22 OBSERVACIONES - - 22-sep-22 

TOTAL B/.446,044.40 05-jul-21 22-sep-22     22-sep-22 
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2.5 Avance del Proyecto 

 

 

2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Tres por ciento (3%). 

 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

• Se continúo trabajando en las actividades de obra civil, donde se realizó 
en este mes las siguientes actividades: 
 
1. Encofrado y vaciado de los codos de conductores. 
2. Encofrado y vaciado de los pedestales en las salidas de los 

conductores. 
3. Excavación de malla de tierra en el patio de 34.5 kV. 
4. Corte, identificación, fichado y colocación de unión flexible de 

tuberías. 
5. Limpieza de área de trabajo. 
6. Tendido de los conductores por las tuberías. 

 

• El 6 de junio del 2022, luego del vaciado de concreto, llovió, por lo que 
ETESA solicito se realizara una prueba a los núcleos del concreto para 
verificar el estado de los pedestales. 

• La cuenta No. 1, fue presentada en ventanilla de Tesorería de ETESA el 
día 17 de mayo del 2022, la misma ingreso a Contraloría General de la 
Republica el 31 de mayo del 2022 y presenta el número de SCAFID 
11957354. Y el 13 de junio del 2022, se obtuvo el refrendo por parte de 
Contraloría. 
 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
DISEÑO SUMINITRO OBRA CIVIL MONTAJE 

PRUEBAS Y 
COMISIONA

DO 
TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Llano 
Sánchez 

94.5% 100% 100% 100% 72% 100% 12% 62% 0% 15% 85% 100% 

TOTAL 
DEL 
PROYECT
O 

94.5% 100% 100% 100% 72% 100% 12% 62% 0% 0% 85% 100% 
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2.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

• Se programa para los días 4 y 5 de julio las pruebas de para los Cables 
de Media Tensión a realizar las siguientes pruebas: 
✓ Prueba de resistencia de los 9 conductores 
✓ Prueba de aislamiento de los 9 conductores (cable) @1 min 
✓ Prueba de resistencia de la cubierta del cable @1 min 
 

• Se tiene programado la libranza ETESA-684-2022, para los días 8 y 9 de 
julio para el montaje de las estructuras metálicas para las cuchillas y 
barras en el lado de 34.5kV en la Subestación Llano Sánchez. 
 

Se espera continuar con las actividades civiles y electromecánicas objetos de 
este contrato 
2.6 Observaciones 

 

• La Adenda No.1 al contrato es distribución de partidas e inclusión de 
partida presupuestaria 2022, actualmente se encuentra a la espera de la 
firma del Representante Legal de Cobra. 

• Mediante la nota ETE-DI-GAP-249-2022, se le notificó al Contratista que 
se apersonara a firmar la Adenda No.1. 

• Mediante la correspondencia COBRA-ETE-SUBT-LLS-093-050422, el 
Contratista indica que no firmará la Adenda No.1, sin la inclusión de la 
prórroga de tiempo. 

• Se envió una correspondencia formal ETE-DI-GAP-258-2022, donde se 
daba respuesta a solicitud de prórroga de tiempo. 

 
2.7 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1. Preparación de la máquina perforadora 

para comenzar con los tiros de tuberías. 

Foto # 2. Vaciado de las salidas de las tuberías de 

PHD. 



 
  Página 20 de 81 

 

 

 

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en Ejecución 

mayo 2022  

Este Informe es Consolidado en  

GPR-GAP-ODO-005 

 

  

  
Foto # 3. Salida de las tuberías en de PHD en el 

patio de 34.5 kV. 

Foto # 4. Verificación por parte de Topografía, en 

el vaciado de pedestales en la zona del T1. 

  
Foto # 5. Tendido de conductores de media 

tensión. 

Foto # 6. Encofrado y vaciado de los pedestales en 

zona T1 

  

Foto # 7.  Tendido de Conductor de Media tensión 
Foto # 8. Fundación de pedestales para estructuras 

metálicas. 
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3. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá. 

 
3.1 Objetivo 

Suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 

y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 

para el Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles 

para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá. 

 

NO. CONTRATO GG-092-2019 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de octubre del 2019 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°2018-2-78-0-08-LV-010844 

CÓDIGO SINIP 19897.010 

CÓDIGO ERP ETESA C-4D-S/E-2018-01 

JEFE DE PROYECTO María Núñez 

VALOR ORIGINAL B/.4,438,443.30 

ANTICIPO  N/A 

VIGENCIA DE CONTRATO 540 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 27 de abril de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 18 de octubre de 2021 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,395,927.66 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 300 días calendario 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,834,370.96 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 14 de agosto de 2022 

PLAZO DE PAGO 90 días calendario 

 

 

 
3.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 106,975.39 
2.78.1.2.393.05.10.562 2022 B/. 5,727,395.57 
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3.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 
85B78229 

30/DIC/22 

ENDOSO 2 B/. 2,917,785.48 ASSA 

Fianza de pago 86B51552 
30/DIC/22 

ENDOSO 2 B/. 1,458,592.74 
ASSA 

Póliza de Todo 

Riesgo Montaje 
08B50564 

14/AGO/22 

ENDOSO 2 

B/. 5,834,370.96 ASSA 

Póliza Respon. 

Civil Profesional 
8B50564  

22/MAY/22 

ENDOSO 2 

B/. 2,000,000.00 ASSA 
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3.4 Cuentas y Adendas 

 
3.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Cuenta No.1 B/. 106,975.39 15-dic-21 111478 15-mar-22 

Cuenta No. 2 B/. 2,168,145.29 11-feb-22 111936 12-may-22 

Cuenta No. 3 B/. 170,389.96 25-may-2022 113506 25-jul-22 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.4,438,443.30 
B/. 5,834,370.96 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,395,927.66 

Cuentas ENTREGADAS: B/. 2,445,510.64   
Saldo del contrato: B/.3,559,250.28 
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3.4.2 Adendas 

---------- 
Monto Original 
/ Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 
(DÍAS) 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 

Adenda 
No.1 B/.4,438,443.30 27-abr-2020 10-oct-2021 17-nov-2020 Refrendado B/.1,395,927.66 300 14-ago-2022 

ADENDA 

NO.2  
 

B/.4,438,443.30 
 

6-ago-2022 29-dic-2021 Refrendado N/A 138 30-dic-2022 

TOTAL B/.5,834,370.96 27-abr-2020 14-ago-2022   B/.1,395,927.66 978  
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3.5 Avance del Proyecto 

 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  90% 95% 50% 50% 0% 30% 47% 58% 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

90% 95% 50% 50% 0% 30% 47% 58% 

 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Cuarenta y siete por ciento (47%). 

 

3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cuarenta y dos por ciento (42%). 

 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

• Descarga en sitio del nuevo interruptor 23B42. 
 
3.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

• Montaje del interruptor 23B42. 
 

3.6 Observaciones 

No hay observaciones 
3.7 Registro Fotográfico 

 

• No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
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4. Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores 

Estáticos de Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones 

Panamá II y Llano Sánchez de 230kV. 

4.1 Objetivo 

El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los 

materiales, todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar 

toda la mano de obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, 

puesta en servicio y obras civiles de compensadores estáticos de potencia 

reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 

kV objeto de este contrato. 

 

NO. CONTRATO GG-114-2018 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°2018-2-78-0-02-PE-010645 

CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06-C 

JEFE DE PROYECTO Linnette Real, Maidelyn Rosas 

VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 

ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 

VIGENCIA DE CONTRATO 630 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de mayo del 2021 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES 
CORPORATION 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

TOTAL DEL CONTRATO - 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre 2021 + Tiempo de Entrega 

de Plataformas (211 días calendario) 

PLAZO DE PAGO 75 días calendario 

 
4.2 Partidas Presupuestarias 
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No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/.1,707,797.83 

2.78.1.2.393.05.10.562 2020 B/.4,752,295.15 

2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 3,366,787.01 

 

4.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

No. 070-001-

000018497-000000 
29/NOV/2022 B/. 6,141,800.00 

Cía Internacional 
de Seguros, S.A.  

Fianza de pago 
No. 070-001-

000018498-000000 
29/NOV/2022 B/. 3,070,900.00 

Cía Internacional 
de Seguros, S.A. 

Fianza de pago 

anticipado 

No. 070-001-

000018499-000000 
31/DIC/2021 B/. 2,456,720.00 

Cía Internacional 
de Seguros, S.A. 

Póliza todo riesgo 

Montaje 

No. 046-001-

000001710-000006 
30/NOV/2022 B/. 40,657,311.25 

Cía Internacional 
de Seguros, S.A. 

Póliza Respon. Civil 

General 

No. 040-001-

000010037-000005 
30/NOV/2022 

B/.6,500,000.00 Cía Internacional 
de Seguros, S.A. 
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4.4 Cuentas y Adendas 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 

Cuenta No.1 B/. 436,336.33 16-oct-19 98292 30-dic-19 
Cuenta No.2 B/. 697,206.74 12-mar-20 98922 30-abr-20 
Cuenta No.3 B/. 574,254.76 16-mar-20 98924 30-abr-20 

Cuenta No.4 B/. 1,141,918.76 28-jul-20 102163 11-oct-20 

Cuenta No.5 B/. 680,890.37 13-nov-20 104153 27-ene-21 
Cuenta No.6 B/. 830,456.61 13-nov-20 104155 27-ene-21 
Cuenta No.7 B/.402,142.50 06-ene-21 104454 21-mar-21 
Cuenta No.8 B/.894,206.94 12-ene-21 104456 30-abr-21 
Cuenta No. 9 B/.623,052.79 12-feb-21 104458 30-abr-21 
Cuenta No. 10 B/. 179.627.18 31-mar-21 104460 13-jun-21 
Cuenta No.11 B/.897,599.14 14-sep-21 109136 27-nov-21 
Cuenta No.12 B/.465,932.52 27-oct-21 109963 10-ene-21 
Cuenta No.13 B/.552,458.64 09-dic-21 111290 22-feb-21 
Cuenta No.14 B/.280,912.04 09-mar-22 111424 22-may-22 

GESTIÓN DE CUENTAS 
Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 

B/. 12,283,600.00 
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas ENTREGADOS: B/.9,366,369.80 

Saldo del contrato: B/. 1,169,884.68 
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4.4.2 Adendas 

No. MOTIVO DE LA 
ADENDA 

AUMENTO 
DE DIAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
MODIFICADA 

AUMENTO 
DEL 
VALOR 
ORIGINAL 

NUEVO 
VALOR 
MODIFICADO 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
MEF (AÑO) 

CARGO 
CONTABLE 
ERP 

1 Reasignación y 

redistribución de las 

partidas 

presupuestarias. 

Homologación de la 

vigencia con su 

término de ejecución 

N/A N/A N/A N/A 2.78.1.2.223.05.10.562 
2.78.1.2.323.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 
 

160114 
160115 

2 Reasignación y 

redistribución de las 

partidas 

presupuestarias. 

Extensión del 

término de ejecución 

y vigencia. 

214 31 de diciembre 
de 2021 

N/A N/A 2.78.1.2.223.05.10.562 
2.78.1.2.323.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 
 

160114 
160115 

TOTAL        
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4.5 Avance del Proyecto 

 

 

4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cinco por ciento (95%). 

 

4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Setenta y seis por ciento (76%). 

 

4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

Subestación Llano Sánchez: 

• Verificación de pendientes del sistema de aire acondicionado. 

• Revisión de funcionamiento de sistema de enfriamiento por agua. 

• Revisión de cableado en equipos principales, por especialista de fábrica. 

• Recirculado de aceite del transformador en preparación para la 
energización 
 

Subestación Panamá II: 

 

▪ Tendido del cableado de señales y estados de los siguientes equipos: 
Interruptor 23M12, Seccionadora 23T3, seccionadora 23A11. 

▪ Tendido del cableado para señales de voltaje en los siguientes equipos: PT 
de barra A, PT de barra B, PT de transformador T3. 

▪ Tendido del cableado de señales para protección diferencial de línea. 
▪ Tendido de cableado de señales y estados desde Casa Control de 

STATCOM hasta la casa control existente. 
▪ Se realizó la perforación de la tapa inferior de panel de MK23M12. 
▪ Conexionado de cableado de señales en los siguientes paneles: Line 

Protection BCU, Line Protection, transformer Protection Panel (A), 
Transformer Protection Panel (B). 

▪ Tendido de cable serial para comunicación de servidor de Network Gateway 
Panel y Loop 3440 de STATCOM. 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
DISEÑO 
(20%) 

OBRA CIVIL 
(40%) 

MONTAJE 
(30%) 

PRUEBAS Y 
COMISIONA
DO (10%) 

TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Llano 
Sánchez 

100
% 

100% 100% 100% 
99.5
% 

100% 95% 100% 99% 100% 

S/E Panamá II 
99.9
% 

100% 
99.9
% 

100% 99% 100% 67% 100% 91% 100% 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

99.9
% 

100% 
99.5
% 

100% 97% 100% 79% 100% 95% 100% 
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▪ Se realizó el reemplazo de poste metálico de 25m:  

• Revisión con personal de inspección del estado previo al montaje.  

• Desmontaje del poste existente y reubicación de este en área designada 
por Etesa.  

• Montaje de nuevo poste y sus brazos siguiendo procedimiento 
previamente aprobado.  

• Montaje de aisladores y conectores entre el patio existente y patio nuevo.  
▪ Recirculación de aceite de transformador T4 con alúmina activada. 
▪ Pruebas de resistencia dieléctrica de aceite de transformador T4. 
▪ Pruebas de continuidad y de resistencia de aislamiento de cableado para 

señales instalado.  
▪ Se trabajó en los diferentes pendientes del sistema de aire acondicionado.  

 
4.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

Subestación Llano Sánchez: 

 

En la subestación Llano Sánchez, el contratista planea continuar con los 
trabajos de: energización de transformador T4, patio de 22,2kV y pruebas 
en línea del STATCOM. Además, se debe continuar la revisión de los 
costos adicionales asociados a la construcción del vigaducto, para la 
conexión entre las canaletas del proyecto STATCOM y las canaletas 
existentes de ETESA, y a la conexión eléctrica hacia el poste de Naturgy. 

 

Subestación Panamá II: 

 

El contratista seguirá presentando planos y datos técnicos para su 
revisión; al igual que las correcciones a los documentos que ETESA ha 
devuelto con los estados de “REVISAR Y SOMETER” O “REVISADO 
CON NOTAS, SOMETER NUEVAMENTE”. Se continuará con la revisión 
de los planos AS BUILT sometidos por el Contratista. 
▪ Finalizar las pruebas PRESAT de protecciones. 
▪ Finalizar de trabajos de tendido de protección.  

 
4.6 Observaciones 

 

▪ Se retomaron los trámites relacionados al permiso de construcción para la 
ejecución del proyecto dentro de la subestación Panamá II. 

 
Subestación Llano Sánchez: 

 

• Los trabajos de obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato 

GG-114-2018 se han visto retrasados por los efectos de la pandemia 

COVID-19. 
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• ETESA continúa realizando la tramitación del permiso de los bomberos 

para la conexión eléctrica con NATURGY. 

 

Subestación Panamá II: 

 

• Se retomaron los trámites relacionados al permiso de construcción 
para la ejecución del proyecto dentro de las subestaciones Panamá II. 

 
4.7 Registro Fotográfico 

 

  
Preparación de los equipos a utilizarse para el 

proceso de recirculado del aceite del T4. 
Izaje del nuevo poste metálico de 230 kV. 

 
 

Preparación para pruebas de resistencia 

dieléctrica del aceite del T4. 
Verificación del cableado de señales y estados 
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5. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los 

Reactores de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

5.1 Objetivo 

La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola 

y Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de 

los rangos establecido por la reglamentación en condiciones de demanda 

mínima del sistema. 

 

5.2 Partidas Presupuestarias 

 

 

NO. CONTRATO GG-132-2017 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE 
GABINETE 

Resolución No.121 - 03/10/2017 

CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle 

VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 

ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 

VIGENCIA DEL CONTRATO 480 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA 
COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 881 días calendario 

TOTAL DEL CONTRATO - 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 03 de enero del 2022 

PLAZO DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.94.562 
2.78.1.2.391.02.95.562 

2017 B/. 902,682.63 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/. 1,574,259.75 

2.78.1.2.223.05.10.562 2021 B/. 2,352,820.24 
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5.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

FIAN-

15300000023071 
07-nov-2017  

MAPFRE 
PANAMÁ, S.A.  

Fianza de 

pago 

FIAN-

15300000023072 
07-nov-2017  MAPFRE 

PANAMÁ, S.A. 

Fianza de 

pago 

anticipado 

FIAN-

15300000023078 
07-nov-2017  MAPFRE 

PANAMÁ, S.A. 

Póliza todo 

riesgo 

Montaje 

20300000002791 05-ago-2019  MAPFRE 
PANAMÁ, S.A. 

Póliza 

Respon. Civil 

General 

20300000002791 01-may-2019 
 MAPFRE 

PANAMÁ, S.A. 
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5.4 Cuentas y Adendas 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Anticipo B/.902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 
Cuenta No.1 B/.280,208.57 17-mar-20 - 8 -jun-2020 
Cuenta No.2 B/.236,284.47 17-mar-20 100773 16-abr-20 
Cuenta No.3 B/.492,887.59 08-may-20 101338 06-ago-20 
Cuenta No.4 B/.72,041.75 30-jun-20 101875 30-jul-20 
Cuenta No.5 B/.691,223.92 27-nov-20 104531 24-feb-21 
Cuenta No.6 B/. 581,022.73 28-abr-21   27-jul-21 
Cuenta No.7 B/.61,896.61 21-jul-21 107969 20-ago-21 
Cuenta No.8 B/.374,047.61 24-ago-21 108742 22-nov-21 
Cuenta No.9 B/.176,636.76 26-oct-21 109911 24-ene-22 
Cuenta No.10 B/.496,379.81 25-oct-21 109848 24-nov-21 
Cuenta No.11 B/.79,127.32 07-dic-21 111243 07-mar-22 
Cuenta No.12 B/ 190,620.50  6-abr-2022  111486  06-jul-22 
Cuenta No.13 B/.359,068.39  6-abr-2022  111482  06-jul-22 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
B/.4,829,762.62 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas ENTREGADAS: B/. 4,769,714.89 

Saldo del contrato: B/. 33,047.73 
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5.4.2 Adendas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

----------- 
Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto 
total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 
(DÍAS) 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 

Adenda 
No.1 

B/. 
4,829,762.62 

13-abr-
2018 

06-ago-2019 02-dic-2019 26-dic-2020  321 22-jun-2020 

Adenda 
No.2 

B/. 
4,829,762.62 

13-abr-
2018 

22-jun-2020  
19-mar-
2020 

 560 03-ene-2022 

TOTAL 
B/. 
4,829,762.62 

13-abr-
2018 

03-ene-2022    1361  
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5.5 Avance del Proyecto 

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y un por ciento (91%). 

 

5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa y ocho por ciento (98%). 

 

5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

Subestación Guasquitas: 

• Ninguno. Nos encontramos en espera de recibir formalmente la 
actualización de la ingeniera para la adaptación requerida para el 
montaje del nuevo interruptor 23M52 sobre la fundación del interruptor 
existente. 
 

Subestación Changuinola: 

• No se realizaron actividades 
 

5.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

Subestación Guasquitas: 

• No se tienen actividades programadas 
 

Subestación Changuinola: 

• No se tienen actividades programadas 
 

5.5.5 Observaciones 

 

▪ No presenta observaciones para este periodo. 

 

5.5.6 Registro Fotográfico 

 

• No se presentaron registros fotográficos  

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 82.5% 100% 

SE Changuinola 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 91% 100% 
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6. Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 

autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano 

Sánchez, SE Progreso y SE Mata del Nance. 

6.1 Objetivo 

Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, 

proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará 

toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la 

realización completa de la Obra, de conformidad con las condiciones y 

criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos y 

condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

NO. CONTRATO GG-134-2017 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE 
GABINETE 

N°122 del 03-oct-207 

CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

CÓDIGO ERP ETESA 

C-8-S/E-2015-
01 
C-8-S/E-2015-
02 

C-8-S/E-2015-
05 
C-8-S/E-2012-
12 

JEFE DE PROYECTO Linnette Real, María Núñez 

VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 

ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12 

VIGENCIA DEL CONTRATO 360 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS 
REFRENDADAS 

Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 846 días calendario 

TOTAL DEL CONTRATO - 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 27 de junio del 2020 

PLAZO DE PAGO 90 días calendario 
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6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fech

a 

Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

No. 070-001-
000017664-
000000  
ENDOSO No.1 

21/DIC/20

21 
B/.2,288,376.46 MAPFRE PANAMÁ  

Fianza de 

pago 

No. 070-001-
000017665-
000000 
ENDOSO No.1 

21/DIC/20

21 
B/. 1,144,88.23 MAPFRE PANAMÁ 

Fianza de 

pago 

anticipado 

No. 070-001-
000017693-
000000  
ENDOSO No.1 

21/DIC/20

21 
B/. 855,467.83 MAPFRE PANAMÁ 

Póliza todo 

riesgo 

Montaje 

213000000001

19 

01/MAY/20

22 
B/. 14,429,883.75 MAPFRE PANAMÁ 

Póliza 

Respon. Civil 

General 

203000000027

91 

21/DIC/20

21 
B/. 2,000,000.00 MAPFRE PANAMÁ 

 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.27.562 
2.78.1.2.001.02.28.562 
2.78.1.2.001.02.89.562 

2017 B/. 855,467.84 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 125,230.46 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 591,869.14 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 218,668.52 

2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 4,597,188.53 
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6.4 Cuentas y Adendas 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 

Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 

Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 

Cuenta n°3 B/. 187,918.54 23-ene-20 98917 21-abr-20 

Cuenta n°4 B/.106,113.49 12-mar-20 98919 30-abr-20 

Cuenta n°5 B/.218,668.52 25-ene-21 104561 24-abr-21 

Cuenta n°6 B/.940,174.79 22-abr22 111577 21-jul-22 

Cuenta n°7 B/.920,956.53 22-abr-22 111580 21-jul-22 

Cuenta n°8 B/.320,532.85 25-abr-22 111583 24-jul-22 

Cuenta n°9 B7. 754,185.68 17-may-22 111574 15-ago-22 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 
B/. 6,388,351.77 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,811,598.85 

Cuentas ENTREGADOS: B/.2,437,791.47 

Saldo del contrato: B/.1,661,338.68 
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6.4.2 Adendas 

No. MOTIVO DE LA 
ENMIENDA 

AUMENT
O DE 
DIAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
MODIFICADA 

AUMENTO 
DEL VALOR 
ORIGINAL 

NUEVO VALOR 
MODIFICADO 

PARTIDA 
PRESUPUESTARI
A MEF (AÑO) 

CARGO 
CONTABL
E ERP 

1 

Otorgar una 
extensión de los 
plazos de 
ejecución del 
contrato. 

486 27 de junio 2020 N/A N/A N/A N/A 

2 

Extender los 
plazos de 
ejecución del 
contrato e 
incrementar el 
monto total del 
contrato. 

541 
20 de diciembre 
de 2021 

B/. 
1,811,598.85 

B/. 6,388,351.77 
2.78.1.2.393.05.10.
562 (2021 y 2022) 

160127 
160192 
160193 
160207 

TOTAL  1027  B/. 
1,811,598.85 

B/. 6,388,351.77 
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6.5 Avance del Proyecto 

 

6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cuatro por ciento (94%). 

 

6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Treinta y ocho por ciento (38%). 

 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

Panamá I 

 

• Se realizó el comisionado del sistema de monitoreo en línea del transformador 
 

Llano Sánchez  

• Colocación de primer en fundaciones del proyecto. 

• Tendido de cableado de control y protecciones a casa control. 

• Tendido y conexionado de cableado de alimentación AC y DC. 

• Conexión de barras de 34.5kV. 

• Instalación de terminales de 34.5kV. 

• Pruebas VLF a cable de potencia de 34.5kV. 

• Comisionado de señales de cuchillas motorizadas de 230kV y 115kV. 

• Desmontaje de Barras existentes de 230kV. 

• Desmontaje de cuchilla de 230kV existente. 

• Montaje de nuevas estructuras, aisladores y barras de 230kV. 

• Desconexión de cuchilla de 115kV existente. 

• Conexión de nueva cuchilla de 115kV. 

• Desconexión de cableado de control y protecciones para transformador existente. 

• Conexión de cableado de control y protecciones para nuevo transformador. 

• Pruebas de control y protecciones de interruptor 3T22. 

• Pruebas de diferencial de barra de 34.5kV. 
 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 98% 100% 99% 100% 82% 100% 93% 100% 

S/E Progreso 100% 100% 93% 100% 82% 100% 
91.6
% 

100% 

S/E Panamá N/A N/A 99% 100% 97% 100% 98% 100% 

S/E Llano Sánchez 100% 100% 99% 100% 85% 100% 94% 100% 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

97% 100% 97% 100% 86% 100% 94% 100% 
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Adicionalmente, en la subestación Llano Sánchez, se recibieron nuevas versiones de los 
protocolos de pruebas de protecciones, protocolo de energización y se tramitaron las 
libranzas requeridas para la energización.  
 

S/E Mata de Nance 

• Tendido de cable de potencia. 

• Construcción del tanque recolector de aceite. 

• Montaje de cuchilla motorizada, 3T1, en el patio de 34.5 kV 

 

S/E Progreso 

• Llenado de aceite del nuevo transformador T1. 

• Pruebas eléctricas al nuevo T1. 

• Montaje del sistema contra incendios y anti explosión del T1 (TPC). 

• Montaje de los gabinetes del sistema de monitoreo MS3000 y el gabinete 
del analizador de gases disueltos del T1. 

• Vaciado de soportes de concreto para las salidas del cable de potencia en 
ambos extremos. 

 
6.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

Panamá I 

• El contratista realizará la extracción del aceite del transformador viejo e 

iniciará su desmontaje. 

Llano Sánchez 

• El contratista continuará con los trabajos de: prueba pruebas de BF 

asociadas al nuevo transformador, comisionado de señales con CND, 

pruebas de diferencial del transformador, energización del transformador.  

S/E Mata de Nance 

• Tendido de cableado desde el nuevo T1 hacia las ubicaciones de los 
nuevos equipos de protecciones y control. 

• Pruebas al cable de potencia. 

• Instalación de nuevos equipos de protecciones y control para la conexión 
del nuevo T1 en su posición definitiva. 

 
S/E Progreso 

• Pruebas al cable de potencia. 

• Montaje de cuchilla motorizada en el patio de 34.5 kV. 
 

6.6 Observaciones 

No hay Observaciones 
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6.7 Registro Fotográfico 

 
  

 

  

   Conexión de Barras de 34.5kV          Cableado de control y protecciones 

  
Desmontaje de Cuchilla de 

230kV existente 
Conexión de Barras de 230kV 
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7. Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 

kV en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

7.1 Objetivo 

Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 

electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 

construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 

necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de 

conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 

Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 

prácticas de Ingeniería 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

NO. CONTRATO GG-069-2017 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 

CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-
15A 

C-8-S/E-2015-14A 

JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle 

VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 

ANTICIPO  NO APLICA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 220 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO B/. 276,087.64 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,171,497.42 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 23 de marzo del 2019 

PLAZO DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,351,251.66 

2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 820,245.76 
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7.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

FIAN-

15300000019438 
09-mar-2017  

CÍA. 
INTERNACIO
NAL DE 
SEGUROS, 
S.A. 

 

Póliza Respon. 

Civil General 
2030000002791 -  

MAPFRE 
PANAMÁ S.A. 
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7.4 Cuentas y Adendas 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 

Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 

Cuenta n°3 B/. 315,320.66 23-jul-21 108042 22-ago-21 

Cuenta n°4 B/. 83,827.57 07-dic-21 111245 03-oct-22 

Cuenta n°5 B/. 271,374.68  06-abr-22  111484  06-may-22 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
B/. 4,171,497.42 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 276,087.64 

Cuentas ENTREGADOS: B/. 3,750,399.89 

Saldo del contrato: B/. 149,722.85 
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7.4.2 Adendas 

 

----------
- 

Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 
Culminación 

Adenda 
n°1 

B/. 
3,895,409.78 

01/02/2018 09/09/2018 13/09/2018 12/12/2018 - 195 23/03/2019 

Adenda 
n°2 

B/. 
3,895,409.78 

01/02/2018 23/03/2019 EN TRAMITE  
B/. 
276,087.64 

1017 03/01/2022 

TOTAL 
B/. 
4,171,497.42 

01/02/2018 03/01/2022   
B/. 
4,171,497.42 

1432  
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7.5 Avance del Proyecto 

 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y cinco por ciento (95%). 

 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta y nueve por ciento (89%). 

 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

Se pusieron en servicio los equipos suministrados para la Subestación 
Changuinola. Se Formalizó la inspección de la cuenta No.5 para el pago del 10% 
del valor total de algunos equipos incluidos en la Adenda 2 o de los equipos 
suministrados como parte del alcance inicial establecido para el contrato. 

7.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

Ninguno. Queda pendiente el pago del 10% del valor total de los equipos 
suministrados para la Subestación Guasquitas, el cual incluye algunos equipos 
incluidos en la Adenda 2 o de los equipos suministrados como parte del alcance 
inicial establecido para el contrato. 

 

7.6 Observaciones 

Actualmente se encuentra en revisión el tiempo de prórroga solicitado por el 
Contratista que será incluido en la Adenda No.3 al Contrato GG-132-2017. Una vez 
definido este plazo, se procederá con la gestión de una nueva adenda al Contrato 
GG-069-2017. 
7.7 Registro Fotográfico 

 

▪ No presenta registro fotográfico en este periodo. 

 

  

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 100% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 95% 100% 
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8. Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 

8.1 Objetivo 

Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 
MVA, en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un 
autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE 
Progreso para reemplazar el T1; un Autotransformador de Potencia de 
230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE Panamá para reemplazar el T2; 
y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en 
la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

 

 

NO. CONTRATO GG-069-2016 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO noviembre del 2016 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212 

CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

JEFE DE PROYECTO Linnette Real 

VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 

ANTICIPO  NO APLICA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 840 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 22 de abril del 2019 

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO B/. 3,003,903.17 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO  1203 días calendario 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 13,546,753.16 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 07 de agosto del 2022 

PLAZO DE PAGO 120 días calendario 
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8.2 Partidas Presupuestarias 

 

8.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimient

o 

No. 071-001-

000060804-

000000 
10/DIC/2021 B/. 2,288,376.46 

Cía Internacional 

de Seguros, S.A. 

 

Póliza de 

Seguro de 

Transporte 

MDABDD1F002 
Embarque 

de cada Tx 

PRO 2.710.717.56 USD 

LLS 2.710.717.56 USD 

MDN 2.708.504.39 USD 

PMA 2.708.504.39 USD 

LIBERTY SPECIALTY 

MARKETS 

Póliza 

Respon. 

Civil 

General 

2030000000279

1 
21/DIC/2021 B/. 2,000,000.00 

MAPFRE 
PANAMÁ 

 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.393.05.10.562. 2018 B/. 9,488,564.98 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 1,542,025.81 

2.78.1.2.223.05.10.562 2021 B/. 2,516,162.37 



Página 52 de 81 

 

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 
Avances Proyectos en Ejecución 

mayo 2022  

Este Informe es Consolidado en  

GPR-GAP-ODO-005 

 

 

8.4 Cuentas y Adendas 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03-sep-18 90255 01-ene-19 

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23-oct-18 91536 20-feb-19 

Cuenta n°3 B/. 447,079.71 28-ene-21 104559 30-abr-21 

Cuenta n°4 B/. 122.004.58 07-may-21 106801 04-sep-21 

Cuenta No.5 B/. 359,769.13 17-ago-21 108560 12-dic-21 

Cuenta No.6 B/.787,823.38 05-oct-21 109472 02-feb-22 

Cuenta No.7 B/. 139,399.87 09-feb-21 111419 09-jun-22 

Cuenta No. 8 B/. 992,259.90 11-abr-2022 111412 9-ago-2022 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.10,542.849.99 
B/. 13,546,753.16 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 3,003,903.17 

Cuentas ENTREGADOS: B/. 11,344,641.65 

Saldo del contrato: B/. B/.1,209,851.61 
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8.4.2 Adendas 

 

No. MOTIVO DE LA 
ENMIENDA 

AUMENTO 
DE DIAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
MODIFICADA 

AUMENTO 
DEL VALOR 
ORIGINAL 

NUEVO 
VALOR 
MODIFICADO 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
MEF (AÑO) 

CARGO 
CONTABLE 
ERP 

1 Reasignación de las 
partidas presupuestarias y 
extensión de los plazos de 
ejecución. 

90 días 
calendario 

21 de julio de 
2019 

B/. 0.00 
B/. 
10,542,849.99 
 

2.78.1.2.393. 
05.10.562 

160127 
160192 
160193 
160207 

2 Reasignación de las 
partidas presupuestarias, 
inclusión de costos 
adicionales, extensión de 
los plazos de ejecución y 
vigencia. 

1113 días 
calendario 

07 de agosto de 
2022 

B/.  
3,003,903.17 

B/. 
13,546,753.16 

2.78.1.2.391. 
05.10.562 
 
2.78.1.2.223. 
05.10.562 

160127 
160192 
160193 
160207 

TOTAL Cambio en partidas, 
aumento de plazo de 
ejecución y vigencia 

1203 días 
calendario 

07 de agosto de 
2022 

B/.  
3,003,903.17 

B/. 
13,546,753.16 

 

160127 
160192 
160193 
160207 
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8.5 Avance del Proyecto 

 

8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y ocho por ciento (98%). 

 

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta y dos por ciento (82%). 

 

Nota: Este porcentaje ha sido modificado, de acuerdo con los montos 

adicionales refrendados en la Adenda No.2 

 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

S/E Mata de Nance 

 

• No se realizaron actividades 

S/E Progreso 

• Se recibieron los terminales de media tensión para la conexión del 

T1 

S/E Llano Sánchez 

 

• Se recibieron los terminales del cable de potencia de 34,5kV. 

 

S/E Panamá I 

 

• En este periodo, un supervisor de fábrica realizó una inspección al 

transformador T2. 

 

 

 

 

 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 97% 100% N/A N/A N/A N/A 97% 100% 

S/E Progreso 99% 100% N/A N/A N/A N/A 99% 100% 

S/E Panamá 99% 100% N/A N/A N/A N/A 99% 100% 

S/E Llano Sánchez 97% 100% N/A N/A N/A N/A 9% 100% 

TOTAL 98% 100% N/A N/A N/A N/A 98% 100% 
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8.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 
S/E Mata de Nance 

 

• Se espera recibir los terminales de media tensión para la conexión 

del T1 en 34.5 kV. 

 

S/E Progreso 

 

• No hay actividades programadas. 

 

S/E Llano Sánchez 

 

• Se tiene programado energizar el transformador T2 de la 

subestación Llano Sánchez. 

 

S/E Panamá I 

 

• No se tiene actividades programadas para el próximo período.  

 

8.6 Observaciones 

 

• Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben 

realizar todos los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por 

otro contrato (GG-134-2017), el cual se ha visto retrasado por los 

efectos de la pandemia COVID-19. 

 

8.7 Registro Fotográfico 

• No hay registro fotográfico 
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9. Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores 

estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II 

y SE Llano Sánchez de 230kV. 

 

9.1 Objetivo 

Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 

potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y 

Llano Sánchez de 230 kV. 

 

NO. CONTRATO GG-037-2016 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 

CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 

JEFE DE PROYECTO Linnette Real 

VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 

ANTICIPO NO APLICA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 630 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

VIMAC, S.A. – HYOSUNG CORP. 

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Cuatro (4) 

MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,479,431.25 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1680 días calendarios 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 29,853,142.50 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 24 de octubre del 2021 

PLAZO DE PAGO 120 días calendario 
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9.2 Partidas Presupuestarias 

 
9.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

No. 

5630GAB160110001 
03/04/2023  KEB Hana Bank 

Fianza de pago 
No. 

5630GAB160110002 
  

180 días a partir de 
recibo a 
satisfacción de la 
obra 

KEB Hana Bank 

Póliza todo 

riesgo Montaje 

Es un contrato de 

Suministro. 
Es un contrato de 

Suministro. 
Es un contrato de 

Suministro. 
Es un contrato de 
Suministro. 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/.23,947,030.47 

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/.578,128.47 

2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/.1,641,727.82 

2.78.1.2.393.05.10.562 2022 B/. 241,156.92 
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9.4 Cuentas y Adendas 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene-19 93062 09-may-19 

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 

Cuenta n°4 B/. 578,128.47 13-nov-20 104140 13-mar-21 

Cuenta n°5 B/. 1,641,727.82 25-ago-21 108800 22-dic-21 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.28,373,711.25 
B/. 29,853,142.50 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,479,431.25 

Cuentas ENTREGADOS: B/. 26,166.886.76 

Saldo del contrato: B/. 3,686,225.74 
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9.4.2 Adendas 

No. MOTIVO DE LA 
ENMIENDA 

AUMENTO 
DE DIAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
MODIFICADA 

AUMENTO DEL 
VALOR 
ORIGINAL 

NUEVO 
VALOR 
MODIFICADO 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
MEF (AÑO) 

CARGO 
CONTABLE 
ERP 

1 Actualizar la 

información del 

Contratista 

(HYOSUNG 

HEAVY 

INDUSTRIES 

CORPORATION), y 

otorgar una 

extensión de los 

plazos de ejecución 

del contrato.  

 

360 días 
4 de diciembre 
de 2019 

B/0.00 
B/. 28, 
373,711.25 

N/A N/A 

2 Aprobar prórroga 
al Tiempo de 
Ejecución y a la 
Vigencia, y 
redistribuir los 
fondos del contrato 
en las vigencias 
fiscales 2018 y 
2020. 

510 días 
27 de abril de 
2021 

B/0.00 
B/. 28, 
373,711.25 

2.78.1.2.391.05.10.562 
(2018) 
2.78.1.2.223.05.10.562 
(2020) 

160114 
160115 

3 Reasignar los 
fondos del contrato 
en las vigencias 
fiscales 2018, 2020 
y 2021; incluir 

180 días 
27 de abril de 
2021 

B/.1,479,431.25 
B/. 29, 
853,142.50 

2.78.1.2.223.05.10.562 
2.78.1.2.391.05.10.562  
2.78.1.2.393.05.10.562 

160114 
160115 
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costos adicionales 
y para aprobar 
prórroga de 180 
días calendarios al 
Tiempo de 
Ejecución y a la 
Vigencia 

4 Reasignar y 
redistribuir las 
partidas 
presupuestarias, y 
extender los plazos 
de ejecución y 
vigencia del 
contrato. 

340 días 
29 de 
septiembre de 
2022 

B/0.00 
B/. 29, 
853,142.50 

2.78.1.2.223.05.10.562 
2.78.1.2.391.05.10.562  
2.78.1.2.393.05.10.562 

160114 
160115 

TOTAL 
 1390 días  B/.1,479,431.25 

B/. 29, 
853,142.50 
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9.5 Avance del Proyecto 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y ocho por ciento (98.5%). 

 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta y siete por ciento (87%) 

 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

• Continuaron las pruebas preliminares en sitio de protecciones en la 
subestación Panamá II. 

 

• Adicionalmente, un especialista de fábrica continuó revisando el 
cableado en ambas subestaciones. 

 
9.5.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

• Se planea continuar con la supervisión de las pruebas en sitio de 

control y protecciones en la subestación Panamá II e iniciar las 

pruebas en línea del STATCOM en la subestación Llano Sánchez. 

 

9.6 Observaciones 

 

• La culminación de este contrato depende del desarrollo de los 

trabajos de obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-

114-2018, el cual se ha visto retrasado por los efectos de la 

pandemia COVID-19. 

 

9.7 Registro Fotográfico 

No hay registro fotográfico en este período. 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 97.5% 100% N/A N/A N/A N/A 97.5% 100% 

S/E Llano Sánchez 99% 100% N/A N/A N/A N/A 99% 100% 

TOTAL 98% 100% N/A N/A N/A N/A 98.5% 100% 



Página 62 de 81 

 

 

Dirección de Ingeniería 
Elaborado por: 

Gerencia de Administración de Proyectos 

Avances Proyectos en Ejecución 

mayo 2022  

Este Informe es Consolidado en  

GPR-GAP-ODO-005 

 

10 “Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras para el 

Autotransformador T2 de Subestación Changuinola” 

10.1 Objetivos 

La adición de un segundo autotransformador en la Subestación Changuinola con 
igual capacidad que el autotransformador T1 existente, es de crucial importancia 
para asegurar el suministro de energía a los usuarios en el área de Bocas del 
Toro (Changuinola) y para garantizar la transmisión de la generación proveniente 
de la central hidroeléctrica actualmente conectada. 

 

9.8 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Monto Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 

070-001-000021547-
000000 
Cía. 

 
 Cía. Internacional 

de Seguros, S.A 

Fianza de pago 
070-001-000021548-
000000 
Cía. 

 
 Cía. Internacional 

de Seguros, S.A 

Póliza 

responsabilidad 

Civil 

RECI-
20300000002791 
 

  
MAPFRE 
PANAMA 

Póliza todo riesgo 

Montaje 
    

 
 
 

NO. CONTRATO GG-107-2020 

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 8 DE MARZO 2021 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2020-2-78-0-01-Lv011955 
 
CÓDIGO SINIP 

009731.053  

 
CÓDIGO ERP ETESA 

C-8-S/E-2017-01  
 
 

 

JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle 

VALOR ORIGINAL B/. 4,250,459.14 

ANTICIPO (10%) No aplica 

VIGENCIA DEL CONTRATO 720 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 DE ABRIL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 13 DE AGOSTO DE 2022 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS 
REFRENDADAS 

- 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,250,459.14 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 

PLAZO DE PAGO 75 días calendario 
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10.4 Cuentas y Adendas 

10.4.1 Cuentas de la Orden de Compra 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la 
Factura Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Cuenta n° 1 B/.39,873.72  06-abr-22  111488  06-may-22 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,250,459.14 
B/. 4,250,459.14 

Montos Adicionales por Adendas: - 

Cuentas ENTREGADOS: B/.39,873.72 

Saldo del contrato: B/. 4,210,585.42 

 
10.4.2 Adendas 

----------- 
Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 
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10.5 Avance de la supervisión de proyecto 

AVANCE DEL PROYECTO  

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION  6% 92% 3%   88% 0%   5% 9%  86% 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

6% 92% 3%   88% 0%    5% 9%  86% 

 
10.5.1 Porcentaje de Avance de Supervisión 

Cinco por ciento (9%). 

 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Uno por ciento (1%). 

 

10.5.3 Actividades Inspeccionadas en este Período 

• No se tuvieron avances este mes. 

• Se aprobaron los planos de los interruptores de 230kV y 34.kV. 

• Estuvimos en espera de recibir una respuesta formal de parte del 
Contratista con respecto al diseño final requerido para la fabricación del 
transformador.  

• El Contratista debía someter nuevamente los planos de obra civil y planos 
electromecánicos devueltos sin aprobar desde los primeros días de enero 
de 2022. Véase notas Nota ETE-DI-GAP-3-2022 y Nota ETE-DI-GAP-5-
2022. 

  
10.5.4 Actividades para el próximo Período 

• Esperamos revisar y aprobar el Transformador para fabricación. 

• Nos mantenemos en espera de recibir una respuesta formal de parte del 
Contratista con respecto al diseño final requerido para la fabricación del 
transformador.  

• El Contratista debe someter nuevamente los planos de obra civil y planos 
electromecánicos devueltos sin aprobar desde los primeros días de enero 
de 2022. Véase notas Nota ETE-DI-GAP-3-2022 y Nota ETE-DI-GAP-5-
2022. 
 

10.6 Observaciones 

• No se presentaron observaciones en este periodo. 

10.7 Registro Fotográfico 

• No presenta Registro fotográfico en este periodo. 
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ÓRDENES DE COMPRA 
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11 Supervisión de Montaje de los STATCOM de las Subestaciones Llano 

Sánchez y Panamá II. 

11.1 Objetivo 

El objeto de este Contrato consiste en la presentación de los servicios para llevar 
a cabo la inspección de los trabajos de montaje electromecánico y puesta en 
servicio de las obras relacionadas con el Contrato Principal de “Montaje, puesta 
en servicio y obras civiles de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva 
(SVC/STATCOM) en las Subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230kV, 
con el fin de asegurar que los bienes, obras y servicios contratados sean 
entregados y ejecutados dentro del plazo, calidad y presupuesto establecido en 
el Contrato Principal. 

 
11.2 Partidas Presupuestarias 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.05.10.562 2021 B/. 780,000.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. ORDEN DE COMPRA O/C 41126 

FECHA DE REFRENDO DE 
SOLICITUD 

21 de octubre del 2020 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ETESA C MAYOR – 2020 – 4 

CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-
05 

C-8-S/E-2012-06-
C 

JEFE DE PROYECTO Gilberto García 

VALOR ORIGINAL B/. 780,000.01 

ANTICIPO (10%) NO APLICA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 360 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE 
PROCEDER 

18 de enero del 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ORIGINAL 

13 de enero del 2022 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

Soluciones en Recursos 
Humanos, S.A./Consorcio 
Engiconsult CANTIDAD DE ADENDAS 

REFRENDADAS 

- 

MONTO TOTAL ADENDADO - 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ADENDADO 

- 

TOTAL DEL CONTRATO - 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 

PLAZO DE PAGO 30 días calendario 
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11.1 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 

Cumplimiento 
FI-101019 

28-ene-

2022 
SEGUROS 
SURAMERICANA, S.A. 

Póliza de 

Responsabilidad 

Civil Profesional 

040-001-000010945 
28-ene-

2022 
Cía. Internacional de 
Seguros, S.A. 
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11.2 Cuentas y 

Adendas 

11.2.1 Cuentas de la Orden de Compra 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta 
Monto de la Factura 
Fiscal 

Fecha entrega a 
Ventanilla 

N° Recibo Fecha Límite de Pago 

Cuenta No.1 B/.195,000.00 04-mar-21 105862 04-abr-21 

Cuenta No. 2 B/.140,400.00 29-mar-21   29-abr-21 
Cuenta No. 3 B/.195,000.00 11/03/2021 105862 10/04/2021 

Cuenta No. 4 B/.140.400.00       
Cuenta No. 5 B/.54,444.00 13/08/2021 108452 12/09/2021 

Cuenta No. 6 B/.64,974.00       
Cuenta No. 7 B/.64,974.00 24/09/201 109327 24/10/2021 

Cuenta No. 8 B/.64,974.00 16/10/2021 109885 25/11/2021 
Cuenta No. 9 B/.65,286.01 10/03/2022 112253 09/04/2022 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.64,974.00 
B/.64,974.00 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas ENTREGADO: B/. 714,714.00 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/.0.00 
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11.2.2 Adendas 

 
Nota:  

 
 
 

----------- 
Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 
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11.3 Avance de la Supervisión del Proyecto 

 

11.3.1 Porcentaje de Avance de Supervisión 

Noventa por ciento (95%). 

 

11.3.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cien por ciento (100%). 

 

11.3.3 Actividades Inspeccionadas en este Período 

 

Subestación Llano Sánchez: 

 

• No hubo actividad 

 

Subestación Panamá II: 

 

• Se hicieron pruebas de comisionado 

11.3.4 Actividades para el próximo Período 

 

Subestación Llano Sánchez: 

 

• Se espera la energización. 

 

Subestación Panamá II: 

 

• Se espera la energización 

 

11.4 Observaciones 

 

• No presenta observaciones durante este periodo. 

 

11.5 Registro Fotográfico 

 

• No hay registro fotográfico.  

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
INSPECCIÓN  TOTAL 

Real Prog. Real Prog. 

SE Llano Sánchez 95% 100% 95% 95% 

SE Panamá II 95% 100% 95% 95% 

TOTAL DEL PROYECTO 95% 100% 95% 95% 
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12 Diseño y construcción de la estabilización de talud para sitio de las 

torres 28 y 75 Línea de Transmisión Guasquitas, Fortuna-Veladero, 

Cañazas 

12.1 Objetivo 

Realizar los estudios, diseños y construcción de las obras necesarias para la 
estabilización de taludes de las Torres 28 y 75 L/T 230kV 20A/29 , que se vieron 
afectados por los Huracanes Iota y Eta. 

 
12.2 Partidas Presupuestarias 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.393.03.30.562 2021 B/. 281,100.68 

 
 
 

NO. ORDEN DE COMPRA O/C 41743 

FECHA DE REFRENDO DE 
SOLICITUD 

22 de marzo del 2021 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ETESA-CMAYOR 2020 32 

CÓDIGO SINIP   

CÓDIGO ERP ETESA   

JEFE DE PROYECTO  SANTIAGO MOLINAR 

VALOR ORIGINAL B/. 281,100.68 

ANTICIPO (10%) NO APLICA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 360 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE 
PROCEDER 

- 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL - 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

CORPORACION BETA, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS 
REFRENDADAS 

NO APLICA 

MONTO TOTAL ADENDADO NO APLICA 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO NO APLICA 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 281,100.68 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 

PLAZO DE PAGO 60 días calendario 
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12.3 Cuentas y 

Adendas 

12.3.1 Cuentas de la Orden de Compra 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de 

Cuenta 

Monto de la Factura 

Fiscal 

Fecha 

entrega a 

Ventanilla 

N° 

Recibo 

Fecha Límite de 

Pago 
Estatus Observaciones 

       
GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 281.100.68 
B/. 281,100.68 

Montos Adicionales por Adendas: - 

Cuentas ENTREGADOs: - 

Saldo del contrato: B/. 281,100.68 
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12.3.2 Adendas 

----------- 
Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 
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12.4 Avance de la Supervisión del Proyecto 

 

 

12.4.1 Porcentaje de Avance de Supervisión 

Cero por ciento (5%). 

 

12.4.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cero por ciento (0%). 

 

12.4.3 Actividades Inspeccionadas en este Período 

 

• Se realizó una gira a campo con el contratista para determinar las medidas 

para la estabilización de los taludes. 

 

12.4.4 Actividades Inspeccionadas en este Período 

 

• Iniciar los trabajos en campo en la torre #28 y de poder ingresar a la 

torre #75, se realizará los trabajos de estudios y diseños. 

 
12.5 Observaciones 

 

• En la torre #75, a la fecha no se puede ingresar porque el propietario no lo 

permite.  

 
12.6 Registro Fotográfico 

 

• No presenta Registro fotográfico en este periodo.  

 

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
INSPECCIÓN   

Real Prog.   

Torre # 28 10% 10%   

Torre # 75 0% 10%   

TOTAL DEL PROYECTO 5% 10%   
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13 Construcción de la estabilización de talud para el sitio de las torres 36 

y 37 de la línea de transmisión 230 kv 20a/29 Guasquitas- Cañazas / 

Fortuna – Esperanza 

13.1 Objetivo 

Construcción de la estabilización de talud para el sitio de las torres 36 y 37 
de la línea de transmisión 230 kv 20a/29 Guasquitas- Cañazas / Fortuna – 
Esperanza, que se vieron afectados por los Huracanes Iota y Eta. 

 
13.2 Partidas Presupuestarias 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.393.03.30.562 2021 B/. 334,873.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. ORDEN DE COMPRA O/C 41712 

FECHA DE REFRENDO DE 
SOLICITUD 

20 de septiembre del 2021 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ETESA-CMAYOR 2020 32 

CÓDIGO SINIP   

CÓDIGO ERP ETESA   

JEFE DE PROYECTO  SANTIAGO MOLINAR 

VALOR ORIGINAL B/. 334,873.95 

ANTICIPO (10%) NO APLICA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 240 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE 
PROCEDER 

8 de noviembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 6 de julio de 2021 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

CORPORACION BETA, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS 
REFRENDADAS 

NO APLICA 

MONTO TOTAL ADENDADO NO APLICA 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO NO APLICA 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 334,873.95 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 

PLAZO DE PAGO 60 días calendario 
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13.2 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 

cumplimiento 
05-01-32211-0 18 de enero de 

2022 
Aliado de Seguros 

Póliza de accidente 

personales 
14-01-0034138 27 de mayo 

2023 

Aliado de Seguros 

Póliza de seguro de 

todo riesgo 
18-04-0035788 1 de diciembre 

2022 

Aliado de Seguros 

Póliza de 

responsabilidad civil 

general 

06-01-0035785 1 de diciembre 

2022 

Aliado de Seguros 
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13.3 Cuentas y 

Adendas 

13.3.1 Cuentas de la Orden de Compra 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de 

Cuenta 

Monto de la Factura 

Fiscal 

Fecha 

entrega a 

Ventanilla 

N° 

Recibo 

Fecha Límite de 

Pago 
Estatus Observaciones 

       
GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato:  B/. 334,873.95 
B/. 334,873.95 

Montos Adicionales por Adendas: - 

Cuentas ENTREGADAS: - 

Saldo del contrato: B/. 334,873.95 
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13.3.2 Adendas 

----------- 
Monto 
Original / 
Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 
Anterior  

Autorización 
de Adenda 
por GG 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total 
de Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha 
Nueva de 
Culminación 
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13.4 Avance de la Supervisión del Proyecto 

 

 

13.4.1 Porcentaje de Avance de Supervisión 

Cero por ciento (0%). 

 

13.4.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Cero por ciento (0%). 

 

13.4.3 Actividades Inspeccionadas en este Período 

 

• El contratista sometió los materiales para la ejecución de la obra 

 

13.4.4 Actividades Programadas Para el Próximo Período 

 

• Iniciar los trabajos en campo en la torre 36 y 37. 

 

13.5  Observaciones 

 

 

13.6 Registro Fotográfico 

 

• No presenta Registro fotográfico en este periodo.  

AVANCE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
INSPECCIÓN   

Real Prog.   

Torre # 36 0% 0%   

Torre # 37 0% 0%   

TOTAL DEL PROYECTO 0% 0%   
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Cuadro de Proyectos en Operación de Comercial y en trámite de Cierre: 

 

  Descripción 
Fecha de Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Entrada en 
Operación 

GG-138-
2013 

Tercera Línea de Transmisión 
Veladero – Llano Sánchez – 
Chorrera – Panamá. 

26 de febrero de 
2014 

27 de octubre 
de 2017 

GG-021-
2012 

Línea de Transmisión de 115 kV 
y 230 kV Santa Rita – Chagres – 
Panamá II. 

26 de julio de 
2012 

16 de junio de 
2018 

GG-084-
2014 

Reemplazo de Transformadores 
T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE 
Llano Sánchez. 

2 de diciembre 
de 2014 

1 de julio de 
2019 

2 de agosto de 
2019 

GG-071-
2015 

Diseño y Ejecución del 
Movimiento de Tierra, 
Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras 
Complementarias ara los Bancos 
de Capacitores y SVC en las SE 
Chorrera, SE Llano Sánchez y SE 
Panamá II 

7 de junio de 
2016 

  

GG-058-
2014 

Adición del Autotransformador T3 
de SE Panamá II 

20 de agosto de 
2015 

1 de febrero 
de 2019 

GG-136-
2017 

 Aumento de la Capacidad de la 
Línea de Transmisión Mata del 
Nance – Veladero. 

8 de enero de 
2018 

27 de 
diciembre de 
2019 

GG-115-
2017 

Aumento de la Capacidad de la 
Línea de Transmisión Guasquitas 
- Veladero. 

21 de marzo de 
2018 

15 de julio de 
2019 

GG-089-
2019 

Suministro, Montaje, 
Comisionado, Puesta en Servicio 
y Obras Civiles para el 
Reemplazo del 
Autotransformador T1 en la S/E 
Chorrera. 

28 de enero de 
2020 

19 de octubre 
de 2021 

GG-131-
2017 

Montaje, comisionado, puesta en 
servicio y obras civiles para los 
Bancos de Capacitores de 230kV 
en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

2 de mayo de 
2018 

Marzo, abril y 
mayo 2021 
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GG-034-
2017 

 Adiciones a Subestaciones de 
230kV en SE Progreso y SE Mata 
del Nance y Reemplazo de 
Interruptores en SE Progreso. 

1 de octubre 
2017 

21 de 
septiembre de 
2021 

GG-112-
2015 

 Adición de Banco de 
Capacitores en SE Chorrera y 
SE Panamá II. 

14 de enero de 
2016 

22 de mayo de 
2021 

 
Nota: 
Desde el mes de abril 2021, no hubo más avance en el proyecto GG-101-2015. 
ETESA se encuentra realizando procedimientos legales contra el Subrogado 
Fiador Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A. 

NO. CONTRATO GG-101-2015 
FECHA DE REFRENDO DEL 
CONTRATO 

26 de enero del 2018 

ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 

CÓDIGO SINIP 9454.026 
CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

JEFE DE PROYECTO Gilberto García 

VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

VIGENCIA DEL CONTRATO 650 días calendario 

FECHA DE LA ORDEN DE 
PROCEDER 

19 de febrero del 2018 
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 11 de noviembre del 2019 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

Nacional de Seguros, S.A. 

CANTIDAD DE ADENDAS 
REFRENDADAS 

Dos (2) 

MONTO TOTAL ADENDADO B/. 8,099,913.13 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1260 días calendario 

TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,594,869.65 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 24 de abril del 2023 

PLAZO DE PAGO 75 días calendario 

 


