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1. Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmision Mata del Nance —
Veladero.

1.1 Objetivo
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Mata de Nance — Veladero 230 KV: se cambiara el conductor de la Linea
de Transmisiébn Mata de Nance — Veladero (lineas 230-5B/6C), a un conductor
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas
en inglés HTLS.

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017

1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017
1.1.4 | RESOLUCION DE CONSEJO DE GABINETE | Resolucion N°136 - 25/10/2017
1.1.5 | CODIGO SINIP 9454.025

1.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152

1.1.7 | JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano

1.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72

1.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74

1.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 570 dias calendario

1.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018

1.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 29 de julio del 2019

1.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A.

1.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2)

1.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51

1.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 521 dias calendario

1.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23

1.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 31 de diciembre del 2020
1.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

1.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto

2.78.1.2.001.01.52.562

2.78.1.2.391.01.52.562 2017 BI. 4,739,804.74

2.78.1.2.391.03.20.562 2018 B/. 10,679,586.96

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 12,328,835.53

2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 850,000.00

1.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUmero Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago Anticipado | FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMA S.A.
Poliza de Responsabilidad | ) 35,0078061 29-jul-2019 SURA

Civil General

Poliza de Todo Riesgo de | 3336405617 29-jul-2019 SURA

Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \F/iﬁ?:nillzntrega a N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO -
Cuentan®l B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO -
Cuentan©2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO -
Cuentan®3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO -
Cuentan®4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO -
Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO -
Cuenta n®5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO -
Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO -
Cuentan®6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO -
Cuenta n®7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO -
Cuentan°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO -
Cuentan°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 PAGADO -
Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 PAGADO -
Cuenta n°9 B/. 791,517.12 12/07/2019 96423 25/09/2019 PAGADO

Cuenta n°9? B/. 307,783.42 15/07/2019 96440 28/09/2019 PAGADO

Cuenta n°10 B/.26,437.59 19/08/2019 96921 02/11/2019 PAGADO

Cuenta n°10-A |B/. 29,693.63 19/08/2019 96919 02/11/2019 PAGADO

Cuenta n°11 B/. 1,020,464.59 11/09/2019 97468 25/11/2019 PAGADO

Cuenta n°11-A |B/. 374,429.28 11/09/2019 97470 25/11/2019 PAGADO

Cuenta n°12 B/. 1,678,723.48 17/10/2019 98390 31/12/2019 PAGADO

Cuenta n°12-A |B/. 325,974.40 18/10/2019 98409 01/01/2020 PAGADO

Cuenta n°13 B/. 1,083,891.90 07/11/2019 98880 27/01/2020 PAGADO

Cuenta n°13-A |B/. 203,347.17 07/11/2019 98882 27/01/2020 PAGADO

Cuenta n°14 B/. 542,621.48 06/01/2020 99015 21/03/2020 PAGADO

Cuenta n°14-A [B/. 273,839.34 03/01/2020 99017 21/03/2020 PAGADO

Cuenta n°15 B/. 1,189,867.92 27/01/2020 99051 14/06/2020 PAGADO

Cuenta n°15-A |B/. 51,203.06 27/01/2020 99049 15/10/2020 PAGADO

Cuenta n°16 B/. 598,007.75 23/06/2020 101758 15/10/2020 PAGADO

Cuenta n°16-A [B/.27,878.76 23/10/2020 103866 11/01/2021 PAGADO

Direccion de Ingenieria
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50% de retenciones B/.1,246,276.31 28/09/2020 108548 14/12/2020 PAGADO
Cuenta 17 B/.726,913.02 09/08/2021 108241 23/10/2021 EN PROCESO
Cuenta 18 B/.106,193.71 09/08/2021 108237 23/10/2021 PAGADO
Cuenta 19 B/. 88,914.04 09/08/2021 108239 23/10/2021 PAGADO
50%deretencio B/.1,426,455.23 17/08/2021 108548 17/08/2021 EN PROCESO
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 o
Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 B/. 28,598,227.23
Cuentas Pagadas: B/. 27,676,202.63
Cuentas por Pagar: B/.0.00
Saldo del contrato: B/. 922,024.60
1.4.2 Adendas
1.5Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
Real Programado Total
ACTIVIDAD — — — ——

c Circuito 230-6C |Circuito 230-5B| Circuito 230-6C | Circuito 230-5B Real Prog.
Tendido de Conductor ACCC 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100%
Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 100% N/A 100% 100% 100%
Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
Gerencia de Administracion de Proyectos

Avances Proyectos en
Ejecucion diciembre 2021
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1.5.1 Porcentaje de Ejecucidén Fisico
Cien por ciento (100%).

1.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Noventa y siete por ciento (96.7%).

1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
¢ La Adenda N°3 al Contrato, aun esta pendiente de refrendo por parte de la

Contraloria General de la Republica y asi poder lograr el cierre contractual.

e Se tiene pendiente ingresar dos cuentas por pagar al contratista y el 50% del
retenido.

e Se espera la Adenda N°3 para firmar el acta de recepcion final de contrato.
1.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

e Se espera obtener el refrendo de la Adenda N°3 para el correspondiente
cierre de este Contrato.

1.5.5 Observaciones

¢ No presenta observaciones para este periodo.

1.5.6 Registro Fotogréfico

Foto # 1, Traajos en la torre 1 de la linea 230-9 | Foto # 2, Trabajos en la Nave 2 de Mata de
Mata de Nance. Nance.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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Empresa de Transmision Eléctrica, S.A.

2 Aumento de la Capacidad de la Linea de Transmisiéon Guasquitas - Veladero.

2.1 Objetivo

Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la linea
existente Guasquitas — Veladero 230 KV: se reforzar4 la Linea de Transmision
Guasquitas — Veladero (lineas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de
operacion normal cambiando herrajes de suspension para que el conductor pueda ser
operado a una temperatura de 90°C.

2.1.2 | NO.CONTRATO GG-115-2017

2 1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018
2.1.4 | RESOLUCION DE CONSEJO DE GABINETE | Resolucion N°120 - 03/10/2017
215 | CODIGO SINIP 9454.024

2.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151
2.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria Molinares

2.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27

2.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85

2.1.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 330 dias calendario
2.1.11| FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018
2 1.12| FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 14 de febrero del 2019

2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A.
2.1.14| CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2)

2.1.15| MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,057,067.19
2.1.16| TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 540 dias calendario
2.1.17| TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,005,661.46
2.1.18/ NUEVA FECHA DE TERMINACION 07 de agosto del 2020
2.1.19) FORMA DE PAGO 75 dias calendario

2.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20
2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,605,306.04
2.78.1.2.393.03.20.562 2020 B/. 1,133,560.37

2.3 Fianzas y Polizas

Fianza Numero Fecha Empresa

. . 070-001-000017588- CIA. INTERNACIONAL
Fianza de Cumplimiento 000000 20-oct-2017 SEGUROS S.A.

. - 070-001-000017592- CIA. INTERNACIONAL
Fianza de Pago Anticipad 000000 20-oct-2017 SEGUROS S A.

. 070-001-000017590- CIA. INTERNACIONAL
Fianza de Pago 000000 20-oct-2017 SEGUROS S A.
Poliza de Responsabilidad | ¢ ;44704g.9 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Responsabilidad OPTIMA COMPANIA
Civil Profesional 06-01-0044180-0 01-nov-18 SEGUROS, S.A,
Podliza de Todo Riesgo de | 046-001-000001719- 01-0ct-18 CIA. INTERNACIONAL
Montaje y Obras Civiles 000000 SEGUROS S.A.

Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion diciembre 2021



Empresa de Transmision Eléctrica, S.A,

% ETE A

2.4 Cuentas y Adendas

2.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Siﬁ?:nillzntrega 2 | N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 763,885.12 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA -
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA -
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA -
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA -
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA -
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-2019 PAGADA -
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA -
Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA -
Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 06-sep-2019 PAGADA |
Cuenta n°12 B/. 654,518.60 09-sep-2019 97425 16-oct-2019 PAGADA -
Cuenta n°13 B/. 206,079.86 09-sep-2019 97427 04-oct-2019 PAGADA -
Cuenta n°14 50% DE RETENCION ANULADA |
Cuenta n°15 B/. 57,824.17 17-nov-2020 104231 31-ene-2021 PAGADA -
Cuenta n°16 B/. 1,027,218.82 17-nov-2020 104233 31-ene-2021 PAGADA
Cuenta n°17 B/. 11,346.11 Pago de Endosos Adenda No. 2 Pagada

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 3,948,594.27

Valor por Adicionales (Adendas):

B/. 1,057,067.19

B/. 4,968,520.19

Valor Disminuido:

B/. 37,141.27

Cuentas Pagadas:

B/. 4,968,520.19

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 0.00

Direccion de Ingenieria
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Nota: Mediante el Acta de Liquidacion se realizara un descuento de B/. 37,141.27 por trabajos de obras civiles no realizados, acord ados entre ETESA
y el Contratista, Acordando el valor total del Contrato en B/. 4,968,520.19.

2.4.2 Adendas

----------- onto oignal | orden g 2008 € Cumpusticaair, - Retene  ono st e acenc 50 FEEne ueve
IAdendan°l  [B/.3,948,594.27 21-mar-2018  |14-feb-2018 16-ene-2019 12-abr-2019 180 13-ago-2019
Adenda n°2  |B/. 3,948,594.27 21-mar-2018 13-ago-2019 09-sep-2019 12-oct-2020 |B/. 1,057,067.19 360 07-ago-2020
TOTAL B/. 5,005,661.46 21-mar-2018 |07-ago-2020 - - - 870 07-ago-2020

2.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 27 DE MARZO DE 2021
ACTIVIDAD Real Prog.
Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100%
Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100%
Cambio de Amortiguadores 100% 100%
Movimientos de Tierra 100% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 100% 100%
Nota:

a) Mediante la Libranza ETESA- 400-2019, el 18 de junio del 2019 fue energizado el circuito 230-16.

b) Mediante la Libranza ETESA- 460-2019, el 15 de julio del 2019 fue energizado el circuito 230-17.

c) El dia 02 de agosto del 2019, fueron terminados los 14 sitios donde se debia realizar los Movimientos de Tierra.
d) Presenta Acta de Recibo Sustancial de la Obra, firmada el 18 de febrero del 2020.

2.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cien por ciento (100%).

2.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Noventa y nueve por ciento (99.03%).

Elaborado por: Avances Proyectos en
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2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Durante este periodo se han realizado tramites administrativos y revision de
documentacion final para cierre del Contrato, tales como:

o EI 19 de agosto del 2021, mediante la nota ETE-DI-GAP-3856-2021, se remite
nuevamente a Contraloria General de la Republica el Acta de Liquidacion del
Contrato, subsanando las observaciones al nimero de SCAFID No. 10265139.

2.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

¢ Con el Refrendo del Acta de Liquidacion por Mutuo Acuerdo se procedié al Cierre
Contractual de este proyecto.

2.5.5 Observaciones
¢ No presenta observaciones este periodo.
2.5.6 Registro Fotografico

¢ No presentan actividades en campo, todas las actividades a realizar son
meramente administrativos.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance — Boquerdn 3 — Progreso — Frontera.

3.1 Objetivo

Realizacién de la ingenieria, suministro de todos los materiales y equipos
electromecanicos requeridos, proveerd todo el equipo y herramienta de
construccion, suplird y ejecutar toda la mano de obra y en general, hara todo lo
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la linea de
transmisién existente y la construccién de una nueva linea con dos (2) circuito dentro de
la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos sera seccionado en la S/E

Boqueron .
3.1.2 | NO.CONTRATO GG-101-2015
3.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018
3.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389
3.15 CODIGO SINIP 9454.026
3.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04
3.1.7 | JEFEDE PROYECTO Gilberto Garcia
3.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52
3.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 2,049,496.00
3.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 650 dias calendario
3.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018
3.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 11 de noviembre del 2019
3.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A.
3.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2)
3.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 8,099,913.13
3.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1260 dias calendario
3.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,594,869.65
3.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 24 de abril del 2023
3.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

3.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.01.85.562 | 2017 B/. 2,049,495.65
2.78.1.2.393.03.20.562 | 2020 B/. 655,685.47
2.78.1.2.001.03.20.562 | 2021 B/. 15,241,929.34
2.78.1.2.001.03.20.562 | 2022 B/.10,112,759.76
2.78.1.2.001.03.20.562 | 2023 B/. 534,999.43
3.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUmero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 02-ago-2021 Nacional de Seguros Panaméa
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0924699-0 02-ago-2021 Nacional de Seguros Panaméa
Fianza de Pago 04-21-0924700-0 02-ago-2021 Nacional de Seguros Panaméa
g‘z‘;ﬁal"e Responsabilidad Civil | 5 41_0948121-0 24-abr-2023 Nacional de Seguros Panamé
Pdliza de Todo Riesgo de Montaje | 15 5 4981123-0 24-abr-2023 Nacional de Seguros Panama
y Obras Civiles
Eé“za. de Responsabilidad Civil | ¢ 5 0948122-0 24-abr-2023 Nacional de Seguros Panama

rofesional

Direccion de Ingenieria
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3.4 Cuentas y Adendas

3.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \lzli(r:]?:nillzntrega 2 | N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 PAGADO
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/.20,494,956.52
— B/. 28,594,869.65
Montos Adicionales por Adendas: B/. 8,099,913.13 -
Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65
Cuentas por Pagar: B/. 0.00
Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87
3.4.2 Adendas
L Fecha de . Lz :
___________ Monto Original / | Fecha Orden Culminacion Justificacion Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional de Culminacion
B/. .
Adenda No. 1 20,494,956.52 19-feb-19 11-nov-19 06-nov-19 02-dic-19 N/A 630 02-ago-21
B/. EN B/. 8,099,913.13 630 24-abr-23
Adenda No. 2 20,494,956.52 19-feb-19 02-ago-21 04-ago-20 TRAMITE
B/.
TOTAL 20.494,956.52 19-feb-19 24-abr-23 1890

Nota: Esta por tramitarse la Adenda No.2 por variacion en la lista de precios original del Contrato GG-101-2015 y prérroga de los tiempos de

ejecucion y vigencia contractual.

Direccion de Ingenieria
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3.5Avance del Proyecto

3.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Treinta y dos por ciento (32%).

3.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Diez por ciento (10%).

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

e Replanteo Topogréfico: ETESA en su nota ETE-DI-GAP-325-2020 de 22 de julio

de 2020, hace referencia que las coordenadas y la monumentacién cumplen con
lo requerido segun el Pliego de Cargos. Ademas, se indica que en todo momento
el disefio contempla las distancias libres de seguridad suficientes para evitar
afectaciones a la linea de transmision y a los residentes del area. Por
consiguiente, no se hace necesario ningln cambio de posicion de estructuras en
los puntos.
La Unica observacion a que hace referencia esta nota es que se debe hacer la
marcacion de los monumentos utilizando una pintura de alta durabilidad para
que garantice la identificacién de las estructuras con el paso del tiempo. Por lo
tanto, el Contratista realiza la marcacion de todos los monumentos de la linea de
transmisién segun lo expresado, iniciando el 15 de julio y finalizando el 24 de
julio de 2020.

ETESA responde en la nota ETE-DI-GAP-351-2020 que el documento T&C-
SOM-MNP-032-V.01 cumple con las propuestas de disefio y que la verificacion
realizada en campo por ETESA coincide con las coordenadas indicadas en el
documento en mencién. Ademas, se comenta que en el documento T&C-SOM-
MNP-046-V.00 los monumentos se marcaron como fue indicado por ETESA. Por
lo expuesto en los puntos anteriores, los documentos relacionados al replanteo
topografico se encuentran con el estatus aprobado con notas ya que se tiene
pendiente la realizacién del replanteo en las torres 58, 59, 60, 61 y 62 debido a
inconvenientes con el propietario para el acceso a dichos sitios.

¢ Medicién de Resistividad del Terreno: El objetivo de esta actividad es conocer la
capacidad de conduccién eléctrica del terreno. De esta manera, se podra realizar el
disefio del sistema de puesta a tierra a utilizar en cada una de las estructuras que
conforman el proyecto. Hasta este informe, el Contratista NASE (T&C) no ha podido
realizar la medicién de la resistividad eléctrica del terreno en lugares que no se
cuenta con los permisos de propietarios para el ingreso a los sitios, tramitados por
ETESA, en estos sitios se ubican las torres 58, 59, 60, 61y 62. Del 16 al 18 de julio
de 2020, ETESA en conjunto con el Contratista NASE (T&C) llevo a cabo la
verificacién de la medicion de resistividad eléctrica del terreno sometido a través de
informe presentado por NASE (T&C), para lo cual se eligieron 15 sitios donde se
obtuvieron mediciones por encima de los 10 ohm, las mismas son: 48, 49, 53, 63,
65, 78,81, 94,97, 111, 129, 130, 148, PAN1y 65N. El Contratista presenta a ETESA
los resultados de estas mediciones en el documento técnico T&C-SOM-MNP-043-
V.01 el dia 23 de julio de 2020.

e Monumentacion de centros y Levantamiento de Secciones Diagonales: El
Contratista NASE (T&C) realizé la monumentacién de los centros de las estructuras
gue conforman la linea de transmision en el cual se situé un monumento cilindrico
de hormigon de 15 cm de diametro y 30 cm de altura. Ademas, se dejé en cada uno
de los sitios de torre un monumento de referencia que servird como punto de amarre
para los trabajos de topografia, cumpliéndose con lo establecido en las
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Especificaciones Normalizadas para Construccion de Obras Civiles ETN-LIN-0C-
010H-R08, Seccidn 5.2 Ejecucion, 5.2.1 Implantacion en Campo. Seguidamente, se
realizo la medicion de las secciones diagonales en los sitios donde se instalaran las
torres, el propoésito de esta actividad es seleccionar las extensiones de cuerpo y
patas de las torres, cumpliendo con lo establecido en las Especificaciones
Normalizadas para Construccién de Obras Civiles ETN-LIN-0C-010H-R08, Seccion
5.2 Ejecucion, 5.2.2 Secciones Diagonales de las Torres. Hasta este informe, el
Contratista NASE (T&C) no ha podido realizar la monumentacion de centros de
estructuras y la medicidén de secciones diagonales en lugares que no se cuenta con
los permisos de propietarios para el ingreso a los sitios, tramitados por ETESA, en
estos sitios se ubican las torres 58, 59, 60, 61y 62.

o Estudio Geotécnico: EI Contratista NASE (T&C) presentd a ETESA la
documentacion relacionada con el informe del estudio geotécnico y sus respectivos
anexos del Tramo 1 que comprenden las estructuras entre la SE Mata de Nance y
la SE Boqueron 3, los cuales son: T&C-SOM-MNP-041-V.00 — Estudio de suelos
Tramol, T&C-SOM-MNP-041.A-V.00 — Anexos Estudio de Suelos Tramo 1y T&C-
SOM-MNP-041.B-V.00 — Formato Informe Geolégico Tramo 1. En los anexos se
encuentra la informaciéon relacionada con los resultados de las pruebas de
laboratorio, resultados de las prospecciones sismicas, fotografias, etc. En el formato
informe geoldgico se diligencia la informacién requerida en el documento con
respecto a las condiciones geoldgicas especificas de cada estructura que
conforman el tramo, el cual fue llevado a cabo por el gedlogo Julio Caceres. ETESA
en su nota ETE-DI-GAP-414-2020 de 4 de septiembre de 2020, da estatus de
aprobado el estudio de suelos para el Tramo 1 y documentos relacionados. El
Contratista NASE (T&C) presentd a ETESA en nota NASE-GG-101-2015:051-2020
de 31 de agosto de 2020 la documentacion relacionada con el informe del estudio
geotécnico y sus respectivos anexos del Tramo 2 que comprenden las estructuras
entre la SE Boquerén y la SE Progreso. Los documentos adjuntos se mencionan a
continuacion: T&C-SOM-MNP-049-V.00 - ESTUDIO DE SUELOS TRAMO 2, T&C-
SOM-MNP-049.A-V.00 - ANEXOS ESTUDIO DE SUELOS TRAMO 2y T&C-SOM-
MNP-049.B-V.00 - FORMATO INFORME GEOLOGICO TRAMO 2. ETESA indica
mediante la nota ETE-DI-GAP-437-2020 de 16 de septiembre de 2020, que los
documentos sometidos se devuelven con la condicion de aprobados. El ultimo
estudio geotécnico correspondiente al Tramo 3 de la linea de transmisién que va
desde la SE Progreso hasta Frontera (Costa Rica), se presentd a ETESA en nota
NASE-GG-101-2015:057-2020 de 22 de septiembre de 2020. Los documentos
adjuntos se mencionan a continuaciéon: T&C-SOM-MNP-056-V.00 - ESTUDIO DE
SUELOS TRAMO 3, T&C-SOM-MNP-056.A-V.00 - ANEXOS ESTUDIO DE
SUELOS TRAMO 3 y T&C-SOM-MNP-056.B-V.00 - FORMATO INFORME
GEOLOGICO TRAMO 3. ETESA indica mediante la nota ETE-DI-GAP-501-2020 de
15 de octubre de 2020, que los documentos sometidos se devuelven con la
condicion de aprobados.

e Disefios Civiles y Electromecénicos:

o Sistema de Puesta a Tierra: El Contratista NASE (T&C) present6 a ETESA el
documento C8L201204-MC-EM-SPT-R00 “Memoria de Calculo Sistema de
Puesta a Tierra” y C8L201204-PL-EM-SPT-R00 “Planos Sistema de Puesta a
Tierra” a través de nota NASE-GG-101-2015:031-2020. Posteriormente al ser
revisada dicha informacién, ETESA contesta en su nota ETE- DI-GAP-305-
2020, dando estatus de revisar y someter. Los comentarios emitidos por ETESA
obedecen principalmente que se debe agregar una varilla cooperweld en cuatro
(4) de los sistemas de puesta a tierra propuestos. Ademas, de realizar
verificaciones de las mediciones de resistividad en campo las cuales fueron
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ejecutados segun lo indicado en el numeral 10.2. El Contratista NASE (T&C)
presenta nuevamente para su revisiéon los documentos C8L201204-MC-EM-
SPT-R01 “Memoria de Calculo Sistema de Puesta a Tierra” y C8L201204-PL-
EM-SPT-R01 “Planos Sistema de Puesta a Tierra” el dia 4 de agosto de 2020,
tomando en cuenta los comentarios expuestos por ETESA en la nota antes
mencionada. ETESA indica posteriormente mediante nota ETE-DI-GAP-375-
2020 que esté pendiente los estudios en los sitios de las torres 58, 59, 60, 61y
62 debido a que no se cuentan con los permisos de acceso con el propietario
de los terrenos. Por lo tanto, se devuelven los documentos C8L201204-MC-
EM-SPT-R01 y C8L201204-PL-EM-SPT-R0O1 con estatus de aprobado con
notas.

o Obras Civiles: El Contratista NASE (T&C) somete a ETESA del Procedimiento
de Obra Civil en nota NASE-GG-101-2015:056-2020 de 14 de septiembre de
2020, ETESA posterior a su revisién remite respuesta en nota ETE-DI-GAP-
442-2020 de 17 de septiembre de 2020 con la condicién aprobado con notas
en espera de la subsanacion correspondiente. ElI Contratista NASE (T&C)
presenta nuevamente dicho procedimiento a ETESA en nota NASE-GG-101-
2015:061-2020 de 24 de septiembre de 2020. ETESA indica mediante la nota
ETE-DI-GAP-468-2020 de 30 de septiembre de 2020, que el documento
PROCEDIMIENTO DE OBRA CVIL T&C-SOM-MNP-051-V.01 se devuelve con
la condicion de aprobado. NASE (T&C) somete formalmente a ETESA en nota
NASE-GG-101-2015:066-2020 de 20 de octubre de 2020 los siguientes
documentos correspondiente a las obras civiles:
= T&C-SOM-MNP-058-V.00: documento en el cual se indican las dos (2)
plantas de concreto previstas por T&C para utilizar en las obras civiles del
proyecto. Ademas, se muestran las tablas de los disefios de mezclas a
utilizar.

= T&C-SOM-MNP-059-V.00: se muestra toda la documentacion del
Laboratorio INGAMA, S.A.

= T&C-SOM-MNP-060-V.00: en este documento se presentan las fichas
técnicas de ciertos productos que se utilizan durante la ejecucién de las
obras civiles.

ETESA una vez revisados estos documentos, da su aprobacion en nota ETE-

DI-GAP-545-2020 de 11 de noviembre de 2020.

o Diagonales de Pata: El Contratista NASE (T&C) someti6 nuevamente el
documento C8L201204-PL-EM-DP-R00 “Secciones Diagonales” presentando
el afloramiento de los pedestales, el delta de la torre y la extension de pata
seleccionada segun resultados arrojados por el software PLSCADD, a traves
de nota NASE-GG-101-2015:054-2020 el 31 de agosto de 2020, ETESA
posteriormente revisa y contesta con estatus de aprobado con notas en su nota
ETE-DI-GAP-417-2020 de 7 de septiembre de 2020. El Contratista NASE (T&C)
en su nota NASE-GG-101-2015:054-2020 presenté a ETESA nuevamente el
documento C8L201204-PL-EM-DP-R01 con los planos de secciones
diagonales de pata para las 174 torres que conforman el proyecto. Posterior a
su revision, ETESA mediante la nota ETE-DI-GAP-417-2020 de 31 de agosto
de 2020, indica que las 173 estructuras se devuelven con la condicién de
aprobado con notas, debido que la aprobacién total, est4 condicionada a su
verificaciébn en campo, al momento de iniciar la actividad de obra civil. En la
Torre 29N, ETESA indica que se devuelve el documento con el estatus de
revisar y someter, debido que se solicita una disminucién en la altura total de
esta estructura (por motivo de la conexion de esta Torre con la ubicada en
Costa Rica), para que pase de una extension de cuerpo de +6 a una +0. El
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Contratista NASE (T&C), presenta a ETESA la nota NASE-GG-101-2015:064-
2020 de 16 de octubre de 2020 sometiendo el documento subsanado
C8L201204-PL-EM-DP-R02 respecto a los planos diagonales de pata. ETESA
se encuentra en la revision de este documento.

o Disefio Electromecanico en Software PLSCADD: ETESA expone en su nota
ETE-DI-GAP-325-2020 de 22 de julio de 2020, la consideracién de aumentar
ciertas extensiones de pata en cinco (5) estructuras del proyecto, con el fin de
borrar algunas violaciones de las distancias de seguridad mostrados en los
reportes de PLSCADD. El Contratista NASE (T&C) atiende esta solicitud y
envia formalmente los archivos PLSCADD del proyecto en nota NASE-GG-101-
2015:053-2020 de 31 de agosto de 2020, ETESA responde en su nota ETE-DI-
GAP-440-2020 de 16 de septiembre de 2020 con el siguiente comentario: se
deben cambiar los pérticos de llegada de los circuitos 230-92 y 230-39 en la SE
Mata de Nance, solicitud para disminuir la altura de la Torre 29N eliminando la
extensién +6 y la inclusién en el modelo PLSCADD de las torres con
extensiones de patas desniveladas. El Contratista NASE (T&C) trabaja
actualmente en el modelo de la linea tomando en consideracién dichos
comentarios.

e Planos: Localizacion General de Estructuras — Planta Perfil: El Contratista
NASE (T&C) presenta a ETESA la nota NASE-GG-101-2015:052-2020 de 31
de agosto de 2020, sometiendo los documentos C8L201204-PL-EM-LGE-R01
y C8L201204-PL-EM-PPG-R00 que corresponde al Plano de Localizacion
General de Estructuras y Plano Planta-Perfil de la linea de transmisién
respectivamente. ETESA en su nota ETE-DI-GAP-438-2020 de 16 de
septiembre de 2020, que los documentos se devuelven con la condicidn revisar
y someter, bajo los siguientes comentarios: se deben cambiar los pérticos de
llegada de los circuitos 230-92 y 230-39 en la SE Mata de Nance y la solicitud
para disminuir la altura de la Torre 29N eliminando la extensién +6. En su nota
NASE-GG-101-2015:065-2020 de 16 de octubre, el Contratista NASE (T&C)
somete a ETESA nuevamente el documento C8L201204-PL-EM-LGE-R02 y
C8L201204-PL-EM-PPG-R01 respecto al Plano de Localizaciébn General de
Estructuras y Plano Planta-Perfil respectivamente, ETESA se encuentra
revisando esta informacion.

¢ Metodologia de Trabajos: El Contratista NASE (T&C) presenta a ETESA en la
nota NASE-GG-101-2015:056-2020 de 14 de septiembre de 2020 el
sometimiento de los procedimientos de trabajo de las diferentes actividades a
ejecutar en el proyecto como lo son: T&C-SOM-MNP-051-V.00 -
PROCEDIMIENTO DE OBRA CIVIL, T&C-SOM-MNP-052-V.00 — LIMPIEZA
FRANJA DE SERVIDUMBRE, T&C-SOM-MNP-053-V.00 — MONTAJE Y
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS y T&C-SOM-MNP-054-V.00 — TENDIDO
Y DESMANTELAMIENTO DE LINEAS.ETESA responde en la nota ETE-DI-
GAP-442-2020 que el documento T&C-SOM-MNP-051-V.00
PROCEDIMIENTO DE OBRA CIVIL, se devuelve con el estatus de aprobado
con notas. Posteriormente el Contratista atiende los comentarios realizados por
ETESA en esta nota, y somete nuevamente dicho documento subsanado en la
nota NASE-GG-101-2015:061-2020 de 24 de septiembre de 2020, ETESA una
vez revisado, responde en nota ETE-DI-GAP-468-2020 de 30 de septiembre de
2020 con condicién de aprobado.

o Acceso a predios: Los dias 7, 10,24,25 y 26 de agosto de 2020, el Contratista
realizé una inspeccion en campo junto con personal de ETESA, evaluando los
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posibles caminos a utilizar por T&C para el ingreso a los sitios de todas las
estructuras que conforman la linea de transmisién para el tramo 1, 2 y 3. NASE
(T&C) entregd el dia 19 de octubre de 2020 los informes realizados de los
caminos de accesos (T&C-INF-MNP-001-V.00 y T&C-INF-MNP-002-V.00) y el
registro fotogréafico tomado durante los recorridos a los predios que conforman
la linea de transmisién. El Contratista T&C se encuentra a la espera de
comunicacion de ETESA respecto a los avances en términos de avallos,
negociacién y demas, que ha realizado con los diferentes propietarios de los
terrenos donde se ubicaran. Las estructuras del proyecto, y asi el Contratista
pueda efectuar el acercamiento inicial con los propietarios e indicarles las
posibles rutas de ingreso a los sitios.

3.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

e El Contratista NASE (T&C) el dia 16 de diciembre de 2020 present6 a ETESA
el sometimiento de la memoria de disefio de cimentaciones, planos de obra
civil, tabla de torres de obra civil y tabla de reacciones al terreno de los tramos
1, 2 y 3 del proyecto. ETESA se encuentra revisando dichos documentos
técnicos.

o El 22 de febrero de 2021, el Contratista NASE (T&C) presentd a ETESA con
nota NASE-GG-101-2015:003-2021 a las subsanaciones correspondientes a la
memoria de célculo de los postes metalicos para su revision y aprobacion.

e Aln se esta a la espera que NASE presente a ETESA las evidencias de las
emisiones de las 6rdenes de compra que corresponden a los suministros de
los equipos y materiales del proyecto.

e Se espera la resolucion aprobatoria de Mi Ambiente sobre el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto, presentado por ETESA el dia 7 de diciembre
de 2020 con las ampliaciones solicitadas.

e La Adenda No.2 al Acuerdo Suplementario de Ejecucién de Fianza de
Cumplimiento del Contrato No. GG-101-2020 por variacion en la lista de precios
debido al aumento de costos con respecto a la lista de precios original, por el
suministro de materiales y trabajos adicionales no contemplados en el Contrato
Original, ademas por prérroga de los tiempos de ejecucion y de vigencia del
Acuerdo Suplementario. Esta adenda se encuentra en tramite desde el dia 18
de septiembre de 2020 en la Contraloria General de la Republica. La Adenda
No.2 fue recibida el 23 de febrero de 2021 por ETESA para su subsanacion.

e Desde el mes de abril 2021, no hubo mas avance en este proyecto. ETESA se encuentra
realizando procedimientos legales contra el Subrogado Fiador Nacional de Seguros de
Panama y Centroamérica, S.A.

3.5.5 Observaciones
*= No se presenta observaciones durante este periodo.

3.5.6 Registro Fotogréfico

e Para este periodo no se tiene programacion no se tiene registro fotografico de
ya que las actividades fueron entrega de documentacion y revision de esta.
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4. NUEVO SUBTERRANEO DE CABLES DE POTENCIA DE 34.5 kV DEL T1 DE
LA S/E LLANO SANCHEZ

4.1 0Objetivo

Suministro, montaje, obras civiles, pruebas de puesta en servicio y puesta en servicio
nuevo subterraneo de cables de potencia de 34.5 kv del t1 de la s/e llano Sanchez.

4.1.2

NO. CONTRATO

GG-100-2020

4.1.3

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

10 de mayo del 2021

4.1.4

ACTO DE LICITACION PUBLICA

4.1.5

CODIGO SINIP

9731.094

4.1.6

CODIGO ERP ETESA

C-8-S/E-2012-13-SPCP

4.1.7

JEFE DE PROYECTO

Maria Molinares

4.1.8

VALOR ORIGINAL

B/. 446.044.40

4.1.9

ANTICIPO (10%)

4.1.10

VIGENCIA DEL CONTRATO

450 dias calendario

4.1.11

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

05 de julio del 2021

4.1.12

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

31 de marzo del 2022

4.1.13

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

COBRA INSTALACIONES, S.A

4.1.14

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS

4.1.15

MONTO TOTAL ADENDADO

4.1.16

TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

4.1.17

TOTAL DEL CONTRATO

B/. 446.044.40

4.1.18

NUEVA FECHA DE TERMINACION

4.1.19

FORMA DE PAGO

75 dias calendario

4.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 446.044.40
4.3 Fianzas y Pdlizas
4.3.1 Fianzasy Pdlizas
FIANZAS
Tipo Entidad Ndmero Monto (B/.) Fe_ch,a Renovacion Fe_cha
Emisién Vencimiento
- MAPFRE PANAMA, | N°FIAN-
Cumplimiento SA 15300000030821 B/. 233,022.20 21-oct-2020
MAPFRE PANAMA, | N°FIAN-
De Pago SA 15300000030822 B/. 116,511.10 21-o0ct-2020 07-AGO-20
Responsabilidad Civil Profesional Todo Riesgo Responsabilidad Civil General
N°. Péliza Vigenci Limite de No Vigenci Limite de Resp. | N° Pdliza | Vigencia Limite de
a Resp. Péliza a Resp.

Direccion de Ingenieria
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4.4 Cuentas y Adendas

4.4.1 Cuentas del Proyecto

Gestion de cuentas

N° de Cuenta Monto Facturado Fecha ent. en Ventanilla N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus
Cuenta No.1 B/.12,909.99 10-dic-2021 111405 - DEVENGADO
Resumen del Estado Presupuestario
Valor del contrato: B/. 446,044.40 B/ 0.00
Valor por Adicionales (Adendas): B/. 0.00 T
Cuentas Pagadas: -
Cuentas por Pagar: -
Saldo del contrato: B/. 446,044.40
4.4.2 Adendas
Monto Original / | Fecha Orden Fecha L de Jgstificacic’m Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
----------- ; Culminacién Técnica . - de
Anterior de Proceder . Contraloria Adenda Adicional . .
Anterior (GAP) Culminacion

Direccion de Ingenieria
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4.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

- PRUEBASY
ACTIVIDAD DISENO SUMINITRO OBRA CIVIL MONTAJE COMISIONADO TOTAL
Real Prog. Real Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. Real Prog. | Real | Prog.
Yevano | 3% |95.6% | 179% | 0% | ow | % [ ow | 5o | 0w | ow | 26% | 81%
Pooie s | 36% | 95.6% | 17% 73/(;8 0% 7;(')5 0% 3;:29 0% | 0% |26% | 81%
4.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Once por ciento (26%).
4.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Cero por ciento (0%).
4.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Este Contrato se encuentra en la fase de ingenieria, en donde el Contratista se
encuentra presentando la documentacién técnica y sometimientos de equipos,
requeridos por el Pliego de Cargos.

ETESA respondié los sometimientos mediante correspondencia formal la
siguiente documentacion técnica:
1. Informe Técnico de resultados del Levantamiento Topografico.
2. Informe Técnico de resultados del Estudio de GeoRadar.
3. Informe Técnico de resultados del Estudio de Suelo.
4. Informe Técnico de resultados del Levantamiento Tomografia Eléctrica.

Se entrego en la subestacién Llano Sanchez el dia 21 de enero del 2022, las
tres (3) cajas con el suministro correspondiente a las cuchillas seccionadores

4,5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo

Se espera continuar con el intercambio de la documentacion técnica
correspondiente a las actividades objetos del Contrato.

Se espera la programacion de la Inspeccion Técnica de para la cuenta No.1, de
los estudios preliminares con el fiscalizador de Contraloria.

Se planifica una Adenda No.l1 de redistribucién de partidas e inclusion de
vigencia presupuestaria 2022.

4.6 Observaciones

No se presenta observaciones durante este periodo.

4.7 Registro Fotografico

Direccion de Ingenieria
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Foto # 1, Entrega del suministro de las Chuchillas
Seccionadoras en la Subestaciéon Llano Sanchez.

Foto # 2, Vista de las cajas con el suministro de las
Chuchillas Seccionadoras en la Subestaciéon Llano
Sanchez.

Foto # 3, Vista de las cajas con el suministro de las
Chuchillas Seccionadoras en la Subestacién Llano
Sanchez.

Foto # 4, Vista de las cajas con el suministro de las
Chuchillas Seccionadoras en la Subestacién Llano
Sanchez.
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5. Suministro, Montaje, Obras Civiles Y Puesta En Operacién Para La
Construccion De La Nueva Linea Subterranea Panama — Caceres, 115kv Y
Ampliacion De Las Subestaciones Asociadas

5.1 Objetivo
5.1.2 NO.CONTRATO GG-008-2021
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 10 de mayo del 2021
514 ACTO DE LICITACION PUBLICA -
5.1.5 | CODIGO SINIP 9454.033
5.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-1-2016-01
5.1.7 | JEFEDE PROYECTO Ariadne Pinz6n
5.1.8 VALOR ORIGINAL B/. B/. 4,591,850.41
5.1.9 ANTICIPO (10%) -
5.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 570 dias calendario
51.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de agosto del 2021
5.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 23 de marzo del 2023
5.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA |[ELECNOR PANAMA
5.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS -
5.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
5.1.16 | TIEMPO DE EJ ECUCION ADENDADO -
5.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,591,850.41
51.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION -
5.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias Calendario

5.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.393.03.20.562 2021 B/. 4,591,850.41
5.3 Fianzas y Pdlizas
5.3.1 Fianzasy Pdlizas
FIANZAS
Tipo Entidad Ndmero Monto (B/.) EFe_ch,a Renovacion Fe_cha
mision Vencimiento
MAPFRE PANAMA, | N° - - -
Cumplimiento | & a N 031152 B/ 2,205,025.21 | /7Y 23-mar-2023
MAPFRE PANAMA, | N° - -nov-
DePago  |ga | eon0031133 B/ 1,147,962.61 | “o7°) 23-mar-2023
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POLIZAS
Resp. Civil Resp. Civil Profesional
N°. Péliza | Vigencia Limite de Resp. Péliza Vigencia Limite de Resp.
30 de

30 de agosto agosto de

07Be5824 | 920218l 24 15, g 56 09g,gp | 078658 | 2021 al 24 B/.5,000,000.00

de septiembre 19 de
de 2024 septiembr
e de 2024
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5.4 Cuentas y Adendas

5.4.1 Cuentas del Proyecto

Gestion de cuentas

Valor por Adicionales (Adendas):

B/. 0.00

N° de Cuenta Monto Facturado Fecha ent. en Ventanilla N° Recibo Fecha Lim. de Pago Estatus
Resumen del Estado Presupuestario
Valor del contrato: B/. 4,591 A1
/. 4,591,850 B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

Cuentas por Pagar:

Saldo del contrato:

B/. 4,591,850.41

4.4.3 Adendas

Monto Original / | Fecha Orden Fecha L. de thstlflcacmn Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
----------- ; Culminacion Técnica . L de
Anterior de Proceder . Contraloria Adenda Adicional . -
Anterior (GAP) Culminacion
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5.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

N PRUEBASY
ACTIVIDAD DISENO SUMINITRO OBRA CIVIL MONTAJE COMISIONADO TOTAL
Real Prog. Real Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. Real Prog. | Real | Prog.
S/E Céceres 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PooNEes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Once por ciento (0%).
5.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Cero por ciento (0%).
5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
1. Entre los aspectos mas relevantes de este periodo, se encuentran el inicio de
los estudios preliminares de la parte de la linea de transmisién y de las
subestaciones. Entre ellos, destacan el levantamiento topografico, los estudios
de georradar, radiodeteccion y tomografia eléctrica para la linea de transmision
y los estudios de suelos para las subestaciones.
2. Principales reuniones realizadas
¢ Reunion: Seguimiento al Plan de trabajo, cronogramas, recursos. Fecha: 3
de diciembre de 2021
e Reunion: Seguimiento al Plan de trabajo, cronogramas, recursos Fecha: 10
de diciembre de 2021
¢ Reunion: Seguimiento al Plan de trabajo, cronogramas, recursos (VIRTUAL)
Fecha: 17 de diciembre de 2021
e Reunion: Presentacion del Proyecto al Personal de la DOM. Participantes:
GAP, DOM, EIl Contratista Fecha: 21 de diciembre de 2021
¢ Reunion: Seguimiento al Plan de trabajo, cronogramas, recursos (VIRTUAL)
Participantes: GAP, El Contratista Fecha: 23 de diciembre de 2021
3. El Contrato se encuentra en fase de estudio de todos los permisos, licencias y
certificaciones necesarias para el proyecto.
Se han enviado las siguientes notificaciones a empresas en la cuales la linea
subterranea tenga interferencias.
4. Avances en Campo: En relacion con las actividades de campo, se han iniciado
las siguientes actividades:
e Enfecha 2 de diciembre de 2021, se realiz6 una visita al Sitio de Obra con
personal de las siguientes entidades:
v" OTEPI PANAMA (como subcontratista aprobado por ETESA)
Elaborado por: Avances Proyectos en
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v DYNAMIC COJNSTRUCTIONS INC (como subcontratista aprobado por
ETESA)

TECNILAB (como subcontratista aprobado por ETESA)

ELECNOR S.A. (como contratista)

ETESA (como la propiedad).

ANENEN

En dicha visita se definieron los limites del corredor del proyecto en campo,
realizando al mismo tiempo un levantamiento preliminar del corredor.

Letrero Ambiental: El dia 9 de diciembre se realiz6 |la colocacion del letrero
ambiental, como requisito para la activacion de la resolucion del EslA.

Estudios de Suelos: la semana del 29 noviembre al 3 de diciembre se lograron
identificar unas coordenadas preliminares para los estudios de suelos de la linea de
transmision. Dichas coordenadas seran verificadas con los estudios georradar y
radiodeteccion.

Levantamiento topografico: por la parte de la linea de transmision, se han iniciado los
trabajos de Levantamiento Topografico. La semana del 6 al 11 de diciembre se
realizaron los trabajos de campo con el personal de DYNAMIC CONSTRUCTIONS INC
y la semana del 13 al 18 de diciembre se realizaron los trabajos de gabinete para la
elaboracion de planos topogréficos.

5.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

e Levantamiento de los equipos y verificacién de la documentacion As-Built con lo
actual.

¢ Levantamiento topografico en el tramo de la linea y subestaciones.

e Estudios de suelos en el tramo de la linea y subestaciones.

Estudios de Georradar, Deteccibn de Cable de Potencia y Control

(Radiodeteccion) Tomografia Eléctrica en el tramo de la linea.

Definicion del trazado definitivo de la linea

Orden de compra de los ductos PEAD de la linea

Orden de compra del cable de potencia de la linea

Orden de compra de terminales y empalmes de la linea

5.6 Observaciones

= No se presenta observaciones durante este periodo.
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5.7 Registro Fotogréfico

Letrero del Proyecto ubicado en la SE
Panaméa

e _'_,-&‘"- ‘; = S
Inicio de actividades de limpieza en las Punto donde se va a realizar el estudio de

areas donde se va a realizar los estudios | suelo en las afueras de la SE de Caceres
de suelo.
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Limpieza del camino de acceso existente, | Levantamiento topogréafico de los puntos
en la servidumbre de la LT Céceres - detectados por la Radiodeteccién y
Panama Georradar
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CAPITULO I
SUBESTACIONES
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6. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles
para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panama.

6.1 Objetivo

Suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccién y suplir
y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para el
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el

Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panama.

6.1.2 | NO.CONTRATO GG-092-2019

6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de octubre del 2019
6.1.4 | ACTODELICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-08-LV-010844
615 | CODIGOSINIP 19897.01

616 | CODIGOERPETESA C-4D-S/E-2018-01
6.1.7 | JEFEDE PROYECTO Elizabeth Prado

618 | VALORORIGINAL B/.4,438,443.30

619 ANTICIPO (20%) NO APLICA

6.1.10 | VIGENCIA DE CONTRATO 540 dias calendario
6.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 27 de abril de 2020
6.1.12 FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 18 de octubre de 2021
6.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A.

6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Uno (1)

6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,395,927.66
6.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 300 dia calendario
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 5,834,370.96
6.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 14 de agosto de 2022
6119 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario

6.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 5,313,219.66
2.78.1.2.001.05.10.562 2022 B/. 521,151.30
6.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha Empresa
Fianza de , ASSA COMPANIEA DE
cumplimiento 85B78229 05-jun-2019 | SEGUROS. S.A.
Fianza de Pago 86B51552 05-un-2019 | S22 Roe uPANIEA — DE
Péliza de Todo Riesgo ASSA COMPANIA DE
Montaje 8850564 SEGUROS, S.A.

Direccion de Ingenieria
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P.ol‘lza de Responsabilidad 07B65232 ASSA COMPANIA DE SEGUROS,
Civil S.A
Elaborado por: Avances Proyectos en
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6.4 Cuentas y Adendas

6.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de . Fechaentrega a o . e .
Cuenta Monto de la Factura Fiscal Ventanilla N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/.4,438,443.30
— B/. 5,834,370.96
Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,395,927.66
Cuentas Pagadas: B/. 0.00
Cuentas por Pagar: B/. 106,975.39
Saldo del contrato: B/.5,727,395.57
6.4.2 Adendas
Monto Original / | Fecha Orden Fecha L. de thstlflcacmn Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
----------- . Culminacién Técnica . . de
Anterior de Proceder . Contraloria Adenda Adicional . .
Anterior (GAP) Culminacién
Adenda No.1 B/.4,438,443.30 27-abr-2020 10-oct-2021 17-nov-2020 EN TRAMITE | B/. 1,395,927.66 300 14-ago-2022
TOTAL B/. 5,834,370.96 27-abr-2020 14-ago-2022 B/. 1,395,927.66 840

Nota: Se esta trabajando en la elaboracion de la Adenda No. 1 para incluir costos adicionales y extender el plazo de ejecucion.

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
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6.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
- PRUEBAS Y
ACTIVIDAD DISENO OBRA CIVIL MONTAJE COMISIONADO TOTAL
Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
SUBESTACION 70% 90% 40% 50% 0% 30% 47% 57% 70% 90%
TOTAL DEL PROYECTO | 70% 90% 40% 50% 0% 30% 47% 57% 70% 90%

6.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Treinta y dos por ciento (70%).

6.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Cero por ciento (0%).

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
e Llegada a sitio y colocacién del nuevo T3 en su losa temporal.

e Desmontaje y desconexién de cableado de transformadores de corriente del interruptor existente 23B42.
e Construccion de fundacion para el nuevo interruptor 23B42.

Direccién de Ingenieria Elaborado por: Avances Proyectos en
9 Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion diciembre 2021
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6.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

Recibir aprobacion y/o comentarios de la ingenieria de protecciones y control
sometida en periodos anteriores.
¢ Llegada a sitio del nhuevo interruptor 23B42.

6.6 Observaciones

La Adenda No.1 al contrato en asunto fue refrendada el dia 19 de mayo de 2021.

6.7 Registro Fotografico

¢ No presenta Registro fotografico en este periodo.

Direccidn de Ingenieria Elaborado por:

Avances Proyectos en
Gerencia de Administracién de Proyectos
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7. Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles
para el Reemplazo del Autotransformador T1 en la S/E Chorrera.

7.1 Objetivo
Suministrar todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccién y suplir
y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario para el
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el
Reemplazo del Autotransformador T1 en la S/E Chorrera.

Direccion de Ingenieria

7.1.1 NO. CONTRATO GG-089-2019
7.1.2 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11de octubre del 2019
7.1.3 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-15-LV-01560
7.1.4 | CODIGO SINIP 9731.054
7.1.5 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2017-02
7.1.6 | JEFEDE PROYECTO Juan Carlos Ovalle
717 | VALORORIGINAL B/.5,132,090.05
7.1.8 | ANTICIPO (20%) NO APLICA
7.1.9. | VIGENCIA DE CONTRATO 450 dias calendario
7.1.10 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 28 de enero del 2020
7.1.11 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 22 de abril del 2021
7.1.12 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CELMEC, S.A.
7.1.13 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2)
7.1.14 | MONTO TOTAL ADENDADO -
7.1.15 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 120 dias calendario
7.1.16 | TOTAL DEL CONTRATO -
7.1.17 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 20 de agosto de 2021
7.1.18 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario
7.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 513,409.00
2.78.1.2.228.05.10.562 2020 B/. 3,080.454.03
2.78.1.2.001.05.10.562 2021 B/. 1,540.227.02
7.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de 19-ago- ASSA COMPANIA DE
Cumplimiento 85B78330 2021 SEGURGQCS, S.A.
. ASSA COMPANIA DE
Fianza de Pago 86B51556 19-0ct-2021 | SEGUROS, S.A.
Pdliza de T
. e 19-agosto- ASSA COMPANIA DE
Responsabilidad Civil | 07B64135 2021 SEGUROS, S.A.
General
Pdliza de Todo Riesgo T
. 19-ago- ASSA COMPANIA DE
dg . Montaje y Obras | 08B50531 2021 SEGUROS, S.A.
Civiles
Poliza de T
. C 04-ene- ASSA COMPANIA DE
Respopsabllldad Civil 07B64136 2020 SEGUROS, S.A.
Profesional

Elaborado por:
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7.4 Cuentas y Adendas

7.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de . Fecha entrega a N° . .
Cuenta Monto de la Factura Fiscal Ventanilla Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta No.1 B/. 3,263,622.09 30-mar-2021 106085 13-jun-2021 PAGADO
Cuenta No.2 B/. 551,029.10 30-ago-2021 108193 17-nov-2021 En TRAMITE
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 5,134,090.05
- B/. 5,134,090.05
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 /
Cuentas Pagadas: B/. 3,263,622.09
Cuentas por Pagar: B/. 551.023.10
Saldo del contrato: B/. 1,316,438.86
7.4.2 Adendas
Nota:
___________ Monto Original / | Fecha Orden Ei(lzrg?nacién de | justificacion Refrendo Monto  total de | Tiempo Fecha Nueva
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional de Culminacion
19-MAR-
Adenda No.1 B/. 5,134,090.05 28-ene-2020 | 22-abr-2021 2021 - 120 20-ago-2021
Adenda No.2 B/. 5,134,090.05 19-ago-2021 - 98 25-nov-2021
TOTAL B/. 5,134,090.05 28-ene-2020 218
Elaborado por: Avances Proyectos en
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7.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE ABRIL DE 2021

SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
SUBESTACION CHORRERA 90% 90% 100% 100% 85% 85% 92% 92%
TOTAL DEL PROYECTO 90% 90% 100% 100% 85% 85% 92% 92%

Direccion de Ingenieria
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7.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Noventa y dos por ciento (92%).

7.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Cero por ciento (64%).

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Se comisiono el TPC

Se comisiono el MS3000

Se iniciaron las libranzas para energizacion
Se monto las cuchillas de 34.5kV

Se instalo el IT 3M42

Se inicio el reemplazo de las protecciones
Se instalo la proteccion de barra de 34.5kV
Se inicio el desmontaje del T1 de Chorrera
Se saco el aceite del T1 de chorrera

mSQ@ e o0T

7.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo

a. Pruebas del TPC
b. Libranzas de integracién y energizacion del T1

7.6 Observaciones

= No presenta observaciones durante este periodo.

7.7 Registro Fotografico
‘Vl‘ e e

Foto # 1, | Foto # 2,

Elaborado por: Avances Proyectos en
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Foto # 3 Foto # 4
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8. Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores
Estaticos de Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones
Panama Il y Llano Sanchez de 230kV.

8.1 Objetivo

El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, todo
el equipo y herramientas de construccion y suplir y ejecutar toda la mano de obra, y,
en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio y obras civiles
de compensadores estéticos de potencia reactiva (STATCOM) en las subestaciones

Panama Il y Llano Sanchez de 230 kV objeto de este contrato.

8.1.2 | NO.CONTRATO GG-114-2018

8.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019

8.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645
8.1.5 | CODIGO SINIP 9731.068 9731.080
8.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 | C-8-S/E-2012-06-C
8.1.7 | JEFE DE PROYECTO Hernan Escobar

8.1.8 | VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00

8.1.9 | ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00

8.1.10 | VIGENCIA DE CONTRATO 630 dias calendario

8.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019
8.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 31 de mayo del 2021

8.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | HYOSUNG CORPORATION
8.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS |Dos (2)

8.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

8.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

8.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -

8.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 31 de diciembre 2021
8.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

8.2 Partidas Presupuestarias

Direccion de Ingenieria

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/.1,707,797.83
2.78.1.2.393.05.10.562 2020 B/.8,119,082.17
8.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza NUumero Fecha |Empresa
CIA  INTERNACIONAL  DE
Fianza de Cumplimiento | 070-001-000018497-000000 |31-MAY-2021 1 <p o 55 "5 A
Fianza de Pago CIA  INTERNACIONAL DE
Anticipado g 070-001-000018499-000000  [31-MAY-2021 |op 5 ) pos 5 A
CIA INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 070-001-000018498-000000  31-MAY-2021  |SEGUROS, S.A.
Poliza de .
. . CIA  INTERNACIONAL  DE
Responsabilidad CVil 540.001-000000088-000000  [SXMAY202L \sEGUROS, S A.
General
Poliza de Todo Riesgo de ) . CIA  INTERNACIONAL DE
Montaje y Obras Civiles | 046-001-000001710-000000 31-MAY-2021  \skGUROS, S.A.

Elaborado por:
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8.4 Cuentas y Adendas
8.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \ljzﬁl::ni”:ntrega alne Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-19 94344 27-may-19 PAGADA
Cuenta No.1 B/. 436,336.33 16-oct-19 98292 30-dic-19 PAGADA
Cuenta No.2 B/. 697,206.74 12-mar-20 98922 30-abr-20 PAGADA
Cuenta No.3 B/. 574,254.76 16-mar-20 98924 30-abr-20 PAGADA
Cuenta No.4 B/. 1,141,918.76 28-jul-20 102163 11-oct-20 PAGADA
Cuenta No.5 B/. 680,890.37 13-nov-20 104153 27-ene-21 PAGADA
Cuenta No.6 B/. 830,456.61 13-nov-20 104155 27-ene-21 PAGADA
Cuenta No.7 B/.402,142.50 06-ene-21 104454 21-mar-21 PAGADA
Cuenta No.8 B/.894,206.94 12-ene-21 104456 30-abr-21 PAGADA
Cuenta No. 9 B/.623,052.79 12-feb-21 104458 30-abr-21 PAGADA
Cuenta No. 10 B/. 179.627.18 31-mar-21 104460 13-jun-21 PAGADA
Cuentan°11 B/.897,599.14 14/SEP/21 109136 27/NOV/21 PENDIENTE
Cuenta N°12 B/.465,932.52 27/0CT/21 109963 10/ENE/21 PENDIENTE
Cuenta n°13 B/.552,458.64 9/DIC/21 111290 22/FEB/21 PENDIENTE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 12,283,600.00

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

B/. 12,283,600.00

Cuentas Pagadas:

B/.8,916,812.98

Cuentas por Pagar:

B/. 1,915,990.30 + B/. 754,683.76 (Retenido)

Saldo del contrato:

B/. 1,450,796.72

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
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8.4.2 Adendas

___________ Monto Original /| Fecha Orden (F:fltljrz?nacién de Justificacién Refrendo Monto total de | Tiempo ngha Nueva
Anterior de Proceder - Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional . .
Anterior Culminacién
Adena No.1 B/. 12,283,600.00 11-feb-2019 31-may-2021 19-may-2020 27-oct-2020 31-may-2021
Adena No.2 214 31-dic-2021
TOTAL B/. 12,283,600.00 11-feb-2019 31-may-2021 31-dic-2021
Elaborado por: Avances Proyectos en
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8.5Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
PRUEBAS Y

D|SENO (20%) 085A CiviL MONTAJE (30%) COMISIONADO TOTAL
ACTIVIDAD (40%) (109%)

Real Prog. | Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
;Enchez Llano | 45006 | 100% | 100% | 100% | 99.5% | 100% | 94% | 100% | 99% | 100%
S/E Panama Il 99.8% | 100% | 99% | 100% | 90% | 100% | 60.5% | 97% | 87.32% 09/(?'25
;gy\\(LECTo DEL | 99.99% | 100% | 99.5% | 100% | 94.7% | 100% ;07.25 98% | 93% | 99%

Nota: Los porcentajes de avance programado fueron actualizados conforme a una nueva
revision del cronograma de ejecucién que contempla la legislacion y decretos del MINSA
conforme a la pandemia del COVID-19.

8.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Noventa y tres por ciento (93%).

8.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Ochenta y tres por ciento (83%).

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Subestacion Llano Sanchez:

o Reparaciones y correcciones de obras civiles en general.

e Subsanaciones a lo encontrado en las Pruebas SAT de Control.

e Conexidn de switch para comunicacion con HMI existente.

e Pruebas de sefiales y revisién de enclavamientos en el HMI STATCOM.

e Pruebas de sefiales y revision de enclavamientos en el HMI Existente de la
subestacion.

e Validacion de Base de datos de Nave 9 con CND.

¢ Validacién de comunicacién entre HMI STATCOM y CND.

e Verificacion de pendientes del sistema de aire acondicionado.

e Inspeccion del Cuerpo de Bomberos a la Casa Control del proyecto.

Conexién de transformador de servicios auxiliares hacia linea de Naturgy de 34,5
kV.

Subestacién Panama ll:

e Trabajos de Obra Civil en SE Panama Il:

» Se continud la toma de medidas, fabricacion y adecuaciones de las tapas especiales
dentro de la Casa Control.

» Se finalizé la fabricacion de las tapas especiales de las canaletas de patio.

= Se finalizaron los retoques en el cielo raso del cuarto de control.

= Se realiz6 el resane y segunda mano de pintura de paredes internas en: cuarto de
Cooling 1, Cooling 2, Valve Hall 1y Valve Hall 2.

» Se culminé con la soldadura y pintura de las bases de los LBS1y LBS2.

= Se trabajo6 en los retoques de pintura en el muro de la cerca y las fundaciones de patio.

Se continuaron los trabajos de la calle: Se finaliz6 la construccién de las cunetas y cordon

cunetas. Se inici6 con la pintura de los cordones en las calles nuevas y existentes

internas de la subestacion. Se finalizé la colocacion y compactacion de sub-base en las

Elaborado por: Avances Proyectos en
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calles internas y se realizaron las pruebas de compactacion. Se realiz6 la colocacién y
compactacion de capa base en las calles internas y se realizaron las pruebas de
compactacion pertinentes. Se realizé la colocacion del material de imprimacién en las
calles internas del proyecto. Se inici6 la colocacion de la liga RC en las calles internas
de proyecto. Se realizaron los levantamientos topograficos de verificacion de las cunetas
y los niveles de calle.

e Trabajos Eléctricos en SE Panama ll:

e Se finalizaron las pruebas de los interruptores en el patio de 230 kV y 22.2 kV:
aislamiento, apertura y cierre, resistencia de contacto.

e Se realizaron las pruebas en las seccionadoras del patio 230 kV y 22.2 kV: aislamiento,

contacto y revisién de apertura y cierra.

Se finaliz6 el llenado de gas SF6 en los interruptores de 230 kV.

Se realizaron las pruebas de gas SF6 a los interruptores de 230 kV y 22.2 kV.

Se realiz6 la revision de conexionado de Tableros de Control CT 230 kV.

Se realiz6 la revision del conexionado del MK-02 y MK-01.

Se realiz6 la revisién Marquillas en Tableros de Patio 22.2 kV y 230kV.

Se llevé a cabo la colocacion de letreros en las estructuras de los equipos del Patio de

22.2 kV y las del patio de 230 kV.

Se realiz6 el torque de las estructuras de porticos.

Se inicid la instalacion de lamparas que de iluminacién exterior.

Se realizo el cableado y el conexionado de control de fibra éptica hacia los sub-mddulos.

Inicio de prueba de BPS en los sub-mddulos.

Instalacion de los diferentes softwares para los sub-mdédulos del STATCOM en el Valve

hall 1 y Valve hall 2, para las pruebas.

Pruebas internas de alto voltaje y bajo voltaje en sub-mddulos de los Valve Hall

e Se realizaron las pruebas PRE-SAT para los sub-mdédulos del STATCOM Valve hall 1y

Valve hall 2: OVUV Test, Carga pasiva, Prueba de cambio del controlador automatico,

Prueba de comunicacién de falla entre el controlador de fase y los sub-médulos, Prueba

de perdida de redundancia de los sub-médulos,

Colocacion de Sellador en los marcos de los Wallbushing.

Instalacién y conexionado de fibra Gptica entre los paneles de Proteccion, Control y

Network y estacion de monitoreo de HMI.

Cableado y preparacion de Cable Ethernet 6 UTP con Terminales RJ45.

Instalacion de estaciones de trabajo OWS y EWS en Cuarto Control.

Supervisién de etiquetado en los Cuartos de Cooling.

Preparacion para las pruebas de PRE-SAT del Cooling con los supervisores de fébrica.

Realizacion de pruebas PRE-SAT de Cooling:

Inspeccion general, aislamiento y pruebas de presion en el Cooling #1 y Cooling #2.

Pruebas de control, proteccion y comunicacion en el Cooling #1 y Cooling #2.

Prueba de 72 horas contintas para el Cooling #1 y #2.

Lectura de voltaje y densidad de las celdas en Cuarto de Baterias.

Finalizaron pruebas de capacidad en el cuarto de baterias.

Trabajos del sistema de Aire Acondicionado

Revision de los ductos del sistema.

Configuracion del sistema de control.

Pruebas del sistema de alarmas.

Trabajos del sistema de Alarma contra Incendio

Se realizé la interconexion al sistema de aire acondicionado y puesta en marcha del

sistema.

8.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

Subestaciéon Llano Sanchez:

Elaborado por: Avances Proyectos en
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¢ El contratista planea continuar con los trabajos de: verificacion de base de datos de
HMI STATCOM, conexion de barra C de 230kV de nave 9 con las existentes,
conexion y pruebas a proteccion diferencial de barra C de 230kV, conexion y
pruebas a esquema de BF existente de interruptor 23C92, energizacion de
transformador T4 y patio de 22,2kV.

e Ademas, se debe continuar la revision de los costos adicionales asociados a la
construccion del vigaducto, para la conexién entre las canaletas del proyecto
STATCOM y las canaletas existentes de ETESA, y a la conexién eléctrica hacia el
poste de naturgy.

Subestacién Panama ll:

El contratista seguira presentando planos y datos técnicos para su revision; al igual que
las correcciones a los documentos que ETESA ha devuelto con los estados de
“REVISAR Y SOMETER” O “REVISADO CON NOTAS, SOMETER NUEVAMENTE”.

Actividades programadas para el préximo periodo en la SE Panama Il.

e Finalizar cableado desde la casa control del STATCOM hasta los bancos de
capacitores existentes de la subestacion.

e Finalizar pintura de piso Epdxico y acabado de Casa Control.

e Pruebas PRESAT de protecciones.

8.6 Observaciones

Subestacion Llano Sanchez:

¢ Los trabajos de obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018
se han visto retrasados por los efectos de la pandemia COVID-19.

e ETESA continla realizando la tramitacién del permiso de los bomberos para la
conexion eléctrica con NATURGY.

Subestacién Panama ll:

e Seretomaron los tramites relacionados al permiso de construccion para la ejecucién
del proyecto dentro de las subestaciones Panama Il y Llano Sanchez.

e En ambas subestaciones se estan aplicando las medidas necesarias de proteccién
e higiene para la prevencion de propagacion del COVID-19.

8.7 Registro Fotografico
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Pruebas a los IGBT de cada sub-md&dulo del STATCOM. | Monitoreo de las pruebas de comisionamiento del sistema de

Efectuada por personal de fabrica de Corea enfriamiento.

Inicio de pruebas de los wallbushings de DC y AC de los Proceso de impriaci de capa asfaltica de calles internas de
Valve Hall. la plataforma del STATCOM.
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Verificacion de base de datos en HMI STATCOM

3 4
Pendientes aire acondicionado

Direccion de Ingenieria

Elaborado por:
Gerencia de Administracion de Proyectos Ejecucion diciembre 2021

Avances Proyectos en




GTE/M

Empresa do Transmision Eléctrica, S.A.

Péagina 54 de 100

Foto # 8 . Pruebas de sefnales en HM|I STATCOM
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9. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola

9.1 Objetivo
La instalaciobn de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos
establecido por la reglamentacién en condiciones de demanda minima del sistema.

9.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017

9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018

9.14 RESOLUCION DE CONSEJO DE GABINETE Resolucion No.121 - 03/10/2017
9.15 CODIGO SINIP 9731.067 9731.072
9.1.6 CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A | C-8-S/E-2015-14A
9.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo

9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62

9.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63

9.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario

9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018

9.1.12 FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 06 de agosto del 2019

9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A.

9.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2)

9.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

9.1.16 TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 881 dias calendario

9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO -

9.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 03 de enero del 2022

9.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario

9.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.02.94.562

2.78.1.2.391.02.95.562 2017 B/. 902,682.63
2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/. 3,141,679.34
2.78.1.2.223.05.10.562 2021 B/. 785,400.65

9.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza NUmero Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento | FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Fianza de  Pago | -\ AN.15300000023078 | 07-nov-2017 | MAPFRE PANAMA, S.A.
Anticipado

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMA, S.A.
Poliza de ]
Responsabilidad  Civil | 20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMA, S.A.
General

Poliza de Todo Riesgo )

de Montaje y Obras | TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMA, S.A.
Civiles
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha entrega a Ventanilla g;cibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones

Anticipo B/.902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 PAGADA -

Cuenta No.1 B/.280,208.57 17-mar-20 - - PAGADA -

Cuenta No.2 |[B/.236,284.47 17-mar-20 100773 16-abr-20 PAGADA -

Cuenta No.3 |B/.492,887.59 08-may-20 101338 06-ago-20 PAGADA -

Cuenta No.4 [B/.72,041.75 30-jun-20 101875 30-jul-20 PAGADA -

Cuenta No.5 [B/.691,223.92 27-nov-20 104531 24-feb-21 PAGADA -

Cuenta No.6  |B/. 581,022.73 28-abr-21 27-jul-21 PAGADA

Cuenta No.7 [B/.61,896.61 21/07/2021 107969 20/08/2021 PAGADA

Cuenta No.8 |B/.374,047.61 24/08/2021 108742 22/11/2021 EN TRAMITE Pendiente refrendo de

GESTION DE CUENTAS

: B/. 4,829,762.62

Valor del cgn_trato. B/.4.829.762.62

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00

Cuentas Pagadas: B/. 3,119,861.72

Cuentas por Pagar: B/. 374,047.61

Saldo del contrato: B/. 1,335,853.29

9.4.2 Adendas
Nota:
Monto Original /| Fecha Orden geT:ﬁn i6n de Justificacion Refrendo Monto total de Tiempo Adicional Fecha Nueva de

"""""" Anterior de Proceder Azterlioarlcm Técnica (GAP) Contraloria Adenda lempo Adicional | ¢, iminacién
Adenda No.1 | B/. 4,829,762.62 13-abr-2018 | 06-ago-2019 02-dic-2019 26-dic-2020 321 22-jun-2020
Adenda No.2 | B/-4829.762.62 1 15 112018 | 22-jun-2020 ;g-zrgar- 560 03-ene-2022
TOTAL B/ 4.829,762.62 | 1%-abr- 03-ene-2022 1361
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9.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
ACTIVIDAD Real Prog.
SE Guasquitas 82.5% 93%
SE Changuinola 80% 86%
TOTAL DEL PROYECTO 81% 89%

9.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Ochenta y un por ciento (81%).

9.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Sesenta y cuatro por ciento (64%).

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Subestacion Guasquitas:

e Se recibio una actualizacion de la ingeniera para la adaptacion requerida para
el montaje del nuevo interruptor 23M52 sobre la fundacién del interruptor
existente. Mediante correo electrénico fueron remitidas observaciones para la

nueva revisiéon de dicha adaptacion.

Subestacion Changuinola:

Montaje de estructuras metdlicas.
Montaje de equipos electromecanicos.

9.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

Subestacion Guasquitas:

Trabajos de Obra Civil y montaje de estructuras para el soporte de equipos.

Se iniciaron las actividades de tendido de cables para el conexionado de equipos.

e Concretar la aprobacién de la adaptacion requerida para instalar del nuevo

interruptor de reemplazo del 23M52 existente.

Subestacion Changuinola:

e FEtapa final de las Obras Civiles y montaje de estructuras para el soporte de

equipos.
¢ Montaje de equipos electromecénicos.

Instalacién de bastidores para instalar cables en las canaletas

9.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones para este periodo.

9.5.6 Registro Fotografico
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10. Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sanchez, SE San
Bartolo y SE Veladero.

10.1 Objetivo
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construccién
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario
para este Contrato.

10.1.2 | NO. CONTRATO GG-131-2017

10.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018

10.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064
10.1.5 | CODIGO SINIP g;giggj 9731.083

C-8-S/E-2015-11 C-8-S/E-2015-13

10.1.6 | CODIGO ERP ETESA B o012

10.1.7 | JEFE DE PROYECTO Juan Ovalle

10.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06
10.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29
10.1.10| VIGENCIA DEL CONTRATO 480 dias calendario
10.1.11| FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018
10.1.12| FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 25 de agosto del 2019

10.1.13| NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A.

10.1.14| CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Tres (3)

10.1.15| MONTO TOTAL ADENDADO B/. 172,718.19

10.1.16| TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 495 dias calendario
10.1.17| TOTAL DEL CONTRATO B/. 12,450,697.25

10.1.18| NUEVA FECHA DE TERMINACION 31 de diciembre del 2020
10.1.19| FORMA DE PAGO 75 dias calendario

10.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.96.562

2.78.1.2.391.02.97.562 2017 B/. 2,294,754.29
2.78.1.2.391.02.98.562

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 8,101,102.38
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 2,054,840.58
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 2,054,840.58

10.3 Fianzasy Pdlizas

Fianza Numero |Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento 85B73385 | 02-nov-17 éiSA COMPANIA DE SEGUROS,

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 | 02-nov-17 éSASA COMPANIA DE SEGUROS,

Fianza de Pago 86B51447 | 02-nov-17 éiSA COMPANIA DE SEGUROS,
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha entrega a Ventanilla g;cibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA
Cuenta n°1 B/. 90,986.04 11-abr-19 - - PAGADA
Cuenta n°2 B/. 1,643,882.98 30-jun-19 - - PAGADA
Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - PAGADA
Cuenta n°4 B/. 2,280,614.63 27-nov-19 99600 10-feb-20 PAGADA
Cuenta n°5 B/. 2,683,374.31 27-nov-19 99602 10-feb-20 PAGADA
Cuenta n°6 B/. 328,562.20 27-nov-19 99561 10-feb-20 PAGADA
Cuenta n°7 B/. 910,158.53 16-mar-20 100748  [30-may-20 PAGADA
Cuenta n°8 B/. 906,629.82 6/mayo/21 106758  [20/julio/20 PAGADA
Cuenta n°9 B/. 183,350.98 17/junio/21 107409 [31/ago/21 PAGADA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 12,277,979.06
B/. 12,450,697.25
Montos Adicionales por Adendas: B/. 172,718.19
Cuentas Pagadas: B/. 12,387,340.74
Cuentas por Pagar: B/. 0.00
Saldo del contrato: B/. 63,356.51
___________ Monto Original /| Fecha Orden Ei(lzrz?nacién de | justificacion Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Anterior Técnica (GAP) | Contraloria | Adenda Adicional | Culminacién
Adenda N°1 | B/. 12,277,979.06 02-may-2018 | 25-ago-2019 26-ago-2019 3(2)'1';0"' N/A 190 01-mar-2020
Adenda N°2 | B/. 12,277,979.06 02-may-2018 01-mar-2020 19-feb-2020 B/. 172,718.19 305 31-dic-2020
Adenda N°3 | B/. 12,450,697.25 02-may-2018 31-dic-2020 EN TRAMITE 180 29-JuN-2021
TOTAL B/. 12,450,697.25 02-may-2018 31-dic-2020 1155

10.4.2 Adendas
Nota: Se esta realizando el trdmite de la Adenda No.3, que otorgara una prorroga de 180 dias calendario por motivos del COVID-19.
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10.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 27 DE MARZO DE 2021

ACTIVIDAD SUMINISTROS | OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
SUBESTACION Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real |Prog.
LLANO SANCHEZ 100% [100% |[100% |100% |100% |100% |100% |100%
SAN BARTOLO 100% [100% [100% |100% |100% |100% |100% |100%
VELADERO 100% [100% |100% |100% |99% 100% |100% |100%
TOTAL DEL| 100% | 100% 100% | 100%
PROYECTO 100% | 100% | 100% | 100%

10.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico

Cien por ciento (100%).

10.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria

Noventa por ciento (99.5%).

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

En espera de negociacibn de intereses moratorios entre ETESA y

CELMEC para continuar con el tramite de liquidacion.

9.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo

¢ No presentan las observaciones para este periodo.

10.6 Observaciones

¢ No presentan las observaciones para este periodo.

10.7 Registro Fotografico
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11. Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los
autotransformadores de potencia de las SE Panama |, SE Llano Sanchez,
SE Progreso y SE Mata del Nance.

11.1 Objetivo

Suministro de todos los materiales y equipos electromecénicos requeridos,
proveera todo el equipo y herramientas de construccién, suplird y ejecutara toda la
mano de obra, y en general, hard todo lo necesario, para lograr la realizacion
completa de la Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en
estas Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las
buenas practicas de Ingenieria.

11.1.2 | NO. CONTRATO GG-134-2017
11.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018
11.1.4 | RESOLUCION DE CONSEJO DE GABINETE | N°122 del 03-0ct-207
. 9731.078 9731.087
11.1.5 | CODIGO SINIP 9731.079 10897 007
. C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05
11.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12
11.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
11.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92
11.1.9 | ANTICIPO (18.69%) B/. 815,395.12
11.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 360 dias calendario
11.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018
11.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 27 de febrero del 2019
11.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S.A.
11.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Dos (2)
11.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -
11.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 846 dias calendario
11.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
11.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 27 de junio del 2020
11.1.19 | FORMA DE PAGO 90 dias calendario

11.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.001.02.27.562
2.78.1.2.001.02.28.562 2017 B/. 855,467.84
2.78.1.2.001.02.89.562
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 125,230.46
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 591,869.14
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 218,668.52
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 4,597,188.53
11.3 Fianzasy Pdlizas

Fianza NUmero Fecha Empresa

. . 070-001-000017664- . CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Cumplimiento 000000 21-dic-2021 SEGUROS, S.A.

. - 070-001-000017693- . CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago Anticipado 000000 21-dic-2021 SEGUROS, S.A.

. 070-001-000017665- . CIA. INTERNACIONAL DE
Fianza de Pago 000000 21-dic-2021 SEGUROS, S.A.
Poliza de Responsabilidad | 5344600002791 21-may-2021 | MAPFRE PANAMA S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de | 5330000000119 21-dic-2021 | MAPFRE PANAMA S.A,
Montaje y Obras Civiles
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11.4 Cuentas y Adendas
11.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal SZﬁ?:nillzmrega a | N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA El anticipo del contrato es de un 18,69%.
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 297,837.11 18-sep-19 97620 17-dic-19 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 187,918.54 23-ene-20 98917 21-abr-20 PAGADA
Cuenta n°4 B/.106,113.49 12-mar-20 98919 30-abr-20 PAGADA
Cuenta n°5 B/.218,668.52 25-ene-21 104561 24-abr- 21 PAGADA
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 o
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 B/.4,576,752.92
Cuentas Pagadas: B/. 1,683.605.79
Cuentas por Pagar: B/. 107,557.45 (Retenido)
Saldo del contrato: B/.2,785,589.68
11.4.2 Adendas
Monto Original / | Fecha Orden de | Fecha de | Justificacion Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva de
"""""" Anterior Proceder Culminacion Anterior | Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 | B/. 4,576,752.92 | 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 10/09/2019 N/A 486 27/06/2020
Adenda n°2 | B/. 4,576,752.92 | 05/01/2018 27/06/2020 EN TRAMITE
TOTAL B/. 4,576,752.92 | 05/01/2018 27/06/2020 846 27/06/2020

Notas: La Adenda No. 2, se encuentra en revision dentro la Contraloria General de la Republica.
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11.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021

SUMINISTROS |OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real |Prog.
S/E Mata de Nance 90% 100% |95% 100% |77% 100% |87% |100%
S/E Progreso 92% 100% |85% 100% |50% 100% |76% |100%
S/E Panamé N/A N/A 99% 100% 97% 100% 98% 100%
S/E Llano Sanchez 95% 100% 95% 100% 82% 100% 90.7% | 100%
-IF;CR)-I(;AYLECTO DEL 92% 100% 93.5% 100% 76.5% 100% 87% 100%

Nota: una vez sea refrendada la Adenda No.2, se adaptaran estos porcentajes para
incluir el nuevo alcance del proyecto.

11.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Ochenta y siete por ciento (87%).

11.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Sesenta por ciento (60%).

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Panama |

e No hubo actividad.

Llano Sanchez

e Se culminé con el montaje del sistema de TPC.

S/E Mata de Nance

¢ Revisién de planos de protecciones y control para la conexion definitiva del
nuevo T1.

¢ Pintura de fundaciones y piscina del transformador.

S/E Progreso

e Construccion de tramos faltantes del vigaducto desde el nuevo T1 hacia el

patio de 34.5 kV de la

subestacion.
e Construccion de camaras de inspeccion del sistema de recoleccion de

aceite.

e Reparacion de la calle de la subestacion, debido a la construccion del

vigaducto de 34.5 kV y sus
camaras de inspeccion.

¢ Montaje de estructuras metalicas y cuchillas seccionadoras de 230y 115

kV.
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¢ Inicio del tendido de cableado de control desde el nuevo interruptor de 34.5
kV hacia la casa de
control de la subestacion.

11.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo

e En el préximo periodo, se espera recibir la aprobacién, por parte de la
Contraloria General de la Republica, de la Adenda No.2 al Contrato.

¢ Adicionalmente, se continuara con la revision de distintos documentos
técnicos asociados a la ingenieria de la conexién de los transformadores
en cada una de sus subestaciones.

Panama |

En el préximo periodo, se espera recibir la aprobacion, por parte de la Contraloria
General de la Republica, de la Adenda No.2 al Contrato.

Llano Sanchez

En el proximo periodo, se espera recibir la aprobacion, por parte de la Contraloria
General de la Republica, de la Adenda No.2 al Contrato.

S/E Mata de Nance

e Aprobacion de planos de protecciones y control para la conexion definitiva del nuevo
T1.

e Tendido de cableado desde el nuevo T1 hacia las ubicaciones de los nuevos equipos
de protecciones y control.

e Suministro e instalacion de nuevos equipos de protecciones y control para la conexién
del nuevo T1 en su

posicion definitiva.
S/E Progreso

e Armado, recirculacion de aceite y pruebas al nuevo T1.
e Continuar el tendido de cableado de control desde el nuevo T1 hacia la casa de control.

11.6 Observaciones
No hay Observaciones

11.7 Registro Fotografico
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Foto # 2

Barras de 115kv

Foto #3 Instalacion de sistema TPC Foto # 4

Instalacién de mando motorizado de cuchillas
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12. Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV

en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.

12.1 Objetivo
Realizar la

ingenieria, el

suministro de todos

los materiales y equipos

electromecanicos requeridos, proveera todo el equipo y herramientas de
construccion, suplird y ejecutard toda la mano de obra, y en general, hara todo lo
necesario, para lograr la realizacion completa del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los

términos y condiciones del Contrato y las buenas practicas de Ingenieria

12.1.2

NO. CONTRATO

GG-069-2017

12.1.3

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

01 de septiembre del 2017

12.1.4

ACTO DE LICITACION PUBLICA

2016-2-78-0-99-LP-007068

12.1.5

CODIGO SINIP

9731.067 9731.072

12.1.6

CODIGO ERP ETESA

C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A

12.1.7

JEFE DE PROYECTO

Ismael Carcamo

12.1.8

VALOR ORIGINAL

B/. 3,895,409.78

12.1.9

ANTICIPO

NO APLICA

12.1.10

VIGENCIA DEL CONTRATO

220 dias calendario

12.1.11

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

01 de febrero de 2018

12.1.12

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

09 de septiembre del 2018

12.1.13

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

COBRA, S.A.

12.1.14

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS

Dos (2)

12.1.15

MONTO TOTAL ADENDADO

B/. 276,087.64

12.1.16

TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

195 dias calendario

12.1.17

TOTAL DEL CONTRATO

B/. 4,171,497.42

12.1.18

NUEVA FECHA DE TERMINACION

23 de marzo del 2019

12.1.19

FORMA DE PAGO

300 dias calendario

12.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,351,251.66
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/. 820,245.76

12.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza

NUimero

Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento

FIAN-15300000019438

CIA.

09-mar-2017 | SEGUROS. S A.

Péliza

General

Responsabilidad

de

Civil | 2030000002791
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12.4 Cuentas y Adendas

12.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \F/(;(r:]ft‘l:ni”zntrega a | N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 PAGADA
Cuenta n°3 B/.154,617.14 23-jul-2021 108042 22-ago-2021 EN TRAMITE ESPERA ADENDA No.2
GESTION DE CUENTAS
: B/. 3,895,409.78
Valor del cgn_trato. B/. 4.171,497.42
Montos Adicionales por Adendas: B/. 276,087.64
Cuentas Pagadas: B/. 3,351,251.66
Cuentas por Pagar: B/. 315,320.66
Saldo del contrato: B/. 504,925.10
12.4.2 Adendas
___________ Monto  Original Fecha Orden geTr?:ianacién de Justificacién Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Azterior Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 13/09/2018 12/12/2018 - 195 23/03/2019
Adenda n°2 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 23/03/2019 EN TRAMITE B/. 276,087.64 1017 03/01/2022
TOTAL B/. 4,171,497.42 01/02/2018 03/01/2022 B/. 4,171,497.42 1432

Nota: La Adenda No.2 al contrato fue remitida a Contraloria para refrendo (SCAFID 10084215). En esta adenda se formaliza una proérroga de 1017 dias
calendario al término de ejecucién (vigente hasta el 3 de enero de 2022), se aumenta el monto total del Contrato por la suma de B/.276,087.64, se elimina la
vigencia 2020 y se crea la vigencia 2021.
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12.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
ACTIVIDAD SUMINISTRO

Real Prog.
SE Guasquitas 90% 100%
SE Changuinola 90% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 90% 100%

12.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Noventa por ciento (90%).

12.5.2 Porcentaje de Ejecucidén Presupuestaria
Ochenta por ciento (80%).

12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
Ninguno. Queda pendiente el pago del 10% del valor total de algunos equipos
incluidos en la Adenda 2 o de los equipos suministrados como parte del
alcance inicial establecido para el contrato.
12.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo
Ninguno. Queda pendiente el pago del 10% del valor total de algunos equipos
incluidos en la Adenda 2 o de los equipos suministrados como parte del

alcance inicial establecido para el contrato.

12.6 Observaciones
La Cuenta No.3 del Contrato de Suministro fue inspeccionada y presentada
formalmente para pago. La misma se encuentra en proceso de refrendo por
Parte de la Contraloria.

12.7 Registro Fotografico

= No presenta registro fotografico en este periodo.
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13. Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y

Reemplazo de Interruptores en SE Progreso.

13.1 Objetivo
El Contratista realizara la ingenieria, el suministro de todos los materiales y equipos
electromecanicos requeridos, proveera todo el equipo y herramientas de construccion,
suplird y ejecutara toda la mano de obra, y en general, hara todo lo necesario, para
lograr la realizacion completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las
condiciones Yy criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos
y condiciones del Contrato y las buenas practicas de Ingenieria.

13.1.2 | NO. CONTRATO GG-034-2017

13.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO | 13 de junio del 2017

13.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414
; 9731.060 9731.084

13.1.5 | CODIGO SINIP 9731 061

13.1.6 | CODIGO ERP ETESA CESE20130L | CESE201301

13.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria NGfez

13.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4.613,106.26

13.1.9 | ANTICIPO NO APLICA

13.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 630 dias calendario

13.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017

13.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 21 de julio del 2019

13.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S A.

13.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS |[CUATRO (4)

13.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 1,555,150.00

13.1.16 | TIEMPO DE VIGENCIA ADENDADO 450 dias calendario

13.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 6,168,256.26

13.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 13 de octubre del 2020

13.1.19 | FORMA DE PAGO 180 dias calendario

13.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 1,723,601.75

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 1,385,297.30

2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 1,440,760.14

2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/ 1,618,597.07

13.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza Numero Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento EgASIE)IE)OOOMBBQZ 30-jun-2021 MAPFRE PANAMA S .A.
. FIAN- . ]

Fianza de Pago 15300000019041 30-jun-2021 MAPFRE PANAMA S.A.

(F;Z'r']zeé:alde Responsabilidad  Cvil | 5430000000279 01-may-2021 | MAPFRE PANAMA S.A.

Podliza de Todo Riesgo de Montaje | TEAR- . <

y Obras Civiles 2130000000100 30-jun-2021 MAPFRE PANAMA S.A,
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13.4 Cuentas y Adendas

13.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \F/Zﬁ?:nillzntrega a N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones

Cuenta n°l B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA
La factura fiscal correspondiente a

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA lesta cuenta tiene una nota de crédito
por B/. 57,105.03.

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA

Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 PAGADA

Cuenta n°8 B/. 258, 940.01 01/10/2019 97863 28/03/2020 PAGADA

Cuenta n°9 B/. 367, 248.73 03/03/2020 99094 30/08/2020 PAGADA

Cuenta n°10 B/. 482, 519.86 14/04/2020 99096 11/10/2020 PAGADA

Cuenta n®°11 B/. 217,468.58 29/07/2020 102178 25/01/2021 PAGADA

Cuenta n°12 B/. 173,663.12 25/11/2020 104426 24/05/2021 PAGADA

Cuenta n°13 B/. 1,049,628.44 25/11/2020 104428 24/05/2021 PAGADA

Cuenta n°14 B/. 234,071.21 12/03/2021 105869 27/09/2021 PAGADA

Cuenta n°15 B/. 472.943 23/4/201 106378 20/10/2021 PAGADA

Cuenta n°16 B/. 45,180.87 19/5/2021 106936 15/11/2021 PAGADA

Cuenta n°17 B/. 366,223.00 15/7/2021 107905 11/1/2022 EN ESPERA DE

Cuenta n°18 B/. 318,368.12 24/9/2021 109325 23/3/2022 EN ESPERA DE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/.4,613,106.26

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 23,724.68

B/.1,531,425.32

B/. 6,168,256.26

Cuentas Pagadas:

B/. 5,301.814.97

Cuentas por Pagar:

B/. 684,591.12

Saldo del contrato:

B/. 181,850.17
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Monto Original /| Fecha Orden de | Fecha de Culminacién | Justificacion Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva de

"""""" Anterior Proceder Anterior Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional Culminacién
Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 21/07/2019 13/11/2018 14/11/2018 B/. 23,724.68 N/A -

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 21/07/2019 25/06/2019 10/09/2019 N/A 450 13/10/2020
Adenda n°3 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10/2020 18/01/2019 18/08/2020 B/. 1,531,425.32 | N/A 13/10/2020
Adenda n°4 B/. 6,168,256.26 30/10/2017 13/10/2020 11/12/2020 18/02/2021 440 27/12/2021
TOTAL B/. 6,168,256.26 30/10/2017 27/12/2021 B/. 1,555,150.00 1080

13.4.2 Adendas

Nota: La Adenda n°4, se encuentra en tramite para redistribucién de partidas y extensién de vigencia contractual.

13.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO

AL 27 DE MARZO DE 2021

ACTIVIDAD SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.

Ampliacién en la S/E Mata de Nance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100%
Reemplazo de interruptores y adicion S/E Progreso |100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a la extension del plazo de ejecucion del proyecto, de la Adenda No. 4.

13.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico
Cien por ciento (100%).

13.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Ochenta y Cinco por ciento (85%).
Nota: Este porcentaje fue actualizado en base a la Adenda No. 3.

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

Subestacién Mata de Nance:
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e Los trabajos en esta subestacién han finalizado. Se ha recibido sustancialmente la obra.

Subestacion Progreso:

e Los trabajos en esta subestacion han finalizado.

13.5.4 Actividades Programadas Para el Proximo Periodo
Subestacion Mata de Nance:
e Los trabajos en esta subestacién han finalizado. Se ha recibido sustancialmente la obra.
Subestacion Progreso;

e Recibir sustancialmente la obra

13.5.5 Observaciones
= No presenta observaciones este periodo.
13.5.6 Registro Fotogréfico

No hay registro fotografico
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14. Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA.

14.1 Objetivo
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA,
en la Subestacion Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1,
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE
Panama para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sanchez para reemplazar el T2.

1412 | NO. CONTRATO GG-069-2016
1413 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO | noviembre del 2016
1414 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006212
. 9731.078 9731.087
14.15 | CODIGO SINIP 9731.079 19897.007
, C-8-S/E-2015-01 | C-8-S/E-2015-05
14.16 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-02 | C-8-S/E-2012-12
14.1.7 | JEFE DE PROYECTO Linnette Real
1418 | VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99
1419 | ANTICIPO NO APLICA
14.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 840 dias calendario
14.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017
14.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 22 de abril del 2019
14.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA, S A.
14.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS | Dos (2)
14.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 3,003,903.17
14.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1203 dias calendario
14.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 13,546,753.16
14.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 07 de agosto del 2022
14.1.19 | FORMA DE PAGO 120 dias calendario

14.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto

2.78.1.2.393.05.10.562. 2018 B/. 9,488,564.98
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/. 2,663,210.55
2.78.1.2.223.05.10.562 2021 B/.1,350,197.29

14.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza Numero Fecha Empresa

. I 071-001-000060804- : CiA. INTERNACIONAL
Fianza de Cumplimiento 000000 10-dic-2021 DE SEGUROS, S.A.
Podliza de ]
Responsabilidad  Civil | 20300000002791 21-dic-2021 MAPFRE PANAMA S.A.
General
Poliza de Seguro de LIBERTY SPECIALTY
Transporte MDABDD1F002 i MARKET
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14.4 Cuentas y Adendas
14.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \F/E(r:l?:nillzmrega a | N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03-sep-2018 90255 01-ene-2019 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23-0ct-2018 91536 20-feb-2019 PAGADA
Cuenta n°3 B/. 447,079.71 28-ene-2021 104559 30-abr-2021 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 122.004.58 07-may-2021 106801 04-sep-2021 PAGADA
Cuenta No.5 B/. 359,769.13 17-ago-2021 108560 12-dic-2021 PAGADA
Cuenta No.6 787,823.38 05-oct-21 109472 02-feb-2022 En revisién.
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/.10,542.849.99 -
Montos Adicionales por Adendas: B/. 3,003,903.17 B/. 13,546,753.16
Cuentas Pagadas: B/. 10,417,418.40
Cuentas por Pagar: B/. 787,823.38
Saldo del contrato: B/. 2,341,511.38
___________ Monto Original /| Fecha Orden | Fecha de | Justificacién Refrendo Monto  total de | Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Culminacién Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Adenda n°l B/. 10,542,849.99 03/01/2017 22/04/2019 13/03/2018 21/09/2018 - 90 21/07/2019
Adenda n°2 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 21/07/2019 22/07/2020 09/12/2020 B/. 3,003,903.17 1113 07/08/2022
TOTAL B/. 13,546,753.16 03/01/2017 07/08/2022 1203
14.4.2 Adendas
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14.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021

ACTIVIDAD SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100%
S/E Progreso 92% 100% N/A N/A N/A N/A 92% 100%
S/E Panama 99% 100% N/A N/A N/A N/A 99% 100%
S/E Llano Séanchez 92% 100% N/A N/A N/A N/A 92% 100%
TOTAL 93.5% 100% N/A N/A N/A N/A 93.5% 100%
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14.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa y tres por ciento (93%).
Nota: Este porcentaje ha sido modificado, de acuerdo con el refrendo de la
Adenda No.2

14.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Setenta y cuatro por ciento (74%).
Nota: Este porcentaje ha sido modificado, de acuerdo con los montos
adicionales refrendados en la Adenda No.2

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

S/E Mata de Nance

S/E Progreso

S/E Llano Sanchez

e En este periodo se recibieron los suministros del TPC en la subestacion Llano
Sénchez.

S/E Panama |
o No se realizaron los trabajos.
14.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo

S/E Mata de Nance

e Se tiene programado recibir los nuevos equipos de protecciones y control para el
nuevo T1.

e Se tiene programado recibir el cable de potencia para la conexion del T1 con el patio
de 34.5 kV.

S/E Progreso

e Se tiene programado recibir el cable de potencia para la conexién del T1 con el patio
de 34.5 kV.

S/E Llano Sanchez

e En este periodo, se tiene programado recibir el cable de potencia de 34,5kV en la
subestacion Llano Sanchez.

S/E Panama |

14.6 Observaciones

Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos los
trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-2017), el cual
se ha visto retrasado por los efectos de la pandemia COVID-19.
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14.7 Registro Fotografico

Foo “ v Suministro e Barrs
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15. Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estéaticos
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panama Il y SE Llano
Sanchez de 230kV.

15.1 Objetivo
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estéticos de

potencia

Sanchez de 230 kV.

reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panama Il y Llano

15.1.2

NO. CONTRATO

GG-037-2016

15.1.3

FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO

13 de febrero del 2017

15.1.4

ACTO DE LICITACION PUBLICA

2015-2-78-0-99-LP-006214

15.1.5

CODIGO SINIP

9731.068 | 9731.080

15.1.6

CODIGO ERP ETESA

C-8-S/E-2012-05

15.1.7

JEFE DE PROYECTO

Linnette Real

15.1.8

VALOR ORIGINAL

B/. 28,373,711.25

15.1.9

ANTICIPO

NO APLICA

15.1.10

VIGENCIA DEL CONTRATO

630 dias calendario

15.1.11

FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER

20 de marzo del 2017

15.1.12

FECHA DE TERMINACION ORIGINAL

10 de diciembre del 2018

15.1.13

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

VIMAC, S.A. —HYOSUNG CORP.

15.1.14

CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS

Tres (3)

15.1.15

MONTO TOTAL ADENDADO

B/. 1,479,431.25

15.1.16

TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO

1680 dias calendarios

15.1.17

TOTAL DEL CONTRATO

B/. 29,853,142.50

15.1.18

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 de octubre del 2021

15.1.19

FORMA DE PAGO

120 dias calendario

15.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.223.05.10.562

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/.23,947,030.47
2.78.1.2.223.05.10.562 2020 B/.578,128.47
2.78.1.2.393.05.10.562 2021 B/.5,327,983.56

15.3 Fianzas y Pdlizas

Fianza P6liza de Péliza de
Fianza de de Pago . - Todo Observac
- L Fianza de Pago Responsabili . -
Cumplimiento | Anticipa - Riesgo de ion
dad Civil .
do Montaje
No. No Es un
5630GAB160110 N/A 5630GAB160110002 contr_a’;o de
001 Suministro.
180 dias a partir de Es un
30/10/2021 N/A recibo a satisfaccion contrato de
de la obra Suministro.
Es un
KEB Hana Bank N/A KEB Hana Bank contrato de
Suministro.

Direccion de Ingenieria
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15.4 Cuentas y Adendas
15.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal SZﬁ?:nillzmrega a | N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta n°l B/. 2,971,901.79 10-ene-2019 93060 09-may-2019 PAGADO
Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene-2019 93062 09-may-2019 PAGADO
Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-2019 93064 24-jun-2019 PAGADO
Cuenta n°4 B/. 578,128.47 13-nov-2020 104140 13-mar-2021 PAGADO
Cuenta n°5 B/. 1,641,727.82 25-AG0-2021 108800 22-DIC-2021 PAGADO
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/.28,373,711.25
— B/. 29, ,142.
Montos Adicionales por Adendas: B/. 1,479,431.25 /. 29,853 50
Cuentas Pagadas: B/. 24,525,158.94
Cuentas por Pagar: B/. 1,641,727.82
Saldo del contrato: B/. 3,686,225.74
___________ Monto Original / | Fecha Orden | Fecha de | Justificacion Refrendo Monto  total de | Tiempo Fecha Nueva de
Anterior de Proceder Culminacion Anterior | Técnica (GAP) Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 | 20-mar-2017 | 10-dic-2018 09-oct-2018 03-ene-2019 N/A 360 04-dic-2019
Adenda n°2 B/. 28,373,711.25 | 20-mar-2017 | 04-dic-2019 14-ago-2019 20-nov-2019 N/A 510 27-abr-2021
Adenda n°3 B/. 28,373,711.25 | 20-mar-2017 | 27-abr-2021 02-nov-2020 EN TRAMITE | B/. 1,479,431.25 180 24-o0ct-2021
TOTAL B/. 29,853,142.50 | 20-mar-2017 | 24-oct-2021 B/. 1,479,431.25 1680

15.4.2 Adendas

Nota: La Adenda No.3 al contrato se encuentra en espera de refrendo de la Contraloria General de la Republica.

Direccion de Ing

enieria
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15.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021

SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.
S/E Panama ll 97.5% 100% N/A N/A N/A N/A 97.5% |100%
S/E Llano Sanchez 99% 100% N/A N/A N/A N/A 99% 100%
TOTAL 98% 100% N/A N/A N/A N/A 98.5% |100%

15.5.1 Porcentaje de Ejecucién Fisico
Noventa y ocho por ciento (98.5%).

15.5.2 Porcentaje de Ejecucion Presupuestaria
Ochenta y dos por ciento (82%)

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo
Se revisaron distintos documentos, recibidos del contratista, incluidos los
planos del sistema de protecciones de ambas subestaciones y el disefio del
poste de conexion de 230kV para la subestacion Panama Il
Adicionalmente, se realizé la supervision de las pruebas de los HMI en la
subestacion Llano Sanchez y los HMIs remotos.

15.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo

Se planea iniciar con la supervision de las pruebas en sitio de control y
protecciones en la subestacion Panama l.

15.6 Observaciones
La culminacién de este contrato depende del desarrollo de los trabajos de
obra civil y montaje a realizarse mediante el contrato GG-114-2018, el cual
se ha visto retrasado por los efectos de la pandemia COVID-19.

15.7 Registro Fotografico

No hay registro fotografico en este periodo.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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16. Adicion de Banco de Capacitores en SE Chorreray SE Panama Il.

16.1 Objetivo
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panama Il y Chorrera.

16.1.2 | NO.CONTRATO GG-112-2015

16.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015
16.1.4 | ACTODE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978
16.1.5 | CODIGO SINIP 9731.051 9731.052
16.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01
16.1.7 | JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado

16.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59

16.4.9 | ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97

16.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 300 dias calendario

16.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016

16.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 08 de noviembre del 2016
16.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A.

16.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS Cinco (5)

16.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO B/. 477,911.12

16.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 1934 dias calendario

16.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,328,790.71

16.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 30 de abril del 2021

16.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

16.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2016 B/.1,482,846.19
2.78.1.2.391.02.07.562
2.78.1.2.391.02.08.562 2017 B/.2,848,617.98
2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 600,574.68
2.78.1.2.323.05.10.562
2.78.1.2.223.05.10.562 2019 Bl. 2,653,521.48
2.78.1.2.393.05.10.562 2020 B/. 1,743,230.49

16.3 Fianzas y Pdlizas
Fianza Numero Fecha Empresa
Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Poliza de Responsabilidad | g 1660157.1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Civil General
Poliza de Todo Riesgo de | ;4 1440079.1 03-may-2019 | ACERTA SEGUROS, S.A.
Montaje y Obras Civiles

Direccion de Ingenieria
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16.4 Cuentas y Adendas
16.4.1 Cuentas del Proyecto
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CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal C&Zﬁ?:ni”:ntrega a N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 16-ene-17 PAGADA
Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - 9-jun-17 PAGADA
Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - 9-jun-17 PAGADA
Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 19-ene-18 PAGADA
Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 19-ene-18 PAGADA
Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-abr-18 11-jun-18 PAGADA
Cuenta N°6 B/. 459,416.83 29-nov-18 - PAGADA
Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - PAGADA
Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - PAGADA
Cuenta N°9 B/. 2,057,658.44 09-oct-19 PAGADA

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 8,850,879.59

Monto Adicional por Adenda No. 2:

B/. 215,876.67

Monto Adicional por Adenda No. 4.

B/. 185,134.94

Monto Adicional por Adenda No. 5:

B/. 76,899.51

B/. 9,328,790.71

Cuentas Pagadas:

B/. 7,143,016.24

Cuentas por Pagar:

B/. -

Saldo del contrato:

B/. 1,508,895.40

Direccion de Ingenieria
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16.4.2 Adendas

___________ Monto Original | Fecha Orden | Fechade Culminacién | Justificacién Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva de
/ Anterior de Proceder | Anterior Técnica (GAP) | Contraloria Adenda Adicional Culminacioén
Enmienda n°l | B/.8,850,879.59 | 14/01/2016 08/11/2016 - 28/04/2017 268 03/08/2017
Enmienda n°2 | B/.8,850,879.59 | 14/01/2016 03/08/2017 - 02/04/2018 B/. 215,876.67 299 29/05/2018
Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 | 14/01/2016 29/05/2018 28/05/2018 11/10/2018 339 03/05/2019
Adenda n°4 B/. 9,066,756.26 | 14/01/2016 03/05/2019 19/09/2019 02/07/2020 B/. 185,134.94 465 10/08/2020
Adenda n°5 B/. 9,251,891.20 | 14/01/2016 10/08/2020 11/12/2020 EN TRAMITE | B/. 76,899.51 243 30/04/2021
TOTAL B/. 9,328,790.71 | 14/01/2016 30/04/2021 B/.477,911.12 1934 30/04/2021

Nota: ETESA, esta preparo la Justificacion Técnica de la Adenda No.5 al Contrato y se dio inicio al tramite para Refrendo por CGR.

16.5 Avance del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021

S L o o g
SUBESTACION 100% |100% |100% |100% |99% |100% |99% |100%
SECCION DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  [N/A

TOTAL DEL PROYECTO [100% |100% |100% |100% |99% [100% |99% |100%

16.5.1 Porcentaje de Ejecucion Fisico

Noventa y nueve por ciento (99%).

16.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria

Sesenta y dos por ciento (76%).

Nota: Este porcentaje fue actualizado en base a la Adenda No.4

Direccion de Ingenieria
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16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

El sdbado 22 de mayo se ejecuté la libranza ETESA-658-21 por la cual los bancos No.
1, No.2 y No.2 en Subestacién Chorrera quedaron disponibles para el CND.

16.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo
Entrega de repuestos y el curso de interruptores de potencia.
16.6 Observaciones

¢ No se presentan observaciones para este periodo.
16.7 Registro Fotogréfico

¢ No presenta registro fotografico para este periodo.

Elaborado por: Avances Proyectos en
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17. Disefio y Ejecucion del Movimiento de Tierra, Estabilizacion de Taludes,
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en
las SE Chorrera, SE Llano Sanchez y SE Panama Il.

17.1 Objetivo
Ejecucién de los trabajos de corte y relleno, drenajes y proteccion de taludes necesarios
para conformar la plataforma en la que se instalaran los equipos de los bancos de
capacitores en las Subestaciones de Panam& y Chorrera y los equipos de los
compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panama
y Llano Sanchez.

17.1.2 | NO. CONTRATO GG-071-2015

17.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015

17.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963
9731.051 9731.068

17.1.5 | CODIGO SINIP 9731.052 9731.080

C-8-S/E-2014-02 | C-8-S/E-2012-06
C-8-S/E-2014-01 | C-8-S/E-2012-05

17.1.6 | CODIGO ERP ETESA

17.1.7 | JEFE DE PROYECTO Maria NUfez

17.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00
17.1.9 | ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30
17.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 135 dias calendario
17.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016
17.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 07 de junio del 2016

17.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | CANAIMA, S.A.
17.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS | Cuatro (4)
17.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

17.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO 795 dias calendario
17.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
17.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION 29 de marzo del 2018
17.1.19 | FORMA DE PAGO 75 dias calendario

17.2 Partidas Presupuestarias

No. de Partida Vigencia
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562
2.78.1.2.391.02.68.562.
2.78.1.2.391.02.67.562.
2.78.1.2.391.02.67.597.
2.78.1.2.391.02.07.562.
2.78.1.2.391.02.08.562.
2.78.1.2.391.02.10.562

2015

2016

2017

2018

Elaborado por: Avances Proyectos en

Direccion de Ingenieria Gerencia de Administracién de Proyectos Ejecucion diciembre 2021



Empresa de Transmision Eléctrica, S.A,

% ETE A

17.3 Fianzas y Pdélizas
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Fianza NUumero Fecha Empresa

Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A.

Poliza de Responsabilidad Civil General

06-01-0031803-0

OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

Poéliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles

10-04-0031804-0

OPTIMA COMPANIA DE SEGUROS, S.A

17.4 Cuentas y Adendas

17.4.1 Cuentas del Proyecto

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal \Ijzﬁltw:nmzntrega a [ N°Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA
Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA
Cuenta n°2 B/. 504, 595.18 21-oct-19 98500 03-ene-20 EN TRAMITE
Cuenta n°3 B/. 570,011.48 07-nov-19 08884 21-ene-20 EN TRAMITE

GESTION DE CUENTAS

Valor del contrato:

B/. 1,980,463.00

Montos Adicionales por Adendas:

B/. 0.00

Cuentas Pagadas:

B/. 1,058,951.48

Cuentas por Pagar:

B/. 0.00

Saldo del contrato:

B/. 351,500.04

Direccion de Ingenieria
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17.4.2 Adendas

___________ Montq Original / '(:)?322 de Fecha _de Refrendo' {\g(t);to de Tiem_po Fecha_l Nut_eya de
Anterior Proceder Culm. Anterior | Contraloria Adenda Adicional Culminacion
Enmienda n°l | B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 16/05/2016 07/06/2016
Enmienda n°2 | B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/06/2016 25/8/2017 480 07/09/2017
Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 07/09/2017 10/07/2018 180 29/03/2018
Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/03/2018 13/10/2019 397 29/07/2019
TOTAL B/. 1,980,463.00 | 25/01/2016 | 29/07/2019 795
17.5 Avance del Proyecto
AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL

ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog.

Subestaciones N/A N/A 99.5% |100% N/A N/A 100% |100%

TOTAL DEL PROYECTO |N/A N/A 99.5% |100% N/A N/A 100% |100%

17.5.1 Porcentaje de Ejecucidn Fisico
Noventa y nueve por ciento (99.5%).

17.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Veintisiete por ciento (27.9%).

17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Periodo

¢ Durante este periodo no fueron reportadas actividades en campo o actividades
administrativas desarrolladas

17.5.4 Actividades Programadas Para el Préximo Periodo
e Se espera reactivar las actividades en sitio de la obra.
17.6 Observaciones
= Ninguna.
17.7 Registro Fotografico

= No presenta registro fotografico en este periodo.
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18. Supervisién de Montaje de los STATCOM de las Subestaciones Llano Sanchez
y Panama Il

18.1 Objetivo

El objeto de este Contrato consiste en la presentacion de los servicios para llevar a cabo
la inspeccion de los trabajos de montaje electromecénico y puesta en servicio de las
obras relacionadas con el Contrato Principal de “Montaje, puesta en servicio y obras
civiles de Compensadores Estéticos de Potencia Reactiva (SVC/STATCOM) en las
Subestaciones Panama Il y Llano Sanchez de 230kV, con el fin de asegurar que los
bienes, obras y servicios contratados sean entregados y ejecutados dentro del plazo,
calidad y presupuesto establecido en el Contrato Principal.

18.1.2 | NO. ORDEN DE COMPRA O/C 41126

18.1.3 | FECHA DE REFRENDO DE SOLICITUD 21 de octubre del 2020

18.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA ETESA C MAYOR — 2020 - 4
18.1.5 | CODIGO SINIP 9731.068 9731.080
18.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 | C-8-S/E-2012-06-C
18.1.7 | JEFE DE PROYECTO Gilberto Garcia

18.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 780,000.01

18.1.9 | ANTICIPO (10%) NO APLICA

18.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 360 dias calendario

18.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 18 de enero del 2021

18.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 13 de enero del 2022

Soluciones en Recursos Humanos,
S.A./Consorcio Engiconsult

18.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS | -

18.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

18.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -
18.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO -
18.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION -

18.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

18.1.19 | FORMA DE PAGO 30 dias calendario
18.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.391.05.10.562 2021 B/. 780,000.01
18.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Ndmero Fecha Empresa
Fianza de 28-ene- SEGUROS
- FI-101019
Cumbplimiento 2022 SURAMERICANA, S.A.
Pdliza de :
- o 28-ene- Cia. Internacional de
Respo_nsabllldad Civil | 040-001-000010945 2022 Seguros, S.A.
Profesional
Elaborado por: Avances Proyectos en
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18.4 Cuentas y Adendas

18.4.1 Cuentas de la Orden de Compra

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° d . Fech t R . o .
Cuenta € Monto de la Factura Fiscal Veeztgne”rllarega a N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
Cuenta No.1 B/.195,000.00 04-mar-2021 105862 04-abr-2021 EN TRAMITE
Cuenta No. 2 B/.140,400.00 29-mar-2021 29-abr-2021 EN TRAMITE
GESTION DE CUENTAS
Valor del contrato: B/. 780,000.01 )
Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00
Cuentas Pagadas: B/. 0.00
Cuentas por Pagar: B/. 335,400.00
Saldo del contrato: B/.444,600.01
18.4.2 Adendas
Monto Original / | Fecha Orden Fecha L. de Jgstificacic’)n Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
----------- ; Culminacién Técnica . . de
Anterior de Proceder . Contraloria Adenda Adicional . .
Anterior (GAP) Culminacién
Nota:
Elaborado por: Avances Proyectos en
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18.5 Avance de la Supervision del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
ACTIVIDAD INSPECCION TOTAL
Real Prog. Real Prog.
SE Llano Sanchez 38% 50% 38% 50%
SE Panaméa 17% 50% 17% 50%
TOTAL DEL PROYECTO 27.5% 50% 27.5% 50%

18.5.1 Porcentaje de Avance de Supervision
Veintisiete por ciento (27.5%).

18.5.2 Porcentaje de Ejecuciéon Presupuestaria
Cuarenta y tres por ciento (43%).

18.5.3 Actividades Inspeccionadas en este Periodo

Subestacion Llano Sanchez:

¢ Sistema de enfriamiento para compensador: El Contratista Hyosung reporta
inconvenientes de visado para el ingreso del personal de fabrica a Panama,
se reportan labores de alistamiento e inventario de materiales para el montaje
y a la fecha de cierre del presente informe se adelantan labores de cableado
y conexion eléctrico del circuito alimentador de los equipos de enfriamiento.

e Sistema eléctrico: Las actividades de regulacion, cableado, pruebas y
conexionado tienen un porcentaje remanente de ejecucion por falta de
conexiones entre el tablero COM en la casa de control hacia la casa de control
existente, esta actividad esta condicionada por la finalizacion de las obras
civiles del ducto comunicante entre estas dos areas, obras las cuales a la
fecha de cierre del presente informe se encuentran en culminaciéon con las
tareas de pintura, limpieza y relleno compactado.

Existen pendientes menores en el conexionado, como instalacién de borneras
pendientes en tableros (TR(A), SC), cambios de borneras con rastros de
oxidacion y ponchado de terminales. Para el conexionado por alta tensién de
los bujes de transformador depende del suministro de las piezas faltantes
para la fijacion del descargador de sobretensiones ubicado en el
transformador de potencia.

e Sistema de aire acondicionado: En el mes se realizaron algunas visitas del
especialista para conexiones y arranque de prueba del equipo, si bien no se
lleg6 a probar el tiempo suficiente para alcanzar la temperatura ideal en
alguno de los cuartos, se evidencio la operacion parcial de las unidades y el
enfriamiento de los ductos de salida durante los minutos que duraron los
arranques.

e Sistema de iluminacién interno y externo: Durante este mes se inicid la
actividad de instalacion de soporte metalico para el tablero exterior de
iluminacion OLP (ya que fue liberada la obra civil del pedestal), y el inicio de
la instalacion del tablero y alistamiento de cables para el conexionado.

Para el caso de iluminacion exterior se tienen los circuitos ramales alistados

Elaborado por: Avances Proyectos en
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en el viga-ducto para hacer el ingreso definitivo a los tableros TDD1 y TDD2,
los cuales de momento estan trabajando con una acometida provisional.

e Sistema de servicios auxiliares: Se libero la obra civil de sobrepiso para el ducto
desde el generador y desde el transformador AST2 hacia la casa de control, por
lo cual se realizé la instalacion de bastidores, corte y tendido de acometidas
3(F)x(4x400mm2) + 1(N)x400mm2 + (No GND), fijacion del cable 2/0AWG para
puesta a tierra de bastidores. A la fecha de cierre del presente informe se
encuentra en ejecucién las actividades de conexionado de estas acometidas en
los tableros LVAC Incoming 1y 2.

Subestacién Panama ll:

e Sistema eléctrico: Actualmente se esta en la instalacion de los bastidores de
soporte de cable en canaletas para el cuarto de control, Valve Hall 1, Valve Hall
2 a un costado del transformador T4 230kV/22.2kV y hacia el transformador T14
22.2kV/208 V. A la vez, se instala bastidores de soporte de cable en canaleta
paralela a la calle principal.

Por otra parte, se trabaja en la Instalacion de cableado eléctrico para puertas
enrollables, tomacorrientes e iluminacién del cuarto del generador, cuarto de
control, Valve Hall 1, Valve Hall 2 y Cooling 1. Ademas de la instalacién de
cableado eléctrico para los cuartos de control, cuarto Cooling 1y 2 y Valve Hall
ly?2.

e Sistema de aire acondicionado: Se realiza la movilizacion de laminas para
ductos, preparacion y aislamiento de ductos, recepcion de unidades
manejadoras y condensadoras. Instalacion de ductos en el Valve Hall 1, Valve
Hall 2 y Cooling 2.

e Sistema de iluminacién interno y externo: Durante este mes se inicio la actividad
de instalacién de tuberia eléctrica de la seccion B en la estructura de los porticos,
cajas de paso y cableado para iluminacién de casa de control y cuarto del
sistema de aire acondicionado.

e Sistema de alarma contra incendio: Se realizan los trabajos para instalacion de
tuberias y cajas de paso para el sistema contra incendio en cuarto de control,
Cooling 2 y cuarto de baterias. Ademas, las actividades para instalacion de
tuberias desde el cuarto de control hacia el cuarto Valve Hall 1 y Valve Hall 2, e
instalacion de panel de incendio en el cuarto de control para el sistema contra
incendio.

e Transformadores, interruptores, filtros y demas equipos asociados: Se realiza la
instalacion de cable entre interruptor, seccionador y CT de la seccion A para el
patio existente 230kV e instalacién de los rompe cargas de los seccionadores y
colocacion de conectores de barras entre seccionadores. Ademas, se realizan
los trabajos para la instalacion de la puesta a tierra de los seccionadores y
transformadores de corriente en la nave 1. Por otro lado, se lleva a cabo la
conexién de sefales de presion de gas SF6 a caja de control del interruptor en
la nave 1.

Durante este periodo se realiza la limpieza de barra de 22.2kV de 3.5 pulgadas,
se hace la instalacion de cable 1590 AAC entre barras de 3.5 pulgadas y equipos
en patio 22.2kV paras CT sy reactores del Valve Hall 1; ademas de la instalacion
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de cable 1590 AAC entre barras de 6 pulgadas en patio 22.2kV para
seccionadores del Valve Hall 1.

18.5.4 Observaciones
¢ No presenta observaciones durante este periodo.
18.5.5 Registro Fotografico

¢ No presenta Registro fotografico en este periodo.
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19. Disefio y construccion de la estabilizacion de talud para sitio de las torres 28
y 75 Linea de Transmision Guasquitas, Fortuna-Veladero, Cafiazas

19.1 Objetivo

Realizar los estudios, disefios y construccion de las obras necesarias para la
estabilizacién de taludes de las Torres 28 y 75 L/T 230kV 20A/29 , que se vieron
afectados por los Huracanes lota y Eta.

19.1.2 | NO. ORDEN DE COMPRA O/C 41743
19.1.3 | FECHA DE REFRENDO DE SOLICITUD 22 de marzo del 2021
19.1.4 | ACTO DELICITACION PUBLICA ETESA-CMAYOR 2020 32
19.1.5 | CODIGO SINIP
19.1.6 | CODIGO ERP ETESA
19.1.7 | JEFE DE PROYECTO AMBAR LEIVA
19.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 281,100.68
19.1.9 | ANTICIPO (10%) NO APLICA
19.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 360 dias calendario
19.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER -
19.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL -
19.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CORPORATION BETA, S.A.
19.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS | NO APLICA
19.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO NO APLICA
19.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO NO APLICA
19.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 281,100.68
19.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION -
19.1.19 | FORMA DE PAGO 60 dias calendario
19.2 Partidas Presupuestarias
No. de Partida Vigencia Monto
2.78.1.2.393.03.30.562 2021 B/. 281,100.68
19.3 Fianzas y Pdélizas
Fianza Ndmero Fecha Empresa

Nota: El contratista envio las pélizas el dia 4 de mayo, pero las mismas no cumplian con
los términos de referencia de la orden de compra, se le devolvieron y las esta corrigiendo.
Por esta raz6n aun no se le da orden de proceder ya que, en los TDR, indica que debe
tener esta documentacion, para poder darle orden de proceder.

Direccion de Ingenieria
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19.4 Cuentas y Adendas

19.4.A Cuentas de la Orden de Compra

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de . Fechaentrega a o . e .
Cuenta Monto de la Factura Fiscal Ventanilla N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
GESTION DE CUENTAS
: B/. 281.100.68
Valor del cc.)n'trato. B/. 281,100.68
Montos Adicionales por Adendas: -
Cuentas Pagadas: -
Cuentas por Pagar: -
Saldo del contrato: B/. 281,100.68
19.4.B Adendas
Monto Original / | Fecha Orden Fecha y de thstlflcacmn Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
----------- : Culminacién Técnica . . de
Anterior de Proceder . Contraloria Adenda Adicional . .
Anterior (GAP) Culminacién

Direccion de Ingenieria
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19.5 Avance de la Supervision del Proyecto

AVANCE DEL PROYECTO
AL 27 DE MARZO DE 2021
ACTIVIDAD INSPECCION
Real Prog.
Torre # 28 10% 10%
Torre # 75 0% 10%
TOTAL DEL PROYECTO 5% 10%

19.5.A Porcentaje de Avance de Supervision
Cero por ciento (5%).

19.5.B Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria
Cero por ciento (0%).

19.5.CActividades Inspeccionadas en este Periodo

¢ Actualmente se realizan los trabajos de disefio de las protecciones de talud para
la Torre # 28

19.5.DActividades Inspeccionadas en este Periodo

¢ |Iniciar los trabajos en campo en la torre #28 y de poder ingresar a la torre #75,
se realizara los trabajos de estudios y disefos.

19.5.E Observaciones
e Enlatorre #75, a la fecha no se puede ingresar porgue el propietario no lo permite.
19.5.F Registro Fotogréfico

¢ No presenta Registro fotografico en este periodo.
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20. “Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras para el Autotransformador
T2 de Subestacion Changuinola”

20.1 Objetivo

La adicién de un segundo autotransformador en la Subestacion Changuinola con igual
capacidad que el autotransformador T1 existente, es de crucial importancia para
asegurar el suministro de energia a los usuarios en el area de Bocas del Toro
(Changuinola) y para garantizar la transmision de la generacién proveniente de la central

hidroeléctrica actualmente conectada.

20.1.2 | NO.CONTRATO GG-107-2020

20.1.3 | FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 8 DE MARZO 2021

20.1.4 | ACTO DE LICITACION PUBLICA 2020-2-78-0-01-Lv011955

2015 | CODIGO SINIP 009731.053

20.1.6 | CODIGO ERP ETESA C-8-S/E-2017-01

20.1.7 | JEFE DE PROYECTO HERNAN ESCOBAR

20.1.8 | VALOR ORIGINAL B/. 4,250,459.14

20.1.9 | ANTICIPO (10%) No aplica

20.1.10 | VIGENCIA DEL CONTRATO 720 dias calendario

20.1.11 | FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 DE ABRIL 2021

20.1.12 | FECHA DE TERMINACION ORIGINAL 13 DE AGOSTO DE 2022
20.1.13 | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A
20.1.14 | CANTIDAD DE ADENDAS REFRENDADAS | -

20.1.15 | MONTO TOTAL ADENDADO -

20.1.16 | TIEMPO DE EJECUCION ADENDADO -

20.1.17 | TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,250,459.14

20.1.18 | NUEVA FECHA DE TERMINACION -

20.1.19 | FORMA DE PAGO 75 ias calendario

20.2 Partida Presupuestaria

20.3 Fianzas y Pdlizas

. . - Péliza de Todo
Fianza de Fianza de Fianza de Pago Pélizade = Riesgo de Observacién
Cumplimiento Anticipo Responsabilidad Civil Montaje
070-001- 070-001-
000021547- 000021548- RECI-
000000 N/A 000000 20300000002791 Pendiente
Cia. Cia. MAPFRE
Internacional de Internacional de PANAMA
Seguros, S.A. Seguros, S.A.

OBSERVACIONES: segln consta en la minuta asociada a la reunién de inicio celebrada
el dia 23 de marzo, COBRA se encontraba tramitando las pélizas requeridas para la
ejecucion de los trabajos. Ambas pdélizas se encuentran pendientes de ser sometidas
formalmente a ETESA para revisién y aprobacion.

Direccion de Ingenieria
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20.3 Cuentas y Adendas

20.3.A Cuentas de la Orden de Compra

Pagina 98 de 100

CUADRO CONTROL DE CUENTAS

N° de . Fechaentrega a o . . .
Cuenta Monto de la Factura Fiscal Ventanilla N° Recibo Fecha Limite de Pago Estatus Observaciones
GESTION DE CUENTAS
: B/. 4,250,459.14
Valor del cc.)n'trato. B/. 4,250,459.14
Montos Adicionales por Adendas: -
Cuentas Pagadas: -
Cuentas por Pagar: -
Saldo del contrato: B/. 4,250,459.14
20.3.B Adendas
Monto Original /| Fecha Orden Fechz_a - de Jgsnﬁcacmn Refrendo Monto total de | Tiempo Fecha Nueva
----------- - Culminacién Técnica . L de
Anterior de Proceder ; Contraloria Adenda Adicional . .
Anterior (GAP) Culminacién

Direccion de Ingenieria
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18.5 Avance de la supervision de proyecto

AVANCE DEL PROYECTO AL 30 DE ABRIL DE 2021
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL
ACTIVIDAD Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real | Prog.
SUBESTACION 5% 25% 1% 10% 0% 0% 5% 15%
TOTAL DEL PROYECTO | 5% 25% 1% 10% 0% 0% 5% 15%

OBSERVACIONES: Mediante la nota COBRA-ETE-AUTOTX T2-CHA-35-220921, se recibi6
para aprobacion la Péliza de Todo Riesgo de Montaje. Se mantiene pendiente la presentacion
formal para aprobacion de la péliza de. Responsabilidad Civil.

18.5.1 Porcentaje de Avance de Supervision

Cinco por ciento (5%).

18.5.2 Porcentaje de Ejecucién Presupuestaria

Cero por ciento (0%).

18.5.3 Actividades Inspeccionadas en este Periodo

El listado de componentes del Autotransformador recibido con la nota COBRA-ETE-
AUTOTX T2-CHA-29-240821, fue devuelto sin aprobar con la nota ETE-DI-GAP-
4530-2021

Por medio de la nota ETE-DI-GAP-4842-2021, se dio respuesta a las consultas del
Contratista para el disefio del Nuevo Autotransformador T2 recibidas formalmente
mediante la nota COBRA-ETE-AUTOTX T2-CHA-31-150921.

Con la nota COBRA-ETE-AUTOTX T2-CHA-36-230921, se recibié documentacién
para aprobacion de los fabricantes del cambiador de tomas sin carga, bushings,
bolsa del tanque conservador y los radiadores.

Mediante la nota COBRA-ETE-AUTOTX T2-CHA-34-210921, fue recibida
documentacion del fabricante del sistema contra explosion en incendio del
transformador.

A través de la nota ETE-DI-GAP-4851-2021 se remitieron observaciones con
respecto al contenido de los informes mensuales recibidos formalmente con la nota
COBRA-ETE-AUTOTX T2-CHA-30-100921.

18.5.4 Actividades Inspeccionadas en este Periodo

Aprobacion de data técnica de equipos principales y accesorios del
autotransformador.

Presentacion de documentacion técnica para revision y aprobacion.

Desarrollo de la ingenieria del proyecto (civil y electromecénica).

18.6 Observaciones

18.7 Registro Fotografico

Direccion de Ingenieria

e No presenta Registro fotografico en este periodo.
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21. Cuadro de Proyectos en Operacion de Comercial y en tramite de Cierre:

GG-138- |Tercera Linea de Transmision Veladero — Llano | 26-feb-

2013 Sanchez — Chorrera — Panama. 2014 27-oct-2017
GG-021- |Linea de Transmision de 115 kV y 230 kV Santa . .

2012 Rita — Chagres — Panama |I. 26-jul-2012 | 16-jun-2018
GG-084- |Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE 02-dic-2014 Jul-2019
2014 Chorreray T1 SE Llano Sanchez. 02-ago-2019

Disefio y Ejecucion del Movimiento de Tierra,
Estabilizacién de Taludes, Drenajes y Obras
Complementarias ara los Bancos de|07-jun-2016
Capacitores y SVC en las SE Chorrera, SE Llano
Sanchez y SE Panama Il

GG-058- |Adicion del Autotransformador T3 de SE|20-ago-
2014 Panama ll 2015

GG-071-
2015

Feb-2019
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