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1. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Mata del Nance – 
Veladero. 

 

1.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Mata de Nance – Veladero 230 KV: se cambiará el conductor de la Línea 
de Transmisión Mata de Nance – Veladero (líneas 230-5B/6C), a un conductor 
especial de alta temperatura y baja flecha o High Temperature Low Sag por sus siglas 
en inglés HTLS. 
 

1.1.2 NO. CONTRATO GG-136-2017 
1.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 21 de diciembre del 2017 

1.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 

1.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.025 
1.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-03-0152 

1.1.7 JEFE DE PROYECTO Bolivar Zambrano 
1.1.8 VALOR ORIGINAL B/.23,699,023.72 
1.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 4,739,804.74 

1.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 567 días calendario 
1.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 8 de enero del 2018 
1.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 29 de julio del 2019 

1.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ELECNOR, S.A. 
1.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
1.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/.4,899,203.51 

1.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
1.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 28,598,227.23 
1.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 25 de enero del 2020 

1.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

1.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.52.562 
2.78.1.2.391.01.52.562 

2017 B/. 4,739,804.74 

2.78.1.2.939.03.20.562 2018 B/. 14,171,181,85 

2.78.1.2.323.03.20.562. 2019 B/. 9,687,240.64 

 

1.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000023098 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023100 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023099 29-jul-2019 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

013300028061 29-jul-2019 SURA 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

033300005617 29-jul-2019 SURA 
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1.4 Cuentas y Adendas 
 

1.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.4,739,804.74 24/01/2018 86136 09/04/2018 PAGADO - 

Cuenta n°1 B/.1,078,246.71 11/09/2018 90526 03/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°2 B/.4,248,357.25 05/10/2018 91008 19/12/2018 PAGADO - 

Cuenta n°3 B/.1,463,775.60 31/10/2018 91844 14/01/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4 B/.718,802.22 29/11/2018 92907 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°4-A B/.687,951.62 29/11/2018 92905 12/02/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5 B/.1,515,761.85 22/11/2018 92722 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°5-A B/.1,256,056.49 22/11/2018 92724 26/03/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6 B/.383,942.06 05/07/2019 95145 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°6-A B/.234,844.86 05/07/2019 95147 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7 B/.1,097,597.65 05/07/2019 95149 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°7-A B/.391,122.87 05/07/2019 95151 21/07/2019 PAGADO - 

Cuenta n°8 B/.599,183.62 04/06/2019 95730 18/08/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

Cuenta n°8-A B/.735,074.20 04/06/2019 95732 18/08/2019 EN TRAMITE Pendiente pago ETESA 

Cuenta n°9 B/. 791,517.11 12/07/2019 96423 25/09/2019 EN TRAMITE ETESA 

Cuenta n°9A B/. 307,787.27 15/07/2019 96440 28/09/2019 EN TRAMITE ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 23,699,023.72 
B/. 28,598,227.23 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 4,899,203.51 

Cuentas Pagadas: B/. 20,588.082.26 

Cuentas por Pagar: B/. 2,433,562.20 

Saldo del contrato: B/. 8,009,946.97 
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1.4.2 Adendas 

 

1.5 Avance del Proyecto 

 
1.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Sesenta y tres por ciento (63.44%). 
 

1.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta y dos por ciento (71.99%). 

 
1.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 

 Para este periodo se dio inicio a la libranza ETESA-518-2019 asociada al circuito 230-5B, el día 22 julio del 2019. Que incluye el tendido 
del conductor ACCC y el tendido del Hilo de Guarda 7N°8. 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 23,699,023.72 08/01/2018 29/07/2019 - - 25/10/2018 B/. 4,899,203.51   

Adenda n°2 B/. 28,598,227.23 08/01/2018 29/07/2019 03/07/2019 En tramite   180 25/01/2020 

TOTAL B/. 28,598,227.23 08/01/2018 25/01/2020 - - - - 747 - 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
Real Programado Total 

Circuito 230-6C Circuito 230-5B Circuito 230-6C Circuito 230-5B Real Prog. 

Tendido de Conductor ACCC 100% 2.5% 100% 5% 51.25% 52.5% 

Tendido de OPGW 100% N/A 100% N/A 100% 100% 

Tendido de Hilo de Guarda 7N°8 N/A 2.5% N/A 5% 2.5% 5% 

Caminos de Acceso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 35% 100% 37% 63.44% 64.38% 
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 En este periodo también se dio inicio a la adecuación de acceso desde las 
torres 720C a la 744. 
 

 Se realizó la preparación de la plaza de tendido entre las torres 720C a 728 y 
728 a 744.  
 

 Para este periodo se dio inicio con la colocación de las poleas para el 
tendido del conductor ACCC, entre las torres 720C a 728 y 728 a 744. 
 

 Se dio el tendido del conductor ACCC y el hilo de guarda 7N°8 en el tramo 
entre las torres 720C a 728 y en este mismo tramo se dio el reemplazo de 
herrajes y cadenas de aisladores. 
 

 Adicional se realizó la limpieza de todas las torres donde se había dejado 
el material de descarte y el mismo se entregó en la subestación Veladero. 

 
1.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con la actividad de adecuación de los kilómetros 
pendientes en los caminos de acceso. 
 

 Se planea continuar con la actividad de preparación de las plazas de tendido. 
 

 Se planea continuar con el tendido del conductor ACCC e Hilo de Guarda 
7N°8. 

 
1.5.5 Observaciones 

 

 No presenta observaciones para este periodo. 
 

1.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Tendido del Hilo de Guarda 7N°8 
desde la torre 720C a 728. 

Foto # 2,  Tendido del Hilo de Guarda 7N°8 
desde la torre 720C a 728. 
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Foto # 3, Preparación de empalme del cable 
de conductor ACCC. 

Foto # 4,  Preparación de empalme del cable 
de conductor ACCC. 

  

Foto # 5,  Entrega de material de descarte en 
la subestación Veladero. 

Foto # 6, Trabajos de preparación de plaza 
de tendido entre las torres 720C a 728. 
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2. Aumento de la Capacidad de la Línea de Transmisión Guasquitas - Veladero. 
 

2.1 Objetivo 
Suministro, Montaje y obras relacionadas con el Aumento de la capacidad de la línea 
existente Guasquitas – Veladero 230 KV: se reforzará la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero (líneas 230-16/17) manteniendo el conductor existente ACAR 
1200 kcmil 24/13, aumentando su capacidad a 450MVA por circuito en condiciones de 
operación normal cambiando herrajes de suspensión para que el conductor pueda ser 
operado a una temperatura de 90°C. 
 

2.1.2 NO. CONTRATO GG-115-2017 

2.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 06 de marzo del 2018 
2.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008767 
2.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.024 

2.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2011-02-0151 
2.1.7 JEFE DE PROYECTO María Molinares 
2.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,948,594.27 

2.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 789,718.85 
2.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 330 días calendario 
2.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 21 de marzo del 2018 

2.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 14 de febrero del 2019 
2.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA INGELMEC, S.A. 
2.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 

2.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
2.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 180 días calendario 
2.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 

2.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de agosto del 2019 
2.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

2.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.01.51.562 2017 B/. 789,718.85 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 477,076.20 

2.78.1.2.323.03.20.562 2019 B/. 2,681,799.22 

 

2.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000017588-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago Anticipad 070-001-000017592-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Fianza de Pago 070-001-000017590-000000 20-oct-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1001048-0 27-dic-18 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional 

06-01-0044180-0 01-nov-18 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

046-001-000001719-000000 01-oct-18 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS S.A 
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2.4 Cuentas y Adendas 
2.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 763,886.93 26-mar-2018 86722 27-abr-2018 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 326,848.19 17-sep-2018 90458 01-dic-2018 PAGADA  
Cuenta n°2 B/. 10,272.00 21-sep-2018 90583 05-dic-2018 PAGADA  
Cuenta n°3 B/. 31,458.00 26-feb-2019 92497 27-mar-2019 PAGADA  
Cuenta n°4 B/. 108,498.00 26-feb-2019 92495 27-mar-2019 PAGADA  
Cuenta n°5 B/. 28,225.14 23-may-2019 95484 06-ago-2019 PAGADA  
Cuenta n°6 B/. 871,354.93 29-may-2019 95555 01-ago-2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 203,855.11 29-may-2019 95557 05-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 188,170.20 29-may-2019 95559 05-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 239,815.76 29-may-2019 95561 05-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 140,663.40 19-jun-2019 96094 26-jul-2019 PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 72,623.04 11-jul-2019 96389 21-sep-2019 EN TRAMITE EN ETESA 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,948,594.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,913,047.66 

Cuentas por Pagar: B/. 72,623.04 

Saldo del contrato: B/. 1,035,546.61 

 

2.4.2 Adendas 

----------- Monto Original 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de Culm. 
Anterior 

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
ETESA 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de Adenda 
Tiempo 

Adicional 
Fecha Nueva de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 14-feb-18 16-ene-19 22-feb-19 12-abr-19  180 13-ago-19 

Adenda n°2 B/. 3,948,594.27 21-mar-18 13-ago-19 En tramite   B/. 1,064,783.85 (*) 140 30-dic-19 

TOTAL B/. 5,013,378.12 21-mar-18 30-dic-19 - - - - 650 30-dic-19 

Nota: Se está tramitando la justificación técnica de la Adenda n°2. 
 (*) El monto de la Adenda n°2, aún está siendo evaluado. Indicando que el Monto Total y el Tiempo Adicional pueden cambiar. 
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2.5 Avance del Proyecto 

 
2.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y ocho por ciento (98.25%). 
 

2.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta y seis por ciento (76%). 
 

2.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se concluyó con la libranza ETESA-460-2019 asociada 
al circuito 230-17, concluyendo así con todos los cambios de los conjuntos de 
herrajes y el reemplazo de amortiguadores correspondientes el día 15 de julio 
del 2019. De esta manera se cumple con el objetivo del proyecto de cambio 
de herrajes y colocación de amortiguadores en la Línea de Transmisión 
Guasquitas – Veladero 230-16/17. 

 

 Para este periodo se realizó la última entrega de los materiales de descarte, 

extraído de los circuitos 230-16 y 230-17, dentro de la subestación Guasquitas 

y recibido por el personal de inspección y almacén de ETESA. 

 

 Para este inicio con los movimientos de tierra complementarios, en proceso 
de corte de tierra entre las torres 1004 – 1005, movimiento de tierra con 
mayor área de trabajo. 
 

 Igualmente, durante este periodo se dio la entrega de los 2436 aisladores 

nuevos sobrantes luego hacer el cambio de alcance de no usar los conjuntos 

de herrajes tipo C, 6 conjuntos de herrajes tipo B y 24 conjuntos de herrajes 

tipo A, este suministro fue entregado dentro del almacén ubicado dentro de la 

Subestación Mata de Nance los días 17, 18 y 22 de julio del 2019. 

 

 Se dio inicio con la confección de la Justificación Técnica de la Adenda n°2 
al contrato para incluir costos adicionales en los movimientos de tierra, 
caminos de acceso y la aceleración también incluir los días en donde no 
pudieron realizarse labores en campo por la no entrega de la libranza 
 

2.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea culminar con el corte de tierra entre las torres 1004 – 1005 en la 
primera semana de agosto. 
 

 Se planea dar inicio con los trámites administrativos para el cierre del Contrato 
y su debida capitalización. 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

Cambio de Herrajes Tipo A 100% 100% 

Cambio de Herrajes Tipo B 100% 100% 

Cambio de Amortiguadores 100% 100% 

Movimientos de Tierra 93% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 98.25% 100% 
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 Se espera del inicio de trámite para el refrendo de la Adenda n°2 por 
Contraloría General de la Republica. 
 

 Se planea elaboración de Acta de Recepción Sustancial o Finiquito. 
 

2.5.5 Observaciones 
 

 Se está tramitando la Justificación Técnica de la Adenda n°2, para pagos de 
los costos adicionales y culminar con los pendientes del Contrato.  
 

2.5.6 Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Trabajos de cambio de herrajes en 
la torre 927. 

Foto # 2,  Trabajos de cambio  de herrajes en 
la torre 924. 

  
Foto # 3,  Entrega de material de descarte 
sacado en S/E Guasquitas. 

Foto # 4,  Entrega de aisladores y conjuntos de 
herrajes sobrantes en S/E Mata de Nance. 

  
Foto # 5,  Entrega de aisladores y conjuntos de 
herrajes sobrantes en S/E Mata de Nance. 

Foto # 6, Trabajos de corte de tierra en el  vano 
1050-1051. 
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2.5.7 Obra Civil 

 

 Se tiene programada para el próximo periodo una inspección por parte del 

personal de Obra Civil. 

  

  
Foto # 7, Trabajos de corte de tierra en el vano 
902-903. 

Foto # 8, Trabajos de corte de tierra en el  vano 
1048-1049. 
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3 Reemplazo de LT Mata del Nance – Boquerón 3 – Progreso – Frontera. 
 

3.1 Objetivo 
Realización de la ingeniería, suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramienta de 
construcción, suplirá y ejecutar toda la mano de obra y en general, hará todo lo 
necesario para el objeto del Contrato que consiste en el reemplazo la línea de 
transmisión existente y la construcción de una nueva línea con dos (2) circuito dentro 
de la misma servidumbre de aquella, uno de los circuitos será seccionado en la S/E 
Boquerón III. 
 
3.1.2 NO. CONTRATO GG-101-2015 
3.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 26 de enero del 2018 

3.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LA-005389 
3.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.026 
3.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-L-2012-04 

3.1.7 JEFE DE PROYECTO Gilberto García 
3.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 20,494,956.52 
3.1.9 ANTICIPO (10%) B/.  2,049,496.00 

3.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 
3.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 19 de febrero del 2018 
3.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 15 de mayo del 2019 

3.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Nacional de Seguros, S.A. 
3.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
3.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 

3.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
3.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
3.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 

3.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

3.2 Partidas Presupuestarias 
 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.01.85.562 2017 B/. 2,049,495.65 

2.78.1.2.393.03.20.562 2018 B/. 13,175,300.00 

2.78.1.2.001.01.03.562 2019 B/. 5,270,160.87 

 

3.3 Fianzas y Pólizas 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-18-0924697-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 
Anticipado 

04-08-0924699-0 14-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Fianza de Pago 04-21-0924700-0 13-nov-2017 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-01-0948121-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

06-06-0948122-0 05-mar-2018 Nacional de Seguros Panamá 



   Página 18 de 88 

 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Julio 2019 

 

3.4 Cuentas y Adendas 
 

3.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/.2,049,495.65 03/03/2018 86722 27/04/2018 PAGADO  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 20,494,956.52 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/.2,049,495.65 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 18,445,460.87 

 
3.4.2 Adendas 

 

3.5  Avance del Proyecto 
 

3.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Diez por ciento (10%). 

 
3.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Diez por ciento (10%). 
 

3.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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 Durante este periodo el personal de ETESA realizó la inspección en 
campo para validar de los puntos de inflexión, conocidos como PI’s, 
de los circuitos 230-9A, 230-39 y 230-9B, así como el replanteo de la 
lista de estructuras del circuito 230-10. 
 

 En este periodo ETESA definió la trayectoria final de la línea, 
quedando en la gran mayoría de su recorrido paralela 
aproximadamente a 10 metros del eje actual de la línea existente. 

 
3.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Para los próximos periodos, el Contratista, deberá proceder con el 

replanteó de la lista de estructuras de las líneas 230-9A y 230-9B, 
entregada por ETESA, de manera que se tendrá la ubicación exacta 
de cada una de las estructuras localizadas entre cada punto de 
inflexión (PI). 

 
3.5.5 Observaciones 

 
 El 31 de julio 2018, ETESA le presento la nueva Metodología de Trabajo 

a implementar para asegurar la Operatividad del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 

3.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta Registro fotográfico en este periodo.  
 

3.5.7 Obra Civil 
 

 No presento actividades de Obra Civil.  
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4 L/T 115 & 230 kV Santa Rita – Chagres – Panamá II. 
 

4.1 Objetivo 
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
Construir una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 230 kV desde 
Santa Rita hasta Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de 
transmisión desde Colón hacia Panamá II. 

 

 

4.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

4.3  Fianzas y Pólizas 
 

 

4.1.2 NO. CONTRATO GG-021-2012 
4.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 11 de junio del 2012 
4.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2012-2-78-0-08-LA-002195 

4.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.012 
4.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-L-2008-03-C 
4.1.7 JEFE DE PROYECTO Ariadne Pinzón 

4.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 15,199,609.51 
4.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 3,039,921.91 

4.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 días calendario 

4.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 26 de julio del 2012 
4.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 19 de octubre del 2013 
4.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA Consorcio Energy Istmo, S.A. 

4.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Seis (6) 
4.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 2,793,271.06 
4.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1535 días calendario 

4.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 17,992,880.57 

4.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre 2017 
4.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.121.01.72.562 2012 
2.78.1.2.000.01.72.562 2013 
2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2014 

2.78.1.2.217.01.72.562 
2.78.1.2.121.01.72.562 

2015 

2.78.1.2.391.01.72.562 2016 
2.78.1.2.391.01.72.562 2017 
2.78.1.2.393.03.20.562 2018 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC 1933- Endoso 7 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago Anticipado FICC 1936 - Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Fianza de Pago FICC-1934- Endoso 6 30-abr-2017 Aseguradora del Istmo 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

1013207 - SURA Seguros 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

TEAR 11 - Seguros Constitución 



   Página 21 de 88 

 
 

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Julio 2019 

 

4.4 Cuentas y Adendas 
 

4.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°41 B/.223,715.72 - - - EN TRAMITE 
Se encuentra en la oficina de 
fiscalización de Contraloría 

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 15,199,609.51 

B/. 17,992,880.57 
Montos Adicionales por Adendas: 

B/. 483,828.03 

B/. 2,309,443.03 

Cuentas Pagadas de la 1 a 40: B/.17,241,201.08 

Cuentas por Pagar: B/. 223,390.23 

Saldo del contrato: B/. 291,715.72 

 
4.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda N°7, es para la disminución de B/. 431,959.07 al monto total del Contrato, por un suministro tipo repuesto no fue 
entregado por el Contratista.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 18/10/2013 - - 04/12/2013  202 días 08/05/2014 

Enmienda n°2 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 08/05/2014 - - 09/06/2014  180 días 04/11/2014 

Enmienda n°3 B/. 15,199,609.51 26/07/2012 04/11/2014 - - 24/11/2014  90 días 02/02/2015 

Enmienda n°4 B/. 15,683,437.54 26/07/2012 02/02/2015 - - 27/11/2015 B/. 483,828.03 514 días 30/06/2016 

Enmienda n°5 B/. 17,992,880.57 26/07/2012 30/06/2016 - - 26/12/2017 B/. 2,309,443.03 549 días 30/12/2017 

Adenda n°6 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/12/2017     181 días 30/06/2018 

Adenda n°7 B/.  20,302,323.60 26/07/2012 30/06/2018 - - En tramite B/. –(431,959.07)  30/06/2018 

TOTAL B/. 17,992,880.57      B/.2,793,271.06 1985 30/06/2018 
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4.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 

AL 31 DE JULIO DE 2019 
ACTIVIDAD Real Prog. 

Tramo 115 kV 100% 100

% Tramo 230 kV 100% 100

% TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 

Nota:  Los trabajos objeto de este contrato fueron completados a su totalidad.  
La Línea de 115kV fue energizada el día 27 de enero del 2017. 
La Línea de 230kV fue energizada el día 16 de junio del 2018. 
 

4.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cien por ciento (100%). 

 
4.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

4.5.3. Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se continuo con los trámites administrativos para el cierre del contrato.  
 

4.5.4. Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene planeado confeccionar de Finiquito y el Acta Final. Se envía la nota 
ETE-DI-GAP-072-2019 solicitando una reunión con el Contratista el 15 de 
agosto de 2019. 
 

 Se tiene programado dar la aprobación de los intereses moratorios por parte 
de Tesorería de ETESA. 
 

 Se tiene programado dar la aprobación de reclamación de Endosos de 
Fianzas y Pólizas. 

 
 Se planea seguir en comunicaciones con la Contraloría General de la 

República para el refrendo de la cuenta de avance N°41. 
 

4.5.5. Observaciones 
 

 Este Contrato se encuentra en proceso de capitalización de los activos. 
 

4.5.6. Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

4.5.7 Obra Civil 
 

 No se tienen informe de la unidad de Obra Civil, ya que todas las actividades 
fueron culminadas exitosamente. 
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CAPITULO II 

SUBESTACIONES 
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5 Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 
Potencia Reactiva (STATCOM) en las subestaciones Panamá II y Llano 
Sánchez de 230kV. 

 

5.1 Objetivo 
El CONTRATISTA se compromete con ETESA a suministrar todos los materiales, 
todo el equipo y herramientas de construcción y suplir y ejecutar toda la mano de 
obra, y, en general, todo lo que sea necesario para el montaje, puesta en servicio 
y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC/STATCOM) 
en las subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230 kV objeto de este contrato. 

 
5.1.2 NO. CONTRATO GG-114-2018 
5.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 14 de enero del 2019 
5.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018-2-78-0-02-PE-010645 
5.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

5.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-05 C-8-S/E-2012-06 

5.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
5.1.8 VALOR ORIGINAL B/.12,283,600.00 
5.1.9 ANTICIPO (20%) B/. 2,456,720.00 
5.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
5.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 11 de febrero de 2019 
5.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 01 de noviembre del 2020 
5.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA HYOSUNG CORPORATION 
5.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
5.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
5.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
5.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
5.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
5.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 
5.2 Partidas Presupuestarias 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/.2,456,720.00 

2.78.1.2.223.05.10.562 2019 B/.8,598,520.00 

2.78.1.2.323.05.10.562 2020 B/.1,228,360.00 

 
5.3 Fianzas y Pólizas 

 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 070-001-000018497-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
Anticipado 

 

070-001-000018499-000000 
 

01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 070-001-000018498-000000 01-nov-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 

 
040-001-000009088-000000 

 
08-ene-2020 

 

CÍA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

 

046-001-000001710-000000 
 

08-ene-2020 
CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 
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5.4 Cuentas y Adendas 
 

5.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,456,720.00 13-mar-17 94244 27-may-19 PAGADA  
       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,283,600.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,256,720.00 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 9,826,880.00 

 
5.4.2 Adendas 

 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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5.5 Avance del Proyecto 

 
5.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Siete por ciento (7.5%). 
 
5.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veinte por ciento (20%). 
 
5.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 
 Se continuó con la revisión del plano y memoria de cálculo de fundación de 

reactor, sometidos por el contratista para la subestación Llano Sánchez, y se 
devolvieron con nuestros comentarios. 

 
 Adicionalmente, se le devolvieron al contratista los siguientes documentos con 

sello de aprobado, para la subestación Llano Sánchez: 
1. Planta General de Obras Civiles. 
2. Planta de Ubicación de Utilidades Temporales. 
3. Fundación Para Estructura de Soporte de Cuchilla Motorizada con Puesta a 

Tierra 230kV. 
4. Fundación Para Interruptores 230kV (Tipo SF6). 
5. Cálculo Estructural para Estructura de Soporte de Cuchilla Motorizada con 

Puesta a Tierra 230kV. 
6. Cálculo Estructural para Interruptores 230kV (Tipo SF6). 
7. Base para Transformador Auxiliar. 
8. Tanque de Aceite del Transformador de 230kV a MT. 
9. Base para Transformador Tipo Zigzag. 
10. Tanque Colector de Aceite – Cortes y Detalles. 
11. Cálculo Estructural De Base para Transformador de 230kV a MT. 
12. Cálculo Estructural de Base para Transformador Auxiliar. 
13. Cálculo Estructural de Base para Transformador Tipo Zigzag. 
14. Cálculo Estructural de Tanque de Aceite del Transformador de 230kV a MT. 

 
 Durante este periodo se continuó con las excavaciones y vaciado de las zapatas 

y pedestales, para culminar con las fundaciones de los equipos de la nave 9 de 
230kV de la subestación Llano Sánchez y del patio de 230kV de la plataforma 
STATCOM. Solo quedó pendiente el vaciado de los pedestales de las 
fundaciones de los interruptores. 

 
 Fueron presentados los resultados de las pruebas realizadas al concreto vaciado 

el día 19 de junio en la subestación Llano Sánchez y aceptó nuestra directriz de 
no realizar vaciados con el concreto a una temperatura superior a los 95°F. 

 
 En este periodo se le indicó al contratista que para la zona de entrada a la nave 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 2% 32% 0% 0% 1% 16% 

S/E Llano Sánchez 28% 52% 0% 0% 14% 26% 

TOTAL DEL PROYECTO 15% 42% 0% 0% 7.5% 21% 
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1, del patio de 230kV, de la subestación Panamá II, se ha decidido realizar un 
cambio de pórticos a estructuras metálicas de tipo poste nuevas. Estamos a la 
espera de la propuesta técnica y económica del contratista para su aprobación 
y posterior implementación.  

 

 Fue presentado en este periodo, para la subestación Panamá II, el estudio de 
suelo, a partir del cual continuar con el desarrollo de la ingeniería de las 
fundaciones para esta subestación. 

 
5.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 
 Se programa continuar con la presentación de planos y datos técnicos 

correspondientes a las obras civiles de la subestación Llano Sánchez y ETESA 
culminará la revisión de la siguiente documentación recibida: 
1. Sistema de Aire Acondicionado para la Casa Control. 
2. Resultados de las pruebas realizadas al concreto vaciado el día 19 de junio 

en la subestación Llano Sánchez. 
3. Estudio de Suelo de la Subestación Panamá II. 
4. Planos y memorias de cálculo para las cuchillas de 22.2kV. 
5. Plano y memoria de cálculo de plataforma de mantenimiento para 

interruptores de 230kV. 
6. Plano de fundación de reactor. 
7. Plano y memoria de cálculo de fundación para transformador de servicios 

auxiliares. 
8. Documento de verificación de pernos para fundación de interruptores de 

230kV. 
9. Planos de canaletas, ductos y cámaras. 
10. Plano y memoria de cálculo de fundación de sistema de enfriamiento por 

agua. 
11. Plano y memoria de cálculo de fundación de intercambiador de calor. 
12. Planos y memoria de cálculo para cuarto de generador de emergencia. 

 
 Se planea culminar con la construcción de las fundaciones para los interruptores 

de 230kV en la subestación Llano Sánchez, la excavación y construcción de 
fundaciones para el transformador de potencia, la excavación para el tanque 
colector de aceite y la construcción de las canaletas del proyecto. 

 
5.5.5 Observaciones 
 
 Los trabajos de movimiento de tierra en la subestación Panamá II, 

pertenecientes a otro contrato, aún no han culminado.  
 

 ETESA se encuentra tramitando el Permiso de Construcción para la ejecución 
del proyecto en la Subestación Llano Sánchez. 

 
5.5.6 Registro Fotográfico 
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5.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Llano Sánchez 

Pendientes Terminadas % Contratista 
 

Observaciones Inspectores 

Replanteo de 
Estructura 

  En proceso 80% 

HYOSUNG 
CORPORATION 

Obra en proceso 
de inicio de 

construcción.     
En estos 

momentos cuenta 
con un  avance de 

un 27%  

Ambar Leiva 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Elisandro 

Saavedra Miguel 
Pitti 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  En proceso 60% 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes   0% 

Drenaje Francés Pendientes   0% 

Construcción de 
Base para 
Reactor 

Pendientes   0% 

Construcción de 
Tanque 

Recolector de 
Aceite 

  En proceso 20% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendientes   0% 

Riego de Material 
Pétreo 

Pendientes   0% 

Montaje de 
Estructuras 

Pendientes   0% 

Registro Fotográfico 

 

 

  
Foto # 1, Avance de Proyecto Subestación Llano 
Sánchez. 

Foto # 2, Avance de Proyecto Subestación 
Llano Sánchez. 
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6. Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores 
de 230 Kv, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola 

 

6.1 Objetivo 
La instalación de estos bancos de reactores en las subestaciones Changuinola y 
Guasquitas es con el objetivo de mantenerlos voltajes del sistema dentro de los rangos 
establecido por la reglamentación en condiciones de demanda mínima del sistema. 

 

 

6.2 Partidas Presupuestarias 

 

6.3 Fianzas y Pólizas 

6.1.2 NO. CONTRATO GG-132-2017 
6.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 04 de abril del 2018 
6.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2017-2-78-0-99-LP-008776 
6.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 

6.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

6.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
6.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,829,762.62 
6.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 902,682.63 
6.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
6.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 13 de abril de 2018 
6.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 06 de agosto del 2019 
6.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
6.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
6.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
6.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
6.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
6.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
6.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Subestación 

2.78.1.2.001.02.94.562 2018 S/E Guasquitas 

2.78.1.2.391.05.10.562 
2.78.1.2.393.05.10.562 

2019 S/E Changuinola 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de 

Cumplimiento 
FIAN-15300000023071 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago 
Anticipado 

FIAN-15300000023078 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Fianza de Pago FIAN-15300000023072 07-nov-2017 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 01-may-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo 
de Montaje y Obras 

Civiles 
TEAR-21300000000123 05-ago-2019 MAPFRE PANAMÁ, S.A. 



Página 30 de 88 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Julio 2019 

 

6.4 Cuentas y Adendas 
 

6.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
6.4.2 Adendas 

 

6.5 Avance del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 902,682.63 13-abr-18 86994 27-abr-18 PENDIENTE  
Cuenta n°1 B/. 747,105.55 DEVENGADO NO FUE PRESENTADA 

Cuenta n°2 B/. 829,925.90 DEVENGADO NO FUE PRESENTADA 

Cuenta n°1 B/. 371,810.031 
 

- - - EN TRAMITE EN REVISIÓN POR GAP 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,829,762.62 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 902,682.63 

Saldo del contrato: B/. 3,927,079.99 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD Real Prog. 

SE Guasquitas 58% 24% 

SE Changuinola 30% 20% 

TOTAL DEL PROYECTO 44% 22% 
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6.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cuarenta y cuatro por ciento (44%). 

 
6.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

6.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

i. Subestación Guasquitas, Nave 5: 
 Durante este periodo se realizó el montaje del reactor. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Aprobación de Documentación Técnica de las Protecciones y 

Control. 
 
6.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

i. Subestación Guasquitas: 
 Se tiene programado realizar el montaje de las estructuras metálicas. 
 

ii. Subestación Changuinola: 
 Se planea continuar con la aprobación de los planos de Obra Civil. 
 Se tiene programado dar inicio a las actividades de Obra Civil. 
 

6.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones en este periodo. 
 
6.5.6 Registro Fotográfico 

 

 

 
Foto # 1, Vistas del montaje del reactor en la Subestación Guasquitas. 
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6.5.7 Obra Civil 
 

 

  
Listado de Subestaciones de ETESA 

  Zona 3 Zona 2 Zona 1 

  Subestación Cañaza (Parcial) Subestación San Bartolo Subestación El Higo 

  Subestación Caldera Subestación Llano Sánchez Subestación Chorrera 

  Subestación Fortuna (Parcial) Subestación Llano Sánchez II Subestación Cáceres 

  Subestación Boquerón   Subestación Panamá 

  Subestación Guasquitas   Subestación Panamá II 

  Subestación Mata de Nance   Subestación Santa Rita 

  Subestación Progreso     
  

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Guasquitas 

Pendientes Terminadas % Contratista 

  

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 

  Terminada 100% 

COBRA 
INSTALCIONES  

Obras civiles en 
proceso con un 

avance del 96%  

Roy Castillo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Edwin Castro 

Construcción de 
Canaletas 

  En proceso 95% 

Drenaje Francés   En proceso 90% 

Construcción de 
Base para Reactor 

  En proceso 95% 

Construcción de 
Tanque Recolector 

de Aceite 
  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 
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7 Suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para 
los Bancos de Capacitores de 230kV en las SE Llano Sánchez, SE San 
Bartolo y SE Veladero. 

 

7.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales, todo el equipo y herramientas de construcción 
y suplir y ejecutar toda la mano de obra y, en general, todo lo que sea necesario 
para este Contrato. 
 

7.1.2 NO. CONTRATO GG-131-2017 
7.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 09 de abril del 2018 
7.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007064 

 

7.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.063 
9731.064 

9731.083 

7.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-11 C-
8-S/E-2015-12 

C-8-S/E-2015-13 

7.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
7.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 12,277,979.06 
7.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 2,294,754.29 
7.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
7.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de mayo de 2018 
7.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2019 
7.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A. 
7.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS - 
7.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
7.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO - 
7.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
7.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN - 
7.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

 

7.2 Partidas Presupuestarias 

 

7.3 Fianzas y Pólizas 
 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 85B73385 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 87B51355 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 86B51447 02-nov-17 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad Civil General - - - 

Póliza de Todo Riesgo de montaje y 
Obras Civiles 

      

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 
2.78.1.2.391.02.96.562 
2.78.1.2.391.02.98.562 
2.78.1.2.391.02.97.562 

2017 B/. 2,294,754.29 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.223.05.10.562 2018 B/. 7,986,423.76 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 

2.78.1.2.393.05.10.562 2019 B/. 1,996,801.01 
S/E Llano Sánchez 

S/E San Bartolo 
S/E Veladero 
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7.4 Cuentas y Adendas 
 

7.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 2,294,754.29 24-abr-18 - 08-jul-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 113,732.55 11-abr-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°2 B/. 1,643,882.99 30-jun-19 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°3 B/. 1,073,682.22 05-jul-19 - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 12,277,979.06 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 2,294,754.29 

Cuentas por Pagar: B/. 2,831,297.76 

Saldo del contrato: B/. 9,983,224.77 

 
7.4.2 adendas 

Nota: En proceso de elaboración de la Justificación Técnica de la Adenda No.1 al con el fin de extender el plazo de ejecución, incluir trabajos adicionales, 

crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. 
 
 
 
 
 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

          

TOTAL          
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7.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 88% 100% 76% 100% 58% 90% 74% 84% 

SECCIÓN DE LINEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 88% 100% 76% 100% 58% 90% 74% 84% 

 
7.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Setenta y cuatro por ciento (74%). 
 

7.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Dieciocho por ciento (18.69%). 
 

7.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se dieron trabajos de montaje de estructuras y equipos electromecánicos 
dentro de la Subestación Llano Sánchez. 
 

 Se procedió con la construcción de canaletas y drenajes de patio dentro 
de las Subestaciones Veladero y San Bartolo. 

 
 Se procedió con la instalación de la red de tierra en las Subestaciones 

Veladero y San Bartolo.  
 

 Se realizaron las actividades de montaje de los bancos de capacitores en 
las Subestaciones Veladero y San Bartolo con el técnico del fabrica. 

 
 Se dio la instalación de los postes de apantallamiento y del hilo de guarda 

en las Subestaciones Veladero y San Bartolo. 
 

7.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se programa culminar el montaje del hilo de guarda en las Subestaciones 
Veladero y San Bartolo. 

 

 Se programa la instalación de las tuberías para realizar el tendido de cables 
para el conexionado de equipos en las Subestaciones Llano Sánchez, 
Veladero y San Bartolo.  
 

 Se planea el montaje de los bastidores en las canaletas, estructuras y el 
resto de equipos electromecánicos en las Subestaciones Veladero y San 
Bartolo. 

 
7.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
7.5.6 Registro Fotográfico 
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7.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E San Bartolo 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
(Relleno /Plataforma) 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las obras civiles 
en este proyecto 
en San Bartolo 
se encuentran 

con un avance de 
un 80% 

David Menchaca 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación y 
Protección de Talud 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  En proceso 90% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases 
para Equipos 

 En proceso 95% 

Construcción de 
Canaletas 

 En proceso 90% 

Colocación de Material 
Pétreo 

Pendientes  0% 

Colocación de Postes 
para Protecciones 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

  
Foto # 1, Vista de los equipos en la Subestación Llano 
Sánchez. 

Foto # 2, Vista de los equipos en la Subestación Llano 
Sánchez. 

  
Foto # 3, Vista de los equipos en la Subestación San 
Bartolo. 

Foto # 4,  Vista de los equipos en la Subestación 
Veladero. 
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Actividades  

S/E Llano Sánchez 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra 
para Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Obras civiles de 
este proyecto se 

encuentra en 
proceso de 

construcción y 
con un avance en 
obras civiles de 

un 89.3% 

Elisandro Saavedra                         
Miguel Pitti  

Ovidio Mendoza 
José Arauz 

David Menchaca                              

Reubicación de Sistema 
Sanitario 

 Terminadas 100% 

Construcción de Bases 
para Estructuras 

 Terminadas 100% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Construcción de Calle de 
Acceso 

 En Proceso 25% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 En Proceso 90% 

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales Pendiente  0% 

Colocación de Postes 
colocación de 
Protecciones 

 Terminadas 100% 

Registro Fotográfico 

  
Actividades  
S/E Veladero 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de Tierra para 
Plataforma 

 Terminadas 100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles 
se encuentran en 

procesos 
constructivos con 
un avance de un 

88% en obras 
civiles. 

Edwin Casto 
David Menchaca                              

Drenajes Subterráneos 
(Francés) 

 Terminadas 100% 

Drenajes Superficiales  Terminadas 100% 

Construcción de Bases para 
Estructuras 

 En Proceso 90% 

Construcción de Canaletas  En Proceso 75% 

Colocación de Material 
Pétreo 

 En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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8 Montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para los 
autotransformadores de potencia de las SE Panamá I, SE Llano Sánchez, 
SE Progreso y SE Mata del Nance. 

 

8.1 Objetivo 
Suministro de todos los materiales y equipos electromecánicos requeridos, proveerá 
todo el equipo y herramientas de construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de 
obra, y en general, hará todo lo necesario, para lograr la realización completa de la 
Obra, de conformidad con las condiciones y criterios establecidos en estas 
Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del Contrato y las buenas 
prácticas de Ingeniería. 

 

 

8.2 Partidas Presupuestarias 

 

8.3 Fianzas y Pólizas

8.1.2 NO. CONTRATO GG-134-2017 
8.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 23 de enero del 2018 
8.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

8.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

8.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

8.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
8.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,576,752.92 
8.1.9 ANTICIPO (18.69%) B/. 915,350.58 
8.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 360 días calendario 
8.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 05 de marzo de 2018 
8.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 27 de febrero del 2019 
8.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
8.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
8.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
8.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 486 días calendario 
8.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
8.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 27 de junio del 2020 
8.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto Subestación 

2.78.1.2.001.02.27.562 2017 B/. 855,467.84 S/E Progreso 

2.78.1.2.001.02.28.562 2018 B/. 2,977,028.06 S/E Panamá 

2.78.1.2.001.02.69.562 2019 B/. 744,257.02 S/E Mata de Nance 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 
070-001-000017664-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago Anticipado 
070-001-000017693-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Fianza de Pago 
070-001-000017665-

000000 
07-nov-2017 

CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

21300000000119 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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8.4 Cuentas y Adendas 
 

8.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 855,395.12 23-mar-18 86708 23-jun-18 PAGADA  
Cuenta n°1 B/. 125,230.46 27-nov-18 92593 21-feb-19 PAGADA  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 4,576,752.92 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 966,231.56 

Cuentas por Pagar: B/. 14,394.02 (RETENIDO) 

Saldo del contrato: B/. 3,596,127.34 

 
8.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/02/2019 31/01/2019 - - N/A 486 27/06/2020 

TOTAL B/. 4,576,752.92 05/01/2018 27/06/2020     846 27/06/2020 
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8.5 Avance del Proyecto 

 
8.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Treinta y seis por ciento (36.6%). 
 

8.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Veintiuno por ciento (21.43%). 
 

8.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 El contratista visitó la subestación Panamá, en varias ocasiones, para 

visualizar el área en el cual se construirá la cimentación del transformador T2, 
y la nave en la cual se realizará la conexión con el patio de 115kV. Además, 
el contratista realizó la movilización de todas las cajas con los accesorios para 
el transformador T2, hacia la nueva área designada. 
 

 Se continuó con la revisión de los siguientes documentos, y se le informó al 
contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA: Planos y memorias 
de cálculo referentes a las obras civiles, estructuras metálicas y montaje del 
autotransformador T1 de la subestación Mata de Nance, su sistema de 
recolección de aceite y su TPC. 
 

 El contratista realizó una propuesta para el cambio de posición del interruptor 
de 34,5kV, a través del cual se realiza la conexión del transformador T1 de la 
subestación Mata de Nance. ETESA rechazó esta propuesta. Sin embargo, 
se realizaron las diligencias necesarias para utilizar la posición 3A32, 
anteriormente asignada a FEISA, para esta conexión y se le comunicó al 
contratista. 
 

 Se mantuvo una reunión de campo, en la subestación Llano Sánchez, con el 
contratista y personal de protecciones, para contemplar el cambio de alcance 
que se ha dado, debido a la reubicación del transformador T2 de la 
subestación Llano Sánchez. Además, se mantuvo una reunión en torno a la 
implementación del sistema de monitoreo en línea para los cuatro (4) 
transformadores. 
 

 ETESA continuó con el análisis de la propuesta económica, recibida del 
contratista, por la implementación de la reubicación de los transformadores 
T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y 
T2 de la subestación Panamá. 
 

 Durante este periodo se procedió a pintar las cimentaciones del TPC, del 
autotransformador T1 de la subestación Mata de Nance, del color verde 
solicitado. 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 78% 100% 40% 100% 48% 100% 55.3% 100% 

S/E Progreso 78% 100% 10% 100% 0% 100% 30% 100% 

S/E Panamá N/A N/A 10% 100% 0% 100% 5% 100% 

S/E Llano Sánchez 78% 100% 40% 100% 50% 100% 56% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 78% 100% 25% 100% 24.5% 100% 36.6% 100% 
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8.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se planea continuar con el intercambio de información, y la revisión de los 

documentos que se reciban, sobre las obras civiles y estructuras metálicas 
para el autotransformador T2 de la subestación Panamá; cimentación que 
debe iniciar construcción. 

 
 Se programará la realización de la revisión de los siguientes documentos, 

para informarle al contratista su estado, junto a los comentarios de ETESA: 
Planos y memorias de cálculo referentes a las obras civiles, estructuras 
metálicas y montaje del autotransformador T2 de la subestación Llano 
Sánchez, y su TPC.  

 
8.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
8.5.6 Registro Fotográfico 

 

 

8.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta informe de actividades de la unidad de Obra Civil. 

 

 

 
  

 
Foto # 1, Fundaciones para el gabinete del TPC del T1 en Subestación Mata del Nance. 
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9 Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230 kV 
en las Subestaciones de Guasquitas y Changuinola. 

 

9.1 Objetivo 
Realizar la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de 
construcción, suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo 
necesario, para lograr la realización completa del objeto del Contrato, de conformidad 
con las condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los 
términos y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería 

 

9.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

9.3 Fianzas y Pólizas 

9.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2017 
9.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 01 de septiembre del 2017 
9.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-99-LP-007068 
9.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.067 9731.072 
9.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2015-15A C-8-S/E-2015-14A 

9.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
9.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 3,895,409.78 
9.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
9.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 220 días calendario 
9.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 01 de febrero de 2018 
9.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 09 de septiembre del 2018 
9.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
9.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
9.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
9.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 195 días calendario 
9.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
9.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de marzo del 2019 
9.1.19 FORMA DE PAGO 300 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 3,505,868.80 

2.78.1.2.001.05.10.562 2020 B/.  389,540.98 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000019438 09-mar-2017 
CÍA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
2030000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 
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9.4 Cuentas y Adendas 
 

9.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 127,887.67 19-mar-19 86708 18-mar-20 EN TRAMITE  
Cuenta n°2 B/. 3,223,363.99 22-abr-19 92593 16-feb-20 EN TRAMITE  

       

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 3,895,409.78 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 0.00 

Cuentas por Pagar: B/. 3,351,251.60 

Saldo del contrato: B/. 544,158.10 

 
9.4.2 Adendas 

 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva de 
Culminación 

Adenda n°1 B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018 - - - - 195 23/03/19 

TOTAL B/. 3,895,409.78 01/02/2018 09/09/2018    Distribución 415 23/03/19 
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9.5 Avance del Proyecto 
 

 
9.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa por ciento (90%). 
 

9.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y seis por ciento (86%). 
 

9.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 No se realizaron actividades dentro de este periodo. 
 

9.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 No se tiene programación para el próximo periodo. 
 

9.5.5 Observaciones 
 

 No presentan observaciones en este periodo. 
 

9.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
 

9.5.7 Obra Civil 

 
 No presenta actividades en campo de la unidad de Obra Civil. 

 

 
  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO 

Real Prog. 

SE Guasquitas 90% 100% 

SE Changuinola 90% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 90% 100% 



 
Página 46 de 88 

 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos 

en Ejecución Julio 2019 

 

10 Adiciones a Subestaciones de 230kV en SE Progreso y SE Mata del Nance y 
Reemplazo de Interruptores en SE Progreso. 

 

10.1 Objetivo 
El Contratista realizará la ingeniería, el suministro de todos los materiales y equipos 
electromecánicos requeridos, proveerá todo el equipo y herramientas de construcción, 
suplirá y ejecutará toda la mano de obra, y en general, hará todo lo necesario, para 
lograr la realización completa de la Obra, objeto del Contrato, de conformidad con las 
condiciones y criterios establecidos en estas Especificaciones Técnicas, los términos 
y condiciones del Contrato y las buenas prácticas de Ingeniería.  
 
10.1.2 NO. CONTRATO GG-034-2017 
10.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de junio del 2017 
10.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2016-2-78-0-04-LP-007414 

 

10.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.060 
9731.061 

9731.084 

10.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2013-04 
C-8-S/E-2013-05 

C-8-S/E-2013-01 

10.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
10.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 4,613,106.26 
10.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
10.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
10.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 30 de octubre del 2017 
10.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 21 de julio del 2019 
10.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
10.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
10.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 23,724.68 
10.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 450 días calendario 
10.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 4,636,830.94 
10.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 13 de octubre del 2020 
10.1.19 FORMA DE PAGO 180 días calendario 

 

10.2 Partidas Presupuestarias 

 

10.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 
2.78.1.2.223.05.10.562 

2018 B/. 2,848,849.31 

2.78.1.2.391.02.74.562 
2.78.1.2.391.02.75.562 
2.78.1.2.391.02.71.562 

2019 B/. 1,764,256.95 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FIAN-15300000018892 10-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Fianza de Pago Anticipado FIAN-15300000019041 23-ene-2017 MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 2030000000279 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y 
Obras Civiles 

TEAR-2130000000100 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 



Página 47 de 88 
 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos en Ejecución 

Julio 2019 

 

10.4 Cuentas y Adendas 
 

10.4.1 Cuentas del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 22,370.32 04/10/2018 90996 01/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 324,998.22 09/10/2018 91063 06/04/2019 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 469,804.80 06/11/2018 92104 04/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 587,284.12 26/11/2018 92591 24/05/2019 PAGADA  

Cuenta n°5 B/. 352,524.64 26/03/2019 92589 21/09/2019 PAGADA 
La factura fiscal correspondiente 
a esta cuenta tiene una nota de 

crédito por B/. 57,105.03. 

Cuenta n°6 B/. 23,724.68 26/03/2019 94526 21/09/2019 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 276,588.70 29/07/2019 96652 24/01/2020 EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.4,613,106.26 
B/. 4,636,830.04 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 23,724.68 

Cuentas Pagadas: B/. 1,723,601.75 

Cuentas por Pagar: B/. 276,588.70 

Saldo del contrato: B/. 2,636,640.49 

 
10.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 2 se encuentra en la Gerencia de Compras por subsanación. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/.4,613,106.26 30/10/2017 22/01/2019 - - - B/. 23,724.68 - - 

Adenda n°2 B/. 4,636,830.94 30/10/2017 22/01/2019     450 13/10/2020 

TOTAL B/. 4,636,830.94 30/10/2017 13/10//2020     1080  
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10.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Ampliación en la S/E Mata de 
Nance 

80% 87% 85% 90% 30% 70% 65% 82.3% 

 Reemplazo de interruptores y 
adición en la S/E Progreso 

90% 100% 30% 80% 0% 90% 40% 90% 

TOTAL DEL PROYECTO 85% 94% 58% 85% 15% 80% 52.5% 86.2% 

Nota: Los porcentajes de avance de proyecto han sido modificados debido a trabajos 
adicionales que se incluirán en una nueva Adenda n°3 al contrato. 
 

10.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Cincuenta y dos por ciento (52.5%). 
 

10.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Treinta por ciento (30.29%). 
 

10.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Subestación Mata de Nance: 
i. Se realizó con la construcción de fundaciones correspondientes a las 

nuevas columnas de pórtico de doble piso. 
 

ii. Se revisaron los esquemas de protecciones, control y medición de las 
líneas 230-6C y 230-5B. 

 
iii. Se realizó la construcción de las fundaciones correspondientes a 

seccionadores, transformadores de potencial y pararrayos 
correspondientes a la salida de la línea 230-6C en la nave 4. 

 
iv. Se realizó la construcción de tramos de canaletas hacia los equipos de la 

nueva salida de la línea 230-6C en la nave 4. 
 

v. Se realizó la inspección de trabajos incluidos en la cuenta n°7 del Contrato. 
 

 Subestación Progreso: 
i. Se realizó la aprobación de planeos y documentación técnica. 
 

ii. Se realizó la inspección de trabajos incluidos en la cuenta n°7 del Contrato. 
 

iii. Se realizó la excavación para las fundaciones y canaletas 
correspondientes a la ampliación. 

 
10.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Subestación Mata de Nance: 

i. Se planea culminar con la construcción de fundaciones y canaletas 
correspondiente a la nueva salida de la línea 230-6C en la nave 4. 

 
ii. Se planea comenzar el montaje de la estructura metálica. 
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 Subestación Progreso: 
i. Se proyecta continuar la aprobación de planos y documentación técnica. 
 

ii. Se planea dar el suministro de las estructuras metálicas. 
 

iii. Se planea dar revisión de esquemas de protecciones, control y mediciones 
de las líneas 230-10, 230-9B y 230-39. 

 
iv. Se planea iniciar con el vaciado de fundaciones del nuevo pórtico y 

canaletas correspondientes a la ampliación de las subestaciones. 
 

10.5.5 Observaciones 
 

 No presenta observaciones este periodo. 
 

10.5.6 Registro Fotográfico 

  

Foto # 1, Construcción de fundaciones y canaletas 
en Subestación Mata de Nance. 

Foto # 2, Construcción de fundaciones y canaletas 
en Subestación Mata de Nance. 

  

Foto # 3, Construcción de fundaciones y canaletas 
en Subestación Mata de Nance. 

Foto # 4,  Construcción de fundaciones y canaletas 
en Subestación Mata de Nance. 
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10.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades 

S/E Progreso 
Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Levantamiento 
Topográfico 

 En Proceso 30% 

Cobra 
Instalaciones 

Estas actividades 
iniciaron el día 22 de 

julio de 2019 y se 
encuentran en fase 

de inicio de 
construcción. 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Replanteo de 
Fundaciones 

 En Proceso 30% 

Excavación de 
Fundaciones 

 En Proceso 30% 

Preparación de 
Acero y Vaciado 

 En Proceso 30% 

Relleno y 
Compactación 

Pendientes  0% 

Construcción de 
Canaletas 

Pendientes  0% 

Construcción e 
Izado de 

Estructuras 
Pendientes  0% 

Red de Tierra Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 

  

  
Foto # 5, Excavación de las fundaciones 
correspondientes a la ampliación Subestación 
Progreso. 

Foto # 6, Excavación de las fundaciones 
correspondientes a la ampliación Subestación 
Progreso. 
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Actividades 
S/E Mata de Nance 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra (Relleno) 

 Terminadas 100% 

Cobra 
Instalaciones 

Las Obras Civiles, se 
encuentran en la 
construcción de 

obras adicionales 
exigidas para esta 
sub estación. El 

porcentaje de avance 
es 93% 

Ovidio Mendoza 
José Arauz                                            
Roy Castillo 

Edwin Castro 
Luis Samudio 

Construcción de 
Cuneta Pluvial 

 Terminadas 100% 

Construcción de 
Bases de 

Estructuras 
 En Proceso 95% 

Construcción de 
Canaletas 

 Terminadas 100% 

Drenaje Francés  Terminadas 100% 

Construcción de 
Calles 

 En Proceso 61% 

Registro Fotográfico 
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11 Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia MDN-PRO-LLS-PMA. 
 

11.1 Objetivo 
Suministro de un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, 
en la Subestación Mata de Nance para reemplazar el T1; un autotransformador de 
Potencia de 230/115/34.5 kV, 100/80/60 MVA, en SE Progreso para reemplazar el T1; 
un Autotransformador de Potencia de 230/115/13.8 kV, 105/140/175 MVA, en SE 
Panamá para reemplazar el T2; y un Autotransformador de Potencia de 230/115/34.5 
kV, 100/80/60 MVA, en la SE Llano Sánchez para reemplazar el T2. 

 

11.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

11.3 Fianzas y Pólizas 

 

11.1.2 NO. CONTRATO GG-069-2016 
11.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 12 de mayo del 2016 
11.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-00612 

11.1.5 CÓDIGO SINIP 
9731.078 
9731.079 

9731.087 
19897.007 

11.1.6 CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2015-01 
C-8-S/E-2015-02 

C-8-S/E-2015-05 
C-8-S/E-2012-12 

11.1.7 JEFE DE PROYECTO Elizabeth Prado 
11.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 10,542,849.99 
11.1.9 ANTICIPO  NO APLICA 
11.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 600 días calendario 
11.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 03 de enero del 2017 
11.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 25 de agosto del 2018 
11.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA COBRA, S.A. 
11.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
11.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
11.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 270 días calendario 
11.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
11.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 23 de noviembre del 2018 
11.1.19 FORMA DE PAGO 90 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.001.02.69.562. 
2.78.1.2.001.02.27.562. 
2.78.1.2.001.02.89.562. 

2.78.1.2.001.02.28.562 

2018 B/. 10,542,849.99 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

071-001-000060804-
000000 

27-ene-2016 
CÍA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

General 
20300000002791 - MAPFRE PANAMÁ S.A. 

Póliza de Seguro de 
Transporte  

MDABDD1F002 - 
LIBERTY SPECIALTY 

MARKET 
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11.4 Cuentas y Adendas 
 

11.4.1 Cuentas del Proyecto 

 

11.4.2 Adendas 

 

11.5 Avance del Proyecto 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 4,746,220.01 03/09/2018 90255 01/01/2019 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 4,742,344.97 23/10/2018 91536 20/02/2019 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.10,542.849.99 
B/. 0.00 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas:  B/. 9,488,564.98 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,054,285.01 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 10,542,849.99 03/01/2017 25/08/2017 13-03-2018  21/09/2018 - 270 23/12/2018 

TOTAL B/. 10,542,849.99 03/01/2017 23/12/2018     870  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Mata de Nance 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Progreso 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Panamá 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

S/E Llano Sánchez 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 

TOTAL 90% 100% N/A N/A N/A N/A 90% 100% 
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11.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa por ciento (90%). 

 
11.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Noventa por ciento (90%). 
 

11.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se está evaluando propuesta técnica y económica, recibida del contratista, 
de los suministros adicionales para los transformadores T1 de la subestación 
Mata de Nance, T2 de la subestación Llano Sánchez y T2 de la subestación 
Panamá, debido a la relocalización de su colocación dentro de cada 
subestación. 
 

 Se recibió del contratista solicitud de extender la vigencia del contrato debido 
a que el mismo no puede culminarse hasta que se ejecuten los trabajos de 
montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles, correspondientes 
a otro contrato (GG-134-2017). Luego de analizar dicha solicitud, se 
procedió con la elaboración de la Justificación Técnica para la Adenda No.2 
al contrato. 
 

11.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se mantendrán reuniones con el contratista, para evaluar propuesta técnica y 
económica, recibida del contratista, de los suministros adicionales para los 
transformadores T1 de la subestación Mata de Nance, T2 de la subestación 
Llano Sánchez y T2 de la subestación Panamá, debido a la relocalización de 
su colocación dentro de cada subestación. 
 

 Se buscará la aprobación interna para la elaboración de una Adenda No.2 al 
contrato, para modificar la CLÁUSULA TERCERA, la CLÁUSULA CUARTA y 
la CLÁUSULA SEXTA del contrato, para aprobar prórroga de 354 días 
calendarios a la vigencia, y redistribuir los fondos del contrato en las vigencias 
fiscales 2018 y 2020, en la partida presupuestaria 2.78.1.2.393.05.10.562. 
 

11.5.5 Observaciones 
 

 Para completar el alcance cubierto por este contrato, se deben realizar todos 
los trabajos de obras civiles y montaje cubiertos por otro contrato (GG-134-
2017). 
 

11.5.6 Registro Fotográfico 
 

 No presenta registro fotográfico en este periodo. 
 

11.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividad de obra civil. 
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12 Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos 
de potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las SE Panamá II y SE Llano 
Sánchez de 230kV. 
 

12.1 Objetivo 
Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las Subestaciones de Panamá II y Llano 
Sánchez de 230 kV. 

 
12.1.2 NO. CONTRATO GG-037-2016 
12.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 13 de febrero del 2017 
12.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2015-2-78-0-99-LP-006214 
12.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.068 9731.080 

12.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-06 
12.1.7 JEFE DE PROYECTO Linnette Real 
12.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 28,373,711.25 
12.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
12.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 630 días calendario 
12.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 20 de marzo del 2017 
12.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 10 de diciembre del 2018 
12.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA VIMAC, S.A. - HYOSUNG 
12.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Una (1) 
12.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
12.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 360 días calendarios 
12.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
12.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de diciembre del 2019 
12.1.19 FORMA DE PAGO 120 días calendario 

 

12.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

12.3 Fianzas y Pólizas 

 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.68.562 

2.78.1.2.391.02.67.562 
2018 B/. 25,536,340.12 

2.78.1.2.391.02.68.562 
2.78.1.2.391.02.67.562 

2019 B/. 2,837,371.13 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de 
Cumplimiento 

5630GAB160110001 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 

Fianza de Pago 5630GAB1601110002 29-ago-2016 
KEB HANA BANCO 

SUCURSAL PANAMÁ 
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12.4 Cuentas y Adendas 
 

12.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS  

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 B/. 2,971,901.79 10-ene-19 93060 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°2 B/. 13,217,445.78 10-ene19 93062 09-may-19 PAGADO  

Cuenta n°3 B/. 7,757,682.90 25-feb-19 93064 24-jun-19 PAGADO  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/.28,373,711.25 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 23,947,030.47 

Cuentas por Pagar: B/.16,189,347.57 

Saldo del contrato: B/. 4,426,680.78 

 
12.4.2 Adendas 

 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 28,373,711.25 20/03/2017 10/12/2018 09/12/2018 31/10/2018 03/01/2019 N/A 360 04/12/2019 

TOTAL B/. 28,373,711.25 20/03/2017 04/12/2019     990  
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12.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

S/E Panamá II 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

S/E Llano Sánchez 85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

TOTAL  85% 100% N/A N/A N/A N/A 85% 100% 

 
12.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Ochenta y cinco por ciento (85%). 
 

12.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta y cuatro por ciento (84.40%) 

 
12.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 Durante este periodo, se recibieron los capacitores en las subestaciones 

Panamá II y Llano Sánchez. Además, se recibieron accesorios y repuestos 
de estos capacitores en el almacén de la subestación Chorrera, donde se 
firmó Acta de Recibo de Repuestos, elaborada por Auditoría Interna. 
 

 Durante este periodo se recibieron del contratista nuevas versiones de los 
siguientes documentos, y se inició su revisión: 
1. 166th CB Design Report for con. Document. 
2. 167th Coupling TR and Grounding TR report. 
3. 168th SLD for con. Document. 
4. 169th LLS Earthing plan for con. Document. 
5. 170th LLS Electrical Layout and Section Drawing_Rev.6 For Con. Doc. 

 

12.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se planea culminar con la revisión de los siguientes documentos, y se le 
enviarán nuestros comentarios al contratista:  
1. 166th CB Design Report for con. Document.  
2. 167th Coupling TR and Grounding TR report.  
3. 168th SLD for con. Document. 
4. 169th LLS Earthing plan for con. Document. 
5. 170th LLS Electrical Layout and Section Drawing_Rev.6 For Con. Doc. 
 

12.5.5 Observaciones 
 

 Los trabajos de movimiento de tierra en la S/E Panamá II, pertenecientes a 
otro contrato, aún no han culminado.  
 

 El día 14 de enero de 2019, se recibió el contrato para “Montaje, puesta en 
servicio y obras civiles de compensadores estáticos de potencia reactiva 
(STATCOM) en las S/E Panamá II y Llano Sánchez de 230 Kv” con su 
respectivo refrendo. 

 
12.5.6 Registro Fotográfico 
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12.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil. 

  

  

Foto # 1, Llegada de los bancos de capacitores en S/E 
Panamá II. 

Foto # 2, Llegada de los bancos de capacitores en 
S/E Panamá II. 

  
Foto # 3,  Llegada de los bancos de capacitores en S/E 
Llano Sánchez. 

Foto # 4, Llegada de los bancos de capacitores en 
S/E Llano Sánchez. 



 
Página 59 de 88 

 

  

Dirección de Ingeniería Gerencia de Administración de Proyectos 
Informe de Avances Proyectos 

en Ejecución Julio 2019 

 

13 Adición de Banco de Capacitores en SE Chorrera y SE Panamá II. 
 

13.1 Objetivo 
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Bancos 
de Capacitores de 230 kV en las Subestaciones de Panamá II y Chorrera. 

 

13.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

13.3 Fianzas y Pólizas 

 

13.1.2 NO. CONTRATO GG-112-2015 
13.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de noviembre del 2015 
13.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004978 
13.1.5 CÓDIGO SINIP 9731.051 9731.052 
13.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2014-02 C-8-S/E-2014-01 

13.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
13.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 8,850,879.59 
13.1.9 ANTICIPO (5%) B/. 442,543.97 
13.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 días calendario 
13.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 14 de enero del 2016 
13.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 08 de noviembre del 2016 
13.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
13.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
13.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 215,876.67 
13.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1206 días calendario 
13.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 9,066,756.26 
13.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de noviembre del 2018 
13.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia Monto 

2.78.1.2.391.02.07.562 

2.78.1.2.391.02.08.562 
2016 B/. 1,482,846.19 

2.78.1.2.391.02.07.562 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 B/. 2,849,532.24 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 2,515,610.27 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 2,218767.56 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-02-27305-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-27308-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-07-27306-2 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-1000152-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-1000079-1 03-may-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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13.4 Cuentas y Adendas 
 

13.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
13.4.2 Adendas 

Nota: se trabaja en la Justificación Técnica requerida para tramitar una Adenda No.4 al contrato a fin de extender el plazo de ejecución, incluir trabajos 
adicionales, crear la vigencia 2020 y modificar las vigencias 2018 y 2019. 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 442,543.97 17-feb-16 - 16-ene-17 PAGADA  

Cuenta N°1 B/. 442,405.74 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°2 B/. 597,896.46 - - 9-jun-17 PAGADA  

Cuenta N°3 B/. 1,269,206.09 22-may-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 922,317.21 27-jun-17 - 19-ene-18 PAGADA  

Cuenta N°5 B/. 657,094.58 27-jun-17 - 11-jun-18 PAGADA  

Cuenta N°6 B/. 459,416.83 - - - PAGADA  

Cuenta N°7 B/. 141,157.86 - - - EN TRAMITE  

Cuenta N°8 B/.595,863.04 - - - EN TRAMITE  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 8,850,879.59 
B/. 9,066,756.26 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 215,876.67 

Cuentas Pagadas: B/.4,790,880.88 

Cuentas por Pagar: B/. 737,020.90 

Saldo del contrato: B/. 4,275,875.38 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/.8,850,879.59 14/01/2016 08/11/2016 - - 28/04/2017  268 03/08/2017 

Enmienda n°2 B/.8,850,879.59 14/01/2016 03/08/2017 - -  B/. 215,876.67 299 29/05/2018 

Adenda n°3 B/. 9,066,756.26 14/01/2016 29/05/2018   11/10/2018  339 03/05/2019 

TOTAL B/. 9,066,756.26 14/01/2016 03/05/2019     1206 03/05/2019 
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13.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO 
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100% 100% 91% 100% 92% 100% 92% 100% 

SECCIÓN DE LÍNEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL DEL PROYECTO 100% 100% 91% 100% 92% 100% 92% 100% 

 
13.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y dos por ciento (92%). 
 

13.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Cincuenta y tres por ciento (53%). 
 

13.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Se procedió con la instalación de los postes de apantallamiento dentro de la 
Subestación Panamá II.  

 
 Se procedió con la instalación de la red de tierra en la Subestación Chorrera. 

 
 Durante este periodo también se procedió con la construcción de canaletas y 

cerca perimetral para globo de terreno adquirido en la Subestación Chorrera, 
para a colocación de los bancos de capacitores. 
 

 Se procedió a su vez con el montaje de los equipos electromecánicos dentro 
de la Subestación Chorrera. 

 
13.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Se programa finalizar con la instalación de postes de apantallamiento y dar 

inicio al comisionado de los interruptores de potencia en Subestación Panamá 
II.  
 

 Se programa culminar con la instalación de la red de tierra, construcción de 
canaletas y de la cerca perimetral para globo de terreno adquirido para la 
colocación de los bancos en subestación Chorrera.  
 

 Se planea culminar con la instalación de los postes de apantallamiento y 
continuar la instalación de equipos electromecánicos en Subestación 
Chorrera. 

 
13.5.5 Observaciones 

 
 No presentan observaciones en este periodo. 

 
13.5.6 Registro Fotográfico  
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Foto # 1, Plataforma A en S/E Panamá II. Foto # 2,   Plataforma A en S/E Panamá II. 

  
Foto # 3, Plataforma B en S/E Panamá II. Foto # 4,   Plataforma B en S/E Panamá II. 

  
Foto # 5, Vista de los equipos en la S/E Chorrera. Foto # 6, Vista de los equipos en la S/E Chorrera. 
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13.5.7 Obra Civil 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades S/E 
Chorrera 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base 
de Estructuras 

 Terminada 
 

100% 

CELMEC 

Las Obras Civiles 
se encuentran en 

procesos 
constructivos con 
un avance de un 

85% 

Ana Ochy 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de 

Canaletas 
 Terminada 100% 

Construcción de 
Drenaje Francés 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

Pendientes  
 

0% 

Colocación de Red 
de Tierra 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calle de Acceso 

 En Proceso 30% 

Registro Fotográfico 
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14 Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, 
Drenajes y Obras Complementarias ara los Bancos de Capacitores y SVC en 
las SE Chorrera, SE Llano Sánchez y SE Panamá II. 
 

14.1 Objetivo 
Ejecución de los trabajos de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios 
para conformar la plataforma en la que se instalarán los equipos de los bancos 
de capacitores en las Subestaciones de Panamá y Chorrera y los equipos de los 
compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las Subestaciones Panamá 
y Llano Sánchez. 

 

14.2 Partidas Presupuestarias 

 

14.1.2 NO. CONTRATO GG-071-2015 
14.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 20 de abril del 2015 
14.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2-78-0-99-LP-004963 

 

14.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9731.051 
9731.052 

9731.068 
9731.080 

 

14.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2014-02 
C-8-S/E-2014-01 

C-8-S/E-2012-06 
C-8-S/E-2012-05 

14.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
14.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 1,980,463.00 
14.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 198,046.30 
14.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 135 días calendario 
14.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 25 de enero del 2016 
14.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 07 de junio del 2016 
14.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CANAIMA, S.A 
14.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 
14.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
14.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 795 días calendario 
14.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
14.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
14.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 
2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2015 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562 

2016 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 
2.78.1.2.391.02.08.562 

2017 

2.78.1.2.391.02.68.562. 
2.78.1.2.391.02.67.562. 
2.78.1.2.391.02.67.597. 
2.78.1.2.391.02.07.562. 

2.78.1.2.391.02.08.562. 

2.78.1.2.391.02.10.562 

2018 
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14.3 Fianzas y Pólizas  

 

14.4 Cuentas y Adendas 
 

14.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fianza Número Fecha Empresa 
Fianza de Cumplimiento 04-16-0919487-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0919489-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 
Fianza de Pago 04-21-0919488-0 02-ene-2015 NACIONAL DE SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad Civil General 06-01-0031803-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de Montaje y Obras Civiles 10-04-0031804-0 - ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 198,046.30 24-may-16 75536 07-ago-16 PAGADA - 

Cuenta n°1 B/. 356,310.00 13-abr-2018 79584 27-jun-18 PAGADA - 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 1,980,463.00 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 554,356.30 

Cuentas por Pagar: - 

Saldo del contrato: B/ 1,426,106.70 
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14.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 se encuentra en subsanación, devuelta por la Contraloría por asuntos presupuestarios. 
 

14.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

Subestaciones No aplica No aplica 99% 100% No aplica No aplica 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO No aplica No aplica 99% 100% No aplica No aplica 99% 100% 

 
14.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 
14.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Veintisiete por ciento (27.9%). 
  

14.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 S/E Llano Sánchez: 
Sin actividad. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  
Justificación Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de Culminación 

Enmienda n°1 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016 
Inclusión de las partidas 
presupuestarias, vigencia 2016     07/06/2016 

Enmienda n°2 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/06/2016     480 07/09/2017 

Adenda n°3 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 07/09/2017     180 29/03/2018 

Adenda n°4 B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018 En tramite    397 29/07/2019 

TOTAL B/. 1,980,463.00 25/01/2016 29/03/2018     795  
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Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los equipos 
de STATCOM. 
Se procedió con la revisión de los planos como Construidos. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A: 

Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

ii. Plataforma B: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 
 

iii. Plataforma C: 
Se realizó la revisión de los costos adicionales presentados por el 
Contratista. 
Se procedió con la revisión de los planos como Construidos. 
Se realizó la revisión de los informes de seguimiento ambiental. 
 

 S/E Chorrera: 
Sin actividad. 
Esta plataforma fue terminada y entregada al contratista de los bancos 
de capacitores. 

  
Se realizaron las subsanaciones requeridas para la Adenda n°4, de extensión de 
vigencia del Contrato. 

 
14.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 S/E Llano Sánchez: 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

 S/E Panamá II: 
i. Plataforma A. 

No se planean trabajos para el próximo periodo. 
 

ii. Plataforma B. 
No se planean trabajos para el próximo periodo. 

 
iii. Plataforma C. 

Se planea la construcción de bajantes, cunetas y cámaras de inspección 
de drenajes superficiales. 
Se planea culminar con la hidrosiembra en el área pendiente. 

 
 S/E Chorrera. 

Se planea que se dé inicio de la entrega de los planos como construidos. 
 

14.5.5 Observaciones 
 

 Ninguna. 
14.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico para este periodo. 
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14.5.7 Obra Civil 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma C 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Movimiento de 
Tierra/Plataforma 

 Terminada 100% 

CANAIMA 

A CANAIMA se le ha 
insistido en la 

culminación del 
proyecto sin embargo 

ha sido infructuoso 
ya que los mismo no 

se les observa 
interés en terminar.            

El proyecto se 
encuentra en un 80% 

de avance 

Ana Ochy 
Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 

Construcción de 
GeoCeldas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Geosiembra en 

Taludes 
 En Proceso 80% 

Construcción de 
Banquetas y Taludes 

 Terminada 100% 

Drenajes 
superficiales y 
Subterráneos 

 En Proceso 80% 

   
Actividades  

S/E Panamá II 
Plataforma A y B 

Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de 
Bases de Estructuras 

 Terminada 100% 

CANAIMA 
 
 
 

CELMEC 

Las obras civiles de 
este proyecto se 

encuentran con un 
avance de 90% 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz  

Construcción de 
Canaletas 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Material Pétreo 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Calles de Acceso 

Pendiente  0% 

Construcción de Red 
de tierra 

 Terminada 100% 

Colocación de 
Estructuras Metálicas 

 Terminada 100% 

Instalación de postes 
de Protecciones 

 En Proceso 70% 
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15 Adición del Autotransformador T3 de SE Panamá II. 
 

15.1 Objetivo 
Con el propósito de cumplir con el criterio de N-1 en la SE Panamá II es necesaria la 
adición de un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 
230/115 kV, 105/140/175 MVA en esta Subestación. 

 

15.2 Partidas Presupuestarias 
 

 

15.3 Fianzas y Pólizas 

  

15.1.2 NO. CONTRATO GG-058-2014 
15.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 02 de marzo del 2015 
15.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-08-LV-004187 
15.1.5 CÓDIGO SINIP 9453.055 
15.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-8-S/E-2012-14 
15.1.7 JEFE DE PROYECTO Ismael Carcamo 
15.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,597,974.27 
15.1.9 ANTICIPO (10%)  B/. 659,797.43 
15.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 480 días calendario 
15.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 29 de abril del 2015 
15.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 20 de agosto del 2016 
15.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELMEC, S.A 
15.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Tres (3) 
15.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO - 
15.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 185 días calendario 
15.1.17 TOTAL DEL CONTRATO - 
15.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 29 de marzo del 2018 
15.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.217.02.70.562 2014 

2.78.1.2.391.02.70.562 2015 

2.78.1.2.391.02.70.562 2016 

2.78.1.2.391.02.70.562 2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 04-16-0908687-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 04-08-0908693-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 04-21-0908694-0 31-mar-2018 
NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-06-0028403-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-05-0028395-0 31-dic-2017 ACERTA SEGUROS, S.A 
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15.4 Cuentas y Adendas 
 

15.4.1 Cuentas del Proyecto 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

ANTICIPO B/. 659,797.43 29-abr-15 - 13-ago-15 PAGADA  

Cuenta n°1 B/.184,149.62 10-jun-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°2 B/. 142,100.72 10-jun-16 - 
- 

13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°3 B/. 550,761.64 19-jul-16  13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°4 B/. 298,418.15 28-jul-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°5 B/.1,462,173.94 16-sep-16 - 13-jun-17 PAGADA  

Cuenta n°6 B/.746,932.09 19-sep-16  23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°7 B/. 381,805.40 30-dec-16 - 23-ene-18 PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 213,332.39 20-jul-17 - 23-ene-18 PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,597,974.27 
- 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 0.00 

Cuentas Pagadas: B/. 4,639,471.38 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/ 2,258,502.89 

 
15.4.2 Adendas 

  

----------- 
Monto Original / 

Anterior 

Fecha 
Orden de 
Proceder 

Fecha de 
Culminació
n Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 20/08/2016 Extensión partidas    185 31/04/2017 

Enmienda n°2 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 31/04/2017       

Adenda n°3 B/. 6,597,974.27 29/04/2015 07/09/2017       

TOTAL B/. 6,597,974.27 25/01/2016 29/03/2018     185  
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15.5 Avance del Proyecto 
 

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

SUBESTACION 100 % 100% 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 100 % 100 % 100 % 100 % 97.5 % 100% 99% 100% 

 
15.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 

Noventa y nueve por ciento (99%). 
 

15.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Setenta por ciento (70.32%). 
 

15.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Durante este periodo se han realizado los trámites administrativos para el 
cierre contractual. 

 
15.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 

 Se planea continuar con los trámites administrativos para el cierre contractual 
y proceso de capitalización de activos. 

 
15.5.5 Observaciones 

 

 Por medio del Memorando ETE-DTR-GI-109-2019, se remitió nuevamente la 
adenda No. 3 al contrato GG-058-2014. El día 22 de febrero, fue recibida la 
documentación de la adenda indicando que el plazo debe ser extendido para 
cubrir el tiempo de tramitación de la adenda o presentar un Acta de 
Aceptación Final. 

 
15.5.6 Registro Fotográfico 

 

 No presenta registro fotográfico, ya que no presenta actividades en 

campo. 

 

15.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 
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16 Reemplazo de Transformadores T2 y TT2 SE Chorrera y T1 SE Llano Sánchez. 
 

16.1 Objetivo 
Reemplazo de los Autotransformadores T2 y T1 de Subestaciones Chorrea y Llano 
Sánchez respectivamente; y del TT2 de SE Chorrera. 

 
16.1.2 NO. CONTRATO GG-084-2013 
16.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 30 de junio del 2014 
16.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2013-2-78-0-99-LV-003531 

 

16.1.5 
 

CÓDIGO SINIP 
9453.051 
9453.062 

9453.062 

 

16.1.6 
 

CÓDIGO ERP ETESA 
C-8-S/E-2012-02 
C-8-S/E-2012-03 

C-8-S/E-2012-13 

16.1.7 JEFE DE PROYECTO Erika Moreno 
16.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,948,574.65 
16.1.9 ANTICIPO (10%) B/. 694,857.47 
16.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 540 días calendario 
16.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 02 de diciembre del 2014 
16.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 24 de mayo del 2016 
16.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA CELEMEC, S.A. 
16.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Dos (2) 
16.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 498,588.20 
16.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1166 días calendario 
16.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,444,162.85 
16.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 04 de agosto del 2019 
16.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

16.2 Partidas Presupuestarias 

 

16.3 Fianzas y Pólizas 

 

No. de Partida Vigencia Monto 
2.78.1.2.217.02.64.562 
2.78.1.2.217.02.65.562 
2.78.1.2.217.02.66.562 

2014 B/. 694,857.47 

Eliminadas 2015 y 2016 Adenda n°1 

2.78.1.2.391.02.64.562 
2.78.1.2.391.02.65.562 
2.78.1.2.391.02.66.562 

2.78.1.2.391.02.64.597 
2.78.1.2.391.02.65.597 
2.78.1.2.391.02.66.597 

2017 B/. 5,477,000.38 

2.78.1.2.391.05.10.562 2018 B/. 917,985.30 

2.78.1.2.323.05.10.562 2019 B/. 357,319.70 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento 01-31-2683 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago Anticipado 01-31-2685 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Fianza de Pago 01-31-2684 04-ago-2019 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

06-0425120-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

18-0525115-3 04-ago-2019 ACERTA SEGUROS, S.A. 
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16.4 Cuentas y Adendas 
 

16.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
  

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Anticipo B/. 694,857.47 - - 21/04/2015 PAGADA  

Cuenta n° 1 B/. 740,887.79 19/12/2017 - 16/02/2018 PAGADA  

Cuenta n° 2 B/. 17,893.61 19/12/2017 - 29/01/2018 PAGADA  

Cuenta n° 3 B/. 592,303.52 19/12/2017 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 4 B/. 3,001,694.75 19/12/2017 - 03/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 5 B/. 1,732,776.29 09/03/2018 - 09/05/2018 PAGADA  

Cuenta n° 6 B/. 493,238.53 30/11/2018  25/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 7 B/. 188,536.98 - - 22/02/2019 PAGADA  

Cuenta n° 8 B/. 181,287.18 03/12/2018 - - EN TRAMITE  

Cuenta n°9 B/. 133,082.23 27/05/2019 - 10/08/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°10 B/. 20,992.06 06/08/2019  20/10/2019 EN TRAMITE  

Cuenta n°11 B/. 34,761.76    EN TRAMITE EN REVISIÓN POR GAP 

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,948,574.65. 
B/. 7,444,162.85 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 498,588.20 

Cuentas Pagadas: B/. 6,900,413.73 

Cuentas por Pagar: B/. 202,279.23 

Saldo del contrato: B/. 543,749.12 
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16.4.2 Adendas 

Nota: La Adenda No. 3 se encuentra en trámite. La misma se encuentra en Compras, en la espera de los endosos y fianzas que se mantienen 
pendiente por parte de CELMEC. 
 

16.5 Avance del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Noventa y dos por ciento (92.22%). 

 
16.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Ochenta Por ciento (80%). 
 
16.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 
 

 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 
Durante este periodo se realizó la libranza de energización del nuevo autotransformador T1.

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Adenda n°1 B/. 6,948,574.65 02-dic-2014 24-may-2016 - -  B/. 498,588.20 798 31-jul-2018 

Adenda n°2 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 31-jul-2018 13-jul-2018  15-nov-2018  368 04-ago-2019 

Adenda n°3 B/. 7,444,162.85 02-dic-2014 04-ago-2019 10-jul-2019   B/.245,044.84 140 22-dic-2019 

TOTAL B/. 7,689,207.60  22-dic-2019     1846  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTROS OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

T2 SE CHO 100% 100% 95% 100% 56% 100% 83.67% 100% 

TT2 SE CHO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T1 SE LLS 100% 100% 83% 100% 96% 100% 93% 100% 

TOTAL  100% 100% 92.67% 100% 84% 100% 92.22% 100% 
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 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Durante este periodo se realizó la instalación del soporte SMEC. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
No hay trabajos. 

 
16.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 

 
 Autotransformador T1 SE Llano Sánchez 

Se planea comenzar con el desmontaje del viejo transformador y sus 
equipos asociados. 
 

 Autotransformador T2 SE Chorrera 
Se tiene programado realizar la libranza de energización del nuevo 
autotransformador T2. 
 

 Transformador de Tierra TT2 SE Chorrera 
Se tiene programado realizar la libranza de energización del nuevo 
transformador TT2.  

 
16.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
16.5.6 Registro Fotográfico 

 

16.5.7 Obra Civil 

 

 No presenta actividades de obra civil en este periodo, las mismas fueron 

finalizadas con éxito. 

  

  
Foto # 1, Libranza de Energización del nuevo 
autotransformador T1 en la subestación de Llano 
Sánchez. 

Foto # 2, Instalación del soporte SMEC en la 
subestación de Llano Sánchez. 
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17 Equipos asociados al Autotransformador T5. 
 

17.1 Objetivo 
Adicionar equipos electromecánicos de 230/115 kV en la SE Panamá para 
conectar de forma permanente el T5 de 350 MVA. Obras civiles, suministro, 
montaje y puesta en servicio de equipos electromecánicos y estructuras para 
completar la adición del Autotransformador T5 de la SE Panamá. 

 
17.1.2 NO. CONTRATO GG-017-2012 
17.1.3 FECHA DE REFRENDO DEL CONTRATO 25 de julio del 2012 
17.1.4 ACTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2011-2-78-0-08-LA-002144 
17.1.5 CÓDIGO SINIP 9454.021 
17.1.6 CÓDIGO ERP ETESA C-4-S/E-2010-19 
17.1.7 JEFE DE PROYECTO María Nuñez 
17.1.8 VALOR ORIGINAL B/. 6,845,431.44 
17.1.9 ANTICIPO NO APLICA 
17.1.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN 410 días calendario 
17.1.11 FECHA DE LA ORDEN DE PROCEDER 17 de septiembre del 2012 
17.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL 31 de diciembre del 2013 
17.1.13 NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, S.A. 

17.1.14 CANTIDAD DE ADENDAS Cuatro (4) 

17.1.15 MONTO TOTAL ADENDADO B/. 282,336.08 

17.1.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN ADENDADO 1932 días calendario 
17.1.17 TOTAL DEL CONTRATO B/. 7,127,767.52 
17.1.18 NUEVA FECHA DE TEMINACIÓN 31 de diciembre del 2017 
17.1.19 FORMA DE PAGO 75 días calendario 

 

17.2 Partidas Presupuestarias 

 

17.3 Fianzas y Pólizas 

No. de Partida Vigencia 

2.78.1.2.001.01.81.562 2012 

2.78.1.2.001.01.81.562 2013 
2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 

2014 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2015 y 2016 

2.78.1.2.001.01.81.562 
2.78.1.2.121.01.81.562 
2.78.1.2.391.01.81.562 

2017 

Fianza Número Fecha Empresa 

Fianza de Cumplimiento FICC-1881 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago Anticipado FICC-1882 31-dic-2017 
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP. 

Fianza de Pago FICC-1883 23-mar-2013 BANESCO SEGUROS, S.A. 

Póliza de Responsabilidad 
Civil General 

101320750-16 28-feb-2017 
SEGUROS SURAMERICANA 

S.A 

Póliza de Todo Riesgo de 
Montaje y Obras Civiles 

01-56-44 28-feb-2017 BANESCO SEGUROS, S.A. 
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17.4 Cuentas y Adendas 
 

17.4.1 Cuentas del Proyecto 

 
 
 

CUADRO CONTROL DE CUENTAS 

N° de Cuenta Monto de la Factura Fiscal Fecha ent. en Vent. N° Recibo Fecha Lím. de Pago Estatus Observaciones 

Cuenta n°1 a 7 B/. 1,719,228.54 - - - PAGADA  

Cuenta n°8 B/. 574,080.99 - - - PAGADA  

Cuenta n°9 B/. 170,715.47 - - - PAGADA  

Cuenta n°10 B/. 28,176.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°11 B/. 70,687.20 - - - PAGADA  

Cuenta n°12 B/. 1,328,447.28 - - - PAGADA  

Cuenta n°13 B/. 126,170.09 - - - PAGADA  

Cuenta n°14 B/. 528,421.82 - - - PAGADA  

Cuenta n°15 B/. 112,533.92 - - - PAGADA  

Cuenta n°16 B/. 224,119.93 - - - PAGADA  

Cuenta n°17 B/.240,100.30 - - - PAGADA  

Cuenta n°18 B/. 43,402.72 - - - PAGADA  

Cuenta n°19 B/. 152,472.49 - - - PAGADA  

Cuenta n°20 B/. 8,853.35 - - - PAGADA  

Cuenta n°21 B/. 157,934.42 - - - PAGADA  

Cuenta n°22 B/. 4,197.59 - - - PAGADA  

Cuenta n°23 B/.61,335.03 - - - PAGADA  

GESTIÓN DE CUENTAS 

Valor del contrato: B/. 6,845,431.44 
B/. 7,127,767.52 

Montos Adicionales por Adendas: B/. 282,336.08 

Cuentas Pagadas: B/. 5,579,931.57 

Cuentas por Pagar: B/. 0.00 

Saldo del contrato: B/. 1,547,835.95 
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17.4.2 Adendas 

Nota: la Adenda n°4 fue devuelta por la Gerencia de Compra. 
 

17.5 Avance del Proyecto 

Nota: Mediante la libranza ETESA-446-2018 se energizó el 3 de junio el T5 en sus bahías correspondientes.  Se reportó a consorcio las 
actividades pendientes relacionadas al T5. 
 

17.5.1 Porcentaje de Ejecución Físico 
Ochenta por ciento (80%). 
 

17.5.2 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 
Ochenta Por ciento (80%). 

 
17.5.3 Actividades Desarrolladas en este Período 

 
 En este periodo se procedió a revisar y aprobar los costos adicionales presentados por el Contratista para ser incluidos en la 

Adenda n°4. 

----------- 
Monto Original / 

Anterior 
Fecha Orden 
de Proceder 

Fecha de 
Culminación 

Anterior  

Justificación 
Técnica (GAP) 

Aprobado 
GSF & GSC 

Refrendo 
Contraloría 

Monto total de 
Adenda 

Tiempo 
Adicional 

Fecha Nueva 
de 

Culminación 

Enmienda n°1 B/. 6,845,431.44 17/09/2012 31/10/2013 - - 17/12/2013 B/. 163,472.48 273 31/07/2014 

Enmienda n°2 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 31/07/2014 - - 27/11/2015  700 30/06/2016 

Enmienda n°3 B/. 7,008,903.92 17/09/2012 30/06/2016   2017 B/. 118,863.60 549 31/12/2017 

Adenda n°4 B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017 En tramite      

TOTAL B/. 7,127,767.52 17/09/2012 31/12/2017     1932  

AVANCE DEL PROYECTO  
AL 31 DE JULIO DE 2019 

ACTIVIDAD 
SUMINISTRO OBRA CIVIL MONTAJE TOTAL 

Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. 

 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 

TOTAL DEL PROYECTO 73% 100% 88% 100% 60% 100% 80% 100% 
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17.5.4 Actividades Programados Para el Próximo Período 
 

 Se tiene planeado formalizar la extensión de vigencia del Contrato e 
incluir costos adicionales a través de la Adenda n°4. 

 
17.5.5 Observaciones 

 
 No presenta observaciones en este periodo. 

 
17.5.6 Registro Fotográfico 

 
 No presenta actividades en campo y no presenta registro fotográfico. 
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CAPITULO III 

APOYO DE LA GERENCIA DE OBRA CIVIL 
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18. Proyecto de Radar Meteorológico. Apoyo del equipo de Inspectores de Obra 
Civil a la Dirección de Hidrometereología de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Hidromtereología de ETESA, solicitando 

apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, ubicado en el Alto Caballero de 

Tolé. 

 
18.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Construcción de Base de 
Estructuras 

 Terminada 100% 

CODESA 
Este proyecto en 

proceso 
constructivo. 

Edwin Castro 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Construcción de Garita 
de Seguridad 

 En avance 95% 

Construcción de Casa 
Control 

 En Proceso 95% 

Construcción de Cercas 
de Ciclón 

Pendientes  0% 

Construcción de sistema 
Sanitario 

 En Proceso 90% 

Construcción de torre de 
Radar 

 Terminada 100% 

Sistema Sanitario  Terminada 100% 

Sistema de Puesta a 
Tierra 

 En Proceso 70% 

Acometidas Eléctricas  En Proceso 60% 

Registro Fotográfico 
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19 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
214 de la Línea de Transmisión 230 kV – 1C/2C Panamá – Panamá II, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 

19.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Preparación de Área de 
Trabajo 

 En proceso 20% 

COBRA 
INSTALACIONES 

Las obras civiles 
en este proyecto 
se encuentran 
detenidas por 

mejoras o 
cambio por la 
zona donde se 
realizara dicha 
actividad/ se 

solicitó la 
protección al 

talud más crítico 
de la zona. 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Conformación de Talud Pendientes  0% 

Instalación de Banda 
Drenarte 

Pendientes  0% 

Perforaciones en Talud Pendientes  0% 

Instalación de Anclajes de 
Aceros 

Pendientes  0% 

Colocación de Primera 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  0% 

Proyectado de Hormigón Pendientes  0% 

Colocación de Segunda 
Capa de Malla Electro-

Soldada 
Pendientes  0% 

Proyectado de Hormigón Pendientes  0% 

Obras Complementarias Pendientes  0% 

Registro Fotográfico 

     
 

Nota: Las obras civiles de este proyecto se encuentran detenidas por mejoras o cambios 

a realizarse dentro del área donde se desarrolla estas actividades. Indicando que se 

solicitó la protección al talud más crítico de la zona.  
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20 Proyecto de Construcción de Obras Civiles para la Estabilización de la Torre 
647 de la Línea de Transmisión 230 kV – 5A/6 Veladero – Llano Sánchez, por el 
personal de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece a la Dirección de Operaciones y Manteamiento de ETESA, 
solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles. 
 
20.1 Avance del Proyecto 

 

Informe Mensual del Área de Obra Civil – Gerencia de Administración de Proyectos 

Actividades  Pendientes Terminadas % Contratista 

 

Observaciones Inspectores 

Replanteo del Área  Terminada 100% 

WHANELIC 

Apoyo a la 
Dirección de 

Operaciones y 
Mantenimiento 

Albany Barsallo 
Ovidio Mendoza 

José Arauz 
Miguel Pitti 

Elisandro Saavedra 

Limpieza y 
Desarraigue 

 Terminada 100% 

Conformación de Talud  Terminada 100% 

Construcción de 
Zampeado Reforzado 

 Terminada 100% 

Construcción de 
Cuneta de Hormigón 

 Terminada 100% 

Limpieza del Área  Terminada 100% 

Registro Fotográfico 

    
 

Nota: Las obras civiles de este proyecto se encuentran en proceso de construcción y 

paralizado momentáneamente por temas climatológicos. 
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21 Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica Zona Comarcal 
NGABE-BUGLE. Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-138-2013, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar el Anexo de estructura al Centro de Salud de Chichica. 
 
21.1 Avance del Proyecto 

 

Construcción y Rehabilitación del Centro de Salud de Chichica O/C 35564-GGAS 

Anexo de estructura en Centro de Salud de Chichica 

ACTIVIDADES % % Avance Observación 

Planteo 2 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra se encuentra con un avance 
de un 92%. 

 
Mediante la orden de compra # 35564, 

fue realizada en su totalidad 
cumpliendo con los documentos 

establecido para tales fines.  
 

En estos momentos se concluyen las 
obras adicionales solicitadas como lo 

es: 
La Rehabilitación y Mejoramiento de las 
Áreas existente del centro de salud de 

Chichica. 

Perforación 2 2 

Preparación de Acero 2 2 

Chorreo de Zapatas de Paredes y 
Columnas 

 
5 

 
5 

 

Bloqueo de 6" 
 

5 
 

5 

Vaciado de Columnas / Altura de 
Nivel de Piso 

 

3 
 

3 

 

Acometidas Eléctricas y Sanitarias 
 

5 
 

5 

 

Vaciado de Planchón o Piso 
 

5 
 

5 

Bloqueo de 4” y Acometidas 
Eléctricas o Sanitarias 

 

12 
 

12 

Vaciado de Columnas hasta Nivel 
de Vigas de Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Encofrado y Vaciado de Vigas de 
Amarre y Techo 

 

5 
 

5 

Instalación de Techo 10 10 

Retaques y Repello de Paredes y 
Mochetas 

 

20 
 

20 

Instalaciones de Artefactos 
eléctricos, celdas solares, puertas y 

ventanas 

 
8 

 
3 

 

Instalación de cielos rasos 
 

4 
 

4 

 

Construcción y escalera de entrada 
 

3 
 

3 

 

Pintura 
 

2 
 

2 

 

Limpieza 
 

2 
 

2 

Total 100% 92%  

 
21.2 Registro Fotográfico: 
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Foto # 1, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

Foto # 2, Remozamiento de baño en el 
Centro de Salud. 

  

Foto # 3, Rehabilitación de cerca de ciclón 
en centro de salud de Chichica. 

Foto # 4, Rehabilitación de cielo raso en 
centro de salud de Chichica. 

 
Foto # 5, Área nueva construida en centro de salud de Chichica. 
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22 Construcción de Anexo y Mejoras en Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal 
y Calle de Acceso de Cerro Venado -  Contrato GG-107-2017. Apoyo a la 
Gerencia Ambiental y Social de ETESA. 

 
Este proyecto pertenece al Contrato GG-107-2017, de la Gerencia Ambiental y 
Social de ETESA, solicitando apoyo del personal de inspección de Obras Civiles, 
para inspeccionar la Construcción de Anexos y Mejoras en Escuela, Centro de 
Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de Cerro Venado. 
 
22.1 Avance del Proyecto 

Construcción de Anexos a Mejoras en la Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso de 
Cerro Venado GG-107-2017 

Trabajos de Ampliación y Rehabilitación de Escuela, Centro de Salud, Casa Comunal y Calle de Acceso, en 
la Comunidad de Cerro Venado 

ACTIVIDADES  
Avance por 
Actividad 

Avance de 
Obra 

Observación 

ANEXOS A ESCUELA 25% 25% 

Del contrato GG-107-2017, se ha 
completado un avance del 90%, 

aplicado a la escuela de cerro venado. 
 

Está pendiente la culminación de la 
cerca de ciclón por invasores dentro de 
los terrenos de la escuela y por ende 
esta situación afecta para culminar la 

obra. 
 

También se encuentra en proceso 
constructivo la torre y la instalación del 
tanque de reserva de agua potable y 

otras actividades menores. 
 

Quedando pendiente el centro de 
salud, la casa comunal, cancha de 

futbol y la calle de acceso a la escuela.  

Construcción de área de cocina comedor 12.5 12.5 

Construcción de área de baños 12.5 12.5 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 25% 23% 

Demolición y reinstalación e cielo rasos 5 5 

Instalación de baldosas en los salones 5 5 

Reemplazar puertas de metal en los salones 
de clases y pasillos 

2 2 

Instalación de mallas contra mosquitos en 
todas las ventanas 

2 0 

Suministro e instalación de luminarias Y 
adecuación del sistema eléctrico en salones 

y áreas conexas en general 
4 4 

Suministro e instalación de abanicos KDK 2 2 

Pintura en general de paredes y estructura 
de techo 

5 5 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 4% 

Repello de columnas y resane de paredes y 
salidas de toma corrientes. 

7.5 4 

Pintura en general 7.5 0 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD 

15% 3% 

Rehabilitar puertas, ventanas, pasamanos 4 3 

Pintura en general 4 0 

Rehabilitación del sistema eléctrico en 
general 

3.5 0 

Suministro e instalación de verjas de 
seguridad 

3.5 0 

REHABILITACION DE CANCHA DE 
FUTBOL 

10% 0% 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE 
ACCESO 

10% 0% 

Total 100% 55%   
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22.2 Registro Fotográfico: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 1, Vista de la Escuela avanzada al 
90%. 

Foto # 2, Construcción del tanque de reserva 
de agua potable y otros trabajos. 

  

Foto # 3, Área de la cocina. Foto # 4, Área de la cocina. 
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23 Cuadro de Proyectos en cierre de Contrato: 

 
** Nota: El Contrato GG-072-2013 de Reemplazo de Interruptores en la S/E Panamá I, fue culminado por la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento en enero del 2018 mediante el Contrato GG-105-2017. 

Proyecto Descripción Fecha de OP 
Fecha de Entrada 

en Operación 

GG-138-2013 Tercera Línea de Transmisión Veladero – Llano Sánchez – Chorrera - Panamá 26-feb-14 27-oct-17 

GG-130-2016 

Consultoría para la asistencia en la realización de los trabajos de verificación y 
aprobación de diseños eléctricos, civiles y afines asociadas al contrato denominado 
“Suministro de equipos, materiales y servicios de compensadores estáticos de 
potencia reactiva (SVC/STATCOM) en las S/E de Panamá II y Llano Sánchez”. 

20-mar-17 20-dic-17 

GG-100-2015 
Reemplazo de Reactores de 34.5 Kv de la S/E Mata del Nance y Reemplazo de los 
Interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

27-ene-16 26-jul-17 

GG-045-2013 Subestación San Bartolo 230 / 115 / 34.5 kV. 08-ago-13 01-dic-14 

GG-033-2014 
Servicio de Inspección para la Construcción de la S/E San Bartolo y la Adición del 
Transformador T2 en la S/E Boquerón III. 

13-ago-14 08-sep-15 

GG-094-2013 Adición de T2 en la S/E Boquerón III. 26-mar-14 02-mar-16 

GG-020-2013 Adición de Banco de Capacitores en S/E Panamá II y S/E Llano Sánchez. 24-abr-11 11-abr-14 

GG-089-2010 Repotenciación de Línea de Transmisión 230kV S/E Panamá - Panamá II - 23-jul-13 

GG-079-2012 Suministro y construcción de la S/E El Higo 230 / 34.5 kV. 02-ene-13 20-feb-15 

GG-018-2012 Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II. 30-jul-12 20-may-15 

GG-082-2011 Equipos Electromecánicos para Energización de TX de S/E Chorrera. 30-ene-12 

Mar-2017 
GG-105-2010 

Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 S/E 
Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de Mata de Nance. 

30-jul-12 

GG-036-2011 
GG-017-2012 

Suministro de Autotransformador T5 de S/E Panamá. 15-sep-11 Jun-18 

**GG-072-2013 Reemplazo de Interruptores de 230 kV en S/E Panamá I. 28-mar-14 Ene-18 


