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Aumento De Capacidad De La Línea Transmisión I: Veladero – Llano Sánchez – El Higo – Panamá I bienes 06/07/2023 03/31/2028 66% ETESA  B/.  173,120,627.84 

Aumento en la Capacidad de la Línea de Transmisión II: Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez- EL Coco-Panamá II. bienes 01/13/2023 04/20/2028 97% ETESA  B/.    59,566,351.52 

Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción de la Nueva Línea Subterránea Panamá 

– Cáceres, 115kV y Ampliación de las Subestaciones Asociadas. 
bienes 08/30/2023 12/31/2024 100% ETESA  B/.      4,764,257.88 

Suministro e Instalación de los Materiales para el Sistema Generación y Distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – 

Comarca Ngäbe Buglé. 
bienes 07/06/2022 06/30/2026 57% ETESA  B/.      2,958,120.85 

Nuevo Subterráneo de Cables de Potencia de 34.5kV del T1 de la S/E Llano Sánchez. bienes 07/05/2021 09/10/2025 100% ETESA  B/.         527,310.35 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Reemplazo del Autotransformador T3 en la 

S/E Panamá.
bienes 04/27/2020 07/31/2024 100% ETESA  B/.      6,066,329.46 

Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (STATCOM) en las 

Subestaciones Panamá II y Llano Sánchez de 230kV.
bienes 02/11/2019 01/30/2023 100% ETESA  B/.    12,827,489.43 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 230kV, en las Subestaciones Guasquitas y 

Changuinola.
bienes 04/13/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.      5,369,007.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los Autotransformadores de Potencia de las 

Subestaciones Panamá, Llano Sánchez, Progreso y Mata De Nance.
bienes 03/05/2018 11/15/2022 100% ETESA  B/.      6,388,351.77 

Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230kV en las Subestaciones de Guasquitas y 

Changuinola.
bienes 02/01/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.      4,171,497.42 

Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia para las Subestaciones de Mata de Nance-Progreso-Llano Sánchez-

Panamá.
bienes 01/03/2017 12/31/2022 100% ETESA  B/.    13,546,753.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el Autotransformador T2 de Subestación Changuinola. bienes 04/19/2019 08/18/2024 100% ETESA  B/.      5,312,602.22 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la Subestación Chepo 230kV y la Nueva 

Línea de Transmisión de 230kV Panamá II – Bayano (230–1A/1B, 230–2A/2B)".
bienes 09/03/2024 02/09/2027 13% ETESA  B/.    68,969,520.45 
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