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1. L/T 115 kV Santa Rita - Chagres – Panamá I 

Código SINIP: 9453.0122 

1.1 Contrato – GG-021-2012 

Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II. 
 
1.1.1 Objetivo 

Construir una Línea de Transmisión Eléctrica de doble circuito de 230kV desde Santa Rita hasta 
Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de transmisión desde Colón hacia 
Panamá II, dividida en dos tramos: 
 Santa Rita – Chagres con una longitud de 27 kilómetros  
 Chagres – Panamá II con una longitud de 21 kilómetros.  

 
1.1.2 Avance del Proyecto 

Se contrató al Consorcio ENERGY ISTMO por un monto de B/.15,199,609.51 para la ejecución 
del proyecto en 450 días calendario a partir del 26 de julio de 2012 (Orden de Proceder).  
 
El avance real es de 94 %. 
 
1.1.3 Avance Físico 

En el mes de noviembre se han realizado trabajos de la puesta a tierra en 6 torres de la Línea 
de 115Kv, que necesitaban construcción de contrapesos, las cuales estaban pendientes. 

1.1.4 Trabajos Programados para el Próximo Período   
 
El contrato se encuentra sin vigencia. Queda por programar fecha de la libranza de conexión a 
los pórticos de S/E Santa Rita, la medición final de puesta tierra de la Línea de transmisión de 
115Kv y las pruebas del Hilo de Guarda Óptico (OPGW). 

En espera de Enmienda para darle vigencia al contrato. 
 

1.1.5 Observaciones 

 El Contrato se encuentra sin Vigencia. 
 En espera que el Contraloría refrende la enmienda de  extensión de Vigencia.  
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Fotos de la Obra 
 
Excavación para instalación del cable Torre 82 

 

Verificación de la Puesta a tierra y excavación Torre 60 
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2. Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II 
 
Código SINIP: 9453.023, 9453.026 
 
2.1 Contrato - GG-018-2012 
Suministro y construcción de las ampliaciones de las subestaciones 115kV del Proyecto Colón 
Fase II. 
 
2.1.1 Objetivo 
Ampliar la subestación de Santa Rita y la subestación Panamá II para incrementar la capacidad 
de transmisión desde Colón hacia Panamá. 
 
2.1.2 Avance del Proyecto 
Se contrató a la empresa ARGENCOBRA por un monto de B/.3,854,003.31 para la ejecución del 
proyecto en 420 días calendario a partir del 30 de julio de 2012 (Orden de Proceder).  Debido a 
atrasos en la obtención de las libranzas, se brindó una extensión de tiempo para culminar los 
trabajos, con base a esta extensión la nueva fecha de culminación sería el 30 de julio de 2015. 
 
El avance real es de 100%. 
 
2.1.3 Avance Físico 

 No hay trabajos pendientes en la subestación. Se firmó el Acta de Recibo Sustancial y 
una Orden de Cambio que dio un saldo a favor del Contratista por el monto de B/. 
73,808.13. 

 
2.1.4 Trabajos programados para el próximo período 

 
 Se preparará una enmienda número 4 para incluir los trabajos adicionales ejecutados 

en este contrato y no incluidos previamente, se tenía contemplado incluir estos trabajos 
en la enmienda número 3 y cerrar el contrato, pero la institución en cargada del refrendo 
de los documentos, no hizo las evaluaciones pertinentes a tiempo y su inclusión debió 
posponerse. Una vez refrendada la enmienda 4 se podrá cerrar este contrato. 

 
2.1.5 Observaciones 

 

La S/E Santa Rita y la S/E Panamá II esta lista en su totalidad por lo que se procederá a 
confeccionar el acta de recibo final siempre y cuando se logre el refrendo de la enmienda. El 
refrendo de la enmienda es necesario para el pago de cuentas y finalizar el contrato 

 

Fotos de la Obra 

Ninguna 
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3. Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3 
S/E Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de la S/E Mata de Nance 

 
Código SINIP: 9453.055 

 
3.1 Contrato – GG-105-2010 Transformadores 

Suministro e instalación de tres (3) transformadores: T-3 de Subestación Chorrera; T-3 de 
Subestación Llano Sánchez y T-2 de Subestación Mata de Nance. 

 
3.1.1 Objetivo  

Aumentar la capacidad de transformación adicionando un Autotransformador de Potencia de 100 
MVA en la Subestación Chorrera que duplicará la capacidad de la S/E Chorrera y un 
Autotransformador de Potencia de 100 MVA en la Subestación Llano Sánchez que incrementará 
la capacidad de 60 a 160 MVA y reemplazar el Autotransformador de Potencia de 70MVA de la 
Subestación Mata de Nance. 
 
3.1.2 Avance del Proyecto 
 
Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.7,783,029.25 para la ejecución del 
proyecto en 450 días calendario a partir del 30 de julio de 2012 (Orden de Proceder).  El 
transformador T3 de la Subestación Chorrera, ya se encuentra operando comercialmente con un 
esquema de operación permanente. Mientras que el transformador T3 de la Subestación Llano 
Sánchez, se encuentra operando comercialmente mediante una conexión temporal. 

 
El avance real es de 99%. 
 
3.1.3 Avance Físico 

 
Confección de la Justificación Técnica que permita cerrar el Contrato, de conformidad a lo 
acordado entre ETESA y CELMEC. 

3.1.4 Trabajos programados para el próximo período 

Ninguno. Culminar la confección de la Justificación Técnica que permita cerrar el Contrato, de 
conformidad a lo acordado entre ETESA y CELMEC. 

3.1.5 Observaciones 
Formalizar cierre de contrato 

3.1.6 Fotos de la Obra 
Ninguna 
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4. Equipos Electromecánicos para Energización de TX de Subestación Chorrera 
  

Código SINIP: 9453.017 
 

4.1 Contrato – GG-082-2011 

Construcción de las ampliaciones de los patios 230kV y 34.5kV de la subestación Chorrera y de 
los patios 230kV y 115kV de la subestación Llano Sánchez. 
 
4.1.1 Objetivo  

Conectar de forma permanente el Autotransformador de Potencia de 100MVA de la 
Subestación Chorrera, mediante la adición de dos (2) Interruptores de Potencia de 230kV y dos 
(2) Interruptores de Potencia de 34.5 kV; y el Autotransformador de Potencia de 100MVA de la 
Subestación Llano Sánchez por medio de la instalación de dos (2) Interruptor de Potencia de 
115kV y un (1) Interruptores de Potencia de 230kV. 
 

4.1.2 Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.5,693,503.55 para la ejecución del 
proyecto en 360 días calendario a partir del 30 de enero de 2012 (Orden de Proceder).  Se 
reconoció costos adicionales por un monto de B/.168,523.00 por medio de una enmienda para 
ejecutar los trabajos necesarios para la conexión temporal de los transformadores.  Para culminar 
el proyecto es necesario realizar las pruebas de protecciones y comisionado para la puesta en 
servicio de los equipos.  

En noviembre de 2014, CELMEC presentó cuenta una por B/.35,178.07, la cual no se puede 
tramitar porque el contrato está vencido. Se encuentra en trámite una enmienda para extender 
el contrato hasta cubrir la terminación de los trabajos en el 2015. Por causa de las objeciones en 
el trámite de aprobación para terminar los trabajos en Chorrera, se evalúa la fecha hasta la cual 
se extenderá el contrato. 
 
El avance real es de 99%. 
 
4.1.3 Avance Físico 

 
Ninguno 

4.1.4 Trabajos Programados para el Próximo Período 
 

Reuniones de coordinación con el contratista para llegar a un consenso sobre las fechas de las 
libranzas para culminar los trabajos en Subestación Llano Sánchez. Dar inicio a los trabajos en 
subestación Llano Sánchez para la puesta en servicio del T3 es esquema definitivo. 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS DE LA OBRA 

Ninguna 
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5 Transformador T5 de la Subestación Panamá 
 

Código SINIP: 9453.01 

5.1 Contrato – GG-036-2011 Suministro del Transformador No. 5 

Suministro, obras civiles, montaje y pruebas del Autotransformador de Potencia No. 5 de la 
Subestación Panamá incrementando la capacidad de la subestación de 700 a 1050 MVA. 
 
5.1.1  Objetivo  
 
Adicionar un Autotransformador de Potencia de 350MW en la Subestación Panamá. 

 
5.1.2  Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.3,494,288.30 para la ejecución del 
proyecto en 450 días calendario a partir del 15 de septiembre de 2011 (Orden de Proceder) y se 
brindó una extensión de tiempo por atrasos en la obra (asociado al contrato GG-017-2012).  
 
El avance real es de 97 %. 
 
5.1.3  Avance Físico 

Se confecciono la Enmienda N°4 a este contrato con el fin de: 

 Modificar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 Reducción en el monto del Contrato GG-036-2011.  
 Cambios en los montos de las partidas presupuestarias establecidas para la ejecución 

del Contrato.  
 Incorporar al Contrato las partidas presupuestarias No. 2.78.1.2.501.02.70.596 de la 

vigencia fiscal 2015 y 2.78.1.2.501.01.81.562 de la vigencia fiscal 2016.   

5.1.4 Trabajos Programados para el próximo período 

Ninguno. este contrato se encuentra sin cambios, prosigue el trámite para el cierre del mismo.  
A la fecha la Enmienda No.4 se encuentra en Compras.  

5.1.5 Observaciones 

Ninguna 

 
Fotos del Proyecto 

Ninguna 
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6. Equipos asociados al Transformador No.4 
 

Código SINIP: 9453.01 

6.1 Contrato – GG-017-2012   

Obras civiles, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos electromecánicos y 
estructuras para completar la adición del Autotransformador T4 de la Subestación Panamá. 
 
6.1.1 Objetivo  

Adicionar equipos electromecánicos de 230/115kV en la Subestación Panamá para conectarlo 
de forma permanente el T4 de 350MVA. 
 
6.1.2 Avance del Proyecto 

Se contrató al Consorcio Electroistmo por un monto de B/.6,845,431.44 para la ejecución del 
proyecto en 410 días calendario a partir del 17 de septiembre de 2012 (Orden de Proceder). 

Mediante enmienda No.1 se extendió la duración de los trabajos hasta el 31 de julio de 2014 y 
se reconocerá costos adicionales de obras civiles adicionales en el área de la galera nueva y 
modificaciones en de los gabinetes de control y protección de los equipos electromecánicos. 

El avance real es de 80.00 %. 
 
6.1.3 Avance Físico 

 Se trabaja en la conexión de los brazos y bastidores para soporte de cables en las 
canaletas de la Bahía 4 y 6 del Patio de 230 Kv, y en las canaletas de cables nuevas que 
entran a los shelters a la red de puesta a tierra. 

 Se trabaja en la conexión del shelter de 230 Kv a la red de puesta a tierra. 

 Se trabaja en la conexión de las cajas de interconexión, de las cajas de mando de los 
interruptores de la Bahía 6 a la red de puesta a tierra. 

 

6.1.4 Trabajos Programados para el próximo período 

 Realizar el tendido de conductores y conexionado de los cables de control y potencia 
reducida en la Bahía 6 del Patio de 230 kV desde la caja de interconexión CCN13 hasta 
los tableros en los shelters. 

 Realizar el tendido de conductores y conexionado de los cables de control y potencia 
reducida en la Bahía 7 del Patio de 115 Kv, desde la caja de interconexión CCN10 hasta 
los tableros en los shelters. 

 

 

6.1.5 Observaciones 

 La Enmienda No.3 se encuentra en la Contraloría desde el 15 de noviembre de 2016. 
 Se solicitó el devengado de las facturas correspondientes a las cuentas No.20, 21 y 22. 
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FOTOS DE LA OBRA 
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7. Suministro y Construcción de la Subestación El Higo 230/34.5 kV 
 
Código SINIP: 9453.018 
 
7.1 Contrato – GG-079-2012 

Suministro y construcción de la subestación El Higo 230kV para reforzar el sistema de 
transmisión y poder despachar energía en las regiones de las playas y áreas aledañas. 
 
7.1.1 Objetivo 

Construir una subestación de tres (3) naves de 230kV desarrolladas en un esquema eléctrico de 
interruptor y medio. La subestación deberá contener ocho (8) interruptores de 230kV (2 tripolares 
y 6 monopolares) para la seccionalización de los circuitos 230-3B/4B entre las S/E Chorrera y 
Llano Sánchez. 
 
7.1.2 Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa CONELSA por un monto de B/.9,310,000.01; con una duración inicial 
definida en 420 días calendario a partir del 02 de enero de 2013 (Orden de Proceder). Sin 
embargo, debido a atrasos en la obra se brindó una extensión de hasta el 28 de febrero de 2015.  
 
El avance real es de 100 %. 
 
7.1.3 Avance Físico 

El acta final está pendiente de firma por parte del Contratista y Contraloría. 

 

7.1.4 Trabajos Programados para el próximo período 
 

No hay actividad programada 
 

7.1.5 Observaciones 
 La Enmienda #3 fue refrendada. Está pendiente realizar los pagos de las cuentas # 8, 9, 10 

y 11. 
 El acta final está pendiente de firma por parte del Contratista y Contraloría. 
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Fotos de La Obra 
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8 Subestación San Bartolo 230/115/34.5 kV 
 
Código SINIP: 9770.006 

8.1 Contrato – GG-045-2013  

Suministro y construcción de la Subestación Automatizada San Bartolo 230/115/34.5kV. 
 
8.1.1 Objetivo 

Construir la nueva subestación San Bartolo 230/115/34.5 KV que contará con dos naves de tres 
interruptores de 230 KV para el seccionamiento del doble circuito Veladero – Llano Sánchez, 
también contará con una nave de dos interruptores de 230 KV para la conexión de un 
transformador con capacidad aproximada de 150 MVA; además de un patio sencillo de 115kV y 
34.5kV para permitir la conexión de 10 proyectos hidroeléctricos. 
 

8.1.2 Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.13,771,310.88 para la ejecución del 
proyecto en 480 días calendario.  La orden de proceder se dio el 8 de agosto de 2013 y se estima 
que el proyecto culmine a finales de noviembre de 2014. 
 
El avance real es de 100%. 
 
8.1.3 Avance Físico 

Ninguno 

 
8.1.4 Trabajos Programados para el próximo período 

Ninguno 

 
8.1.5 Observaciones 

Ninguno 

 
Fotos de la Obra 
Ninguna 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

9 Reemplazo de interruptores de 230 kV en la Subestación Panamá 
 

Código SINIP: 9731.033 

9.1 Contrato – GG-072-2013  

Suministro, Obras Civiles, Montaje, Pruebas, puesta en servicio y reemplazo de Interruptores de 
Potencia de 230 kV en la Subestación Panamá. 

 
9.1.1  Objetivo 

Reemplazar seis (6) Interruptores de Potencia de 230 kV en la Subestación Panamá. 
  
9.1.2  Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa VIMAC, S.A. por un monto de B/.1,200,000.00 para la ejecución del 
proyecto en 420 días calendario.  La orden de proceder tiene como fecha el 28 de marzo de 2014 
y la fecha programada de culminación es el 21 de mayo de 2015.  
 
El avance real es de 56 %. 
 
9.1.3 Avance Físico 

Ninguno. Contrato presenta abandono por parte del Contratista. 

9.1.4 Trabajos programados para el próximo período 

Ninguno. Contrato presenta abandono por parte del Contratista. 

9.1.5 Observaciones 

Este contrato aún se encuentra sin cambios y a la espera de los endosos de las pólizas y fianzas 
por parte del contratista que se comprometió a entregar, para continuar con el proceso de 
preparación de la enmienda No.2 y de los trabajos pendientes a realizar en la subestación.  Se 
le informo al ing. Iván Barría el estado de este contrato. Se presenta en el mismo estado.  
 
Mediante la nota ETE-GG-GIAC-200-2016 de la Gerencia General de ETESA se notifica 
formalmente la intención de resolución administrativa de este contrato al contratista Vimac, S.A. 
debido a los incumplimientos contractuales del mismo.  
 
No se entregaron ni las Pólizas, ni la Fianzas del contrato en mención, Contratista muestra un 
interés manifiesto en no hacer nada en resolver esta situación. 
 
 • Se mantiene el mismo estatus en este mes, no hay avance en los últimos 13 meses. 
 
Fotos de la Obra 
 
No hay fotos de avance de obra en este período. Contratista abandono la obra. 
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10  Adición del T-2 en la Subestación Boquerón III 
 
Código SINIP: 9770.005 

 
10.1.1 Contrato – GG-094-2013  
Adición del Transformador T-2 en la Subestación Boquerón III. 
 
10.1.2 Objetivo 
Diseñar, suministrar y construir la Adición del Transformador T2, 230/34.5kV de 80.3 MVA en la 
Subestación Boquerón III y la integración de los nuevos equipos con el Sistema Integrado 
Nacional (SIN). 
  
10.1.3 Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A., por un monto de B/. 6,782,540.00, para la ejecución 
del proyecto con una duración de 570 días calendario.  La orden de proceder se di a partir del 
20 de marzo de 2014 y la fecha programada de culminación es el 12 de julio de 2015. 

El avance real es de 100 %. 
 
10.1.4 Avance Físico 

Nada que declarar. 
 
10.1.5 Trabajos programados para el próximo período 
 
Nada que declarar. 
 
OBSERVACIONES:  

Se está tramitando enmienda para dar vigencia al Contrato y realizar los pagos pendientes. 

Fotos de la Obra 

 
Vista del transformador T2 energizado 
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11 Tercera Línea de Transmisión 230 kV 
 
Código SINIP: 9453.065, 9453.072, 9453.073, 9453.074, 9453.075, 9453.076, 9453.077 

11.1 Contrato – GG-138-2013  

Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de Transmisión Veladero 
– Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230kV adaptación en las subestaciones asociadas. 
 
11.1.1 Objetivo 

Diseñar, Suministrar y Construir la Tercera Línea de Transmisión de 230kV (Veladero – Llano 
Sánchez – Chorrera – Panamá y sus subestaciones asociadas. 
  
11.1.2 Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A. por un monto de 
B/.273,205,028,.00 para la ejecución del proyecto en 920 días calendario.  La orden de proceder 
se dio el 17 de febrero del 2014 y la fecha programada de culminación es el 02 de septiembre 
de 2016. 
 
El avance real es de 93.00 % de 100 % Programado. 
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11.1.3 Avance Físico 

11.1.3.1 Línea de Transmisión  

TRAMO 1, 2 y 3 
Construcción de Obras Civiles - Fundaciones de Hormigón 

 

Tendido de Cable Conductor, Cable Fibra OPGW e Hilo de Guarda 

 

Montaje de Torres 

 

Avance de Obra recepcionado por la Inspección de ETESA en este periodo 
 
Tramo 1 
Fundaciones: 1 torre 
Montaje: 0 torres 
Tendido de Conductor: 1.96 kms 

Tramo 2 
Fundaciones: 4 torres 
Montaje: 18 torres 
Tendido de Conductor: 11.59 kms 
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Tramo 3 
Fundaciones: 3 torres 
Montaje: 5 torres 

Saneamiento de Caminos de Acceso de Líneas de Transmisión 

 

Servidumbre 
Servicio de Negociación 
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Convenios firmados por los afectados enviados a ETESA para firma y posterior refrendo 

 

Constitución de servidumbre inscrita en el Registro Público de predios pagados por 
ETESA: 
 
Continúa la elaboración de las escrituras, firma, cierre e inscripción de la Servidumbre de Paso 
permanente a favor de ETESA, sobre las cuales se ha constituido la servidumbre, debidamente 
inscrita en el Registro Público. 
 

 Tramo 1 - Acumulando a la fecha sesenta (60) fincas 
 Tramo 2 - Acumulando a la fecha doscientos veintinueve (229) fincas 
 Tramo 3 - Acumulando a la fecha tres (3) fincas 

 
 

Procesos de la ASEP y otros que impiden firma de convenios: 

Tramo 1 
Hasta el momento hemos ingresado dieciocho (18) procesos Ordinarios/ Sumarios a la ASEP. 
Se han desistido cuatro (4) procesos sumarios y ordinarios en la ASEP. 

Proceso Sumario 

  Se han concluido los procesos de diez (10) predios, a saber: 039-1, 052-1, 095-1, 119-
1, 141-1, 166-1, 197-1, 302-1, 303-1, 305-1 que corresponden a las torres 558, 597, 
806, 812, 813, 814. 

 Se ha desistido de cuatro (4) procesos, correspondientes a los predios, 106-1, 191-1, 
206-1 y 207-1 que corresponden a las torres 604 y 702. 
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Proceso Ordinario 

 Se han concluido los procesos a través de perito dirimente y resolución de ASEP de los 
siguientes predios: 052-1, 106-1, 302-1 correspondiente a cinco (5) torres. Pendiente que 
ETESA cumpla el compromiso de pago. 

 Se está en espera del inicio del proceso ordinario de los predios 039-1, 052-119-1, 141-1, 
166-1, 191-1, 197-1,206-1, 207-1, 303-1, 305-1 que corresponde a las torres 702 y 806. 

 En espera de la decisión del perito dirimente del predio 095-1 que corresponde a 1 torre. 

Tramo 2 

Se está trabajando en la recopilación de los documentos necesarios para ingresar el predio 053-
2 a la ASEP. Es importante la aprobación por parte de ETESA, de los planos de servidumbre de 
estos predios, ya que esto constituye requisito de la ASEP para el trámite de servidumbre forzosa. 
Se han ingresado setenta y cinco (75) procesos de servidumbre forzosas ante la Autoridad de 
los Servicios Públicos. 
Se han desistido veinticinco (25) procesos sumarios / ordinarios. 
 

Procesos Sumario 
 Se han concluido veintinueve (29) procesos, correspondientes a los predios 004-

2, 017-2, 018-2, 019-2, 077-2, 121-2, 129-2, 138-2, 139-2, 179-2, 194-2, 204-2, 
214-2, 220-2, 223-2, 252-2, 307-2, 315-2, 508-2, 537-2, 569-2, 570-2, 571-2, 
577-2, 702-2, 717-2, 718-2, 719-2, 720-2 que corresponden a 20 torres. 

 Se ha desistido de treinta y cinco (35) procesos, correspondientes a los predios 
024-2, 041-2, 044-2, 058-2, 059-2, 068-2, 078-2, 079-2, 080-2, 124-2, 135-2, 
147-2, 157-2, 158-2, 162-2, 163-2, 199-2, 201-2, 207-2, 240-2, 258-2, 264-2, 
279-2, 532-2, 536-2, 561-2, 572-2, 573-2, 574-2, 611-2, 708-2, 721-2, 723-2, 
724-2, 734-2 que corresponde a treinta y tres (33) torres. 

 Se realizó el ingreso a la finca del predio 239-2 por lo que se concluyó el proceso 
sumario. A pesar de haber realizado la diligencia de entrada a la finca el 15 de 
junio de 2016 para el predio 239-2. 

 De los procesos ya admitidos en ASEP, y los cuales se consignó los cheques de 
anticipo, estamos en la espera de la Resolución de Ingreso a Fincas que 
corresponden a los siguientes 6 predios 015-2, 069-2, 206-2, 289-2, 512-2, 547-
2 que corresponde a una torre. 

 A pesar de haber realizado la diligencia de entrada al predio 137-2 propiedad de 
Cold Water Development el 6 de mayo de 2016, no hemos podido continuar con 
las actividades debido a que por solicitud de parte interesada (el propietario) 
existe una orden administrativa de protección de finca emitida por la autoridad 
local (Corregiduría). 

 A pesar de que se realizó la diligencia de entrada en el predio 223-2 los 
propietarios presentaron recurso de Amparo de Garantías Constitucionales ante 
la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución emitida por la Autoridad de 
los Servicios Públicos. Existe una orden administrativa de protección de finca 
emitida por la autoridad local (Corregiduría). 
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 A pesar de que se realizó la diligencia de entrada en el predio 223-2 los 
propietarios presentaron recurso de Amparo de Garantías Constitucionales ante 
la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución emitida por la Autoridad de 
los Servicios Públicos. 

 
Proceso Ordinario 

 Estamos en espera del inicio del proceso ordinario de los predios 004-2, 041-2, 77-
2, 121-2, 138-2, 139-2, 194-2, 204-2, 207-2, 214-2, 220-2, 252-2, 307-2, 315-2, 523-
2, 577-2, 702-2, 708-2, 717-2, 718-2, 719-2, 720-2 que corresponde a veintitrés ( 
23 ) torres. 

 Se reprogramó la reunión de medición de los predios 137-2 y 179-2. 
 
Tramo 3 

Procesos Sumarios 

 Se está a la espera de los cheques de anticipo de los predios 010-3, 011-3 que 
corresponde a una (1) torre 

 Se ha desistido de siete (7) procesos 030-3, 031-3, 044-3, 048-3, 050-3, 051-3, 056-3 que 
corresponde a cinco (5) torres. 

Procesos Ordinarios 

 Se está a la espera de admisión en proceso ordinario los predios, 030-3, 031-3, 044-3, 
048-3, 050-3, 051-3, 056-3 que corresponden a cinco (5) torres. 

 Se encuentra pendiente de resolución de ingreso los predios 002-3, 027-3, 028-3 que 
corresponden a dos (2) torres. 

Subestaciones Asociadas 

Subestación Veladero  
Montaje de los Equipos Electromecánicos  
Durante este periodo se concluyó la instalación de bandejas para tableros de 
telecomunicaciones. Se realizó el conexionado de equipos REDBOX en tableros SAS. Se 
continuó con los trabajos de integración de los equipos de protección y control existente con el 
nuevo sistema Survalent. Se tendió la fibra para la red de comunicación y se avanzó con el 
levantamiento de curvas en las protecciones de la Tercera Línea. 
 
Subestación Panamá   
Montaje de Equipos Electromecánicos 
En este periodo se culminó con el montaje de equipos de protección, control y monitorio en los 
tableros existentes de ETESA. 
Se realizó el conexionado de los equipos de protección, control y monitoreo. Fueron validados 
los puntos de conexión. Se continuó con el lanzamiento de cables de control y fuerza hacia los 
contenedores SIEMENS. 
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Subestación Llano Sánchez  
Montaje de Equipos Electromecánicos 
Durante este período se concluyeron las pruebas de control de la Nave 6. Se realizó la 
instalación de ductos para el tendido de fibra y tableros de telecomunicaciones. Se dio inicio a 
las revisiones y adecuaciones del cableado de las cajas MK. 

Se realizaron adecuaciones para el alumbrado interno de las naves 5 y 6. Se Iniciaron las 
actividades de tendido de fibra entre los equipos de la Tercera Línea. 

Subestación Chorrera 
Montaje de Estructuras Metálicas de los Equipos Electromecánicos 
Durante este periodo se continuó con el tendido de cables de control y fuerza de patio a casa 
control como también se realizaron las adecuaciones y llenado de Gas SF6 a Interruptores de 
Tanque Muerto. 
 
Diseños de Subestaciones 
Diseños Electromecánico 
El Contratista presentó su posición sobre los cambios de alcance solicitados por ETESA para los 
servicios auxiliares de la SE Panamá. 
Los estudios de coordinación fueron revisados y aprobados en reunión. El Contratista presentó 
los impactos del retraso de las aprobaciones de los estudios. 
ETESA presentó la respuesta a las listas de señales de las SE Veladero y Llano Sánchez. El 
Contratista está a la espera de la respuesta a las listas de señales de las SE Panamá y Chorrera 

 
Suministro de Materiales y Equipos. 
Línea de Transmisión 
Torres de Acero Galvanizado 
En este período se continuó con la clasificación de los materiales en el campamento, 
registrándose una disponibilidad de 837 torres completas y 9 torres especiales. 
 
Subestaciones Asociadas 
En este período se recibieron misceláneas de materiales para las subestaciones Llano 
Sánchez, Veladero, Chorrera y Panamá. 
 
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 
Diseños 
 
Temas claves: Tramo 3: Chorrera – Panamá 
  
 Negociación de predios. 
 Seguimiento del trámite de la Concesión Administrativa para el uso del Parque Nacional 

Camino de Cruces y el Polígono de Tiro de Nuevo Emperador con el Ministerio del 
Ambiente. 

 Obtener el refrendo de los convenios enviados a la Contraloría General de la República, 
para a su vez iniciar el proceso de pago a los afectados. 
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 Para el tendido de cables además de la liberación de predios, se requiere resolver los casos 
con mejoras afectadas ya que representan interferencias que impiden la instalación de los 
cables al no disponerse de vanos completos. 

 Se han identificados mejoras a desmantelar en los siguientes predios: 021-3 (tendido entre 
torres 69 - 70), 025-3 (torre 70), y 026-3 (tendido entre torres 70 - 71) que corresponden a 
3 casas. 

 
Temas Varios:  
 
 Dar prioridad en el refrendo y emisión de cheques para pago a afectados con mejoras en 

sus predios que deban ser desalojadas antes de iniciar el tendido o la construcción de 
fundaciones, o cuyo término de pago se encuentra vencido hasta el mes de octubre, 
siendo que varios afectados han impedido el ingreso para continuar con los trabajos. 

 Emisión y entrega de cheques a aquellos propietarios a los cuales ya se les inscribió la 
servidumbre en el Registro Público. 

 Instrucción de ETESA sobre cómo proceder en los casos en que el Registro Público ha 
suspendido la inscripción de servidumbre porque las sociedades dueñas de las fincas 
presentan morosidad de tasa única, o por marginales en las propiedades. 

 Resolver con las autoridades los impedimentos de acceso que han presentado los 
propietarios de los predios en los que el ingreso se tramitó a través del procedimiento 
sumario aplicado a sus fincas, a saber Cold Water Development, y familia Bethancourt. 

 Trámite para reembolsar a El Contratista aquellos pagos realizados a los afectados que no 
pueden ser cargados al ítem 2 de la Lista Resumen de Precios por término del monto 
establecido en el Contrato (B/. 7,000,000.00). 

 A la fecha ETESA cuenta con la documentación que soporte el pago de B/. 1,712,489.51. 
 Aplicación de la tasa de administración sobre Otros costos asociados a ETESA pagados 

con los B/. 7,000,000.00. 
 Definir cómo se continuará con los servicios de adecuación, mejora y rehabilitación de 

caminos de acceso, siendo que el monto disponible en Contrato se ha agotado. El 
Contratista remitió para aprobación de ETESA el presupuesto estimado de los trabajos 
que se requieren ejecutar en la Comarca y en el resto de la obra. 

 Aprobación de las características técnicas de las luces del sistema tipo B. 
 Confirmación del alineamiento en la variante Los Pintos. 
 Demolición de interferencias por ETESA. 
 Impedimento de Inscripción de predios con convenios refrendados debido a gravámenes 

hipotecarios, limitaciones de dominio establecidos por ANATI, asientos pendientes, 
gravámenes impuestos por orden judiciales, presentación de actas, poderes, 
autorizaciones, personas jurídicas, propietarios que han fallecido y fincas traspasadas por 
el propietario. 
 

OBSERVACIONES:  
 
 Enmienda No.1, se modifica el numeral 12. Forma de Pago, 12.5 Indemnización y 

compensación del Proyecto y Otros Costos Asociados a ETESA.  
ETESA emitirá los cheques para el pago de la servidumbre a los propietarios afectados a través 
de fondos de préstamo bancario, el contratista se mantiene realizando los servicios de avaluó y 
negociación. La enmienda ha sido refrendada por la Contraloría General de la Republica. 
Contrato de Financiamiento para el pago de la servidumbre refrendado por la Contraloría 
General de la Republica. 
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 Enmienda No.2, el ítem 2 de la lista de precio ($ 7, 000,000.00) los recursos ya fueron 
agotados, se tramita justificación técnica para la enmienda por incremento en los costos del 
proyecto.  
La totalidad de los costos adicionales, financiamiento y fianza dan un total de B/. 10, 890,764.52 
que incluye el 7% de ITBMS.  La enmienda ha sido refrendada por la Contraloría General de la 
Republica. 
 

 Enmienda No.3, siendo que el término del Contrato es el 2 de septiembre de 2016, y El 
Contratista no logrará terminar el contrato en esta fecha, ETESA considerando todo lo anterior 
aprueba la emisión de la enmienda No.3 para extensión de tiempo de la Tercera Línea bajo el 
Contrato No. GG-138-2013, hasta el 31 de mayo de 2017, tiempo indicado por El Contratista 
que le tomará finalizar la obra.  
La totalidad de los costos por financiamiento, endoso a fianza y pólizas dan un total de 
B/.926,235.27 que incluye el 7% de ITBMS.  
La enmienda ha sido refrendada por la Contraloría General de la Republica. 

FOTOS DE LA OBRA 

Subestaciones Asociadas a la Tercera Línea  
SE Veladero 
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Subestación Llano Sánchez 
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Subestación Chorrera 
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Subestacion Panamá 
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Línea de Transmisión 
Obra Civil 
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Montaje de Torres 
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12. Reemplazo de Transformadores T-2 y TT-2 Subestación Chorrera y T-1 

Subestación Llano Sánchez 
 

Código SINIP: 9453.051, 9453.062, 9453.058 
 

12.1 Contrato – GG-084-2013  
Reemplazo de los Transformadores T‐2 y TT‐2 en la Subestación Chorrera y T‐1 en la Subestación Llano 
Sánchez. 
 
12.1.1 Objetivo 
Suministro, Obra Civil y Montaje del Autotransformador T1 de la S/E Llano Sánchez y de los 
Transformadores de Potencia T2 y de tierra TT2 de la S/E Chorrera. 
  
12.1.2 Avance del Proyecto 
 
Continuar con la etapa de ingeniería y aprobación de equipos. 

El Avance del proyecto es de 40%. 
 
12.1.3 Avance Físico 

Etapa final de ingeniería y aprobación de equipos. Dar inicio a la construcción de fundaciones 
asociadas al reemplazo del TT2 SE chorrera. Inspección en fábrica del núcleo y los embobinados 
antes de su colocación en la cuba, como parte de las pruebas en fábrica de los Transformadores 
ILJIN suministrados bajo este Contrato. 

12.1.4 TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 

Continuar con la etapa de ingeniería y aprobación de equipos. Dar inicio a la construcción de 
fundaciones asociadas al reemplazo del TT2 SE chorrera. 

12.1.5 Observación 
 

Finalizar la ingeniería y aprobación de equipos. Dar inicio a la construcción de fundaciones asociadas 
al reemplazo del T2 SE chorrera. Pruebas en fábrica de los Transformadores T2 Chorrera T1 Llano 
Sánchez suministrados bajo este Contrato. 

FOTOS DE LA OBRA 

No se realizan trabajos en campo. Por lo cual no se tiene fotografías de trabajos realizados. 
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13. Adición del Autotransformador III de la Subestación Panamá II 

Código SINIP: 9453.055 

13.1 Contrato GG-058-2014 

13.1.1 Objetivo 

 Con el propósito de cumplir con el criterio N-1 en la S/E Panamá II es necesaria la adición de 
un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 230/115 kV, 
105/140/175 MVA en esta Subestación. 

13.1.2  Avance del Proyecto 

Se contrató a la empresa Celmec, S.A. por un monto de B/. 6,597,974.27 para la ejecución del 
proyecto   en 480 días calendario a partir del 29 de abril de 2015 (Orden de Proceder), por lo que 
la fecha de finalización del Contrato quedó establecida para el 20 de agosto de 2016. 

El Avance Real del proyecto es de 95% 

13.1.3 Avance Físico 

 Se aprobaron los protocolos de pruebas en sitio de los seccionadores, cables de 
control, estructuras metálicas. Por medio de la carta ETE-GG-GIAC-1274-2016.  

 Se aprobaron los protocolos de prueba en sitio de los trasformadores de corriente. 
 Se sometió para aprobación la fundación del sistema antiexplosivo del 

autotransformador T3.  
 Se envió para aprobación el procedimiento para la eliminación de la corrosión 

presentada en los pernos de anclaje.  
 Se indicó el precio del rack de dos niveles para los bancos de baterías.  
 Se envió para revisión el soporte de cuenta N°7.  
 Se finalizó la construcción del tanque recolector de aceite.  
 Se finalizaron los trabajos de tuberías del patio de 115 kV.  
 Se continuo con cableado y conexionado en el patio de 230 kV y 115 kV.  
 Se realizó el montaje de los equipos del patio de 115 kV. 
 

13.1.4 Trabajos Programados para el Próximo Período 

 Se realizará el montaje de las estructuras y equipos de 115 kV.  
 Se recibirá los transformadores de potencial.  
 Se continuará con el cableado entre los equipos de patio de 115 kV.  
 Se realizará la construcción de fundación del poste metálico. 

 

13.1.5 Observaciones 
El contratista alega que actualmente el cronograma muestra un atraso debido a que aún 
estamos en espera de la formalización de las enmiendas de prórroga de tiempo, una vez 
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realizado se actualizara el cronograma con las fechas de finalización indicadas en las 
enmiendas. 

Fotos del Proyecto. 
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14. Adición de Bancos de Capacitores en las SE Panamá y Panamá II 

Código SINIP: 9453.079, 9453.08

14.1 Contrato GG-020-2013 

14.1.1 Objetivo 

Adición de 120 MVAR en la Subestación Panamá II, 230 kV, compuestos de cuatro (4) bancos 
de 30 MVAR (4 X 30 MVAR), y la adición de 50 MVAR en la Subestación Panamá, 115 kV, 
compuesto de dos (2) bancos de 20 MVAR (2 X 20 MVAR) y la ampliación de 10 MVAR de los 
cuatro (4) bancos existentes, incluyendo los interruptores, seccionadores y transformadores 
necesarios para su conexión. 

14.1.2 Avance del Proyecto 
El Contrato se le adjudicó a la empresa CELMEC, S.A., por un monto de B/. 10,092,186.00, y 
una duración de 240 días calendario, la Orden de Proceder se dio el 24 de abril de 2013, por lo 
que la fecha de finalización quedó establecida para el 19 de diciembre de 2013, posteriormente 
este plazo se extendió a 406 días calendario.   

El Avance Real es de 100%. 

14.1.3 Avance Físico 
Los trabajos objeto de este Contrato están concluidos. 

14.1.4 Observaciones  

Ninguna 

 
FOTOS DE LA OBRA 

Ninguna. Los trabajos objeto del Contrato están terminados. 
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15. Servicios de Inspección para la Construcción de la Subestación San Bartolo y la 
Adición del Transformador T2 en la Subestación Boquerón 3. 

Código SINIP: 9770.006 

15.1  Contrato GG-033-2014 

15.1.1  Objetivo 

Los servicios de Inspección se prestarán en los Contratos GG-045-2013 y GG- 094-2013, con el 
objetivo de asegurar, que las Obras se construyan de conformidad con lo establecido en los 
documentos del Contrato.  

15.1.2 Avance del Proyecto  

Se contrató a la empresa Applus – Norcontrol por un monto de   B/. 421,650.57, la Orden de 
Proceder se dio el 13 de agosto de 2014, con una duración de 480 días calendario, de manera 
que la fecha de finalización del contrato quedó establecida para el 5 de diciembre de 2015. 

El Inspector actualmente está prestando servicios en la SE San Bartolo, solamente en la parte 
civil, a diferencia de la Subestación Boquerón III, en dónde son requeridos sus servicios tanto en 
la parte civil como en la electromecánica.   

El Avance de este Contrato es de 100 %. 

15.1.3 Trabajos Ejecutados durante este Período (SE San Bartolo, parte Civil) 

 Nada que declarar, la Supervisión ya no está presente en la SE San Bartolo ni en la SE 
Boquerón III 

15.1.4 Trabajos Programados para el próximo período 
 Nada que declarar, la Supervisión ya no está presente en la SE San Bartolo ni en la SE 

Boquerón III 

15.1.5   Observaciones 

Se está haciendo el trámite para el refrendo de la enmienda #1 y lograr el cierre del contrato. 

 

FOTOS DE LA OBRA 

La consultoría dejo de funcionar dejo de trabajar en las subestaciones en agosto 2016 
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16. Diseño y Ejecución del Movimiento de Tierra, Estabilización de Taludes, Drenajes y 
Obras Complementarias para los Bancos de Capacitores y SVC en las 
Subestaciones de Chorrera, Llano Sánchez y Panamá II. 

Código SINIP:  

16.1  Contrato GG-071-2015 
 

16.1.1  Objetivo 
 

Se contrató a la empresa Proyecto y Construcciones CANAIMA, S.A. Ejecución de los trabajos 
de corte y relleno, drenajes y protección de taludes necesarios para conformar la plataforma en 
la que se instalarán los equipos de los bancos de capacitores en las S/E Panamá II y Chorrera 
y los equipos de los compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en las S/E Panamá II 
y Llano Sánchez   

16.1.2 Avance del Proyecto  
 
La orden de proceder se dio a partir del 25 de enero de 2016, por lo que en este período el 
Contratista solo está trabajando en la ingeniería para la presentación de los planos.   

El Avance de este Contrato es de 0 %. 

16.1.3 Trabajos Ejecutados durante este Período  

 El movimiento de tierra no ha sido iniciado en ninguna de las tres subestaciones porque 
los planos no están aprobados. 

 Se recibieron los planos de movimiento de tierra, del sistema de drenaje, de la cerca 
perimetral, y la memoria técnica del sistema de drenaje, y del diseño del muro de retén 
de la S/E Chorrera. 

 Se recibieron los planos de movimiento de tierra, drenaje, cerca y la memoria técnica 
del drenaje de la S/E Panamá 2. 

 El plano de segregación del lote de terreno que se va a comprar para construir los 
bancos de capacitores de la S/E Chorrera fue rechazado por la ANATI y devuelto a 
ETESA para correcciones. 

16.1.4  Trabajos Programados para el próximo período 
 

 Revisar y aprobar los planos y cálculos presentados por el Contratista. 
 Continuar el trámite de compra de terreno para la S/E Chorrera. 

16.1.5   Observaciones 

La Enmienda No.2 fue enviada a Contraloría General para refrendo. 
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FOTOS DE LA OBRA 

Los trabajos en campo no han sido iniciados por lo que no se incluyen fotografías en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Reemplazo de Reactores de 34.5 kV de la Subestación Mata de Nance y Reemplazo 
de los interruptores de Potencia de 34.5 kV. 
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Código SINIP:  

17.1  Contrato GG-100-2015 
 

17.1.1  Objetivo 
 

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. para realizar el reemplazo de Reactores de 34.5 kV de 
la Subestación Mata de Nance y Reemplazo de los interruptores de Potencia de 34.5 kV   

17.1.2 Avance del Proyecto  
 
La orden de proceder se dio a partir del 25 de enero de 2016, por lo que en este período el 
Contratista solo está trabajando en la ingeniería para la presentación de los planos.   

El Avance de este Contrato es de 80 %. 

17.1.3 Trabajos Ejecutados durante este Período  

 A la fecha de este informe se han comisionado 3 de los 5 interruptores los cuales están 
operando satisfactoriamente. El interruptor #4 está montado en su base y se espera 
tenerlo listo para la primera semana de diciembre. La puesta en servicio de cada 
interruptor involucra el desmontaje del interruptor viejo, la adecuación de la obra civil, 
montaje del nuevo interruptor y las pruebas y comisionado. 

 Se realizaron las pruebas FAT de los reactores de subestación Mata de Nance, el 
resultado de las pruebas fue satisfactorio cumpliendo con los estándares de calidad de 
la fábrica y las especificaciones del pliego de cargos. 

17.1.4  Trabajos Programados para el próximo período 
 

 Se tiene previsto terminar el montaje de los nuevos interruptores el 15 de diciembre, se 
realizará el comisionado del interruptor 3A22 y se iniciará los trabajos relacionados al 
interruptor 3M22. La cuchilla de línea parte del suministro de este contrato se encuentra 
en la subestación y una vez culminado el reemplazo de los interruptores se procederá al 
montaje de la misma. Los trabajos asociados a la subestación progreso debiesen 
terminar en el mes de diciembre. 

 Recepción de los reactores en sitio, los mismos fueron embarcados y deben llegar a 
Panamá el 24 de diciembre y puestos en la subestación en la última semana de este 
mes. 

 

17.1.5   Observaciones 

 Adenda en trámite para homologar las partidas presupuestarias del contrato con sus 
similares al presupuesto de inversión 

 Ejecución del proyecto se encuentra aproximadamente 30 días adelantado respecto a el 
cronograma de obra original. 
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FOTOS DE LA OBRA 
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18. Reemplazo de Reactores de 34.5 kV de la Subestación Mata de Nance y Reemplazo 
de los interruptores de Potencia de 34.5 kV. 

Código SINIP:  

18.1  Contrato GG-112-2015 
 

18.1.1  Objetivo 
 

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. para realizar el Suministro, Montaje, Comisionado, 
Puesta en servicio y obras Civiles para los bancos de capacitores de 230 kV en las S/E 
Panamá II y Chorrera 230 kV. 

18.1.2 Avance del Proyecto  
 
Con la adición de estos bancos de capacitores en la Subestaciones Chorrera y Panamá II 230 
KV se incrementa la reserva de potencia reactiva del sistema, permitiendo el incremento de 
generación hidroeléctrica en el área occidental del país, lo que se traduce en un menor costo 
operativo del sistema ya que se desplaza energía termoeléctrica más cara.   

La orden de proceder se dio a partir del 14 de enero de 2016, por lo que en este período el 
Contratista solo está trabajando en la ingeniería para la presentación de los planos.   

El Avance de este Contrato es de 34 %. 

18.1.3 Trabajos Ejecutados durante este Período  

 Aprobación de documentos técnicos y planos. 

18.1.4  Trabajos Programados para el próximo período 
 

 Debido a que ha estado lloviendo mucho, el Contratista desiste de iniciar la construcción de 
fundaciones en el patio de 230 kV de Subestación Chorrera. Los bancos de capacitores que 
serán instalados en ambas subestaciones ya se encuentran en Panamá. El contrato se 
encuentra en su etapa final de aprobación de documentos técnicos.        

18.1.5   Observaciones 

 El Contrato del Movimiento de tierra (CONTRATO No. GG-071-2015) presenta un atraso en 
la ejecución de los trabajos, situación que impacta el inicio al estudio de resistividad del suelo 
y afectará a corto plazo el inicio de las obras civiles para la construcción de fundaciones 
requeridas para el montaje de los equipos a suministrar bajo el contrato. A la fecha, el 
movimiento de tierra no se ha iniciado en ninguna de las subestaciones. 
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FOTOS DE LA OBRA 

Los trabajos en campo no han sido iniciados por lo que no se incluyen fotografías en este informe. 
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19. Renglón N°1 Reemplazo de Líneas de Transmisión 230 Kv del Proyecto Mata de 
Nance – Progreso –Frontera.  

Código SINIP:  

19.1  Contrato GG-101-2015 
 

19.1.1  Objetivo 
 

Se contrató a la empresa VIMAC – ISOTRON, S.A. Remplazo de Línea de Transmisión Eléctrica 
de un circuito de 230 kV y a una de doble circuito 230kV desde S/E Mata de Nance a S/E 
Progreso y de S/E Progreso a Frontera con Costa Rica, para reforzar la capacidad de intercambio 
con el sistema eléctrico de Costa Rica. 
Este proyecto está dividido en dos tramos:  
• S/E Mata de Nance – S/E Progreso con una longitud de 79 kilómetros  
• S/E Progreso – Frontera con Costa Rica con una longitud de 10 kilómetros.  
 
POLIZAS Y FIANZAS 

 

 

GESTIÓN DE LAS CUENTAS 

N° de 
Cuenta Monto 

Fecha 
entrega en 
Ventanilla 

Fecha 
envío a 

Contraloría 

Pago 
Contractual

Pago 
Real 

Estatus 

1 
2,059,363.56 

15/02/2016 Sin procesar  Pendiente Revisión Tesorería -
ETESA 

 Total por Pagar:  2,059,363.56 

El recibo de cuenta de este anticipo es el N° 73675 

La contraloría mando devolvió el pago del anticipo, debido que el contrato establece un compromiso con 
vigencia 2016 de B/. 17,420,713.04, sin embargo, la partida presupuestaria 2.78.1.2.391.01.85.562. 
Solamente tiene aprobado un presupuesto aprobado de B/. 7,651,500.00. 
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ENMIEDAS 

 

19.1.2 Avance del Proyecto  
 
El avance del proyecto hasta el 30 de MARZO del 2016 es de 0%, ya que el contratista aun no 
empezado trabajos. 

La Orden de proceder se dio el 14 de enero de 2016 

El Avance de este Contrato es de 0 %. 

19.1.3 Trabajos Ejecutados durante este Período  

Se han iniciado los trabajos en campo el día 2 de mayo del 2016 de topografía y el lunes 23 de 
mayo de 2016 de estudio de suelos, para realizar los trabajos de ingeniería. 

Dichos trabajos se culminaron, quedando pendiente predios que los propietarios no permiten su 
acceso. 

 Torres 34 y 35 del tramo Mata de Nance – Boquerón 
 Torres desde la 110 a la 113 del Tramo Boquerón – Frontera C.R. 

No. 
MOTIVO DE 
LA ENMIENDA 

AUMEN
TO DE 
DIAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
MODIFICADA 

AUMENTO 
DEL VALOR 
ORIGINAL 

NUEVO 
VALOR 
MODIFICADO 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
MEF (AÑO) 

CARGO 
CONTABLE 
ERP 

1 Traslado de 
presupuesto de 
la vigencia 
fiscal 2015 a la 
2016 e 
incorporar la 
vigencia 2017 
al contrato. 

    Para el año 2016: 
SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS 
BALBOAS CON 

00/100 (B/. 
7,651,500.00) 

Año 2017: DOCE 
MILLONES 

OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES 

MIL 
CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS 
BALBOAS CON 

52/100 
(B/.12,843,456.52) 
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19.1.4 Trabajos Programados para el próximo período 
 Continuaran con los Trabajos de Topografía y estudios de suelos 
 Trabajaran en el Modelo de la Línea Definitiva y el Modelo de la Línea Provisional 
 Se iniciarán los trabajos de diseño de cimentaciones. 

17.1.5   Observaciones 

 Se le solicitó al contratista el cambio del cable conductor de un ACAR 1200 kcmil 24/13 
por un ACCC Drake 1025 kcmil. En la actualidad se está en la negociación con el 
contratista para el conocimiento del costo adicional de este cambio. Para realizar la 
enmienda #2 al contrato. 
 

 La enmienda #1 del contrato ya regreso debidamente refrendada. Se reenvió la solicitud 
de pago a la Contraloría Nacional de la Republica. 

FOTOS DE LA OBRA 

Los trabajos en campo no han sido iniciados por lo que no se incluyen fotografías en este informe. 


