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Nombre del Proyecto

Tipo de 

Proyecto Fecha Inicio Fecha Fin Avance

Direccion 

Responsable Presupuesto

Aumento De Capacidad De La Línea Transmisión I: Veladero – Llano Sánchez 

– El Higo – Panamá I
bienes 06/07/2023 09/19/2026 66% ETESA  B/.  117,067,751.33 

Aumento en la Capacidad de la Línea de Transmisión II: Veladero-San Bartolo-

Llano Sánchez- EL Coco-Panamá II.
bienes 01/13/2023 12/19/2025 97% ETESA  B/.   44,699,986.63 

Suministro, Montaje, Obras Civiles y Puesta en Operación para la Construcción 

de la Nueva Línea Subterránea Panamá – Cáceres, 115kV y Ampliación de las 

Subestaciones Asociadas. 

bienes 08/30/2023 12/31/2024 100% ETESA  B/.     4,764,257.88 

Suministro e Instalación de los Materiales para el Sistema Generación y 

Distribución Kankintú y Bisira Región ÑoKribo – Comarca Ngäbe Buglé. 
bienes 07/06/2022 10/17/2025 57% ETESA  B/.     2,958,120.85 

Nuevo Subterráneo de Cables de Potencia de 34.5kV del T1 de la S/E Llano 

Sánchez.
bienes 07/05/2021 09/10/2025 100% ETESA  B/.        527,310.35 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el 

Reemplazo del Autotransformador T3 en la S/E Panamá.
bienes 04/27/2020 07/31/2024 100% ETESA  B/.     6,066,329.46 

Montaje, Puesta en Servicio y Obras Civiles de Compensadores Estáticos de 

Potencia Reactiva (STATCOM) en las Subestaciones Panamá II y Llano 

Sánchez de 230kV.

bienes 02/11/2019 01/30/2023 100% ETESA  B/.   12,827,489.43 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obra Civil para los Reactores de 

230kV, en las Subestaciones Guasquitas y Changuinola.
bienes 04/13/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.     5,369,007.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para los 

Autotransformadores de Potencia de las Subestaciones Panamá I, Llano 

Sánchez, Progreso y Mata Del Nance.

bienes 03/05/2018 11/15/2022 100% ETESA  B/.     6,388,351.77 

Suministro de Equipos Principales para Proyecto de Reactores de 230kV en las 

Subestaciones de Guasquitas y Changuinola.
bienes 02/01/2018 01/16/2023 100% ETESA  B/.     4,171,497.42 

Suministro de 4 Autotransformadores de Potencia para las Subestaciones de 

Mata de Nance-Progreso-Llano Sánchez-Panamá.
bienes 01/03/2017 12/31/2022 100% ETESA  B/.   13,546,753.16 

Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para el 

Autotransformador T2 de Subestación Changuinola.
bienes 04/19/2019 08/18/2024 100% ETESA  B/.     5,312,602.22 

Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la 

Subestación Chepo 230kV y la Nueva Línea de Transmisión de 230kV Panamá 

II – Bayano (230–1A/1B, 230–2A/2B)".

bienes 09/03/2024 02/09/2027 13% ETESA  B/.   68,969,520.45 
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