

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Direccion Responsable	Presupuesto
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN I: VELADERO – LLANO SÁNCHEZ – EL HIGO – PANAMÁ I	bienes	06/07/23	05/06/25	35%	ETESA	B/. 117,067,751.33
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN CHEPO 230 kV Y LA NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 kV, PANAMÁ II – BAYANO (230-1A/1B, 230-2A/2B).	bienes	26/08/24	01/02/27	9%	ETESA	B/. 68,969,520.45
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN II: VELADERO – SAN BARTOLO – LLANO SÁNCHEZ – EL COCO – PANAMÁ II.	bienes	13/01/23	02/12/24	50%	ETESA	B/. 44,699,986.63
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MATA DE NANCE – FRONTERA LT 230KV (230-9A/9B/39/10)	bienes	01/06/23	19/02/25	29%	ETESA	B/. 35,360,927.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES PARA EL SISTEMA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN KANKINTÚ Y BISIRA REGIÓN ÑOKRIBO – COMARCA NGÄBE BUGLÉ	bienes	06/07/22	28/11/24	56%	ETESA	B/. 2,958,120.82
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA ADICIÓN DEL TRANSFORMADOR T3 SUBESTACIÓN BOQUERÓN III.	bienes	16/08/23	06/01/25	92%	ETESA	B/. 6,784,689.14

proyectos-institucionales

SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA EL REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230 KV EN LA SUBESTACIÓN MATA DE NANCE.	bienes	09/10/23	21/06/25	70%	ETESA	B/. 5,692,941.77
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN GIS BURUNGA 230KV.	bienes	26/06/23	07/10/24	95%	ETESA	B/. 12,687,898.44
LA ADICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES DE 40 MVAR EN LA SUBESTACIÓN SANTA RITA 115 KV.	bienes	19/07/23	13/08/24	100%	ETESA	B/. 4,140,594.60
Suministro, Montaje, Comisionado, Puesta en Servicio y Obras Civiles para la LT Sabanitas – Santa Rita 230 kV, S/E Santa Rita 230kV y Adición en la S/E Sabanitas 230 kV	bienes	08/05/24	30/11/25	19%	ETESA	B/. 21,744,330.13
Reemplazo de Dos (2) Bancos de Capacitores y Equipos Asociados de 115kV en la S/E Panamá II.	bienes	10/21/2024	10/15/2025	83%	ETESA	B/. 2,941,367.46
Suministro, Desmontaje, Instalación y Puesta en Servicio de Reactores de Potencia e Interruptores para las Subestaciones de Veladero y Llano Sánchez	bienes	12/09/2024	07/06/2026	2%	ETESA	B/. 8,965,450.00