

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Direccion Responsable	Presupuesto
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN I: VELADERO – LLANO SÁNCHEZ – EL HIGO – PANAMÁ I	bienes	06/07/23	05/06/25	19%	ETESA	B/.96,832,229.29
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN CHEPO 230 kV Y LA NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 kV, PANAMÁ II – BAYANO (230-1A/1B, 230-2A/2B).	bienes	26/08/24	01/02/27	0%	ETESA	B/.68,969,520.45
AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN II: VELADERO – SAN BARTOLO – LLANO SÁNCHEZ – EL COCO – PANAMÁ II.	bienes	13/01/23	02/12/24	30%	ETESA	B/.44,699,986.63
SUMINISTRO, MONTAJE, OBRAS CIVILES Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA PANAMÁ – CÁCERES, 115KV Y AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS	bienes	30/08/21	06/03/24	100%	ETESA	B/. 4,764,257.88
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MATA DE NANCE – FRONTERA LT 230KV (230-9A/9B/39/10)	bienes	01/06/23	19/02/25	64%	ETESA	B/.35,360,927.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES PARA EL SISTEMA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN KANKINTÚ Y BISIRA REGIÓN ÑOKRIBO – COMARCA NGÄBE BUGLÉ	bienes	06/07/22	28/11/24	53%	ETESA	B/. 2,958,120.82
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA ADICIÓN DEL TRANSFORMADOR T3 SUBESTACIÓN BOQUERÓN III.	bienes	16/08/23	06/01/25	74%	ETESA	B/. 6,784,689.14
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA EL REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230 KV EN LA SUBESTACIÓN MATA DE NANCE.	bienes	09/10/23	21/06/25	55%	ETESA	B/. 5,692,941.77
SUMINISTRO, MONTAJE, COMISIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN GIS BURUNGA 230KV.	bienes	26/06/23	07/10/24	82%	ETESA	B/.12,315,918.96
LA ADICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES DE 40 MVAR EN LA SUBESTACIÓN SANTA RITA 115 KV.	bienes	19/07/23	13/08/24	91%	ETESA	B/. 3,781,364.93
Reemplazo de Dos (2) Bancos de Capacitores y Equipos Asociados de 115kV en la S/E Panamá II.	bienes	10/21/2024	10/15/2025	0%	ETESA	B/. 2,941,367.46